



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

REG. DET. DIR. N. 2989 / 2017

Prot. N OP 16083/ 55 -2017/15012

CUP: F94H16000650006

CIG:6916905A91

Prot. N OP 16083/ 55 -2017/15012

CUP: F94H16000650006

CIG:6916905A91

OGGETTO: Cod. opera 16083 - L.R. 20/2005 Adeguamento asili nido “Zuccherò Filato” e “Verdenido” Spesa complessiva di euro 93.866,77.

Dott. arch. Rita Ressimann: rinuncia incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Liquidazione a saldo dell'importo complessivo di euro 748,75 (contr. prev. ed IVA inclusi).

Affidamento incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al dott. ing. Raldi - Spesa complessiva di euro 1.375,56 (contr. prev. ed IVA inclusi). CIG: ZB620A67F8

Autorizzazione estensione lavori aggiuntivi all'Impresa I.L.S.E. S.a.s.

Variazioni contabili ed aggiornamento quadro economico con spesa complessiva invariata.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Responsabile del procedimento:dott. arch. Marina Cassin	Tel: 040 675 4261	E-mail: marina.cassin@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. ing. Diego Briganti	Tel: 0406754569	E-mail:diego.briganti@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Paola Benedetti	Tel: 0406754541	E-mail: paola.benedetti@comune.trieste.it	

Premesso che con decreto regionale n° 4471/TERINF del 18/10/2016 è stato concesso al Comune di Trieste un contributo pari ad euro 80.000,00 in regime “de minimis” su una spesa prevista di euro 100.000,00 per finanziare i lavori di adeguamento previsti presso gli asili nido “Zuccherò Filato” e “Verdenido”,

considerato che con deliberazione giunta n. 693 dd. 15.12.2016 e' stato approvato il progetto esecutivo redatto dai tecnici del Servizio Edilizia Scolastica per i lavori denominati : Cod. op. 16083 - L.R. 20/2005 Adeguamento asili nido Zuccherò Filato e Verdenido” prevedente la spesa per lavori di Euro 76.590,00 di cui Euro 2.590,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed il relativo quadro economico generale, con spesa complessiva di Euro 100.000,00 ;

dato atto che in relazione ai lavori dianzi indicati:

- con determinazione del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva n. 17/2017 dd. 28.02.2017 è stato costituito il gruppo di lavoro – affidando la direzione dei lavori al dott. ing. Diego Briganti - funzionario del servizio stesso;

- con determinazione dirigenziale n. 3897/2016 dd. 29.12.2016 è stato autorizzato il ricorso ad una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 al fine di procedere all'affidamento dei lavori stessi e sono state effettuate le necessarie operazioni contabili così come segue:

per l'importo di euro 80.000,00 (finanziato con contributo regionale non riscosso) all'accertamento d'entrata al Capitolo 00270000 - Accertamento 2017/129;

per l'importo di Euro 80.000,00 (finanziato con contributo regionale) all'imputazione della spesa al Capitolo 20160830 – Prenotazione 2017/1746;

per l'importo di Euro 20.000,00 (finanziato con avanzo) all'imputazione della spesa al Capitolo 50160830 – Prenotazione 2017/1747;

con determinazione dirigenziale n. 533 dd. 24.03.2017 è stato dato corso all'aggiudicazione in via definitiva dell'appalto stesso all'Impresa I.L.S.E. S.a.s., al prezzo di complessivi Euro 60.295,20 + I.V.A;

con determinazione dirigenziale n. 1413/2017 dd. 26.06.2017 è stato affidato all'arch.

Responsabile del procedimento:dott. arch. Marina Cassin	Tel: 040 675 4261	E-mail: marina.cassin@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. ing. Diego Briganti	Tel: 0406754569	E-mail: diego.briganti@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Paola Benedetti	Tel: 0406754541	E-mail: paola.benedetti@comune.trieste.it	

Rita Ressimann l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in questione per la spesa complessiva di Euro 3.056,43;

dato atto che la spesa complessiva relativa ai lavori in questione, rideterminata nell'importo di euro 80.120,34 è stata così imputata:

I' importo di euro 64.096,27 - lavori + I.V.A.	Impegno 2017/3206	fin. contributo regionale
I' importo di euro 9.463,87 - lavori + I.V.A.	Impegno 2017/3207	finanziato con avanzo
I' importo di euro 1.225,44 - incentivi progettazione	impegno 2017/3208	finanziato con avanzo
I' importo di euro 306,36 - fondo innovazione	impegno 2017/3209	finanziato con avanzo
I' importo di euro 3.056,43 - coordinatore sicurezza	impegno 2017/4495	finanziato con avanzo
I'importo di euro 1.971,97 - imprevisti	pren. 2017/3211	finanziato con avanzo

- che in corrispondenza a quanto stabilito dalla direzione regionale competente con il succitato decreto l'importo relativo al ribasso di gara pari a complessivi euro 19.879,66, è stato mantenuto

- per l'importo di euro 15.903,73 nella prenotazione 17/1747 quale quota parte del ribasso d'asta – 80% (finanziato con contributo regionale)
- per l'importo di euro 3.975,93 nella prenotazione 17/1746 quale quota parte del ribasso d'asta – 20% (finanziato con avanzo)

rilevato che nell'ambito della realizzazione dei lavori - consegnati all'impresa appaltatrice in data 29.06.2017 - come da verbale conservato in atti - è stata accertata la presenza di un ristagno d' acqua piovana sul substrato di appoggio delle betonelle ed è stato inoltre evidenziato un anomalo odore di muffa all'interno degli ambienti della struttura stessa;

dato atto che per effettuare gli interventi ritenuti necessari dal Direttore dei Lavori, ricorrono le condizioni previste dal comma 12 dell' art.106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i che cita quanto segue *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.”;*

Responsabile del procedimento:dott. arch. Marina Cassin	Tel: 040 675 4261	E-mail: marina.cassin@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. ing. Diego Briganti	Tel: 0406754569	E-mail: diego.briganti@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Paola Benedetti	Tel: 0406754541	E-mail: paola.benedetti@comune.trieste.it	

richiamata al riguardo la deliberazione giuntale n. 494 dd. 12.10.2017 - immediatamente eseguibile con la quale è stato :

- autorizzato l'utilizzo delle economie di gara verificatesi nell'appalto relativo all'intervento denominato - *Cod. op. 16083 - L.R. 20/2005 Adeguamento asili nido Zuccherò Filato e Verdenido* per l'importo complessivo di Euro **13.746,43**;
- aggiornato da ultimo il quadro economico generale prevedente la spesa complessiva di Euro **93.866,77** ripartito così come segue:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

	LAVORI		
A.1	Importo dei lavori	Euro	57.705,20
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	2.590,00
A.3	Importo lavori aggiuntivi	Euro	11.534,98
A.4	Oneri per la sicurezza -lavori aggiuntivi - non soggetti a ribasso d'asta	Euro	517,73
	TOTALE A) LAVORI	Euro	72.347,91
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA 22% su A)	Euro	15.916,54
B.2	Incentivi ex art. 11 L.R. 14/2002 compresi oneri riflessi	Euro	1.470,40
B.3	Fondo per l'innovazione		367,60
B.4	Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in esecuzione (contributi previdenziali ed IVA compresi)	Euro	3.464,32
B5	Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie (I.V.A. compresa)	Euro	300,00
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	21.518,86
	TOTALE COMPLESSIVO	Euro	93.866,77

Responsabile del procedimento: dott. arch. Marina Cassin	Tel: 040 675 4261	E-mail: marina.cassin@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. ing. Diego Briganti	Tel: 0406754569	E-mail: diego.briganti@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Paola Benedetti	Tel: 0406754541	E-mail: paola.benedetti@comune.trieste.it	

	<i>Spesa complessiva ultimo quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n. 1413/2017</i>	Euro	80.120,34
	<i>Totale recupero ribasso di gara</i>	Euro	13.746,43

preso atto che con nota prot. corr. N- OP 2016 83/56-2017/15020 dd. 26.10.2017, l'arch. Rita Ressmann ha comunicato la rinuncia dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per motivi contingenti;

dato atto che per l'attività svolta dall'arch. Ressmann nell'ambito dell'appalto stesso, è stato liquidato l'importo complessivo di euro 1.340,00 contabilizzato in corrispondenza al 1 S.A.L. maturato ;

che in esito a nuova verifica contabile effettuata dal Direttore dei Lavori necessita procedere alla liquidazione a saldo, dell'importo di euro 590,13 + euro 23,60 (oneri prev. 4%) + euro 135,02 (IVA 22%) - a favore dell'arch. Rita Ressmann per l'importo complessivo di euro 748,75 - impegno 2017/4495;

ritenuto indispensabile ed urgente determinare una figura professionale di comprovata esperienza e capacità tecnica al quale affidare l'incarico interrotto dall'arch. Ressmann, individuando l'ing. Ugo Raldi, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., quale soggetto idoneo a proseguire nell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;

dato atto al riguardo

- che sono stati intrapresi contatti con l'ing. Ugo Raldi - quale operatore economico già invitato nella selezione effettuata precedentemente per l'affidamento dell'incarico in questione - e ciò al fine di procedere ad un affidamento diretto così come previsto dalla normativa vigente per importi inferiori ad euro 40.000,00;

- che l'ing. Ugo Raldi si è dichiarato disponibile a svolgere tale attività;

richiamata la dichiarazione prodotta in data 08.11.2017 prot. corr. N-OP/16083-60-2017/15607, conservata agli atti, resa dal professionista ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali e la correlata attestazione del Dirigente di Servizio di pari data, resa ai sensi del citato D.P.R.

Responsabile del procedimento:dott. arch. Marina Cassin	Tel: 040 675 4261	E-mail: marina.cassin@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. ing. Diego Briganti	Tel: 0406754569	E-mail: diego.briganti@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Paola Benedetti	Tel: 0406754541	E-mail: paola.benedetti@comune.trieste.it	

62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste;

dato atto che la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.lgs. n. 165/2001, nel sito WEB (RETE CIVICA) dell'Amministrazione contestualmente alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della L. 662/1996, come modificato dalla L. 244/07 (finanziaria 2008) art. 3, comma 54 ed ai sensi del D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012, come modificato dagli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

visti:

- lo schema di contratto predisposto dall'ufficio tecnico e la proposta di parcella presentata dal professionista dalla quale - per l'incarico in questione - risulta una spesa pari ad Euro 1.375,56 come di seguito meglio specificato - onorario per l'importo di Euro 1.084,14 + contr. previd. 4% sull'onorario pari ad Euro 43,37 + I.V.A. 22% sull'importo di euro 1.127,51 - pari ad euro 284,05 -;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come recentemente integrato e modificato, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- l'art. 81 bis del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste, introdotto con Deliberazione Consiliare n. 5 dd. 30.01.2017;

considerata – per le motivazioni dianzi esposte - altresì la necessità di

- autorizzare l'estensione dei lavori aggiuntivi contabilizzati per l'importo di euro 12.052,71 (lavori + oneri sicurezza – IVA esclusa) all'impresa aggiudicataria dei lavori principali alle stesse condizioni previste nel contratto originario – come indicato nella succitata normativa ;
- effettuare le necessarie operazioni contabili al fine di implementare gli impegni di spesa precedentemente perfezionati, in relazione alle ulteriori nuove spese aggiuntive rideterminate;
- aggiornare il quadro economico dell'opera così come segue:

Responsabile del procedimento:dott. arch. Marina Cassin	Tel: 040 675 4261	E-mail: marina.cassin@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. ing. Diego Briganti	Tel: 0406754569	E-mail: diego.briganti@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Paola Benedetti	Tel: 0406754541	E-mail: paola.benedetti@comune.trieste.it	

QUADRO ECONOMICO GENERALE

	LAVORI		
A.1	Importo dei lavori	Euro	57.705,20
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	2.590,00
A.3	Importo lavori aggiuntivi	Euro	11.534,98
A.4	Oneri per la sicurezza -lavori aggiuntivi - non soggetti a ribasso d'asta	Euro	517,73
	TOTALE A) LAVORI	Euro	72.347,91
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA 22% su A)	Euro	15.916,54
B.2	Incentivi ex art. 11 L.R. 14/2002 compresi oneri riflessi	Euro	1.470,40
B.3	Fondo per l'innovazione		367,60
B.4	Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in esecuzione (contributi prev. ed IVA compresi) di cui euro 2.088,75 spesa complessiva arch. Ressmann - euro 1.375,56 spesa complessiva ing. Raldi	Euro	3.464,31
B5	Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie (I.V.A. compresa)	Euro	300,01
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	21.518,86
	TOTALE COMPLESSIVO	Euro	93.866,77

dato atto che

- con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.06.2017 è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017-2019 e il Bilancio di previsione 2017-2019;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente

Responsabile del procedimento: dott. arch. Marina Cassin	Tel: 040 675 4261	E-mail: marina.cassin@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. ing. Diego Briganti	Tel: 0406754569	E-mail: diego.briganti@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Paola Benedetti	Tel: 0406754541	E-mail: paola.benedetti@comune.trieste.it	

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n.20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

visto l'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dalla Dirigente del Servizio dott. arch. Marina Cassin;

DETERMINA

1. di dare atto che nell'ambito dell'appalto relativo all'intervento denominato "Cod. op. 16083 - L.R. 20/2005 Adeguamento asili nido Zuccherò Filato e Verdenido", è emersa la necessità di eseguire alcuni lavori aggiuntivi contabilizzati per l'importo di euro 12.052,71 (lavori + oneri sicurezza – IVA esclusa), come evidenziato nella relazione predisposta dal Direttore dei Lavori ed approvata con deliberazione giuntale n. 494 dd. 12.10.2017;
2. di dare atto che i lavori di cui al punto 1. del dispositivo rientrano nel quinto dell' importo contrattuale così come prescritto dal comma 12 dell' art.106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i ;
3. di autorizzare all'Impresa I.L.S.E. S.a.s. - quale impresa aggiudicataria dei lavori principali - l'estensione dei lavori aggiuntivi sopra indicati, alle stesse condizioni previste nel contratto originario come previsto dalla normativa sopra indicata;
4. di dare atto che con nota prot. corr. N- OP 2016 83/56-2017/15020 dd. 26.10.2017, l'arch. Rita Ressimann ha comunicato la rinuncia dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per motivi contingenti;
5. di liquidare quale saldo dell'attività svolta, l'importo di euro 590,13 + euro 23,60 (oneri prev.

Responsabile del procedimento:dott. arch. Marina Cassin	Tel: 040 675 4261	E-mail: marina.cassin@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. ing. Diego Briganti	Tel: 0406754569	E-mail:diego.briganti@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Paola Benedetti	Tel: 0406754541	E-mail: paola.benedetti@comune.trieste.it	

4%) + euro 135,02 (IVA 22%) - a favore dell'arch. Rita Ressimann per l'importo complessivo di euro 748,75 - impegno 2017/4495;

6. di affidare, per i motivi esposti in premessa, all'ing. Ugo Raldi l'Incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori : Cod. op. 16083 - L.R. 20/2005 Adeguamento asili nido Zuccherò Filato e Verdenido, nei termini stabiliti dallo schema di contratto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

7. di approvare, per l'incarico di cui al precedente punto 6), la spesa complessiva di Euro 1.375,56 come da proposta di parcella presentata dal professionista e allegata al presente atto;

8. di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione prodotta in data 08.11.2017 prot. corr. N-OP/16083-60-2017/15607, conservata agli atti, resa dal professionista ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali e la correlata attestazione del Dirigente di Servizio di pari data, resa ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste che sarà Pubblicata, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.lgs. n. 165/2001, nel sito WEB (RETE CIVICA) dell'Amministrazione contestualmente alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della L. 662/1996, come modificato dalla L. 244/07 (finanziaria 2008) art. 3, comma 54 ed ai sensi del D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012, come modificato dagli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

9. di approvare l'aggiornamento del quadro economico dell'opera come riportato in premessa, prevedente la spesa complessiva di Euro **93.866,77**;

10 di dare atto che:

- con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.06.2017 è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017-2019 e il Bilancio di previsione 2017-2019;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di " pareggio di bilancio ", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

11. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

11. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
------	---------------	-----	-------------	-----	---------	---------------------	------

Responsabile del procedimento:dott. arch. Marina Cassin	Tel: 040 675 4261	E-mail: marina.cassin@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. ing. Diego Briganti	Tel: 0406754569	E-mail: diego.briganti@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Paola Benedetti	Tel: 0406754541	E-mail: paola.benedetti@comune.trieste.it	

2017	20170001746	0	16083 - L.R. 20/2005 Adeguamento asili nido Zuccherò Filato e Verdenido- Determinazione a contrarre- FIN.CONTR.REGIONALE	2016083 0	10.997,14	-	finanziato con contributo regionale
2017	20170001747	0	16083 - L.R. 20/2005 Adeguamento asili nido Zuccherò Filato e Verdenido- Determinazione a contrarre- FIN.AVANZO	5016083 0	2.749,29	-	finanziato con avanzo
2017	20170003211	0	16083 Adeguamento asili nido Zuccherò Filato e Verdenido aggiudicazione Impresa I.L.S.E. S.a.s. IMPREVISTI - FIN AVANZO. Prot. N OP 16083/10-2017	5016083 0	1.911,96	-	finanziato con avanzo
2017	20170003206	0	16083 Adeguamento asili nido Zuccherò Filato e Verdenido aggiudicazione Impresa I.L.S.E. S.a.s. LAVORI - FIN CONTR. REG. Prot. N OP 16083/10-2017	2016083 0	10.757,14	+	Lavori + IVA - finanziato con contributo
2017	20170003207	0	16083 Adeguamento asili nido Zuccherò Filato e Verdenido aggiudicazione Impresa I.L.S.E. S.a.s. LAVORI - FIN AVANZO. Prot. N OP 16083/10-2017/336	5016083 0	3.947,17	+	lavori + IVA - finanziato con avanzo
2017	20170003208	0	16083 Adeguamento asili nido Zuccherò Filato e Verdenido aggiudicazione Impresa I.L.S.E. S.a.s. INCENTIVI - FIN AVANZO. Prot. N OP 16083/10-2017/	5016083 0	244,96	+	incentivi agg. - finanziato con avanzo
2017	20170003209	0	16083 Adeguamento asili nido Zuccherò Filato e Verdenido aggiudicazione Impresa I.L.S.E. S.a.s. FDO INNOVAZ - FIN AVANZO. Prot. N OP 16083/10-201	5016083 0	61,24	+	fondo innovazione agg. - finanziato con avanzo
2017	20170004495	0	16083 Adeguamento asili nido Zuccherò Filato e Verdenido incarico di coordinamento della sicurezza - fin. avanzo. Prot. N OP 16	5016083 0	407,88	+	coord. sicurezza agg. - finanziato con avanzo

12. di prenotare la spesa complessiva di euro 240,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2017	201608 30	16083 - L.R. 20/2015 adeguamento asili nido "Zuccherò filato" e "Verdenido" - ril. IVA	L100 1	U.2.0 2.01. 09.01 7	50806	16083	N	240,00	Imprevisti - finanziato con contributo

13. di dare atto che:

Responsabile del procedimento:dott. arch. Marina Cassin	Tel: 040 675 4261	E-mail: marina.cassin@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. ing. Diego Briganti	Tel: 0406754569	E-mail: diego.briganti@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Paola Benedetti	Tel: 0406754541	E-mail: paola.benedetti@comune.trieste.it	

- le obbligazioni oggetto del provvedimento giuridicamente perfezionate vengono a scadenza per gli importi come specificato nei prospetti sopra riportati - nell'anno 2017;
- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente:

Anno 2017: Euro **93.866,77**

Allegati:

Bozza_Parc_Raldi1.pdf

CSE schema raldi per determina.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. arch. Marina Cassin

Trieste, *vedi data firma digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento:dott. arch. Marina Cassin	Tel: 040 675 4261	E-mail: marina.cassin@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. ing. Diego Briganti	Tel: 0406754569	E-mail: diego.briganti@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Paola Benedetti	Tel: 0406754541	E-mail: paola.benedetti@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CASSIN MARINA

CODICE FISCALE: CSSMRN56A52B160C

DATA FIRMA: 15/11/2017 13:12:12

IMPRONTA: 9FB71EBD01758EA78A630994C81C7A6F640275CF87ACE66CCD891FD044182A20
640275CF87ACE66CCD891FD044182A2004A23F528209E1DB372BFE19FAB10C65
04A23F528209E1DB372BFE19FAB10C65B45C850D539C6A72593A65D589D1C73B
B45C850D539C6A72593A65D589D1C73B1BD13F427F86A4A1C5DEB010DEDEB2FB