

Oggetto: Sistema semaforico cittadino. Realizzazione di tre APL (Attraversamenti Pedonali Luminosi) e l'installazione di DNV (Dispositivi per ipovedenti) su impianti semaforici esistenti presentati dalla società Hera Luce s.r.l.

## **SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP. 51900 DD. 9 LUGLIO 1999**

Premesso che:

con atto Rep. n. 51900 dd. 9 luglio 1999 è stata affidata all'AC.E.G.A.S. S.p.A. – poi AcegasApsAmga S.p.A. e oggi Hera Luce s.r.l. - la gestione del servizio semaforico del Comune di Trieste per la durata di 20 anni;

l'affidamento del servizio semaforico, secondo quanto stabilito all'art. 2 del contratto citato, comporta, tra l'altro, lo svolgimento da parte di Hera Luce s.r.l. delle attività inerenti la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti semaforici;

in particolare con nota dd. 26.04.2016 (prot. Corr. n. SU – 2016 40/2/1) l'Amministrazione Comunale ha inizialmente richiesto la progettazione dell'APL in corrispondenza di Largo Irneri. A seguito di successivi accordi e incontri, considerata la maggiore disponibilità economica del finanziamento ministeriale, a fronte della minor spesa relativa all'attuazione dei tre attraversamenti pedonali semaforizzati (facenti parte dello stesso POD – Programma Operativo di Dettaglio), si è deciso di estendere la progettazione a due ulteriori attraversamenti pedonali e precisamente quelli in corrispondenza di via Campi Elisi/via De Coletti e via Campi Elisi/via del Lloyd.

preso atto

che in data 19/04/2018 Hera Luce s.r.l. ha presentato i progetti esecutivi relativi alla realizzazione dei 3 APL sopraccitati, denominati rispettivamente:

- Progetto esecutivo attraversamento pedonale “Campi Elisi-De Coletti” euro 7.452,98 (iva inclusa) ;
- Progetto esecutivo attraversamento pedonale “Campi Elisi-del Lloyd” euro 6.877,75 (iva inclusa);
- Progetto esecutivo attraversamento pedonale “Largo Irneri” euro 12.789,09 (iva inclusa);

che i 3 progetti, prevedenti una spesa onnicomprensiva di euro 27.119,82 sono costituiti da: una relazione tecnica che illustra la tipologia d'intervento, i particolari costruttivi, gli elaborati grafici, un computo metrico estimativo, un elenco prezzi e la programmazione semaforica;

che il progetto relativo ai DNV, presentato da Hera Luce s.r.l. in data 07/05/2018, la cui scelta relativa alla localizzazione dei dispositivi ◆ frutto di una collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi Trieste, prevedente una spesa onnicomprensiva di euro 29.120,00, ◆ costituito da: una relazione tecnica per i DNV, i particolari costruttivi e il computo metrico estimativo.

preso atto :

che gli Uffici hanno effettuato l'analisi dei progetti sopraccitati, verificandone la congruità della

spesa e la rispondenza alle esigenze del vigente Piano del Traffico, come meglio evidenziato nella relazione del Servizio Pianificazione territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e Traffico dd. 07.05.2018;

che il costo del progetto medesimo risulta a totale carico del Comune ai sensi del citato art. 9 della convenzione;

che, pertanto, con D.G. 260 dd. 31/05/2018 e D.G. 283 dd. 11/06/2018, esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i progetti suddetti, unitamente alla relazione d'ufficio;

che con determinazione n.            dd.            è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo da stipulare con Hera Luce s.r.l. ed è stata impegnata la spesa complessiva di euro 56.239,82;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti convengono quanto segue:

#### **Art. 1)**

Hera Luce s.r.l. si obbliga ad eseguire, agli stessi patti e condizioni del contratto principale citato in premessa, le opere semaforiche previste dai progetti denominati:

- Progetto esecutivo attraversamento pedonale "Campi Elisi-De Coletti";
- Progetto esecutivo attraversamento pedonale "Campi Elisi-del Lloyd";
- Progetto esecutivo attraversamento pedonale "Largo Irneri";

#### **Art. 2)**

Il termine per l'ultimazione dei lavori viene stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del Comune sull'avvenuto finanziamento delle opere.

#### **Art. 3)**

Il termine di cui al precedente articolo potrà essere prorogato, su espressa richiesta di Hera Luce s.r.l., esclusivamente in caso di forza maggiore o per cause comunque indipendenti dalla volontà della Società medesima.

In caso di ritardo non giustificato nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale di euro 200,00 (duecento) per ogni giornata di ritardo, che sarà trattenuta sull'importo annuo dovuto per il corrispettivo di rinnovo degli impianti. Inoltre, per il calcolo dell'indice di degrado del sistema, gli impianti non ancora completati verranno considerati comunque come rinnovati.

#### **Art. 4)**

L'importo complessivo dei lavori compreso di IVA, risultante dal computo metrico di progetto, ammonta ad euro 56.239,82, così ripartito:

APL "Campi Elisi-De Coletti" euro 7.452,98 (iva inclusa),

APL "Campi Elisi-del Lloyd" euro 6.877,75 (iva inclusa);

APL "Largo Irneri" euro 12.789,09 (iva inclusa);

DNV euro 29.120,00;

I prezzi di progetto si considerano fissi ed immutabili e quindi non suscettibili di alcuna variazione in corso d'opera.

#### **Art. 5)**

Gli importi dovuti per l'esecuzione delle opere di cui trattasi verranno liquidati ad Hera Luce s.r.l. ad ultimazione delle attività, in corrispondenza della quale verrà predisposto un verbale di messa in servizio degli impianti, da redigersi in contraddittorio con personale tecnico incaricato dal Comune, a constatazione del regolare funzionamento.

#### **Art. 6)**

Per quanto non espressamente convenuto e pattuito con il presente atto, si fa riferimento al contratto rep. n. 51900 dd. 9 luglio 1999, citato in premessa.

#### **Art. 7)**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono ad esclusivo carico di Hera Luce s.r.l.

Trieste, lì

Visto: IL DIRIGENTE DI SERVIZIO  
(ing. *Giulio Bernetti*)

Per accettazione:  
Hera Luce s.r.l.