

FUTURAFinanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Ministero dell'Istruzione
e del MeritoItaliadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZAcomune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA**Determinazione n. 2930 / 2024 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E
SPORTIVA**

PROT. CORR NOP22133/121-2024/9558

OGGETTO: PNRR_M4C1_I1.1 22133 Nuovo Asilo Nido di via Alle Cave. Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. Appalto integrato. Aggiornamento contrattuale del compenso per la progettazione esecutiva per opere complementari e dell'importo lavori.

CUP F95E22000220006

CIG ACCORDO QUADRO: 9690226377

CIG DERIVATO: A0109F8CCE

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 348 del 29.07.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento PNRR_M4C1_I1.1 22133 *Nuovo Asilo Nido di via Alle Cave*, elaborato dai progettisti della società MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL, indicata in sede di gara, gestita da Invitalia in qualità di centrale di committenza, dal consorzio aggiudicatario dell'appalto integrato AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE;

Tenuto conto che con la sopra menzionata deliberazione si è provveduto a rimandare alle successive determinazioni dirigenziali l'effettuazione delle necessarie operazioni contabili di variazione, prenotazione e di impegno della spesa corrispondenti alle voci ed agli importi aggiornati del quadro economico aggiornato di cui al progetto esecutivo oggetto di approvazione;

Richiamata integralmente, nelle premesse e nel dispositivo, la determina dirigenziale n. 1888 dd. 5.08.2024, con la quale, con riferimento all'intervento PNRR_M4C1_I1.1 22133 *Nuovo Asilo Nido di via Alle Cave*, tra le altre, si è proceduto, per le ragioni ivi esposte:

- 1) all'approvazione del Quadro Economico dell'intervento in oggetto come di seguito aggiornato, prevedente una spesa complessiva di euro 2.908.616,64 così ripartita:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI	
A.1 lavori e forniture	1.622.438,12
A.2 oneri di sicurezza	89.400,77
A - totale lavori appaltati	1.711.838,89
B) Somme a disposizione	
B.1 Spese progettazione fattibilità e progettazione definitiva	161.326,99
B1.1 Oneri previdenziali su voce B.1	6.453,08
B1.2 IVA su voce B1	36.911,62
B.2 Progettazione esecutiva	71.136,32
B2.1 Oneri previdenziali su voce B.2	2.845,45
B2.2 IVA su voce B.2	16.275,99
B.3 Direzione Lavori (ing. Arch. Beltrame)	82.939,91
B3.1 Oneri previdenziali su voce B.3	3.317,60
B3.2 IVA su voce B.3	18.976,65
B.4 Coordinamento della Sicurezza in Fase esecutiva (geom. Scaravelli)	40.476,69
B4.1 Oneri previdenziali su voce B.4	2.023,83
B4.2 IVA su voce B.4	9.350,11
B.5 Collaudo statico (ing. Marassi)	7.355,51
B5.1 Oneri previdenziali su voce B.5	294,22
B5.2 IVA su voce B5	1.682,94
B.6 Collaudo Tecnico Amministrativo	22.770,56
B.6.1 Oneri previdenziali su B6	910,82
B.6.2 IVA 22% su B.6	5.209,90
B.7 Verifica progetto definitivo	15.000,00
B7.1 Oneri previdenziali su voce B.6	600,00
B7.2 IVA su voce B.6	3.432,00
B.8 Incarico geologo	3.712,50
B8.1 Oneri previdenziali su voce B.8	148,50
B8.2 IVA su voce B.8	849,42
B.9 Imprevisti (IVA compresa)	179.133,94
B.10 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016)	31.354,91
B.11 Fondo per l'innovazione (art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/ 2016) (calcolato in proporzione ai fondi interni rispetto al costo complessivo)	1.104,40
B.12 Allacciamenti PP.SS. (fognatura) (IVA compresa)	10.000,00
B.13 Spese di laboratorio, accertamenti, verifiche tecniche e certificazioni	5.000,00
B.14 Accordo bonario e spese legali	35.000,00
B.15 Sistemazione e attrezzature aree esterne	250.000,00
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.025.593,86
C.1 IVA	
C.1.1 su A.1+A.2 (IVA 10% sui lavori) 10%	171.183,89
TOTALE IVA	171.183,89
TOTALE GENERALE	2.908.616,64
RIBASSO	323.113,87
IMPORTO FINANZIATO	3.231.730,51

- 2) all'accertamento dell'entrata complessiva di euro 447.637,85 al capitolo 270001, relativamente al contributo regionale concesso a favore del Comune di Trieste con Decreto n. 63070/GRFVG del 29/12/2023, Prenumero 64788 del Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica, ai sensi della L.R. 22/2022 art. 5 commi 55-61, L.R. 13/2023 art. 5 commi 88- 88 bis e 89 e L.R.14/2023 art. 5 comma 1;
- 3) all'effettuazione delle necessarie operazioni contabili di variazione, prenotazione e di

impegno della spesa corrispondenti alle voci ed agli importi aggiornati del suddetto quadro economico, tra cui in particolare:

nuovo impegno n. 22811/2024 al cap. 20221331 per aumento importo lavori e forniture per tot. euro 29.797,45 (di cui euro 27.088,59 per lavori ed euro 2.708,86 per IVA 10%) - fin. 1CR Contributo Regione

nuovo impegno n. 22812/2024 al cap. 20221331 per aggiornamento compenso Progettazione esecutiva per tot. Euro 24.337,79 (di cui euro 19.181,74 per onorari, euro 767,27 per oneri previdenziali ed euro 4.388,78 per IVA 22%) - fin. 1CR Contributo Regione;

Tenuto conto quindi che:

- l'importo delle lavorazioni sviluppate nel progetto esecutivo, aggiornato ed aumentato quindi delle somme necessarie a finanziare le suddette opere complementari, risulta pari ad euro 1.622.438,12 oltre ad euro 89.400,77 per oneri per la sicurezza ed euro 171.183,89 per IVA al 10%, e quindi pari a complessivi euro 1.883.022,78;

- il compenso per la progettazione esecutiva viene conseguentemente rideterminato in complessivi euro 71.136,32, oltre ad oneri previdenziali pari ad euro 2.845,45 ed IVA al 22% per euro 16.275,99, e così per complessivi euro 90.257,76;

Ritenuto pertanto di demandare all'Ufficio Contratti della scrivente Stazione Appaltante la stipula dell'atto aggiuntivo al contratto originario già stipulato sub Prot. n. 24/3 – 6/24 ad integrazione e parziale modifica dello stesso, al fine di formalizzare con l'impresa appaltatrice il compenso aggiornato della progettazione esecutiva e il prezzo per l'esecuzione dei lavori come sopra ridefiniti;

Dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del Progetto, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, sono svolte dal dirigente del Servizio di Edilizia Scolastica e Sportiva ing. Luigi Fantini;

Espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. con riferimento all'intervento PNRR_M4C1_I1.1 22133 *Nuovo Asilo Nido di via Alle Cave*, di richiamare integralmente, nelle premesse e nel dispositivo, la determina dirigenziale n. 1888 dd. 5.08.2024;

2. per le motivazioni esposte nella determina n. 1888 dd. 5.08.2024 di cui al punto 1), di dare atto che:

- l'importo delle lavorazioni sviluppate nel progetto esecutivo, aggiornato ed aumentato quindi delle somme necessarie a finanziare le suddette opere complementari, risulta pari ad euro 1.622.438,12 oltre ad euro 89.400,77 per oneri per la sicurezza ed euro 171.183,89 per IVA al 10%, e quindi pari a complessivi

euro 1.883.022,78;

- il compenso per la progettazione esecutiva viene conseguentemente rideterminato in complessivi euro 71.136,32, oltre ad oneri previdenziali pari ad euro 2.845,45 ed IVA al 22% per euro 16.275,99, e così per complessivi euro 90.257,76;

3. di demandare all'Ufficio Contratti della scrivente Stazione Appaltante la stipula dell'atto aggiuntivo al contratto originario già stipulato sub Prot. n. 24/3 – 6/24 ad integrazione e parziale modifica dello stesso, al fine di formalizzare con l'impresa appaltatrice il compenso aggiornato della progettazione esecutiva e il prezzo per l'esecuzione dei lavori come ridefiniti al precedente punto 2).

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Ing. Luigi Fantini

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 07/08/2024 13:19:33