



Trieste,

comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

area lavori pubblici

servizio strade

direttore del servizio dott.ing. Enrico Cortese

prot. corr. N-
(da indicare nella risposta)

OGGETTO: Allestimento tabelloni e palchi propaganda elettorale – referendum 4 dicembre 2016.

Allegato “B” – CRONOPROGRAMMA

ARTICOLO I - Svolgimento dei lavori di apposizione segnaletica e di allestimento tabelloni e palchi elettorali ai fini della propaganda elettorale per la consultazione referendaria del 4 dicembre 2016

Il presente cronoprogramma attiene alle modalità di esecuzione del servizio in oggetto, che deve essere svolto secondo la normativa vigente tra il 35° ed il 30° giorno antecedenti la data della consultazione referendaria.. Per la numerazione dei siti, si rinvia all'elenco dei siti allegato alle Norme Tecniche.

La posa della segnaletica di divieto di sosta è di competenza dell'appaltatore, il quale la appone presso i siti in modo tale da garantire – trascorse 48 ore – lo spazio sufficiente all'allestimento dei tabelloni / palchi, nonché lo spazio sufficiente alla sosta degli automezzi dell'appaltatore durante le operazioni di montaggio. I divieti di sosta sono esecutivi decorse 48 ore dalla loro posa. La posa della segnaletica avviene previa comunicazione ed appuntamento con la Polizia Municipale competente del settore dove si esegue la posa dei segnali stessi, per il controllo della posa regolare dei divieti di sosta. Sulle tabelle l'appaltatore provvede ad ogni modo a segnalare l'ora ed il giorno in cui si svolgeranno le operazioni di montaggio, mediante l'apposizione sul retro del segnale di divieto di sosta di copia dell'ordinanza su foglio plastificato. In caso di difficoltà riscontrate al momento dell'inizio delle operazioni di montaggio, l'appaltatore potrà avvalersi dell'assistenza della Polizia Municipale per la rimozione dei mezzi in sosta vietata che impediscono l'avvio delle operazioni.

giorno 1: posa segnaletica di divieto di sosta presso i siti individuati da n. 1 a n. 9, e n. 11

allestimento tabelloni presso i siti n. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17

giorno 2: allestimento tabelloni presso i siti n. 22, 23, 27, 28, 29, 30

giorno 3: allestimento tabelloni presso i siti da n. 1 a n. 9, e n. 11, con corrispondente lievo della segnaletica di divieto di sosta

posa segnaletica di divieto di sosta presso i siti n. 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26

giorno 4: allestimento palco elettorale presso sito indicato dalla stazione appaltante

giorno 5: allestimento tabelloni presso i siti n. 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, e corrispondente lievo della segnaletica di divieto di sosta.

L'appaltatore darà pronta comunicazione alla stazione appaltante dell'avvenuta conclusione delle operazioni di cui sopra, comunicando immediatamente eventuali ritardi e/o impedimenti riscontrati, precisando se siano dovuti a cause imputabili ovvero non imputabili all'appaltatore stesso.

Al termine delle operazioni di cui sopra, l'appaltatore è tenuto altresì alla manutenzione dei tabelloni e dei palchi allestiti, che prosegue per tutta la durata delle consultazioni elettorali e comunque fino all'avvenuto smontaggio delle strutture, del cui corretto montaggio l'appaltatore è responsabile.

Stante il prevalente interesse pubblico (interruzione pubblico servizio) delle attività affidate con il presente appalto, si precisa che il mancato adempimento delle fasi disciplinate al presente articolo è causa di risoluzione contrattuale, secondo quanto dettagliato all'art. 9 del Capitolato.

ARTICOLO 2 - Svolgimento dei lavori di apposizione segnaletica e di lievo tabelloni e/o palchi elettorali a conclusione del referendum

A conclusione della consultazione referendaria l'appaltatore è tenuto alla pulizia dei tabelloni.

Per le operazioni di pulizia delle tabelle, l'appaltatore provvede prima di tutto alla posa della segnaletica di divieto di sosta, con le stesse modalità di cui all'art. 1.

I tabelloni asportati verranno portati dall'appaltatore presso la propria sede, dove verranno puliti e quindi trasportati ai magazzini comunali.

ARTICOLO 3 – Oneri di vigilanza, manutenzione e pronto intervento

Con la posa dei tabelloni e dei palchi elettorali, l'appaltatore assume l'onere della vigilanza, della manutenzione e del pronto intervento sulle strutture stesse, per tutta la durata dell'appalto e pertanto fino all'avvenuto smontaggio delle strutture stesse, e fino alla riconsegna delle tabelle ai magazzini comunali, operazioni queste che avverranno esclusivamente a seguito dell'ordine impartito dalla stazione appaltante.

L'appaltatore è tenuto, con propri mezzi e personale, a verificare il corretto montaggio delle strutture nonché a vigilare sulle stesse. L'appaltatore è responsabile di eventuali danni che, in nesso al servizio svolto, possano derivare a persone o a beni mobili ed immobili, di proprietà del Comune o di terzi.

In caso di necessità, l'appaltatore dovrà intervenire per la manutenzione delle strutture stesse, ivi compresa la necessità di smontaggio, rimontaggio parziale o totale, senza che sia dovuto per detto motivo alcun onere aggiuntivo oltre a quanto previsto dal contratto originario. A seguito di richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore deve intervenire presso i siti indicati convogliando con propri mezzi e con il proprio personale presso i luoghi indicati entro 45 minuti dalla richiesta di pronto intervento