

comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 1390 / 2026

PROT. CORR. N-OP 24129/89 - 2026/6246

OGGETTO: Cod. Opera 24129 - Manutenzione straordinaria Campo Sacro di Prosecco - Approvazione della Perizia di variante n. 1 prevedente lavorazioni aggiuntive per Euro 35.354,83 + Euro 3.535,48 IVA 10% per complessivi Euro 38.890,31 - Impegno di spesa a favore dell'impresa COIS Srl.

CUP: F92F24000390004

CIG: B7D6E18813

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che la Prefettura di Trieste chiede in concessione gratuita l'intero compendio immobiliare ex Campo profughi di Campo Sacro – Ostello Scout "*Alpe Adria*", sito in località Prosecco n. 381, da adibire in maniera esclusiva a CAS, al fine di trovare soluzione alle questioni di ordine pubblico e sicurezza collegate al flusso migratorio, alla presenza semi-stanziale di migranti e delle persone senza fissa dimora presso l'area cittadina del Silos, utilizzato come ricovero improprio e privo dei minimi requisiti di igiene;

Preso atto che la struttura ha evidenziato varie criticità e la Prefettura in correlazione all'incremento degli ingressi dei richiedenti asilo sul territorio triestino, richiedeva con nota del 08.05.2023 (PG 2023-110911-A) degli interventi di manutenzione straordinaria volti a mitigare le problematiche di smaltimento delle acque reflue riscontrate presso il sito;

Responsabile del procedimento: Arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Gabriele La Cognata	Tel: 040 675 4355	E-mail: gabriele.la.cognata@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

Rilevato che la stessa Prefettura ritiene necessario di considerare la possibilità di raggiungere una capacità di accoglienza superiore a quella prevista ad agosto 2023 di 95 posti (prot. aoccl 424/2023/0191269 del 23.08.23), prevedendo eventualmente, oltre all'utilizzo degli immobili esistenti, l'allestimento di moduli provvisori adibiti ad uso alloggio e servizi da posizionare all'interno della struttura nell'area adiacente agli edifici esistenti;

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione proprietaria dell'area, dar seguito alla progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva del sistema fognario del complesso denominato Ostello Scout Alpe Adria e all'affidamento dei lavori per implementare l'esistente impianto fognario attualmente dimensionato per un numero di 30 AE (abitanti equivalenti) portandolo a n° 200 AE;

Dato atto che

- con deliberazione giuntale n. 665 di data 02.12.2024 e' stata disposta l'approvazione del progetto di fattibilita' tecnico economica presentato dalla societa' IDROSTUDI S.r.l. ;
- con determinazione dirigenziale n. 1497 di data 23.06.2025 e' stato approvato il progetto esecutivo redatto dalla societa' IDROSTUDII;
- con determinazione dirigenziale n. 1991 di data 12.08.2025 è stato disposto l'affidamento diretto del servizio di Direzione dei lavori alla società IDROSTUDI Srl (P.IVA 01039560329) per l'importo di Euro 23.322,62 + Euro 932,90 oneri previdenziali 4% + Euro 5.336,21 IVA 22% per complessivi Euro 29.591,73 (CIG: B7CC84B55B);
- con determinazione dirigenziale n. 2640 di data 15.10.2025 e' stata disposta l'aggiudicazione dei lavori per l'intervento denominato 'Cod. Opera 24129 - Manutenzione straordinaria Campo Sacro di Prosecco', all'Impresa COIS S.r.l. (P.IVA/C.F. 01196620304) per l'importo di Euro 361.048,63 + Euro 12.800,00 per oneri di sicurezza + Euro 37.384,86 IVA 10% per complessivi Euro 411.233,49 (CIG B7D6E18813);

Dato atto che

- in data 24.10.2025 è stato stipulato il contratto di appalto Prot. n. 22/3 – 15/2025;
- i lavori sono stati consegnati in data 02.12.2025, come risulta dal verbale di consegna dei lavori, depositato in atti;
- gli stessi dovevano essere compiuti in 152 (centocinquantadue) giorni consecutivi a decorrere dalla consegna e quindi entro il 02.05.2026;

Dato atto che

- con determinazione dirigenziale n. 1437 di data 28.04.2026, a seguito di richiesta dell'impresa esecutrice e della valutazione del DL e del RUP, è stata concessa un proroga di giorni 30 (trenta) e differita la fine lavori al 02.06.2026;
- con determinazione dirigenziale n. 1035 di data 30.04.2026 è stato disposto l'affidamento dell'esetnsione del servizio di collaudo strutture al professionista ing. Ugo Raldi (P.IVA 01066510320) per l'importo di Euro 1.852,28 + Euro 74,09 oneri previdenziali + Euro 423,80 IVA 22% per complessivi Euro 2.350,17 (CIG: BB5FE269C6);

Responsabile del procedimento: Arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Gabriele La Cognata	Tel: 040 675 4355	E-mail: gabriele.la.cognata@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

Dato atto che

- nel corso dell'esecuzione dell'intervento e più precisamente nel corso della manutenzione della recinzione metallica per la quale è prevista la sostituzione del 60% della stessa, si sono verificate delle situazioni impreviste ed imprevedibili individuabili nella condizione precaria in cui versano i piedi dei montanti dei pali che sostengono le reti metalliche, situazioni specifiche che in fase precedente non si erano potute osservare da vicino a causa della folta vegetazione che si era sviluppata attorno alla recinzione e che si sono manifestate solo dopo l'avvenuta decespugliazione e pulizia del verde in fase esecutiva;

- a causa della natura del terreno presente nell'area dell'intervento, il materiale di risulta degli scavi è risultato troppo grossolano per l'utilizzo dello stesso come rinterro nella fascia a contatto con i prefabbricati dell'impianto di trattamento; inoltre il materiale stesso non potendo essere reimpiegato deve essere conferito ad impianti di smaltimento;

- l'impianto elettrico degli edifici esistenti all'interno dell'Ostello Scout non è in grado di sopportare un ulteriore prelievo di energia elettrica rendendo necessaria l'attivazione di una utenza dedicata al funzionamento dell'impianto fognario mediante l'installazione di un nuovo contatore all'interno dell'armadio stradale presente sul lato strada vicino alla recinzione;

Vista

- la nota PEO di data 08.05.2026 del Direttore dei Lavori rivolta al Rup con richiesta di autorizzazione a procedere con una modifica al contratto ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023;

- l'autorizzazione del Rup arch. Barbara Gentilini al DL ing. Christian Marson della società IDROSTUDI Srl a procedere in tal senso giusta comunicazione PEC (PG 2026/109022 PROT CORR NOP 24129/85 - 2026/5671) del 13.05.2026;

Dato atto che con deliberazione giuntale n. 241 di data 18.05.2026, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato autorizzato l'utilizzo dell'importo corrispondente al ribasso di gara (IVA compresa), pari ad Euro 16.100,37, il quale è stato prenotato nell'esercizio 2026 (prenotazione n. 6117/2026 capitolo 20241290 finanziamento 4LIB);

Considerato che il Direttore dei Lavori ing. Christian Marson ha predisposto una perizia di variante ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 composta dai seguenti allegati:

00 00_24030_VAR01_EE_0_0_00_Elenco elaborati_signed

01 01_24030_VAR01_PG_RT_01_00_Relazione illustrativa_signed

01 02_24030_VAR01_PG_EE_01_00_Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi_signed

01 03_24030_VAR01_PG_EE_03_00_Computo metrico estimativo_signed

01 04_24030_VAR01_PG_EE_03_00_Quadro economico_signed

01 05_24030_VAR01_PG_EE_04_00_Quadro comparativo di perizia_signed

Responsabile del procedimento: Arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Gabriele La Cognata	Tel: 040 675 4355	E-mail: gabriele.la.cognata@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

02 01_24030_VAR01_DP_EG_01_00_Planimetria e particolari_signed

Atto di sottomissione VAR01_signed-signed.pdf

Verbale di concordamento NP VAR01_signed-signed.pdf;

Dato atto che

- la perizia è redatta ai sensi dell'art. 120, co.3 del Dlgs 36/2023 che testualmente riporta: *"3. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 14; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche"*;

- la modifica al contratto è considerata non sostanziale ai sensi dell'art. 120 comma 7 lett. c) del D.Lgs. 36/2023;

- l'importo delle lavorazioni aggiuntive può essere finanziato con le somme a disposizione del quadro economico dell'opera, ivi comprese le disponibilità delle somme costituenti il ribasso di gara autorizzate dall'Amministrazione Comunale con deliberazione giuntale n. 241 di data 18.05.2026 dichiarata immediatamente esecutiva;

- la perizia di variante di cui trattasi è di importo pari ad Euro 35.354,83 + Euro 3.535,48 IVA 10% per complessivi Euro 38.890,31 e comporta un incremento contrattuale del 9,5% del contratto Prot. n. 22/3 – 15/2025, per cui al di sotto di entrambe le soglie richiamate dall'art. 120 c. 3 del Codice;

Dato atto che

- in data 25.05.2026 il rappresentante dell'impresa COIS Srl ha sottoscritto l'Atto di sottomissione (allegato Atto di sottomissione VAR01_signed-signed.pdf) ed il Verbale di concordamento nuovi prezzi (allegato Verbale di concordamento NP VAR01_signed-signed.pdf);

- per effetto degli ulteriori interventi il tempo utile per l'ultimazione dei lavori viene incrementato dalla perizia di cui trattasi di 13 (tredici) giorni naturali e consecutivi portando la nuova fine contrattuale al giorno 15.06.2026;

Ritenuto di approvare la perizia di variante ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 predisposta dal Direttore dei Lavori ing. Christian Marson composta dai seguenti allegati (parte integrante del presente atto):

00 00_24030_VAR01_EE_0_0_00_Elenco elaborati_signed

01 01_24030_VAR01_PG_RT_01_00_Relazione illustrativa_signed

01 02_24030_VAR01_PG_EE_01_00_Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi_signed

Responsabile del procedimento: Arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Gabriele La Cognata	Tel: 040 675 4355	E-mail: gabriele.la.cognata@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

01 03_24030_VAR01_PG_EE_03_00_Computo metrico estimativo_signed

01 04_24030_VAR01_PG_EE_03_00_Quadro economico_signed

01 05_24030_VAR01_PG_EE_04_00_Quadro comparativo di perizia_signed

02 01_24030_VAR01_DP_EG_01_00_Planimetria e particolari_signed

Atto di sottomissione VAR01_signed-signed.pdf

Verbale di concordamento NP VAR01_signed-signed.pdf;

Dato atto che l'elaborato '01 04_24030_VAR01_PG_EE_03_00_Quadro economico_signed' riporta un errore di arrotondamento nell'importo relativo all'IVA ammontante ad Euro 0,01 e tale errore viene corretto con il quadro economico aggiornato riportato di seguito:

A) LAVORI			
1. Adeguamento impianto fognario			
1.a. Importo lavori	Euro	361.048,63	
2.a. Importo Perizia di variante	Euro	35.354,83	
1.b. Oneri di sicurezza	Euro	12.800,00	
Totale somme A)	Euro		409.203,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
1. IVA 10%	Euro		40.920,34
1.a. IVA lavori + oneri	Euro	37.384,86	
1.b. IVA Perizia di variante	Euro	3.535,48	
2. Incentivi funzioni tecniche – fondo innovazione	Euro		8.196,48
2.a Incentivi funzioni tecniche	Euro	6.215,77	
2.b Fondo per l'innovazione	Euro	1.553,94	
2.c IRAP su incentivi per funzioni tecniche	Euro	426,77	
3. Spese tecniche per DL IDROSTUDI Srl (incluso oneri previdenziali e IVA)	Euro		29.591,73
4. Spese tecniche per Collaudo Tecnico Amministrativo (incluso oneri previdenziali e IVA)	Euro		3.034,36
4.a Collaudatore ing. Raldi (oneri ed IVA inclusi)	Euro	684,19	
4.b Collaudatore ing. Raldi (oneri ed IVA inclusi) estensione	Euro	2.350,17	
5. Imprevisti	Euro		9.053,63
Totale somme B)	Euro		90.796,54
Totale A) + B)	Euro		500.000,00
Costo totale dell'intervento	Euro		500.000,00

Dato atto che si effettuano le seguenti operazioni contabili al capitolo 20241290:

Responsabile del procedimento: Arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Gabriele La Cognata	Tel: 040 675 4355	E-mail: gabriele.la.cognata@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

- riduzione prenotazione 6117/2026 per Euro 16.100,37
- riduzione prenotazione 6118/2026 per Euro 22.789,94
- impegno lavori + IVA Perizia di variante n. 1 impresa COIS Srl per Euro 38.890,31;

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione Consiliare n. 53 del 18 dicembre 2025 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2026-2028 – Approvazione", con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026 – 2028 ed il Bilancio di Previsione 2026 – 2028;
- la deliberazione consigliare n. 11 di data 31.03.2025 è stata approvata la variazione di bilancio n. 4 ed inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 l'intervento in oggetto con stanziamento di Euro 500.000,00 al capitolo 20241290 con fonte di finanziamento 4LIB Avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero;
- la Deliberazione giuntale n. 667 del 30 dicembre 2025 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028";
- la Deliberazione giuntale n. 31 del 26 gennaio 2026, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021";

Dato atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

anno 2026 Euro 38.890,31;

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2026 Euro 38.890,31;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e alla correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Visto la determinazione dirigenziale n. 2373/2023 di data 22.06.2023 di conferimento dell'incarico

Responsabile del procedimento: Arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Gabriele La Cognata	Tel: 040 675 4355	E-mail: gabriele.la.cognata@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

dirigenziale all'arch. Barbara Gentilini per un periodo di tre anni a decorrere dall'01.07.2023;

Dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del Progetto di cui all'art. 5 della L.R. 31.05.2002 n. 14, sono svolte dalla Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica dott.arch. Barbara Gentilini e che non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241/90 e s.m.i., dell'art. 16 D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nonché dell'art. 7 D.P.R. 62/2013;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la perizia di variante n. 1 redatta dal Direttore dei Lavori ing. Christian Marson, per l'intervento denominato 'Cod. Opera 24129 - Manutenzione straordinaria Campo Sacro di Prosecco' prevedente lavorazioni aggiuntive per Euro 35.354,83 + Euro 3.535,48 IVA 10% per complessivi Euro 38.890,31 e composta dai seguenti elaborati (parte integrante del presente atto):

00 00_24030_VAR01_EE_0_0_00_Elenco elaborati_signed

01 01_24030_VAR01_PG_RT_01_00_Relazione illustrativa_signed

01 02_24030_VAR01_PG_EE_01_00_Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi_signed

01 03_24030_VAR01_PG_EE_03_00_Computo metrico estimativo_signed

01 04_24030_VAR01_PG_EE_03_00_Quadro economico_signed

01 05_24030_VAR01_PG_EE_04_00_Quadro comparativo di perizia_signed

02 01_24030_VAR01_DP_EG_01_00_Planimetria e particolari_signed

Atto di sottomissione VAR01_signed-signed.pdf

Verbale di concordamento NP VAR01_signed-signed.pdf;

2. di dare atto che

- lo schema atto di sottomissione (allegato Atto di sottomissione VAR01_signed-signed.pdf) ed il verbale di concordamento nuovi prezzi (allegato Verbale di concordamento NP VAR01_signed-signed.pdf) sono stati sottoscritti in data 25.05.2026 dal rappresentante dell'impresa COIS Srl;
- per effetto degli ulteriori interventi il tempo utile per l'ultimazione dei lavori viene incrementato dalla perizia di cui trattasi di 13 (tredici) giorni naturali e consecutivi portando la nuova fine contrattuale al giorno 15.06.2026;
- l'importo complessivo di perizia pari a complessivi Euro 38.890,31 è disponibile al capitolo 20241290

Responsabile del procedimento: Arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Gabriele La Cognata	Tel: 040 675 4355	E-mail: gabriele.la.cognata@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

alla prenotazione 6117/2026 per Euro 16.100,37 ed alla prenotazione 6118/2026 per Euro 22.789,94;

3. di dare atto che il quadro economico viene aggiornato come di seguito riportato:

A) LAVORI			
1. Adeguamento impianto fognario			
1.a. Importo lavori	Euro	361.048,63	
2.a. Importo Perizia di variante	Euro	35.354,83	
1.b. Oneri di sicurezza	Euro	12.800,00	
Totale somme A)	Euro		409.203,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
1. IVA 10%	Euro		40.920,34
1.a. IVA lavori + oneri	Euro	37.384,86	
1.b. IVA Perizia di variante	Euro	3.535,48	
2. Incentivi funzioni tecniche – fondo innovazione	Euro		8.196,48
2.a. Incentivi funzioni tecniche	Euro	6.215,77	
2.b. Fondo per l'innovazione	Euro	1.553,94	
2.c. IRAP su incentivi per funzioni tecniche	Euro	426,77	
3. Spese tecniche per DL IDROSTUDI Srl (incluso oneri previdenziali e IVA)	Euro		29.591,73
4. Spese tecniche per Collaudo Tecnico Amministrativo (incluso oneri previdenziali e IVA)	Euro		3.034,36
4.a. Collaudatore ing. Raldi (oneri ed IVA inclusi)	Euro	684,19	
4.b. Collaudatore ing. Raldi (oneri ed IVA inclusi) estensione	Euro	2.350,17	
5. Imprevisti	Euro		9.053,63
Totale somme B)	Euro		90.796,54
Totale A) + B)	Euro		500.000,00
Costo totale dell'intervento	Euro		500.000,00

4. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2026	20260006117	0	24129 - Manut. straord. Campo Sacro di Prosecco - ribasso di gara - FIN. AV. VINC. GIA AV. LIBERO	20241290	16.100,37	-	
2026	20260006118	0	24129 - Manut. straord. Campo Sacro di Prosecco - imprevisti e altre spese tecniche - FIN. AV. VINC.	20241290	22.789,94	-	

Responsabile del procedimento: Arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Gabriele La Cognata	Tel: 040 675 4355	E-mail: gabriele.la.cognata@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

5. di impegnare la spesa complessiva di Euro 38.890,31 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2026	20241290	24129 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SACRO DI PROSECCO	02836	U.2.02.0 1.09.010	00002	24129	N	38.890,31	lavori + IVA Perizia di variante n. 1 COIS SRL

6. di dare atto che:

- con la Deliberazione Consiliare n. 53 del 18 dicembre 2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026 – 2028 ed il Bilancio di Previsione 2026 – 2028;
- con la deliberazione consiliare n. 11 di data 31.03.2025 è stata approvata la variazione di bilancio n. 4 ed inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 l'intervento in oggetto con stanziamento di Euro 500.000,00 al capitolo 20241290 con fonte di finanziamento 4LIB Avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero;
- con la Deliberazione giuntale n. 667 del 30 dicembre 2025 è stata disposta l'approvazione del "Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028";
- con la Deliberazione giuntale n. 31 del 26 gennaio 2026, è stata disposta l'Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021";
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

anno 2026 Euro 38.890,31;

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2026 Euro 38.890,31;

- gli interventi di cui al presente provvedimento non comportano ulteriori oneri diretti o indotti.

Allegati:

00 00_24030_VAR01_EE_0_0_00_Elenco elaborati_signed

01 01_24030_VAR01_PG_RT_01_00_Relazione illustrativa_signed

Responsabile del procedimento: Arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Gabriele La Cognata	Tel: 040 675 4355	E-mail: gabriele.la.cognata@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

01 02_24030_VAR01_PG_EE_01_00_Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi_signed

01 03_24030_VAR01_PG_EE_03_00_Computo metrico estimativo_signed

01 04_24030_VAR01_PG_EE_03_00_Quadro economico_signed

01 05_24030_VAR01_PG_EE_04_00_Quadro comparativo di perizia_signed

02 01_24030_VAR01_DP_EG_01_00_Planimetria e particolari_signed

Atto di sottomissione VAR01_signed-signed.pdf

Verbale di concordamento NP VAR01_signed-signed.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

arch. Barbara Gentilini

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: Arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Gabriele La Cognata	Tel: 040 675 4355	E-mail: gabriele.la.cognata@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BARBARA GENTILINI

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 29/05/2026 10:43:00