



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 2621 / 2023

Prot. corr.

OGGETTO: Codice opera 20105 - "Adeguamento antincendio asilo nido L'Arcobaleno Piccoli Passi". Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1 ex art. 106, comma 2 lettere a) e b). Estensione dell'appalto dei lavori nell'ambito del quinto dell'importo contrattuale. Aggiornamento parcella del professionista Zanetti. Spesa complessiva di euro 567.890,38 invariata. Aggiornamento Quadro economico.

CUP: F96B20001420001

CIG: 97839567E7 (Lavori)

CIG: 8537760E6C (Zanetti)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

PREMESSO:

- che l'amministrazione comunale sta procedendo con i lavori di adeguamento antincendio dell'asilo nido "L'Arcobaleno/Piccoli Passi";
- che con la Determinazione dirigenziale n. 3218, dd. 30.12.2020, è stato affidato al geom. Angelo Zanetti l'incarico di "progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzioni lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione", per l'importo onnicomprensivo di euro 47.320,00 (contributo previdenziale al 4% incluso ed IVA esclusa in quanto in regime forfettario), poi aggiornato con la Determinazione dirigenziale n. 2061, dd. 18.08.2021, in euro 58.285,50 (contributo previdenziale al 5% ed IVA al 22% inclusa);
- che con la stessa Determinazione dirigenziale n. 3218/2020 è stato affidato al perito tecnico Marco Guadagnin l'incarico di "predisposizione e presentazione della documentazione tecnica di prevenzione incendi", per l'importo onnicomprensivo di euro 5.302,10 (inclusi gli oneri previdenziali al 5%, l'IVA al 22% ed euro 50,00 per rimborso bolli);
- che il progetto definitivo di detto intervento è stato approvato con la Delibera di Giunta n. 312 del 15.07.2021 per una spesa complessiva di euro 550.000,00;
- che con la Determinazione dirigenziale n. 4694, dd. 20.12.2021, è stato approvato il progetto esecutivo per una spesa complessiva di euro 550.000,00 e, nel medesimo tempo, il Comune ha manifestato la propria volontà di stipulare il contratto d'appalto dei relativi lavori;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

- che l'amministrazione non ha dato seguito alla predetta determina a contrarre n. 4694/2021 avviando la relativa procedura di gara, in quanto per questioni logistiche (presenza dei bambini nell'asilo) non sarebbe stato possibile dar corso ai lavori sino a tutto il mese di maggio 2023;
- che successivamente, nel momento in cui il Comune ha ritenuto opportuno procedere all'individuazione dell'operatore economico a cui aggiudicare i lavori, la necessaria posticipazione della gara di cui sopra si è tradotta a causa della sopravvenienza del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, nell'obbligo di aggiornare il progetto esecutivo da porre a base di gara all'edizione infrannuale 2022 del Prezzario Regionale Lavori Pubblici FVG, approvata con Delibera della Giunta regionale n. 1052 del 15.07.2022;
- che per fare fronte a tale nuovo onere è stata adottata la Determinazione dirigenziale n. 3505, dd. 07.12.2022, con cui, per l'importo di euro 3.843,00 (contributo previdenziale al 5% ed IVA al 22% inclusa), è stato affidato direttamente al geom. Angelo Zanetti, già progettista dell'opera in argomento, l'incarico professionale di "aggiornamento del progetto esecutivo ex art. 26 del D.L. 50/2022, convertito dalla L. 91/2022, del Codice opera 20105 Adeguamento antincendio asilo nido L'Arcobaleno/Piccoli Passi";
- che il professionista Zanetti ha trasmesso l'aggiornamento del progetto esecutivo redatto in accordo con le esigenze dell'Ente e redatto facendo riferimento al prezzario 2023 approvato con la Delibera della Giunta regionale n. 5 del 13 gennaio 2023;
- che con la Determinazione dirigenziale n. 1135, dd. 24/03/2023 è stata revocata la precedente Determina n. 4694/2021 nella parte in cui il Comune determinava di contrarre, e ciò in quanto l'aggiornamento del progetto esecutivo ha modificato sia l'oggetto dell'affidamento che l'importo;
- che per l'approvazione del "progetto esecutivo aggiornato al prezzario regionale 2023" si è reso necessario l'intervento dell'organo giuntale poiché come accennato al paragrafo precedente il progetto aggiornato è difforme dal precedente progetto approvato: a causa degli aumenti dei costi sono stati eliminati i lavori inerenti agli spogliatoi, sono state introdotte ulteriori lavorazioni migliorative relativamente ai serramenti, il prezzo complessivo dell'opera è ora pari ad euro 567.890,38;
- che con la Delibera di Giunta n. 176 del 13.04.2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato il "progetto esecutivo aggiornato al prezzario regionale 2023" per una spesa complessiva di euro 567.890,38
- che con la Determina a contrarre n. 1047, dd. 26/04/2023, è stato disposto di aggiudicare l'appalto in argomento mediante la procedura negoziata senza bando, ai sensi degli allori vigenti art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, con l'applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'allora vigente art.1 comma 3 del D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020;
- che con la Determinazione dirigenziale n. 1338, adottata il 19/05/2023, sono stati aggiudicati, in via definitiva, i lavori alla società CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL con sede a San Dorligo della Valle (TS) in via Ressel n. 2/5/A, C.F. e P. IVA n. 00591720321, che ha prodotto il ribasso dello 9,44% (nove virgola quarantaquattro per cento) sull'importo posto a base di gara, pari a un corrispettivo contrattuale netto di euro 361.438,34 comprensivo di euro 8.573,74 di oneri per la sicurezza, oltre euro 79.516,43 di I.V.A. Al 22%, per un totale complessivo di euro 440.954,77;
- che i lavori, come risulta dal relativo verbale conservato in atti, sono stati consegnati in via d'urgenza ai sensi dell'allora vigente art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, come previsto dall' allora vigente art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, dal direttore dei lavori geom. Angelo Zanetti

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

in data 05/06/2023;

- che la consegna in via d'urgenza in data 05/06/2023 è stata motivata dalla esigenza di garantire l'avvio dei lavori entro gli inizi di giugno per permetterne lo svolgimento durante il periodo estivo, quando l'edificio non è occupato dai bambini;

- che il contratto con la società CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL, Prot. n. 22/3-10/23, è stato sottoscritto digitalmente dalle parti il 04/07/2023 ed il 05/07/2023;

- che con la Determinazione dirigenziale n. 2153, dd. 31.07.2023, è stato affidato direttamente alla AcegasApsAmga Spa la realizzazione di un nuovo allacciamento antincendio dell'impianto idrico e l'arretramento del contatore servizi per l'importo onnicomprensivo di euro 5.181,00 (IVA al 10% inclusa);

- che con la predetta Determinazione dirigenziale n. 2153/2023, è stato da ultimo aggiornato il quadro economico dell'opera nei seguenti termini:

QUADRO ECONOMICO

A. IMPORTO LAVORI OPERE				
	a.1	Importo lavori	euro	352.864,60.-
	a.2	Oneri per la sicurezza	euro	8.573,74.-
		TOT. COMPLESS. A)	euro	361.438,34.-
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
	b.1	IVA 22 % su A	euro	79.516,43.-
	b.2	Spese tecniche Prog, Def, Esec, DL e Coord Sic. e cassa prev. ed IVA [inc. Zanetti]	euro	58.285,50.-
	b.3	Spese tecniche pratiche VVF, cassa prev ed IVA [inc. Guadagnin]	euro	5.302,10.-
	b.4	Spese tecniche di aggiornamento del progetto esecutivo ex art. 26 del D.L. 50/2022, convertito dalla L. 91/2022, [inc. Zanetti]	euro	3.843,00.-
	b.5	Incentivi 0,8 del 2%	euro	6.371,54.-
	b.6	c/c e oneri Vigili del fuoco per autorizzazioni	euro	1.000,00.-
	b.7	Oneri Acegas	euro	5.181,00.-
	b.8	Completamenti, arredi, Imprevisti e arrotondamenti	euro	2.077,56.-
		TOT. COMPLESS. B)	euro	161.577,13.-
		TOTALE A) + B)	euro	523.015,47.-

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

		RIBASSO DI GARA	euro	44.874,91.-
		TOTALE COMPLESSIVO A) + B) +C)	euro	567.890,38.-

- che il contratto dei lavori con la società CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL è in corso d'esecuzione;

RILEVATO che, come esposto dal Direttore dei lavori Angelo Zanetti nella allegata Relazione (all. A), durante il corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire alcune lavorazioni imprevedute ed imprevedibili e altre integrative di ottimizzazione, miglioria e completamento dell'intervento, per la realizzazione delle quali è necessario approvare la allegata perizia suppletiva e di variante n. I;

VISTA pertanto la perizia suppletiva e di variante n. I prima richiamata, redatta dal geom. Angelo Zanetti, direttore dei lavori nonché progettista dell'opera, e composta da:

A. co 20105 asilo - rel tecnica I° variante,

B. co 20105 asilo - I° perizia stato di raffronto,

C. co 20105 asilo - I° perizia atto di sottomissione I.I - np I,

D. tav 5e_e.vI variante di progetto_ pavimenti e rivestimenti bussole rev I,

E. tav 6e_e. vI variante di progetto_pavimentazioni in vinilico,

F. tav 7e_e.vI variante di progetto_abaco serramenti rev I,

G. tav 8e e vI variante di progetto_schema posa corpi illuminanti rev I,

H. tav 9e_e vI variante di progetto_schema linea idrica dedicata imp antinc rev I;

VISTO il quadro economico della perizia suppletiva e di variante dell'opera (all. A) di seguito trascritto:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. I

A. IMPORTO LAVORI OPERE				
	a.1	Importo lavori	euro	383.265,23.-
	a.2	Oneri per la sicurezza	euro	8.573,74.-
		TOT. COMPLESS. A)	euro	391.838,97.-
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
	b.1	IVA 22 % su A	euro	86.204,57.-
	b.2	Spese tecniche Prog, Def, Esec, DL e Coord Sic. e cassa prev. ed IVA [inc. Zanetti]	euro	58.285,50.-
	b.3	Spese tecniche pratiche VVF, cassa prev ed IVA [inc. Guadagnin]	euro	5.302,10.-
	b.4	Spese tecniche di aggiornamento del progetto esecutivo ex art. 26 del D.L. 50/2022, convertito dalla L. 91/2022, [inc. Zanetti]	euro	3.843,00.-
Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini		Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris		Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti		Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	
			Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it	

b.5	Spese tecniche 1° perizia suppletiva e di variante [inc. Zanetti]	euro	5.543,40.-
b.6	Incentivi 0,8 del 2%	euro	6.371,54.-
b.7	c/c e oneri Vigili del fuoco per autorizzazioni	euro	1.000,00.-
b.8	Oneri Acegas	euro	5.181,00.-
b.9	Completamenti, arredi, Imprevisti e arrotondamenti	euro	4.320,30.-
	TOT. COMPLESS. B)	euro	176.051,41.-
	TOTALE A) + B)	euro	567.890,38.-

RILEVATO che l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 comporta complessivamente una maggiore spesa di euro 44.874,91 così ripartita:

- euro 37.088,77 per l'affidamento degli ulteriori lavori di perizia, di cui euro 30.400,63 di imponibile ed euro 6.688,14 di IVA al 22%,
- euro 5.543,40 (comprensivi di oneri previdenziali al 5% e di IVA al 22%) per l'adeguamento della parcella del geom. Anegelo Zanetti per la redazione della stessa perizia e per la prestazione di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori oggetto della perizia;
- euro 2.242,74 per l'incremento della somma accantonata per la voce "Completamenti, arredi, Imprevisti e arrotondamenti" del quadro economico dell'opera;

ATTESO che la suddetta maggiore spesa di euro 44.874,91 può trovare copertura attraverso l'intero utilizzo dell'economie da ribasso conseguite in sede di gara (prenotazione n. 31755/2023, capitolo di spesa n. 20201050), il cui utilizzo per tale finalità è stato autorizzato con la Delibera di Giunta n. 423, dd. 11/09/2023 ed immediatamente eseguibile;

CONSTATATO:

- che l'importo di euro 30.400,63 (esclusa IVA) per gli ulteriori lavori di perizia, non eccede nè la soglia di rilievo comunitario nè il 15% del valore del contratto iniziale stipulato con la CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL;
- che le variazioni dei lavori oggetto della perizia non alterano la natura complessiva del contratto;
- che l'importo di euro 30.400,63 (esclusa IVA) rientra nei limiti del quinto di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO pertanto che ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs. 50/2016 tale variante è ammissibile;

RICORDATO, riguardo al riferimento all'articolo 106, comma 2, lettera a) e b) del D.lgs. 50/2016 nel precedente paragrafo, che il nuovo D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) trova applicazione dal 1° luglio 2023, ma che al premesso contratto stipulato con la CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL, in forza del combinato disposto degli artt. 226, comma 2 e 229 comma 2 dello stesso D.lgs. 36/2023, e s.m.i., si applicano le disposizioni del previgente Codice dei contratti pubblici, cioè il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

VISTO in particolare l'atto di sottomissione in cui sono stati anche concordati nr. 26 nuovi prezzi senza dilazione del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, già sottoscritto per accettazione dalla ditta appaltatrice il 13/09/2023, con la quale la stessa si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori previsti in perizia alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi unitari dei lavori principali oltre a ad accettare i nuovi prezzi contrattuali, per l'importo netto aggiuntivo di euro 30.400,63 senza alcuna eccezione e riserva;

VISTO che, come dal calcolo di parcella ex DM 17 giugno 2016 conservato agli atti, si rende necessario adeguare la parcella del professionista di un importo aggiuntivo di euro 5.543,40, di cui euro 4.327,40 di onorario netto, euro 216,37 di oneri previdenziali al 5% ed euro 999,63 di IVA al 22%;

RITENUTO:

- la suddetta perizia suppletiva e di variante n. I meritevole di approvazione;
- di estendere alla società CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL, l'appalto in corso di euro 30.400,63 (oltre IVA al 22% per euro 6.688,14) entro il quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12 D.Lgs. 50/2016;
- di aggiornare la parcella del geom. Angelo Zanetti per l'incarico professionale di Progettista, Direttore dei lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di un importo aggiuntivo netto di euro 4.327,40, oltre contributo cassa al 5% e IVA al 22% per complessivi euro 5.543,40;
- di provvedere all'incremento per euro 2.242,74 della prenotazione n. 19122/2023, al capitolo di spesa n. 20201050, in cui è accantonata la voce "Completamenti, arredi, Imprevisti e arrotondamenti" del quadro economico dell'opera;
- di dare copertura alla maggiore spesa di euro 44.874,91 nelle modalità sopra indicate;
- di approvare il sustrascritto quadro economico della perizia suppletiva e di variante n. I dell'opera;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione Consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione giunta n. I del 9 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione giunta n. 15 del 23 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO:

- che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2023 per complessivi euro 42.632,17;
- che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente: anno 2023 euro 42.632,17;

ATTESTATO che il sottoscritto Dirigente ing. Luigi Fantini non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dello art. 6 bis l. 241/90 e s.m.i., dello

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

art. 7 D.P.R. 62/2013, nonché dello art. 42 D.lgs. 50/2016;

ESPRESSO il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

VISTO:

- lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con il rilievo esterno ed interno;

- l'art. 107 del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DATO ATTO che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 5 della L.R 31.05.2002 n. 14 sono svolte dal sottoscritto Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva ing. Luigi Fantini;

Tutto ciò premesso e ritenuto,

DETERMINA

1. di approvare per i motivi dedotti in narrativa, per il *Codice opera 20105 - "Adeguamento antincendio asilo nido L'Arcobaleno Piccoli Passi"*, la Perizia suppletiva e di variante n.1 redatta dal Direttore dei lavori geom. Angelo Zanetti, ai sensi dell' art. 106, comma 2 lettere a) e b) del D. lgs 50/2016, per l'importo netto di euro 30.400,63 e per complessivi euro 37.088,77 (IVA al 22% inclusa), composta dai seguenti elaborati agli atti de Comune e allegati al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali:

A. co 20105 asilo - rel tecnica 1° variante,

B. co 20105 asilo - 1° perizia stato di raffronto,

C. co 20105 asilo - 1° perizia atto di sottomissione I.1 - np 1,

D. tav 5e_e.vI variante di progetto_ pavimenti e rivestimenti bussole rev I,

E. tav 6e_e. vI variante di progetto_pavimentazioni in vinilico,

F. tav 7e_e.vI variante di progetto_abaco serramenti rev I,

G. tav 8e e vI variante di progetto_schema posa corpi illuminanti rev I,

H. tav 9e_e vI variante di progetto_schema linea idrica dedicata imp antinc rev I.

2. di estendere l'appalto per l'importo di cui al punto 1) - rientrante nell'ambito del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 - alla società CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario e dello schema di atto di sottomissione, che include nr. 26 nuovi prezzi;

3. di adeguare la parcella del Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - geom. Angelo Zanetti - di un importo aggiuntivo lordo di euro 5.543,40, di cui euro 4.327,40 di onorario netto, euro 216,37 di oneri previdenziali al 5% ed euro 999,63 di IVA al 22%;

4. di dare atto che la spese per i lavori previsti dalla perizia di variante di cui al punto 1), 2) e la spesa per l'adeguamento della parcella di cui al punto 3) trovano interamente copertura nell'utilizzo, autorizzato con la Delibera di Giunta n. 423, dd. 11/09/2023 ed immediatamente eseguibile, dell'economia dovuta al ribasso di gara ed accantonata nella prenotazione n. 20230031755, al capitolo n. 20201050;

5. di dare atto che l'incremento di euro 2.242,74 della somma accantonata per la voce "B.9 Completamenti, arredi, Imprevisti e arrotondamenti" del quadro economico dell'opera di cui al punto 6) trova interamente copertura nell'utilizzo, autorizzato con la Delibera di Giunta n. 423, dd. 11/09/2023 ed immediatamente eseguibile, dell'economia dovuta al ribasso di gara ed accantonata nella

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

prenotazione n. 20230031755, al capitolo n. 20201050;

6. di approvare il seguente Quadro economico della perizia suppletiva e di variante n. I redatto dal Direttore dei lavori:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. I

A. IMPORTO LAVORI OPERE				
	a.1	Importo lavori	euro	383.265,23.-
	a.2	Oneri per la sicurezza	euro	8.573,74.-
		TOT. COMPLESS. A)	euro	391.838,97.-
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
	b.1	IVA 22 % su A	euro	86.204,57.-
	b.2	Spese tecniche Prog, Def, Esec, DL e Coord Sic. e cassa prev. ed IVA [inc. Zanetti]	euro	58.285,50.-
	b.3	Spese tecniche pratiche VVF, cassa prev ed IVA [inc. Guadagnin]	euro	5.302,10.-
	b.4	Spese tecniche di aggiornamento del progetto esecutivo <i>ex art. 26 del D.L. 50/2022, convertito dalla L. 91/2022</i> , [inc. Zanetti]	euro	3.843,00.-
	b.5	Spese tecniche 1° perizia suppletiva e di variante [inc. Zanetti]	euro	5.543,40.-
	b.6	Incentivi 0,8 del 2%	euro	6.371,54.-
	b.7	c/c e oneri Vigili del fuoco per autorizzazioni	euro	1.000,00.-
	b.8	Oneri Acegas	euro	5.181,00.-
	b.9	Completamenti, arredi, Imprevisti e arrotondamenti	euro	4.320,30.-
		TOT. COMPLESS. B)	euro	176.051,41.-
		TOTALE A) + B)	euro	567.890,38.-

7. di dare atto che per l'esecuzione delle lavorazioni di perizia di che trattasi non vengono concesse proroghe e conseguentemente il termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei lavori rimane invariato;

8. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno	Note
			Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it		Posta Elettronica Certificata
			Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it		(PEC)
			Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it		comune.trieste@certgov.fvg.it

						Variazione	
2023	20230031755	0	20105 Adeguam. antincendio nido L'Arcobaleno Piccoli Passi - ribasso di gara - fin. contr. stato	20201050	44.874,91	-	Perizia di variante - finanz. ICS
2023	20230019122	0	20105 Adeguam. antincendio nido L'arcobaleno Primi passi - imprevisti - fin. contr. stato	20201050	2.242,74	+	Incremento imprevisti-finanz. ICS

9. di impegnare la spesa complessiva di euro 42.632,17 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	20201050	20105 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO L'ARCOBALENO/PICCOLI PASSI - RIL. IVA	02670	U.2.02.01.09.017	50807	20105	N	37.088,77	Perizia variante - finanz. ICS
2023	20201050	20105 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO L'ARCOBALENO/PICCOLI PASSI - RIL. IVA	02670	U.2.02.01.09.017	50807	20105	N	5.543,40	Aggiornamento parcella Zanetti per perizia-Fin. ICS

10. di richiamare:

10.1. la Deliberazione Consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e successive modifiche ed integrazioni;

10.2. la Deliberazione giunta n. 1 del 9 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023 e successive modifiche ed integrazioni;

10.3. la Deliberazione giunta n. 15 del 23 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e successive modifiche ed integrazioni;

12. di dare atto:

12.1. che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

12.2. che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2023 per complessivi euro 42.632,17;

12.3. che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente: anno 2023 euro 42.632,17;

13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

- A. co 20105 asilo - rel tecnica 1° variante.pdf
- B. co 20105 asilo - 1° perizia stato di raffronto.pdf
- C. co 20105 asilo - 1° perizia atto di sottomissione I.I - np I.pdf
- D.tav 5e_e.vI variante di progetto_ pavimenti e rivestimenti bussole rev I.pdf
- E.tav 6e_e. vI variante di progetto_ pavimentazioni in vinilico.pdf
- F.tav 7e_e.vI variante di progetto_ abaco serramenti rev I.pdf
- G.tav 8e e vI variante di progetto_ schema posa corpi illuminanti rev I.pdf
- H. tav 9e_e vI variante di progetto_ schema linea idrica dedicata imp antinc rev I.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Luigi Fantini

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 15/09/2023 14:20:37