



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PORTO VECCHIO

**Determinazione n. 1232 / 2026 PO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PORTO
VECCHIO**

OGGETTO: Servizio di redazione del Rapporto Preliminare di scoping della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, nonché del Rapporto Ambientale, del Piano di Monitoraggio e della Sintesi Non Tecnica, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto, comprensivo della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), nell'ambito della Variante al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) finalizzata alla conformazione al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) – (Riferimento determinazione dirigenziale n. 2673/2023) – **Ulteriore proroga termini di consegna del Rapporto Ambientale (Fasi 2 e 3, articolo 4, lettera B del contratto). CIG Z883C7D3DA, CUP F93I22000100006**

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2673/2023 del 27 settembre 2023, con la quale è stato affidato all'ingegner Germana Bodi l'incarico professionale per la redazione della documentazione inerente la Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Preliminare, Rapporto Ambientale, Piano di Monitoraggio e Sintesi Non Tecnica) e la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), nell'ambito della Variante al vigente Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) finalizzata alla conformazione al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) di cui CIG: Z883C7D3DA, e CUP: F93I22000100006);

PRESO ATTO che, a seguito delle determinazioni n. 2280/2025 del 18 settembre 2025 e n. 3513/2025 del 22 dicembre 2025, il termine per la consegna del Rapporto Ambientale, comprensivo di Valutazione di Incidenza e Sintesi Non Tecnica (Fasi 2 e 3, articolo 4, lettera B del contratto) è stato prorogato al 10 marzo 2026;

VISTA l'istanza trasmessa dall'incaricata in data 03 aprile 2026 (acquisita al protocollo comunale n. GEN-GEN-2026-78041-A/arrivo di pari data), con la quale viene richiesta la proroga del termine di consegna del Rapporto Ambientale sopra richiamato per cause non imputabili a negligenza o ritardi dell'affidataria, bensì derivanti dal mancato ricevimento della documentazione tecnica da parte del Comune di Trieste;

RILEVATO che, con la predetta istanza, l'affidataria ha richiesto il differimento del termine per l'adempimento alla data del **30 agosto 2026**;

CONSIDERATO che l'attività di conformazione dello strumento urbanistico vigente al PPR presenta un'elevata complessità procedurale, data dalla necessaria interazione tra una pluralità di soggetti e dall'analisi coordinata di dati;

CONSIDERATO che detta complessità procedurale, unitamente ai tempi occorrenti

per la predisposizione dei documenti tecnici, non ha permesso a questa Amministrazione di trasmettere all'affidataria la documentazione necessaria per la redazione del Rapporto Ambientale e degli elaborati correlati entro il termine del 10 marzo 2026;

RILEVATO che l'ultimazione del Rapporto Ambientale è subordinata all'acquisizione della documentazione tecnica prodotta dal Comune, determinando una condizione di oggettiva impossibilità per l'affidataria ad adempiere entro la scadenza di cui sopra;

DATO ATTO che l'iter di conformazione è tuttora in corso e che questa Amministrazione sta procedendo con la dovuta sollecitudine al fine di completare le attività necessarie in linea con il crono-programma condiviso con la Regione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4 del contratto e nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, il Responsabile Unico di Progetto (RUP) può concedere, in via eccezionale, proroghe ai termini di consegna degli elaborati in caso di forza maggiore o per giustificati motivi, imprevedibili non imputabili a ritardi o negligenze dell'affidatario, previa presentazione della richiesta di proroga da parte del soggetto incaricato;

CONSIDERATO che l'impossibilità di consegnare il Rapporto Ambientale entro la scadenza fissata è derivata da cause di forza maggiore non imputabili all'incaricata, la quale ha operato con la dovuta perizia e diligenza;

RITENUTO pertanto che il mancato rispetto dei termini sia riconducibile esclusivamente a ragioni di natura tecnico-procedimentale ed endoprocedimentale, non imputabili all'affidataria;

RITENUTO necessario, al fine di garantire l'adeguata qualità della pianificazione ambientale, procedere alla rideterminazione del crono-programma delle attività in oggetto;

RILEVATA la necessità di disporre un'ulteriore proroga dei termini di consegna del

Rapporto Ambientale, comprensivo di VInCA e Sintesi Non Tecnica (Fasi 2 e 3, articolo 4, lettera B, del contratto);

CONSIDERATO che tale differimento risulta indispensabile per assicurare la necessaria validità tecnico-giuridica della documentazione, al fine di prevenire il rischio di rilievi o contestazioni in sede di approvazione della Variante al PRGC;

RITENUTO di stabilire una proroga di **173 giorni**, a decorrere dalla precedente scadenza del 10 marzo 2026, fissando il nuovo termine per la consegna degli elaborati al **30 agosto 2026**;

RITENUTO di precisare che, per quanto attiene alle successive Fasi contrattuali (dalla 4 alla 7), ne resta invariato il termine di conclusione come già rideterminato con la citata determinazione n. 3513/2026, confermandone la scadenza entro l'annualità 2026 (Fase 7);

RITENUTO di confermare, per quanto non espressamente derogato o modificato dal presente provvedimento, tutte le restanti clausole e disposizioni della determinazione dirigenziale n. 2673/2023 di affidamento del servizio, nonché i termini e le condizioni del relativo contratto;

DATO ATTO che la proroga disposta con il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, non determinando la necessità di ulteriori impegni di spesa né di variazioni alle scritture contabili già in essere;

RICHIAMATE la determinazione n. 2373/2023 relativa al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale all'architetto Eddi Dalla Betta per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2026, nonché la determinazione n. 4411/2024 con la quale il medesimo Dirigente ha incaricato il dottor Roberto Prodan quale Responsabile della Posizione Organizzativa "Pianificazione Territoriale e Porto Vecchio" per il periodo 1° gennaio 2025 – 30 settembre 2026;

DATO ATTO che, per il servizio in oggetto, il Responsabile di Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e successive modificazioni, è il dottor Roberto Prodan;

VISTI l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato e integrato, e l'articolo 131 dello Statuto vigente del Comune di Trieste, relativi rispettivamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché alle attribuzioni dei dirigenti con effetti sia interni che esterni;

ATTESTATO che il sottoscritto e l'istruttore non versano in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990, e successive modificazioni, dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 36/2023, e successive modificazioni;

ESPRESSO il parere di cui all'articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. DI DARE ATTO della necessità di prorogare i termini di consegna del Rapporto Ambientale, comprensivo della Valutazione di Incidenza e della Sintesi Non Tecnica (fasi 2 e 3, lettera B, articolo 4, del contratto), nell'ambito dell'incarico professionale affidato all'ingegner Germana Bodi per la redazione della documentazione inerente la Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Preliminare, Rapporto Ambientale, Piano di Monitoraggio e Sintesi Non Tecnica) e la Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA), ai fini della Variante al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) finalizzata alla conformazione al Piano Paesaggistico Regionale (CIG Z883C7D3DA, CUP F93I22000100006);
2. DI STABILIRE una proroga di **173 giorni**, a decorrere dalla precedente scadenza

del 10 marzo 2026, fissando il nuovo termine per la consegna degli elaborati al **30 agosto 2026**;

3. DI DARE ATTO che, per quanto attiene alle successive Fasi contrattuali (dalla 4 alla 7), ne resta invariato il termine di conclusione come già rideterminato con la citata determinazione n. 3513/2026, confermandone la scadenza entro l'annualità 2026 (Fase 7);
4. DI CONFERMARE che, per quanto non espressamente derogato o modificato dal presente provvedimento, restano ferme tutte le restanti clausole e disposizioni della determinazione dirigenziale n. 2673/2023 di affidamento del servizio, nonché i termini e le condizioni del relativo contratto;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, non determinando la necessità di ulteriori impegni di spesa né di variazioni alle scritture contabili già in essere;
6. DI DARE ATTO che, per il servizio in oggetto, il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e successive modificazioni, è il Responsabile di Posizione Organizzativa "Pianificazione Territoriale e Porto Vecchio", dottor Roberto Prodan.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dottor Roberto Prodan

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROBERTO PRODAN

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 13/04/2026 11:14:29