



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
 www.comune.trieste.it  
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  
 SERVIZIO AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA

**REG. DET. DIR. N. 3835 / 2023**

CUP F99J13000580007

CIG **Z013D7A9FB**

**OGGETTO:** Cod. Opera 03231- PRUSST Riconversione ex Comprensorio Industriale Stock UMI 4 e 5 - Riqualficazione sede della Polstrada in cessione al Comune - Il LOTTO Costruzioni e rifiniture Opere del Lotto IIA Opere Principali, per realizzazione nido per l'infanzia, autorimessa seminterrata, locale commerciale e opere di sistemazione esterna. Affidamento all'Impresa costruzioni MARI & MAZZAROLI S.p.A. dei lavori di innalzamento della quota della pavimentazione a monte della rampa d'accesso dell'autorimessa. Spesa Euro 5.856,00 (I.V.A. compresa).

**LA DIRIGENTE DI SERVIZIO E RUP DELL'INTERVENTO**

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.1586/2020, esecutiva il 10.8.2020, è stato approvato il progetto esecutivo del Lotto IIA\_OPERE PRINCIPALI che prevede la realizzazione di un asilo nido, di una autorimessa seminterrata, locale commerciale e opere di sistemazione esterna, per un quadro economico complessivo pari a Euro 6.867.395,44;
- con determinazione dirigenziale n. 382/2021, esecutiva il 26.2.2021, in esito ad apposita gara d'appalto, sono stati affidati alla I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A. i lavori in oggetto con il ribasso percentuale del 25,2% sull'importo posto a base di gara pari a Euro 5.143.860,99, quindi per un importo di Euro 3.847.608,02 + Euro 202.553,10 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 4.050.161,12 + IVA 10%, come da relativo contratto d'appalto n. 106465 in forma pubblico amministrativa stipulato in data 29.4.2021;
- con la medesima determinazione dirigenziale è stato definito il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione, come segue:

**A LAVORI**

1 Lavori a misura, a corpo, in economia rilevanti IVA	3.270.401,63
2 Oneri della sicurezza rilevanti IVA	172.166,70
Lavori a misura, a corpo, in economia NON rilevanti IVA	577.206,39
Oneri della sicurezza NON rilevanti IVA	30.386,40
<b>A TOTALE LAVORI</b>	<b>4.050.161,12</b>

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 6754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

**B SOMME A DISPOSIZIONE**

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i		
1	rimborsi previa fattura	0,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini; (Biotto con IVA)	3.738,11
3	Allacciamenti ai pubblici servizi;	15.000,00
4	Imprevisti, allacciamenti, rilievi e indagini	284.702,24
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	0,00
6	Accantonamento art. 133 c.3 e 4 del codice (adeguamento prezzi)	0,00
7	Incentivi (2%*0,8)	85.542,63
Fondo per l'innovazione (2%*0,2) QUOTA FINANZIAMENTO COMUNE		
8	13,91%	2.974,74
9	GEOLOGO	15.575,40
10	CSP e CSE – lotto I	0,00
11	Direttore operativo lotto I	0,00
12	Progettazione definitiva – esecutiva + CSP (Asilo e Parcheggio)	174.945,62
13	Progettazione definitiva – esecutiva + CSP (Bosco urbano)	16.795,84
14	CSE e DL strutture (Asilo e Parcheggio)	142.008,59
15	CSE e DL strutture (Bosco Urbano)	11.462,90
16	progettazione strutturale di massima (Zarattini)	16.693,23
17	altre spese tecniche	1.429,92
18	Commissioni aggiudicatrici	0,00
19	Spese per opere artistiche	27.000,00
20	Spese per Pubblicità	0,00
21	Spese per accertamenti di laboratorio e prove sui materiali	60.000,00
22	Nullaosta MISE	139,96
23	IVA 10% su A, B1 e B4	433.486,34
	IVA 22% su B3, B5, B6, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B20 e	
24	B21	99.860,53
<b>B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>1.391.356,05</b>
<b>TOTALE A+B</b>		<b>5.441.517,17</b>
RIBASSO DI GARA 25,2% IVA COMPRESA		<b>1.425.878,27</b>
TOTALE A+B+C		<b>6.867.395,44</b>

considerato che i lavori sono stati consegnati in data 26.4.2021 e sono stati ultimati in data 23.6.2023 come da apposito verbale conservato in atti;

dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 1877/2023, esecutiva il 29.6.2023, sono stati affidati all'impresa costruzioni MARI & MAZZAROLI S.p.A. di Trieste i lavori relativi al progetto esecutivo dello stralcio funzionale per opere stradali approvato con determinazione dirigenziale n. 1331/2023 per una spesa di Euro 64.347,89 + Euro 14.156,54 (I.V.A. 22%) per complessivi Euro 78.504,43;
- con determinazione dirigenziale n. 2375/2023, esecutiva il 28.8.2023, sono stati affidati all'impresa sopra indicata i lavori relativi alla perizia di variante per una spesa di Euro 3.500,00 + 120,00 (oneri per la sicurezza) + Euro 796,40 (I.V.A. 22%) per una spesa totale di Euro 4.416,40;

rilevato che nel corso delle operazioni di verifica effettuate durante la fase di collaudo dell'opera è emersa la necessità di procedere all'innalzamento della quota della pavimentazione a monte della

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 6754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

rampa d'accesso dell'autorimessa al fine di evitare l'allagamento del piano interrato dell'autorimessa come verificatosi nel mese di agosto durante un'importante precipitazione meteorica;

vista al riguardo la relazione del Direttore dei Lavori dd. 28.11.2023 conservata in atti;

visto l'articolo 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati, il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

dato atto che:

- a tal fine è stata contattata nelle vie brevi l'Impresa costruzioni MARI & MAZZAROLI S.p.A. di Trieste, che ha eseguito le opere stradali, alla quale è stata chiesta la disponibilità di intervenire in tempi stretti e di formulare a riguardo un preventivo di spesa;
- in riscontro, l'interpellata impresa si è resa da subito disponibile ad intervenire ed ha formulato il seguente preventivo di spesa conservato in atti:  
Euro 4.800,00 + Euro 1.056,00 (I.V.A. 22%) per complessivi Euro 5.856,00;
- quanto offerto dalla nominata impresa con il preventivo sopra citato, risponde all'interesse pubblico che questa Amministrazione deve soddisfare;

valutato che, data la suddetta disponibilità, si reputa giustificata una procedura di affidamento diretto alla suddetta impresa;

considerato che l'operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento e pertanto possiede i mezzi ed il personale adeguato per poter provvedere a tale attività;

ritenuto, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa vigente, di procedere all'affidamento diretto dell'attività in oggetto all'Impresa costruzioni MARI & MAZZAROLI S.p.A.;

dato atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG **Z013D7A9FB**;

ritenuto di procedere alla formalizzazione dell'affidamento di che trattasi con un unico provvedimento, che tiene luogo della determina a contrarre non assunta nella fase antecedente l'avvio della procedura e ciò in coerenza con i principi di proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa avuto riguardo all'entità economica dell'affidamento che si va ad affidare;

ritenuto, altresì, di affidare gli interventi in oggetto all'Impresa costruzioni MARI & MAZZAROLI S.p.A. senza la formale stipula di apposito contratto, in considerazione dell'esiguità dell'importo, della specificità delle lavorazioni nel rispetto dei principi di economicità e semplificazione dell'attività amministrativa;

dato atto che:

- è stata accertata positivamente la regolarità contributiva dell'impresa come da DURC conservato in atti;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amministrazione, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. 33/2013, dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 29 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- con determinazione dirigenziale n. 2731/2023, esecutiva in data 27.9.2023, è stato da ultimo aggiornato il quadro economico nelle seguenti entità:

## A LAVORI

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 6754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

1	Lavori a misura, a corpo, in economia rilevanti IVA	3.270.401,63
2	Oneri della sicurezza rilevanti IVA	172.166,70
3	Lavori a misura, a corpo, in economia NON rilevanti IVA	577.206,39
4	Oneri della sicurezza NON rilevanti IVA	30.386,40
	<b>PERIZIA DI VARIANTE 1</b>	
5	Lavori perizia di variante rilevanti IVA	62.416,51
6	Oneri della sicurezza variante rilevanti IVA	3.285,85
7	Oneri della sicurezza COVID rilevanti IVA	24.299,20
8	Oneri della sicurezza COVID non rilevanti IVA	4.288,10
	<b>PERIZIA DI VARIANTE 2</b>	
9	Lavori perizia di variante rilevanti IVA	165.892,17
10	Oneri della sicurezza variante rilevanti IVA	6.917,70
11	Lavori perizia di variante non rilevanti IVA	108.635,36
12	Oneri della sicurezza variante non rilevanti IVA	4.530,10
	<b>PERIZIA DI VARIANTE 3</b>	
13	Lavori perizia di variante rilevanti IVA	49.597,21
14	Oneri della sicurezza variante rilevanti IVA	2.068,20
15	Lavori perizia di variante non rilevanti IVA	13.143,80
16	Oneri della sicurezza variante non rilevanti IVA	548,10
	<b>A TOTALE LAVORI</b>	<b>4.495.783,42</b>
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini; (Biotto con IVA)	3.738,11
3	Allacciamenti ai pubblici servizi e modifiche sottoservizi	18.541,68
3.1	Allacciamenti ai pubblici servizi – rete fognaria	7.344,00
4	Imprevisti, allacciamenti, rilievi e indagini	49.279,40
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	0,00
6	Accantonamento adeguamento prezzi (art. 106 c.1 lett. a del D. Lgs. 50/2016 (art. 26 c 1,2 e 3 del DL n. 50/2022) soggetto a I.V.A. 10%	305.157,26
6.1	Accantonamento adeguamento prezzi (art. 106 c.1 lett. a del D. Lgs. 50/2016 (art. 26 c 1,2 e 3 del DL n. 50/2022) soggetto a I.V.A. 10%	164.304,41
6.2	Accantonamento adeguamento prezzi (art. 106 c.1 lett. a del D. Lgs. 50/2016 (art. 26 c 1,2 e 3 del DL n. 50/2022) soggetto a I.V.A. 10% SAL 7	39.665,11
6.3	Accantonamento adeguamento prezzi (art. 106 c.1 lett. a del D. Lgs. 50/2016 (art. 26 c 1,2 e 3 del DL n. 50/2022) soggetto a I.V.A. 10% SAL 8	103.098,88
6.4	Accantonamento adeguamento prezzi (art. 106 c.1 lett. a del D. Lgs. 50/2016 (art. 26 c 1,2 e 3 del DL n. 50/2022) soggetto a I.V.A. 10% SAL 9	96.144,19
6.5	Accantonamento adeguamento prezzi (art. 106 c.1 lett. a del D. Lgs. 50/2016 (art. 26 c 1,2 e 3 del DL n. 50/2022) soggetto a I.V.A. 10% SAL 10	9.294,54
6.6	Accantonamento adeguamento prezzi (art. 106 c.1 lett. a del D. Lgs. 50/2016 (art. 26 c 1,2 e 3 del DL n. 50/2022) soggetto a I.V.A. 10% SAL 11	21.667,40
7	Accantonamento adeguamento prezzi (art. 106 c.1 lett. a del D. Lgs.	148.181,61

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 6754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

50/2016 (art. 1-septies c. 2 del DL n. 73/2021 – D.M. del MIMS  
4.4.2022) soggetto a I.V.A. 10%

8	Incentivi (2%*0,8)	85.542,63
9	Fondo per l'innovazione (2%*0,2) QUOTA FINANZIAMENTO COMUNE 13,91%	2.974,74
10	GEOLOGO	15.575,40
11	CSP e CSE – lotto I	0,00
12	Direttore operativo lotto I	0,00
13	Progettazione definitiva – esecutiva + CSP (Asilo e Parcheggio)	174.945,62
14	Progettazione definitiva – esecutiva + CSP (Bosco urbano)	16.795,84
15	CSE e DL strutture (Asilo e Parcheggio) con contributi previdenziali	85.571,11
16	CSE e DL strutture (Bosco Urbano) con contributi previdenziali	8.609,92
17	progettazione strutturale di massima (Zarattini)	16.693,23
18	Incarico SCIA (contributi prev. Inclusi)	11.960,00
19	Commissioni aggiudicatrici	0,00
20	Spese per opere artistiche	65.226,25
21	Spese per Pubblicità	0,00
22	Spese per accertamenti di laboratorio e prove sui materiali	5.631,65
23	Nullaosta MISE	139,96
24	Ribasso di gara 25,20% IVA compresa	102.991,70
25	Incarico accatastamento (contr. prev. e IVA compresi)	8.201,00
26	Affidamento stralcio funzionale per opere stradali MARI & MAZZAROLI S.P.A.(I.V.A. compresa)	78.504,43
27	Fornitura e posa in opera parapetti C.R.S. Di Bulocchi Claudio (I.V.A. compresa)	24.375,60
28	Affidamento segnaletica orizzontale VERONA S.R.L. (I.V.A. compresa)	3.714,90
29	Incarico APE p.i. TOMMASONI (con contributi prev. e I.V.A. compresa)	2.818,20
30	Nullaosta Ministero delle Imprese e del Made in Italy	71,01
31	Affidamento stralcio funzionale per opere stradali MARI & MAZZAROLI S.P.A.(I.V.A. compresa) PERIZIA DI VARIANTE	4.416,40
32	Rilascio autorizzazione allo scarico delle acque reflue in fognatura pubblica per l'asilo e il bar (I.V.A. compresa)	248,60
33	Fornitura e posa in opera della segnaletica di sicurezza per il nido per l'infanzia e l'autorimessa seminterrata fornitura FIREST S.R.L. (IV.A. compresa)	972,87
34	Fornitura e posa in opera di tamponamento in lamiera striata C.R.S. di Bulocchi Claudio (I.V.A. compresa)	3.586,80
35	Richiesta di connessione per impianti di produzione con potenza di immissione inferiore a 10.000 kW (I.V.A. compresa)	244,00
36	Incarico collaudatore tecnico-amministrativo arch. Radanich (contr. prev. e IV.A. compresi)	63.440,17
37	IVA 10% su A, B1, B 3.1, B4, B6, B6.1, B6.2, B6.3, B6.4, B6.5, B6.6 e B7	543.992,02
38	IVA 22% su B3, B5, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B21, B22	77.951,38
	<b>B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>2.371.612,02</b>
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>6.867.395,44</b>

dato atto che:

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 6754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

- la spesa trova copertura nella voce B.24 Ribasso di gara delle somme a disposizione del quadro economico dell'opera sopra indicato;
  - con deliberazione giuntale n. 240 dd. 6.6.2022, e' stato autorizzato l'utilizzo di Euro 1.425.878,26 dell'economia dovuta al ribasso di gara;

tenuto conto che per il medesimo intervento Cod. Opera 03231, si è proceduto, con distinti provvedimenti dirigenziali, ad ulteriori impegni di spesa demandando ad un successivo provvedimento ricognitorio l'aggiornamento del quadro economico;

ritenuto pertanto, con successiva determinazione dirigenziale ricognitoria, di provvedere all'aggiornamento del quadro economico di spesa a seguito dei suddetti provvedimenti, incluso il provvedimento in questione;

ritenuto di ridurre la seguente prenotazione di spesa:

pren. 19040/2023 (cap. 50032310) - Euro 5.856,00;

ritenuto di impegnare la spesa complessiva di Euro 5.856,00 sul cap. 50032310;

richiamate:

- la Deliberazione Consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione giuntale n. 1 del 9 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione giuntale n. 15 del 23 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e successive modifiche ed integrazioni;

dato atto che:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2023 per Euro 5.856,00;
- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
nell'anno 2024 per Euro 5.856,00;

dato atto che per l'opera in questione le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 31 maggio 2022 n. 14 sono attualmente svolte dal Dirigente del Servizio Ambiente, Verde e Igiene Urbana arch. Lucia Iammarino;

visti l'art. 6 bis l. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 16 D.lgs. 36/2023;

tenuto conto del fatto che:

- con determinazione dirigenziale n. 1062/2020, esecutiva il 28.5.2020, è stato costituito il gruppo di lavoro per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 relativo all'opera Codice Opera 03231- PRUSST "Riconversione ex Comprensorio Industriale Stock UMI 4 e 5"- Riqualficazione sede della Polstrada in cessione al Comune - Il LOTTO "Costruzioni e rifiniture". Realizzazione di un asilo nido, di una autorimessa seminterrata con soprastante area gioco e area verde (Lotto II A\_OPERE PRINCIPALI e Lotto II B\_OPERE COMPLEMENTARI);

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 6754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

• con determinazione dirigenziale n. 414/2023, esecutiva il 3.2.2023, è stato da ultimo aggiornato il gruppo di lavoro;

che dunque qualsiasi condizione di incompatibilità risulta essere stata superata con gli atti citati ai punti precedenti;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

#### DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, , all'impresa costruzioni MARI & MAZZAROLI S.p.A. con sede legale in via San Marco 48 – Trieste i lavori di innalzamento della quota della pavimentazione a monte della rampa d'accesso dell'autorimessa nell'ambito dell'intervento "Cod. Opera 03231- PRUSST Riconversione ex Comprensorio Industriale Stock UMI 4 e 5 - Riqualficazione sede della Polstrada in cessione al Comune - Il LOTTO Costruzioni e rifiniture Opere del Lotto IIA Opere Principali, per realizzazione nido per l'infanzia, autorimessa seminterrata, locale commerciale e opere di sistemazione esterna";

2. di approvare, per l'affidamento di cui al precedente punto, la spesa di Euro Euro 4.800,00 + Euro 1.056,00 (I.V.A. 22%) per complessivi Euro 5.856,00, come da offerta della Società conservata in atti;

3. di dare atto che per il medesimo intervento Cod. Opera 03231, si è proceduto, con distinti provvedimenti dirigenziali, ad ulteriori impegni di spesa demandando ad un successivo provvedimento ricognitorio l'aggiornamento del quadro economico;

4. di dare atto che, con successiva determinazione dirigenziale ricognitoria, si provvederà all'aggiornamento del quadro economico di spesa a seguito dei suddetti provvedimenti, incluso il provvedimento in questione;

5. di apportare le seguenti variazioni alla prenotazione di seguito elencata:

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2023	20230019040	0	03231 PRUSST Riconv. ex Compr. Ind. Stock UMI 4 e 5 - RIBASSO - FIN. URBANIZZ.	50032310	5.856,00	-	

6. di impegnare la spesa complessiva di Euro 5.856,00 al capitolo di seguito elencato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	50032310	03231-RICONVERSIONE EX COMPENSORIO STOCK (PRUSST 2004) (da FPV)	02836	U.2.02.01.09.999	50801	03231	N	5.856,00	Lavori aggiuntivi MARI & MAZZAROLI

7. di dare atto che:

• con la Deliberazione Consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ed il Bilancio di Previsione per il

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 6754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

triennio 2023-2025 e successive modifiche ed integrazioni;

- con la Deliberazione giuntale n. 1 del 9 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- con la Deliberazione giuntale n. 15 del 23 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e successive modifiche ed integrazioni;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel anno 2023 per Euro 5.856,00
- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
nell'anno 2024 per Euro 5.856,00

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO E RUP DELL'INTERVENTO  
arch. Lucia Iammarino

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale  
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 6754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUCIA IAMMARINO

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 29/11/2023 14:57:30