



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA

REG. DET. DIR. N. 2123 / 2025

OGGETTO: Codice Opera 22150 - Villa Engelmann - Progettazione esecutiva e avvio I° lotto. Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva n. 1. Aggiornamento quadro economico con spesa complessiva di Euro 249.546,26 (IVA compresa). CUP F92F22000920004 - CIG lavori: B43D918F9C

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

- nel Programma Triennale delle Opere 2022-2024 risulta inserito l'intervento "Codice Opera 22150 - Villa Engelmann - Progettazione esecutiva e avvio I° lotto" prevedente uno stanziamento di Euro 250.000,00 sul capitolo 05012.02.20221500 - 22150 - Villa Engelmann - Progettazione esecutiva e avvio I° lotto (di interesse storico) finanziato da 3LIB - Avanzo destinato già finanziato con avanzo libero;
- con deliberazione giunta n. 548 dd. 21.10.2024 e' stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi predisposto dai progettisti incaricati, arch. Andrea Benedetti e ing. Fabio Marassi, prevedente la spesa di Euro 183.314,51 per lavori più Euro 10.015,66

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	

per oneri della sicurezza per un importo complessivo pari ad Euro 250.000,00 (IVA compresa);

- con determinazione dirigenziale n. 2844 dd. 04.11.2024 e' stato disposto di appaltare i lavori in argomento mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023;

- con determinazione dirigenziale n. 3642 dd. 24.12.2024, l'appalto in argomento e' stato aggiudicato all'impresa L.A.A.R. S.r.l. di Udine che ha proposto un ribasso unico percentuale del 16,50% (sedecivirgolacinquantapercento) sull'importo a base di gara e, quindi, per un corrispettivo pari ad Euro 144.704,54 + Euro 10.015,66 per oneri sicurezza, per un totale di Euro 154.720,20 (IVA esclusa) ed e' stato aggiornato il quadro economico come sotto riportato:

		EURO
A) IMPORTO LAVORI		
A1 - Opere edili	115.572,57	
A2 - Opere strutturali	29.131,97	
A3 - Oneri per la sicurezza	<u>10.015,66</u>	
TOTALE IMPORTO LAVORI	154.720,20	154.720,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1 - Spese tecniche incarico geologo DIM 3455/2022 (cassa e IVA comprese) - prestazione eseguita 25.01.2025 e liquidata	3.298,88	
B2 - Spese tecniche strutturista (cassa e IVA comprese)	14.109,58	
B3 - Spese tecniche restauratore (cassa e IVA comprese)	23.890,43	
B4 - Imprevisti (IVA compresa)	3.388,87	

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

Spese tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023)

B5 - Incentivi al personale 2% di A - 80%	2.933,02	
B6 - Fondo innovazione 2% di A - 20%	733,26	
B7 - IVA su A (10%)	<u>15.472,02</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	63.826,06	<u>63.826,06</u>
SPESA TOTALE		218.546,26

atteso che, ai sensi delle disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l'importo corrispondente al ribasso di gara pari ad Euro 31.453,74 (IVA compresa), e' stato mantenuto al capitolo 20221500 nella prenotazione di spesa n. 8302/2025 e puo' essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento; visto il contratto stipulato in data 21.01.2025 in modalita' elettronica n. 21/2025 del Registro Scritture Private con l'impresa L.A.A.R. S.r.l. di Udine; considerato che, in fase di esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori ha ravvisato la necessita' di procedere urgentemente con lavorazioni non previste e non prevedibili in fase progettuale e conseguentemente non previste nel contratto di appalto originario come di seguito specificate:

- in esito ad un sopralluogo della locale Soprintendenza, e' stata condivisa con il Direttore dei Lavori la necessita' di modificare l'intervento di restauro degli elementi metallici, gia' previsto in progetto, preferendo un intervento manutentivo tale da uniformare gli elementi metallici di nuova esecuzione a quelli esistenti di cui si prevede il restauro nonché di procedere con la ripresa cromatica delle integrazioni lapidee ai capitelli, fusti e basi esistenti con l'obiettivo di ridurre la differenza cromatica tra le parti esistenti restaurate e le parti nuove (tasselli e stucature);
- in fase esecutiva e' emersa la necessita' di rimuovere maggiori porzioni di fondazioni rilevate nel corso degli scavi di cui non era stato possibile, in fase progettuale, constatare l'esistenza nonché l'opportunita' di estendere la pavimentazione in cubetti di porfido

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

anche alle superfici immediatamente limitrofe a quelle già esistenti in modo da garantire completezza e omogeneità all'intervento;

- a seguito di interlocuzioni con il fornitore dell'energia elettrica, al fine di rendere ottimale l'intervento di predisposizione per la futura illuminazione pubblica, sono state previste ulteriori opere di predisposizione degli impianti elettrici;

preso atto che:

- il Direttore Lavori ha proposto la redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva ai lavori, quantificando in Euro 29.914,01 (IVA compresa) la spesa per le lavorazioni sopra descritte non previste nel progetto originario;

- con deliberazione giuntale n. 311 del 07.07.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato autorizzato l'utilizzo di quota parte dell'economia derivante dal ribasso d'asta, per un ammontare pari a Euro 31.000,00 (IVA compresa), per finanziare la spesa aggiuntiva relativa alle lavorazioni della Perizia di Variante e Suppletiva;

ritenuto pertanto di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva relativa all'Opera di che trattasi costituita dai seguenti elaborati:

A - Relazione descrittiva

B - Computo metrico estimativo di variante

C - Elenco prezzi unitari di variante

D - Analisi nuovi prezzi di variante

E - Quadro comparativo

F - Verbale di concordamento nuovi prezzi variante

G - Atto di sottomissione variante

atteso che i lavori di cui alla Perizia di Variante e Suppletiva saranno eseguiti dall'impresa aggiudicataria L.A.A.R. S.r.l. di Udine, che si è dichiarata disponibile a dar corso agli stessi;

constatato che, in considerazione dei lavori di cui alla Perizia di Variante e Suppletiva, il quadro economico di spesa dell'Opera viene aggiornato come di seguito specificato:

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

EURO**A) IMPORTO LAVORI**

A1 - Opere edili	115.572,57	
A1bis - Perizia di Variante e Suppletiva	22.294,75	
A2 - Opere strutturali	29.131,97	
A2bis - Perizia di Variante e Suppletiva	4.899,80	
A3 - Oneri per la sicurezza	<u>10.015,66</u>	
TOTALE IMPORTO LAVORI	181.914,75	181.914,75

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 - Spese tecniche incarico geologo DIM 3455/2022 (cassa e IVA comprese - prestazione eseguita 25.01.2025 e liquidata	3.298,88	
B2 - Spese tecniche strutturista (cassa e IVA comprese)	14.109,58	
B3 - Spese tecniche restauratore (cassa e IVA comprese)	23.890,43	
B4 - Imprevisti (IVA compresa)	4.474,86	
Spese tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023)		
B5 - Incentivi al personale 2% - 80%	2.933,02	
B6 - Fondo innovazione 2% - 20%	733,26	
B7 - I.V.A. 10% di A	<u>18.191,48</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	67.631,51	<u>67.631,51</u>
SPESA TOTALE		249.546,26

rilevato che:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento e'

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- l'obbligazione e' stata giuridicamente perfezionata negli anni precedenti;

- il cronoprogramma aggiornato dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente:

anno 2023 - Euro 3.298,88

anno 2024 - Euro 8.320,04

anno 2025 - Euro 197.376,75 di cui Euro 733,26 contabilizzazione fondo innovazione richiamate:

- la Deliberazione Consiliare n. 64 del 17 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2025-2027 - Approvazione", con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 ed il Bilancio di Previsione 2025-2027;

- la Deliberazione giuntales n. 1 del 07 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027";

- la Deliberazione giuntales n. 18 del 27 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione 2025-2027 - ai sensi dell'art. 6 del DL n.80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021";

richiamati altresì:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- l'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

- il vigente Regolamento di Contabilita' del Comune di Trieste;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarita' e correttezza amministrativa;

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

tutto cio' premesso e considerato;

DETERMINA

1. di dare atto che, con determinazione dirigenziale n. 3642 dd. 24.12.2024, l'appalto per l'esecuzione dell'intervento "Codice Opera 22150 - Villa Engelmann - Progettazione esecutiva e avvio I° lotto" e' stato aggiudicato all'impresa L.A.A.R. di Udine per un corrispettivo pari ad Euro 144.704,54 + Euro 10.015,66 per oneri sicurezza, per un totale di Euro 154.720,20 (IVA esclusa);
2. di dare atto che, con deliberazione giuntale n. 311 dd. 07.07.2025, e' stato autorizzato l'utilizzo di quota parte dell'economia derivante dal ribasso d'asta per finanziare i lavori oggetto di Perizia di Variante e Suppletiva predisposta dal Direttore Lavori in corso d'opera per l'esecuzione di lavorazioni imprevedute ed imprevedibili, per un importo pari ad Euro 29.914,01 (IVA compresa);
3. di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva per l'Opera di che trattasi, costituita dai seguenti elaborati, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:
 - A - Relazione descrittiva
 - B - Computo metrico estimativo di variante
 - C - Elenco prezzi unitari di variante
 - D - Analisi nuovi prezzi di variante
 - E - Quadro comparativo
 - F - Verbale di concordamento nuovi prezzi variante
 - G - Atto di sottomissione variante
4. di dare atto che i lavori, di cui alla Perizia di Variante e Suppletiva, saranno eseguiti dall'impresa aggiudicataria L.A.A.R. S.r.l. di Udine, che si e' dichiarata disponibile a dar corso agli stessi;
5. di approvare l'aggiornamento del quadro economico di spesa dell'intervento così

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	

definito:

EURO**A) IMPORTO LAVORI**

A1 - Opere edili	115.572,57	
A1bis - Perizia di Variante e Suppletiva	22.294,75	
A2 - Opere strutturali	29.131,97	
A2bis - Perizia di Variante e Suppletiva	4.899,80	
A3 - Oneri per la sicurezza	<u>10.015,66</u>	
TOTALE IMPORTO LAVORI	181.914,75	181.914,75

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 - Spese tecniche incarico geologo DIM 3455/2022 (cassa e IVA comprese - prestazione eseguita 25.01.2025 e liquidata	3.298,88	
B2 - Spese tecniche strutturista (cassa e IVA comprese)	14.109,58	
B3 - Spese tecniche restauratore (cassa e IVA comprese)	23.890,43	
B4 - Imprevisti (IVA compresa)	4.474,86	
Spese tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023)		
B5 - Incentivi al personale 2% - 80%	2.933,02	
B6 - Fondo innovazione 2% - 20%	733,26	
B7 - I.V.A. 10% di A	<u>18.191,48</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	67.631,51	<u>67.631,51</u>
SPESA TOTALE		249.546,26

6. di dare atto che l'importo di Euro 1.085,99 risultante dalla differenza tra l'importo di parte del ribasso di gara autorizzato con delibera giunta n. 311 dd. 07.07.2025 di Euro

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

31.000,00 e l'importo effettivamente impegnato di Euro 29.914,01, viene considerato quale aumento della prenotazione di spesa n. 9027/2025 (Imprevisti);

7. di dare atto che:

- con la Deliberazione Consiliare n. 64 del 17 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2025-2027 - Approvazione", con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 ed il Bilancio di Previsione 2025-2027;

- con la Deliberazione giuntale n. 1 del 07 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, e' stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027";

- con la Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, e' stato approvato il "Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione 2025-2027 - ai sensi dell'art. 6 del DL n.80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021";

8. di dare atto altresì che:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni/prenotazioni di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- l'obbligazione e' stata giuridicamente perfezionata negli anni precedenti;

- il cronoprogramma aggiornato dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente:

anno 2023 - Euro 3.298,88

anno 2024 - Euro 8.320,04

anno 2025 - Euro 197.376,75 di cui Euro 733,26 contabilizzazione fondo innovazione

9. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2025	20250008302	0	22150 Villa Engelmann prog. esecutiva e avvio I	2022150 0	31.000,00	-	
Responsabile del procedimento				Tel: 040 675		E-mail:	
Responsabile dell'istruttoria: Barbara Delben				Tel:		E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Barbara Delben				Tel:		E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	
Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it							

			lotto - RIBASSO - 3LIB				
2025	20250009027	0	22150 Villa Engelmann - Progettazione esecutiva e avvio I lotto - IMPREVISTI - FIN.DEST.GIA'AV.LIBER	2022150 0	1.085,99	+	

10. di impegnare la spesa complessiva di Euro 29.914,01 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2025	20221 500	22150 - VILLA ENGELMANN - PROGETTAZION E ESECUTIVA E AVVIO I° LOTTO (di interesse storico)	02816	U.2.02.01 .10.999	21107	22150	N	29.914,0 1	Lavori variante + IVA

11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:

All.a_co22150_relazione.pdf

All.b_co22150_computo_metrico_estimativo.pdf

All.c_co22150_elenco_prezzi_unitari.pdf

All.d_co22150_analisi_prezzi.pdf

All.e_co22150_quadro_comparativo.pdf

All.f_co22150_verbale_concordamento_prezzi.pdf

All.g_co22150_atto_sottomissione.pdf

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg .it
Responsabile dell'istruttoria: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

arch. Lucia IAMMARINO

*Trieste, vedi data firma digitale**Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUCIA IAMMARINO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 14/08/2025 13:02:07



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA

REG. DET. DIR. N. 2123 / 2025

OGGETTO: Codice Opera 22150 - Villa Engelmann - Progettazione esecutiva e avvio I° lotto. Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva n. 1. Aggiornamento quadro economico con spesa complessiva di Euro 249.546,26 (IVA compresa). CUP F92F22000920004 - CIG lavori: B43D918F9C

Allegati:

- All.a_co22150_relazione.pdf
- All.b_co22150_computo_metrico_estimativo.pdf
- All.c_co22150_elenco_prezzi_unitari.pdf
- All.d_co22150_analisi_prezzi.pdf
- All.e_co22150_quadro_comparativo.pdf
- All.f_co22150_verbale_concordamento_prezzi.pdf
- All.g_co22150_atto_sottomissione.pdf

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	251933	Variazione	S	2025	20250008302	0	2022150	31.000,00	-	02816			N
2	251935	Variazione	S	2025	20250009027	0	2022150	1.085,99	+	02816			N
3	2025020486	Impegno	S	2025		0	2022150	29.914,01		02816	U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0501U202011099908280000F92F220009200044		
2	0501U202011099908280000F92F220009200044		

3	0501U202011099908280000F92F220009 200044	3LIB	FPV:1

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott. Fabio Cipriani

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FABIO CIPRIANI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 25/08/2025 18:35:37



comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

www.comune.trieste.it

partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA

OGGETTO: Codice Opera 22150 - Villa Engelmann - Progettazione esecutiva e avvio I° lotto. Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva n. 1. Aggiornamento quadro economico con spesa complessiva di Euro 249.546,26 (IVA compresa). CUP F92F22000920004 - CIG lavori: B43D918F9C

Allegati:

All.a_co22150_relazione.pdf
All.b_co22150_computo_metrico_estimativo.pdf
All.c_co22150_elenco_prezzi_unitari.pdf
All.d_co22150_analisi_prezzi.pdf
All.e_co22150_quadro_comparativo.pdf
All.f_co22150_verbale_concordamento_prezzi.pdf
All.g_co22150_atto_sottomissione.pdf

Determinazione Dirigenziale

N. 2123 / 2025

adottata il 14/08/2025 13:02:08

esecutiva il 25/08/2025 18:36:06

ufficio proponente: SERVIZIO AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 02/09/2025 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 16/09/2025.

Addì 02/09/2025