



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 2770 / 2023

OGGETTO: Ripristino funzionalità piscina terapeutica Acquamarina (CUP F98B21000310004). Lotto 1 - OPERA 21054 - Demolizione piscina terapeutica Acquamarina. Spesa totale Lotto 1, euro 800.000,00. Appalto di servizi alla Società di Servizi Tecnici per l'Ingegneria IN SITU Srl di Trieste, per: rilievo topografico plano-altimetrico dei pali di fondazione; indagini e controlli non distruttivi quali prove su cls e acciaio, prove di carico, indagini geognostiche. Importo totale incarico, euro 140.598,90 onnicomprensivi. Aggiornamento Q.E. Lotto 1. Operazioni contabili.

CUP: F98B21000310004

CIG: A016B819E1 (appalto servizi – IN SITU Srl)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso;

questa Amministrazione comunale ha previsto nel piano delle opere dell'ente P.T.O. 2023-2025 licenziato con delib.cons. n. 58 del 19.12.2022 (approvazione Bilancio di previsione 2023-2025 e Documento Unico di Programmazione 2023-2025, e succ variazioni), l'intervento di ripristino funzionalità piscina terapeutica Acquamarina da attuare mediante i seguenti due lotti funzionali:

Lotto 1 - OPERA 21054 - Demolizione piscina terapeutica Acquamarina. Spesa totale euro 800.000,00. Fin.to al Cap. 20210540 (comp. Anno 2023), contributo regionale - 1CR;

Lotto 2 - OPERA 22135 - Realizzazione nuova piscina terapeutica Acquamarina. Spesa totale euro 5.400.000,00. Fin.to al Cap. 20221350 (comp. Anno 2023) per: euro 200.000,00 contributo regionale - 1 CR; euro 2.000.000,00 contributo statale - 1CS; euro 3.200.000,00 avanzo vincolato - 4 LIB.

per cui, al fine della costruzione del nuovo complesso piscina terapeutica, è stato dato avvio alla prima fase di intervento ossia l' OPERA 21054 di demolizione dell'intero edificio (pareti, corpi edilizi, fondazioni, impianti, macchinari, ecc) e delle fondazioni fino alla testa dei pali, e rimozione e smaltimento del materiale di risulta in pubbliche discariche a seguito di specifica caratterizzazione;

la progettazione di tale opera, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in esecuzione, sono state affidate alla Società di Ingegneria SERTECO SERVIZI TECNICI E COORDINATI Srl di Udine, con Legale rappresentante l'ing. Enrico Beltrame. La relativa spesa di complessivi euro 69.741,31 onnicomprensivi, è stata imputata sullo specifico stanziamento di bilancio che l'Amm.ne ha previsto ad altro Capitolo 1230860 per PROGETTAZIONE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' PISCINA TERAPEUTICA;

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

con delib.giunt. n. 202 del 13.05.2022 e' stato approvato il Progetto di Fattibilita' Tecnica ed Economica e successivamente con det.dir. n. 777/2023 dd. 28.03.2023 è stato approvato il Progetto Definitivo/ Esecutivo - completo di tutti i pareri prescritti, verificato e validato dal RUP - e contestualmente indetta la procedura di gara per l'appalto lavori (procedura negoziata senza bando);

in esito a detta procedura di gara, i lavori di demolizione della piscina Acquamarina sono stati appaltati all R.T.I. GHIAIE PONTE ROSSO SRL di San Vito al Tagliamento - PN (Capogruppo mandataria) / ROSSO Srl di Trieste (det.dir. n. 1131/2023 dd. 04.05.2023 di aggiudicazione e succ contratto stipulato il 19.06.2023 al n. 117/2023 Reg.SP);

i lavori hanno avuto inizio in data 20.06.2023 ed ora sono in fase di conclusione. Nello specifico l'impresa sta eseguendo la demolizione della platea al piano terra e del locale interrato ed effettuando gli scavi per la scapitozzatura dei pali di fondazione; seguirà la stesura di conglomerato bituminoso sull'intera area oggetto di intervento, la recintazione della stessa e la finale realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale;

il quadro economico del Lotto 1 - OPERA 21054, da ultimo approvato con det.dir. n. 1131/2023 dd. 04.05.2023, è articolato come segue, con la precisazione che in particolare la voce B.3 - *Spese tecniche* di euro 71.283,15 è in realtà disponibile in quanto, come sopra fatto cenno, la spesa relativa agli incarichi affidati alla SERTECO SERVIZI TECNICI E COORDINATI Srl sono stati imputati su altro specifico stanziamento. Di seguito si riporta pure, l'attuale situazione di impegni/prenotazioni di spesa;

Q.E. Lotto 1 - OPERA 21054

A) Lavori	
A.1 Importo lavori (al netto ribasso offerto del 20,00%)	euro 382.963,22
A.2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	<u>euro 32.140,75</u>
TOTALE A) - Lavori	euro 415.103,97
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
B.1 IVA 22% su A)	euro 91.322,87
B.2 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% \times 80% di A)	euro 8.173,52
B.3 Spese tecniche	euro 71.283,15
B.4 Spostamento sottoservizi	euro 7.500,00
B.5 Spese di gara e pubblicità	euro 5.000,00
B.6 Oneri per riduzione parcheggi pubblici	euro 10.000,00
B.7 Imprevisti ed accordi bonari	<u>euro 74.812,71</u>
TOTALE B) – Somme a disposizione dell'Amm.ne	<u>euro 268.092,25</u>
TOTALE GENERALE A)+B)	euro 683.196,22
C) RIBASSO D'ASTA (IVA compresa)	euro 116.803,78

Piano di finanziamento Lotto 1 - OPERA 21054 (Capitolo 20210540)

Euro 506.426,84 - IMP. 2023 / 31403, Comp. Anno 2023 (appalto lavori GHIAIE PONTEROSSO)

Euro 8.173,52 - IMP. 2023 / 31404, Comp. Anno 2023 (incentivo)

Euro 71.283,15 - PREN. 2023 / 31397, Comp. Anno 2023 (spese tecniche)

Euro 7.500,00 - PREN. 2023 / 31398, Comp. Anno 2023 (spostamento sottoservizi)

Euro 5.000,00 - PREN. 2023 / 31399, Comp. Anno 2023 (spese di gara e pubblicità)

Euro 10.000,00 - PREN. 2023 / 31400, Comp. Anno 2023 (oneri per riduzione parcheggi pubblici)

Euro 74.812,71 - PREN. 2023 / 31401, Comp. Anno 2023 (imprevisti ed accordi bonari)

(Euro 116.803,78 2023 / 31402, Comp. Anno 2023 - RIBASSO D'ASTA)

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

Ciò premesso,

Visto e considerato:

che nell'avanzare dei lavori di demolizione, il Direttore Lavori ing. Beltrame ha attenzionato il RUP sull'opportunità/necessità di far eseguire da ditta specializzata, prima della stesura della sfaltatura dell'area, un accurato rilievo topografico plano-altimetrico dei pali di fondazione e di indagini e controlli non distruttivi quali prove su cls e acciaio, prove di carico, indagini geognostiche, e ciò al fine di acquisire il livello di conoscenza indispensabile per definire il futuro eventuale utilizzo dei pali esistenti a fondazione delle strutture del nuovo edificio di funzione analoga al persistente. Il Direttore Lavori ha evidenziato l'importanza di effettuare le descritte prove in questa precisa fase di esecuzione dei lavori di demolizione, sottolineando i seguenti vantaggi: 1) avere già a disposizione le fondazioni per il futuro nuovo edificio e limitare quindi eventuali ulteriori opere fondazionali, almeno in parte; 2) non si avrebbero interferenze in sede di realizzazione di future eventuali nuove fondazioni profonde la cui realizzazione potrebbe essere resa difficoltosa proprio dalla presenza delle attuali fondazioni speciali;

che su tale rappresentata opportunità/necessità il RUP ha pienamente concordato, ritenendo che la realizzazione della nuova struttura non possa prescindere dalla conoscenza della distruzione reale dei pali e della loro portata;

che in ragione di un tanto, è stata contattata la nelle vie brevi la Società di Servizi Tecnici per l'Ingegneria IN SITU Srl di Trieste, che si è resa da subito disponibile ad intervenire in urgenza visto l'avanzamento dei lavori di demolizione, ed ha formulato a riguardo il preventivo di spesa n. 4512_R1 dd. 19.07.2023, allegato in copia, che descrive puntualmente le prestazioni offerte ed indica la relativa spesa nell'importo stimato di euro 115.245,00 (oltre oneri di legge);

che, in proposito, la normativa vigente in materia di appalti pubblici di cui al nuovo Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 36/2023 (con efficacia dal 1 luglio 2023), all'art. 50 comma 1 lett b) prevede che gli appalti di servizi (e forniture) di importo inferiore a euro 140.000,00 avvenga mediante affidamento diretto (del RUP) anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituito dalla stazione appaltante;

che l'interpellata IN SITU Srl è società affidabile che già ha lavorato con buon esito per il Comune di Trieste, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione del servizio in questione;

che quanto offerto dalla nominata società con il preventivo sopra citato, risponde all'interesse pubblico che questa Amministrazione deve soddisfare. In proposito si richiama in particolare il principio del risultato (art. 1 D.Lgs. 36/2023) e il principio della fiducia (art. 2 D.Lgs. 36/2023);

che la conseguente spesa per il servizio in questione da affidare assomma a euro 140.598,90 onnicomprensivi (euro 115.245,00 + IVA 22%) e trova copertura finanziaria nelle disponibilità di quadro economico dell'opera, che va però aggiornato come segue. Nello specifico: va creata una nuova voce di spesa B.8 - *Rilievo pali fondazioni e prove di carico* dell'importo di euro 140.598,90 attingendo:

per euro 71.283,15 dalla voce B.3 - *Spese tecniche*

per euro 69.315,75 dalla voce B. 6 - *Imprevisti ed accordi bonari*

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

Q.E. Lotto 1 - OPERA 21054
DA AGGIORNARE

A) Lavori	
A.1 Importo lavori (al netto ribasso offerto del 20,00%)	euro 382.963,22
A.2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	euro <u>32.140,75</u>
TOTALE A) - Lavori	euro 415.103,97
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
B.1 IVA 22% su A)	euro 91.322,87
B.2 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%x80% di A)	euro 8.173,52
B.3 <i>Spese tecniche</i>	euro 0,00
B.4 Spostamento sottoservizi	euro 7.500,00
B.5 Spese di gara e pubblicità	euro 5.000,00
B.6 Oneri per riduzione parcheggi pubblici	euro 10.000,00
B.7 <i>Imprevisti ed accordi bonari</i>	euro 5.496,96
B.8 <i>Rilievo pali fondazioni e prove di carico</i>	euro <u>140.598,90</u>
TOTALE B) – Somme a disposizione dell'Amm.ne	euro <u>268.092,25</u>
TOTALE GENERALE A)+B)	euro 683.196,22

che le operazioni contabili da effettuare al Capitolo 20210540 dell'opera sono le seguenti;
 azzeramento PREN. 2023 / 31397 Comp. Anno 2023 di attuali euro 71.283,15 (spese tecniche)
 riduzione PREN. 2023 / 31401 Comp. Anno 2023 di attuali euro 74.812,71 (imprevisti ed accordi bonari),
 per – euro 69.315,75
 nuovo IMP. Comp. Anno 2023, per euro 140.598,90 (Rilievo pali fondazioni e prove di carico IN SITU)

Ritenuto quindi, per tutto quanto sopra esposto, di procedere con un unico provvedimento all'affidamento del servizio in questione alla IN SITU Srl di Trieste, con contestuale approvazione del preventivo di spesa, che tiene luogo della determina a contrarre non assunta nella fase antecedente l'avvio della procedura e ciò in coerenza con i principi di proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in ragione della specificità della prestazione, dell'urgenza ad intervenire per i motivi esposti in premessa e all'entità economica dell'affidamento;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 58 del 19.12.2022 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025, e succ variazioni;

che con deliberazione giunta n. 1 del 09.01.2023 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e Piano dettagliato degli Obiettivi 2023", e con succ variazioni;

che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue;
 anno 2023 per euro 140.598,90

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di cui trattasi e' il seguente;
 anno 2023 per euro 140.598,90

Dato atto che relativamente all'opera in oggetto, le funzioni di RUP sono svolte dal sottoscritto ing. Luigi Fantini Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva in intestazione;

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

per tutto quanto fin qui argomentato,

DETERMINA

1. di affidare, nell'ambito dell' OPERA 21054 - Lotto 1 Demolizione piscina terapeutica Acquamarina, per le motivazioni esposte in premessa, alla Società di Servizi Tecnici per l'Ingegneria IN SITU Srl di Trieste, l'appalto di servizi per il rilievo topografico plano-altimetrico dei pali di fondazione e indagini e controlli non distruttivi quali prove su cls e acciaio, prove di carico, indagini geognostiche, per l importo di euro 115.245,00 oltre IVA 22%, per un totale di euro 140.598,90 onnicomprensivi, come preventivo di spesa n. 4512_R1 dd. 19.07.2023 a fascicolo in atti e qui allegato in copia;

2. di approvare, contestualmente all'affidamento del servizio in parola e per le finalità espresse in premessa, il succitato preventivo di spesa che tiene luogo del foglio patti e condizioni in ragione della specificità della prestazione, dell'urgenza ad intervenire per i motivi esposti in premessa e all'entità economica dell'affidamento;

3. di dare atto, riguardo al presente affidamento, che:

- a) l'incarico deve intendersi affidato "a misura";
- b) il corrispettivo pattuito per l'esecuzione del servizio è di euro 115.245,00 (esclusi oneri di legge) e sarà suscettibile di rideterminazione, in aumento o in diminuzione, a consuntivo alla luce delle effettive prestazioni rese e contabilizzate;
- c) i tempi di esecuzione dell'appalto sono fissati in 30 (trenta) gg naturali e consecutivi a decorrere dalla comunicazione di affidamento, che potrà avvenire anche a mezzo e-mail;
- d) il pagamento del dovuto avrà luogo in una unica soluzione a conclusione dell'esecuzione dell' appalto - che avverrà con la consegna di: rilievo gps, relazione geologica e di parametrizzazione geotecnica del terreno, rapporto tecnico comprensivo di prove di laboratorio -, su presentazione di regolare fattura completa di visto del Direttore dei Lavori (cfr art. 15, co. 3, ultimo p.fo, del D.M. 49/2018), entro il termine di 30 (trenta) giorni all'emissione della fattura medesima;
- e) è stabilita una penale pecuniaria dell'uno per mille dell'ammontare netto del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di esecuzione di cui sopra, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento;
- f) è prevista la produzione da parte dell'affidatario della garanzia definitiva ex art. 53, D.Lgs. 36/2023;
- g) l'apposito contratto d'appalto verrà stipulato, secondo il format del Comune di Trieste, entro il termine di 30 gg dall'aggiudicazione come previsto dall'art. 55 del D.Lgs. 36/2023. La competenza è del Servizio Appalti e Contratti;

4. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2023	20230031397	0	21054 Demol. piscina Acquamarina - spese tecniche - fin.contr.reg.	20210540	71.283,15	-	(spese tecniche)
2023	20230031401	0	21054 Demol. piscina Acquamarina - imprevisti ed accordi bonari - fin.contr.reg.	20210540	69.315,75	-	(impresvisi ed accordi bonari)

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 140.598,90 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	20210540	21054 - LOTTO I - DEMOLIZIONE PISCINA TERAPEUTICA ACQUAMARINA - RIL. IVA	02492	U.2.03.03.03.999	59902	21054	N	140.598,90	Appalto servizi IN SITU Srl – rilievo pali fondazioni e indagini

6. di aggiornare come segue il quadro economico dell' OPERA 21054 Lotto 1, da ultimo approvato con det.dir. n. 1131/2023 dd. 04.05.2023;

A) Lavori

A.1 Importo lavori (al netto ribasso offerto del 20,00%) euro 382.963,22

A.2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) euro 32.140,75

TOTALE A) - Lavori euro 415.103,97

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

B.1 IVA 22% su A) euro 91.322,87

B.2 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%x80% di A) euro 8.173,52

B.3 Spese tecniche euro 0,00

B.4 Spostamento sottoservizi euro 7.500,00

B.5 Spese di gara e pubblicità euro 5.000,00

B.6 Oneri per riduzione parcheggi pubblici euro 10.000,00

B.7 Imprevisti ed accordi bonari euro 5.496,96

B.8 Rilievo pali fondazioni e prove di carico euro 140.598,90

TOTALE B) – Somme a disposizione dell'Amm.ne euro 268.092,25

TOTALE GENERALE A)+B) euro 683.196,22

7. di dare atto che con deliberazione consiliare n. 58 dd. 19.12.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025, e succ variazioni;

8. di dare atto che con deliberazione giunta n. 1 del 09.01.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano della Prestazione e Piano dettagliato degli Obiettivi 2023, e succ variazioni;

9. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno o degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

10. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:

- anno 2023 per euro 140.598,90

11. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di che trattasi è il

Responsabile del procedimento: luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 28/09/2023 16:37:10



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 2770 / 2023

OGGETTO: Ripristino funzionalità piscina terapeutica Acquamarina (CUP F98B21000310004). Lotto I - OPERA 21054 - Demolizione piscina terapeutica Acquamarina. Spesa totale Lotto I, euro 800.000,00. Appalto di servizi alla Società di Servizi Tecnici per l'Ingegneria IN SITU Srl di Trieste, per: rilievo topografico plano-altimetrico dei pali di fondazione; indagini e controlli non distruttivi quali prove su cls e acciaio, prove di carico, indagini geognostiche. Importo totale incarico, euro 140.598,90 onnicomprensivi. Aggiornamento Q.E. Lotto I. Operazioni contabili.

Allegati:

Preventivo spesa IN SITU dd 19-07-23.pdf

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	204351	Variazione	S	2023	20230031397	0	20210540	71.283,15	-	02492			N
2	204352	Variazione	S	2023	20230031401	0	20210540	69.315,75	-	02492			N
3	20230034483	Impegno	S	2023		0	20210540	140.598,90		02492	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0601U202010901608180000F98B210003100044		
2	0601U202010901608180000F98B210003100044		
3	0601U202010901608180000F98B210003100044	ICR	Incarico IN SITU Srl – finanz. contributo regionale

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI,
PARTECIPAZIONI,
ATTIVITA' ECONOMICHE
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VINCENZO DI MAGGIO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 02/10/2023 17:39:09