comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI

REG. DET. DIR. N. 2714 / 2019

Prot. Corr. 02-15/6-1/117-2011 (685/2019)

OGGETTO: Ampliamento rete wi-fi TriesteFreeSpoTS e collegamento a fibra ottica cittadina Palazzi e Access Point" - codice opera 11123- Affidamento lavori di completamento – Impresa Telebit S.r.l. - Spesa eur 112.586,90 (IVA e oneri di sicurezza inclusi) CIG.8055777D78 – CUP F94H11000060006.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che con deliberazione consiliare n. 16 dd 03/04/2019 sono stati approvati il Bilancio pluriennale 2019-2021 nonché il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

dato atto che è stata azionata una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) e dell'art. 63 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, con il criterio del minor prezzo, per l'affidamento dei lavori "Ampliamento rete wi-fi TriesteFreeSpoTS e collegamento a fibra ottica cittadina Palazzi e Access Point" - cod. op. 11114 - per un importo a base di gara di eur 341.157,93 (escluso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di eur 9.500,00) + IVA per un totale di eur 416.212,67 ;

dato atto che in esito alla citata procedura di gara, con det. 1748 /17 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'impresa Cotolo S.r.l. per l'importo di eur 243.350,11 (comprensivo di oneri di sicurezza eur 9.500) + IVA per un totale ivato di eur 278.159,09, di cui eur 217.474,34 a carico del contributo Pisus, con il seguente quadro economico :

A) Fornitura/ Lavori	
A1) Lavori di scavo	€ 47.238,32
A2) LAVORI PER WI FI E POSA FIBRA	€ 186.611,79
A3) ONERI DI SICUREZZA	€ 9.500,00
TOTALE A	€ 243.350,11
B) SOMMA A DISPOSIZIONE	
B1) IVA AGEVOLATA L. 133/08 10%	€ 15.606,70
B2) IVA 22%	€ 19.202,28

Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli	Tel: 040 675 4837	E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott. Paolo Magris e ing. Fabio Romeo	Tel: 040 6754528	E-mail: paolo.magris@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Paolo Magris	Tel: 040 6754528	E-mail: paolo.magris@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

B3) ALLACCIAMENTI ACEGAS – APS (IVA COMP.)	€ 12.000,00
B4) ART. 11 L.R. 14/02	€ 10.958,06
B5) PREVISTI IVA COMP.	€ 1.561,12
TOTALE B	€ 59.328,16
COSTO COMPLESSIVO A+B	€ 302.678,27
Economia su ribasso d'asta ed economia su IVA	€ 122.321,73
Totale	€ 425.000,00

dato atto che i lavori sono stati consegnati in urgenza il giorno 12.09.17;

preso atto che l'affidamento è stato formalizzato con contratto in data 19.09.2017 Prot. n. 22/3-9/16;

dato atto che con det. dir 2519/2017 si è proceduto alla liquidazione della fattura n. 2017/86 di Eur 47.670,03 + IVA 22% per un totale di eur 59.377,44, emessa dall'impresa Cotolo S.r.l. a titolo di anticipazione contrattuale del 20% ai sensi ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

preso atto che in data 14/12/2017 è stato messo il primo SAL per l'importo di Eur 82.617,19 IVA esclusa;

preso atto che in data 19.9.218 è stato emesso il SAL II per l'importo di Eur Euro 72.613,12 + IVA 10% + IVA 22% per un totale di eur 81.846,30;

dato atto che in base all’art. 13 del contratto nonché in esito alle proroghe concesse nel corso d'opera, il tempo utile per l’ultimazione dei lavori era stabilito entro la data del 31.01.2019;

rilevata la mancata esecuzione di parti rilevanti dell’opera entro i termini contrattuali sopra citati;

preso atto che pertanto, ai sensi dell’art. 108, comma 4 del codice dei contratti, il direttore lavori in data 05/02/2019, visto il negligente ritardo dell’appaltatore rispetto alle obbligazioni contrattuali, ha fissato il termine ultimo per l’esecuzione delle prestazioni nella data del 04/03/2019;

dato atto che:

- scaduto il termine del 04/03/2019 è stato constatato il permanere dell’inadempimento;

- con nota dd. 19.03.2019 il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 19 del contratto in essere, ha invitato l'impresa appaltatrice a presentarsi per giorno 25/03/2019 per la redazione del processo verbale in contraddittorio, come da norme citate, in ordine alla verifica delle condizioni di inadempimento;

atteso che, in data 03/04/2019, stante la reiterata assenza dell'impresa appaltatrice, il Direttore dei Lavori ha proceduto, in presenza di 2 testimoni, come previsto dall’art. 108 comma 4 del codice dei contratti e dalla normativa regionale sugli appalti, a redigere processo verbale - presente in atti - nel quale si da atto del permanere dell’inadempimento;

dato atto che con det. dir. n.1282/2019 è stato deciso di procedere, con effetto immediato, alla risoluzione del contratto stipulato in data 19.09.2017 con l'Impresa Cotolo S.r.l. e di procedere all'escussione delle garanzie fideiussorie prestate dall'impresa nell'ambito dell'appalto;

dato atto che, in esecuzione dell'Ordine di Servizio del RUP di data 29.05.2019, il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato di Consitenza Finale dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

ravvisata la necessità di completare l'opera in oggetto in tempi brevi, anche in considerazione degli obblighi di rendicontazione dell'opera agli Uffici Regionali, entro il 31.12.2019;

dato atto che, a tal fine, l'ufficio di posizione organizzativa INNOVAZIONE TECNOLOGICA ha avviato la procedura per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante richiesta di preventivi a n. 3 imprese specializzate nel settore;

dato atto che è pervenuto un solo preventivo, inoltrato dall'impresa Telebit S.r.l., per un importo di eur 95.131,30 + 1.741,70 per oneri di sicurezza + IVA 10% su euro 46.651,30 e IVA 22% su euro 50.221,70 per un totale di eur 112.586,90;

valutato l'importo offerto, nonché le voci di costo indicate nell'elenco prezzi, congrui rispetto alle prestazioni da effettuare ed in linea con il mercato di riferimento;

preso atto che:

- la L.R. 21 luglio 2008, n. 7 all'art. 29, comma 2 ter prevede che: "Limitatamente all'attuazione della linea d'intervento 7.2.a.1 "PISUS" del Piano di Azione Coesione (PAC FVG), l'ente pubblico è altresì autorizzato a utilizzare le economie contributive derivanti dai ribassi d'asta in applicazione delle disposizioni della vigente disciplina sugli appalti."

- la delibera di Giunta comunale n. 223 dd. 13 maggio 2016 ha autorizzato il mantenimento, all'interno di ogni quadro economico delle opere PISUS dei ribassi d'asta derivanti dall'aggiudicazione per le finalità relative;

dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce:

- che, nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

- che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

considerato pertanto legittimo e opportuno procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei lavori di completamento dell'opera Ampliamento rete wi-fi TriesteFreeSpoTS e collegamento a fibra ottica cittadina Palazzi e Access Point all'impresa Telebit S.r.l. per un importo di eur 95.131,30 + 1.741,70 per oneri di sicurezza + IVA 10% su euro 46.651,30 e IVA 22% su euro 50.221,70 per un totale di eur 112.586,90;

dato inoltre atto che si procederà alla formalizzazione contrattuale dell'affidamento tramite trasmissione degli atti al Servizio Appalti e Contratti;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.mi. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

dato atto che le prestazioni verranno a scadere nel 2019;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

anno 2019: 112.586,90;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di procedre all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei lavori di completamento dell'opera Ampliamento rete wi-fi TriesteFreeSpoTS e collegamento a fibra ottica cittadina Palazzi e Access Point all'impresa Telebit S.r.l. per un importo di eur 95.131,30 + 1.741,70 per oneri di sicurezza + IVA 10% su euro 46.651,30 e IVA 22% su euro 50.221,70 per un totale di eur 112.586,90;
2. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2019	20180370700	0	11123 PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTEFRESPOTS E COLLEGAMENTO A FIBRA OTTICA - FIN.CONTR.REG	20111230	41.866,08	-	2019;-41866,08
2019	20180048500	0	11123 PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTEFRESPOTS E COLLEGAMENTO A FIBRA OTTICA -LAVORI - FIN.C	20111230	39.027,61	-	2019;-39027,61
2019	20180048600	0	11123 PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTEFRESPOTS E COLLEG. A FIBRA OTTICA - LAVORI - FIN. AVAN	50111230	15.290,55	-	2019;-15290,55
2019	20180370000	0	11123 - PISUS A10 - Ampliamento rete wi-fi TriesteFreeSpo e collegamento fibra ottica - fin. avanzo	50111230	16.402,66	-	2019;-16402,66

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 112.586,90 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	20111230	11123 - PISUS A10 -	02348	U.2.02.01.09.013	00221	01393	N	80.893,69	2019;80.893,69

Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli	Tel: 040 675 4837	E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott. Paolo Magris e ing. Fabio Romeo	Tel: 040 6754528	E-mail: paolo.magris@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Paolo Magris	Tel: 040 6754528	E-mail: paolo.magris@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

		AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTE FREE SPO TS - COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA							
2019	50111 230	11123 - PISUS A10 - AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTE FREE SPO TS - COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA (da FPV)	02348	U.2.02.01 .09.013	00221	01393	N	31.693,21	2019;316 93,21

4. di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;
5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza

- nell'anno 2019 per Eur 112.586,90;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2019 - eur 112.586,90;

7. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni si spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di " pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
8. di autorizzare il Servizio Finanziario e Tributi alla liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
ing. Lorenzo Bandelli

Trieste, *vedi data firma digitale*

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli	Tel: 040 675 4837	E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott. Paolo Magris e ing. Fabio Romeo	Tel: 040 6754528	E-mail: paolo.magris@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Paolo Magris	Tel: 040 6754528	E-mail: paolo.magris@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli	Tel: 040 675 4837	E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott. Paolo Magris e ing. Fabio Romeo	Tel: 040 6754528	E-mail: paolo.magris@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Paolo Magris	Tel: 040 6754528	E-mail: paolo.magris@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BANDELLI LORENZO
CODICE FISCALE: BNDLNZ67S17L424D
DATA FIRMA: 09/10/2019 10:10:18
IMPRONTA: 0389DBC0923355870FE551F8F859A3D7CDFCA7BA643101B201B4E99E818B53AB
CDFCA7BA643101B201B4E99E818B53AB09AAD2CE69629929F1F83542B6299BCF
09AAD2CE69629929F1F83542B6299BCF73F5F5B5C52D42DA48555823D5A38A89
73F5F5B5C52D42DA48555823D5A38A89C6283D7AD78D6526A1CB34FA9E85847C