comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PORTO VECCHIO

**REG. DET. DIR. N. 2193 / 2026**

Prot. corr. 2026-16983/4/24/1-57

**OGGETTO: Servizio di redazione del Rapporto Preliminare di scoping della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 152/2006, nonché del Rapporto Ambientale, del Piano di Monitoraggio e della Sintesi Non Tecnica, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto, comprensivo della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), nell'ambito della Variante al vigente Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) finalizzata alla conformazione al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) – (Riferimento determinazione dirigenziale n. 2673/2023) – Proroga termini contrattuali di consegna previsti dall'articolo 4, lettera B), e aggiornamenti contabili per l'anno 2027. CIG Z883C7D3DA, CUP F93I22000100006**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Responsabile del procedimento: dott. Roberto Prodan | Tel: 040.675.8251 | E-mail: vladana.ilijev@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata |
| Responsabile dell'istruttoria: Vladana Ilijev | Tel: 040.675.7017 | E-mail: vladana.ilijev@comune.trieste.it | (PEC) |
| Addetto alla trattazione della pratica: Vladana Ilijev | Tel: 040.675.7017 | E-mail: vladana.ilijev@comune.trieste.it | comune.trieste@certgov.fvg.it |

## IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTO il nuovo Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) del Comune di Trieste, entrato in vigore il 5 maggio 2016 con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 085/Pres. del 26 aprile 2016, pubblicato sul BUR n. 18 del 4 maggio 2016, che ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 48/2015, integrata dalla n. 5/2016, e delle successive varianti urbanistiche;

VISTA la legge regionale n. 5/2007, che all'art. 57-quater disciplina la conformazione degli strumenti urbanistici generali al Piano Paesaggistico Regionale (PPR);

VISTO il PPR, entrato in vigore il 10 maggio 2018 con decreto del Presidente della Regione n. 0111/Pres. del 24 aprile 2018, pubblicato sul BUR n. 19 del 9 maggio 2018 (SO n. 25);

PREMESSO che l'attività di conformazione del PRGC al PPR è tutt'ora in corso;

PREMESSO che, con determinazione dirigenziale n. 2673/2023 del 27 settembre 2023, è stato affidato all'ing. Germana Bodi l'incarico per la redazione del Rapporto Preliminare di scoping della VAS, del Rapporto Ambientale, del Piano di Monitoraggio e della Sintesi Non Tecnica, comprensivi della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), nell'ambito della Variante al PRGC finalizzata alla conformazione al PPR (CIG 132Z883C7D3DA, CUP F93I22000100006);

DATO ATTO che, a causa della complessità del procedimento di conformazione al PPR e del prolungarsi dei relativi tavoli tecnici, è stato necessario prorogare più volte i termini contrattuali, in funzione dello stato di avanzamento del procedimento, e aggiornare le poste contabili come segue:

- determinazione dirigenziale n. 2280/2025 (prima proroga): ha differito la consegna

delle fasi 2 e 3 (Rapporto Ambientale, VINCA e Sintesi Non Tecnica) al 31 dicembre 2025, e delle fasi 4-7 (revisioni e adempimenti post pareri e osservazioni) al 2026. Contestualmente, l'impegno n. 10046/2024 di € 7.340,01 (cassa previdenziali e IVA comprese) è stato ridotto e frazionato nei due nuovi impegni n. 20895/2025 (di € 4.404,01 per le fasi 2-3) e n. 5693/2026 (di € 2.936,00 per le fasi 4-7);

- determinazione dirigenziale n. 3513/2025 (seconda proroga): ha spostato il termine delle fasi 2 e 3 dal 31 dicembre 2025 al 10 marzo 2026. Di conseguenza, l'impegno n. 20895/2025 è stato azzerato e l'importo di € 4.404,01 è stato trasferito sull'esercizio 2026 a valere sull'impegno n. 5693/2026, incrementato quindi a complessivi € 7.340,01;

- con determinazione n. 132/2026 (terza proroga): ha ulteriormente differito la consegna delle medesime fasi 2 e 3 dal 10 marzo 2026 al 30 agosto 2026;

VISTA l'istanza trasmessa dall'incaricata il 14 agosto 2026, acquisita al protocollo generale comunale al n. GEN-GEN-2026-179309-A in pari data, con la quale si richiede la proroga del termine di consegna del Rapporto Ambientale relativo alle fasi 2 e 3 del contratto (art. 4, lett. B), motivata da cause non imputabili a negligenza o ritardi dell'affidataria, bensì derivanti da fattori esterni e oggettivi connessi al prolungamento delle attività istruttorie nell'ambito dei tavoli tecnici interistituzionali; fatto che, allo stato attuale, non ha reso possibile la trasmissione all□fincaricata, da parte degli uffici comunali, dei dati e della documentazione tecnica propedeutica e necessaria alla redazione degli elaborati entro il termine del 30 agosto 2026, determinando la conseguente necessità di un differimento del termine;

ESAMINATA l'istanza di proroga e valutate le motivazioni addotte dalla professionista;

EVIDENZIATO che il differimento dei termini non è riconducibile a inadempimenti o negligenza dell'affidataria;

CONSIDERATO che il procedimento di conformazione risulta caratterizzato da elevata complessità tecnica e che, all'affidamento dell'incarico, non era oggettivamente possibile prevederne la reale durata, in quanto la necessità di indire successivi tavoli tecnici è emersa progressivamente in relazione alle specifiche criticità rilevate di volta in volta;

CONSIDERATO che tale dinamica ha reso oggettivamente impossibile per l'affidataria completare e consegnare gli elaborati entro i termini precedentemente fissati;

RILEVATA la necessità di disporre una nuova proroga dei termini di consegna del Rapporto Ambientale, comprensivo di Valutazione di Incidenza e Sintesi Non Tecnica relativo alle fasi 2 e 3 del contratto (art. 4, lett. B);

CONSIDERATO che il differimento è inoltre necessario per garantire qualità, completezza e validità tecnico-giuridica della documentazione, riducendo il rischio di rilievi o contestazioni in sede di approvazione della Variante al Piano Regolatore vigente;

RITENUTO, pertanto, di concedere una proroga per la consegna del Rapporto Ambientale, fissando il nuovo termine di consegna al 31 dicembre 2026;

CONSIDERATO che lo slittamento delle fasi 2 e 3 comporterà lo svolgimento nel 2027 delle attività successive relative alle fasi dalla 4 alla 7 (revisioni e adempimenti post pareri e osservazioni), da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento di pareri e osservazioni, determinando il rinvio dell'esigibilità della relativa spesa al medesimo esercizio finanziario;

RITENUTO, di conseguenza, di dover adeguare l'esigibilità della relativa spesa nel bilancio di previsione;

RITENUTO di dover procedere, nel rispetto del cronoprogramma delle prestazioni, a una variazione in diminuzione dell'impegno n. 5693/2026 per la quota di € 2.936,00 relativa alle citate fasi dalla 4 alla 7, e alla contestuale assunzione di un nuovo impegno di pari importo sull'esercizio 2027 del Bilancio Triennale di Previsione 2026-2028, al capitolo 08.01.1.03.00204445 – PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER LA

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE;

RITENUTO di confermare le restanti disposizioni della determinazione dirigenziale n. 2673/2023 di affidamento del servizio e del relativo contratto;

DATO ATTO che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza: nel 2027 per euro 2.936,00;

DATO ATTO che il crono-programma dei pagamenti relativi agli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di ''pareggio di bilancio'' introdotte dai commi 707 e seguenti, dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015, cosiddetta Legge di stabilità 2016, e che lo stesso è ripartito come segue: euro 2.936,00 nel 2027;

PRESO ATTO che la liquidazione del corrispettivo dovuto all'Affidataria avrà luogo previa verifica del regolare svolgimento della prestazione richiesta, sulla base di fatture elettroniche riscontrare regolari da parte del RUP e previa verifica della regolarità contributiva;

RICHIAMATA la determinazione n. 2049/2026 con cui l'architetto Eddi Dalla Betta è stato nominato dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale per il periodo 1 luglio 2026 – 30 giugno 2029;

RICHIAMATA la determinazione n. 4411/2024 con cui il dottor Roberto Prodan è stato incaricato Responsabile della Posizione Organizzativa Pianificazione Territoriale e Porto Vecchio per il periodo 1 gennaio 2025 – 30 settembre 2026;

DATO ATTO che, per il servizio in oggetto, il Responsabile di Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 36/2023, e successive modificazioni, è il dottor Roberto Prodan;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 18 dicembre 2025, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto ''Bilancio di Previsione 2026-2028 – Approvazione'', con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e il Bilancio di Previsione 2026-2028;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 667 del 30 dicembre 2025, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto ''Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028'', con la quale è stato adottato il relativo Piano;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 26 gennaio 2026, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto ''Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 – ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021'', con la quale è stato approvato il relativo Piano;

VISTI l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato e integrato, e l'articolo 131 dello Statuto vigente del Comune di Trieste, relativi rispettivamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché alle attribuzioni dei dirigenti con effetti sia interni che esterni;

ATTESTATO che il sottoscritto e l□fistruttore non versano in situazione di conflitto d□finteresse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990, e successive modificazioni, dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 36/2023, e successive modificazioni;

ESPRESSO il parere di cui all'articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Tutto ciò premesso e considerato,

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. DI CONCEDERE una proroga fissando al 31 dicembre 2026 il nuovo termine per la consegna della documentazione relativa alle fasi 2 e 3 del contratto (art. 4, lett. B - Rapporto Ambientale, Valutazione di Incidenza e Sintesi Non Tecnica), nell'ambito dell'incarico per la Variante al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) di conformazione al Piano Paesaggistico Regionale (PPR), affidato con determinazione dirigenziale n. 2673/2023 e identificato con i seguenti codici: CIG Z883C7D3DA, CUP F93I22000100006;

2. DI RINVIARE, conseguentemente, all'esercizio finanziario 2027 l'esigibilità della spesa riferita alle successive fasi dalla 4 alla 7 del contratto (art. 4, lett. C - revisioni e adempimenti post pareri e osservazioni), confermando il termine di esecuzione di 30 giorni dal ricevimento di pareri e osservazioni;

3. DI DISPORRE, pertanto, la variazione in diminuzione dell'impegno n. 5693/2026 per la quota di € 2.936,00 (riferita alle fasi 4-7) e la contestuale assunzione di un nuovo impegno di pari importo sull'esercizio 2027 del Bilancio Triennale di Previsione 2026-2028;

4. DI DARE ATTO che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza: nel 2027 per euro 2.936,00;

5. DI DARE ATTO che il crono-programma dei pagamenti relativi agli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di ''pareggio di bilancio'' introdotte dai commi 707 e seguenti, dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015, cosiddetta Legge di stabilità 2016, e che lo stesso è ripartito come segue: euro 2.936,00 nel 2027;

6. DI APPORTARE la seguente variazione all'impegno di seguito elencato:

| Anno | Impegno/Pren. | Sub | Descrizione | Cap | Importo | Segno Variazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20260005693 | 0 | Affidamento incarico redazione rapporto preliminare scoping VINCA VAS (proroga 2026) - ing. Bodi | 00204445 | 2.936,00 | - | |
| | | | | | | | |

7. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 2.936,00 al capitolo di seguito elencato:

| Anno | Cap | Descrizione | CE | V livello | Programma | Progetto | D/N | Importo | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 00204445 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 02807 | U.1.03.02.11.999 | 00002 | 02001 | N | 2.936,00 | |
| | | | | | | | | | |

8. DI CONFERMARE la restante dispositiva della determinazione dirigenziale n. 2673/2023 di affidamento del servizio, nonché del relativo contratto;

9. DI DARE ATTO che, per il servizio in oggetto, il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 36/2023, e successive modificazioni, è il Responsabile di P.O. "Pianificazione Territoriale e Porto Vecchio", dottor Roberto Prodan.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. Roberto PRODAN


| | | | |
|---|---|---|---|
| Responsabile del procedimento: dott. Roberto Prodan | Tel: 040.675.8251 | E-mail: vladana.ilijev@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata |
| Responsabile dell'istruttoria: Vladana Ilijev | Tel: 040.675.7017 | E-mail: vladana.ilijev@comune.trieste.it | (PEC) |
| Addetto alla trattazione della pratica: Vladana Ilijev | Tel: 040.675.7017 | E-mail: vladana.ilijev@comune.trieste.it | comune.trieste@certgov.fvg.it |

| | |
|---|---|
| [illegible], [illegible] | *Documento sottoscritto con firma digitale*<br><br>*(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)* |


| | | | |
|---|---|---|---|
| Responsabile del procedimento: dott. Roberto Prodan | Tel: 040.675.8251 | E-mail: vladana.ilijev@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata |
| Responsabile dell'istruttoria: Vladana Ilijev | Tel: 040.675.7017 | E-mail: vladana.ilijev@comune.trieste.it | (PEC) |
| Addetto alla trattazione della pratica: Vladana Ilijev | Tel: 040.675.7017 | E-mail: vladana.ilijev@comune.trieste.it | comune.trieste@certgov.fvg.it |

# Elenco firmatari

*ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI*

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: ROBERTO PRODAN*
*CODICE FISCALE: **********
*DATA FIRMA: 20/08/2026 08:40:53*

comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PORTO VECCHIO

**REG. DET. DIR. N. 2193 / 2026**

OGGETTO: Servizio di redazione del Rapporto Preliminare di scoping della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 152/2006, nonché del Rapporto Ambientale, del Piano di Monitoraggio e della Sintesi Non Tecnica, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto, comprensivo della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), nell'ambito della Variante al vigente Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) finalizzata alla conformazione al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) – (Riferimento determinazione dirigenziale n. 2673/2023) – Proroga termini contrattuali di consegna previsti dall'articolo 4, lettera B) e C), e aggiornamenti contabili per l'anno 2027. CIG Z883C7D3DA, CUP F93I22000100006

## Allegati: Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

| Progr. | Numero | Dato Contabile | E/S | Anno | Impegno/ Accertamento | Sub | Capitolo | Importo | Segno | CE | V livello | Descrizione | D/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 276462 | Variazione | S | 2026 | 20260005693 | 0 | 00204445 | 2.936,00 | - | 02807 | | | N |
| 2 | 2027000095 5 | Impegno | S | 2027 | | 0 | 00204445 | 2.936,00 | | 02807 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | N |

## Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

| Progr. | Transazione elementare | Vincolo | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | 0801U10302119990628000F93I220001000063 | | |
| 2 | 0801U10302119990628000F93I220001000063 | | |

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

Il Responsabile della P.O.
Contabilità Finanziaria
*dott. Andrea Ercoli*

Trieste, *vedi data firma digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale*
*(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

# Elenco firmatari

*ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI*

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: ANDREA ERCOLI*
*CODICE FISCALE: **********
*DATA FIRMA: 27/08/2026 13:18:03*