comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE E SPORTIVA

SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, MUSEI, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

REG. DET. DIR. N. 2329 / 2026

OGGETTO: Servizio di progettazione degli allestimenti e degli arredi di alcuni spazi del Museo della Risiera di San Sabba-Monumento Nazionale. Affidamento all'architetto Corrado Pagliaro (p.Iva 01289900324). Modifica contrattuale ex art. 106, comma 1, lettera b), punti 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016. Impegno di spesa di Euro 10.665,78.-. CIG: Z8638967A2

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

PREMESSO che
il D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del paesaggio", sancisce all'art. 1 l'obbligo per i Comuni di assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale, favorendone la pubblica fruizione e valorizzazione;

i Civici Musei esplicano la loro attività culturale nell'ambito delle competenze e delle disposizioni stabilite dalla L.R. n.23 del 25 settembre 2015 "Norma regionali in materia di beni culturali";

la L.R. 23/2015 "Norme regionali in materia di beni culturali", al fine di preservare la

Responsabile del procedimento: Francesca Locci	Tel: 040 675 4035	E-mail: francesca.locci@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Bianchi	Tel: 040 675 4078	E-mail: stefano.bianchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Andreja Bruss	Tel: 040 675 8867	E-mail: andreja.bruss@comune.trieste.it	

memoria collettiva delle proprie singole comunità territoriali, riconosce la valorizzazione della cultura quale obiettivo fondamentale e fattore strategico dello sviluppo della comunità;

lo Statuto del Comune di Trieste include, tra gli obiettivi fondamentali dell'Ente, la promozione dello sviluppo scolastico e culturale della popolazione, l'incoraggiamento e il sostegno delle attività storico-artistiche favorendo in particolare le iniziative giovanili e la conservazione delle tradizioni delle varie componenti religiose e culturali della Comunità locale, nonché la valorizzazione del patrimonio naturale, storico ed artistico;

i documenti di pianificazione e programmazione riconoscono un importante ruolo ai Musei, soggetti chiamati a garantire la tutela, la valorizzazione, la promozione delle raccolte e il loro incremento, nonché ogni contributo volto allo sviluppo della cultura del territorio e delle sue espressioni materiali e immateriali;

RICHIAMATE
la Deliberazione Consiliare n. 53 del 18 dicembre 2025, immediatamente eseguibile, avente a oggetto "Bilancio di Previsione 2026-2028 – Approvazione", con la quale è stato approvato anche il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 e le successive variazioni;

la Deliberazione Giuntale n. 667 del 30 dicembre 2025, immediatamente eseguibile, avente a oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028";

la Deliberazione Giuntale n. 31 del 26 gennaio 2026, immediatamente eseguibile, avente a oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028";

RAMMENTATO che la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 333, dispone che "Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, destinata alle seguenti istituzioni":

- Museo della Risiera di San Sabba - Monumento Nazionale;
- Fondazione ex Campo Fossoli;
- Istituto e museo Alcide Cervi;
- Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto;

- Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 3546/2022, esecutiva in data 29.11.2022, con la quale e' stato disposto di affidare all'arch. Corrado Pagliaro (con sede a Trieste in via Ciamician 6 - p.Iva 01289900324), il servizio di progettazione degli allestimenti e degli arredi di alcuni spazi del Museo della Risiera di San Sabba - Monumento Nazionale per l'importo di Euro 39.959,00.- Inarcassa al 4% e Iva 22% esclusi (pari a Euro 50.699,98.- Inarcassa e Iva incluse);

DATO ATTO che il servizio comprende la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori e le verifiche e collaudi relativi agli allestimenti e arredi di una serie di spazi oggetto di recente riqualificazione nell’ambito del Codice opera 22155 “Abbattimento barriere architettoniche (nuovo ascensore) ed altri interventi di restauro” a cura del Servizio Edilizia Pubblica;

PRECISATO che
l'architetto Corrado Pagliaro è stato autore nel 2016 del progetto del "Nuovo allestimento del Museo della Risiera di San Sabba", che ha ottenuto nel 2018 la Menzione d'Onore nell’ambito del prestigioso XXV Compasso d'Oro dell’ADI, l’Associazione per il Disegno Industriale di Milano;

proprio per essere già intervenuto sul Museo e Monumento Nazionale della Risiera, e con risultati degni di tale riconoscimento, l’architetto Pagliaro è stato ritenuto dall’Amministrazione in grado di garantire un progetto di qualità, coerente con l’allestimento del 2016, in una continuità di linguaggio che è fondamentale in un intervento su un bene culturale architettonico delicato e di rilievo nazionale come la Risiera di San Sabba;

all’architetto Pagliaro è stata pertanto affidata la progettazione sia della “parte lavori” riferita al Codice Opera 22155 sia della “parte allestimenti e arredi” concernente il servizio in parola;

ATTESO che
l’architetto Pagliaro ha presentato la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nei tempi concordati;

l’avvio delle prestazioni connesse alla direzione dell’esecuzione degli allestimenti e degli arredi, che doveva concludersi entro il 31.12.2023, è stato più volte posticipato, comportando la rideterminazione del termine di conclusione del servizio;

RICHIAMATE
la Determinazione Dirigenziale n. 3960/2023 con cui è stata disposta una prima proroga del termine contrattuale al 31.12.2024;

la Determinazione Dirigenziale n. 3706/2024 con cui è stata disposta una seconda proroga del termine contrattuale al 31.12.2025;

la Determinazione Dirigenziale n. 3729/2025 con cui è stata disposta un'ulteriore proroga del termine contrattuale al 31.12.2026;

RAMMENTATO che
il servizio di progettazione della “parte lavori” (Codice Opera 22155) era stato affidato con Determinazione Dirigenziale n. 3026/2022 dd. 31.10.2022 al RTP costituito dall'architetto Corrado Pagliaro (capogruppo mandatario), dall'architetto Gianfranco Foti (mandante), dall'ingegnere Fabio Marassi (mandante), dall'architetto Roberto Flaminio (mandante) e dalla 9Q9 S.r.l. (mandante), per l'importo di Euro 90.379,74.-, cui si sono aggiunti Euro 3.615,19.- per oneri previdenziali Inarcassa 4% ed Euro 20.678,89.- per Iva al 22% per un totale di Euro 114.673,82.-;

i sopracitati lavori sono stati aggiudicati, a seguito di una procedura negoziata senza bando ai sensi art. 50, c.1, lett c) del D.Lgs. 36/2023, alla ditta Di Betta Giannino S.r.l. (P. Iva/C.f. 02116270303), dal Servizio Edilizia Pubblica con Determinazione Dirigenziale n. 203/2024 esecutiva in data 01.02.2024;

i lavori programmati, ai quali si sono aggiunti ulteriori interventi, si sono protratti fino a marzo 2025;

RICHIAMATE
la Determinazione Dirigenziale n. 1908/2024 dd. 16.08.2024 con la quale è stata approvata l'indizione di una procedura negoziata senza bando per l'affidamento del servizio di allestimento e arredo di alcuni spazi del Museo, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), e alle soglie di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), con l'applicazione del criterio del minor prezzo,

disciplinato al comma 3 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante Richiesta di Offerta sulla piattaforma elettronica e-appaltiFVG (tender n. 52273 – rfq n. 76372);

la Determinazione Dirigenziale n. 3812/2024 dd. 30.12.2024 con la quale è stato aggiudicato alla ditta Bawer S.p.A. il servizio di allestimento e arredo di alcuni spazi del Museo della Risiera di San Sabba, per un importo di Euro 346.000,06.- più Euro 5.755,56.- di oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 351.755,56.- Iva 22% esclusa, pari a Euro 429.141,86.- Iva inclusa;

RAMMENTATO che
il contratto tra il Comune di Trieste e l'operatore economico Bawer S.p.A. (prot. corr. 24/3 – 41/2024) è stato stipulato in data 02.09.2025 e, con apposito verbale (P.G. 190775, sez. 999/2025), sono stati consegnati gli spazi all'operatore economico per l'avvio delle attività;

a far data dalla stipula del contratto e contestuale consegna degli spazi, per i successivi tre mesi Bawer S.p.A. non ha mai dato inizio alle attività previste dal contratto;

con Determinazione Dirigenziale n. 4632 del 29.12.2025, è stata disposta la risoluzione del contratto di appalto, motivata dal grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 122, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che
il mancato avvio del servizio da parte di Bawer S.p.A. ha comportato gravi implicazioni nella gestione del sito monumentale e dei flussi di pubblico, così come nella programmazione culturale;

l’Amministrazione ha, pertanto, reputato necessario limitare per quanto possibile gli effetti negativi, procedendo con la massima tempestività all’affidamento del servizio ad altro operatore economico, al fine di consentirne l’immediato avvio e, conseguentemente, la più rapida conclusione, così da assicurare nel più breve tempo possibile le condizioni per una regolare gestione del sito e un'adeguata fruizione degli spazi da parte del pubblico;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 40/2026, con la quale è stato disposto l’affidamento del servizio di allestimento e arredo di alcuni spazi del Museo della Risiera di San Sabba alla ditta Tosetto S.r.l. (con sede a Jesolo - VE in via C. Colombo 52 - CF/p. Iva 02676980275), risultato essere il secondo operatore economico in graduatoria, alle

medesime condizioni economiche di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3812 dd. 30.12.2024, relativa all'aggiudicazione di Bawer S.p.A., ovvero per un importo di Euro 346.000,06.- piu' Euro 5.755,56.- di oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 351.755,62.- Iva 22% esclusa, pari a Euro 429.141,86.- oneri per la sicurezza e Iva inclusi;

DATO ATTO che
il contratto tra il Comune di Trieste e la ditta Tosetto S.r.l. è stato stipulato in data 16.02.2026;

gli spazi sono stati consegnati in data 19.02.2026 e contestualmente è stato dato avvio al servizio secondo il cronoprogramma trasmesso dall'Appaltatore in data 05.02.2026 e approvato dal Direttore Lavori con nota dd. 09.02.2026, nonché aggiornato con successivo cronoprogramma trasmesso dalla medesima ditta in data 09.03.2026;

RILEVATO che
la prima parte del servizio, relativa, nello specifico, alla manutenzione degli arredi e degli allestimenti e ai rilievi per i nuovi arredi è stata conclusa e svolta regolarmente dalla ditta Tosetto S.r.l., come da certificato di regolare esecuzione del servizio redatto dall'architetto Pagliaro (PG. 136845 dd. 18.06.2026);

in corso di esecuzione del servizio sono intervenute delle variazioni al progetto e sono emerse, come da verbale dell'incontro tecnico dd. 24.07.2026 (PG. 0169959 dd. 03.08.2026), alcune difficoltà relative al collegamento delle nuove dotazioni tecnico-impiantistiche all'impianto elettrico esistente;

di conseguenza è risultata necessaria la predisposizione di una variante in corso di esecuzione, che tenga conto sia delle variazioni intervenute sia delle necessità collegate all'integrazione dell'impianto elettrico;

PRECISATO che
il servizio di progettazione degli allestimenti e degli arredi di alcuni spazi del Museo della Risiera di San Sabba - Monumento Nazionale è stato affidato all'architetto Corrado Pagliaro ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

trattandosi di un procedimento soggetto alla disciplina transitoria di cui all'art. 226, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, le successive fasi di esecuzione dell'appalto sono disciplinate

dal D.Lgs. 50/2016;

VISTA la relazione del responsabile dell'istruttoria dott. Stefano Bianchi, Responsabile di Posizione Organizzativa Musei Storici, (PG. 184798_2026) contenente la descrizione del servizio affidato all'architetto Corrado Pagliaro, gli eventi a esso correlati e l'analisi dell'art. 106, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 50/2016 relativo alla modifica dei contratti in corso di validità;

RILEVATO che
tra le prestazioni previste dal Capitolato speciale d'appalto relativo all'incarico affidato all'architetto Corrado Pagliaro non risulta ricompresa la predisposizione di una variante in corso di esecuzione;

tale prestazione si è resa necessaria nel corso dell'esecuzione del servizio di allestimento e arredo a seguito delle variazioni intervenute rispetto al progetto originario e delle criticità emerse in relazione al collegamento delle nuove dotazioni tecnico-impiantistiche all'impianto elettrico esistente, come risultanti dal verbale dell'incontro tecnico del 24.07.2026 (PG. 0169959 dd. 03.08.2026);

la predisposizione della variante costituisce pertanto una prestazione supplementare, non ricompresa nell'incarico originario e divenuta necessaria ai fini della prosecuzione e del completamento dell'intervento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. n. 50/2016, il cambiamento del contraente risulta impraticabile per ragioni di carattere tecnico ed economico, come di seguito illustrate:

- l'architetto Corrado Pagliaro è autore del progetto degli allestimenti e degli arredi oggetto dell'intervento e svolge altresì le prestazioni connesse alla direzione della relativa esecuzione;
- l'architetto Corrado Pagliaro dispone di una conoscenza diretta e complessiva delle scelte progettuali, delle caratteristiche tecniche dell'intervento, delle variazioni intervenute e dello stato di avanzamento dell'esecuzione;
- l'affidamento della predisposizione della variante a un diverso professionista determinerebbe rilevanti difficoltà tecniche connesse alla necessità di assicurare continuità e coerenza tra la progettazione originaria, le modifiche intervenute e la

successiva attività di direzione dell'esecuzione;

- un diverso professionista dovrebbe acquisire e verificare la documentazione progettuale ed esecutiva già prodotta, ricostruire le scelte progettuali effettuate, acquisire conoscenza dello stato di esecuzione delle prestazioni e coordinare la propria attività con quella del progettista e direttore dell'esecuzione già incaricato, con conseguente duplicazione di attività professionali e dei relativi costi;

CONSIDERATO, inoltre, che
ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 50/2016, il cambiamento del contraente determinerebbe altresì notevoli disguidi per l'Amministrazione, come di seguito elencati:

- l'individuazione di un diverso professionista e il conseguente necessario trasferimento delle informazioni tecniche e progettuali comporterebbero un ulteriore differimento dei tempi necessari alla predisposizione della variante e, conseguentemente, alla prosecuzione e conclusione del servizio di allestimento e arredo;
- la separazione tra il soggetto autore della progettazione originaria e incaricato della direzione dell'esecuzione e il soggetto incaricato della predisposizione della variante determinerebbe inoltre una frammentazione delle attività professionali, rendendo necessario un ulteriore coordinamento tecnico e comportando la duplicazione delle attività necessarie alla conoscenza e alla verifica del progetto e dello stato di esecuzione;

le conseguenze di cui sopra assumono particolare rilievo alla luce delle vicende che hanno già determinato il differimento dell'esecuzione del servizio di allestimento e arredo e dell'esigenza dell'Amministrazione di consentirne la prosecuzione e la conclusione senza ulteriori ritardi;

ATTESO che
l'architetto Corrado Pagliaro ha presentato, su richiesta del RUP, un preventivo di spesa pari a Euro 10.255,56.-, Inarcassa 4% esclusa, corrispondente a Euro 10.665,78.-, Inarcassa 4% inclusa, per le prestazioni professionali necessarie alla predisposizione della variante in corso di esecuzione, determinato sulla base di quanto previsto dal D.M. 17.06.2016;

il corrispettivo aggiuntivo, pari a Euro 10.255,56.- al netto degli oneri previdenziali,

corrisponde a circa il 25,67% dell’importo originario del contratto, pari a Euro 39.959,00.-, e risulta pertanto inferiore al limite del 50% previsto dall’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

l'architetto Corrado Pagliaro ha comunicato di operare in regime forfettario, che prevede l'esenzione dall'Iva;

RITENUTO di
procedere alla modifica del contratto ai sensi dall’art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento all’architetto Corrado Pagliaro delle prestazioni supplementari sopra descritte, per un corrispettivo aggiuntivo pari a Euro 10.255,56.-, oltre Inarcassa 4% pari a Euro 410,22.-, per complessivi Euro 10.665,78.-;

di approvare la spesa di Euro 10.665,78.- Inarcassa 4% inclusa, per le prestazioni tecniche necessarie alla predisposizione della variante in corso di esecuzione relativa agli allestimenti e arredi di alcuni spazi del Museo della Risiera di San Sabba – Monumento Nazionale;

RAMMENTATO che il Ministero della Cultura ha concesso al Museo della Risiera di San Sabba i seguenti contributi:

- Euro 130.000,00.- accertato sul capitolo 21100 ''Contributi dello Stato per i Musei'' (acc. 4017/2023), già riscosso in data 19.06.2023;
- Euro 125.000,00.- accertato sul capitolo 21100 ''Contributi dello Stato per i Musei'' (acc. 3707/2024), già riscosso in data 18.06.2024;
- Euro 321.250,00.- accertato sul capitolo 21100 ''Contributi dello Stato per i Musei'' (acc. 3581/2025), già riscosso in data 30.04.2025;
- Euro 164.180,60.- accertato sul capitolo 21100 ''Contributi dello Stato per i Musei'' (acc. 4216/2026), già riscosso in data 12.08.2026;

PRECISATO che la spesa per i servizi tecnici necessari alla predisposizione della variante in corso di esecuzione di cui trattasi pari a Euro 10.665,78.- Inarcassa 4% inclusa, rientra tra le spese coperte dal sopracitato contributo, e l'importo sarà impegnato al capitolo 149545 "PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER I MUSEI", a valere su 4CS – Avanzo vincolato già contributo dallo Stato, sull'annualità 2026 del Bilancio 2026-2028;

DATO ATTO che

Responsabile del procedimento: Francesca Locci	Tel: 040 675 4035	E-mail: francesca.locci@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Bianchi	Tel: 040 675 4078	E-mail: stefano.bianchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Andreja Bruss	Tel: 040 675 8867	E-mail: andreja.bruss@comune.trieste.it	

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

RILEVATO che
l'obbligazione giuridicamente perfezionata verra' a scadenza come di seguito indicato:

- per Euro 10.665,78.- nel 2026;

il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:

- anno 2026 – Euro 10.665,78.-;

ATTESTATO che, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, la sottoscritta non si trova in situazione di conflitto d’interesse in relazione alla procedura in oggetto;

ESPRESSO il parere di cui all'art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

VISTI l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;

DETERMINA

per le motivazioni indicate nella premessa,

1. Di procedere alla modifica del contratto ai sensi dall’art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento all’architetto Corrado Pagliaro (p.Iva 01289900324) delle prestazioni supplementari al servizio di progettazione degli allestimenti e degli arredi di alcuni spazi del Museo della Risiera di San Sabba-Monumento Nazionale, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3546/2022, per un corrispettivo aggiuntivo pari a Euro 10.255,56.-, Inarcassa 4% esclusa pari a Euro 410,22.-, per complessivi Euro 10.665,78.-.
2. Di approvare la spesa di Euro 10.665,78. Inarcassa 4% inclusa, per le prestazioni tecniche necessarie alla predisposizione della variante in corso di esecuzione relativa agli allestimenti e arredi di alcuni spazi del Museo della Risiera di San Sabba – Monumento Nazionale.

Responsabile del procedimento: Francesca Locci	Tel: 040 675 4035	E-mail: francesca.locci@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Bianchi	Tel: 040 675 4078	E-mail: stefano.bianchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Andreja Bruss	Tel: 040 675 8867	E-mail: andreja.bruss@comune.trieste.it	

3. Di dare atto che:
   3.1. ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1, L. n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) e s.m.i.;
   3.2. l'obbligazione giuridicamente perfezionata verra' a scadenza come di seguito indicato:
      - per Euro 10.665,78.- nel 2026;
   3.3. il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:
      - anno 2026 - Euro 10.665,78.-.
4. Di impegnare la spesa complessiva di Euro 10.665,78.- al capitolo di seguito indicato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2026	00149545	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER I MUSEI	02704	U.1.03.02.11.999	00004	04002	N	10.665,78	2026: Euro 10.665,78; 4CSC-Avanzo vincolato corrente già contributo dallo Stato

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott.ssa Francesca Locci)

Trieste, *vedi data firma digitale*	*Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: Francesca Locci	Tel: 040 675 4035	E-mail: francesca.locci@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Bianchi	Tel: 040 675 4078	E-mail: stefano.bianchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Andreja Bruss	Tel: 040 675 8867	E-mail: andreja.bruss@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCESCA LOCCI
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 09/09/2026 15:53:55