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SERVIZIO SPAZI APERTI, VERDE PUBBLICO E STRADE
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CRONOPROGRAMMA E FASI DI CANTIERE
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RIMOZIONI - DEMOLIZIONI - SCAVI DI SBANCAMENTO
MOVIMENTI TERRA - COMPATTAZIONE TERRENO
PACCHETTO STRADALE

NUOVO MUROQ RECINZIONE E SPOSTAMENTO CANCELLO
ALLESTIMENTO AREA DEPOSITO CANTIERE
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MARCIAPIED! - CORDONATE - GETTI IN CLS (DEMOLIZIONI E
COSTRUZIONI)

REALIZZAZIONE ABBASSAMENT| PEDONALI CON POSA
PAVIMENTAZIONE TATTILO-PLANTARE
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REALIZZAZIONE AIUOLA SPARTITRAFFICO CENTRALE (DEMOLIZION
E COSTRUZIONI)

SMANTELLAMENTO AREA DI CANTIERE INIZIALE

ALLESTIMENTO NUOVA AREA DI CANTIERE
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REALIZZAZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO PERIFERICHE
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REALIZZAZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO BY-PASS
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ASFALTATURA
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SEGNALETICA E OPERE DI FINITURA
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VERIFICHE - ALLESTIMENTO E DELIMITAZIONE CANTIERE

SONDAGGI E TRACCIATURE

RIMOZIONI — DEMOLIZIONI — SCAVI DI SBANCAMENTO

MOVIMENTI TERRA - COMPATTAZIONE TERRENO
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PACCHETTO STRADALE

MARCIAPIEDI - CORDONATE - GETTI IN CLS (DEMOLIZIONI E
COSTRUZIONI)
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REALIZZAZIONE ABBASSAMENTI PEDONALI CON POSA
7|PAVIMENTAZIONE TATTILO-PLANTARE

ATTRAVERSAMENTI CAVIDOTTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
8|E ATTRAVERSAMENTI STRADALI

REALIZZAZIONE AIUOLA SPARTITRAFFICO CENTRALE
9/(DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI)

10/ALLESTIMENTO NUOVA AREA DI CANTIERE

11REALIZZAZIONE AIUOLA SPARTITRAFFICO PERIFERICHE

12|REALIZZAZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO BY-PASS

ASFALTATURE E SEGNALETICA STRADALE E
13/COMPLEMENTARE
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14/COMPLETAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

15/SMOBILIZZO CANTIERE E PULIZIE
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