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DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

Determinazione n. 3065 / 2026      SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

OGGETTO:  Messa in sicurezza e ripristino adeguatezza alla funzione didattica degli 

ambienti  di  apprendimento  della  Scuola  Primaria  “Gianni  Rodari”,  Via  Giuseppe 

Pagano  n.  8  -  Trieste.  Approvazione  perizia  di  variante  di  assestamento  ai  sensi 

dell'art. 120 del D. Lgs n. 36/2023. CUP: F92B24000690002. CIG: BB9DE79E15 (Lavori). 

CIG: B87EB8B266 (CSE).

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che  questa  Amministrazione  ha  l'onere  di  provvedere  alla 

manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale ospitanti le scuole 

primarie, dovendo far fronte con tempestivita' a tutti quegli interventi poco, o per 

nulla, suscettibili di previsione temporale di spesa, nonche' di esatta quantificazione 

numerica nel tempo e che, per condizioni circostanziali, possono assumere, altresi', 

carattere di urgenza e indifferibilità;

Richiamate:
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• la Deliberazione Giuntale  n. 294, dd. 30.06.2025, con cui e' stato approvato  il 

Documento  di  Indirizzo  alla  Progettazione  (DIP)  relativo  all'intervento  in 

oggetto,  il  cui  progetto  è  stato  elaborato  dal  Servizio  Edilizia  Scolastica  e 

Sportiva, per l'importo complessivo di euro 200.000,00;

• la Deliberazione Giuntale n. 127, resa esecutiva in data 23.03.2026, con cui e' stato 

approvato il progetto di affidamento diretto redatto dal Servizio Edilizia Scolastica e 

Sportiva,  denominato:  “Messa  in  sicurezza  e  ripristino  adeguatezza  alla 

funzione didattica degli ambienti di apprendimento della Scuola Primaria 

“Gianni  Rodari”,  Via  Giuseppe  Pagano  n.  8  -  Trieste”,  che  prevede 

l'ammontare massimo per lavori di euro 138.944,45, piu' euro 4.619,84 a titolo di  

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, piu' IVA al 22%;

Dato atto che:

• la spesa complessiva di euro 200.000,00 e' stata finanziata con il  contributo 

regionale per interventi urgenti ai sensi della L.R. n.15, art.  7, comma 8 del 

04.08.2014  per  complessivi  euro  200.000,00,  concesso  con  decreto  n. 

63468/GRFVG  del  11.12.2024,  Prenumero  63748,  e  per  il  quale  è  stata 

successivamente  inviata  richiesta  di  proroga,  concessa  con  decreto  n. 

27266/GRFVG del 28.05.2025, con termini di inizio lavori al 30.06.2026, di fine 

lavori al 31.12.2026 e di rendicontazione al 30.06.2027;

• con  Determina  Dirigenziale  n.  2691  dd.  20.10.2025  e'  stato  affidato 

direttamente l'incarico professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione  ed  esecuzione  all'arch  Dario  Markovic,  con  studio  tecnico  in 

Trieste, per l'importo complessivo di euro 8.874,62;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  1259  dd  20.04.2026  è  stato  nominato 

Direttore dei Lavori  il geom. Stefano Zinnanti, istruttore tecnico del Servizio 

Edilizia Scolastica e Sportiva del Comune di Trieste, figura idonea a ricoprire 

detto incarico;
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• con Determina Dirigenziale n. 1329/2026 dd. 04.06.2026 è stato disposto 

l’affidamento diretto nei confronti dell'impresa YARD MANAGER S.R.L. (C.F. 

e P.IVA 02211190307) dell'appalto dei lavori per l'intervento in oggetto, per 

l'importo lavori netto pari ad euro 135.998,83 cui si sommano le spese per gli oneri 

per la sicurezza pari a euro 4.619,84, per un totale di euro 140.618,67 sul quale 

viene applicata l'IVA del 22%, pari a euro 30.936,11, per un importo complessivo di 

euro 171.554,78;

Constatato che:

• con  contratto  stipulato  in  modalità  elettronica  in  data  26.06.2026 

protocollato con il n. 22/3 – 18/2026, l’impresa YARD MANAGER S.R.L. ha 

assunto  l’appalto  dei  lavori  di  “Messa  in  sicurezza  e  ripristino 

adeguatezza  alla  funzione  didattica  degli  ambienti  di  apprendimento 

della Scuola Primaria “Gianni Rodari”, Via Giuseppe Pagano n. 8 - Trieste”, 

per  l’importo  di  contratto  pari  a  euro  135.998,83  di  lavori  +  euro 

4.619,84  per  oneri  sicurezza  per  un  ammontare  complessivo  di  euro 

140.618,67 più IVA in misura di legge;

• in data 19.06.2026 è stato redatto e firmato il verbale di consegna dei lavori in 

via d'urgenza per l'intervento in oggetto, che stabiliva che i lavori dovessero 

essere compiuti in 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dal 22.06.2026, e 

perciò essere conclusi entro il giorno 20.09.2026;

Visto che:

• nel corso di esecuzione dei lavori si è evidenziata l'opportunità di procedere a 

una  rimodulazione  di  parte  delle  opere  previste  dal  progetto  esecutivo, 

mediante la riduzione o l'eliminazione di alcune lavorazioni risultate non più 

necessarie  e  la  contestuale  implementazione  di  altre  che,  alla  luce  delle 

condizioni effettivamente riscontrate in cantiere, si sono rivelate prioritarie per 

il conseguimento degli obiettivi dell'intervento;

• tale rimodulazione è stata sviluppata nel rispetto dell'importo contrattuale e 

del quadro economico approvato, senza modificare la natura dell'appalto né le 
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finalità dell'opera, ed è meglio specificata nella Relazione tecnica di variante di 

assestamento redatta  dal  Direttore  Lavori,  geom. Stefano Zinnanti,  allegata 

quale parte integrante del presente atto (Allegato A);

Considerato che:

• è stato accertato che ricorrevano le cause, le condizioni e i  presupposti per 

l'ammissibilità della variante, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;

• è stato evidenziato che la variante è determinata da circostanze imprevedibili, 

non  altera  la  natura  complessiva  del  contratto  né  l'equilibrio  economico 

dell'affidamento e non modifica la natura generale dell'appalto;

• è stato appurato che la variante non comporta incremento di spesa e mantiene 

invariato il quadro economico dell'intervento;

• è stato valutato che la variante è finalizzata esclusivamente ad una migliore 

esecuzione  delle  opere  e  a  un  più  efficace  conseguimento  degli  obiettivi 

dell'intervento;

• in  data 17.09.2026 il  Direttore Lavori,  geom. Stefano Zinnanti,  ha redatto il 

Quadro di  Raffronto  (Allegato  B)  e  la  Relazione  tecnica  di  variante  di 

assestamento  (Allegato A), vistata per approvazione dal R.U.P. - Responsabile 

Unico del Progetto, ing. Elena Clio Pavan, in data 18.09.2026;

Atteso,  quindi,  di  procedere  all'approvazione  della  perizia  di  variante  di 

assestamento, redatta ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii;

Considerato che in corso d’opera è stata riscontrata la necessità di eseguire e contabilizzare dei 

magisteri non contemplati in sede di contratto, che non risultano presenti nei prezzari previsti e che 

sono descritti nel dettaglio nell'allegato Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 (Allegato C);

Dato atto che,  per le suddette lavorazioni si e'  reso necessario il  concordamento di n. 2 nuovi 

prezzi, determinati in accordo con l'impresa esecutrice dei lavori, in seguito ad adeguata analisi, la 

cui introduzione non altera l’importo complessivo dei lavori appaltati, al lordo del ribasso d’asta del 

2,12 %;
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Dato atto che in data 17.09.2026 e' stato firmato il relativo Verbale di concordamento 

nuovi  prezzi  (Allegato  C),  sottoscritto  per  completa  accettazione  dal  sig.  Gianluca 

Forzato,  in  qualità  di  Rappresentante  dell’Impresa  YARD  MANAGER  S.R.L.,  e  dal 

Direttore lavori, geom. Stefano Zinnanti, e vistato dal R.U.P., ing. Elena Clio Pavan, in 

data 18.09.2026;
Dato atto che:

• con  la  Deliberazione  Consiliare  n.  53  dd.  18.12.2025  è  stato  approvato  il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 (art. 170, comma 1, 

D.Lgs. 267/2000) ed il Bilancio di previsione 2026-2028;

• con la Deliberazione giuntale n. 667 dd. 30.12.2025 è stato approvato il "Piano 

Esecutivo di Gestione 2026-2028;

• con  la  Deliberazione  giuntale  n.  31  del  26.01.2026,  dichiarata  immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione 2026-

2028 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge 

n. 113/2021”;

• con Deliberazione Giuntale n. 395 del 10.08.2026 è stata approvata la Prima 

Variazione al Piano dettagliato degli Obiettivi 2026 – Piano Integrato di Attività 

e  Organizzazione (PIAO) 2026 – 2028 sottosezioni  2.1  Valore Pubblico e 2.2 

Performance”;

Atteso  che  il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web istituzionale del 

Comune  di  Trieste nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  -  Bandi  di  gara  e 

contratti, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013, e s.m.i., nonche' 

dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, e s.m.i.;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 

correttezza amministrativa;

Visto l’art. 107 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”;
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Visto lo  Statuto  del  Comune  di  Trieste,  ed  in  particolare  l’art.  131,  recante  le 

attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per  l’opera in  questione le  funzioni  di  R.U.P.,  di  cui  all’art.  5  della  L.R. 

31.5.2002 n. 14 e s.m.i., sono svolte dalla sottoscritta dirigente  del Servizio di Edilizia 

Scolastica e Sportiva, ing. Elena Clio Pavan, che non versa in situazione di conflitto di 

interessi alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art.6 bis della Legge n. 

241/1990 e s.m.i., dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;

Per tutto quanto sopra espresso,

DETERMINA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  si  intendono 

integralmente riportate, la perizia di variante di assestamento di cui all'art. 120 

del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii, costituita dagli atti ed elaborati, allegati alla 

presente quale parte integrante e sostanziale, di seguito elencati:

• Relazione tecnica di variante di assestamento (Allegato A);

• Quadro di raffronto della variante di assestamento (Allegato B);

• Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 (Allegato C);

2. di dare atto che:

• con la  Deliberazione Consiliare n.  53 dd.  18.12.2025 e'  stato  approvato  il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 (art. 170, comma 1, 

D.Lgs. 267/2000) ed il Bilancio di previsione 2026-2028;

• con la  Deliberazione  giuntale  n.  667  dd.  30.12.2025  è  stato  approvato  il 

"Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

• con  la  Deliberazione  giuntale  n.  31  del  26.01.2026,  dichiarata 
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immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attivita' e 

Organizzazione 2026-2028 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito 

con modificazioni in Legge n. 113/2021”;

• con Deliberazione Giuntale n. 395 del 10.08.2026 è stata approvata la Prima 

Variazione  al  Piano  dettagliato  degli  Obiettivi  2026  –  Piano  Integrato  di 

Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 – 2028 sottosezioni 2.1 Valore Pubblico 

e 2.2 Performance”;

3. di  dare  atto  che il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato  nel  sito  web 

istituzionale del Comune di Trieste  nella sezione Amministrazione Trasparente-

Bandi  di  gara  e  contratti  ai  sensi  dell'art.  37,  comma 1,  lett.  b  del  D.  Lgs. 

33/2013, e s.m.i., e dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, e s.m.i.;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione 

diretti o indotti.

Allegati:

A. Relazione variante assestamento_oscurata.pdf

B. Quadro raffronto variante assestamento.pdf

C. Verbale concordamento NP n. 1_oscurato.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

ing. Elena Clio Pavan

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.
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