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DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 476 / 2026

OGGETTO: Codice opera 20061 PNRR_M5C2.3_I3.1 20061 IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI 
VIA FRAUSIN I LOTTO. Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. Codice opera 
23102 - IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - II LOTTO. Operazioni contabili 
successive all'approvazione della perizia suppletiva di variante n. 1.    

CUP MASTER: J55E22000170006      

CUP C.O. 20061: F95B22000170003    

CUP C.O. 23102: F95B23000110004

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, istituisce il dispositivo per la 
ripresa e la resilienza;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede lo stanziamento di fondi 
per la “Missione 5: Coesione e inclusione”, al fine di promuovere progetti e riforme 
per migliorare le infrastrutture sociali e migliorare il sistema di protezione per le 
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situazioni di fragilità sociale;

il Dipartimento “Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio” - Servizio Edilizia 
Scolastica e Sportiva del Comune di Trieste ha individuato l'area di proprieta' del 
Comune di Trieste, individuata dalle pp.cc.nn. 4908, 4909 e 4931 del C.C. di Trieste, 
di circa 1.570 mq al fine di realizzare,un impianto per l’attivita' sportiva indoor a 
livello agonistico per il basket/volley, arti marziali, scherma e ginnastica artistica, in 
presenza di spettatori, mediante l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal PNRR, 
per raggiungere gli obiettivi indicati dal PNRR stesso;

il Comune di Trieste si e' attivato per richiedere i finanziamenti necessari a dare 
attuazione alla realizzazione del nuovo impianto sportivo indoor, mediante la 
presentazione di manifestazione d'interesse a valere sulla Missione 5 del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation 
EU;

Visto il Decreto di approvazione dell' Elenco dei Comuni ammessi alla fase concertativo 
negoziale in adesione all'Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2 del Dipartimento per lo sport della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per, con il quale sono state ammesse alla successiva 
fase concertativo negoziale le candidature presentate dai Comuni in adesione all'Avviso 
relativo al Cluster 1 incluse nell'allegato elenco comprendente la candidatura del Comune 
di Trieste per la realizzazione di un impianto sportivo indoor in via Frausin;

Visto il Decreto di ammissione a finanziamento delle manifestazioni di interesse 
presentate in adesione all' Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2 del Dipartimento per lo sport 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale sono state ammesse al 
finanziamento le candidature presentate dai Comuni in adesione all'Avviso relativo al 
Cluster 1 incluse nell'allegato terzo Elenco n. 3 a) (CUP J55E22000170006) il quale 
comprende la candidatura del Comune di Trieste per la realizzazione di un impianto 
sportivo indoor in via Frausin;

Visto l'accordo di concessione di finanziamento pervenuto al prot. Gen. n. 214945 dd. 
06/10/2022 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport e il 
Comune di Trieste;

Considerato che nell'ambito di questo nuovo intervento sono confluite le risorse gia' 
acquisite (contributo regionale) e quelle messe a disposizione dell'Ente per l'ampliamento 
con la creazione di una nuova tribuna dell'impianto per la ginnastica artistica intitolato a 
Emilio Felluga e cio' considerato che quest'ultimo risulta ora assorbito da questo nuovo 
impianto indoor;

Vista la Delibera Consigliare n. 58 del 19 dicembre 2022 di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023 - 2025, del Bilancio di Previsione 2023 e del 
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Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, nel quale e' stato inserito il seguente 
intervento: Codice opera 20061 - PNRR_M5C2.3_I3.1 - 20061 Impianto sportivo indoor di 
via Frausin, per una spesa complessiva di Euro 4.143.532.89 di cui 1.793.532,89 di cui al 
suddetto contributo PNRR di cui all'Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2 del Dipartimento per lo 
sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Euro 1.500.000,00 con fonte di 
finanziamento 1A, Euro 500.000,00 AV VINC 4LIB ed Euro 350.000,00 con fonte di 
finanziamento contributo regionale;

Vista la Delibera di Giunta n. 142 dd. 27.03.2023 con la quale e' stato deliberato di 
approvare in linea tecnica il progetto generale di fattibilita' tecnica ed economica, il quadro 
economico generale dell'intervento, nonche' il quadro economico del primo stralcio, 
prevedente la spesa di euro 2.643.532,89;

Preso atto che:

con Delibera di Consiglio n. 9 dd. 05.04.2023 e' stata resa esecutiva la variazione n. 2 
al Bilancio di previsione 2023-2025 mediante la quale sono stati variati i 
finanziamenti dell'intervento in oggetto, adeguando il PTLP 2023-2025 e gli 
stanziamenti di Bilancio alla previsione dei due stralci in argomento, prevedendo in 
tal modo le seguenti opere:

PNRR_M5C2.3_I3.1 – 20061 – IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN – I 
LOTTO - RIL. IVA – capitolo di spesa 20200611 (stanziamento complessivo euro 
1.793.532,89 finanziato da contributo stato PNRR 1CS)

20061 - IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - I LOTTO - RIL. IVA – capitolo 
di spesa 20200610 (stanziamento complessivo euro 850.000,00, di cui euro 
350.000,00 finanziati con contributo regionale 1CR ed euro 500.000,00 con avanzo 
vincolato gia' finanziato con avanzo libero 4LIB);

23102 - IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - II LOTTO - RIL.IVA – capitolo 
di spesa 20231020 (stanziamento complessivo di euro 1.500.000,00 finanziato da 
alienazioni 1A);

con la variazione nr. 6 al bilancio 2023-2025 (Determina 370/2023 del 31/7/2023) e' 
stata modificata la fonte di finanziamento dello stanziamento di euro 1.500.000,00 
da alienazioni 1A a 4TIT - AVANZO VINCOLATO-Avanzo vincolato gia' finanziato con 
Alienazione di partecipazioni per l'opera 23102 Impianto Sportivo indoor di Via 
Frausin - II lotto;

Tenuto conto della peculiarita' e specificita' dell'intervento, si e' reso necessario procedere 
all'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei 
lavori (cd. Appalto integrato) ai sensi dell'articolo 48 comma 5 del D.L. 77/2021;
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Vista la determinazione dirigenziale n. 838/2023 dd. 27.3.2023 con la quale e' stata avviata 
la procedura per la selezione dell'operatore economico cui affidare congiuntamente la 
progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento, quest'ultima suddivisa in due stralci, 
e l'esecuzione dei lavori del primo stralcio dell'intervento in oggetto, prevedente l'importo 
per lavori e servizi di progettazione pari ad euro 1.976.380,29 mediante una procedura 
aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016;

Vista la determina dirigenziale 1851/2023 dd. 29.6.2023 con la quale l'appalto integrato e' 
stato aggiudicato all'operatore economico CP COSTRUZIONI SRL, P.IVA 01214830323, che 
ha offerto un ribasso complessivo dell'8,168% sull'importo posto a base di gara (pari ad 
Euro 1.932.174,52 al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 
44.205,77) offrendo gli importi come di seguito indicati:

– per i lavori: euro 1.646.674,17 (compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);

– per la progettazione definitiva: euro 93.574,48;

– per la progettazione esecutiva: euro 78.311,62;

e percio' per l'importo complessivo di euro 1.818.560,27 (IVA e oneri previdenziali esclusi);

Dato atto che con determinazione n. 2940 dd. 16.10.2023 la Stazione Appaltante ha 
provveduto ad esercitare l'opzione prevista dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara 
(art. 4.2 OPZIONI), e pertanto ad affidare all'aggiudicatario dei lavori del primo stralcio 
anche gli ulteriori lavori complementari del secondo stralcio di completamento per un 
importo a corpo ribassato di euro 1.080.047,00, cui vanno sommati gli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 29.794,23, pertanto per un importo 
contrattuale pari a euro 1.220.825,35, di cui euro 110.984,12 per IVA al 10%;

Visto il contratto stipulato Rep. n./Racc. n. 107203 Prot. n. 22/1 - 2/23 in data 12.12.2023;

Considerato che per consentire ai progettisti incaricati dall'appaltatore, uniti nel RTP 9Q9 
S.r.l (mandatario) / Studio Associato Architetti Luisa Movio / Michele Poletto / Tecnoing 545 
Srl, di acquisire le necessarie relazioni geologiche e archeologiche funzionali alla redazione 
del progetto definitivo, e' risultato necessario procedere con la demolizione dei manufatti 
insistenti sull'area di intervento prodromiche alla bonifica bellica dell'area;

Atteso che, a tal fine, l'Ing. Alessandro Luci, incaricato dall'appaltatore, ha redatto il 
progetto di un primo stralcio funzionale dell'intervento consistente nella demolizione del 
fabbricato prospiciente la pubblica via, della tettoia posta all'interno e di alcuni altri 
manufatti, per un importo gia' stimato e approvato con il PFTE di Euro 147.045,00 al lordo 
del ribasso d'asta (e pertanto pari ad euro 135.034,36 al netto del ribasso offerto in sede di 
gara) + Euro 8.527,64 per oneri per la sicurezza;
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Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n. 1207 dd. 31.03.2025 con la 
quale si e' provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

Richiamata la determina dirigenziale n. 843 dd. 07.05.2025, con la quale si e' provveduto, 
per le ragioni ivi espresse, alla rettifica dei quadri economici di cui al progetto esecutivo 
approvato, nonche' ad affidare l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione alla geom. Serena Scaravelli;

Considerato che è risultato necessario provvedere all'affidamento dell’incarico di 
direzione dei Lavori a soggetto esterno di comprovata esperienza e capacita' tecnica in 
quanto l'ing. Diego Fabris, provvisoriamente incaricato delle relative funzioni con det. Dir. 
n. 1207 d.d. 31.03.2025, risultava già impegnato nella gestione di altre opere pubbliche e 
considerata l'impossibilità, per le medesime ragioni, di demandare tale attività ad altro 
personale interno qualificato;

Dato atto che con determinazione dirigenziale 1406/2025 dd. 17.06.2025 è stato affidato    
l'incarico professionale per la direzione dei lavori allo Studio MADS & ASSOCIATI, per un 
importo complessivo di Euro 144.834,96 IVA ed oneri previdenziali compresi;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 69 dd. 26.01.2026    si è provveduto ad 
affidare l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo all'ing. Matteo Bordugo, della 
società COOPROGETTI S.C.R.L., per un importo complessivo di Euro 32.274,93 IVA ed oneri 
previdenziali compresi;

Considerato che la voce riferita al ribasso di gara risulta per Euro 51.075,37 già stanziata 
sul capitolo 20200610, mentre sul capitolo 20200611 verrà riscritto, a seguito 
dell'autorizzazione da parte del Ministero competente all'utilizzo della somma per una 
perizia di variante, l'importo di Euro 125.107,34 riferito alla quota ribasso finanziata con il 
contributo PNRR ridotta con DIM 2940/2023;

Dato atto che, trattandosi di intervento co-finanziato con contributo PNRR, con nota di 
data 13.01.2026, a firma del RUP ing. Elena Clio Pavan, si è proceduto a richiedere il nulla 
osta al Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(Amministrazione Titolare), a procedere:

– all’utilizzo del ribasso di gara pari a € 281.854,00, al fine di realizzare ulteriori 
lavorazioni di completamento, residuali e funzionali alla sistemazione delle zone 
esterne e di connessione tra la costruenda palestra e quella esistente;

– ad accordare la proroga del termine fissato per l’ultimazione dei lavori (31/01/2026), 
nel rispetto del termine finale per la rendicontazione ed il collaudo delle opere 
realizzate entro il primo semestre 2026;

Dato atto che con successiva comunicazione trasmessa a mezzo pec    dd. 16.01.2026 
Responsabile del procedimento: ing. Elena Clio Pavan Tel: 040675 E-mail: 

elena.clio.pavan@comune.trieste.it
Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris Tel: 040675 E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon Tel: 040675 E-mail: 
fabrizia.sergon@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg

.it

Pratica ADWEB n.    476 / 2026



Pag. 6 / 14

PROT. GEN. 2026/38303 PROT. CORR. N-OP 20061/215 - 2026/1850, l'Amministrazione 
Titolare:

ha rilasciato il proprio nulla osta all'approvazione di una perizia di variante n. 1 
ammissibile ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. b del D.lgs. 50/2016, mediante 
utilizzo delle economie di gara per un totale di Euro 281.854,00 per la 
realizzazione di interventi migliorativi;

Richiamata la  determinazione  dirigenziale  n.  605  d.d.  20.02.2026  con  la  quale  si  è 
proceduto ad approvare l'esito della fase di verifica e validazione della perizia di variante n. 
1 al progetto esecutivo, come risultante dal Verbale di verifica e validazione  18.02.2026, 
controfirmato dai progettisti ai fini del contraddittorio e sottoscritto dal R.U.P. Ing. Elena 
Clio Pavan, conservato agli atti;

Dato  atto che  con  determina  dirigenziale  n.  616  d.d.  20.02.2026  si  è  proceduto 
all'approvazione della variante n. 1;

Visto  lo  schema  dell'atto  di  sottomissione,  conservato  agli  atti,  sottoscritto  dal 
rappresentante dell'appaltatore CP COSTRUZIONI SRL, dalla Direzione Lavori studio MADS 
& ASSOCIATI, e dal RUP ing. Elena Clio Pavan, con il quale l'impresa aggiudicatrice accetta 
di eseguire le nuove lavorazioni agli stessi patti e condizioni contenuti nel contratto dei 
lavori principali;

Dato atto che con determina n. 733/2026, d.d. 2.03.2026, è stato stabilito in 30 giorni il 
tempo necessario per  eseguire i  lavori  previsti  ed approvati  all'interno della  perizia  di 
variante n. 1, di cui alla determina dirigenziale n. 616 dd. 20.02.2026, riguardante lavori 
complementari ed accessori, finalizzati a integrare i lavori iniziali;

Dato atto che con la citata determinazione dirigenziale n. 605 dd. 20.02.2026 e successiva 
det.dir. n. 616 dd. 20.02.2026 si è proceduto, per le motivazioni ivi richiamate, alla rettifica 
del QE di variante come di seguito riformulato:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE N. 1 

A) LAVORI variante (voce ribassata *)

1. Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (*) 183.193,97

2. Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza 0,00
TOTALE A 183.193,97

B) SOMME A DISPOSIZIONE
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1. Rilievi accertamenti e indagini – relazione geologica (esclusa CNPAIA e IVA) 0,00

2. Allacciamenti a pubblici servizi 28.895,91

3. Imprevisti 0,00

4. Fondo innovazione 0,00

5. Incentivi funzioni tecniche 0,00

6. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto 19.555,45

7. Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (esclusa CNPAIA e IVA) 0,00

8. Rimborso spese geologo (esente IVA) 0,00

9. Parere VVF (esente IVA) 0,00

10. Parere CONI (esente IVA) 0,00

11. Importo per la direzione lavori (esclusa CNPAIA e IVA) 13.173,94

12. Importo per coordinamento della sicurezza in esecuzione (esclusa CNPAIA e IVA) 7.659,26

13. Importo per coordinamento della sicurezza in esecuzione – demolizioni (esclusa CNPAIA e IVA) 0,00

14. Importo per collaudo statico in corso d'opera (esclusa CNPAIA e IVA) 0,00

15. Importo per collaudo tecnico-amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici (esclusa CNPAIA 
e IVA)

3.953,75

16. Redazione variante urbanistica (esclusa CNPAIA e IVA) 0,00

17. CNPAIA su b1)+b7)+b11)+b12)+b13)+b14) +b15) 1.068,07

18. IVA 10% su a1) + a2) 18.319,40

19. IVA 22% su b1)+b7)+b11)+b12)+b13)+b14) +b15)+b17) compresa CNPAIA 5.688,11
TOTALE B 98.313,89

TOTALE A+B 281.507,86

Dato  altresì  atto che  a  seguito  dell'approvazione  della  variante,  di  cui  alla  det.dir. 
616/2026, il quadro complessivo dell'intervento risulta essere il seguente:

C.O. 20061 C.O. 23102 Complessivo Complessivo + PV1

A Lavori e progettazione 

A1 importo lavori 1.602.468,40 1.080.047,00 2.682.515,40 2.865.709,37

A2 oneri sicurezza 44.205,77 29.794,23 74.000,00 74.000,00

A3 progetto definitivo 93.574,48 93.574,48 93.574,48

A4 progetto esecutivo 78.311,62 78.311,62 78.311,62

Totale A 1.818.560,27 1.109.841,23 2.928.401,50 3.111.595,47

B SOMME A DISPOSIZIONE 0,00

B 1 IVA 10% su a1 + a2 164.667,42 110.984,12 275.651,54 293.970,94
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B2 Cnpaia 4% e IVA 22% su a3 e a4 46.202,98 46.202,98 46.202,98

B3 incentivi funzioni tecniche 80% dell’1,8% 25.764,56 17.365,05 43.129,61 43.129,61

B4 Fondo per l'innovazione 20% (in proporzione tra le risorse 
complessive comunali di euro 433.388,00 che finanziano l'intervento e il 
totale di euro 2.525.733,53 proporzione del 17,16%) 1.105,23 4.341,26 5.446,49 5.446,49

B5 Spese tecniche (Cnpaia e IVA inclusi) 256.147,91 108.554,12 364.702,03 396.245,16 

B.5.1 progetto di fattibilità tecnica economica 56.137,40 56.137,40 56.137,40

B.5.1 progetto di fattibilità tecnica economica (Cnpaia) 2.245,50 2.245,50 2.245,50

B.5.1 progetto di fattibilità tecnica economica (IVA) 12.844,24 12.844,24 12.844,24

B.5.2 Redazione relazione geologica (Cnpaia e IVA incl.) 1.015,04 1.015,04 1.015,04

B.5.3 Direzione Lavori MADS (Dim n. 1406/2025) 66.191,13 47.960,00 114.151,13 127.325,07

B.5.3 Direzione Lavori (Cnpaia) 2.647,65 1.918,40 4.566,05 5.093,01

B.5.3 Direzione Lavori IVA 15.144,53 10.973,25 26.117,78 29.131,98

B.5.4 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva (Dim 843/2025) 28.321,85 27.689,71 56.011,56 63.670,82

B.5.4 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva (Cnpaia) 1.416,09 1.384,49 2.800,58 3.183,54

B.5.4 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva IVA 6.542,35 6.396,32 12.938,67 14.707,96

B.5.5 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva – demolizioni (Dim 
587/2024) 5.931,05 5.931,05 5.931,05

B.5.5 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva – demolizioni (Cnpaia) 296,55 296,55 296,55

B.5.5 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva – demolizioni (IVA) 1.370,07 1.370,07 1.370,07

B.5.6 Redazione variante urbanistica (Cnpaia e IVA incl.) 17.095,58 17.095,58 17.095,58

B.5.7 Collaudo statico in corso d'opera (Dim n. 2195/2024) 14.900,62 14.900,62 14.900,62

B.5.7 Collaudo statico in corso d'opera (Cnpaia) 596,02 596,02 596,02

B.5.7 Collaudo statico in corso d'opera (IVA incl.) 3.409,26 3.409,26 3.409,26

B.5.8 Verifiche e collaudi 15.797,35 9.640,02 25.437,37 29.391,12

B.5.8 Verifiche e collaudi (Cnpaia) 632,00 385,49 1.017,49 1.175,64

B.5.8 Verifiche e collaudi (IVA) 3.613,63 2.206,44 5.820,07 6.724,69

B6 Rimborso spese geologico (esente IVA) 100,00 100,00 100,00

B7 Parere VVF 200,00 200,00 200,00

B8 Parere CONI 588,00 588,00 588,00

B9 Allacciamenti a pubblici servizi 15.000,00 15.000,00 43.895,91

B10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 
dal capitolato speciale d'appalto 5.000,00 5.000,00 24.555,45

B11 Caratterizzazione, imprevisti, Consulenze, Comitati Paritetici 36.214,45 23.242,93 59.457,38 59.457,38

Totale B 530.990,55 284.487,48 815.478,03 913.791,92

Totale A+B 2.349.550,82 1.394.328,71 3.743.879,53 4.025.387,39

RIBASSO DI GARA      176.182,71 105.671,29 281.854,00 346,14

Totale complessivo 2.525.733,53 1.500.000,00 4.025.733,53 4.025.733,53
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C) Progetto iniziale ampliamento impianto Felluga

C.1) Spese tecniche Progetto iniziale ampliamento impianto Felluga 117.799,36 117.799,36 117.799,36

Totale C 117.799,36 117.799,36 117.799,36

Atteso che:

le seguenti due prenotazioni riferite al ribasso di gara:

- prenotazione n. 33038/2023 per Euro 51.075,37 CAPITOLO 20200610

- prenotazione n. 34764/2023 per Euro 105.671,29 CAPITOLO 20231020

non risultano nell'avanzo vincolato presunto, e risulteranno applicabili dopo 
l'approvazione del rendiconto di gestione dell'Ente, mentre l'ulteriore voce del 
ribasso di gara dell'importo pari ad Euro 125.107,34 finanziato con il contributo 
PNRR, verrà ristanziata con la prossima variazione di bilancio con stanziamento pari 
entrata e pari spesa;

in considerazione della certezza degli anzidetti fondi a bilancio ed in relazione alla 
necessità imminente di avviare i lavori di cui alla variante n. 1, con email dd. 
19.02.2026 il Direttore del Dipartimento Servizi finanziari Tributi, Partecipazioni, 
Attività Economiche ha autorizzato ad impegnare l'importo complessivo pari al 
ribasso di gara di euro 281.854,00 sul capitolo 1052500 "MANUTENZ. 
STRAORD.,FORNITURA.,POSA IN OPERA,ACQUISTI IMMOB. ADIBITI AD USO 
PUBBLICO PER FAR FRONTE A SITUAZIONI IMPREVISTE E URGENTI DEL DIP. SERV 
FINANZ,TRIBUTI,PARTECIP.,ATT.TA' ECONOM.-RIL.IVA", con fonte di finanziamento 
1TIT "Alienazione di partecipazioni", anticipando pertanto le risorse finanziare con 
un capitolo di bilancio diverso dal capitolo dell'opera, fermo restando che tale 
importo verrà successivamente restituito nella prima variazione di bilancio utile;

Ritenuto pertanto necessario procedere con il presente provvedimento all'aggiornamento 
degli  impegni,  delle  prenotazioni  di  spesa  e  all'esecuzione  delle  operazioni  contabili 
conseguenti  all'approvazione  della  perizia  di  variante  n.  1,  di  seguito  specificate, 
necessarie  per  rendere  la  situazione  contabile  dell'intervento  coerente  con  il  quadro 
economico aggiornato, compreso l'adeguamento degli impegni relativi ai compensi degli 
incarichi professionali già affidati, per i quali viene mantenuto fermo il ribasso percentuale 
offerto  in  sede  di  affidamento  dell'incarico  originario,  applicato  ai  corrispettivi 
professionali  tabellari  di  cui  al  DM  17  giugno  2016  commisurati  al  nuovo  importo 
complessivo dei lavori, come risultanti dai documenti di calcolo dei corrispettivi conservati 
agli atti:

1) nuovi impegni al cap.    1052500, anno 2026
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– lavori PV1 + IVA 10% per euro 201.513,37

– aggiornamento  incarico  DL  di  cui  alla  PV1,  comprensivo  di  IVA  22%  e  cassa 
previdenziale 4% per euro 16.715,10

– aggiornamento  incarico  CSE  di  cui  alla  PV1,  comprensivo  di  IVA  22%  e  cassa 
previdenziale 5% per euro 9.811,51

– aggiornamento  incarico  CTA  di  cui  alla  PV1,  comprensivo  di  IVA  22%  e  cassa 
previdenziale 4% per euro 5.016,52

2) nuove prenotazioni al cap. 1052500, anno 2026

– allacciamenti a pubblici servizi per euro 28.895,91

– spese per accertamenti e verifiche tecniche per euro 19.555,45

Dato atto che:

con Deliberazione Consiliare n. 53 dd. 18.12.2025, è stato approvato il Bilancio di 
previsione  2026 – 2028 ed il documento unico di programmazione (DUP), periodo 
2026 – 2028;

con Delibera Giuntale n. 667 del 30.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, 
è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2026 – 2028;

con  Deliberazione  Giuntale  n.  31  del  26.01.2026,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione 2026 – 
2028 ai sensi dell'art.6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 
113/2021;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma 
dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento 
e compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e  con le  regole di 
finanza pubblica;

le  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  verranno  a  scadenza  per  Euro 
233.056,50 nel 2026;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2026;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

Visto l'art.  107  del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  recante  il  “Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
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Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni 
dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile unico del progetto di cui 
all’art. 15 del d.lgs. 36/2023 sono svolte dalla Dirigente del servizio ing. Elena Clio Pavan;

Accertato  che  la  sottoscritta  Dirigente  ing.  Elena  Clio  Pavan  nel  procedimento  di  cui 
trattasi,  dichiara,  con il  presente  atto,  di  non trovarsi  in  situazione  di  conflitto,  anche 
potenziale, di interessi;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. Di dare atto che con det.dir. 616/2026 è stata approvata dalla Stazione Appaltante la 
perizia suppletiva in corso d' opera n.1 ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera b) 
del D. Lgs. 50/2016, con utilizzo delle somme di cui al ribasso di gara, relativa 
all'intervento denominato: Codice opera 20061 PNRR_M5C2.3_I3.1 20061 IMPIANTO 
SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN I LOTTO. Finanziato dall'Unione Europea Next 
Generation EU. Codice opera 23102 - IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - II 
LOTTO ed è stato rettificato il QE di cui alla perizia di variante n. 1 e per l'effetto 
approvato il QE complessivo dell'intervento come formulati nelle premesse;

2. Di dare atto che, per le motivazioni di cui alle premesse, con email d.d. 19.02.2026 il  
Direttore  del  Dipartimento  Servizi  finanziari  Tributi,  Partecipazioni,  Attività 
Economiche ha autorizzato ad impegnare l'importo complessivo pari al ribasso di 
gara  di  euro  281.854,00  sul  capitolo  1052500  "MANUTENZ. 
STRAORD.,FORNITURA.,POSA  IN  OPERA,ACQUISTI  IMMOB.  ADIBITI  AD  USO 
PUBBLICO PER FAR FRONTE A SITUAZIONI IMPREVISTE E URGENTI DEL DIP. SERV 
FINANZ,TRIBUTI,PARTECIP.,ATT.TA'  ECONOM.-RIL.IVA",  con  fonte  di  finanziamento 
1TIT "Alienazione di partecipazioni", anticipando pertanto le risorse finanziarie con 
un  capitolo  di  bilancio  diverso  dal  capitolo  dell'opera,  fermo  restando  che  tale 
importo verrà successivamente restituito nella prima variazione di bilancio utile;

3. Di prenotare la spesa complessiva di euro 48.451,36 ai capitoli di seguito elencati : 
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2026 01052500 MANUTENZ. 
STRAORD.,FORNITURA.,POSA IN 
OPERA,ACQUISTI    IMMOB. 
ADIBITI AD USO PUBBLICO PER 
FAR FRONTE A SITUAZIONI 
IMPREVISTE E URGENTI DEL DIP. 

02836 U.2.02.01.09.016 00009 09002 N 28.895,91 c.o. 20061 allacciamenti a pubblici servizi - 
finanziamento 1TIT "Alienazione di 
partecipazioni"
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SERV 
FINANZ,TRIBUTI,PARTECIP.,ATT.T
A' ECONOM.-RIL.IVA

2026 01052500 MANUTENZ. 
STRAORD.,FORNITURA.,POSA IN 
OPERA,ACQUISTI    IMMOB. 
ADIBITI AD USO PUBBLICO PER 
FAR FRONTE A SITUAZIONI 
IMPREVISTE E URGENTI DEL DIP. 
SERV 
FINANZ,TRIBUTI,PARTECIP.,ATT.T
A' ECONOM.-RIL.IVA

02836 U.2.02.01.09.016 00009 09002 N 19.555,45 c.o. 20061 spese per accertamenti e verifiche 
tecniche - finanziamento 1TIT "Alienazione di 
partecipazioni"

4. Di impegnare la spesa complessiva di euro 233.056,50 ai capitoli di seguito elencati : 
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2026 01052500 MANUTENZ. 
STRAORD.,FORNITURA.,P
OSA IN OPERA,ACQUISTI  
IMMOB. ADIBITI AD USO 
PUBBLICO PER FAR 
FRONTE A SITUAZIONI 
IMPREVISTE E URGENTI 
DEL DIP. SERV 
FINANZ,TRIBUTI,PARTECI
P.,ATT.TA' ECONOM.-
RIL.IVA

02836 U.2.02.01.09.016 00009 09002 N 201.513,37 c.o. 20061 lavori PV1 + IVA 10% 
finanziamento 1TIT 

2026 01052500 MANUTENZ. 
STRAORD.,FORNITURA.,P
OSA IN OPERA,ACQUISTI  
IMMOB. ADIBITI AD USO 
PUBBLICO PER FAR 
FRONTE A SITUAZIONI 
IMPREVISTE E URGENTI 
DEL DIP. SERV 
FINANZ,TRIBUTI,PARTECI
P.,ATT.TA' ECONOM.-
RIL.IVA

02836 U.2.02.01.09.016 00009 09002 N 16.715,10 c.o. 20061 aggiornamento incarico DL di cui 
a PV1 - finanziamento 1TIT "Alienazione di 
partecipazioni"

2026 01052500 MANUTENZ. 
STRAORD.,FORNITURA.,P
OSA IN OPERA,ACQUISTI  
IMMOB. ADIBITI AD USO 
PUBBLICO PER FAR 
FRONTE A SITUAZIONI 
IMPREVISTE E URGENTI 
DEL DIP. SERV 
FINANZ,TRIBUTI,PARTECI
P.,ATT.TA' ECONOM.-
RIL.IVA

02836 U.2.02.01.09.016 00009 09002 N 9.811,51 c.o. 20061 aggiornamento incarico CSE di cui 
a PV1 - finanziamento 1TIT "Alienazione di 
partecipazioni"

2026 01052500 MANUTENZ. 
STRAORD.,FORNITURA.,P
OSA IN OPERA,ACQUISTI  
IMMOB. ADIBITI AD USO 
PUBBLICO PER FAR 
FRONTE A SITUAZIONI 
IMPREVISTE E URGENTI 
DEL DIP. SERV 
FINANZ,TRIBUTI,PARTECI
P.,ATT.TA' ECONOM.-
RIL.IVA

02836 U.2.02.01.09.016 00009 09002 N 5.016,52 c.o. 20061 aggiornamento incarico CTA di cui 
a PV1 - finanziamento 1TIT "Alienazione di 
partecipazioni"
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5. Di dare atto che:

con  Deliberazione  Consiliare  n.  53  dd.  18.12.2025,  è  stato  approvato  il 
Bilancio di previsione 2026 – 2028 ed il documento unico di programmazione 
(DUP), periodo 2026 – 2028;

con  Delibera  Giuntale  n.  667  del  30.12.2025,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2026 – 2028;

con Deliberazione Giuntale n. 31 del 26.01.2026, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione 
2026 – 2028 ai sensi dell'art.6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni 
in Legge n. 113/2021; 

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al 
presente provvedimento e compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del 
bilancio e con le regole di finanza pubblica;

le obbligazioni giuridicamente perfezionate verranno a scadenza per Euro 
233.056,50 nel 2026;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 
2026;

6. Di dare atto che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile unico del progetto di  
cui all’art. 15 del d.lgs. 36/2023 sono svolte dalla  Dirigente del servizio ing. Elena 
Clio Pavan;

7. Di dichiarare che la sottoscritta Dirigente ing. Elena Clio Pavan nel procedimento di cui 
trattasi non si trova in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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