
    comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale       n. 111 dd. 16 MARZO 2026
[Seduta svoltasi in presenza presso l'Ufficio del Sindaco]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

OGGETTO: Codice opera 20061 PNRR_M5C2.3_I3.1 20061 IMPIANTO SPORTIVO 
INDOOR DI VIA FRAUSIN I LOTTO. Codice opera 23102 - IMPIANTO SPORTIVO 
INDOOR DI VIA FRAUSIN - II LOTTO. Approvazione perizia suppletiva di variante 
n. 2 finanziata con fondi propri dell'Amministrazione, di cui al CUP extra ambito 
PNRR F95B26000050004 NUOVO IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN. 
LAVORI  COMPLEMENTARI  E  DI  COMPLETAMENTO  IMPIANTISTICO.         CUP 
F95B26000050004 CIG PROGETTAZIONE PERIZIA  DI  VARIANTE:  BA296319B0 
CIG lavori : 9730404765

Adottata nella seduta del 16/03/2026

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Serena Tonel Vice Sindaco Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Everest Bertoli Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Sandra Savino Assessore Presente
Maurizio De Blasio Assessore Presente
Stefano Avian Assessore Presente
Michele Babuder Assessore Presente
Massimo Tognolli Assessore Presente
Caterina de Gavardo Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Giampaolo GIUNTA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto 
DIPIAZZA.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive 
modificazioni  ed  integrazioni  l'atto  viene  pubblicato  all'Albo  Pretorio dal 
21/03/2026 al 04/04/2026.
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Oggetto:  Codice  opera  20061  PNRR_M5C2.3_I3.1  20061  IMPIANTO  SPORTIVO 
INDOOR DI VIA FRAUSIN I LOTTO. Codice opera 23102 - IMPIANTO SPORTIVO 
INDOOR DI VIA FRAUSIN - II LOTTO. Approvazione perizia suppletiva di variante n. 
2 finanziata con fondi propri dell'Amministrazione, di cui al CUP extra ambito PNRR 
F95B26000050004 NUOVO  IMPIANTO  SPORTIVO  INDOOR  DI  VIA  FRAUSIN. 
LAVORI COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO.    

CUP F95B26000050004

CIG PROGETTAZIONE PERIZIA DI VARIANTE: BA296319B0

CIG lavori : 9730404765

Su proposta dell'assessore alle Politiche del Patrimonio Immobiliare con deleghe ai 
Lavori  pubblici,  Grandi  Opere,  Manutenzioni  e  valorizzazione  del  Demanio  e  del 
Patrimonio, Impiantistica scolastica e sportiva, Avv. Elisa Lodi.

Premesso che:
il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, istituisce il dispositivo per 
la ripresa e la resilienza;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede lo stanziamento di 
fondi per la “Missione 5: Coesione e inclusione”, al fine di promuovere progetti 
e riforme per migliorare le infrastrutture sociali e migliorare il sistema di 
protezione per le situazioni di fragilità sociale;

il Dipartimento “Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio” - Servizio 
Edilizia Scolastica e Sportiva del Comune di Trieste ha individuato l'area di 
proprieta' del Comune di Trieste, individuata dalle pp.cc.nn. 4908, 4909 e 4931 
del C.C. di Trieste, di circa 1.570 mq al fine di realizzare,un impianto per 
l’attivita' sportiva indoor a livello agonistico per il basket/volley, arti marziali, 
scherma e ginnastica artistica, in presenza di spettatori, mediante l'utilizzo dei 
fondi messi a disposizione dal PNRR, per raggiungere gli obiettivi indicati dal 
PNRR stesso;
il Comune di Trieste si e' attivato per richiedere i finanziamenti necessari a 
dare attuazione alla realizzazione del nuovo impianto sportivo indoor, 
mediante la presentazione di manifestazione d'interesse a valere sulla 
Missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall'Unione 
Europea – Next Generation EU;

Visti:
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il Decreto di approvazione dell' Elenco dei Comuni ammessi alla fase concertativo 
negoziale in adesione all'Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2 del Dipartimento per lo sport 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Decreto del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
con il quale sono state ammesse al finanziamento le candidature presentate dai 
Comuni in adesione all'Avviso relativo al Cluster 1 incluse nell'allegato terzo Elenco n. 
3 a) (CUP J55E22000170006) il quale comprende la candidatura del Comune di Trieste 
per la realizzazione di un impianto sportivo indoor in via Frausin;

l'accordo di concessione di finanziamento pervenuto al prot. Gen. n. 214945 dd. 
06/10/2022 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport e il 
Comune di Trieste;

Considerato che nell'ambito di questo nuovo intervento sono confluite le risorse gia' 
acquisite (contributo regionale) e quelle messe a disposizione dell'Ente per 
l'ampliamento con la creazione di una nuova tribuna dell'impianto per la ginnastica 
artistica intitolato a Emilio Felluga e cio' considerato che quest'ultimo risulta ora 
assorbito da questo nuovo impianto indoor;

Viste
la Delibera Consigliare n. 58 del 19 dicembre 2022 di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023 - 2025, del Bilancio di Previsione 2023 
e del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, nel quale è stato inserito il 
seguente intervento: Codice opera 20061 - PNRR_M5C2.3_I3.1 - 20061 Impianto 
sportivo indoor di via Frausin, per una spesa complessiva di Euro 4.143.532.89 di cui 
1.793.532,89 di cui al suddetto contributo PNRR di cui all'Avviso sul PNRR Cluster 1 e 
2 del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Euro 
1.500.000,00 con fonte di finanziamento 1A, Euro 500.000,00 AV VINC 4LIB ed Euro 
350.000,00 con fonte di finanziamento contributo regionale;

la Delibera di Giunta n. 142 dd. 27.03.2023 con la quale è stato deliberato di 
approvare in linea tecnica il progetto generale di fattibilità tecnica ed economica, il 
quadro economico generale dell'intervento, nonche' il quadro economico del primo 
stralcio, prevedente la spesa di euro 2.643.532,89;

Preso atto che:
con Delibera di Consiglio n. 9 dd. 05.04.2023 e' stata resa esecutiva la variazione n. 2 
al Bilancio di previsione 2023-2025 mediante la quale sono stati variati i 
finanziamenti dell'intervento in oggetto, adeguando il PTLP 2023-2025 e gli 
stanziamenti di Bilancio alla previsione dei due stralci in argomento, prevedendo in 
tal modo le seguenti opere:
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PNRR_M5C2.3_I3.1 – 20061 – IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN – I 
LOTTO - RIL. IVA – capitolo di spesa 20200611 (stanziamento complessivo euro 
1.793.532,89 finanziato da contributo stato PNRR 1CS)
20061 - IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - I LOTTO - RIL. IVA – 
capitolo di spesa 20200610 (stanziamento complessivo euro 850.000,00, di cui 
euro 350.000,00 finanziati con contributo regionale 1CR ed euro 500.000,00 
con avanzo vincolato gia' finanziato con avanzo libero 4LIB);
23102 - IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - II LOTTO - RIL.IVA – 
capitolo di spesa 20231020 (stanziamento complessivo di euro 1.500.000,00 
finanziato da alienazioni 1A);

con la variazione nr. 6 al bilancio 2023-2025 (Determina 370/2023 del 31/7/2023) è 
stata modificata la fonte di finanziamento dello stanziamento di euro 1.500.000,00 da 
alienazioni 1A a 4TIT - AVANZO VINCOLATO-Avanzo vincolato già finanziato con 
Alienazione di partecipazioni per l'opera 23102 Impianto Sportivo indoor di Via 
Frausin - II lotto;

Tenuto conto della peculiarità e specificità dell'intervento, si è reso necessario 
procedere all'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e 
l'esecuzione dei lavori (cd. Appalto integrato) ai sensi dell'articolo 48 comma 5 del 
D.L. 77/2021;

Richiamate:
la determinazione dirigenziale n. 838/2023 dd. 27.3.2023 con la quale è stata avviata 
la procedura per la selezione dell'operatore economico cui affidare congiuntamente 
la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento, quest'ultima suddivisa in due 
stralci, e l'esecuzione dei lavori del primo stralcio dell'intervento in oggetto, 
prevedente l'importo per lavori e servizi di progettazione pari ad euro 1.976.380,29 
mediante una procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016;

la determinazione dirigenziale 1851/2023 dd. 29.6.2023 con la quale l'appalto 
integrato è stato aggiudicato all'operatore economico CP COSTRUZIONI SRL, P.IVA 
01214830323, che ha offerto un ribasso complessivo dell'8,168% sull'importo posto a 
base di gara (pari ad Euro 1.932.174,52 al netto degli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari ad Euro 44.205,77) offrendo gli importi come di seguito 
indicati:
– per i lavori: euro 1.646.674,17 (compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso);
– per la progettazione definitiva: euro 93.574,48;
– per la progettazione esecutiva: euro 78.311,62;
e percio' per l'importo complessivo di euro 1.818.560,27 (IVA e oneri previdenziali 
esclusi);
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la determinazione dirigenziale n. 2940 dd. 16.10.2023 con la quale la Stazione 
Appaltante ha provveduto ad esercitare l'opzione prevista dal Bando di gara e dal 
Disciplinare di gara (art. 4.2 OPZIONI), e pertanto ad affidare all'aggiudicatario dei 
lavori del primo stralcio anche i lavori del secondo stralcio di completamento per un 
importo a corpo ribassato di euro 1.080.047,00, cui vanno sommati gli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 29.794,23, pertanto per un importo 
contrattuale pari a euro 1.220.825,35, di cui euro 110.984,12 per IVA al 10%;

Visto il contratto stipulato Rep. n./Racc. n. 107203 Prot. n. 22/1 - 2/23 in data 
12.12.2023;

Considerato che per consentire ai progettisti incaricati dall'appaltatore, uniti nel RTP 
9Q9 S.r.l (mandatario) / Studio Associato Architetti Luisa Movio / Michele Poletto / 
Tecnoing 545 Srl, di acquisire le necessarie relazioni geologiche e archeologiche 
funzionali alla redazione del progetto definitivo, e' risultato necessario procedere con 
la demolizione dei manufatti insistenti sull'area di intervento prodromiche alla 
bonifica bellica dell'area;

Atteso che, a tal fine, l'Ing. Alessandro Luci, incaricato dall'appaltatore, ha redatto il 
progetto di un primo stralcio funzionale dell'intervento consistente nella demolizione 
del fabbricato prospiciente la pubblica via, della tettoia posta all'interno e di alcuni 
altri manufatti, per un importo gia' stimato e approvato con il PFTE di Euro 
147.045,00 al lordo del ribasso d'asta (e pertanto pari ad euro 135.034,36 al netto del 
ribasso offerto in sede di gara) + Euro 8.527,64 per oneri per la sicurezza;

Richiamate:

la determinazione dirigenziale n. 2195/2024 dd. 03.09.2024 e' stato affidato l'incarico 
professionale per il collaudo statico in corso d'opera all' ing. Giovanni Basilisco dello 
Studio professionale BDP Studio Srls
la determinazione dirigenziale n. 1207 dd. 31.03.2025 con la quale si e' provveduto 
ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

la determinazione dirigenziale n. 843 dd. 07.05.2025, con la quale si e' provveduto ad 
affidare l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione alla geom. 
Serena Scaravelli;

la determinazione dirigenziale 1406/2025 dd. 17.06.2025 con la quale è stato affidato  
l'incarico professionale per la direzione dei lavori allo Studio MADS & ASSOCIATI, in 
sostituzione dell'ing. Diego Fabris, precedentemente incaricato delle relative funzioni 
con det. Dir. n. 1207 d.d. 31.03.2025;

la determinazione dirigenziale n. 69 dd. 26.01.2026    con la quale si è provveduto ad 
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affidare l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo all'ing. Matteo Bordugo, 
della società COOPROGETTI S.C.R.L.;

Considerato che la voce riferita al ribasso di gara risulta per Euro 51.075,37 già 
stanziata sul capitolo 20200610, mentre sul capitolo 20200611 verrà riscritto, a 
seguito dell'autorizzazione da parte del Ministero competente all'utilizzo della 
somma per una perizia di variante, l'importo di Euro 125.107,34 riferito alla quota 
ribasso finanziata con il contributo PNRR ridotta con DIM 2940/2023;

Dato atto che, trattandosi di intervento co-finanziato con contributo PNRR, con nota 
di data 13.01.2026, a firma del RUP ing. Elena Clio Pavan, si è proceduto a richiedere 
il nulla osta al Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (Amministrazione Titolare), a procedere:

– all’utilizzo del ribasso di gara pari a € 281.854,00, al fine di realizzare ulteriori 
lavorazioni di completamento, residuali e funzionali alla sistemazione delle 
zone esterne e di connessione tra la costruenda palestra e quella esistente;

– ad accordare la proroga del termine fissato per l’ultimazione dei lavori 
(31/01/2026), nel rispetto del termine finale per la rendicontazione ed il 
collaudo delle opere realizzate entro il primo semestre 2026;

Dato atto che con successiva comunicazione trasmessa a mezzo pec    dd. 
16.01.2026 PROT. GEN. 2026/38303 PROT. CORR. N-OP 20061/215 - 2026/1850, 
l'Amministrazione Titolare ha rilasciato il proprio nulla osta all'approvazione di una 
perizia di variante n. 1 ammissibile ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. b del D.lgs. 
50/2016, mediante utilizzo delle economie di gara per un totale di Euro 281.854,00 
per la realizzazione di interventi migliorativi;

Dato atto altresì che:
con la  determinazione  dirigenziale n.  605  d.d.  20.02.2026  si  è  proceduto  ad 
approvare l'esito della fase di verifica e validazione della perizia di variante n. 1 al 
progetto esecutivo, come risultante dal Verbale di verifica e validazione 18.02.2026, 
conservato agli atti;

con  la  determinazione  dirigenziale  n.  616  d.d.  20.02.2026  si  è  proceduto 
all'approvazione della variante n. 1;

con la determinazione dirigenziale n. 711 dd. 27.02.2026 è stato prorogato il termine 
contrattuale di ultimazione dei lavori al 02.03.2026;

con la determinazione dirigenziale n.  733/2026, d.d. 2.03.2026, è stato stabilito in 
ulteriori  30  giorni  il  tempo necessario  per  eseguire  i  lavori  previsti  ed  approvati 
all'interno della perizia di variante n. 1, di cui alla determina dirigenziale n. 616 dd. 
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20.02.2026;

con la citata determinazione dirigenziale n. 605 dd. 20.02.2026 e successiva det.dir. n. 
616 dd. 20.02.2026 si è proceduto, per le motivazioni ivi richiamate, alla rettifica del 
QE di variante e alla riformulazione del QE complessivo dell'intervento;

giusta autorizzazione, comunicata a mezzo email dd. 19.02.2026, del Direttore del 
Dipartimento  Servizi  finanziari  Tributi,  Partecipazioni,  Attività  Economiche, con 
determinazione  dirigenziale  476  dd.  05.03.2026  si  è  proceduto  all'aggiornamento 
degli impegni, delle prenotazioni di spesa e all'esecuzione delle operazioni contabili 
conseguenti  all'approvazione  della  perizia  di  variante  n.  1  sul  capitolo  1052500 
"MANUTENZ. STRAORD.,FORNITURA.,POSA IN OPERA,ACQUISTI IMMOB. ADIBITI AD 
USO PUBBLICO PER FAR FRONTE A SITUAZIONI  IMPREVISTE E  URGENTI  DEL DIP. 
SERV  FINANZ,TRIBUTI,PARTECIP.,ATT.TA'  ECONOM.-RIL.IVA",  con  fonte  di 
finanziamento 1TIT "Alienazione di partecipazioni", anticipando, per le motivazioni ivi 
espresse, le risorse finanziarie di cui al ribasso di gara con un capitolo di bilancio 
diverso  dal  capitolo  dell'opera,  fermo  restando  che  tale  importo  verrà 
successivamente restituito nella prima variazione di bilancio utile;

Rammentato che con la Deliberazione Consiliare n. 38 del 2 agosto 2024 e' stata 
approvata la variazione n.  9 al  Bilancio di Previsione 2024-2026 con la quale si  e'  
provveduto all'integrazione del finanziamento per l'intervento in oggetto, ai fini del 
suo completamento, con risorse proprie dell'Ente, tramite applicazione dell'avanzo 
per  l'importo  pari  ad  Euro  1.300.000,00  in  favore  del  capitolo  dell'intervento 
20200610, con fonte di finanziamento 3LIB - AVANZO DESTINATO - Avanzo destinato 
gia' finanziato con Avanzo Libero;

Dato atto che:
con la sopra citata nota di data 13.01.2026, il RUP ha richiesto il nulla osta all' 
Amministrazione Titolare a procedere altresì all'approvazione di una perizia di 
variante suppletiva n. 2 ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. b del D.lgs. 50/2016, da 
finanziarsi con gli ulteriori fondi propri dell'Amministrazione (Euro 1.300.000,00 in 
favore del capitolo dell'intervento 20200610, con fonte di finanziamento 3LIB) avente 
ad oggetto alcune lavorazioni complementari, già espunte dal progetto esecutivo, 
ma necessarie a rendere pienamente funzionale e operativa l'area sportiva, 
comprensiva delle dotazioni indispensabili al suo utilizzo;

a seguito delle avvenute interlocuzioni tra lo scrivente Soggetto Attuatore e il 
Dipartimento dello Sport, con comunicazione a mezzo pec    dd. 16.01.2026 PROT. 
GEN. 2026/38303 PROT. CORR. N-OP 20061/215 - 2026/1850, l'Amministrazione 
Titolare ha preso atto dello stralcio degli interventi da finanziare con ulteriori fondi 
comunali per un importo di € 1.300.000,00 (oggetto della variante n. 2) con l’impegno 
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che saranno eseguiti extra ambito PNRR;

tale prescrizione è collegata ad esigenze di rendicontazione del contributo PNRR, per 
le quali l'ulteriore finanziamento con risorse proprie dell'Ente deve essere ricondotto 
ad un nuovo CUP, che non sarà soggetto alla rendicontazione all'Amministrazione 
Titolare;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 240 dd. 30.01.2026 è stato affidato 
al RTP 9Q9 S.r.l (mandatario) / Studio Associato Architetti Luisa Movio / Michele 
Poletto / Tecnoing 545 Srl l'incarico professionale per la redazione degli elaborati di 
variante, poi suddivisi in variante n. 1 (ambito PNRR) e variante n. 2 (extra ambito 
PNRR), a valere sul capitolo di spesa 20200610, impegno n. 14419/2026 già finanziato 
con le predette risorse proprie dell'Ente (fonte di finanziamento 3LIB), ma ricondotto 
al CUP del primo lotto dell'intervento F95B22000170003 (quest'ultimo oggetto di 
rendicontazione al Dipartimento per lo Sport);

Dato atto che, per le suddette esigenze rendicontative, con la determinazione 
dirigenziale n. 832 dd. 09.03.2026 l'impegno di spesa n. 14419/2026 è stato 
ricondotto al nuovo CUP F95B26000050004 NUOVO IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI 
VIA FRAUSIN. LAVORI COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO, 
disponendo che il relativo incarico confluisca nel quadro economico della variante 
suppletiva n. 2 di completamento extra ambito PNRR,    

Considerato che:
la perizia di variante suppletiva n. 2 ex art. 106, comma 1 lett. b) finanziata con fondi 
propri  dell'Amministrazione  comunale  è  stata  trasmessa  dai  progettisti  in  data 
26.02.2026 (primo invio) nei termini convenuti;

le operazioni di verifica del progetto, di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale 
attivita' pregiudiziale al rilascio da parte del RUP dell'atto formale di validazione, per i 
lavori di importo inferiore a un milione di euro sono svolte dal responsabile unico del 
procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all' articolo 31, comma 9 ;

la  perizia  di  variante n.  2  è stata verificata e validata con verbale dd.  09.03.2026 
sottoscritto dal RUP, ing. Elena Clio Pavan, conservato in atti ed allegato alla det.dir. 
842 dd. 10.03.2026 di approvazione della relativa fase; 

Rilevato che le lavorazioni complementari e ulteriori previste nella suddetta perizia 
di variante n. 2 ammontano ad euro 797.039,49 oltre agli oneri per la sicurezza pari 
ad euro 17.820,49 secondo il quadro economico di variante formulato come segue:

A LAVORI variante (voce ribassata *) Importi in euro
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1 Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (*) 797.039,49

2 Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza 17.820,49
TOTALE A 814.859,98

B SOMME A DISPOSIZIONE

1 Rilievi accertamenti e indagini – relazione geologica (esclusa CNPAIA e 
IVA)

0,00

2 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00
3 Imprevisti 201.219,27
4 Fondo innovazione euro 3.471,73
5 Incentivi funzioni tecniche 13.886,91
6 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto

0,00

7 Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (esclusa CNPAIA e IVA) 0,00
8 Rimborso spese geologo (esente IVA) 0,00
9 Parere VVF (esente IVA) 0,00
10 Parere CONI (esente IVA) 0,00
11 Importo per la direzione lavori (esclusa CNPAIA e IVA) 56.584,05
11.1 CNPAIA 4% direzione lavori 2.263,36
11.2 IVA 22% direzione lavori 12.946,43
12 Importo per coordinamento della sicurezza in esecuzione (esclusa 
Cassa prev. e IVA)

32.405,38

12.1 Cassa prev. Geometri 5% CSE 1.620,27
12.2 IVA 22% CSE 7.485,64
13 Importo per coordinamento della sicurezza in esecuzione – 
demolizioni (esclusa CNPAIA e IVA)

0,00

14 Importo per collaudo statico in corso d'opera (esclusa CNPAIA e IVA) 0,00
15 Importo per collaudo tecnico-amministrativo ed altri eventuali 
collaudi specialistici (esclusa CNPAIA e IVA)

16.851,00

15.1 CNPAIA 4% CTA 674,04
15.2 IVA 22% CTA 3.855,51
16 Redazione variante urbanistica (esclusa CNPAIA e IVA) 0,00
17 IVA 10% su a1) + a2) 81.486,00
18 Importo per progettazione variante n. 2 (IVA e on. Prev. Compresi) 50.390,43
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TOTALE B 485.140,02
TOTALE A+B 1.300.000,00

Visto  lo  schema  dell'atto  aggiuntivo,  allegato  alla  presente,  sottoscritto  dal 
rappresentante  dell'IMPRESA  CP  COSTRUZIONI  SRL,  P.IVA  0121483032  ,  dalla 
Direzione Lavori e dal RUP ing. Elena Clio Pavan, con il quale l'impresa aggiudicatrice 
accetta  di  eseguire  le  nuove  lavorazioni  agli  stessi  patti,  prezzi  e  condizioni  del 
contratto dei lavori principali;

Preso atto che le lavorazioni di variante comportano l’approvazione di n. 200 nuovi 
prezzi,  come  dettagliato  nel  verbale  di  concordamento  prezzi  (all.),  nonché  la 
concessione di una proroga dei termini contrattuali (da ultimo prorogati al giorno 
01.04.2026 con det. Dir. n. 733 dd. 02.03.2026) pari a 60 (sessanta) giorni naturali e 
consecutivi, fissando la data di ultimazione dei lavori di cui alla presente variante n. 2 
al 31 maggio 2026;

Attesa  la necessità  pertanto di procedere all'approvazione della perizia di variante 
n.2 redatta ai sensi dell'art. 106, co.1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 al fine di eseguire le 
nuove lavorazioni, e costituita dai seguenti elaborati:
01423 PV2 EOA rev0_signed
01423 PV2 E04 rev0_signed
01423 PV2 QE rev1_signed
01423 PV2 RG rev0_signed
01423 PV2 CME rev0_signed
Atto aggiuntivo-signed_signed_signed
FRAUSIN_VERBALE NP_VAR 2-signed_signed_signed

Ritenuto  necessario,  alla  luce  della  presente  variante,  demandare  a  successive 
determinazioni  dirigenziali  l'adeguamento  dell'onorario  dei  professionisti  coinvolti 
nell'appalto, come da quadro economico di variante sopra riportato;

Precisato che  i  conseguenti  impegni  e  le  necessarie  prenotazioni  di  spesa 
troveranno  copertura  al  capitolo  dell'intervento  20200610,  con  fonte  di 
finanziamento 3LIB;

Ravvisata la  necessita'  di  dichiarare  l'immediata  eseguibilità  della  presente 
deliberazione ai sensi dell'art.  1, punto 19 della L.R. 21/2003, cosi' come sostituito 
dall'art.  17, punto 12, comma a),  b)  della L.R.  17/2004 al fine di  dare seguito alla 
successiva fase  di  esecuzione delle  lavorazioni  previste  nell'approvanda perizia  di 
variante n.2 necessarie a rendere pienamente funzionale e operativa l'area sportiva, 
comprensiva delle dotazioni indispensabili al suo utilizzo;

Dato atto che:
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che con la Deliberazione Consiliare n.  38 del  2 agosto 2024 e'  stata approvata la 
variazione  n.  9  al  Bilancio  di  Previsione  2024-2026  con la  quale  si  e'  provveduto 
all'integrazione  del  finanziamento  per  l'intervento  Codice  opera  20061 
PNRR_M5C2.3_I3.1 20061 IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN I  LOTTO. 
Codice opera 23102 - IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - II LOTTO, ai fini 
del  suo  completamento,  con  risorse  proprie  dell'Ente,  tramite  applicazione 
dell'avanzo  per  l'importo  pari  ad  Euro  1.300.000,00  in  favore  del  capitolo 
dell'intervento 20200610, con fonte di finanziamento 3LIB -  AVANZO DESTINATO - 
Avanzo destinato gia' finanziato con Avanzo Libero;

con Deliberazione Consiliare n. 53 dd. 18.12.2025, è stato approvato il Bilancio di
previsione 2026-2028 ed il documento unico di programmazione (DUP), periodo 
2026-2028;

con Delibera Giuntale n. 667 del 30.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

con Deliberazione Giuntale n. 31 del 26.01.2026, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione 2026- 
2028 ai sensi dell'art.6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 
113/2021;

Dato atto per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del Progetto, ai 
sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, sono svolte dalla Dirigente del Servizio Edilizia 
Scolastica e Sportiva ing. Elena Clio Pavan;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sulla proposta 
della deliberazione in oggetto, come sotto riportati;

tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1. di  approvare,  per  i  motivi  specificati  in  premessa  che  qui  si  intendono 
ontefralmente richiamati,  la perizia suppletiva di variante n. 2 di cui al CUP 
extra ambito PNRR F95B26000050004 NUOVO IMPIANTO SPORTIVO INDOOR 
DI  VIA  FRAUSIN.  LAVORI  COMPLEMENTARI  E  DI  COMPLETAMENTO 
IMPIANTISTICO,    relativa  all'intervento  denominato:  Codice  opera  20061 
PNRR_M5C2.3_I3.1  20061  IMPIANTO  SPORTIVO  INDOOR  DI  VIA  FRAUSIN  I 
LOTTO. Codice opera 23102 - IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - 
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II LOTTO, redatta ai sensi dell'art. 106, co.1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, 
costituita dai seguenti elaborati, allegati alla presente quale parte integrante e 
sostanziale:

01423 PV2 EOA rev0_signed
01423 PV2 E04 rev0_signed
01423 PV2 QE rev1_signed
01423 PV2 RG rev0_signed
01423 PV2 CME rev0_signed
Atto aggiuntivo-signed_signed_signed
FRAUSIN_VERBALE NP_VAR 2-signed_signed_signed

2. di approvare lo schema di atto aggiuntivo con il quale l'impresa aggiudicatrice 
accetta di eseguire le nuove lavorazioni agli stessi patti e condizioni contenuti 
nel contratto dei lavori principali, e il verbale di concordamento di n. 200 nuovi 
prezzi, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale;

3. di dare atto che l'approvazione della perizia di variante n. 2 comporta la 
concessione di una proroga dei termini contrattuali (da ultimo prorogati al 
giorno 01.04.2026 con det. dir. n. 733 dd. 02.03.2026) pari a 60 (sessanta) giorni 
naturali e consecutivi, fissando la data di ultimazione dei lavori di cui alla 
presente variante n. 2 al 31 maggio 2026;

4. di dare atto che le lavorazioni complementari e ulteriori previste nella suddetta 
perizia di variante n. 2 ammontano ad euro 797.039,49 oltre agli oneri per la 
sicurezza pari ad euro 17.820,49 ;

5. di approvare il quadro economico della perizia di variante n. 2 come di seguito 
riformulato:
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A LAVORI variante (voce ribassata *) Importi in euro
1 Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (*) 797.039,49

2 Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza 17.820,49

TOTALE A 814.859,98

B SOMME A DISPOSIZIONE

1 Rilievi accertamenti e indagini – relazione geologica (esclusa CNPAIA e 
IVA)

0,00

2 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00
3 Imprevisti 201.219,27

4 Fondo innovazione euro 3.471,73

5 Incentivi funzioni tecniche 13.886,91

6 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto

0,00

7 Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (esclusa CNPAIA e IVA) 0,00
8 Rimborso spese geologo (esente IVA) 0,00
9 Parere VVF (esente IVA) 0,00
10 Parere CONI (esente IVA) 0,00
11 Importo per la direzione lavori (esclusa CNPAIA e IVA) 56.584,05

11.1 CNPAIA 4% direzione lavori 2.263,36

11.2 IVA 22% direzione lavori 12.946,43

12 Importo per coordinamento della sicurezza in esecuzione (esclusa Cassa 
prev. e IVA)

32.405,38

12.1 Cassa prev. Geometri 5% CSE 1.620,27

12.2 IVA 22% CSE 7.485,64

13 Importo per coordinamento della sicurezza in esecuzione – demolizioni 
(esclusa CNPAIA e IVA)

0,00

14 Importo per collaudo statico in corso d'opera (esclusa CNPAIA e IVA) 0,00
15 Importo per collaudo tecnico-amministrativo ed altri eventuali collaudi 
specialistici (esclusa CNPAIA e IVA)

16.851,00

15.1 CNPAIA 4% CTA 674,04

15.2 IVA 22% CTA 3.855,51

16 Redazione variante urbanistica (esclusa CNPAIA e IVA) 0,00
17 IVA 10% su a1) + a2) 81.486,00

18 Importo per progettazione variante n. 2 (IVA e on. Prev. Compresi) 50.390,43

TOTALE B 485.140,02

TOTALE A+B 1.300.000,00
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6. Di dare atto che:

la spesa di cui alla perizia suppletiva di variante n. 1 trovera'  copertura al capitolo 
dell'intervento 20200610, con fonte di finanziamento 3LIB;

con  successiva  Determinazione  Dirigenziale  saranno  effettuate  le  necessarie 
operazioni  contabili  di  variazione,  prenotazione  e  di  impegno  della  spesa 
corrispondenti alle voci    del suddetto Quadro Economico di variante n. 2;

7. di dare atto che:

che con la Deliberazione Consiliare n.  38 del  2 agosto 2024 e'  stata approvata la 
variazione  n.  9  al  Bilancio  di  Previsione  2024-2026  con la  quale  si  e'  provveduto 
all'integrazione  del  finanziamento  per  l'intervento  Codice  opera  20061 
PNRR_M5C2.3_I3.1 20061 IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN I  LOTTO. 
Codice opera 23102 - IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - II LOTTO, ai fini 
del  suo  completamento,  con  risorse  proprie  dell'Ente,  tramite  applicazione 
dell'avanzo  per  l'importo  pari  ad  Euro  1.300.000,00  in  favore  del  capitolo 
dell'intervento 20200610, con fonte di finanziamento 3LIB -  AVANZO DESTINATO - 
Avanzo destinato gia' finanziato con Avanzo Libero;

con Deliberazione Consiliare n. 53 dd. 18.12.2025, è stato approvato il Bilancio di
previsione 2026-2028 ed il documento unico di programmazione (DUP), periodo 
2026-2028;

con Delibera Giuntale n. 667 del 30.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

con Deliberazione Giuntale n. 31 del 26.01.2026, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione 2026- 
2028 ai sensi dell'art.6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 
113/2021;

8. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 1, punto 19 della L.R. 21/2003, cosi' come sostituito dall'art. 17, punto 
12, comma a), b) della L.R. 17/2004 al fine di dare seguito alla successiva fase 
di esecuzione delle lavorazioni previste nell'approvanda perizia suppletiva di 
variante n.2 necessarie a rendere pienamente funzionale e operativa l'area 
sportiva, comprensiva delle dotazioni indispensabili al suo utilizzo.
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    comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________________
__________

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

Proposta di deliberazione:    Codice opera 20061 PNRR_M5C2.3_I3.1 20061 IMPIANTO 
SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN I LOTTO. Codice opera 23102 - IMPIANTO 
SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - II LOTTO. Approvazione perizia suppletiva di variante 
n. 2 finanziata con fondi propri dell'Amministrazione, di cui al CUP extra ambito PNRR 
F95B26000050004 NUOVO IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN. LAVORI 
COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO.      CUP F95B26000050004 
CIG PROGETTAZIONE PERIZIA DI VARIANTE: BA296319B0 CIG lavori : 9730404765

PARERE    DI    REGOLARITÀ      TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico 
finanziaria dell'Ente e determina spesa.

La Dirigente
ing. Elena Clio Pavan

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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    comune di trieste
giunta comunale

_________________________________________________________________________________________
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

Proposta  di  deliberazione:  Codice  opera  20061  PNRR_M5C2.3_I3.1  20061 
IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN I LOTTO. Codice opera 23102 - 
IMPIANTO  SPORTIVO  INDOOR  DI  VIA  FRAUSIN  -  II  LOTTO.  Approvazione 
perizia  suppletiva  di  variante  n.  2  finanziata  con  fondi  propri 
dell'Amministrazione,  di  cui  al  CUP  extra  ambito  PNRR  F95B26000050004 
NUOVO  IMPIANTO  SPORTIVO  INDOOR  DI  VIA  FRAUSIN.  LAVORI 
COMPLEMENTARI  E  DI  COMPLETAMENTO  IMPIANTISTICO.         CUP 
F95B26000050004 CIG PROGETTAZIONE PERIZIA DI  VARIANTE:  BA296319B0 
CIG lavori : 9730404765

PARERE    DI    REGOLARITÀ    CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

IL DIRIGENTE AD INTERIM

DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA,

FISCALE ED ECONOMALE

dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste,  vedi  data  firma 
digitale

Documento sottoscritto con firma digitale

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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L'Assessore      Elisa Lodi fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 
19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 16/03/2026.

La suestesa deliberazione assume il n. 111.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Giampaolo Giunta

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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