
Prot.corr.

OGGETTO: Codice opera 20061 e 23102 – Realizzazione dell'Impianto Sportivo Indoor di via
Frausin – Realizzazione di una nuova palestra per svolgimento di ginnastica artistica,
karate, judo, scherma, basket e altre discipline indoor. 
Lavori complementari e di completamento impiantistico. 
C.U.P. MASTER: J55E22000170006
CUP: F95B26000050004 
CIG: 9735325456

ATI  costituito  da  IMPRESA  CP  COSTRUZIONI  S.R.L.  (C.F.  e  Part.  IVA
01214830323), rappresentate dal sig. Pietro Cante 
Perizia di variante 2 - Spesa Euro 814.859,98 al netto del ribasso di 8,168%
Contratto Prot. n. 22/1 – 2/23  Rep. n./Racc. n. 107203  di data 12.12.2023

SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO

Premesso che:

con Determinazione dirigenziale n. 838 dd. 27.03.2023 è stata avviata la procedura per la
selezione  dell'operatore  economico  cui  affidare  congiuntamente  progettazione  definitiva  ed
esecutiva  e  l'esecuzione  dei  lavori  del  primo  stralcio  dell’intervento  in  oggetto  prevedente
l'importo  per  lavori  e  servizi  di  progettazione  pari  ad  euro  1.976.380,29  (unmilione
novecentosettantaseimila trecentottanta/29);

con Determinazione dirigenziale n. 1851 di data 29.06.2023, a firma del Direttore del Servizio
Edilizia Scolastica e Sportiva, con cui sono stati approvati i lavori della commissione giudicatrice ed è
stato disposta l'aggiudicazione dell'appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e per
l'esecuzione  dei  lavori  riferito  all'intervento  PNRR_M5C2.3_I3.1  –  20061  –  Realizzazione
dell'Impianto Sportivo Indoor di via Frausin all’operatore economico IMPRESA CP COSTRUZIONI
SRL, P.IVA 01214830323, con il ribasso complessivo dell'8,168 % (otto virgola centossessantotto per
cento) sull'importo posto a base di gara.

Sulla base delle risultanze della gara sopra riportate è stato stipulato un per un importo lavori
complessivo di Euro 2.608.515,40, ai quali vanno sommari Euro 74.000.00 per oneri della sicurezza,
per complessivi Euro 2.682.515,40.
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DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE,
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Direzione Dipartimento
direttore del servizio ing. Elena Clio Pavan



Rilevato che,  per i  lavori  di  demolizione dei  fabbricati  presenti  sulle  aree,  sono stati  già
eseguiti lavori per Euro 134.949,84 + Euro 8.522,49 per oneri della sicurezza per  complessivi Euro
143.472,33.

Considerato che come evidenziato nei documenti di gara, i servizi e i lavori oggetto di appalto
integrato  afferiscano  ai  finanziamenti  PNRR,  pari  a   1.793.532,89,  come  da  Atto  d’Obbligo€
sottoscritto da questa stazione appaltante in data 21.10.2022;

con Determinazione Dirigenziale n. 689 dd. 13.03.2025 si  è provveduto ad approvare il
progetto definitivo e con Determinazione Dirigenziale n. 1207 dd. 31.03.2025 si è provveduto ad
approvare  il  progetto  esecutivo; entrambi  redatti  dalla  RTP  9Q9  S.r.l  (mandatario)  /  Studio
Associato Architetti Luisa Movio / Michele Poletto/ Tecnoing 545 Srl per conto dell' impresa CP
Costruzioni Srl;

i  lavori  sono stati  consegnati  il  02/04/2025 con una durata  contrattuale  di  300 giorni
naturali e consecutivi, con scadenza prevista per il giorno 27/01/2026;

con Determinazione Dirigenziale n. 605/2026 dd. 20.02.2026 si è proceduto ad approvare
l'esito della fase di verifica e validazione della perizia di variante n. 1 al progetto esecutivo redatta
dal  RTP  9Q9  S.r.l  (mandatario)  /  Studio  Associato  Architetti  Luisa  Movio  /  Michele  Poletto/
Tecnoing 545 Srl; 

Considerato che si rende necessario procedere alla realizzazione di alcune lavorazione integrative,
la Stazione Appaltante ha affidato l’incarico per la redazione della perizia di variante n.2 suppletiva al RTP
9Q9 S.r.l (mandatario) / Studio Associato Architetti Luisa Movio / Michele Poletto/ Tecnoing 545 Srl, incari-
cati con Determinazione Dirigenziale n. 240/2026 dd. 30.01.2026. L’importo lavori complessivo di variante,
al netto del ribasso d’asta è di Euro  814.859,98.-, di cui Euro 17.820,49 per l’attuazione dei Piani di Sicu-
rezza,  che  aggiunti  all’importo  contrattuale  di  Euro  2.865.709,37.-  fanno  un  totale  di  Euro
3.680.569,35.- comprensivi di oneri della sicurezza,  per una variazione del 22,139%.

Le suddette ulteriori lavorazioni richiedono pertanto l’approvazione di n. 200 nuovi prezzi, inteso
al lordo del ribasso d’asta, come meglio descritto nell’allegato verbale.

 Per la realizzazione delle suddette lavorazioni di variante si ritiene di concedere 60 giorni naturali
e consecutivi di dilazioni dei tempi contrattuali.

Per la tipologia e la natura delle lavorazioni aggiuntive previste, il cambiamento del contraente  risulta
impraticabile per motivi economici o tecnici,  e comporterebbe per la stazione appaltante notevoli disguidi e
un consistente aumento dei costi. Per tale motivo si ritiene opportuno affidare detti maggiori lavori,  ai
sensi dell’art. 106 comma 1 lett b  del D.Lgs. 50/2016, al RTI costituito da IMPRESA CP COSTRUZIONI
SRL,., -via San Sabba 14 – Trieste (C.F. e P. IVA 01214830323), esecutrice delle opere principali, alle
stesse  condizioni  del  contratto  principale  per  tramite  il  suo  legale  rappresentante  il  quale  si
dichiara e si obbliga:

1. ad  eseguire  i  nuovi  maggiori  lavori  in  conformità  agli  atti  progettuali,  già
controfirmati  e  allegati  al  presente atto, e  agli  stessi  patti, prezzi, condizioni  del
contratto principale, per Euro 814.859,98  al netto del ribasso d’asta;

2. ad accettare una dilazione dei tempi contrattuali di 60 giorni naturali e consecutivi;

3. ad accettare i  nuovi  prezzi  come meglio descritti  nel  verbale di  concordamento
nuovi prezzi facente parte integrante del presente atto;
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4. ad accollarsi tutte le spese, imposte e tasse, diritti di segreteria inerenti il presente
atto, salvo l’applicazione dell’IVA nei termini di Legge;

5. a garanzia degli obblighi relativi a detti maggiori lavori, si intende estesa la validità
della cauzione presentata per il contratto citato in oggetto.

La sotto firmata Impresa ritiene congrua la proposta di lavorazioni aggiuntive individuate con la
perizia di variante in argomento, e la dilazione del tempo contrattuale individuato per portare a termine
l’opera nel suo complesso fatti salvo eventi di carattere imprevedibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trieste, 

CP Costruzioni s.r.l. IL DIRETTORE DEI LAVORI
arch. Sergio Vesselli 

IL R.U.P.
ing. Elena Clio Pavan

Allegati: 
- verbale concordamento prezzi
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