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DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 1951 / 2024

Prot. Corr. 22114/84-2024/9507 

OGGETTO: Codice opera 22114 PNRR_M4C1_I1.1 - 22114 - Scuola dell'Infanzia Nuvola Olga 
ampliamento.  Finanziato  dall'Unione  Europea  Next  Generation  EU.  Appalto  integrato. 
Aggiornamento  del  compenso  per  la  progettazione  esecutiva  per  opere  complementari. 
Aggiornamento contratto.

CUP F91B22000690006

CIG ACCORDO QUADRO:    9690226377

CIG DERIVATO: A0109E8F99

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

nell'ambito della Missione 4 (Istruzione e ricerca) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), si colloca la Componente M4 C1, in cui trova spazio l'Investimento 1.1 PIANO PER 
ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA 
INFANZIA il cui obiettivo e quello far crescere l'offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 
(asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell'infanzia), grazie alla realizzazione di nuovi spazi o 
alla messa in sicurezza di strutture gia' esistenti;

per l'attuazione del sopraccitato Investimento 1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e 
servizi  di educazione e cura per la prima infanzia il  Ministero dell'Istruzione ha approvato e 
pubblicato  con  PG  n.  48047  un  Avviso  Pubblico  per  la  presentazione  di  proposte  per  la  
realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito 
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del  PNNR, Missione 4 Istruzione e Ricerca  Componente  1 -  Potenziamento dell'offerta  dei 
servizi  di istruzione: dagli asili  nido alle Universita'  -  Investimento 1.1 Piano per asili  nido e 
scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall'Unione 
europea – Next Generation EU in data 02.12.2021 con scadenza in data 28.02.2022, con una 
dotazione finanziaria di complessivi euro 3.000.000.000,00 di euro;

Dato atto che:

in risposta al sopra citato Avviso Pubblico, il Comune di Trieste ha presentato tra le altre la 
candidatura del progetto Scuola dell'Infanzia Nuvola Olga ampliamento prevedendo un importo 
dell'intervento pari ad euro 1.699.440,00 di cui ha inoltrato richiesta di finanziamento;

il Comune di Trieste e' risultato in posizione utile della graduatoria per il menzionato intervento, 
ed  a  seguito  delle  integrazioni  tecniche  dovute  con  il  Ministero  e'  risultato  beneficiario  del 
contributo per Euro 1.699.440,00;

Dato atto che:

all'interno del programma Triennale dei lavori Pubblici 2023 - 2025 e' stato previsto il seguente 
intervento PNRR_M4C1_I1.1 22114 Scuola dell'Infanzia Nuvola Olga - ampliamento, per una 
spesa complessiva di Euro 1.699.440,00 di cui al suddetto contributo PNRR;

con la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2023/2025, di cui alla Deliberazione Consiliare n.  
9  del  05.04.2023,  e'  stato disposto l'incremento del  finanziamento dell'opera sul  capitolo  di  
spesa 20221140 per ulteriori euro 169.944,00, a seguito dell'erogazione della preassegnazione 
dell'importo pari al 10% del contributo PNRR a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili  
anno 2023 (comma 370 dell'art. 1 della legge n.197/2022), fondo correlato all'incremento dei 
prezzi  delle  forniture  di  materiali  da  costruzione  che  siano  funzionalmente  necessarie  alla 
realizzazione dell'opera;

a  seguito  della  citata  preassegnazione  del  10%,  da  ultimo  confermata  con  decreto  del 
Ragioniere dello Stato n.124 del 13 marzo 2023, lo stanziamento dell'opera con risorse di cui al  
PNRR risultava essere complessivamente pari  ad euro 1.869.384,00, dei  quali  nel dettaglio 
Euro 1.699.440,00 finanziati con fonte di finanziamento 1CS ed Euro 169.944,00 con fonte di  
finanziamento AV VINC 4CS;

considerato che in sede di elaborazione del progetto definitivo sono emerse circostanze non 
prevedibili  al  momento  della  determinazione  del  compenso  per  l'incarico  affidato,  quali  
l'aumento del costo dei materiali nonche' la necessita' di prevedere lavorazioni ed opere ulteriori  
non originariamente previste (opere sulle aree esterne) per garantire la fruibilità dell'opera;

preso atto che tali circostanze hanno concorso all'aumento del costo dei lavori da realizzare 
per l'intervento in oggetto, il cui importo previsto nel livello progettuale di fattibilita' tecnica ed 
economica ammontava ad euro 1.224.020,00 (oneri della sicurezza esclusi) e che, alla luce 
delle circostanze di cui sopra, e' stato rideterminato in sede di progetto definitivo in complessivi 
euro 1.870.708,81 (oneri per la sicurezza esclusi);

dato atto che con Delibera di Giunta n. 370 d.d. 31.07.2023, e' stata approvata la Variazione n. 
6  al  Bilancio  di  previsione  2023/2025  ed  e'  stato  disposto  l'incremento  del  finanziamento 
dell'intervento in oggetto per ulteriori euro 700.000,00 sul capitolo di spesa 20221141 con fonte 
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di finanziamento AV VINC 4LIB;

dato  atto  che  per  effetto  del  suddetto  stanziamento,  il  finanziamento  dell'opera 
complessivamente pari ad euro 2.569.384,00, di cui nel dettaglio Euro 1.699.440,00 finanziati  
con fonte di finanziamento 1CS, Euro 169.944,00 con fonte di finanziamento AV VINC 4CS, ed 
ulteriori Euro 700.000,00 con risorse proprie dell'Ente - fonte di finanziamento AV VINC 4LIB;

Considerato che:

tra  il  Comune  di  Trieste  ed  il  Ministero  dell'Istruzione  e'  stato  stipulato  l'ACCORDO  DI 
CONCESSIONE  DI  FINANZIAMENTO  E  MECCANISMI  SANZIONATORI  per  la 
regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo 
relativi al progetto PNRR_M4C1_I1.1 22114 Scuola dell'Infanzia Nuvola Olga ampliamento;

tra il  Comune di Trieste ed il  Ministero dell'Istruzione e del merito e'  stato stipulato l'atto di  
ADDENDUM  ALL'ACCORDO  DI  CONCESSIONE  DI  FINANZIAMENTO  per  la 
regolamentazione  dei  rapporti  di  attuazione,  gestione  e  controllo  relativi  al  progetto 
PNRR_M4C1_I1.1 22114  Scuola dell'Infanzia Nuvola Olga ampliamento,  atto con il  quale e' 
stato modificato il cronoprogramma dell'intervento;

Considerato altresì che:

il  Ministero dell'Istruzione e del merito, nell'ambito della Convenzione MEF-Servizio Centrale 
PNRR per il supporto tecnico operativo alle Amministrazioni responsabili dell'attuazione degli  
interventi PNRR, ha attivato Invitalia per accelerare la realizzazione degli interventi del Piano 
per nido e scuole dell'Infanzia (M4C1I1.1);

il 23 novembre 2021 ANCI e Invitalia hanno sottoscritto un Accordo di collaborazione in forza 
del quale si impegnano ad tutte le iniziative a supporto dei comuni per accelerare gli interventi  
PNRR;

Invitalia, ai sensi dell'articolo 10, comma 6 quater, del D.L. 77/2021, promuove la definizione e  
la stipulazione di apposite procedure di Accordo Quadro ai quali i Soggetti Attuatori possono 
ricorrere per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario l'applicazione 
uniforme  dei  principi  e  delle  priorita'  trasversali  previsti  dal  PNRR  e  senza  alcun  onere 
aggiuntivo per i Soggetti Attuatori;

per la realizzazione degli interventi Invitalia sta gestendo gli Accordi Quadro per l'affidamento 
dei lavori (anche in Appalto Integrato), avendo rispettato l'obiettivo di individuare gli appaltatori 
entro giugno 2023; 

parallelamente  i  Soggetti  Attuatori  hanno  proceduto  con  lo  sviluppo  dei  servizi  tecnici  e  di 
progettazione necessari  per  la  successiva  stipula  dei  Contratti  Specifici  per  i  lavori  con gli 
appaltatori selezionati da Invitalia;

il Comune di Trieste, pertanto, ha aderito a tale iniziativa e ha inoltrato tramite la piattaforma 
InGaTe-Invitalia, un'apposita scheda di progetto in cui sono stati indicati i propri fabbisogni, tra i 
quali l'intervento in oggetto;

Dato atto che:

· con deliberazione giuntale n. 405 del 28.08.2023 si e' provveduto all'approvazione del progetto 
definitivo  relativo  all'intervento  Codice  opera  22114  PNRR_M4C1_I1.1  22114  Scuola 
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dell'Infanzia Nuvola Olga -  ampliamento,  elaborato dall'incaricato Studio MADS & Associati, 
nella persona dell'ing. Paco Ferrante;

· con la stessa deliberazione e' stato aggiornato il quadro economico dell'intervento, prevedente 
la spesa complessiva di euro 2.569.384,00, ed e' stato altresi' conferito mandato agli uffici di  
procedere ai successivi adempimenti previsti dal succitato Accordo Quadro;

Precisato che:

la procedura per la stipula dell'Accordo Quadro gestita da Invitalia per le opere in questione 
riguarda l'AQ1 relativo alla procedura di  gara aperta ai  sensi  degli  artt.  54, 60 del  D.lgs n. 
50/2016, per la conclusione di accordi quadro con piu' operatori economici per l'affidamento di  
lavori (OG1 – OG11) o di lavori in appalto integrato per la costruzione, riqualificazione e messa 
in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia;

agli interventi in oggetto e' stato assegnato il Lotto geografico n. 7 – Friuli-Venezia Giulia - Sub-
lotto  Prestazionale  2:  Lavori  in  Appalto  Integrato  -  cluster  AQ1  –  Trieste  –  A e  B  -  CIG 
9690226377;

Invitalia ha proceduto alla indizione (con Determina n. 34/2023 del 3 marzo 2023, prot. Invitalia 
n.  0067033),  nonche'  alla  gestione  della  procedura  per  l'  affidamento  dei  lavori  in  appalto  
integrato sopra richiamati;

Richiamato  il  Provvedimento di aggiudicazione AQ1-SUB2 (prot. n.0173152 del 13.06.2023) 
con il quale il  Sub-lotto Prestazionale 2 - cluster AQ1 Trieste A riferito all'intervento 22114 e 
stato aggiudicato al seguente operatore economico:

CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS. COOP. - SOCIETA' 
COOPERATIVA in sigla "CONSCOOP" (operatore singolo) – TRINACRIA DI BELMONTE - 
SOCIETA'  COOPERATIVA,  CO.CER.  SOCIETA'  COOPERATIVA A R.L.,  UOLE SOCIETA' 
COOPERATIVA, PROGRESSO E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA in forma abbreviata 
"CPL  POLISTENA",  BRIGANTI  SOCIETA'  COOPERATIVA  SPA,  ERGON  SOCIETA' 
COOPERATIVA,  COOPERATIVA  EDILE  APPENNINO  SOCIETA'  COOPERATIVA  A 
RESPONSABILITA' LIMITATA, (consorziate esecutrici) – MATE SOCIETA' COOPERATIVA, 
STEP ENGINEERING SRL (progettisti)

che ha offerto un ribasso unico del 15,5700%;

Dato atto che

- a fronte del suddetto ribasso gli importi relativi alle su richiamate prestazioni ammontano a:

importo lavori  pari a Euro 1.579.439,45 piu' oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per 
Euro 44.429,66, oltre all'IVA al 10% pari a Euro Euro 162.386,91, per un totale complessivo pari  
a Euro 1.786.256,02;

importo progettazione esecutiva pari a Euro 49.606,65 oltre agli oneri previdenziali al 4% pari 
a  Euro 1.984,27 e all'IVA al  22% pari  a Euro 11.350,00 per  un totale complessivo di  Euro 
62.940,92;

-  Invitalia  ha  provveduto  a  dare  avvio  alle  verifiche  di  legge  sul  possesso,  da  parte  degli 
Aggiudicatari, dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti, ivi  
comprese quelle relative alla normativa antimafia, nonche dei requisiti di ordine speciale, di cui 
Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini Tel: 040 675 E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott. David Vinci Tel: 040675 E-mail: david.vinci@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon Tel: 040675 E-mail: 

fabrizia.sergon@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg

.it

Pratica ADWEB n.    1951 / 2024



Pag. 5 / 13

all'articolo 83 del Codice dei Contratti,  e dei requisiti  specifici  previsti  dal PNRR, di  cui agli  
articoli  4.2, 4.3 e 4.4 del Sub-Disciplinare di gara, relativi al rispetto degli obblighi sulle pari  
opportunita';

- l'eventuale esito negativo delle verifiche di cui alle premesse determinera' la caducazione

automatica  dell'aggiudicazione disposta  con provvedimento  prot.  n.  0173152 del  13  giugno 
2023, nonche' di tutti gli atti ad esso connessi e consequenziali;

Dato atto che con la determinazione dirigenziale n. 2689 dd. 26.09.2023 si e' provveduto a:

1.  affidare  all’operatore  economico  aggiudicatario  individuato  da  Invitalia  l'incarico  di 
progettazione  esecutiva  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e 
dell'esecuzione dei lavori;

2. autorizzare, in base a quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito 
in legge, come modificato dall'articolo 51, co. 1, lett. f), del D.L. 77/2021 l'avvio in via d'urgenza,  
ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dell'esecuzione del 
Contratto  Specifico  che  il  Comune di  Trieste  andra'  a  stipulare  con  l'operatore  economico 
aggiudicatario di cui al punto 1, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del  
decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  nonche'  dei  requisiti  di  qualificazione  previsti  per  la  
partecipazione alla procedura, ad opera di Invitalia;

3. disporre le necessarie operazioni contabili (accertamenti di entrata, impegni e prenotazioni di  
spesa) ai fini della migliore gestione delle risorse finanziarie destinate all'intervento in oggetto;

4.  disporre  l’emissione  dell'OdA  -  Ordine  di  Attivazione  per  la  stipulazione  del  contratto 
specifico,  ricorrendo  all'Accordo  Quadro  1  sopra  richiamato,  con  gli  aggiudicatari  della 
procedura d'appalto gestita da Invitalia al completamento delle verifiche e salvo buon esito delle 
stesse;

5. aggiornare il quadro economico post-aggiudicazione;

Dato atto che:

Invitalia  ha  provveduto  a  dare  avvio  alle  verifiche  di  legge  sul  possesso,  da  parte  degli 
Aggiudicatari, dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti, ivi  
comprese quelle relative alla normativa antimafia, nonche' dei requisiti di ordine speciale, di cui  
all'articolo 83 del Codice dei Contratti,  e dei requisiti  specifici  previsti  dal PNRR, di  cui agli  
articoli  4.2, 4.3 e 4.4 del Sub-Disciplinare di gara, relativi al rispetto degli obblighi sulle pari  
opportunita';

visto il  VERBALE  DI  AVVIO  DELL'ESECUZIONE  DELLE  PRESTAZIONI  OGGETTO 
DELL'ACCORDO QUADRO IN VIA D'URGENZA, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8, 
co. 1, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito in legge, come modificato dall'articolo 51, co. 1, lett. f),  
del D.L. 77/2021 e dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sottoscritto  
anche con riferimento al Lotto Geografico n. 7 Friuli-Venezia Giulia CIG: 9690226377, SUB – 
LOTTO  PRESTAZIONALE  2  LAVORI  IN  APPALTO  INTEGRATO  -  Provvedimento  di 
aggiudicazione: prot. n. 0173152 del 13 giugno 2023;

Dato atto che i soggetti attuatori potevano procedere a contattare i soggetti aggiudicatari al fine 
di  sottoscrivere  tempestivamente  con  gli  stessi  gli  OdA e  di  procedere  con  la  successiva 
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contrattualizzazione e avvio dei lavori entro il 30 novembre 2023;

constatato  che  il  ribasso  unico  offerto  dall'Operatore  Economico  aggiudicatario  e'  pari  al 
15,5700%;

Dato atto che a fronte del suddetto ribasso gli importi relativi alle su richiamate prestazioni

ammontano a:

importo lavori  pari a Euro 1.579.439,45 piu' oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per 
Euro 44.429,66, oltre all'IVA al 10% pari a Euro Euro 162.386,91, per un totale complessivo pari  
a Euro 1.786.256,02;

importo progettazione esecutiva pari a Euro 49.606,65 oltre agli oneri previdenziali al 4% pari 
a  Euro 1.984,27 e all'IVA al  22% pari  a Euro 11.350,00 per  un totale complessivo di  Euro 
62.940,92;

Dato atto che con la determinazione dirigenziale n. 2689 dd. 26.09.2023 si e' provveduto a:

1.  affidare  all’operatore  economico  aggiudicatario  individuato  da  Invitalia  l'incarico  di 
progettazione  esecutiva  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e 
dell'esecuzione dei lavori;

2. autorizzare, in base a quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito 
in legge, come modificato dall'articolo 51, co. 1, lett. f), del D.L. 77/2021 l'avvio in via d'urgenza,  
ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dell'esecuzione del 
Contratto  Specifico  da  stipulare  con  l'operatore  economico  aggiudicatario,  nelle  more  della  
verifica dei  requisiti  di  cui  all'articolo 80 del  decreto legislativo n.  50 del  2016,  nonche'  dei  
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, ad opera di Invitalia;

3. disporre le necessarie operazioni contabili (accertamenti di entrata, impegni e prenotazioni di  
spesa) ai fini della migliore gestione delle risorse finanziarie destinate all'intervento in oggetto;

4.  disporre  l’emissione  dell'OdA  -  Ordine  di  Attivazione  per  la  stipulazione  del  contratto 
specifico,  ricorrendo  all'Accordo  Quadro  1  sopra  richiamato,  con  gli  aggiudicatari  della 
procedura d'appalto gestita da Invitalia al completamento delle verifiche e salvo buon esito delle 
stesse;

5. aggiornare il quadro economico post-aggiudicazione;

Dato atto  che in ragione del verbale di  avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell' 
Accordo Quadro in via d'urgenza, sottoscritto anche con riferimento all'intervento in argomento,  
il Comune di Trieste ha pertanto esercitato la facolta' di avviare in via d'urgenza l'esecuzione del  
Contratto  Specifico,  provvedendo  alla  consegna  del  servizio  di  progettazione  esecutiva  al 
soggetto aggiudicatario dell'appalto integrato con l' intento di procedere successivamente alla 
contrattualizzazione nonche' di avviare i lavori entro la scadenza del 30 novembre 2023;

Dato atto che, per effetto degli incarichi da ultimo affidati (direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, collaudo statico) il quadro economico dell'intervento in oggetto  
e' stato aggiornato nei seguenti termini:

QUADRO ECONOMICO C.O. 22114
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A Lavori - ampliamento
A.1 lavori e forniture € 1.579.439,45
A.2 oneri di sicurezza € 44.429,66
A - totale lavori appaltati € 1.623.869,11

B Somme a disposizione
B.1 Spese progettazione fattibilita e progettazione definitiva € 142.827,24
B.1.1 INARCASSA 4% € 5.713,09
B.1.2 IVA 22% € 32.678,87
B.2 Progettazione esecutiva € 49.606,65
B.2.1 INARCASSA 4% € 1.984,27
B.2.2 IVA 22% € 11.350,00
B.3 Direzione Lavori € 61.110,81
B.3.1 INARCASSA 4% € 2.444,43
B.3.2 IVA 22%  € 13.982,15
B.4 Coordinamento della Sicurezza in Fase esecutiva € 38.551,50
B.4.1 INARCASSA 5% € 1.927,57
B.4.2 IVA 22% € 8.905,40
B.5 Collaudo statico € 8.460,49
B.5.1 INARCASSA 4% € 338,42
B.5.2 IVA 22% € 1.935,76
B.6 Collaudo Tecnico Amministrativo € 12.568,79
B.6.1 INARCASSA 4% € 502,75
B.6.2 IVA 22% € 2.875,74
B.7 Verifica Progetto Definitivo (oneri previdenziali e IVA inclusi) € 15.225,60
B.8 imprevisti (IVA compresa) € 0,00
B.9 incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016) € 30.642,22
B.10 fondo per l'innovazione (art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/ 2016) 
(calcolato in proporzione ai fondi interni rispetto al costo complessivo) € 2.087,03
B.11 allacciamenti PP.SS. (fognatura) (IVA compresa) € 5.405,77

B - totale somme a disposizione € 451.124,55
B.12 IVA su A.1+A.2 (IVA 10% sui lavori) € 162.386,91

TOTALE GENERALE € 2.237.380,57
Ribasso di gara € 332.003,43

Evidenziato che essendo l'intervento cofinanziato con il contributo PNRR, per il mantenimento 
dello stesso si è proceduto alla consegna dei lavori in via di urgenza in data 27.11.2023;

Viste:

– la determina n. 3764/2023 con la quale è stata individuata la figura del coordinatore della 
sicurezza in fase esecutiva nella persona del geom. Serena Scaravelli;

– la determina n. 3770/2023 con la quale è stata individuata la figura del direttore dei lavori  
nell'operatore economico Serteco Servizi Tecnici Coordinati S.r.l., nella persona dell'ing. 
Enrico Beltrame;
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– la  determina n.  3975/2023 con la quale è stata individuata la figura del  collaudatore 
statico nella persona dell'ing. Fabio Marassi;

dato atto che con determine dirigenziali  n. 149 dd. 17.01.2024 e n. 681 dd. 23.02.2024 le 
operazioni di verifica del progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto, di cui all'art. 26 del  
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale attivita' pregiudiziale al rilascio da parte del RUP dell'atto formale 
di validazione, sono state affidate ad un'apposita commissione interna all'Ente;

considerato che  nel  corso  della  progettazione  esecutiva,  da  un  confronto  tra  progettisti, 
impresa aggiudicataria dell'appalto integrato e uffici tecnici della Stazione Appaltante è emersa 
l'opportunità  di  integrare  i  lavori  di  cui  al  progetto  definitivo  con  la  previsione  di  opere  e  
lavorazioni complementari, volte a massimizzare la fruibilità dell'opera per l'utenza finale e che, 
per  loro  importo  e  natura,  non  comportano  modifiche  sostanziali  alla  natura  dell'intervento 
finanziato;

che a tal fine, l'Ente si è attivato per  reperire ulteriori fondi ad incremento dello stanziamento 
finanziario disponibile per l'intervento in oggetto;

atteso che:

con  istanza  di  finanziamento  presentata  con  pec  prot.  GEN-GEN-2023-0287968-P-P  del 
21/12/2023 presentata  alla  Direzione Centrale  infrastrutture e territorio  della  Regione Friuli-
Venezia Giulia, il Comune di Trieste,  a copertura delle maggiori spese del quadro economico 
dell'intervento  PNRR_M4C1_I1.1  -  CO_22114  -  Scuola  dell'Infanzia  Nuvola  Olga  – 
ampliamento.  CUP:  F91B22000690006 previste  per  consentire  lo  sviluppo  del  progetto 
esecutivo  includendovi  le  predette  opere  complementari,  ha  richiesto  la  concessione  di  un 
finanziamento  per  un  importo  complessivo  pari  a  euro  619.122,14  ,  ai  sensi  della  L.R.  28 
dicembre 2022, n. 22 art. 5 commi 55-61 - L.R. assestamento 2023 art. 5 commi 88-91;

in  accoglimento  alla  predetta  istanza,  con  Decreto  n.  63060/GRFVG  del  29/12/2023, 
Prenumero 64782 del Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica, ai sensi della L.R. 
22/2022 art. 5 commi 55-61, L.R. 13/2023 art. 5 commi 88-88 bis e 89 e L.R.14/2023 art. 5 
comma 1  e'  stato concesso  a favore del Comune di Trieste un finanziamento per un importo 
complessivo pari a euro 619.122,14 per l’intervento già finanziato con fondi del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR) denominato PNRR_M4C1_I1.1 - CO_22114 - Scuola dell'Infanzia 
Nuvola Olga – ampliamento. CUP: F91B22000690006;

dato atto che, per effetto della concessione di detto contributo, con la variazione n. 2 al bilancio 
2024/2026  di  cui  alla  delibera  giuntale  n.  71  del  22.02.2024  dichiarata  immediatamente 
eseguibile il  finanziamento  dell'opera  è  stato  incrementato,  risultando  lo  stanziamento 
complessivamente pari ad euro 3.188.506,14, di cui nel dettaglio Euro  1.529.496,00 finanziati 
con  fonte  di  finanziamento  1CS,  Euro  169.944,00  con  fonte  di  finanziamento  1FOI,  Euro 
169.944,00 con fonte di  finanziamento AV VINC 4CS, Euro 700.000,00 con risorse proprie 
dell'Ente - fonte di finanziamento AV VINC 4LIB, ed Euro 619.122,14 con fonte di finanziamento 
1CR contributo regione;

Dato atto che, atteso l'avvenuto reperimento di nuovi fondi ad incremento dello stanziamento 
delle risorse disponibili per la realizzazione dell'opera, su richiesta della Stazione Appaltante, i  
Progettisti si sono resi disponibili a sviluppare la progettazione esecutiva prevedendo anche la  
realizzazione di tali opere complementari, 
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Tenuto conto che l'importo delle lavorazioni sviluppate nel progetto esecutivo, aggiornato ed 
aumentato quindi  delle  somme necessarie  a finanziare le  suddette  opere complementari,  è 
stato stimato complessivamente pari  ad euro 1.697.346,37, con una maggiorazione pari  ad 
euro 120.978,94;

Considerato che 

l'aumento  dell'importo  delle  lavorazioni  comporta  necessariamente la  rideterminazione  del 
compenso già pattuito per la progettazione esecutiva, di cui al contratto Prot. n. 24/3 – 5/24;

tale importo è stato ricalcolato in complessivi euro 70.319,05, apportando un incremento pari ad 
euro 20.712,40,  mantenendo fermo il  ribasso unico percentuale offerto in sede di gara per 
l'affidamento dell'appalto integrato, applicato ai corrispettivi professionali tabellari di cui al DM 
17  giugno  2016  previsti  per  le  prestazioni  svolte,  commisurandoli  al  nuovo  importo  
complessivo dei lavori, come risultante dal documento di calcolo dei corrispettivi conservato 
agli atti;

Dato atto che con la determina dirigenziale n. 1201 dd. 17.05.2024 sono state effettuate, per le 
ragioni ivi esposte, le sistemazioni contabili relative al  fondo opere indifferibili (FOI), al fine di 
spostare il FOI sulle prenotazioni dei ribassi di gara e di finanziare l'impegno lavori con risorse a 
disposizione della stazione appaltante;

Ritenuto pertanto necessario procedere con il presente provvedimento:

1) all'accertamento al capitolo di entrata collegato all'opera 00270001 del contributo regionale 
pari ad euro 26.279,89;

2)  alla  fissazione  del  nuovo  impegno  di  spesa  per  l'aggiornamento  del  compenso  per  la 
progettazione esecutiva, in correlazione all'aumento dell'importo dei lavori “a base di gara” ed  
alla previsione delle ulteriori opere complementari di cui al progetto esecutivo, per un importo 
pari ad euro 26.279,89 di cui Euro  20.712,40 per compenso professionale,  Euro 828,49 per 
maggiori oneri previdenziali ed Euro 4.739,00 per IVA al 22%, al cap. 20221141 con fonte di 
finanziamento 1CR;

Dato atto che successivamente  all'esecutività  del  presente  provvedimento  si  procederà  a 
demandare  all'Ufficio  Contratti  della  scrivente  Stazione  Appaltante  la  stipula  dell'atto 
aggiuntivo al contratto    Prot. n. 24/3 – 5/24 ad integrazione e parziale modifica dello stesso, 
al fine di formalizzare con l'impresa appaltatrice il compenso aggiornato della progettazione 
esecutiva come sopra definita;

precisato che  con  determinazioni  successive  alla  verifica  ed  approvazione  del  progetto 
esecutivo si provvederà all'aggiornamento del quadro economico dell'intervento ed al ricalcolo 
e aggiornamento degli  impegni relativi  all'importo lavori  ed ai  compensi  professionali  per gli 
incarichi  di Direzione  Lavori  (affidato  con  determina  n.  3770/2023),      CSE  (affidato  con 
determina n. 3764/2023) e    Collaudo statico (affidato con determina n. 3975/2023) nonché ad 
accertare e prenotare ed impegnare la restante parte del suddetto contributo regionale;

Dato atto che:

con  la  Deliberazione  consiliare  n.  59  del  13  dicembre  2023  è  stato  approvato  il 
Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2024-2026  (art.  170,  comma 1,  D.Lgs. 
267/2000);
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con la Deliberazione consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di  
Previsione 2024-2026;

con  la  Deliberazione  giuntale  n.  1  dell'8  gennaio  2024,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, è stato adottato il  Piano Esecutivo di  Gestione 2024-2026 e il  Piano degli 
Obiettivi di Gestione 2024-2026 e successive modifiche ed integrazioni;

con la Deliberazione giuntale n.  32 del  29 gennaio 2024,  dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

con la  Deliberazione giuntale n.  71  del  22 febbraio  2024 dichiarata  immediatamente 
eseguibile e' stata approvata la variazione n. 2 al bilancio 2024-2026;

che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi 
delle  entrate  (accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario 
evidenziare  nel  presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell’obbligazione 
giuridicamente  perfezionata  (accertamento),  anche  la  movimentazione  di  cassa 
conseguente alla relativa gestione

l’obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza:  anno  2024  –  euro 
26.279,89;

il cronoprogramma della riscossione dell’entrata in argomento è il seguente: anno 2024 – 
euro    26.279,89;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei 
conseguenti  pagamenti  degli  impegni  e  prenotazione  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti  di  cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nel  2024  per  euro 
26.279,89;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2024 per 
26.279,89;

Dato atto che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile unico del Progetto, ai sensi 
del D.Lgs. 36/2023, sono svolte dal dirigente  del Servizio di Edilizia Scolastica e Sportiva ing.  
Luigi Fantini;

Espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

Visto l’art.  107  del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  recante  il  “Testo  unico  delle  leggi  
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni dei 
dirigenti con rilievo esterno ed interno;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
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1. di  dare  atto  che,  con  riferimento  all’intervento  già  finanziato  con  fondi  del  Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) denominato PNRR_M4C1_I1.1 - CO_22114 - 
Scuola  dell'Infanzia  Nuvola  Olga  –  ampliamento.  CUP:  F91B22000690006, con 
Decreto n. 63060/GRFVG del 29/12/2023, Prenumero 64782 del Direttore del Servizio 
lavori pubblici ed edilizia tecnica, ai sensi della L.R. 22/2022 art. 5 commi 55-61, L.R.  
13/2023 art. 5 commi 88-88 bis e 89 e L.R.14/2023 art. 5 comma 1 e' stato concesso a 
favore del Comune di Trieste un finanziamento per un importo complessivo pari a euro  
619.122,14 a  copertura  delle  maggiori  spese  del  quadro  economico, per  opere 
complementari la  cui  necessità  è emersa in  sede  di  elaborazione  del  progetto 
esecutivo;

2. di dare atto che, per effetto della concessione di detto contributo, con la variazione n. 2 
al  bilancio  2024/2026  di  cui  alla  delibera  giuntale  n.  71  del  22.02.2024  dichiarata 
immediatamente eseguibile il finanziamento dell'opera è stato incrementato, risultando 
lo stanziamento complessivamente pari ad euro 3.188.506,14, di cui nel dettaglio Euro 
1.529.496,00 finanziati con fonte di finanziamento 1CS, Euro 169.944,00 con fonte di 
finanziamento 1FOI, Euro 169.944,00 con fonte di finanziamento AV VINC 4CS, Euro 
700.000,00 con risorse proprie dell'Ente -  fonte di  finanziamento AV VINC 4LIB,  ed 
Euro 619.122,14 con fonte di finanziamento 1CR contributo regione;

3. di approvare, per le ragioni di cui alle premesse, l'aggiornamento del compenso pattuito 
per  la  progettazione  esecutiva,  in  correlazione  all'aumento  dell'importo  dei  lavori  in  
riferimento alla previsione di ulteriori opere complementari di cui al progetto esecutivo, 
per un importo netto pari ad euro 20.712,40 calcolato ai sensi del d.m. 17/06/2016;

4. di  dare  atto  che  successivamente  all'esecutività  del  presente  provvedimento  si  
procederà  a  demandare  all'Ufficio  Contratti  della  scrivente  Stazione  Appaltante  la 
stipula dell'atto aggiuntivo al contratto    Prot. n. 24/3 – 5/24 ad integrazione e parziale 
modifica  dello  stesso,  al  fine  di  formalizzare con l'impresa appaltatrice il  compenso 
aggiornato della progettazione esecutiva come sopra definita;

5. di  dare  atto  che  con  determinazioni  successive  alla  verifica  ed  approvazione  del 
progetto  esecutivo  si  provvederà  all'aggiornamento  del  quadro  economico 
dell'intervento ed al ricalcolo e aggiornamento degli impegni relativi all'importo lavori ed 
ai compensi professionali per gli incarichi di Direzione Lavori (affidato con determina n. 
3770/2023),    CSE (affidato con determina n. 3764/2023) e    Collaudo statico (affidato 
con  determina  n.  3975/2023) nonché  ad  accertare  e  prenotare  ed  impegnare  la 
restante parte del suddetto contributo regionale;

6. di  accertare  l'entrata  complessiva  di  euro  26.279,89  ai  capitoli  di  seguito 
elencati : 

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2024 0027
0001

Contributi della 
Regione per il 
Servizio Edilizia 
Scolastica e 
Sportiva - RIL. 
IVA (Compresi 

00406 E.4.02.0
1.02.001

00002 22114 N 26.279,8
9

Aggiorna
mento 
compens
o 
progetta
zione 
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ev. cofin. PNRR 
e PNC)

esecutiv
a 1CR

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 26.279,89 ai capitoli  di  seguito 
elencati :    

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2024 2022
1141

22114 – 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
NUVOLA OLGA 
– 
AMPLIAMENTO 
– RIL. IVA 
(COFINANZIAM
ENTO PNRR    
M4C1_I1.1)

02670 U.2.02.0
1.09.003

00002 22114 N 26.279,8
9

Aggiorna
mento 
compens
o 
progetta
zione 
esecutiv
a 1CR

8. di dare atto che:

con  la  Deliberazione  consiliare  n.  59  del  13  dicembre  2023  è  stato  approvato  il 
Documento  Unico  di  Programmazione (DUP)  2024-2026 (art.  170,  comma 1,  D.Lgs. 
267/2000);

con la Deliberazione consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2024-2026;

con  la  Deliberazione  giuntale  n.  1  dell'8  gennaio  2024,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il  Piano degli 
Obiettivi di Gestione 2024-2026 e successive modifiche ed integrazioni;

con la Deliberazione giuntale n.  32 del  29 gennaio 2024,  dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

con la  Deliberazione giuntale n.  71 del  22  febbraio  2024 dichiarata  immediatamente 
eseguibile e' stata approvata la variazione n. 2 al bilancio 2024-2026;

gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle  
entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare 
nel  presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell’obbligazione  giuridicamente 
perfezionata  (accertamento),  anche  la  movimentazione  di  cassa  conseguente  alla 
relativa gestione;

l’obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza:  anno  2024  –  euro 
26.279,89;

il cronoprogramma della riscossione dell’entrata in argomento è il seguente: anno 2024 – 
euro    26.279,89;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei 
conseguenti  pagamenti  degli  impegni  e  prenotazione  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti  di  cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nel  2024  per  euro 
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26.279,89;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2024 per 
26.279,89;

per l’opera in questione le funzioni  di  Responsabile unico del  Progetto,  ai  sensi  del  
D.Lgs. 36/2023, sono svolte dal dirigente  del Servizio di Edilizia Scolastica e Sportiva  
ing. Luigi Fantini.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

ing. Luigi Fantini

TTTTTTT, TTTT TTTT TTTTT TTTTTTTT TTTTTTTTT TTTTTTTTTTTT TTT TTTTT TTTTTTTT
(  . 24  . .  82/2005  . . .)ex art del D L vo e s m i
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