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DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione n. 4763 / 2023   SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

PROT CORR NOP17132/569-2023/16179

OGGETTO: Codice Opera 17132 - Realizzazione del nuovo Museo del Mare nell'ambito del Polo 
Museale del Porto Vecchio - Magazzino 26 - Conferenza di Servizi decisoria sulla Perizia Suppletiva 
di Variante n ｰ 1, convocata d ufficio ai sensi dell art.14 comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
con svolgimento in forma semplificata e con modalita asincrona ai sensi dell art.14-bis della Legge 7 
agosto 1990, n. 241, cosi come modificata dall art.14 comma 8 del decreto-legge 24 febbraio 2023 
n.13, convertito in legge 21 aprile 2023 n.41. Determinazione di conclusione positiva.  

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2959/2019 dd. 25.10.2019 e succ contratto 21.01.2020 al Rep./Racc. n. 
104947,  a  seguito  di  procedura  aperta  di  cui  all'art.  60 del  D.Lgs.  50/2016,  con il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs 50/2016, individuata 
secondo il  miglior rapporto qualità/prezzo, è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione 
definitiva ed esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione all' ATI GUILLERMO 
VAZQUEZ  CONSUEGRA  ARQUITECTO  S.L.P.  (Capogruppo  mandataria)  -  Siviglia  (Spagna)  / 
POLITECNICA INGEGNERIA ARCHITETTURA SOC. COOP. - Modena / CONSILIUM S.r.l. - Firenze / 
SGM CONSULTING S.r.l. - Trieste / COOPROGETTI S.c. a r.l. - Pordenone / MADS & ASSOCIATI - 
Trieste / RE.TE. Realizzazioni Tecniche S.r.l. - Trieste / arch. FILIPPO LAMBERTUCCI - Roma / MONICA 
ENDRIZI Restauro artistico Conservativo - Casale sul Sile (TV);

- con determinazione dirigenziale n. 843/2021 dd. 09.03.2021 e' stato approvato il Progetto Definitivo – 
completo dei pareri previsti ex lege come di seguito si espliciterà – redatto dall' ATI incaricata come dianzi 
visto, prevedente, nell'ambito della spesa totale fissata di euro 33.000.000,00, lavori per un importo pari a 
euro 19.265.007,50 (euro 18.646.505,00 importo lavori a base d'asta + euro 618.502,50 oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso);

- sul Progetto Definitivo, come sopra accennato, sono stati ottenuti, nell'ambito di apposta Conferenza di  
Servizi (conclusasi positivamente come sancito con det.dir. n. 545/2021 dd. 19.02.2021), tutti i necessari 
pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, da parte degli Enti 
preposti inclusi i  gestori di beni o servizi pubblici (ad eccezione dell'autorizzazione sismica da acquisirsi 
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prima dell'inizio dei lavori strutturali sul progetto esecutivo, e ciò in ragione del fatto che il competente  
Servizio Edilizia della Regione FVG si esprime per l'appunto sulla sola progettazione esecutiva); 

- come precisato nella determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi e disposto in  
sede di approvazione del Progetto Definitivo, il recepimento delle prescrizioni/osservazioni ricevute con i  
pareri acquisiti  di cui detto, non richiedendo modifiche sostanziali al progetto definitivo stesso, è stato 
rimesso alla successiva progettazione esecutiva;

-  con determinazione dirigenziale n. 2023/2021 dd. 10.08.2021 è stato approvato il  Progetto Esecutivo 
redatto dall' RTI con Capogruppo GUILLERMO VAZQUEZ CONSUEGRA ARQUITECTO Slp di Siviglia -  
Spagna all'uopo incaricato, prevedente, nell'ambito della spesa totale fissata di euro 33.000.000,00, lavori  
per  un  importo  pari  a  euro  19.939.917,22  (euro  19.362.916,30  importo  lavori  a  base  d'asta  +  euro 
577.000,92  oneri  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso)  e  tempi  di  esecuzione  pari  a  900  gg  naturali  e  
consecutivi;

- con det. dir. n. 2365/2022 dd. 30.06.2022 si dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori  
indicati, sancita con det.dir. n. 841/2022 dd. 22.04.2022, a favore della EDILCOSTRUZIONI GROUP Srl di  
Teramo, con un offerta in ribasso del 20,296% sull'importo posto a base d'asta di euro 19.362.916,30, e 
quindi per un importo lavori post-gara di euro 15.433.018,81 oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
pari a euro 577.000,92, per un totale complessivo offerto di euro 16.010.019,73 (esclusa IVA 10%) e tempi 
di esecuzione pari a 765 gg naturali e consecutivi;

-  in  data  03.08.2022  e  stato  stipulato  il  contratto  d'appalto  Rep./Racc.  n.106808  con  l'impresa 
EDILCOSTRUZIONI GROUP Srl di Teramo per l'esecuzione dei lavori;

-  con  determinazione  dirigenziale  n.3208/2022  dd.  12.09.2022  a  firma  del  Direttore  del  Dipartimento 
Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici  e Patrimonio la sottoscritta arch.  Barbara Gentilini,  Dirigente del 
Servizio in intestazione è stata nominata nuovo RUP dell'opera in sostituzione di altro collega Dirigente 
Tecnico;

- in data 15.09.2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori sia dal Direttore dei Lavori arch.  
Paolo Ricci che dal nominato appaltatore EDILCOSTRUZIONI GROUP Srl di Teramo;

dato atto che:

-  precedentemente all’inizio dei  lavori,  ma successivamente alla  redazione,  verifica ed approvazione del 
progetto esecutivo nonché alla pubblicazione del bando, effettuazione della gara d’appalto ed aggiudicazione 
definitiva,  si  è verificato, durante i  lavori di  infrastrutturazione dell’area circostante l’edificio oggetto di  
intervento, un importante ritrovamento archeologico in corrispondenza dell’area prospiciente la testata Sud 
dell’edificio, in cui era prevista nel progetto una pavimentazione in pietra; l’Amministrazione comunale, di  
concerto con la Soprintendenza archeologica, ha in programma di valorizzare tali ritrovamenti, pertanto vi  
è  la  necessità  di  stralciare  dal  progetto  alcune  parti  delle  sistemazioni  esterne  per  procedere  alla 
progettazione e realizzazione del relativo progetto di valorizzazione;

- successivamente all’inizio dei lavori e più specificatamente dopo l’inizio dell’esecuzione delle demolizioni e 
scavi  previsti  in  progetto,  sono  emersi  degli  elementi  che  hanno  reso  necessario  introdurre  in  sede 
esecutiva,  rispetto  alle  lavorazioni  previste  nel  progetto,  alcune  variazioni.  Di  seguito  se  ne  esplicita  
sinteticamente motivazioni e contenuto:

● opere impreviste ed imprevedibili  evidenziatesi  durante la  fase delle  demolizioni  tra cui 
opere  di  cerchiatura  fori  per  il  passaggio  di  impianti,  maggiori  oneri  per  l’appoggio  degli 
architravi  nelle  attività  di  apertura  di  nuovi  varchi  su  murature  portanti,  incremento della  
profondità  dei  portali  in  cls  prefabbricato  a  corredo di  nuovi  varchi  su  murature portanti  
ubicate ai piani sottostanti al Mirador; stralcio delle opere al piano interrato, conseguenti ad un 
rilevato innalzamento della linea di falda che ne rende inopportuna la funzionalizzazione;

● criticità strutturali emerse nel corso dell’esecuzione dei lavori e relative a lavorazioni in 
copertura,  strutture  e  ancoraggi  ascensori,  fosse  e  strutture  di  elevazione  ascensori  e 
montacarichi, setti portanti delle scale S3, S4, S6, realizzazione cordoli di piano, problematiche  
varie  afferenti  la  scala  elicoidale  S8,  ancoraggi  tirafondi  su  muratura  esistente,  rinforzi  per  
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colonne metalliche in corrispondenza del Mirador;

● opportunità,  condivisa  in  sede  di  Direzione  lavori,  di  mettere  in  opera  alcuni 
perfezionamenti e di introdurre lavorazioni inizialmente non previste tese a massimizzare il 
risultato in termini di qualità di esecuzione delle opere e di durevolezza e manutenibilità delle 
stesse.  In  particolare,  la  fase  del  confronto  con  le  Imprese  specializzate  incaricate 
dall’Appaltatore ha permesso di allineare alcune parti del progetto (in special modo le strutture 
metalliche,  le  protezioni antincendio delle strutture metalliche medesime e le  parti  vetrate 
riguardanti  la  sopraelevazione  previste  in  progetto  -  c.d.  “Mirador”)  a  soluzioni  esecutive 
maggiormente qualitative e durevoli.

- alla luce di tutto quanto sopra esposto è risultato pertanto necessario definire una modifica del contratto 
in corso d’opera che recepisse le necessarie ed ulteriori lavorazioni, considerabili opere di completamento 
di quanto previsto nel progetto esecutivo appaltato. È stata pertanto redatta, da parte del Direttore dei  
Lavori arch. Paolo Ricci (col supporto dell’Ufficio di Direzione Lavori), la Perizia Suppletiva di Variante 
n°1 (PSV n°1),  che  sostanzialmente  ricade  nella  casistica  prevista  dall’art.  106.  (Modifica  di  contratti 
durante il periodo di efficacia) del D. Lgs. 50/2016, comma 2) lettera b) in quanto:

• non supera il 15% del valore iniziale del contratto 
• non altera la natura complessiva del contratto 

rilevato che:

- sulla base dei contenuti della Perizia Suppletiva di Variante n°1 risulta necessario il coinvolgimento delle  
Amministrazioni Pubbliche e/o Gestori di  Servizi  Pubblici,  ognuna in riferimento alle relative, specifiche 
competenze, per l’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso;

- ai sensi dell'art.  14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n.  241, in questi  casi  è “sempre indetta” la 
Conferenza di Servizi decisoria, da svolgersi secondo le disposizioni dell'art. 14-bis della legge medesima (in 
forma  semplificata  ed  in  modalità  asincrona),  nelle  modalità  ex  art.14  comma 8  del  decreto-legge  24 
febbraio 2023 n.13, convertito in legge 21 aprile 2023 n.41;

- per quanto riguarda le lavorazioni di perizia afferenti le strutture e meritevoli di validazione, queste sono 
già  state  positivamente  valutate  dall’Organismo  Tecnico  Regionale  competente  con  parere  favorevole 
emesso in data 28.09.2023 e ricevuto a mezzo PEC nostro PROT. CORR NOP 17132 /481-2023/12207; 
per tale motivo, non si allegano alla presente gli elaborati strutturali facenti parte della PSV n°1.

-  con  Nota  PEC  PROT  GEN  2023/230060  -  PROT  CORR  NOP17132/494-2023/12509 
dd.11.10.2023  il Responsabile del Procedimento e Direttore del Servizio Edilizia Pubblica arch. Barbara 
GENTILINI ha indetto la Conferenza Decisoria (ai sensi dell fart. 14 bis c.1 della L. 241/90) sulla Perizia  
Suppletiva di Variante ne1 del Codice Opera 17132 – Realizzazione del nuovo Museo del Mare nell'ambito 
del Polo Museale del Porto Vecchio - Magazzino 26 – CUP  F92F17000210003

- con suddetta nota, la cui documentazione allegata corrisponde al contenuto integrale della PSV n°1 oltre 
che alla documentazione del Progetto Esecutivo considerata rilevante ai fini del necessario confronto, le 
seguenti Amministrazioni sono state invitate ad esprimere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta,  
autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati:

- Ministero della Cultura
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia
- Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – ASUGI
- AcegasApsAmga S.p.A. 
- Comune di Trieste - Territorio,  Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio
Servizio Ambiente, Verde e Igiene Urbana
- Comune di Trieste - Territorio,  Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio
Servizio Edilizia Privata
- Comune di Trieste - Territorio,  Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio
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Servizio Mobilità e Traffico
- Comune di Trieste - Territorio,  Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio
Servizio Pianificazione Territoriale
- Comune di Trieste - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva 
Servizio Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi

- è stata verificata e archiviata in atti l’avvenuta consegna ed accettazione della sopra citata Nota 
PEC  PROT GEN 2023/230060 - PROT CORR NOP17132/494-2023/12509 dd.11.10.2023 da parte di tutte 
le Amministrazioni invitate e sopra richiamate;

precisato che nella Nota PEC di indizione della Conferenza di Servizi decisoria in oggetto:

- è stato fissato in 15 giorni salla data di ricevimento della succitata nota PEC (ai sensi dell'art. 2, co. 7, 
Legge n. 241/1990) il termine perentorio per la richiesta di integrazioni documentali e/o chiarimenti 
relativi  a  fatti,  stati  o  qualità  non  attestati  in  documenti  già  in  possesso  dai  soggetti  stessi  o  non 
direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni;

- è stato fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento della succitata nota PEC (ai sensi dell’art. 8 del DL n.13 
del  24.02.2023,  come  convertito  nella  Legge  n.41  in  data  21.04.2023)  il  termine  perentorio  per  le 
Amministrazioni  coinvolte  per  rendere  i  necessari  pareri,  intese,  concerti,  nulla  osta, 
autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati;

- è stato fissato in 45 giorni dalla data di ricevimento della succitata nota PEC (ai sensi dell fart. 8 del DL  
n.13 del 24.02.2023, come convertito nella Legge n.41 in data 21.04.2023)  il termine perentorio per le 
Amministrazioni coinvolte preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni 
culturali, o alla tutela della salute dei cittadini per rendere i necessari pareri , intese, concerti, 
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati;

rilevato che:

- nel termine assegnato all’atto della indizione della Conferenza di Servizi in oggetto  non è pervenuta 
alcuna  richiesta ufficiale di integrazioni documentali;

- sono pervenute le seguenti comunicazioni:

• Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – ASUGI

Nota PEC PROT GEN-2023-257419 - PROT CORR NOP17132/546-2023/14283 dd.15.11.2023;
PARERE FAVOREVOLE 

• Comune di  Trieste  -  Territorio,   Ambiente,  Lavori  Pubblici  e  Patrimonio  - Servizio 
Ambiente, Verde e Igiene Urbana

Nota PEO dd.29.11.2023
PARERE FAVOREVOLE 

• Ministero della Cultura
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia
Nota PROT.GEN-2023-270727 - PROT.CORR NOP17132/560-2023/15383 dd.06.12.2023

PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

• Comune di Trieste - Territorio,  Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio - Servizio Edilizia 
Privata
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Nota PEO dd.13.12.2023
PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI     

- le seguenti Amministrazioni non si sono espresse:

• AcegasApsAmga S.p.A. 

• Comune di Trieste  -  Territorio,   Ambiente,  Lavori  Pubblici  e  Patrimonio  -  Servizio 
Mobilità e Traffico

• Comune di Trieste  -  Territorio,   Ambiente,  Lavori  Pubblici  e  Patrimonio  -  Servizio 
Pianificazione Territoriale

• Comune di Trieste - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva - 
Servizio Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi

e pertanto la mancata trasmissione della comunicazione di assenso o dissenso entro il termine perentorio 
di cui sopra equivale ad assenso senza condizioni (ai sensi dell’ art. 14-bis, c.4 della L.241/90);

ritenuto
- in relazione a quanto sopra, che le prescrizioni ricevute di cui ai succitati pareri, non rappresentando 
modifiche  sostanziali  alla  Perizia  Suppletiva  di  Variante  n°1,  possono  essere  recepite  attraverso 
l’aggiornamento degli elaborati grafici  interessati  e dunque  senza necessità di apportare modifiche 
sostanziali  alla  decisione oggetto della Conferenza di  Servizi  (ai  sensi  dell’art.  14Bis,  c.5  della 
L.241/90);
- che gli aggiornamenti di cui sopra verranno però sottoposti alla Commissione di Verifica della PSV n°1 per 
consentire alla medesima di valutarne opportunamente il contenuto.
- di adottare la  Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi in oggetto, 
così come prevista all’art. 14Bis, comma 5 della L.241/1990;

visto

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 recante il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

- lo Statuto del Comune di Trieste vigente, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti  
con rilievo esterno ed interno;

Espresso il parere di cui all’art. 147 bis del precitato D.Lgs 267/200, in ordine alla regolarità e correttezza  
amministrativa;

dato  atto  che  per  l’opera  in  oggetto  le  funzioni  di  Responsabile  del  Procedimento  sono  svolte 
direttamente dall’arch. Barbara Gentilini, Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica;

DETERMINA

1. Di concludere positivamente la Conferenza di Servizi Decisoria sulla Perizia Suppletiva di Variante n°1  
convocata ai  sensi  dell’art.  14,  comma 2 della  legge 7 agosto 1990,  n.  241,  con svolgimento in forma 
semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell’art.14 bis, c.1 della precitata L.241/90;

2. Di allegare alla presente determinazione i seguenti documenti:

All.1_Avviso indizione Conferenza di Servizi dd.11.10.2023;
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All.2_Parere favorevole Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – ASUGI - Nota PEC PROT GEN-
2023-257419 - PROT CORR NOP17132/546-2023/14283 dd.15.11.2023;

All.3_Parere favorevole Comune di Trieste - Territorio,  Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio - Servizio  
Ambiente, Verde e Igiene Urbana - Nota PEO dd.29.11.2023;

All.4_Parere favorevolecon prescrizioni Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e 
paesaggio  del  Friuli  Venezia  Giulia  -  Nota  PROT.GEN-2023-270727  -  PROT.CORR  NOP17132/560-
2023/15383 dd.06.12.2023;

All.5_Parere favorevolecon  prescrizioni  Comune  di  Trieste  -  Territorio,   Ambiente,  Lavori  Pubblici  e 
Patrimonio - Servizio Edilizia Privata - Nota PEO dd.13.12.2023;

All.6_Verbale di conclusione Conferenza di Servizi - PROT. CORR. N-OP 17132/568 - 2023/16096 

3. di dare atto che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di 
assenso  comunque  denominati,  acquisiti  nell’ambito  della  Conferenza  di  Servizi  decisoria  in  oggetto 
decorrono dalla data di comunicazione ai soggetti interpellati della presente determinazione di conclusione 
della medesima Conferenza (ai sensi dell’art.14 quater, c.4, L.241/91);

4.  di  disporre che tutte  le  prescrizioni  contenute nei  pareri  ricevuti  siano integralmente  recepite con 
l’aggiornamento  degli  elaborati  grafici  interessati  della  PSV  n°1,  da  redigersi  a  cura  del  DL,  e  che  la  
correttezza delle modifiche progettuali conseguenti venga verificata in fase di verifica e validazione della 
stessa Perizia Suppletiva di Variante n°1;

5.  di  disporre,  ai  fini  di  cui  sopra,  che copia della  presente  determinazione venga trasmessa  in forma 
telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai  
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi  
indirizzi

Allegati:
All.1_avviso indizione cds_ftobg.pdf

All.2_parere asugi.pdf

All.3_parere comune di ts-verde_signed.pdf

All.4_parere sabap.pdf

All.5_parere comune di ts-cpqu.pdf

All.6_verbale conclusione cds_ftobg.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

arch. Barbara Gentilini 

Determinazione n. 4763 / 2023



.

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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