
CUP: F92F17000210003
CIG: 7810742C31 (Incarico CONSUEGRA)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Attesa l' opera di realizzazione del nuovo Museo del Mare nell'ambito del Polo Museale del Porto
Vecchio -  Magazzino 26,  dell'importo complessivo di euro  33.000.000,00 (codice opera 17132 -  CUP
F92F17000210003);

Ricordato che tale intervento di recupero si colloca nell'iniziativa collegata alla riqualificazione e
valorizzazione  dell'area  del  Porto  Vecchio  nell'ambito  di  uno  stanziamento  complessivo  di  euro
50.000.000,00 - [Intervento n. 11 “Porto Vecchio”, del Piano Stralcio Cultura e Turismo – MIBACT, in cui
sono ricompresi,  oltre all'opera in oggetto,  anche interventi  di  urbanizzazione declinati  in interventi su
viabilità e opere infrastrutturali ed altresì al restauro del ponte Gru Ursus] -.

Nello  specifico  tale  finanziamento  deriva  da  un  Accordo  tra  Ministero  dei  Beni  e  delle
Attivita'Culturali e del Turismo (<< MIBACT >> per brevita' / Regione FVG / Comune di Trieste / Autorita' di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, in cui:  il MIBACT e' il finanziatore; la Regione FVG e' il
beneficiario del finanziamento; il Comune di Trieste e' l'attuatore.

Si richiamano in particolare:

- le delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (in breve CIPE) n. 3/2016
di approvazione del Piano Stralcio Cultura e Turismo - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del



Turismo, n. 25/2016 con la quale sono state tra l'altro dettate le regole di funzionamento del Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2014-2020, n. 26/2018 di  ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio
complessivo del citato Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;

- l'Accordo Operativo per l’attuazione dell’opera in oggetto, tra Ministero dei Beni e delle Attività culturali
e del Turismo / Regione FVG / Comune di  Trieste / Autorità di  Sistema Portuale del Mare Adriatico
Orientale, sottoscritto il 9 ottobre 2017, e succ Atto di rimodulazione proposto dal Segretario generale
della Regione FVG in data 16 maggio 2019 e approvato dalla Giunta comunale;

- il Decreto del Ragioniere Generale della Regione FVG di concessione del contributo finanziario di euro
33 milioni per il Restauro del Magazzino 26, del 26 novembre 2018;

- l'Accordo Esecutivo per il recupero del Magazzino 26 tra Regione FVG / Comune di Trieste, allegato
alla Delibera n. 2025 del 06.11.2018, che prevede una rimodulazione dei tempi in base ad un nuovo
cronoprogramma da definire, alla luce della Delibera CIPE n. 26/2018;

che le  scadenze  di  finanziamento  dell'opera  e  la  tempistica  per  l'attuazione  della  stessa,
impongono un serratissimo cronoprogramma che prevede l'avvio del cantiere tra maggio/giugno 2022
e la conclusione delle opere tra maggio/giugno 2025 e comunque non oltre la scadenza perentoria di
finanziamento del 31.12.2025;

Premesso, per quanto qui di specifico interesse:

che con determinazione dirigenziale n. 355/2019 dd. 20.02.2019, per le motivazioni ivi espresse
che  si  intendono  qui  integralmente  richiamate,  sulla  base  del  Progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed
Economica  redatto  dagli  uffici  tecnici  comunali  ed  approvato  con  deliberazione  giuntale  n.  557 dd.
05.11.22018 (previsti  lavori per un importo totale di euro 20.169.562,50 compresi oneri sicurezza), è
stata indetta procedura di gara aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
degli  artt.  60  e  95  del  D.Lgs.  50/2016,  per  l'affidamento  dell'incarico  di  progettazione  definitiva,
progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in progettazione, ed un tanto (p.to 2 del dispositivo)
con  la  riserva  per  l'Amministrazione  di  estendere  eventualmente,  in  un  successivo  momento,
all'aggiudicatario della gara, le ulteriori  attività di  coordinamento sicurezza in esecuzione e direzione
lavori delle opere strutturali, degli impianti elettrici e speciali (escluse quindi opere edili, arredo urbano e
quelle relative agli impianti meccanici);

che  con  la  stessa  determinazione  dirigenziale  n.  355/2019  dd.  20.02.2019,  al  fine  della
procedura  di  gara  indicata,  sono  stati  approvati  in  particolare  i  seguenti  documenti,  allegati  al
provvedimento stesso quale parte integrante e sostanziale:

• Schema di Contratto - per incarico di: progettazione definitiva ed esecutiva, e coordinamento
sicurezza in progettazione (sub 6 Schema Contratto PROG 171732)

• Calcolo  Parcella  -  per:  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  e  coordinamento  sicurezza  in
progettazione (sub 9 corrispettivi prog), da cui il valore stimato di totali euro 1.141.227,75 di cui
euro 599.819,92 per prog def; euro 541.407,83 per prog esec e coord sic progett

ed inoltre, per l'eventuale estensione di incarico:

• Schema di Contratto - per incarico di: coordinamento sicurezza in esecuzione  (sub 7 Schema
Contratto DL 17132)

• Schema di Contratto - per incarico di: direzione lavori delle opere strutturali, degli impianti elettrici
e speciali (sub 8 Schema Contratto CSE 17132)

• Calcolo Parcella - per: coordinamento sicurezza in esecuzione (sub 11 corrispettivi CSE), da cui il
valore stimato d euro 322.458,84

• Calcolo Parcella - per: direzione lavori delle opere strutturali, degli impianti elettrici e speciali (sub
10 corrispettivi DL strutture imp el opere stradali), da cui il valore stimato di euro 169.471,23



che tale procedura di gara prevedeva un solo elemento quantitativo rispetto al quale formulare
offerta  a  ribasso:  ribasso  percentuale  unico offerto  sugli  importi  stimati  posti  a  base di  gara come
risultanti dai Calcoli di Parcella sopra citati, per un complessivo di euro 1.633.157,82 (esclusi oneri di
legge);

A)  PRESTAZIONI PRINCIPALI  

progett definitiva euro    599.819,92
progett esecutiva e sicurezza euro    541.407,83

Totale A) euro  1.141.227,75

B)  PRESTAZIONI OPZIONALI AGGIUNTIVE  

coord sicurezza in esecuzione euro    322.458,84
dl strutture, imp elettrici e speciali euro    169.471,23

Totale B) euro     491.930,07

TOTALE GENERALE  A)+B) euro  1.633.157,82

che  in  esito  a  detta  procedura  di  gara,  con  determinazione  dirigenziale  n.  2959/2019  dd.
25.10.2019 è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito da:

(Capogruppo mandataria)
GUILLERMO VAZQUEZ CONSUEGRA ARQUITECTO Slp, di Siviglia – Spagna

(mandanti)
POLITECNICA INGEGNERIA ARCHITETTURA SocCoop, di Modena
CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA Srl, di Firenze

SGM CONSULTING S.T.P. Srl, di Trieste

COOPROGETTI Scarl, di Pordenone

MADS & ASSOCIATI di Emiliano Blasig, Salim Fathi, Ermanno Simonati, Sergio Vesselli, Trieste
RE.TE. REALIZZAZIONI TECNICHE Srl, di Trieste

arch. FILIPPO LAMBERTUCCI, di Roma

MONICA ENDRIZI Restauro artistico Conservativo, di Casale sul Sile - TV

l'incarico di  progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in progettazione,  ed un
tanto ribadendo (p.to 5 del dispositivo) la riserva dell'Amministrazione di procedere eventualmente, con
successivo provvedimento, all'estensione dell'incarico all'aggiudicatario per le ulteriori attivita' cosi' dette
opzionali  di  coordinamento  sicurezza  in  esecuzione  e  direzione  lavori  delle  opere  strutturali,  degli
impianti elettrici e speciali;

che nello specifico, l'incarico per le prestazioni principali e' stato affidato all' RTI, con la riserva
di cui detto, per l'importo di euro 707.561,21 derivante dall'applicazione del ribasso offerto del 38% sul
valore  delle  stesse  prestazioni  principali  di  euro  1.141.227,75.  Spesa  totale,  euro  897.753,66
onnicomprensivi (euro 707.561,21 + Inarcassa 4% e IVA 22%);



A)  PRESTAZIONI PRINCIPALI (AFFIDATE)  

progett definitiva euro  371.888,36
progett esecutiva e sicurezza euro    335.672,85

Totale A) euro   707.561,21 ==>  euro 897.753,66 onnicomprensivi

che tale spesa di euro 897.753,66 (di cui sono stati pagati euro 882.906,14 a saldo finale, da
cui una minore spesa di euro 14.847,52) e' impegnata al Capitolo 2017132, sull' IMP. 231077 / 2019;

che  a  seguito  dell'aggiudicazione  dell'incarico  di  cui  sopra,  in  data  21.01.2022  e'  stato
sottoscritto  con  l'  RTI  il  contratto  Rep/Racc  n  104947  relativo  alle  prestazioni  principali  affidate  di:
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in progettazione. Tale contratto prevede:

Art. 4 Prestazioni opzionali aggiuntive

1. Fermo restando quanto previsto dal presente contratto, la Stazione Appaltante si riserva di affidare
direttamente  con successivo provvedimento al  RTI  incaricato,  le  prestazioni  di  coordinamento della
sicurezza  in  fase  esecutiva  riguardo  alla  totalità  dei  lavori  previsti  e  di  direzione  dei  lavori  (con
esclusione delle opere edili, di arredo urbano e di quelle relative agli impianti meccanici), ai sensi dell'art.
63 e dell'art. 157, comma 1 del Codice dei Contratti, alle condizioni di cui agli schemi di contratto allegati
sub 7 e sub 8 alla documentazione di gara.

2.  Sul  corrispettivo  relativo  alle  prestazioni  opzionali  verrà  applicato  il  ribasso  d'asta  del  38%
(trentottopercento)  offerto dal  RTI incaricato  in sede di  gara per il  servizio  principale (progettazione
definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione).

Tutto ciò premesso,

Dato atto:

che il menzionato RTI con Capogruppo GUILLERMO VAZQUEZ CONSUEGRA ARQUITECTO
Slp, a seguito dell'incarico ricevuto di cui sopra, ha dato esecuzione alla prima fase di incarico relativa
alla progettazione definitiva dell'opera: con determinazione dirigenziale n. 843/2021 dd. 09.03.2021 è
stato approvato il Progetto Definitivo - completo dei pareri prescritti, acquisiti in sede di conferenza di
servizi - redatto dall'  RTI e sviluppato negli elaborati progettuali ivi elencati, prevedente, nell'ambito
della  spesa  totale  di  quadro  fissata  in  euro  33.000.000,00,  lavori  per  un  importo  pari  a  euro
19.265.007,50 (compresi oneri sicurezza);

che  di  seguito,  il  nominato  RTI  ha  dato  avvio  alla  seconda fase  di  incarico  concernente  la
progettazione esecutiva: con determinazione dirigenziale n. 2023/2021 dd. 10.08.2021 è stato approvato il
Progetto  Esecutivo  redatto  dall'  RTI  -  completo  di:  parere  favorevole  sulla  revisione  dei  calcoli;
autorizzazione sismica degli uffici regionali preposti; ulteriori pareri degli enti tutori, resisi necessari in
ragione  di  alcune  modifiche  minimali  proposte  dai  Progettisti  rispetto  alle  previsioni  di  Progetto
Definito;  verifica  di  congruità  del  progetto  da  parte  di  soggetto  esterno  all'uopo  incaricato
dall'Amministrazione;   finale validazione positiva del sottoscritto RUP -,  per la spesa totale rimasta
invariata di euro 33.000.000,00 di cui euro 19.939.917,22 per lavori (compresi oneri sicurezza);

che in  immediata  successione  alla  citata  approvazione  del  Progetto  Esecutivo,  al  fine  di
individuare  l'operatore  economico  a  cui  affidare  l'esecuzione  dei  lavori,  con  determinazione
dirigenziale  n.  2051/2021 dd.  12.08.2021 e'  stata  indetta apposita  procedura di  gara aperta  con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;



che il  relativo bando di  gara e'  stato pubblicato in data 27.08.2021 (la data  fissata per la
presentazione delle offerte era il 04.10.2021). Le operazioni di gara hanno avuto inizio il 05.10.2021 e
si sono concluse il 24.01.2022 con la definizione dei punteggi finali complessivi conseguiti dai diversi
concorrenti e la presa d'atto della Commissione giudicatrice della conseguente graduatoria. Di seguito
il  RUP ha  avviato  il  subprocedimento  di  verifica  della  congruità  dell'offerta  tecnica  ed  economica
formulata dal primo in graduatoria, pur non risultando la stessa anormalmente bassa ai sensi dell'art.
97 co. 3. del D.Lgs. 50/2016, e ciò in considerazione dell'elevato ribasso economico offerto pari al
20,296% in una situazione genarale di mercato difficile caraterrizzzata da un considerevole aumento
dei costi delle materie prime, di reperimento delle stesse, ed atresì della manodopera (art. 97 c. 6 del
D.Lgs.  50/2016).  Allo stato,  sono in corso di  verifica da parte dell'Ufficio del RUP le giustificazioni
prodotte in atti;

che,  atteso  la  verifica  di  cui  dianzi  detto,  una  volta  conclusa  la  procedura  di  gara  con
l'aggiudicazione dei lavori e appurato il possesso dei requisiti  dichiarati dal soggetto aggiudicatario,
verrà stipulato con lo stesso l'apposito contratto d'appalto e quindi avviata la fase esecutiva dei lavori;

che al fine dell'esecuzione di tali lavori e del collaudo dell'opera per la messa in esercizio del
museo, necessita individuare le figure professionali - in possesso dei requisiti abilitanti ex lege - per lo
svolgimento delle seguenti attività:

-  direzione dei lavori, misura e contabilità;
-  coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

-  collaudo in corso d'opera;

- redazione e presentazione presso il Comando VVF della Segnalazione Certificata di Inizio Attività;

che  rispetto  a  tali  figure,  stante  la  complessita'  e  l'entita'  dell'opera,  gia'  al  tempo  della
procedura  di  gara  relativa  all'incarico  di  progettazione  poi  affidato  all'  RTI  con  Capogruppo
GUILLERMO VAZQUEZ CONSUEGRA ARQUITECTO Slp e  di  cui  piu'  sopra detto,  si  era  ritenuto
necessario affidare la direzione ed il controllo tecnico contabile dell'esecuzione dei lavori ad un team di
professionisti  e quindi ad un Direttore Lavori coadiuvato da piu'  assistenti con funzioni di  direzione
operativa in relazione alle specifiche lavorazioni,  e precisamente:  n.  1 D.O.  per le opere edili  e di
arredo urbano; n.  1 D.O. per  le opere strutturali  e gli impianti  elettrici  e speciali;  n. 1 D.O. per  gli
impianti meccanici  ed elettromeccanici; n. 1 Ispettore di cantiere. Altresì,  si era ritenuto necessario
individuare  per  il  collaudo  delle  opere  soggetti  distinti  in  relazione  alla  specificita'  dei  collaudi:
strutturale, tecnico amministrativo;

che in relazione a queste necessita', atteso il personale tecnico qualificato interno gia' ridotto
nel  numero  e  particolarmente  impegnato  per  l'attuazione  di  altre  opere  pubbiche  nei  programmi
dell'Ente,  e considerato pure il  lungo tempo di esecuzione dell'opera (circa due anni e mezzo) che
richiedera' senza dubbio un impegno notevole,  si e' inteso individuare tra il personale interno le sole
figure di Direttore Lavori (D.L.),  di D.O. opere edili  e arredo urbano, di D.O. impianti  meccanici ed
elettromeccanici, e di Ispettore di cantiere, e di avvalersi invece della collaborazione di professionalita'
esterne per le altre attivita' legate alle figure tecniche sopra specificate;

che in tal  senso,  sono state indivdiuate  internamente,  tra  il  personale in forza al  Servizio
Edilizia Pubblica in intestazione, le seguenti figure:

- Direttore dei  Lavori,  con specifica responsabilita'  di coordinamento e supervisione del  cosituendo
Ufficio di D.L., l'arch. Paolo Ricci (Funzionario Tecnico);
- Direzione Operativa, misura e contabilita' delle opere edili e arredo urbano, al per.ed. Giovanni De
Mottoni (Istruttore Tecnico);



- Direzione Operativa, mistra e contabilità degli impianti meccanici ed elettromeccanici, ai p.ind. Fabio
Zanella (Istruttore Tecnico) e p.el. Giorgio Smrekar (Istruttore Tecnico);
- Ispettore di cantiere, il geom. Gabriele Marotta (Istruttore Tecnico);

ed è stato affidato il seguente incarico esterno;

- Colladuo statico in corso d'opera,  compresa la  revisione dei  calcoli  di  verifica e stabilita',  all'ing.
Paolo Buzzi con studio tecnico in Trieste (det.dir. 1801/2021 dd. 20.07.2021; spesa totale incarico euro
29.473,10 onnicomprensivi);

che pertanto,  allo stato,  restano quindi  da affidare gli  incarichi  professionali  esterni  per  le
seguenti attivita':

1)  direzione operativa, misura e contabilità delle opere strutturali e degli impianti elettrici e speciali;
2)  coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

3)  collaudo tecnico amministrativo;

4)  redazione e presentazione presso il Comando VVF della Segnalazione Certificata di Inizio Attività;

che per  le  attivita'  descritte  al  punto 3)  e  punto  4)  si  procedera',  distintamente,  mediante
affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici, con il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo. A riguardo si precisa che per l'affidamento dell'incarico 3) è stata già assunta la det.dir.
n. 1036/2022 dd. 25.03.2022 (determina a contrarre);

che  attualmente  è  in  fase  di  adozione  da  parte  del  Servizio  Musei  e  Biblioteche  la
determinazione  dirigenziale  n.  613/2022  relativa  all'affidamento  dell'incarico  allo  Studio  Associato
Architetti Pedron/La Ttegola, per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'allestimento del Museo
del  Mare,  per  una  spesa  totale  prevista  di  euro  93.711,67  onnicomprensivi  a  valere  sul  quadro
economico dell'opera in oggetto;

Atteso  che l'attuale quadro economico dell'opera e il relativo piano di finanziamento, sono i
seguenti (det.dir. n. 2792/2021 dd. 29.10.2021);

QUADRO ECONOMICO

(det.dir. n. 2792/2021 dd. 29.10.2021)

A) LAVORI

1) Importo lavori a base d'asta 19.362.916,30

2) Oneri per la sicurezza 577.000,92

TOTALE A) 19.939.917,22



B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) C01: Lavori di arredo fisso ed allestimento, promozione, 
opere d'arte

Allestimenti museo, attività di promozione, 
opere d'arte L.717/1949 comprese spese 
tecniche (IVA compresa)

7.200.000,00

2) C02: Rilievi accertamenti e indagini Oneri VVF (presentazione progetto e SCIA) 3.136,00

3) C03: Allacciamenti a pubblici servizi IVA inclusa 150.000,00

4) C04: Imprevisti e oneri per revisioni prezzo 5% (approssimato) 1.137.774,74

Oneri sicurezza COVID (eventuali – IVA 10% 
compresa)

9.722,94

5) C07: Spese tecniche IVA 22% inclusa Incarico RTI Vazquez Consuegra 897.753,66

Estensione incarico RTI Vazquez Consuegra 366.979,74

Incarico DL impianti meccanici 141.215,37

Incarico ispettore di cantiere 105.599,76

Incarico DL impianti elettromeccanici 56.631,19

incarico presentazione SCIA antincendio 50.000,00

Incentivo funzioni tecniche (1,28%) 255.230,94

6) C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse 
alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione IVA 22% inclusa

Incarico verifica PCQ 72.535,79

Incarico CCT 128.264,45

Onorario vacazione CCT (eventuale) 30.000,00

Incarico arch. Gerbini 46.945,60

7) C09: Spese per commissioni giudicatrici Incarico arch. Giovanni Fraziano 12.000,00

Valutazione OEPV – gara appalto lavori

(arch. Benedetti e ing.  Huisman)

16.000,00

Valutazione Offerta economicamente 9.000,00



vantaggiosa

8) C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo 
tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici IVA 22% inclusa

Collaudo tecnico-amministrativo 171.019,26

Collaudo funzionale impianti 126.808,52

Laboratorio prove materiali 50.000,00

Collaudo statico – incarico ing. Buzzi 29.473,10

9) C14: IVA su A) Ristrutturazione (IVA 10%) 1.993.991,72

TOTALE B) 13.060.082,78

TOTALE GENERALE  A)+B) 33.000.000,00

ATTUALE PIANO FINANZIAMENTO

(ultimo agg. det.dir. n. 2792/2021 dd. 29.10.2021)

Capitolo 20171320 (fin.to CONTR. REG.)

- euro 46.945,60 IMP. 559500/2018
- euro 23.472,80 (anno 2018)

IMP. 559501/2018
-euro 9.389,12 (anno 2018)

IMP. 226429/2019
- euro 14.083,68 (anno 2019)

Incarico GERBINI
(det.dir. 1458/2018 dd. 27.07.2018)

SALDATO

- euro 12.000,00 IMP. 227976/2019 (anno 2019) Incarico FRAZIANO
(det.dir. 1519/2019 dd. 11.06.2019)

SALDATO

- euro 897.753,66 IMP. 231077/2019
- euro 140,847,80 (anno 2020)
- euro 756,905,86 (anno 2021)

Incarico ATI Capogruppo CONSUEGRA
(det.dir. 2959/2019 dd. 25.10.2019)
acc 15165/19 e 15166/19

SALDATO
euro 882.906,14)

(ECONOMIA
euro 14.847,52)

- euro 38.918,00 IMP. 66439/2020 (anno 2020)
acc. 17948/19 4657/20

Incarico FONDAZIONE MICHELETTI
(det.dir. 1014/2020 dd. 29.05.2020)

SALDATO



euro 50.117,60 IMP. 66440/2020 (anno 2020) 
acc.5094 5690/2020

Incarico PEDRON / TEGOLA
(det.dir. 1021/2020 dd. 29.05.2020) SALDATO

Euro 72.535,79 IMP. 48427/2021 (anno 2021) 
acc.15165 15166/2019

Incarico PCQ / PRO IETR
(det.dir. n. 588/2021 dd. 22.03.2021) SALDAT

Euro 29.473,10 IMP. 47675/2021 (anno 2021)
- euro 14.736,55
IMP. 26215/2022 (anno 2022)
- euro 14.736,55  acc. 15167/19

Incarico BUZZI
(det.dir. n. 1801/2021 dd. 20.07.2021) PAGATO QUOTA

PARTE
(euro 14.736,55)

euro 8.000,00 IMP. 49406/2021 (anno 2021) 
acc 15165 15166/19

Incarico HUISMAN
(det.dir. n. 2792/2021 dd. 29.10.2021) /

- euro 8.000,00 IMP. 49405/2021 (anno 2021) 
acc 15165 15166/19

Incarico BENEDETTI
(det.dir. n. 2792/2021 dd. 29.10.2021) /

- euro 8.850.000,00 PREN. 25939/2022 (anno 2022) 
acc.1123/22

- euro 93.711,67 – progettazione 
allestimenti (det.dir. n. 613/2022 in corso
di adozione)
- euro 8.756.288,33

- euro 446.798,89
(Fpv)

PREN. 26209/2022 (anno 2022) 
acc. 15165 15166/2019

- euro 345.378,71 PREN. 26210/2022 (anno 2022) (ACC. 1140/22)

- euro 83.501,53
(Fpv)

PREN. 26211/2022 (anno 2022)
acc. 15167/19

- euro 438.813,76 PREN. 26212/2022 (anno 2022) (ACC. 1141/22)

- euro 175.365,55 – Collaudo tecnico 
amm.vo (det.dir. n. 1036/2022 dd. 
25.03.2022)
- euro 263.448,21

- euro 165.807,53 PREN. 26213/2022 (anno 2022) (ACC. 1140/22)

- euro 2.901,43
(Fpv)

PREN. 26214/2022 (anno 2022) (ACC. 15165/19 -15166/19 )

- euro 21.503.054,40 PREN. 17964/2023 (anno 2023)

Tutto ciò premesso e dato atto,

e qui con specifico riguardo agli  incarichi  1)  direzione  operativa,  misura e  contabilità  delle
opere strutturali  e degli  impianti  elettrici  e speciali e 2)  coordinamento per  la sicurezza in  fase di
esecuzione,  da affidare nel minor tempo possibile per le ragioni legate alle scadenda di finanziamento
come sopra esposte legate;

Visto e considerato che, come piu' sopra evidenziato, il contratto Rep/Racc n 104947 stipulato
in data 21.01.2022 con l' RTI con GUILLERMO VAZQUEZ CONSUEGRA ARQUITECTO Slp prevede
la facolta' per l'Amministrazione di affidare allo stesso RTI le citate ulteriori attivita' (1-2) di direzione
lavori delle opere strutturali, degli impianti elettrici e speciali, e coordinamento sicurezza in esecuzione;

che il sottoscritto RUP, ritenuto di avvalersi di tale facolta'/opportunita' prevista dal contratto,
avendo valutato che l'estensione dell'incarico sia la soluzione preferibile in termini  organizzativi sia
considerato  il  cronoprogramma  dell'intervento  sia  dal  punto  di  vista  tecnico  per  dare  continuita'
all'incarico nella fase esecutiva dell'opera, con nota pec dd. 21.02.2022 e succ. dd. 28.02.2022 ha
comunicato  tale  intenzione  a  tutti  componenti  dell'  RTI,  chiarendo  agli  stessi  che  le  condizioni



dell'incarico integrativo da affidare sono quelle della originaria procedura di gara e quindi confermato i
contenuti di cui agli Schemi di Contratto, i Calcoli di Parcella e l'Offerta economica formulata dall'RTI
del 38% di ribasso;

che in esito, è stato concordato con il menzionato RTI, con l'avvallo del Dirigente del Servizio
Appalti e Contratti, di introdurre nei succitati Schemi di Contratto, all' Art. 1. (Oggetto dell'incarico), la
seguente specifica in corsivo:

<<  Il  professionista  che  nominalmente  espleterà  la  prestazione  professionale  di  _________  è
l’ing./arch. __________ in qualità di ________ dello Studio _______, quale mandante del RTI, il quale
sarà pienamente e personalmente responsabile - sul piano civile, amministrativo ed ogni altro - della
propria quota di prestazione e si impegna ad eseguirla in modo completo e corretto ed in accordo alle
condizioni contrattuali,             ferma restando la responsabilità solidale del mandatario ai sensi
dell'art. 48 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..>>;

che alla luce di ciò, in ragione della decisione di affidare allo stesso RTI le prestazioni sopra
indicate,  i  contenuti  dello  Schema di  Contratto  DL e  dello  Schema di  Contratto  CSE di  cui  alla
determina a contrarre - det.dir. n. 355/2019 dd. 20.02.2019, sono stati conglobati in un unico Schema
di  Contratto  aggiuntivo  al  contratto  originario  Rep./Racc.  n.  104947  dd.  21.01.2020,  e  ciò  senza
alterare in alcun modo il contenuto e la natura sostanziale delle prestazioni già previste, introducendo
la sola specifica di cui dianzi detto;

Ritenuto, per tutto quanto sopra argomentato,

==> di  affidare all'  RTI,  gia'  affidatario dell'incarico principale di  progettazione definitiva ed
esecutiva e coordinamento sicurezza in progettazione come da contratto Rep./Racc. n. 104947 dd.
21.01.2020, le ulteriori attivita' di coordinamento sicurezza in esecuzione, direzione lavori delle opere
strutturali, degli impianti elettrici e speciali, per l'importo di euro 304.996,64 derivante dall'applicazione
del  ribasso  offerto  del  38%  sul  valore  di  euro  491.930,07.  Spesa  totale,  euro  386.979,74
onnicomprensivi (euro 304.996,64 + Inarcassa 4% e IVA 22%);

B)  PRESTAZIONI OPZIONALI AGGIUNTIVE   (IN AFFIDAMENTO)  

coord sicurezza in esecuzione euro    199.924,48
dl strutture, imp elettrici e speciali euro    105.072,16

Totale B) euro     304.996,64 ==>  euro 386.979,74 onnicomprensivi

==> di approvare il  sopraccitato Schema di Contratto allegato, che unifica i contenuti dello
Schema di Contratto DL e dello Schema di Contratto CSE di cui alla determina a contrarre - det.dir. n.
355/2019 dd. 20.02.2019;

Dato atto che la spesa per il presente incarico integrativo, ammontante in euro 386.979,74
onnicomprensivi, trova copertura finanziaria nell'attuale Quadro Economico dell'opera (approvato con
det.dir. n. 2792/2022 dd. 29.10.2022) che, consideranto l'economica di cui sopra, va  aggiornato nei
seguenti termini: va implementata per euro 20.000,00 la voce B.5 "Spese tecniche IVA 22% inclusa -
Estensione incarico RTI Vazquez Consuegra", attingendo per far cio' alla voce B.4 "Imprevisti e oneri
per revisioni prezzo. 5% (approssimato)";



QUADRO ECONOMICO -   DA AGGIORNARE

A) LAVORI

1) Importo lavori a base d'asta 19.362.916,30

2) Oneri per la sicurezza 577.000,92

TOTALE A) 19.939.917,22

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) C01: Lavori di arredo fisso ed allestimento, promozione, 
opere d'arte

Allestimenti museo, attività di promozione, 
opere d'arte L.717/1949 comprese spese 
tecniche (IVA compresa)

7.200.000,00

2) C02: Rilievi accertamenti e indagini Oneri VVF (presentazione progetto e SCIA) 3.136,00

3) C03: Allacciamenti a pubblici servizi IVA inclusa 150.000,00

4) C04: Imprevisti e oneri per revisioni prezzo 5% (approssimato) 1.137.774,74

1.117.774,74

Oneri sicurezza COVID (eventuali – IVA 10% 
compresa)

9.722,94

5) C07: Spese tecniche IVA 22% inclusa Incarico RTI Vazquez Consuegra 897.753,66

(- economia
14.847,52=

882.906,14 )

Estensione incarico RTI Vazquez Consuegra 366.979,74

386.979,74

Incarico DL impianti meccanici 141.215,37

Incarico ispettore di cantiere 105.599,76

Incarico DL impianti elettromeccanici 56.631,19

incarico presentazione SCIA antincendio 50.000,00



Incentivo funzioni tecniche (1,28%) 255.230,94

6) C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse 
alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione IVA 22% inclusa

Incarico verifica PCQ 72.535,79

Incarico CCT 128.264,45

Onorario vacazione CCT (eventuale) 30.000,00

Incarico arch. Gerbini 46.945,60

7) C09: Spese per commissioni giudicatrici Incarico arch. Giovanni Fraziano 12.000,00

Valutazione OEPV – gara appalto lavori

(arch. Benedetti e ing. Huisman)

16.000,00

Valutazione Offerta economicamente 
vantaggiosa

9.000,00

8) C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo 
tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici IVA 22% inclusa

Collaudo tecnico-amministrativo 171.019,26

Collaudo funzionale impianti 126.808,52

Laboratorio prove materiali 50.000,00

Collaudo statico – incarico ing. Buzzi 29.473,10

9) C14: IVA su A) Ristrutturazione (IVA 10%) 1.993.991,72

TOTALE B) 13.060.082,78

TOTALE GENERALE  A)+B) 33.000.000,00

Dato atto e precisato che, per quanto sopra gia' accennato, il serratissimo cronoprogramma di
attuazione dell'opera legato alle scadenze perentorie di finanziamento, impone che l'esecuzione dei lavori



abbia inizio tra maggio/giugno 2022 e conclusione tra maggio/giugno 2025;

che  conseguentemente,  il  presente  incarico  di  coordinamento  sicurezza  in  esecuzione  e
direzione lavori delle opere strutturali, degli impianti elettrici e speciali, avrà inizio con la consegna dei
lavori e si conluderà con l'ultimazione degli stessi;

che  pertanto,  le  operazioni  contabili  da  effettuare  sono  quelle  di  seguito  specificate  (gli
impegni di spesa assunti verranno eseguiti  e contabilizzati  nelle diverse annualità 2022-2023-2024-
2025);

al Cap. 20171320 dell'opera (fin.to CONTR. REG.):

riduzione PREN. 26209/2022 di euro 446.798,89 con comp. Anno 2022, per  euro 386.979,74
nuovo IMP con comp. Anno 2022, per euro 68.000,00 (RTI Consugra - do e cse)

nuovo IMP con comp. Anno 2023, per euro 105.000,00 RTI Consugra - do e cse)

nuovo IMP con comp. Anno 2024, per euro 105.000,00 RTI Consugra - do e cse)

nuovo IMP con comp. Anno 2025, per euro 108.979,74 (RTI Consugra -do e cse)

Dato atto inoltre, che con deliberazione consiliare n. 8 del 31.03.2021 sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e il Bilancio di previsione 2021-2023;

che dall' 1 gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163,
commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

che  la  spesa di  cui  al  presente  provvedimento è  non  frazionabile,  diretta all'affidamento di
incarico professionale urgente per l'avvio dei lavori al fine del rispetto delle scadenze di finanziamento;

che ai sensi del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs. 267/2000 – TUEL disciplinante la fase di
impegno di spesa, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazioni di spesa di cui
al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole
di finanza pubblica;

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:

- nel 2022 per euro 68.000,00
- nel 2023 per euro 105.000,00

- nel 2024 per euro 105.000,00

- nel 2025 per euro 108.979,74

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di cui trattasi e' il seguente:

- nel 2022 per euro 68.000,00
- nel 2023 per euro 105.000,00

- nel 2024 per euro 105.000,00

- nel 2025 per euro 108.979,74

Considerato pertanto di  richiedere al dirigente del  Servizio Gestione Finanziaria,  Fiscale ed
Economale di  apportare le  necessarie  variazioni  di  bilancio,  fra  gli  stanziamenti  riguardanti  il  fondo
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi  dell'art.
175, comma 5 quater,  lettera b  del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Espresso il  parere di  cui  all'art.147 bis del  D.Lgs.  n.  267/2000, in ordine alla regolarita'  e



correttezza amministrativa;

Visto  l'art.  107  del  D.L.vo  18  agosto  2000  n.  267  recante  il  “Testo  unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto  lo  Statuto  del  Comune  di  Trieste  vigente,  ed  in  particolare  l’art.  131  recante  le
attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ex
art.  31 del  Codice degli  appalti  pubblici  di  cui  al D.Lgs. n. 50/2016, sono svolte direttamente dalla
sottoscritta arch. Lucia Iammarino, Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica in intestazione;

per tutto quanto fin qui argomentato,

DETERMINA

1. di dare atto che, relativamente all'opera in oggetto, a seguito di procedura di gara aperta con il
criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  (indetta  con  det.dir.  n.  355/2019  dd.
20.02.2019),  con  contratto  Rep./Racc.  n.  104947  dd.  21.01.2020  è  stato  affidato  al
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito da:

(Capogruppo mandataria)
GUILLERMO VAZQUEZ CONSUEGRA ARQUITECTO Slp, di Siviglia – Spagna

(mandanti)
POLITECNICA INGEGNERIA ARCHITETTURA SocCoop, di Modena
CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA Srl, di Firenze

SGM CONSULTING S.T.P. Srl, di Trieste

COOPROGETTI Scarl, di Pordenone

MADS & ASSOCIATI di Emiliano Blasig, Salim Fathi, Ermanno Simonati, Sergio Vesselli, Trieste
RE.TE. REALIZZAZIONI TECNICHE Srl, di Trieste

arch. FILIPPO LAMBERTUCCI, di Roma

MONICA ENDRIZI Restauro artistico Conservativo, di Casale sul Sile - TV

l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in progettazione, ed un
tanto (art.  4 del  contratto)  con la riserva  per  l'Amministrazione di  estendere eventualmente,  in  un
successivo momento, all'aggiudicatario, le ulteriori attività di coordinamento sicurezza in esecuzione e
direzione lavori delle opere strutturali, degli impianti elettrici e speciali:

2. di  dare  atto  che  per  l'incarico  di  cui  al  p.to  1  e  stata  impegnata  la  somma totale  di  euro
897.753,64 rispetto alla quale e stata pagato a saldo l'importo di euro 882.906,14, da cui la
minore spesa di euro 14.847,52;

di affidare allo stesso menzionato RTI con Capogruppo GUILLERMO VAZQUEZ CONSUEGRA
ARQUITECTO Slp, di Siviglia - Spagna, come previsto dall'originaria procedura di gara, dall'art.
4  del  succitato  contratto e  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  le  ulteriori  attivita'  di:
coordinamento sicurezza in esecuzione; direzione lavori delle opere strutturali,  degli impianti
elettrici  e  speciali;  per  l'importo  di  euro  304.996,64 (derivante  dall'applicazione  del  ribasso
offerto del 38% sul  valore delle prestazioni  opzionali di  euro 491.930,07 di  cui  ai  Calcoli  di
Parcella già approvati con det.dir. n. 355/2019 dd. 20.02.2019, che qui si allegano in copia),



oltre Inarcassa 4% e IVA 22%, da cui il totale di euro 386.979,74 onnicomprensi

coord sicurezza in esecuzione euro  199.924,48
dl strutture, imp elettrici e speciali euro   105.072,16

Totale B) euro    304.996,64      ==>  euro 386.979,74 onnicomprensivi

4. di  dare  atto  che  con  successiva  determinazione  si  dara'  conto  del/i  nominativo/i  del/i
professionista/i che svolgera'/anno le ulteriori prestazioni di incarico affidate di cui al p.to 3.;

5. di approvare l'allegato Schema di Contratto, che unifica i contenuti dello Schema di Contratto
DL e dello Schema di Contratto CSE di cui alla determina a contrarre - det.dir. n. 355/2019 dd.
20.02.2019 citata al p.to 1., e cio' senza alterare in alcun modo contenuto e natura sostanziale
delle prestazioni gia' previste, introducendo la sola specifica sotto riportata, indicata in corsivo,
che e' stata concordata con l'RTI, con l'avvallo del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti;

<<  Il  professionista  che  nominalmente  espletera'  la  prestazione  professionale  di  _________  e'  l
ing./arch. __________ in qualita' di ________ dello Studio _______, quale mandante del RTI, il quale
sara' pienamente e personalmente responsabile - sul piano civile, amministrativo ed ogni altro - della
propria quota di prestazione e si impegna ad eseguirla in modo completo e corretto ed in accordo alle
condizioni contrattuali,             ferma restando la responsabilita' solidale del mandatario ai sensi
dell'art. 48 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..>>;

6. di aggiornare come segue il Quadro Economico dell'opera (da ultimo approvato con det.dir. n.
2792/2021 dd. 29.10.2021) per l'adeguamento delle spese tecniche di cui sopra;

A) LAVORI

1) Importo lavori a base d'asta 19.362.916,30

2) Oneri per la sicurezza 577.000,92

TOTALE A) 19.939.917,22

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) C01: Lavori di arredo fisso ed allestimento, promozione, 
opere d'arte

Allestimenti museo, attività di promozione, 
opere d'arte L.717/1949 comprese spese 
tecniche (IVA compresa)

7.200.000,00

2) C02: Rilievi accertamenti e indagini Oneri VVF (presentazione progetto e SCIA) 3.136,00

3) C03: Allacciamenti a pubblici servizi IVA inclusa 150.000,00

4) C04: Imprevisti e oneri per revisioni prezzo 5% (approssimato) 1.117.774,74

Oneri sicurezza COVID (eventuali – IVA 10% 
compresa)

9.722,94



5) C07: Spese tecniche IVA 22% inclusa Incarico RTI Vazquez Consuegra 882.906,14

Estensione incarico RTI Vazquez Consuegra 386.979,74

Incarico DL impianti meccanici 141.215,37

Incarico ispettore di cantiere 105.599,76

Incarico DL impianti elettromeccanici 56.631,19

incarico presentazione SCIA antincendio 50.000,00

Incentivo funzioni tecniche (1,28%) 255.230,94

6) C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse 
alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione IVA 22% inclusa

Incarico verifica PCQ 72.535,79

Incarico CCT 128.264,45

Onorario vacazione CCT (eventuale) 30.000,00

Incarico arch. Gerbini 46.945,60

7) C09: Spese per commissioni giudicatrici Incarico arch. Giovanni Fraziano 12.000,00

Valutazione OEPV – gara appalto lavori

(arch. Benedetti e ing. Huisman)

16.000,00

Valutazione Offerta economicamente 
vantaggiosa

9.000,00

8) C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo 
tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici IVA 22% inclusa

Collaudo tecnico-amministrativo 171.019,26

Collaudo funzionale impianti 126.808,52

Laboratorio prove materiali 50.000,00

Collaudo statico – incarico ing. Buzzi 29.473,10



9) C14: IVA su A) Ristrutturazione (IVA 10%) 1.993.991,72

TOTALE B) 13.045.235,26

economia del primo incarico Consuegra che confluirà in avanzo 
vincolato 

14.847,52

TOTALE GENERALE  A)+B) 33.000.000,00



  9.

con deliberazione consiliare n. 8 del 31.03.2021 sono stati  approvati il  Documento Unico di
Programmazione 2021-2023 e il Bilancio di previsione 2021-2023;

dall'  1  gennaio 2022 questo Comune si  trova in esercizio  provvisorio ai sensi  dell'art.  163,
commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

la spesa di cui al presente provvedimento è non frazionabile, diretta all'affidamento di incarico
professionale urgente per l'avvio dei lavori al fine del rispetto delle scadenze di finanziamento;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL disciplinante la fase di impegno di
spesa, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazioni di spesa di cui al
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica;

di  dare  atto  di  dare  atto  che  il  dirigente  del  Servizio  Gestione  Finanziaria,  Fiscale  ed
Economale apporterà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità
contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e
di  cassa, ai  sensi dell'art.  175, comma 5 quater,   lettera b  del D.Lgs. 267/2000 così come
modificato dal D.Lgs. 126/2014;

 che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:

- nel 2022 per euro 68.000,00
- nel 2023 per euro 105.000,00

- nel 2024 per euro 105.000,00

- nel 2025 per euro 108.979,74

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di cui trattasi e' il seguente:

- nel 2022 per euro 68.000,00
- nel 2023 per euro 105.000,00

- nel 2024 per euro 105.000,00

- nel 2025 per euro 108.979,74

  10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.




