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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 2878 / 2024

PROT CORR N-OP 21096/139-2024/12752

OGGETTO:   Cod.  Opera  21096  -  Riqualificazione  Farmacie  Comunali  Farmacia  Al 
Cedro – Impegno di spesa per lavori PSV01 Euro 41.154,47 + Euro 4.000,00 oneri di 
sicurezza + Euro 4.515,45 IVA 10% importo complessivo Euro 49.669,92 – Impegno 
di spesa per aggiornamento importo degli incentivi, del fondo per l'innovazione e 
del  compenso  progettista  arch.  Iuretig  -  Aggiornamento  quadro  economico  con 
spesa complessiva di Euro 550.000,00. 

CUP: F97H21003100004

CIG: B08995E1D2 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che

- con delibera giuntale n. 276/2023 di data 08.06.2023 è stato approvato il progetto 
definitivo  per  l'intervento  denominato  Codice  Opera  21096  –  Riqualificazione 
Farmacie Comunali – Farmacia al Cedro che prevede, nell'ambito della spesa totale 
fissata di Euro 500.000,00, lavori per un importo pari a Euro 409.675,10 + Euro 
4.408,16 oneri sicurezza per complessivi Euro 414.083,26;

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  3076/2023  di  data  06.11.2023  sono  stati 
affidati all'ing. Ugo Raldi l’incarico per il servizio di collaudo statico per l'importo di 
Euro 4.129,38 + Euro 165,18 oneri previdenziali 4% + Euro 944,80 IVA 22% per 
complessivi Euro 5.239,36 (CIG: ZD93CE1B1A)

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  3076/2023  di  data  06.11.2023  sono  stati 
affidati all'ing. Andrea De Franceschi l’incarico per il servizio di direzione operativa 
strutture per l'importo di Euro 4.974,02 + Euro 198,96 oneri previdenziali 4% + Euro 
1.138,06 IVA 22% per complessivi Euro 6.311,04 (CIG: ZE93CE1B7E); 

- con determinazione dirigenziale n. 306/24 in data 14.02.2024 è stato approvato il 
progetto esecutivo redatto dal  progettista arch.  Francesco Iuretig,  incaricato con 
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determinazione  n.  2020/2022  dd.  25.08.2022  a  firma  della  Direttrice  del 
Dipartimento Servizi  e Politiche Sociali,  Dott. Ambra de Candido, per l'importo di 
Euro 76.740,70, contributi previdenziali  inclusi (professionista operante in regime 
forfettario)  a  carico  del  capitolo  di  spesa  312045  "Prestazioni  Professionali 
Specialistiche per Farmacie" impegno 39144/2022 (CIG:92670313E7); 

-  con  determinazione  dirigenziale  534/2024  di  data  13.03.2024  è  stato  affidato 
l'incarico di sorveglianza archeologica all'impresa Archeotest S.r.l. per l'importo di 
Euro  2.630,00  +  Euro  578,60  IVA  22%  per  complessivi  Euro  3.208,60  (CIG: 
B0B631D24F); 

-  il  quadro  economico dell’opera  a  seguito  della  determinazione n.  306/2024 di 
approvazione del progetto esecutivo è il seguente:

A) IMPORTO LAVORI

A.1 opere edili ed impiantistiche € 422.904,86

A.1.1 opere abbattimento barriere architettoniche €16.562,04

A.1.2 opere edili impianti e strutture € 406.342,82

A.2 oneri e costi per la sicurezza € 6.941,03

A.2.1 oneri per la sicurezza e accantieramento su A.1.1 € 1.407,22

A.2.2 costi per la sicurezza su A.1.2 € 5.533,81

TOTALE LAVORI A) € 429.845,89

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA su lavori € 41.990,87

B.1.1 IVA su A.1.1   4% € 662,48

B.1.2 IVA su A.1.2    A.2.1 e A.2.2 10% € 41.328,39

B.2 Incentivi per funzioni tecniche € 6.877,53

B.3 Fondo per l’innovazione € 1.719,38

B.4 Spese Tecniche € 14.759,00

B.4,1 Incarico collaudo statico ing. Raldi € 5.239,36

B.4.2 Incarico direttore operativo strutture ing. A. De Franceschi € 6.311,04

B.4.3 Sorveglianza allo scavo (parare SABAP) € 3.208,60

B.5 Imprevisti, forniture, allacciamenti e varie € 4.807,33

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) € 70.154,11

C) TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 500.000,00

Dato atto che

- con determinazione dirigenziale n. 830/2024 dd. 10.04.2024, in esito ad apposita 
procedura negoziata, i lavori in oggetto sono stati affidati in via definitiva all'impresa 
COSTRUZIONI  BOZ  DI  BOZ  ANTONIO  Srl  (P.IVA  01430010932),  che  ha  offerto 
l'importo di Euro 399.433,64 (derivante dal ribasso offerto del 5,55 % sull'importo 
posto a base d'asta) oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 6.941,03, 
per un totale di Euro 406.374,67 + IVA da cui la spesa totale di appalto pari a Euro 
446.073,57 omnicomprensivi (CIG: B08995E1D2);
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- con determinazione dirigenziale n. 1149 di data 16.05.2024 e' stato affidato alla 
societa'  JOLLY  CASA  S.n.c.  di  Giorgio  Giovannini,  il  servizio  consistente  nello 
smontaggio  degli  arredi  storici  componenti  il  banco  vendita  e  retro  banco  della 
Farmacia 'Al Cedro' e nell'imballaggio e nel trasporto degli stessi fino al magazzino 
adiacente per  l'importo  di  Euro  3.800,00  +  IVA  al  22% per  Euro  836,00  e  per 
complessivi Euro 4.636,00 (CIG: B1978691B2);

-  con  deliberazione  giuntale  n.  267  di  data  03.06.2024  è  stata  disposta 
l'approvazione dell'utilizzo del ribasso derivante dalla procedura di gara pari ad Euro 
25.763,19 e del seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI

A.1 opere edili ed impiantistiche € 399.433,64

A.1.1 opere abbattimento barriere architettoniche € 15.642,85

A.1.2 opere edili impianti e strutture € 383.790,79

A.2 oneri e costi per la sicurezza € 6.941,03

A.2.1 oneri per la sicurezza e accantieramento su A.1.1 € 1.407,22

A.2.2 costi per la sicurezza su A.1.2 € 5.533,81

TOTALE LAVORI A) € 406.374,67

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA su lavori € 39.698,90

B.1.1 IVA su A.1.1      4% € 625,714

B.1.2 IVA su A.1.2    A.2.1 e A.2.2 10% € 39.073,182

B.2 Incentivi per funzioni tecniche € 6.877,53

B.3 Fondo per l’innovazione € 1.719,38

B.4 Spese Tecniche € 19.395,00

B.4,1 Incarico collaudo statico ing. Raldi € 5.239,36

B.4.2 Incarico direttore operativo strutture ing. A. De Franceschi € 6.311,04

B.4.3 Sorveglianza allo scavo Archeotest € 3.208,60

B.4.4 Smontaggio arredi storici supervisione e trasporto Jolly Casa € 4.636,00

B.5 Imprevisti, forniture, allacciamenti e varie € 25.934,52

B.5.1 Imprevisti € 171,33

B.5.2 Recupero ribasso € 25.763,19

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) € 93.625,33

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 500.000,00

Rilevato  che  successivamente  all'inizio  dei  lavori  e  piu'  specificatamente  dopo 
l'inizio dell'esecuzione delle demolizioni e scavi previsti in progetto, e' emersa la 
necessita'  di  nuovi  ed  ulteriori  lavori  imprevisti  ed  imprevedibili  in  fase  di 
progettazione, dovuti a:

- riscontrata grave debolezza strutturale della muratura a confine con altra u.i.u. 
dell’immobile,  emersa  a  seguito  dello  spostamento  dell’arredo  storico  che  la 
copriva;
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-  rinvenimento,  al  di  sotto  della  pavimentazione  esistente,  di  strato  di 
pavimentazione preesistente in masegni;
-  rinvenimento di canale sotterraneo in muratura e con copertura in masegni, 
utilizzato come sistema di raccolta acque nere a perdere dell'intero edificio, e 
relativo pozzo perdente all'interno dell'unità immobiliare;
- degrado (marcescenza) degli infissi storici esterni;

Dato atto che

- in virtù dei nuovi ed ulteriori lavori imprevisti ed imprevedibili il Direttore dei lavori 
arch.  Linda Gaia  Roncaglia  ha inviato in  data 30.08.2024 la  Nota PROT.CORR.N-
OP21096.118-2024.10303  al  Responsabile  del  Progetto  con  richiesta  di 
autorizzazione alla redazione di Perizia Suppletiva e di variante in corso d'opera ai 
sensi dell’art. 120, comma 1 lett c) in conseguenza delle lavorazioni impreviste ed 
imprevedibili come sopra esplicitate;

- in data 30.08.2024, con Nota Prot. N/OP 21096.119-2024.10327, il Responsabile 
del Progetto, arch. Barbara Gentilini, ha autorizzato la redazione della perizia come 
sopra dettagliata, evidenziando che la somma relativa all'aumento dell'importo del 
contratto e alle relative spese sara' attinta a valere sulla disponibilita' economica 
disponibile all'interno del Quadro Economico attuale dell'opera con aggiunta delle 
somme a disposizione per ulteriori Euro 50.000,00 a valere sul capitolo 1052500 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DEGLI  IMMOBILI  ADIBITI  AD  USO  PUBBLICO  A 
CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI E ATTIVITA' 
ECONOMICHE RIL.IVA come da mail autorizzatoria di data 07.08.2024 pervenuta dal 
Dirigente competente e conservata in atti e fissando al 16.09.2024 la data ultima 
per la consegna degli elaborati di perizia;

- in data 20.09.2024 con Nota PROT CORR NOP21096.123-2024.11146, il Direttore 
dei  Lavori,  arch.  Linda  Gaia  Roncaglia  ha  consegnato  gli  elaborati  di  perizia 
suppletiva e di variante n. 01;

Dato atto che 

-  il  rinvenimento  del  canale  sotterraneo in  muratura  utilizzato  come sistema di 
raccolta  acque nere  a  perdere  dell’intero  edificio  ha  comportato  la  necessità  di 
effettuare bonifiche, scavi e rilievi per la corretta individuazione di tutti i dettagli 
necessari alla progettazione di un sistema di scarico in tubazione che è necessario e 
urgente  realizzare  per  convogliare  gli  scarichi  esistenti  verso  la  linea  fognaria 
comunale  esistente  in  via  del  Lavatoio,  con  la  creazione  di  un  nuovo  punto  di 
allaccio a quest’ultima;

- con determinazione dirigenziale n. 2438/2024 di data 27.09.2024 e' stato affidato 
alla  societa'  AcegasApsAmga  S.r.l.,  il  servizio  per  la  realizzazione  del  nuovo 
collegamento  stradale  alla  pubblica  fognatura,  per  l'intervento  denominato 
denominato 'Codice Opera 21096 - Riqualificazione Farmacie Comunali - Farmacia 
al  Cedro',  per  l'importo  di  Euro  3.672,00  +  IVA      10%  per  Euro  367,20      per 
complessivi  Euro  4.039,20 (CIG: B3271A5ED7)  ed  e'  stato  da  ultimo  aggiornato  il 
quadro economico come riportato di seguito:
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A) IMPORTO LAVORI

A.1 opere edili ed impiantistiche € 399.433,64

A.1.1 opere abbattimento barriere architettoniche € 15.642,85

A.1.2 opere edili impianti e strutture € 383.790,79

A.2 oneri e costi per la sicurezza € 6.941,03

A.2.1 oneri per la sicurezza e accantieramento su A.1.1 € 1.407,22

A.2.2 costi per la sicurezza su A.1.2 € 5.533,81

TOTALE LAVORI A) € 406.374,67

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA su lavori € 39.698,90

B.1.1 IVA su A.1.1      4% € 625,714

B.1.2 IVA su A.1.2    A.2.1 e A.2.2 10% € 39.073,182

B.2 Incentivi per funzioni tecniche € 6.877,53

B.3 Fondo per l’innovazione € 1.719,38

B.4 Spese Tecniche € 19.395,00

B.4,1 Incarico collaudo statico ing. Raldi € 5.239,36

B.4.2 Incarico direttore operativo strutture ing. A. De Franceschi € 6.311,04

B.4.3 Sorveglianza allo scavo Archeotest € 3.208,60

B.4.4 Smontaggio arredi storici supervisione e trasporto Jolly Casa € 4.636,00

B.5 Imprevisti, forniture, allacciamenti e varie € 25.934,52

B.5.1 Imprevisti € 171,33

B.5.2 Recupero ribasso € 21.723,99

B.5.3 Allaccio fognario Acegas Aps € 4.039,20

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) € 93.625,33

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 500.000,00

Dato atto che

-  con  deliberazione  giuntale  n.  550/2024  di  data  21.10.2024  dichiarata 
immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto di Perizia Suppletiva e di 
variante 01 del Codice opera 21096 – Riqualificazione farmacie comunali – farmacia 
Al Cedro, redatto dal Direttore dei Lavori arch. Linda Gaia Roncaglia;

-  il  supero  di  spesa  per  lavori  previsti  in  perizia,  quantificato  a  corpo  in  Euro 
41.154,47, al netto del ribasso d’asta contrattuale, si suddivide in categorie come 
sotto  riportato,  aggiornando  la  relativa  tabella  (art.  3  –  Capitolato  Speciale 
d’Appalto)

Categoria A = Importo appaltato € B = Importo variante € C = (A+B) Importo totale €

OG2 254.068,97 € 24.395,28 € 278.464,25 €

OG11 145.364,67 € 16.759,19 € 162.123,86 €

TOTALI 399.433,64 41.154,47 € 440.588,11 €

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini Tel: 040 675 5029 E-mail: 
barbara.gentilini@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: arch. Linda Gaia Roncaglia Tel: 040 675 7115 E-mail: 
linda.gaia.roncaglia@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel Tel: 040 675 4486 E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.    2878 / 2024



Pag. 6 / 13

-  gli  oneri  per  la  sicurezza  di  perizia  sono  quantificati  in  Euro  4.000,00  e  non 
soggetti a ribasso d’asta, in aggiunta a Euro 6.941,03 contrattuali, per un totale di 
oneri  della  sicurezza  di  Euro  10.941,03  e  dunque  l’importo  totale  dei  lavori 
(contrattuale+perizia),  risulta  dunque  essere  Euro  440.588,11  lavori  +  Euro 
10.941,03 oneri di sicurezza per complessivi Euro 451.529,14, con n. 8 Nuovi Prezzi, 
identificati  a  corpo  e  composti  sia  da  singoli  prezzi  desunti  da  Prezziari  vigenti 
nell’area di esecuzione dei lavori, sia derivati da analisi prezzo ove necessario;

-  i  nuovi  prezzi,  in  quanto  concordati  al  periodo  attuale  (Prezziario  FVG  2024) 
risultano già adeguati alla compensazione prezzi prevista dal D.L. 17.5.2022 n. 50, 
art. 26 comma 1 e s.m.i.;

-  in  ragione  degli  interventi  di  variante  previsti,  inoltre,  il  Quadro  Economico 
dell'opera,  di  importo  complessivo  di  Euro  500.000,00,  viene  implementato  con 
finanziamento di ulteriori Euro 50.000,00 autorizzato dal Direttore del Dipartimento 
Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni e Attivita' Economiche, a valere sul Capitolo 
1052500  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DEGLI  IMMOBILI  ADIBITI  AD  USO 
PUBBLICO  A  CURA  DEL  DIPARTIMENTO  SERVIZI  FINANZIARI,  TRIBUTI, 
PARTECIPAZIONI E ATTIVITA ECONOMICHE - RIL.IVA - fonte di finanziamento 4URB 
(Avanzo Vincolato gia' finanziato con proventi derivanti dalle concessioni edilizie), 
per un    totale complessivo di Quadro Economico di PSV01 di Euro 550.000,00;

- le spese tecniche derivanti dalla perizia Suppletiva e di variante n. 1 ed ascritte al 
punto B.4.5 del Quadro Economico di cui sopra per Euro 7.190,11 (Oneri previdenziali 
e  IVA  inclusi)  derivano  dalla  necessita'  di  adeguare  il  compenso  del  Direttore 
Operativo Edile, arch. Francesco Iuretig, come previsto dall'art. 15 del relativo Foglio 
Patti e Condizioni, secondo le medesime condizioni dell'offerta economica iniziale, in 
misura proporzionale alla variazione;

- l’incremento di spesa comportato dalla perizia suppletiva e di variante n.1 di cui 
trattasi è così composto:

Euro 49.669,92 (Lavori +IVA) - COSTRUZIONI BOZ DI BOZ ANTONIO Srl;

Euro 7.190,11 Spese tecniche arch. Iuretig redazione PSV01 (oneri previdenziali e 
iva inclusi);

Euro 722,47 Incentivi PSV01;

Euro 180,62 Fondo per l'innovazione PSV01;
____________________________________________________________

Euro 57.763,12 Incremento di spesa PSV01;

Ritenuto di impegnare l'importo di cui sopra e pari ad Euro 57.763,12 ed effettuare le 
seguenti operazioni contabili:

- impegno Lavori + IVA 10% per Euro 49.669,92 capitolo  1052500 fin.  4URB  anno 
2025;

-  impegno  Spese  tecniche  professionista  arch.  Iuretig  redazione  PSV01  per  Euro 
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330,08 capitolo 1052500 fin.    4URB anno 2024;

- riduzione prenotazione 21094/2024 ribasso di gara per Euro 7.591,79;

-  impegno Spese  tecniche  professionista  arch.  Iuretig  redazione  PSV01  per  Euro 
6.860,03 capitolo 20210960    anno 2024 (prenotazione 21094/2024);

-  impegno  Euro  551,14  incentivi  per  funzioni  tecniche  capitolo  20210960 
(prenotazione 21094/2024) anno 2024;

- impegno Euro 171,33 incentivi per funzioni tecniche capitolo 20210960 (tramuta 
prenotazione 21095/2024) anno 2024;

-  impegno  Euro  180,62  fondo  per  l'innovazione  capitolo  20210960  (prenotazione 
21094/2024) anno 2024;

Dato  atto  che  le  movimentazioni  contabili  assunte  col  presente  atto  rispettano 
quanto  previsto  dal  punto  5.4  del  principio  contabile  applicato  concernente  la 
contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011);

Ritenuto  quindi,  in  virtu'  delle  nuove  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione 
contabile di cui al D.Lgs. 118/2011, necessario procedere alle variazioni contabili 
sopra specificate;

Considerato  pertanto  di  richiedere  al  dirigente  del  Servizio  Gestione  Finanziaria, 
Fiscale  ed  Economale  di  apportare  le  necessarie  variazioni  di  bilancio,  fra  gli 
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in 
termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del 
D.Lgs. 267/2000 cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Ritenuto di aggiornare il quadro economico come segue:

A) IMPORTO LAVORI

A.1 opere edili ed impiantistiche € 440.588,11

A.1.1 opere abbattimento barriere architettoniche € 15.642,85

A.1.2 opere edili impianti e strutture € 383.790,79

A.1.3 opere edili PSV1 € 41.154,47

A.2 oneri e costi per la sicurezza € 10.941,03

A.2.1 oneri per la sicurezza e accantieramento su A.1.1 € 1.407,22

A.2.2 costi per la sicurezza su A.1.2 € 5.533,81

A.2.3 oneri per la sicurezza su A.1.3 € 4.000,00

TOTALE LAVORI A) € 451.529,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA su lavori € 44.214,35

B.1.1 IVA su A.1.1      4% € 625,714

B.1.2 IVA su A.1.2    A.2.1 e A.2.2 10% € 39.073,182

B.1.3 IVA su A.1.3 e su A.2.3 € 4.515,45
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B.2 Incentivi per funzioni tecniche € 6.877,53

B.2.1 Incentivi per funzioni tecniche PSV1 € 722,47

B.3 Fondo per l’innovazione € 1.719,38

B.3.1 Fondo per l'innovazione PSV1 € 180,62

B.4 Spese Tecniche € 26.585,11

B.4,1 Incarico collaudo statico ing. Raldi € 5.239,36

B.4.2 Incarico direttore operativo strutture ing. A. De Franceschi € 6.311,04

B.4.3 Sorveglianza allo scavo Archeotest € 3.208,60

B.4.4 Smontaggio arredi storici supervisione e trasporto Jolly Casa € 4.636,00

B.4.5 Spese tecniche DO edile spese PSV1 € 7.190,11

B.5 Imprevisti, forniture, allacciamenti e varie € 18.171,40

B.5.1 Imprevisti € 14.132,20

B.5.3 Allaccio fognario Acegas Aps € 4.039,20

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) € 98.470,86

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 550.000,00

Ritenuto di mantenere gli importi delle voci B.1.1 e B.1.2 con tre cifre decimali per far 
coincidere la somma di questi importi non arrotondati con l'importo dell'impegno di 
spesa;

Dato atto che

- con deliberazione consiliare n. 59 dd. 13.12.2023, è stato approvato il documento 
unico  di  programmazione  (DUP),  periodo  2024-2026  (art.  170  comma  1  D.Lgs. 
267/2000);

- con deliberazione consiliare n. 61 dd. 19.12.2023 è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2024-2026 con successive modifiche ed integrazioni;

-  l'opera in oggetto è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici  2023-
2025, con una spesa complessiva di Euro 500.000,00 finanziati  con 4LIB Avanzo 
Vincolato e imputati al capitolo 20210960;

-     il Dirigente del Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni e Attività 
economiche  ha  autorizzato  l'utilizzo  dell'importo  di  Euro  50.000,00  a  valere  sul 
capitolo 1052500 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO 
PUBBLICO  A  CURA  DEL  DIPARTIMENTO  SERVIZI  FINANZIARI,  TRIBUTI, 
PARTECIPAZIONI  E  ATTIVITA’  ECONOMICHE  –  RIL.IVA  come  da  PEO  di  data 
07.08.2024 e conservata in atti;

- con deliberazione giuntale n. 1/2024 del 08.01.2024, e' stato approvato il Piano 
Esecutivo della Gestione 2024-2026 ed il Piano degli Obiettivi di Gestione 2024-2026 
con successive modifiche ed integrazioni;

-  con  Deliberazione giuntale  n.  32/2024 di  data  29.01.2024 e'  stato  approvato, 
unitamente  agli  altri  documenti  rientranti  nel  ''Piano  Integrato  di  Attivita'  e 
Organizzazione'',  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della 
Trasparenza 2024-2026;
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-  ai  sensi  del  comma 8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e  s.m.i.  -  TUEL,  il  
programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazioni) di spesa di cui 
al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del 
bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

anno 2024 Euro 8.093,20 

anno 2025 Euro 49.669,92;

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente:

anno 2024 Euro 8.093,20 

anno 2025 Euro 49.669,92;

Espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla 
regolarita' e alla correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto  lo  Statuto  del  Comune  di  Trieste,  ed  in  particolare  l’art.  131,  recante  le 
attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Visto  la  determinazione  dirigenziale  n.  2373/2023  di  data  22.06.2023  di 
conferimento dell'incarico dirigenziale all'arch. Barbara Gentilini per un periodo di 
tre anni a decorrere dall'01.07.2023;

Dato atto che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile unico del Progetto 
di cui all’art. 5 della L.R. 31.05.2002 n. 14, sono svolte dalla Dirigente di servizio 
arch. Barbara Gentilini;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1.  di  dare  atto,  per  i  motivi  specificati  in  premessa  che  qui  si  intendono 
integralmente richiamati,  che la  Perizia Suppletiva e di  Variante n.  01 relativa 
all'intervento  denominato  'Codice  Opera  21096  -  Riqualificazione  Farmacie 
Comunali - Farmacia al Cedro', comporta un aumento di spesa per un importo pari 
a Euro 57.763,12    cosi' composto:

Euro 49.669,92 (Lavori +IVA) - COSTRUZIONI BOZ DI BOZ ANTONIO Srl;

Euro 7.190,11 Spese tecniche professionista arch. Iuretig redazione PSV01;

Euro 722,47 Incentivi per funzioni tecniche PSV01;

Euro 180,62 Fondo per l'innovazione PSV01;

2.  di  dare atto che la somma di  cui  al  punto 1.  e pari  ad Euro  57.763,12  viene 
reperita  per  l'importo  di  Euro  50.000,00  dallo  stanziamento  autorizzato  dal 
Direttore  del  Dipartimento  Servizi  Finanziari,  Tributi,  Partecipazioni  e  Attivita' 
Economiche,  a  valere  sul  Capitolo  1052500  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA 

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini Tel: 040 675 5029 E-mail: 
barbara.gentilini@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: arch. Linda Gaia Roncaglia Tel: 040 675 7115 E-mail: 
linda.gaia.roncaglia@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel Tel: 040 675 4486 E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.    2878 / 2024



Pag. 10 / 13

DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO PUBBLICO A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI 
FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI E ATTIVITA ECONOMICHE - RIL.IVA fonte di 
finanziamento  4URB  (Avanzo  Vincolato  gia'  finanziato  con  proventi  derivanti 
dalle  concessioni  edilizie)  e  per  la  parte  rimanente  dell'importo  ovvero  Euro 
7.763,12  dal  recupero  del  ribasso  di  gara  e  dagli  imprevisti  (prenotazioni 
21094/2024 e 21095/2024 con copertura FPV);

3. di disporre le seguenti operazioni contabili:

Euro 49.669,92 impegno lavori+IVA COSTRUZIONI BOZ Srl capitolo 1052500 
anno 2025;

Euro 7.190,11 Spese tecniche professionista arch. Iuretig redazione PSV01

Euro 330,08 impegno capitolo 1052500 anno 2024

Euro  6.860,03  impegno  capitolo  20210960  (prenotazione 
21094/2024);

Euro 722,47 Incentivi per funzioni tecniche PSV01

Euro  551,14  impegno  capitolo  20210960  (prenotazione 
21094/2024)

Euro  171,33  impegno  capitolo  20210960  (tramuta  prenotazione 
21095/2024)

Euro  180,62  Fondo  innovazione  PSV01  impegno  capitolo  20210960 
(prenotazione 21094/2024);

4. di aggiornare il quadro economico dell'opera prevedente una spesa complessiva 
incrementata  di  Euro  50.000,00 e  percio'  con un importo  totale  pari  ad  Euro 
550.000,00, come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI

A.1 opere edili ed impiantistiche € 440.588,11

A.1.1 opere abbattimento barriere architettoniche € 15.642,85

A.1.2 opere edili impianti e strutture € 383.790,79

A.1.3 opere edili PSV1 € 41.154,47

A.2 oneri e costi per la sicurezza € 10.941,03

A.2.1 oneri per la sicurezza e accantieramento su A.1.1 € 1.407,22

A.2.2 costi per la sicurezza su A.1.2 € 5.533,81

A.2.3 oneri per la sicurezza su A.1.3 € 4.000,00

TOTALE LAVORI A) € 451.529,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA su lavori € 44.214,35

B.1.1 IVA su A.1.1      4% € 625,714

B.1.2 IVA su A.1.2    A.2.1 e A.2.2 10% € 39.073,182
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B.1.3 IVA su A.1.3 e su A.2.3 € 4.515,45

B.2 Incentivi per funzioni tecniche € 6.877,53

B.2.1 Incentivi per funzioni tecniche PSV1 € 722,47

B.3 Fondo per l’innovazione € 1.719,38

B.3.1 Fondo per l'innovazione PSV1 € 180,62

B.4 Spese Tecniche € 26.585,11

B.4,1 Incarico collaudo statico ing. Raldi € 5.239,36

B.4.2 Incarico direttore operativo strutture ing. A. De Franceschi € 6.311,04

B.4.3 Sorveglianza allo scavo Archeotest € 3.208,60

B.4.4 Smontaggio arredi storici supervisione e trasporto € 4.636,00

B.4.5 Spese tecniche DO edile spese PSV1 € 7.190,11

B.5 Imprevisti, forniture, allacciamenti e varie € 18.171,40

B.5.1 Imprevisti € 14.132,20

B.5.3 Allaccio fognario Acegas Aps € 4.039,20

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) € 98.470,86

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 550.000,00

5. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati: 

Anno
Impegno/

Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione Note

2024 2024002109
4

0 21096 Riqualif. Farmacia Comunale Al 
Cedro - imprevisti - 4LIB

2021096
0

7.591,79 -  

6. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di 
Euro  171,33,  effettuando  contestualmente  le  variazioni  necessarie  tra  quanto 
prenotato e quanto impegnato: 

Anno
Prenotaz. 

N. Descrizione Cap CE V livello Progr. Prog. D/N Importo Note

2024 21095 21096 Riqualif. 
Farmacia 
Comunale Al 
Cedro - 
imprevisti - 4LIB

2021096
0

0256
3

U.2.02.01.10.
999

64207 2109
6

N 171,33 impegno 
incentivi 
PSV01

7. di impegnare la spesa complessiva di Euro 57.591,79 ai capitoli di seguito 
elencati:    

Anno Cap Descrizione CE V livello
Programm

a
Progett

o D/N Importo Note

2025 0105250
0

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
DEGLI IMMOBILI 
ADIBITI AD USO 
PUBBLICO A CURA 
DEL DIPARTIMENTO 
SERVIZI FINANZIARI, 
TRIBUTI, 
PARTECIPAZIONI E 

02836 U.2.02.01.09.9
99

00009 09002 N 49.669,
92

Farmacia 
Al Cedro 
impegno 
lavori + 
IVA 
PSV01 
Costruzio
ni Boz 
4URB
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ATTIVITA' 
ECONOMICHE - RIL. 
IVA

2024 2021096
0

21096 - 
RIQUALIFICAZIONE 
FARMACIE COMUNALI 
- RIL. IVA - (di 
interesse storico)

02563 U.2.02.01.10.9
99

64207 21096 N 6.860,0
3

impegno 
spese 
tecniche 
PSV01 
arch. 
Iuretig

2024 2021096
0

21096 - 
RIQUALIFICAZIONE 
FARMACIE COMUNALI 
- RIL. IVA - (di 
interesse storico)

02563 U.2.02.01.10.9
99

64207 21096 N 551,14 impegno 
incentivi 
PSV01

2024 2021096
0

21096 - 
RIQUALIFICAZIONE 
FARMACIE COMUNALI 
- RIL. IVA - (di 
interesse storico)

02563 U.2.02.01.10.9
99

64207 21096 N 180,62 impegno 
fondo per 
l'innovaio
ne PSV01

2024 0105250
0

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
DEGLI IMMOBILI 
ADIBITI AD USO 
PUBBLICO A CURA 
DEL DIPARTIMENTO 
SERVIZI FINANZIARI, 
TRIBUTI, 
PARTECIPAZIONI E 
ATTIVITA' 
ECONOMICHE - RIL. 
IVA

02836 U.2.02.01.09.9
99

00009 09002 N 330,08 Farmacia 
Al Cedro 
spese 
tecniche 
PSV01 
arch. 
Iuretig

8. di dare atto che

- con deliberazione consiliare n. 59 dd. 13.12.2023, è stato approvato il documento 
unico di  programmazione (DUP),  periodo 2024-2026 (art.  170 comma 1 D.Lgs. 
267/2000);

- con deliberazione consiliare n. 61 dd. 19.12.2023 è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2024-2026 con successive modifiche ed integrazioni;

-  l'opera in oggetto è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici  2024-
2026, con una spesa complessiva di Euro 500.000,00 finanziati con 4LIB Avanzo 
Vincolato e imputati al capitolo 20210960;

-     il Dirigente del Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni e Attività 
economiche ha autorizzato l'utilizzo dell'importo di  Euro 50.000,00 a valere sul 
capitolo  1052500  MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DEGLI  IMMOBILI  ADIBITI  AD 
USO  PUBBLICO  A  CURA  DEL  DIPARTIMENTO  SERVIZI  FINANZIARI,  TRIBUTI, 
PARTECIPAZIONI  E  ATTIVITA’  ECONOMICHE  –  RIL.IVA  come  da  PEO  di  data 
07.08.2024 e conservata in atti;

- con deliberazione giuntale n. 1/2024 del 08.01.2024, e' stato approvato il Piano 
Esecutivo della Gestione 2024-2026  ed il Piano degli Obiettivi di Gestione 2024-
2026 con successive modifiche ed integrazioni;
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-  con  Deliberazione giuntale  n.  32/2024 di  data  29.01.2024 e'  stato  approvato, 
unitamente  agli  altri  documenti  rientranti  nel  ''Piano  Integrato  di  Attivita'  e 
Organizzazione'',  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della 
Trasparenza 2024-2026;

-  ai  sensi  del  comma 8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e  s.m.i.  -  TUEL,  il  
programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazioni) di spesa di cui 
al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del 
bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

anno 2024 Euro 8.093,20 

anno 2025 Euro 49.669,92;

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente:

anno 2024 Euro 8.093,20 

anno 2025 Euro 49.669,92;

-  il  dirigente  del  Servizio  Gestione  Finanziaria,  Fiscale  ed  Economale  apportera' 
come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarita' contabile 
del  presente  provvedimento,  le  necessarie  variazioni  di  bilancio,  fra  gli 
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, 
in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera 
b del D.Lgs. 267/2000 cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

-  gli  interventi  di  cui  al  presente  provvedimento  non comportano ulteriori  oneri 

diretti o indotti;

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
arch. Barbara Gentilini

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini Tel: 040 675 5029 E-mail: 
barbara.gentilini@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: arch. Linda Gaia Roncaglia Tel: 040 675 7115 E-mail: 
linda.gaia.roncaglia@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel Tel: 040 675 4486 E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.    2878 / 2024



 Atto n. 2878 del 25/10/2024

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: GENTILINI BARBARA
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 28/10/2024 10:53:30


