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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 255 / 2024

PROT CORR N-OP 21097/194-2024/1238

OGGETTO: Cod. Opera 21097 - Lavori di riqualificazione di Palazzo Biserini di piazza Hortis n.  
4 - Estensione dell'incarico per completamento progettazione BIM al RTP Politecnica ingegneria 
e architettura/Endrizzi Monica/Cooprogetti/Mads&Associati per Euro 11.700,19 + Euro 468,01 
oneri previdenziali 4% + Euro 2.677,00 IVA 22% per complessivi Euro 14.845,20 - Applicazione 
della penale per inadeguata prestazione ai sensi dell'art. 9 c. 7 del contratto  n. 107074 di data 
03.10.2023:  accertamento  di  entrata  di  Euro  1.488,83 (IVA esente  ai  sensi  dell'art.  15  DPR 
633/72) – Recupero del ribasso di gara RTP - Aggiornamento del quadro economico con spesa 
complessiva invariata.

CUP: F99J21009320002
CIG RTP: 92253675AE
 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che

- con Deliberazione Giuntale n. 99 del 15 marzo 2004 veniva approvato il progetto preliminare per 
la sistemazione complessiva di tutto l’edificio sito in piazza A. Hortis n. 4, ad uso della Biblioteca 
Civica, con il quale l’Amministrazione cittadina ha voluto dare il via a una serie di programmi per 
consentirne la ristrutturazione e il recupero funzionale anche per parti;

- considerata la rilevanza tecnico-scientifica ed anche economica dell'intervento in questione la 
sua  realizzazione  è  stata  proposta  con  esito  positivo  nella  “Concertazione  investimenti  di  
sviluppo degli  enti  Locali  anni 2021-2023” di  cui alla L.R. 06 agosto 2021, n. 13, tabella O 
relativa all'articolo 9 comma 54 con l'assegnazione di un contributo di Euro 11.220.950,00;

- con Decreto 3316/CULT dd. 19.11.2021 del Servizio Beni culturali  e affari  giuridici  è stato 
concesso il predetto finanziamento di Euro 11.220.950,00 la cui spesa è stata posta a carico 
dello stato di previsione della spesa del Bilancio Regionale di previsione finanziario per gli anni  
2021 – 2023, come segue:

- Euro 1.324.940,91 al capitolo 11219 per l'esercizio 2021
- Euro 2.896.009,09 al capitolo 11220 per l'esercizio 2022
- Euro 7.000.000,00 al capitolo 11220 per l'esercizio 2023

Responsabile del procedimento:  Arch. Barbara Gentilini Tel: 040 675 5029 E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria:  Arch. Massimo Mosca Tel: 040 675 4196 E-mail: massimo.mosca@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel Tel: 040 675 4486 E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  255 / 2024



Pag. 2 / 11

Richiamata la  Deliberazione Giuntale n.43 dd. 21 febbraio 2022 con la quale è stato approvato 
il  progetto  di  fattibilità  tecnica  economica  redatto  dai  tecnici  del  Servizio  Edilizia  Pubblica 
prevedente la spesa per lavori di Euro 7.800.000,00 a cui sommano Euro 312.000,00 per oneri  
della sicurezza con una spesa complessiva di Euro 11.220.950,00;

Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 3379/2022, esecutiva dal 25.11.2022 con la 
quale  sono  stati  affidati  al  RTP  Politecnica  ingegneria  e  architettura/Endrizzi Monica / 
Cooprogetti/Mads&Associati i servizi di ingegneria e architettura per la Progettazione definitiva 
ed esecutiva, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e la Direzione dei lavori per l'intervento denominato 'Codice 
Opera  21097  -  Lavori  di  riqualificazione  di Palazzo Biserini  di piazza  Hortis n.4' per Euro 
578.796,79  +  Euro 23.151,87  oneri previdenziali  4%  +  Euro  132.428,71  IVA  22%  per 
complessivi Euro 734.377,37 (CIG: 92253675AE);

Vista la nota PEC (PG 2023/0144677) di data 20.06.2023 il RUP ha inviato comunicazione di  
decorrenza del termine di inizio delle prestazioni di redazione del Progetto Definitivo, con scadenza 
per la consegna del progetto definitivo in data 31.08.2023;

Dato  atto  che  in  data  20.09.2023,  con  Nota  PEC  (PG  2023-213570  Prot  Corr  N-OP  21097/82-
2023/11689), il RTP aggiudicatario ha consegnato il Progetto Definitivo complessivo;

Preso  atto  che  con  nota  PEC  (PG  2023-228938)  di  data  10.10.2023  è  stata  indetta  la 
Conferenza di Servizi decisoria svolta in forma semplificata e asincrona ai sensi dell'art. 14 bis 
della L. 241/1990, in forma accelerata di  cui all'art.  14, comma 8, del D.L. 13/2023, come 
convertita dalla L. 41/2023;

Visto che in data 18.10.2023 è pervenuta tramite nota PEC (PG 2023-235117) richiesta di  
integrazioni  da parte del  Comando Provinciale  di  Trieste dei  Vigili  del  Fuoco riguardante i  
modelli e i pagamenti relativi a:

- Procedimento di valutazione progetto - ATTIVITA’  72.1.C
- Procedimento di valutazione progetto - ATTIVITA’  74.2.B
- Procedimento di valutazione progetto - ATTIVITA’  34.1.B
- Procedimento di valutazione progetto - ATTIVITA’  34.2.C
- Procedimento di Deroga - ATTIVITA’   72.1.C;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 3183/2023 di data  31.10.2023 è stata disposto 
di impegnare la somma complessiva di Euro 1.650,00 per il pagamento dei seguenti 
procedimenti:

- Procedimento di valutazione progetto - ATTIVITA’ 72.1.C – Euro 400,00
- Procedimento di valutazione progetto - ATTIVITA’ 74.2.B – Euro 200,00
- Procedimento di valutazione progetto - ATTIVITA’ 34.1.B –  Euro 150,00
- Procedimento di valutazione progetto - ATTIVITA’ 34.2.C – Euro 300,00
- Procedimento di Deroga           - ATTIVITA' 72.1.C – Euro 600,00;

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 3327/2023 di data 09.11.2023 è stata 
disposta  l'anticipazione di  cassa sull'importo di  cui  sopra  a  carico del  capitolo  20210970 
impegno 36723/2023 e in data 13.11.2023 con nota PEC è stata inoltrata la documentazione 
integrativa al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

Dato atto che in data 27.11.2023 con nota PEC (PG 2023-265667) il Comando Provinciale  
dei Vigili  del Fuoco ha inoltrato ulteriore istanza di integrazioni riguardante la Valutazione 
Progetto per l'Attività 69.2.B;

Viste le determinazioni dirigenziali n. 3810/2023 di data 01.12.2023 di impegno per l'importo  
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di  Euro  300,00  a  carico  del  capitolo  20210970  e  n.  3873/2023  di  data  05.12.2023  di  
anticipazione di cassa (impegno 38042/2023);

Dato  inoltre  atto  che  in  data  07.12.2023  con  nota  PEC  (PG  2023-276403)  il  Comando 
Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  ha  inviato  ulteriore  richiesta  di  integrazioni  documentali  
riguardanti la Valutazione in Deroga;

Rilevato che con nota PEC (PG 2023-276463) di data 07.12.2023, il RUP ha richiesto al RTP 
aggiudicatario l'invio dei documenti integrativi entro il giorno 22.12.2023 e contestualmente 
ha  avviato  il  procedimento  in  contraddittorio  ai  sensi  dell'art.  9  c.7  del  contratto  rep.  n.  
107074 di data 03.10.2023 per l'applicazione della penale per 'inadeguata esecuzione di una 
delle prestazioni previste' calcolata nella cifra di Euro 2.213,18 corrispondente al 10% del  
valore economico della prestazione Progettazione antincendio su progetto definitivo;

Visto la nota PEC (PG 2023-290199) protocollata in data 27.12.2023 con la quale il  RTP 
aggiudicatario ha trasmesso la documentazione richiesta ed il proprio riscontro contestando 
la penale di cui sopra, asserendo che le integrazioni richieste dai VVF non prevedono alcuna  
modifica ai contenuti tecnici degli elaborati né impattano sugli aspetti economici;

Considerato che con la nota PEC (PG 2024-0006958) in data  11.01.2024, il RUP, a seguito  
di riunione in contraddittorio con i rappresentanti del RTP di data 10.01.2024, nel corso della 
quale sono state dettagliate le motivazioni qui esposte ed ascoltate le controdeduzioni, ha 
riconosciuto che non vi sono state modifiche ai contenuti tecnici degli elaborati se non per  
quel che riguarda la relazione tecnica specifica sulla pratica di deroga ma ha invece ribadito 
che  i  modelli  PIN1  e  PIN4  hanno  richiesto  modifiche  importanti  obbligando  l'Ente  a  
predisporre  ulteriori  procedure  e  sottraendo  tempo  tecnico  ad  altre  attività,  per  una 
procedura che avrebbe dovuto compiersi in un unico passaggio;

Dato atto che con la nota PEC di cui sopra il RUP ha ritenuto di confermare l'applicazione  
della penale di cui sopra riconoscendo una riduzione del 33% e dunque rideterminandola a 
Euro 1.482,83; 

Evidenziato che detta penale, come previsto nel citato art. 9 c.7 del Contratto n. 107074, consta di Euro 
1.482,83  al  netto delle  spese  di  bollo  a  carico  dell'appaltatore  (IVA  esente  ai  sensi  dell'art.15  DPR 
633/72);

Considerato che, tenuto conto delle percentuali di partecipazione al RTP come esplicitate nell ’atto di 
costituzione dello stesso dd. 17.01.2023, la penale di cui sopra verrà applicata come segue:

- Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc.Coop. – 61% - Euro 904,53 + Euro 2,00 per spese di bollo a carico  

dell'appaltatore (IVA esente ai sensi dell'art.15 DPR 633/72);

- Endrizzi Monica – 4% - Euro 59,31 (bollo esente ai sensi dell'art. 6 DPR 642/72 - IVA esente ai sensi dell'art.15  

DPR 633/72);

- Cooprogetti s.c.r.l. – 20% - Euro 296,57 + Euro 2,00 per spese di bollo a carico dell'appaltatore (IVA esente ai  

sensi dell'art.15 DPR 633/72);

- MADS & ASSOCIATI – 15% - Euro 222,42 + Euro 2,00 per spese di bollo a carico dell'appaltatore (IVA esente ai  

sensi dell'art.15 DPR 633/72);

Dato atto che si effettua la seguente operazione contabile:

-  accertamento  di  Euro  1.488,83  al  capitolo  d'entrata  100600  'Rimborsi,  recuperi  e 
restituzioni somme a cura del servizio Edilizia Pubblica';
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Dato atto che il progetto denominato 'Lavori di riqualificazione di Palazzo Biserini di piazza Hortis 
n. 4' e' stato selezionato dalla Regione Friuli Venezia Giulia come progetto pilota finalizzato al 
raggiungimento di una maggiore comprensione della metodologia BIM;

Visto l'art. 2 co. 5 dell'allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023 che quantifica nella percentuale del 10% 
l'incremento dell'importo delle prestazioni professionali per l'adozione di metodologia Building 
Information Modelling (BIM);

Dato atto che, a riscontro di richiesta inviata da questa Stazione Appaltante, con nota PEC 
(PG 2024-12384 Prot. Corr. N-OP 21097/190-2024/877) il RTP aggiudicatario ha inoltrato il  
preventivo per la spesa necessaria per il completamento della progettazione BIM di Palazzo  
Biserini per l'importo di Euro 11.700,19 (oneri e IVA esclusi) 

Preso atto che l'importo di cui sopra è già al netto del ribasso di gara offerto, pari al 42,50% e 
che non si ritiene necessaria nessuna modifica al contratto n. 107074 di data 03.10.2023;

Ritenuto di estendere l'incarico al RTP Politecnica ingegneria e architettura / Endrizzi Monica 
/ Cooprogetti / Mads&Associati per la redazione dello stato di fatto di Palazzo Biserini 
in  BIM  per  l'importo  di  Euro  11.700,19 + Euro 468,01 oneri  previdenziali  4% + Euro 
2.677,00 IVA 22% per complessivi Euro 14.845,20;

Dato  atto  che  l'importo  di  Euro  14.845,20  di  cui  sopra  viene  reperito  tra  le  somme  a 
disposizione a carico del capitolo 20210970 alla voce 'Imprevisti' del quadro economico e si 
effettuano le seguenti operazioni contabili:

- riduzione di Euro 14.845,20 accertamento 1038/2024

- riduzione di Euro 14.845,20 prenotazione 10539/2024

- incremento di Euro 14.845,20 accertamento 1108/2023

- incremento di Euro 14.845,20 impegno 18921/2023;

Dato  atto  che  il  quadro  economico  a  seguito  di  questa  estensione  dell'incarico  viene 
aggiornato come segue:

A) LAVORI

1 Importo lavori Euro 7.800.000,00

1.a Opere Edili Euro 4.500.000,00

1.b Opere Strutturali Euro 400.000,00

1.c Opere di restauro Euro 300.000,00

1.d Impianti elettrici e speciali Euro 1.200.000,00

1.e Impianti idro termo sanitari Euro 1.400.000,00

2 Oneri Sicurezza Euro 312.000,00

TOTALE A) Euro 8.112.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1.    I.V.A 10% su    A Euro 811.200,00

2. Incentivi funzioni tecniche Euro 129.792,00

3. Spese  tecniche Euro 1.019.445,51

3.1 RTP Politecnica – Progettazione definitiva esecutiva CSP CSE Direzione lavori  (oneri 
previd. e IVA 22% inclusi)

Euro 749.222,57

3.2 Verifica Progetto  geom. Tomat metodologia BIM (oneri previdenziali inclusi) Euro 26.718,19
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3.3 Incarico RTP per verifica sismica (oneri previdenziali e IVA 22% inclusi) Euro 8.943,43

3.4 Incarico indagini su strutture in elevazione In Situ  IVA 22% inclusa Euro 16.018,60

3.5 Campagna stratigrafica sugli intonaci (IVA 22% inclusa) Monica Endrizzi Restauro Euro 12.675,80

3.6 Campagna topografica con scansioni laser Virtualgeo (IVA 22% inclusa) Euro 42.114,40

3.7 Incarico Verifica Preventiva Interesse Archeologico Arceotest Euro 9.333,00

3.8 Incarico Relazione Geologica  geol. Pinzani Euro 7.436,40

3.9 Tecnico SCIA (oneri previdenziali e IVA 22% inclusi) Euro 17.371,41

3.10 Collaudi (Tecnico Amministrativo, Strutture, Impianti) (oneri previdenziali e IVA 22% inclusi) Euro 129.611,71

4. Allacciamenti, Collegio consultivo tecnico, Commissioni e spese di gara, Comitati Paritetici, Spese 
di pubblicità, ecc.   (I.V.A. compresa)

Euro 103.557,42

4.1 Allacciamenti Euro 101.607,42

4.2 Pareri VVF attività 72.1 C 74.2 B 34.1 B 34.2 C 72.1 C e 69.B.2 Euro 1.950,00

6. Imprevisti Euro 502.154,42

TOTALE B) Euro 2.566.149,35

Ribasso di gara RTP Euro 542.800,65

TOTALE COMPLESSIVO Euro 11.220.950,00

Ritenuto,  visto  l'art.  1  comma  3.  del  D.Lgs.  36/2023  in  merito  al  principio  del  risultato  in 
attuazione del  principio del buon andamento e dei correlati  principi  di  efficienza, efficacia e  
economicita' dell'azione amministrativa, di procedere con un unico atto all'accertamento della  
penale contrattuale al RTP aggiudicatario e all'estensione dell'incarico al medesimo RTP;

Dato atto  che allo  stato attuale il  contributo regionale di  Euro 11.220.950,00,  al  netto  degli  
importi già impegnati e delle variazioni di cui sopra, risulta allocato a bilancio come segue:

- prenotazione Euro 9.818.582,16 (prenotazione 10539/2024)

- prenotazione ribasso di gara RTP Euro 542.800,65 (prenotazione 18913/2023);

Considerato  che  nei  prossimi  mesi  si  prevede  di  giungere  all'approvazione  del 
progetto definitivo e successivamente del progetto esecutivo con predisposizione 
della determina a contrarre, si rende perciò necessario lo spostamento del ribasso di 
gara RTP pari a Euro 542.800,65 all'interno delle somme a disposizione alla voce 'Imprevisti'  
della parte B del quadro economico;

Dato atto che si effettuano le seguenti operazioni contabili:

- riduzione di Euro 542.800,65 accertamento 1107/2023

- riduzione di Euro 542.800,65 prenotazione 18913/2023

- incremento di Euro 542.800,65 accertamento 1038/2024

- incremento di Euro 542.800,65 prenotazione 10539/2024;

Evidenziato che di conseguenza il quadro economico viene aggiornato come segue:

A) LAVORI

1 Importo lavori Euro 7.800.000,00

1.a Opere Edili Euro 4.500.000,00

1.b Opere Strutturali Euro 400.000,00
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1.c Opere di restauro Euro 300.000,00

1.d Impianti elettrici e speciali Euro 1.200.000,00

1.e Impianti idro termo sanitari Euro 1.400.000,00

2 Oneri Sicurezza Euro 312.000,00

TOTALE A) Euro 8.112.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1.    I.V.A 10% su    A Euro 811.200,00

2. Incentivi funzioni tecniche Euro 129.792,00

3. Spese  tecniche Euro 1.019.445,51

3.1 RTP Politecnica – Progettazione definitiva esecutiva CSP CSE Direzione lavori  redazione 
BIM (oneri previd. e IVA 22% inclusi)

Euro 749.222,57

3.2 Verifica Progetto  geom. Tomat metodologia BIM (oneri previdenziali inclusi) Euro 26.718,19

3.3 Incarico RTP per verifica sismica (oneri previdenziali e IVA 22% inclusi) Euro 8.943,43

3.4 Incarico indagini su strutture in elevazione In Situ  IVA 22% inclusa Euro 16.018,60

3.5 Campagna stratigrafica sugli intonaci (IVA 22% inclusa) Monica Endrizzi Restauro Euro 12.675,80

3.6 Campagna topografica con scansioni laser Virtualgeo (IVA 22% inclusa) Euro 42.114,40

3.7 Incarico Verifica Preventiva Interesse Archeologico Arceotest Euro 9.333,00

3.8 Incarico Relazione Geologica  geol. Pinzani Euro 7.436,40

3.9 Tecnico SCIA (oneri previdenziali e IVA 22% inclusi) Euro 17.371,41

3.10 Collaudi (Tecnico Amministrativo, Strutture, Impianti) (oneri previdenziali e IVA 22% inclusi) Euro 129.611,71

4. Allacciamenti, Collegio consultivo tecnico, Commissioni e spese di gara, Comitati Paritetici, Spese 
di pubblicità, ecc.   (I.V.A. compresa)

Euro 103.557,42

4.1 Allacciamenti Euro 101.607,42

4.2 Pareri VVF attività 72.1 C 74.2 B 34.1 B 34.2 C 72.1 C e 69.B.2 Euro 1.950,00

6. Imprevisti Euro 1.044.955,07

TOTALE B) Euro 3.108.950,00

TOTALE COMPLESSIVO Euro 11.220.950,00

Dato atto che:

-  con  deliberazione  consiliare  n.  59  dd.  13.12.2023,  è  stato  approvato  il  documento  unico  di 
programmazione (DUP), periodo 2024-2026 (art. 170 comma 1 D.Lgs. 267/2000);

- con deliberazione consiliare n. 61 dd. 19.12.2023 è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2024-2026;

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 risulta inserita l’opera denominata 
“Lavori di riqualificazione del Palazzo Biserini di Piazza Hortis 4 (Codice Opera 21097)” con 
una spesa complessiva prevista di  Euro 11.220.950,00 finanziata da contributo regionale 
(1CR);

-  con  deliberazione  giuntale  n.  1  del  08.01.2024,  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo della Gestione 2024-2026;

- con delibera giuntale n. 15/2023 di data 23.01.2023 e' stato approvato il ''Piano 
Integrato  di  Attivita'  e  Organizzazione  2023-2025''  con  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

- gli articoli  dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, disciplinano le fasi delle 
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entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel 
presente  provvedimento,  oltre  la  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente  perfezionata 
(fase  dell'accertamento),  anche  la  movimentazione  di  cassa  conseguente  alla  relativa 
gestione;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
anno 2024 Euro  1.488,83 penale
anno 2024 Euro  14.845,20 estensione incarico RTP

il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente: 
anno 2024 Euro  1.488,83
anno 2024 Euro 14.845,20 estensione incarico RTP; 

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei  
conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio  e con le  regole  di  finanza 
pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza: 
anno 2024 Euro  14.845,20

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
anno 2024 Euro 14.845,20;

Espresso il  parere di  cui  all'art.  147 bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in ordine alla  regolarità  e  
correttezza amministrativa;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  
Enti Locali”;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste vigente, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni  
dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che il  Responsabile  Unico del  Procedimento dell'intervento in  questione, ai  sensi  
dell'art. 5 della L.R. 14/2002 è individuato nel Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica dott.arch. 
Barbara Gentilini;

Tutto ciò premesso e ritenuto,

DETERMINA

1.  di  applicare,  per  le  motivazioni  di  cui  in premessa e che qui  si  intendono integralmente 
richiamate  ed  approvate,  al  RTP  Politecnica  Ingegneria  ed  Architettura  soc.coop.,  una 
penale   contrattuale   di   complessivi  Euro 1.482,83 al netto delle spese di bollo a carico 
dell'appaltatore (IVA esente ai sensi dell'art.15 DPR 633/72);

2.  di  recuperare  il  suddetto  importo  mediante  ritenuta  diretta  sul  corrispettivo  delle  fatture  che  
verranno presentate dai componenti del RTP all'approvazione del progetto definitivo, nelle seguenti 
percentuali:

- Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc.Coop. – 61% - Euro 904,53 + Euro 2,00 per spese di bollo a carico  

dell'appaltatore (IVA esente ai sensi dell'art.15 DPR 633/72);

- Endrizzi Monica – 4% - Euro 59,31 (bollo esente ai sensi dell'art. 6 DPR 642/72 - IVA esente ai sensi dell'art.15  

DPR 633/72);
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- Cooprogetti s.c.r.l. – 20% - Euro 296,57 + Euro 2,00 per spese di bollo a carico dell'appaltatore (IVA esente ai  

sensi dell'art.15 DPR 633/72);

- MADS & ASSOCIATI – 15% - Euro 222,42 + Euro 2,00 per spese di bollo a carico dell'appaltatore (IVA esente  

ai sensi dell'art.15 DPR 633/72);

3.  di accertare l'entrata complessiva di Euro 1.488,83 al  capitolo  d'entrata  100600  'Rimborsi, 
recuperi e restituzioni somme a cura del servizio Edilizia Pubblica';

4. di approvare l'estensione dell'incarico al RTP Politecnica ingegneria e architettura / Endrizzi 
Monica/Cooprogetti/Mads&Associati per il  completamento in BIM della progettazione 
di  Palazzo Biserini,  come da preventivo conservato in  atti,  per  l 'importo di  Euro 
11.700,19  + Euro 468,01 oneri previdenziali 4% + Euro 2.677,00 IVA 22% per complessivi 
Euro 14.845,20;

5. di integrare tale estensione dell'incarico all'interno del contratto n. 107074 di data 03.10.2023;

6. di approvare lo spostamento del ribasso di gara derivante dall'aggiudicazione al RTP 
Politecnica ingegneria e architettura / Endrizzi Monica / Cooprogetti / Mads&Associati pari 
a Euro 542.800,65 all'interno delle somme a disposizione alla voce 'Imprevisti' del quadro 
economico dell'opera;

7.  di  approvare il  Quadro Economico aggiornato,  di  seguito  trascritto,  prevedente la   spesa 
complessiva di Euro 11.220.950,00:

A) LAVORI

1 Importo lavori Euro 7.800.000,00

1.a Opere Edili Euro 4.500.000,00

1.b Opere Strutturali Euro 400.000,00

1.c Opere di restauro Euro 300.000,00

1.d Impianti elettrici e speciali Euro 1.200.000,00

1.e Impianti idro termo sanitari Euro 1.400.000,00

2 Oneri Sicurezza Euro 312.000,00

TOTALE A) Euro 8.112.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1.    I.V.A 10% su    A Euro 811.200,00

2. Incentivi funzioni tecniche Euro 129.792,00

3. Spese  tecniche Euro 1.019.445,51

3.1 RTP Politecnica – Progettazione definitiva esecutiva CSP CSE Direzione lavori  redazione 
BIM (oneri previd. e IVA 22% inclusi)

Euro 749.222,57

3.2 Verifica Progetto  geom. Tomat metodologia BIM (oneri previdenziali inclusi) Euro 26.718,19

3.3 Incarico RTP per verifica sismica (oneri previdenziali e IVA 22% inclusi) Euro 8.943,43

3.4 Incarico indagini su strutture in elevazione In Situ  IVA 22% inclusa Euro 16.018,60

3.5 Campagna stratigrafica sugli intonaci (IVA 22% inclusa) Monica Endrizzi Restauro Euro 12.675,80

3.6 Campagna topografica con scansioni laser Virtualgeo (IVA 22% inclusa) Euro 42.114,40

3.7 Incarico Verifica Preventiva Interesse Archeologico Arceotest Euro 9.333,00

3.8 Incarico Relazione Geologica  geol. Pinzani Euro 7.436,40

3.9 Tecnico SCIA (oneri previdenziali e IVA 22% inclusi) Euro 17.371,41

3.10 Collaudi (Tecnico Amministrativo, Strutture, Impianti) (oneri previdenziali e IVA 22% inclusi) Euro 129.611,71

4. Allacciamenti, Collegio consultivo tecnico, Commissioni e spese di gara, Comitati Paritetici, Spese 
di pubblicità, ecc.   (I.V.A. compresa)

Euro 103.557,42
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4.1 Allacciamenti Euro 101.607,42

4.2 Pareri VVF attività 72.1 C 74.2 B 34.1 B 34.2 C 72.1 C e 69.B.2 Euro 1.950,00

6. Imprevisti Euro 1.044.955,07

TOTALE B) Euro 3.108.950,00

TOTALE COMPLESSIVO Euro 11.220.950,00

8. di apportare le seguenti variazioni agli accertamenti di seguito elencati: 

Anno Accertamento Descrizione Cap Importo Segno Variazione Note

2024 202300011
07

21097 Contr.reg. Lavori 
riqualificazione Palazzo Biserini piazza 
Hortis - ribasso gara

002710
03

542.800,
65

-  

2024 202400010
38

21097 Riqualificazione di Palazzo 
Biserini - Fin Contr Reg

002710
03

542.800,
65

+ recupero 
ribasso gara 
RTP

2024 202400010
38

21097 Riqualificazione di Palazzo 
Biserini - Fin Contr Reg

002710
03

14.845,2
0

- estensione 
incarico RTP

2024 202300011
08

21097 Contr.reg.Lavori 
riqualificazione Palazzo Biserini piazza 
Hortis - serv.ingegneria e arch.

002710
03

14.845,2
0

+ estensione 
incarico RTP

9. di accertare l'entrata complessiva di Euro 1.488,83 ai capitoli di seguito elencati: 

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

202
4

001006
00

RIMBORSI, RECUPERI 
E RESTITUZIONI 
SOMME A CURA DEL 
SERVIZIO EDILIZIA 
PUBBLICA

0284
6

E.3.05.02.03.
005

00002 02002 N 1.488,8
3

penale 
contrattuale 
per inadeguata 
prestazione RTP 
Politecnica 
Ingegneria

10. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati: 

Anno
Impegno/

Pren.
Su
b Descrizione Cap Importo

Segno 
Variazione Note

2024 202300189
12

0 21097 Lavori riqualificazione 
Palazzo Biserini piazza Hortis - 
ribasso gara serv.ing.arch. 
fin.contr

202109
70

542.800,
65

-  

2024 202400105
39

0 21097 Riqualificazione di Palazzo 
Biserini - Fin Contr Reg

202109
70

542.800,
65

+ recupero 
ribasso di 
gara RTP

2024 202400105
39

0 21097 Riqualificazione di Palazzo 
Biserini - Fin Contr Reg

202109
70

14.845,2
0

-  

2024 202300189
21

0 21097 Lavori riqualificazione 
Palazzo Biserini piazza Hortis - 
progettazione CSE e direzione 
lavori 

202109
70

14.845,2
0

+ estensione 
incarico RTP

11. di dare atto che:

-  con  deliberazione  consiliare  n.  59  dd.  13.12.2023,  è  stato  approvato  il  documento  unico  di 
programmazione (DUP), periodo 2024-2026 (art. 170 comma 1 D.Lgs. 267/2000);

Responsabile del procedimento:  Arch. Barbara Gentilini Tel: 040 675 5029 E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria:  Arch. Massimo Mosca Tel: 040 675 4196 E-mail: massimo.mosca@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel Tel: 040 675 4486 E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  255 / 2024



Pag. 10 / 11

- con deliberazione consiliare n. 61 dd. 19.12.2023 è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2024-2026 con successive modifiche ed integrazioni;

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 risulta inserita l’opera denominata 
“Lavori di riqualificazione del Palazzo Biserini di Piazza Hortis 4 (Codice Opera 21097)” con 
una spesa complessiva prevista di  Euro 11.220.950,00 finanziata da contributo regionale 
(1CR);

-  con  deliberazione  giuntale  n.  1  del  08.01.2024,  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo della Gestione 2024-2026;

- con delibera giuntale n. 15/2023 di data 23.01.2023 e' stato approvato il ''Piano 
Integrato  di  Attivita'  e  Organizzazione  2023-2025''  con  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

- gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, disciplinano le fasi delle 
entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel 
presente  provvedimento,  oltre  la  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente  perfezionata 
(fase  dell'accertamento),  anche  la  movimentazione  di  cassa  conseguente  alla  relativa 
gestione;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
anno 2024 Euro  1.488,83 penale
anno 2024 Euro  14.845,20 estensione incarico RTP

il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente: 
anno 2024 Euro  1.488,83
anno 2024 Euro 14.845,20 estensione incarico RTP; 

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei  
conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio  e con le  regole  di  finanza 
pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza: 
anno 2024 Euro  14.845,20

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
anno 2024 Euro 14.845,20;

- il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

 LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
             dott. arch. Barbara Gentilini
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