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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA    

REG. DET. DIR. N. 2636 / 2024

CUP    F99J13000580007

OGGETTO: Cod. Opera    03231- PRUSST Riconversione ex Comprensorio Industriale 
Stock     UMI 4 e 5 - Riqualificazione sede della Polstrada in cessione al 
Comune  -  II  LOTTO  Costruzioni  e  rifiniture  Opere  del  Lotto  IIA  Opere 
Principali, per realizzazione nido per l'infanzia, autorimessa seminterrata, 
locale  commerciale  e  opere  di  sistemazione  esterna.  Affidamento 
all'impresa O.F.M. Lussetti Italia S.r.l. della fornitura e posa in opera di un 
parapetto. Spesa Euro 6.783,20 (I.V.A. 22% compresa). 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO E RUP DELL'INTERVENTO

Premesso che:
• con determinazione dirigenziale n.1586/2020, esecutiva il 10.8.2020, è stato 

approvato il progetto esecutivo del Lotto IIA_OPERE PRINCIPALI che prevede la 
realizzazione  di  un  asilo  nido,  di  una  autorimessa  seminterrata,  locale 
commerciale  e  opere  di  sistemazione  esterna,  per  un  quadro  economico 
complessivo pari a Euro 6.867.395,44;

• con determinazione dirigenziale n. 382/2021, esecutiva il 26.2.2021, in esito ad 
apposita gara d'appalto, sono stati affidati alla I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A. i 
lavori in oggetto con il ribasso percentuale del 25,2% sull'importo posto a base 
di gara pari a Euro 5.143.860,99, quindi per un importo di Euro 3.847.608,02 
+  Euro  202.553,10      di  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  per 
complessivi Euro 4.050.161,12 + IVA 10%, come da relativo contratto d'appalto 
n. 106465 in forma pubblico amministrativa stipulato in data 29.4.2021;

• con  la  medesima  determinazione  dirigenziale  è  stato  definito  il  quadro 
economico a seguito dell’aggiudicazione, come segue:

A LAVORI
1 Lavori a misura, a corpo, in economia    rilevanti IVA 3.270.401,6
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3
2 Oneri della sicurezza rilevanti IVA 172.166,70

Lavori a misura, a corpo, in economia    NON rilevanti IVA 577.206,39
Oneri della sicurezza NON rilevanti IVA 30.386,40

A TOTALE LAVORI 
4.050.161,

12
B SOMME A DISPOSIZIONE

1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, 
ivi inclusi i rimborsi previa fattura 0,00

2 Rilievi, accertamenti e indagini; (Biotto con IVA) 3.738,11
3 Allacciamenti ai pubblici servizi; 15.000,00
4 Imprevisti, allacciamenti, rilievi e indagini 284.702,24
5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; 0,00

6
Accantonamento art. 133 c.3 e 4 del codice (adeguamento 
prezzi) 0,00

7 Incentivi (2%*0,8) 85.542,63

8
Fondo per l’innovazione (2%*0,2) QUOTA FINANZIAMENTO 
COMUNE 13,91% 2.974,74

9 GEOLOGO 15.575,40
10 CSP e CSE – lotto 1 0,00
11 Direttore operativo lotto 1 0,00
12 Progettazione definitiva – esecutiva + CSP (Asilo e Parcheggio) 174.945,62
13 Progettazione definitiva – esecutiva + CSP (Bosco urbano) 16.795,84
14 CSE e DL strutture (Asilo e Parcheggio) 142.008,59
15 CSE e DL strutture (Bosco Urbano) 11.462,90
16 progettazione strutturale di massima (Zarattini) 16.693,23
17 altre spse tecniche 1.429,92
18 Commissioni aggiudicatrici 0,00
19 Spese per opere artisitiche 27.000,00
20 Spese per Pubblicità 0,00
21 Spese per accertamenti di laboratorio e prove sui materiali 60.000,00
22 Nullaosta MISE 139,96
23 IVA 10% su A, B1 e B4 433.486,34

24
IVA 22% su B3, B5, B6, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, 
B17, B18, B20 e B21 99.860,53

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
1.391.356,

05

TOTALE A+B
5.441.517,

17

RIBASSO DI GARA 25,2% IVA COMPRESA
1.425.878,

27

TOTALE A+B+C
6.867.395,

44
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considerato che i  lavori sono stati  consegnati in data 26.4.2021 e  sono stati 
ultimati in data 23.6.2023 come da apposito verbale conservato in atti;

dato atto che con determinazione dirigenziale n.    2451/2024, esecutiva in data 
1.10.2024, e' stato da ultimo aggiornato il quadro economico nelle seguenti entita':

A LAVORI

1 Lavori a misura, a corpo, in economia    rilevanti IVA
3.270.401,6

3
2 Oneri della sicurezza rilevanti IVA 172.166,70
3 Lavori a misura, a corpo, in economia    NON rilevanti IVA 577.206,39
4 Oneri della sicurezza NON rilevanti IVA 30.386,40

PERIZIA DI VARIANTE 1
5 Lavori perizia di variante rilevanti IVA 62.416,51
6 Oneri della sicurezza variante rilevanti IVA 3.285,85
7 Oneri della sicurezza COVID rilevanti IVA 24.299,20
8 Oneri della sicurezza COVID non rilevanti IVA 4.288,10

PERIZIA DI VARIANTE 2
9 Lavori perizia di variante rilevanti IVA 165.892,17
10 Oneri della sicurezza variante rilevanti IVA 6.917,70
11 Lavori perizia di variante non rilevanti IVA 108.635,36
12 Oneri della sicurezza variante non rilevanti IVA 4.530,10

PERIZIA DI VARIANTE 3
13 Lavori perizia di variante rilevanti IVA 49.597,21
14 Oneri della sicurezza variante rilevanti IVA 2.068,20
15 Lavori perizia di variante non rilevanti IVA 13.143,80
16 Oneri della sicurezza variante non rilevanti IVA 548,10

A TOTALE LAVORI 
4.495.783,

42
B SOMME A DISPOSIZIONE

1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

0,00

2 Rilievi, accertamenti e indagini; (Biotto con IVA) 3.738,11
3 Allacciamenti ai pubblici servizi e modifiche sottoservizi 18.541,68

3.1 Allacciamenti ai pubblici servizi – rete fognaria 7.344,00
4 Imprevisti, allacciamenti, rilievi e indagini 63.981,88
5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; 0,00

6
Accantonamento adeguamento prezzi (art. 106 c.1 lett. a 
del D. Lgs. 50/2016 (art. 26 c 1,2 e 3 del DL n. 50/2022) 
soggetto a I.V.A. 10%

305.157,26

6.1
Accantonamento adeguamento prezzi (art. 106 c.1 lett. a 
del D. Lgs. 50/2016 (art. 26 c 1,2 e 3 del DL n. 50/2022) 
soggetto a I.V.A. 10%

164.304,41

6.2
Accantonamento adeguamento prezzi (art. 106 c.1 lett. a 
del D. Lgs. 50/2016 (art. 26 c 1,2 e 3 del DL n. 50/2022) 
soggetto a I.V.A. 10% SAL 7

39.665,11
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6.3
Accantonamento adeguamento prezzi (art. 106 c.1 lett. a 
del D. Lgs. 50/2016 (art. 26 c 1,2 e 3 del DL n. 50/2022) 
soggetto a I.V.A. 10% SAL 8

103.098,88

6.4
Accantonamento adeguamento prezzi (art. 106 c.1 lett. a 
del D. Lgs. 50/2016 (art. 26 c 1,2 e 3 del DL n. 50/2022) 
soggetto a I.V.A. 10% SAL 9

96.144,19

6.5
Accantonamento adeguamento prezzi (art. 106 c.1 lett. a 
del D. Lgs. 50/2016 (art. 26 c 1,2 e 3 del DL n. 50/2022) 
soggetto a I.V.A. 10% SAL 10

9.294,54

6.6
Accantonamento adeguamento prezzi (art. 106 c.1 lett. a 
del D. Lgs. 50/2016 (art. 26 c 1,2 e 3 del DL n. 50/2022) 
soggetto a I.V.A. 10% SAL 11

21.667,40

7
Accantonamento adeguamento prezzi (art. 106 c.1 lett. a 
del D. Lgs. 50/2016 (art. 1-septies c. 2 del DL n. 73/2021 – 
D.M. del MIMS 4.4.2022) soggetto a I.V.A. 10%

148.181,61

8 Incentivi (2%*0,8) 85.542,63

9
Fondo per l’innovazione (2%*0,2) QUOTA FINANZIAMENTO 
COMUNE 13,91%

2.974,74

10 GEOLOGO 15.575,40
11 CSP e CSE – lotto 1 0,00
12 Direttore operativo lotto 1 0,00

13
Progettazione definitiva – esecutiva + CSP (Asilo e 
Parcheggio)

174.945,62

14 Progettazione definitiva – esecutiva + CSP (Bosco urbano) 16.795,84

15
CSE e DL strutture (Asilo e Parcheggio) con contributi 
previdenziali

85.571,11

16
CSE e DL strutture (Bosco Urbano)con contributi 
previdenziali

8.609,92

17 progettazione strutturale di massima (Zarattini) 16.693,23
18 Incarico SCIA (contributi prev. Inclusi) 11.960,00
19 Commissioni aggiudicatrici 0,00
20 Spese per opere artisitiche 65.226,25
21 Spese per Pubblicità 0,00

22
Spese per accertamenti di laboratorio e prove sui 
materiali

5.631,65

23 Nullaosta MISE 139,96
24 Ribasso di gara 25,20% IVA compresa 67.741,04
25 Incarico accatastamento (contr. prev. e IVA compresi) 8.201,00

26
Affidamento stralcio funzionale per opere stradali MARI & 
MAZZAROLI S.P.A.(I.V.A. Compresa)

78.504,43

27
Fornitura e posa in opera parapetti C.R.S. Di Bulocchi 
Claudio (I.V.A. Compresa)

24.375,60

28
Affidamento segnaletica orizzontale VERONA S.R.L. (I.V.A. 
Compresa)

3.714,90

29 Incarico APE p.i. TOMMASONI (con contributi prev. E I.V.A. 2.818,20
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Compresa) 
30 Nullaosta Ministero delle Imprese e del Made in Italy 71,01

31
Affidamento stralcio funzionale per opere stradali MARI & 
MAZZAROLI S.P.A.(I.V.A. Compresa) PERIZIA DI VARIANTE

4.415,83

32
Rilascio autorizzazione allo scarico delle acque reflue in 
fognatura pubblica per l'asilo e il bar (I.V.A. Compresa)

248,60

33
Fornitura e posa in opera della segnaletica di sicurezza 
per il nido per l'infanzia e l'autorimessa 
seminterratarnitura FIREST S.R.L. (IV.A. Compresa)

972,87

34
Fornitura e posa in opera di tamponamento in lamiera 
striata C.R.S. di Bulocchi Claudio (I.V.A. Compresa)

3.586,80

35
Richiesta di connessione per impianti  di produzione con 
potenza  di  immissione  inferiore  a  10.000  kW  (I.V.A. 
Compresa)

244,00

36
Incarico  collaudatore  tecnico-amministrativo  arch. 
Radanich (contr. Prev. e IV.A. Compresi)

63.440,17

37
Preventivo  ACEGASAPSAMGA  richiesta  connessione 
fotovoltaico (I.V.A. Compresa)

122,00

38
Aggiornamento CSE e DL strutture (Asilo, Parcheggio e 
Bosco) (contr. Prev. e IV.A. Compresi)

5.387,41

39
Preventivo  ACEGASAPSAMGA  allacciamento  idrico  e 
antincendio (I.V.A. Compresa)

12.894,20

40 Spesa per presentazione pratica SCIA VVF 648,00

41
Affidamento  lavori  innalzamento  quota  pavimentazione 
autorimessa MARI & MAZZAROLI (I.V.A. Compresa)

5.856,00

42
Fornitura  e  posa  in  opera  targhette  per  numero  civico 
impresa edile Viviani Damiano (I.V.A. compresa) 

1.008,21

43
Fornitura e posa in opera corrimano O.F.M. Lussetti Italia 
Srl (I.V.A. compresa) 

939,40

44
Fornitura  e  posa  in  opera  tubazioni  antincendio  O.F.M. 
Lussetti Italia Srl (I.V.A. compresa) 

2.086,20

45
Fornitura e posa in opera estintori e cartelli segnalazione 
Firest S.r.l. (I.V.A. compresa) 

2.434,61

46
Diritti  di  licenza anno 2024 officina elettrica -  Tesoreria 
Provinciale dello Stato di Trieste

23,24

47
Ampliamento  illuminazione  emergenza  CARMET  S.r.l. 
(I.V.A. Compresa)

14.020,24

48
Fornitura  e  posa  in  opera  maniglioni  antipanico      MILA 
S.r.l. (I.V.A. Compresa)

8.906,00

49
IVA 10% su A, B1,B 3.1, B4, B6, B6.1, B6.2, B6.3, B6.4, 
B6.5, B6.6 e B7

545.462,28

50
IVA 22% su B3, B5, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, 
B17, B18, B19, B21, B22

77.951,38

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
2.406.859,

04
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TOTALE A+B
6.902.642,

46

dato atto che nell'ambito dell'intervento in oggetto è necessario procedere 
alla fornitura e posa in opera di un parapetto in quanto, a seguito della sistemazione 
delle aree esterne in corso di realizzazione, si sono rilevate delle zone non protette 
dalla caduta accidentale verso il vuoto;

visto l'articolo 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati, il 
quale  prevede  che  le  stazioni  appaltanti  procedono  all'affidamento  diretto  dei 
contratti  di  servizi  e forniture, ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria e architettura, 
inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore ad Euro 140.000,00, 'anche 
senza  consultazione  di  piu'  operatori  economici,  assicurando  che  siano  scelti  
soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee alla esecuzione  
delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti  
dalla stazione appaltante';

considerato che:
• con  determinazione dirigenziale  n. 484/2024, esecutiva il  6.3.2024, è stata 

affidata all'impresa O.F.M. Lussetti Italia S.r.l.    la fornitura e posa in opera di 
due corrimani ed un elemento di prolungamento parapetto;

• con determinazione dirigenziale n. 1392/2024, esecutiva il 12.6.2024, è stata 
affidata alla stessa impresa la fornitura e posa in opera di strutture metalliche 
protettive per tubazioni esterne;

che pertanto e' stata richiesta un'offerta economica all'impresa O.F.M. Lussetti 
Italia S.r.l. per l'esecuzione della fornitura e posa in opera di un parapetto;

acquisita la disponibilita' dell'impresa O.F.M. Lussetti Italia S.r.l. all'esecuzione 
della fornitura in oggetto;

che la stessa si è resa disponibile a soddisfare tutte le esigenze succitate con 
inizio immediato;

valutato  che,  data  la  suddetta  disponibilità,  si  reputa  giustificata  una 
procedura di affidamento diretto alla succitata impresa;

considerato  che  l'operatore  economico  risulta  in  possesso  di  pregresse  e 
documentate  esperienze  analoghe  a  quelle  oggetto  di  affidamento  e  pertanto 
possiede i mezzi ed il personale adeguato per poter provvedere a tale attività;

ritenuto,  ricorrendo  le  condizioni  previste  dalla  normativa  vigente,  di 
procedere  all'affidamento  diretto  della  fornitura  e  posa  in  opera  in  oggetto 
all'Impresa O.F.M. Lussetti Italia S.r.l.;

dato atto che:
• dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione 

dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del codice dei 
ontratti  pubblici  e  che  le  disposizioni  richiamate  impongono  alle  stazioni 
appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure 
di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme 
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diapprovvigionamento digitale certificate;
• con la piattaforma di approvigionamento attualmente utilizzata dal Comune 

(eAppalti FVG) e' obbligatorio indicare la data di aggiudicazione dell'appalto, 
che coincide con la data di esecutivita' della determinazione dirigenziale, per 
l'ottenimento del CIG;

• il  CIG,  pertanto,  verra'  inserito  nella  prossima  determinazione  dirigenziale 
relativa all'appalto in oggetto;
visto  al  riguardo  l'offerta  formulata  dall'impresa  sopra  indicata  che  per  le 

attivita' suddette prevede un costo di Euro 5.560,00 + Euro 1.223,20 (IV.A. 22%) per 
complessivi Euro 6.783,20 e valutato lo stesso adeguato alle prestazioni richieste;

ritenuto di procedere alla formalizzazione dell'affidamento di che trattasi con 
un unico provvedimento, che tiene luogo della determina a contrarre non assunta 
nella fase antecedente l'avvio della procedura  e cio' in coerenza con i principi di 
proporzionalita'  efficacia  ed  efficienza  dell'azione  amministrativa  avuto  riguardo 
all'entita' economica dell'affidamento che si va ad affidare;

ritenuto, altresi', di affidare gli interventi in oggetto all'impresa O.F.M. Lussetti 
Italia  S.r.l. senza  la  formale  stipula  di  apposito  contratto,  in  considerazione 
dell'esiguita' dell'importo, della specificita' delle lavorazioni nel rispetto dei principi 
di economicita' e semplificazione dell'attivita' amministrativa;

dato atto che:
• è stata accertata positivamente la regolarità contributiva dell'impresa come 

da DURC conservato in atti;
• l'importo complessivo di Euro 6.783,20  rientra nella voce "Ribasso di gara" del 

quadro  economico  dell'opera  e  trova  copertura  alla  pren.  10740/2024  (Cap. 
50032310);

• con deliberazione giuntale n. 240 dd. 6.6.2022, e' stato autorizzato l'utilizzo di Euro 
1.425.878,26 dell'economia dovuta al ribasso di gara; 
ritenuto di ridurre la seguente prenotazione di spesa:
pren. 10740/2024 (Cap. 50032310) - Euro 6.783,20;
ritenuto di impegnare la spesa complessiva di Euro 6.783,20 al cap. 50032310 (non 

ril. I.V.A.);
dato atto che il collaudatore ing. Fabio Radanich in data 9.10.2024 ha rilasciato il 

certificato di collaudo dell'intervento in oggetto; 
ritenuto, pertanto, di provvedere all'aggiornamento del quadro economico con il 

provvedimento di approvazione del certificato di collaudo che verrà adottato a breve;
richiamate:

• la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 con la quale è stato 
approvato il  Documento Unico di  Programmazione (D.U.P.)  2024-2026 (art. 
170, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

• la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

• la Deliberazione giuntale n. 1 dell'8 gennaio 2024, dichiarata immediatamente 
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eseguibile, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e 
il  Piano  degli  Obiettivi  di  Gestione  2024-2026  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

• la  Deliberazione  giuntale  n.  32  del  29  gennaio  2024,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione 2024-2026; 

dato atto che:
• ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs.  267/2000 e s.m.i.  -  TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazioni) di spesa 
di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

• l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel anno 2024 
per Euro  6.783,20 

• il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
nell'anno 2024 per    Euro  6.783,20;
dato atto che per l'opera in questione le funzioni di responsabile unico del 

procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 31 maggio 2022 n. 14 sono attualmente 
svolte  dal  Dirigente  del  Servizio  Ambiente,  Verde  e  Igiene  Urbana  arch.  Lucia 
Iammarino;

visti l’art. 6 bis l. 241/90 e s.m.i., dell’art. 7 D.P.R. 62/2013, nonché dell’art. 16 
D.lgs. 36/2023; 

tenuto conto del fatto che:

• con determinazione dirigenziale n. 1062/2020, esecutiva il 28.5.2020, è stato 
costituito il gruppo di lavoro per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 
del  D.Lgs.  18.4.2016 n.  50 relativo all'opera Codice Opera 03231-  PRUSST 
"Riconversione ex Comprensorio Industriale Stock UMI 4 e 5”- Riqualificazione 
sede  della  Polstrada  in  cessione  al  Comune  -  II  LOTTO  “Costruzioni  e 
rifiniture”. Realizzazione di un asilo nido, di una autorimessa seminterrata con 
soprastante area gioco e area verde (Lotto II A_OPERE PRINCIPALI e Lotto II 
B_OPERE COMPLEMENTARI);

• con determinazione dirigenziale n. 414/2023, esecutiva il 3.2.2023, è stato da 
ultimo aggiornato il gruppo di lavoro; 

che  dunque   qualsiasi   condizione  di  incompatibilità  risulta  essere  stata 
superata con gli atti citati ai punti precedenti; 

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 
regolarita' e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di  affidare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  che  qui  si  intendono 
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integralmente riportate, all'impresa O.F.M. Lussetti Italia Srl con sede legale in 
Zona Artigianale 550 San Dorligo della Valle (TS) la fornitura e posa in opera 
di  un  parapetto  nell'ambito  dei  lavori  "Cod.  Opera  03231-  PRUSST 
Riconversione ex Comprensorio Industriale Stock    UMI 4 e 5 - Riqualificazione 
sede della Polstrada in cessione al Comune - II LOTTO Costruzioni e rifiniture 
Opere  del  Lotto  IIA  Opere  Principali,  per  realizzazione  nido  per  l'infanzia, 
autorimessa  seminterrata,  locale  commerciale  e  opere  di  sistemazione 
esterna";

2. di approvare, per l'affidamento di cui al precedente punto, la spesa di  Euro 
5.560,00 + Euro 1.223,20 (IV.A. 22%) per complessivi Euro 6.783,20;

3. di  affidare  gli  interventi  in  oggetto  senza  la  formale  stipula  di  apposito 
contratto,  in  considerazione dell'esiguità dell'importo,  della  specificità delle 
lavorazioni  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità  e  semplificazione 
dell'attività amministrativa;

4. di dare atto che il collaudatore ing. Fabio Radanich in data 9.10.2024 ha rilasciato il 
certificato di collaudo dell'intervento in oggetto; 

5. di dare atto che il quadro economico verrà aggiornato con il provvedimento di 
approvazione del certificato di collaudo che verrà adottato a breve;

6. di apportare la seguente variazione alla prenotazione di seguito elencata: 

Anno Impegno/
Pren.

Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazion
e

Note

2024 2024001074
0

0 03231 PRUSST Riconv. ex 
Compr. Ind. Stock UMI 4 e 
5 - RIBASSO - FIN. 
URBANI

500323
10

6.783,20 -  

7. di impegnare la spesa complessiva di Euro 6.783,20 al capitolo di seguito elencato: 

Anno Cap Descrizione CE V livello Programm
a

Progett
o

D/N Importo Note

2024 500323
10

03231-
RICONVERSIONE EX 
COMPRENSORIO 
STOCK (PRUSST 
2004)    (da FPV)

02836 U.2.02.01.09.9
99

50801 03231 N 6.783,20 F. e p.o. 
parapett
o OFM 
LUSSETT
I

8. di dare atto che:
• con comunicato del Presidente dell'ANAC dd. 13.12.2023 è stata dismessa la 

piattaforma per l'acquisizione degli SMART CIG con l'obbligo di utilizzo di una 
piattaforna di approvigionamento certificata dal 1.1.2024;

• con la piattaforma di approvigionamento attualmente utilizzata dal Comune 
(eAppalti FVG) e' obbligatorio indicare la data di aggiudicazione dell'appalto, 
che coincide con la data di esecutivita' della determinazione dirigenziale, per 
l'ottenimento del CIG;

• il  CIG,  pertanto,  verra'  inserito  nella  prossima  determinazione  dirigenziale 
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relativa all'appalto in oggetto;
9. di dare atto che:
• con la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 è stato approvato 

il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 (art. 170, comma 
1, D.Lgs. 267/2000);

• con la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 è stato approvato 
il Bilancio di Previsione 2024-2026;

• con  la  Deliberazione  giuntale  n.  1  dell'8  gennaio  2024,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato adottato il  Piano Esecutivo di Gestione 
2024-2026  e  il  Piano  degli  Obiettivi  di  Gestione  2024-2026  e  successive 
modifiche ed integrazioni;

• con  la  Deliberazione  giuntale  n.  32  del  29  gennaio  2024,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, e' stato approvato il Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione 2024-2026; 

• ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs.  267/2000 e s.m.i.  -  TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazioni) di spesa 
di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

• l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel anno 2024 
per Euro 6.783,20

• il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
nell'anno 2024 per  Euro 6.783,20.        

    
LA DIRIGENTE DI SERVIZIO E RUP DELL'INTERVENTO

arch. Lucia Iammarino

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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