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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 2277 / 2022

Prot.corr.  N-OP 19149/83-2022/10452 

OGGETTO: Codice opera 19149. Palazzina CAD Via San Biagio 1. Riqualificazione e ristrutturazione 
(CUP F95B19002410002). Progetto esecutivo approvato con delib.giunt. n. 123 del 25.03.2021 - det.dir. 
n. 829/2021 dd. 16.04.2021. Contratto d'appalto di lavori - in corso- n. 110/2021 Reg.SP stipulato in data 
02.08.2021 con la ROSSO Srl di Trieste. Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 -   modifica ex art. 106 co.  
2 lett.  a)  e b)  del  D.Lgs.  50/2016 al  citato contratto di  lavori,  approvata con delib.giunt.  n.  337 dd. 
27.07.2022: A) Affidamento lavori di perizia all'appaltatore ROSSO Srl per l'importo di + euro 66.933,13 
onnicomprensivi  e  presa d'atto del  tempo suppletivo concesso con la  stessa di  + 30 gg al  termine 
contrattuale fissato per l'ultimazione dei lavori; B) Affidamento fornitura e posa in opera di nuovi contatori 
AcegasApsAmga  Spa  per  l'importo  di  euro  7.621,81  onnicomprensivi;  C)  Relativamente  all'incarico 
professionale di cui det.dir. n. 749 dd 08.04.2021 affidato all' arch. Fabio Radanich di Trieste, per d.l.,  
coord.sic.esec.  e  c.r.e.,  impegno  maggiore  importo  di  euro  10.400,00  onnicomprensivi  per  spese 
tecniche connesse alla perizia; D) Prenotazione spesa relativa a maggiori imprevisti di perizia per + euro 
3.963,56.

CUP:     F95B19002410002
CIG:  8699516BB3 (Affidamento lavori PSV1)
CIG:  Z6937AEF73 (Affidamento incarico Acegas)
CIG:  ZB03072768 (Rideterminazione incarico Radanich)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Attesa  l'  OPERA 19149  –  “Palazzina  CAD  di  Via  San  Biagio  n.  1,  a  Opicina  -  Trieste 
Riqualificazione  e  ristrutturazione”,  finanziata  con  contributo  regionale  di  euro  800.000,00  (Capitolo 
20191490);

Premesso:

che  con  delib.giunt.  n.  123  del  25.03.2021  -  det.dir.  n.  829/2021  dd.  16.04.2021  e'  stato 
approvato il Progetto Esecutivo (unica fase progettuale) dei lavori dell opera, completo di tutti i pareri 
prescritti, redatto dall arch. Fabio Radanich di Trieste (pure incaricato, con det.dir. n. 749 dd 08.04.2021, 
di  d.l.,  coord.sic.esec. e c.r.e.),  coadiuvato per la parte geologica e geotecnica dal dott.  geol.  Fabio 
Bosso dello Studio Associato BOSSO & ROTA, anch esso di Trieste;
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che nello  specifico tale progetto,  costituito dagli  elaborati  allegati  ai  succitati  provvedimenti, 
prevedeva, nell’ambito della spesa totale di finanziamento di euro 800.000,00, lavori per un importo di 
euro 649.999,94 e tempi  di  esecuzione pari  a  273 gg nat  e consec.  Di  seguito si  riporta il  quadro 
economico di progetto esecutivo approvato;

QUADRO ECONOMICO di Progetto Esecutivo
(delib.giunt. n. 123 dd. 25.03.21 - det.dir. n. 829/2021 dd. 16.04.2021)

A) Lavori
A.1 Edile euro 496.082,27
A.2 Impianti elettrici euro     62.754,27
A.3 Impianti meccanici euro     66.579,33
A.4 Oneri sicurezza euro     24.584,07
TOTALE    A) - Lavori euro 649.999,94
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 IVA 10% su A) euro     64.999,99
B.2 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 euro     10.400,00
B.3 Spese tecniche (progett, dl, cse, collaudo statico cre) euro     72.069,46
B.4 Imprevisti euro         2.530,61
TOTALE    B) – Somme a disposizione dell'Amministrazione euro 150.000,06
TOTALE GENERALE      A)+B) euro 800.000,00

che a seguito di procedura di gara negoziata senza bando con il criterio del prezzo più basso 
(indetta con la det.dir. n. 829/2021 dd. 16.04.2021 sopra citata), l'appalto dei lavori in parola è stato 
affidato  alla  ROSSO Srl  di  Trieste,  per  l’importo  di  euro  544.580,87  più  euro  24.584,07  per  oneri 
sicurezza, da cui il totale di euro 569.164,94 (ribasso offerto del 12,925%) – det.dir. n. 1393/2021 dd. 
11.06.2021 di aggiudicazione e succ. contratto d'appalto stipulato il 02.08.2021 al n. 110/2021 Reg.SP;

che con la stessa det.dir. n. 1393/2021 dd. 11.06.2021 di aggiudicazione dei lavori, stante il 
ribasso  d'asta  verificatosi  pari  all'importo  di  euro  88.918,50,  il  quadro  economico  dell'opera  è  stato 
aggiornato come segue per una spesa totale variata di euro 711.081,50 ossia la spesa totale originaria 
di euro 800.000,00 meno il ribasso di detti euro 88.918,50 (tale ribasso, in applicazione delle disposizioni 
in materia di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2021 e ss.mm.ii., è stato mantenuto nella 
presentazione di spesa originaria);

QUADRO ECONOMICO a seguito di aggiudicazione lavori
(det.dir. 1393/2021 dd. 11.06.2021)

A) Lavori
A.1 Importo lavori (al netto ribasso offerto del 12,925%) euro 544.580,87
A.2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) euro            24.584,07  
TOTALE    A) - Lavori euro 569.164,94

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 IVA 10% su A) euro     56.916,49
B.2 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 euro     10.400,00
B.3 Spese tecniche (progett, dl, cse, collaudo statico cre) euro     72.069,46
B.4 Imprevisti euro                2.530,61  
TOTALE    B) – Somme a disposizione dell'Amministrazione euro 141.916,56

TOTALE GENERALE      A)+B) euro 711.081,50
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che in data 11.10.2021 il Direttore Lavori arch. Radanich ha effettuato la consegna dei lavori, 
come risulta dal relativo Verbale in atti. Da tale data sono andati a decorrere i tempi contrattuali di 273 
gg per dare l'opera compiuta. Tali tempi, a seguito di istanza dell’appaltatore, con det.dir. n. 2334/2022 
dd. 29.06.2022 sono stati prorogati di 30 gg, dal che la fine lavori si è stabilita per il 09.08.2022;

che in data 07.06.2022, il Direttore Lavori con la relazione in atti,  ha manifestato al RUP la 
necessita'  di  introdurre  alcune  modifiche  alle  previsioni  del  progetto  esecutivo  appaltato  e 
contrattualizzato, ed in conclusione proposto la redazione di una perizia suppletiva e di variante;

che  di  quanto  sopra  il  RUP  ha  informato  la  Giunta  comunale  rilevando  la  necessità  di 
utilizzare le economie di gara verificatesi per l'ammontare complessivo di euro 88.918,50. Tale utilizzo 
è stato autorizzato con delib.giunt. n. 322 del 20.07.2022 che, contestualmente, ha aggiornato come 
segue il quadro economico dell'opera;

QUADRO ECONOMICO a seguito di recupero ribasso
(delib.giunt. 322 dd. 20.07.2022)

A) Lavori
A.1 Importo lavori (al netto ribasso offerto del 12,925%) euro 544.580,87
A.2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) euro                24.584,07  
TOTALE    A) - Lavori euro 569.164,94
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 IVA 10% su A) euro     56.916,49
B.2 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 euro     10.400,00
B.3 Spese tecniche (progett, dl, cse, collaudo statico cre) euro     72.069,46
B.4 Imprevisti euro                    2.530,61  
TOTALE    B) – Somme a disposizione dell'Amministrazione euro 141.916,56

C) RECUPERO RIBASSO D'ASTA (IVA compresa) euro 88.918,50

TOTALE GENERALE      A)+B)+C) euro 800.000,00

che in immediata successione il nominato RUP ha autorizzato il Direttore Lavori a formalizzare 
la prospettata perizia di variante;

Tutto ciò premesso,

Preso  atto  che  con  delib.giunt.  n.  337/2022  dd  27.07.2022  è  stata  approvata  la  Perizia 
Suppletiva e di Variante n. 1 (in breve <<PSV1>>) – modifica ex art. 106 co. 2 lett. a) e b) del D.Lgs.  
50/2016 al contratto di lavori in essere, redatta in data 20-21.07.2022 dal DL arch. Radanich e completa 
della sottoscrizione per accettazione dell'appaltatore (che in particolare ha firmato lo Schema Atto di 
Sottomissione e  il  Verbale  di  Concordamento  dei  nuovi  prezzi),  costituita  dagli  elaborati  progettuali 
allegati alla delib.giunt. stessa;

che tale variante progettuale prevede, relativamente al contratto di lavori d'appalto in essere, 
diverse e maggiori lavorazioni rispetto alle originarie appaltate, per + euro 60.848,30(oltre IVA 10%) e un 
tempo suppletivo di 30 gg nat e consec al tempo contrattuale fissato per l'ultimazione dei lavori;

che nello specifico il quadro economico di perizia, con i necessari adeguamenti, è articolato 
come sotto riportato, e prevede:
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DIVERSI E MAGGIORI LAVORI per + euro 66.933,13 onnicomprensivi (euro 60.848,30 piu' IVA 10%);
SPESE TECNICHE CONNESSE ALLA VARIANTE per + euro 10.400,00 onnicomprensivi
SPESE NUOVI CONTATORI ACEGAS per +    euro 7.621,81 onnicomprensivi 
MAGGIORI IMPREVISTI per + euro 3.963,56

QUADRO ECONOMICO di PSV1
(delib.giunt. n. 337 dd. 27.07.2022)

A) Lavori
A.1 Importo lavori (al netto ribasso offerto del 12,925%) euro 605.429,17
A.2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) euro            24.584,07  
TOTALE    A) - Lavori euro 630.013,24
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 IVA 10% su A) euro     63.001,32
B.2 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 euro     10.400,00
B.3 Spese tecniche (progett, dl, cse, collaudo statico cre) euro     72.069,46
B.4 Nuovi contatori Acegas euro         7.621,81
B.5 Spese tecniche connesse alla PSV1 euro     10.400,00
B.6 Imprevisti euro                6.494,17  
TOTALE    B) – Somme a disposizione dell'Amministrazione euro 169.986,76

TOTALE GENERALE      A)+B) euro 800.000,00

Attesa la necessità di procedere in ordine alle seguenti trattazioni:

A)  AFFIDAMENTO  LAVORI  DI  PERIZIA  ALL'APPALTATORE  ROSSO  SRL  PER  L'IMPORTO  DI  +  EURO 
66.933,13 ONNICOMPRENSIVI E PRESA D'ATTO DEL TEMPO SUPPLETIVO CONCESSO CON LA STESSA DI 
+ 30 GG AL TERMINE CONTRATTUALE FISSATO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI; 

B)  AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI CONTATORI ACEGASAPSAMGA SPA PER 
L'IMPORTO DI EURO 7.621,81 ONNICOMPRENSIVI; 

C) RELATIVAMENTE ALL'INCARICO PROFESSIONALE DI CUI DET.DIR. N. 749 DD. 08.04.2021 AFFIDATO ALL' 
ARCH.  FABIO  RADANICH  DI  TRIESTE,  PER  D.L.,  COORD.SIC.ESEC.  E  C.R.E.,  IMPEGNO  MAGGIORE 
IMPORTO DI EURO 10.400,00 ONNICOMPRENSIVI PER SPESE TECNICHE CONNESSE ALLA PERIZIA;

D) PRENOTAZIONE SPESA RELATIVA A MAGGIORI IMPREVISTI IN PERIZIA PER EURO +3.963,56.

e quindi,

A)  AFFIDAMENTO  LAVORI  DI  PERIZIA  ALL'APPALTATORE  ROSSO  SRL  PER  L'IMPORTO  DI  +  EURO 
66.933,13 ONNICOMPRENSIVI E PRESA D'ATTO DEL TEMPO SUPPLETIVO CONCESSO CON LA STESSA DI 
+ 30 GG AL TERMINE CONTRATTUALE FISSATO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI;   

Richiamati il contratto d'appalto -in corso- Rep./Racc. n. 110/2021 stipulato il 02.08.2021 con la 
ROSSO Srl di Trieste, per l’esecuzione dei lavori in oggetto (OPERA 19149) e la deliberazione giuntale 
n. 337 del 27.07.2022 di approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 - modifica ex art. 106 co. 
2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 al citato contratto, redatta in data 20-21.07.2022 dal DL arch. Radanich;

Atteso che tale perizia prevede diverse e maggiori lavorazioni rispetto alle originarie appaltate, 
per + euro 60.848,30(oltre IVA 10%);
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Preso atto del tempo suppletivo di 30 gg nat e consec per l'esecuzione dei lavori, di cui alla 
succitata perizia, termine che si somma alla proroga di 30 gg nat e consec concessa con det.dir. n. 
3060/2022 dd 31.08.2022, da cui la scadenza per l'ultimazione dei lavori al 08.10.2022.;

Rilevata la necessità di provvedere, in prosecuzione alla succitata approvazione, all'affidamento 
dei lavori di perizia alla ROSSO Srl di Trieste per l'importo di euro  60.848,30 più IVA 10% (totali euro 
66.933,13 onnicomprensivi), in aggiunta ai lavori di contratto, e di assumere apposito impegno di spesa;

B) AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI CONTATORI ACEGASAPSAMGA SPA PER 
L'IMPORTO DI EURO 7.621,81 ONNICOMPRENSIVI;   

Considerato che, relativamente alla ristrutturazione/riqualificazione della Palazzina CAD in via 
San Biagio 1, e' prevista l'installazione ex novo di un impianto ascensore (montacarichi) ad uso comune 
e la riorganizzazione interna degli spazi per cui si passa da n.15 mini appartamenti a n.10 appartamenti  
di piccola/media dimensione;

che per quanto sopra descritto e' emersa la necessita' di fornire all'impianto ascensore, parti 
comuni e ai neo formati appartamenti una nuova connessione di bassa tensione per uso domestico e 
quindi sono stati acquisiti i preventivi di AcegasApsAmga Spa (n. 0025022589-00 e n. 0025022590-00 
dd.  09.05.2022  allegati  in  copia)  per  i  nuovi  contatori  (n.  10  per  le  nuove  abitazioni  e  n.  1  per  
ascensore  e  parti  comuni),  da  cui  la  spesa di  euro  6.247,38  piu’ IVA 22%,  per  un totale  di  euro 
7.621,81 onnicomprensivi;

Richiamata la disciplina normativa in materia di  appalti  pubblici  di  cui  all'art.  36 "(Contratti  
sotto soglia comunitaria)" del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 <<Codice deiContratti Pubblici>>, all'art. 95  
"(Criteri di aggiudicazione dell'appalto)" dello stesso D.Lgs. 50/2016, e per le procedure indette entro il  
30 giugno 2023 all'art. 1 "(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo  
emergenziale in relazione all'aggiudicazione degli dei contratti pubblici sotto soglia)" della Legge 11 
settembre 2020, n. 120 (di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) e ssmmii, e del caso:

>> il comma 2 lett. a), dell'art. 1 Legge 120/2020, che prevede l'affidamento diretto per le forniture di  
importo inferiore a euro 139.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici;

Visto che l'importo stimato per l'intervento di che trattasi, ammontante in euro 6.247,38 (escluso 
IVA) come da preventivi di spesa della AcegasApsAmga Spa sopra citati, e’ inferiore al limite di valore di 
euro 139.000,00 di cui al predetto art. 1, co 2, lett. a), L. 120/2020;

Visto il Durc On-Line num. prot. INAIL_33324298 dd. 07.06.2022, valido fino al 05.10.2022, dal 
quale risulta che la menzionata Società è regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

Visto che gli  stessi  preventivi  di  spesa tengono luogo di  foglio  patti  e condizioni  in  ragione 
modesta entità dell'affidamento, della specificità della prestazione e dell'urgenza ad intervenire;

Rilevata  quindi  la  necessita’  di  procedere  con  un  unico  provvedimento  all'affidamento 
dell'incarico in questione e all'approvazione dei citati preventivi di spesa, che tiene luogo della determina 
a contrarre non assunta nella fase antecedente l'avvio della procedura e cio’ in coerenza con i principi di  
proporzionalita’ efficacia  ed  efficienza  dell'azione  amministrativa  avuto  riguardo  all'entita’ economica 
dell'affidamento che si va ad affidare;

Dato  atto  che  la  spesa  relativa  al  presente  affidamento  assomma  in  totali  euro  7.621,81 
onnicomprensivi (euro 6.247,38 + IVA 22%) è prevista nel quadro economico di perizia approvato ed 
aggiornato con delib.giunt. n. 337/2022 dd. 27.07.2022, e precisamente alla voce B.4 - Nuovi contatori  
Acegas;
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C)    RELATIVAMENTE ALL'INCARICO PROFESSIONALE DI CUI   DET.DIR. N. 749 DD. 08.04.2021 AFFIDATO ALL'       
ARCH. FABIO RADANICH DI TRIESTE, PER D.L., COORD.SIC.ESEC. E C.R.E., IMPEGNO MAGGIORE IMPORTO DI + 
EURO 10.400,00 ONNICOMPRENSIVI PER SPESE TECNICHE CONNESSE ALLA PERIZIA;  

Richiamato l'incarico professionale di cui alla det.dir. n. 749 dd. 08.04.2021 affidato all'arch. Fabio 
Radanich con studio tecnico in Trieste, per: direzione dei lavori, misura e contabilità; coordinamento  
per la sicurezza in fase di esecuzione; certificato di regolare esecuzione, relativamente all'  OPERA 
19149 in oggetto, per l'importo di euro 38.426,14 , oltre Inarcassa 4% e IVA 22%, per un totale di euro 
48.755,09 onnicomprensivi;

Dato atto di aver approvato, contestualmente all'affidamento dell'incarico di cui sopra e per le 
finalità di cui in premessa, il Foglio Patti e Condizioni - completo dell'allegata Offerta arch. Radanich dd.  
20.01.2021 con accluso il Calcolo di Parcella - nel quale sono stati convenuti nel dettaglio i termini e le 
condizioni di espletamento dell'incarico in oggetto;

Atteso che il  quadro  economico di  perizia  approvato  con deliberazione giuntale  n.  337 del 
27.07.2022, prevede alla voce B.5 maggiori spese tecniche relative all'incarico di cui sopra e connesse 
alla perizia stessa per un importo preventivato di euro 10.400,00 onnicomprensivi, che dovrà essere 
definito successivamente con apposito provvedimento dirigenziale;

Ritenuto necessario in questa sede impegnare intanto la suddetta spesa;

D) PRENOTAZIONE SPESA RELATIVA A MAGGIORI IMPREVISTI IN PERIZIA PER EURO +3.963,56;  

Atteso che il  quadro  economico di  perizia  approvato  con deliberazione giuntale  n.  337 del 
27.07.2022, prevede alla voce B.6 maggiori imprevisti per + euro 3.963,56;

Rilevata la necessità di prenotare la suddetta spesa;

Tutto ciò premesso, 

Considerato che l'attuale situazione di impegni / prenotazioni di spesa e' la seguente;

ATTUALE PIANO DI FINANZIAMENTO

OPERA
19149

Riqualif/Ristrutt. 
Palazzina CAD
Via San Biagio 1

Spesa totale euro 
800.000,00

fin.to contributo 
regionale

CAP. 20191490
19.825,99 IMP. 2020/127817 (incarico RADANICH) – [PAGATO TUTTO]
1.585,18 IMP. 2021/43549 (incarico BOSSO) – [PAGATO TUTTO]
1.903,20 IMP. 2021/44813 (incarico TODARO) – Com. Anno 2022
48.755,09 IMP. 2021/45864 (incarico RADANICH 2) – Com. Anno 2022
10.400,00 IMP. 2021/46943 (incentivo) - Com. Anno 2021
125.216,29 IMP. 2022/34949 (Lavori ROSSO) – [PAGATO TUTTO]
327.930,54 IMP. 2021/46942 (Lavori ROSSO) – Com. Anno 2022
172.934,60 IMP. 2021/46946 (Lavori ROSSO) – Com. Anno 2022
2.530,61 PREN. 2021/46940 (Imprevisti)

88.918,50  PREN.  2020/127814  (66.933,13  Lavori  perizia  +  10.400,00  spese 
tecniche  connesse  a perizia  +  euro  7.621,81  nuovi  contatori  Acegas +  euro 
3.963,56 imprevisti)
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Precisato che le operazioni contabili da effettuare sono le seguenti;

- al Capitolo 20191490
azzeramento PREN 2020/127814 di attuali euro 88.918,50 (recupero ribasso)
assunzione Nuovo IMP per euro 66.933,13 (Lavori ROSSO)
assunzione Nuovo IMP per euro 7.621,81 (Spese nuovi contatori Acegas)
assunzione Nuovo IMP per euro 10.400,00 (Spese tecniche PSV1)
aumento PREN. 2021/46940 di attuali euro 2.530,61 (imprevisti) per +3.963,56

Dato  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  26  del  31.05.2022  sono  stati  approvati  il 
Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e il Bilancio di previsione 2022-2024;

che ai  sensi  del comma 8 dell'art.  183 del D.Lgs.  267/2000,  il  programma dei  conseguenti 
pagamenti dell'impegno o degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, e' compatibile con i  
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:
- anno 2022 per euro 84.954,94;

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di che trattasi e' il seguente:
- anno 2022 per euro 84.954,94;

Espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e 
correttezza amministrativa;

Visto  l’art.  107  del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  recante  il  “Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni dei 
dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato  atto  che  relativamente  all'opera  in  oggetto,  le  funzioni  di  Responsabile  Unico  del 
Procedimento ex art. 31 del Codice degli appalti sono svolte dal sottoscritto ing. Luigi Fantini Dirigente 
del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva del Dipartimento in intestazione;

per tutto quanto fin qui argomentato,

DETERMINA

1. di  dare  atto  che  con  delib.giunt.  n.  337/2022  dd  27.07.2022  è  stata  approvata  la  Perizia 
Suppletiva e di Variante n. 1 (in breve <<PSV1>>) – modifica ex art. 106 co. 2 lett. a) e b) del  
D.Lgs.  50/2016  al  contratto  di  lavori  in  essere,  redatta  in  data  20-21.07.2022  dal  DL arch. 
Radanich e completa della sottoscrizione per accettazione dell'appaltatore (che in particolare ha 
firmato  lo  Schema  Atto  di  Sottomissione  e  il  Verbale  di  Concordamento  dei  nuovi  prezzi), 
costituita dagli elaborati progettuali di allegati alla delib.giunt. stessa. Tale perizia prevede:

DIVERSI E MAGGIORI LAVORI per + euro 66.933,13 onnicomprensivi (euro 60.848,30 piu' IVA 10%)
SPESE TECNICHE CONNESSE ALLA VARIANTE per + euro 10.400,00 onnicomprensivi
SPESE NUOVI CONTATORI ACEGAS per +    euro 7.621,81 onnicomprensivi 
MAGGIORI IMPREVISTI per + euro 3.963,56
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2. di prendere atto del tempo suppletivo di 30 gg nat e consec per l'esecuzione dei lavori, di cui alla  
succitata perizia, termine che si somma alla proroga di 30 gg nat e consec concessa con det.dir. 
n. 3060/2022 dd 31.08.2022, da cui la scadenza per l'ultimazione dei lavori al 08.10.2022;

3. di affidare quindi i lavori di cui alla citata perizia alla ROSSO Srl per l'importo di euro 60.848,30 + 
IVA 10%, per un totale di euro 66.933,13 onnicomprensivi, dando atto che, conseguentemente, la 
spesa totale di contratto - attuali euro 626.081,43 (euro 569.164,94 + IVA 10%) - viene ad essere 
rideterminata nell'importo di euro 693.014,56 onnicomprensivi (euro 630.013,24+ IVA 10%);

4. di dare atto che, riguardo a quanto disposto ai punti 2 e 3 si provvedera' a stipulare apposito atto 
aggiuntivo al contratto in essere con la menzionata ROSSO Srl;

5. di affidare ex art. 1 co 2 lett. a) L. 120/2020, alla AcegasApsAmga Spa con sede legale in Trieste, 
la fornitura e posa di nuovi contatori (nuovo impianto per n.10 utenze uso abitazioni e nuovo 
impianto  per  n.1  utenza  uso  servizi  –  ascensore  e  parti  comuni)  relativi  all'intervento  di     
ristrutturazione/riqualificazione della Palazzina CAD in via San Biagio 1,  per l'importo di euro 
6.247,38 oltre IVA 22%, da cui il totale di euro 7.621,81 onnicomprensivi, come da preventivi di 
spesa nn. 0025022589-00 e n. 0025022590-00 dd. 09.05.2022 in atti e qui allegati;

6. di  approvare,  contestualmente  all'affidamento  dell'incarico  di  cui  al  punto  5  e  per  le  finalità 
espresse  in  premessa,  i  succitati  preventivi  di  spesa  che  tengono  luogo  del  foglio  patti  e 
condizioni  in  ragione  della  modesta  entità  dell'affidamento  stesso,  della  specificità  della 
prestazione e dell'urgenza ad intervenire;

7. di dare atto, riguardo all'affidamento di cui al p.to 5, che il pagamento del corrispettivo pattuito 
con la società avrà luogo in una unica soluzione, ad ultimazione dell'intervento, su presentazione 
di regolare fattura, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura medesima;

8. di  impegnare,  relativamente all'incarico professionale di cui  det.dir.  n.  749 dd 08.04.2021 
affidato  all' arch.  Fabio  Radanich di  Ttrieste,  per  d.l.,  coord.sic.esec.  e c.r.e.,  il  maggiore  importo 
preventivato  di  +  euro  10.400,00  onnicomprensivi  per  spese  tecniche  connesse  alla  perizia, 
rimandandone a successivo provvedimento la definizione;

9. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione Note

2022 20200127814 0 19149 Palazzina CAD Via San 
Biagio 1. Riqualif. e ristrutt. - 
FIN. CONTR. REG.

20191490 88.918,50 -  

2022 20210046940 0 19149 Palazzina CAD 
Riqualificazione aggiudicaz 
impresa ROSSO SRL 
IMPREVISTI - FIN CONTR REG

20191490 3.963,56 + Imprevisti

10. di impegnare la spesa complessiva di euro 84.954,94 ai capitoli di seguito elencati:

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2022 201914
90

19149 - 
PALAZZINA CAD 

02543 U.2.02.01.
09.999

50804 19149 N 66.933,13 Lavori 
Rosso 
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- VIA S. BIAGIO 
N. 1 - 
RIQUALIFICAZIO
NE E 
RISTRUTTURAZI
ONE - RIL. IVA

perizia

2022 201914
90

19149 - 
PALAZZINA CAD 
- VIA S. BIAGIO 
N. 1 - 
RIQUALIFICAZIO
NE E 
RISTRUTTURAZI
ONE - RIL. IVA

02543 U.2.02.01.
09.999

50804 19149 N 7.621,81 Nuovi 
contatori 
Acegas

2022 201914
90

19149 - 
PALAZZINA CAD 
- VIA S. BIAGIO 
N. 1 - 
RIQUALIFICAZIO
NE E 
RISTRUTTURAZI
ONE - RIL. IVA

02543 U.2.02.01.
09.999

50804 19149 N 10.400,00 Nuove 
spese 
tecniche 
connesse 
alla perizia

11. di  dare  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  26  del  31.05.2022  sono  stati  approvati  il 
Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e il Bilancio di previsione 2022-2024;

12. di  dare  atto  che ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs.  267/2000,  il  programma dei 
conseguenti pagamenti dell'impegno o degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, 
e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

13. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:
- anno 2022 per euro 84.954,94;

14. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di che trattasi è il seguente:
- anno 2022 per euro 84.954,94;

15. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:
3081472.pdf

3081488.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Luigi Fantini

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 2277 / 2022

OGGETTO: Codice opera 19149. Palazzina CAD Via San Biagio 1. Riqualificazione e ristrutturazione (CUP 
F95B19002410002). Progetto esecutivo approvato con delib.giunt. n. 123 del 25.03.2021 - det.dir. n. 829/2021 dd. 
16.04.2021. Contratto d'appalto di lavori - in corso- n. 110/2021 Reg.SP stipulato in data 02.08.2021 con la ROSSO Srl di 
Trieste. Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 -   modifica ex art. 106 co. 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 al citato contratto di 
lavori, approvata con delib.giunt. n. 337 dd. 27.07.2022: A) Affidamento lavori di perizia all'appaltatore ROSSO Srl per 
l'importo di + euro 66.933,13 onnicomprensivi e presa d'atto del tempo suppletivo concesso con la stessa di + 30 gg al 
termine contrattuale fissato per l'ultimazione dei lavori; B) Affidamento fornitura e posa in opera di nuovi contatori 
AcegasApsAmga Spa per l'importo di euro 7.621,81 onnicomprensivi; C) Relativamente all'incarico professionale di cui 
det.dir. n. 749 dd 08.04.2021 affidato all' arch. Fabio Radanich di Trieste, per d.l., coord.sic.esec. e c.r.e., impegno maggiore 
importo di euro 10.400,00 onnicomprensivi per spese tecniche connesse alla perizia; D) Prenotazione spesa relativa a 
maggiori imprevisti di perizia per + euro 3.963,56. Prot.corr. N-OP 19149/83-2022/10452 

Allegati:
3081472.pdf
3081488.pdf

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  

Progr. Numero
Dato 

Contabile
E/S Anno

Impegno/
Accertamento

Sub Capitolo Importo Segno CE V livello Descrizione D/N

1 173824 Variazione S 2022 20200127814 0 20191490 88.918,5
0

- 02543   N

2 173825 Variazione S 2022 20210046940 0 20191490 3.963,56 + 02543   N

3 2022003
9508

Impegno S 2022  0 20191490 66.933,1
3

 02543 U.2.02.01.
09.999

Beni 
immobili 
n.a.c.

N

4 2022003
9509

Impegno S 2022  0 20191490 7.621,81  02543 U.2.02.01.
09.999

Beni 
immobili 
n.a.c.

N

5 2022003
9510

Impegno S 2022  0 20191490 10.400,0
0

 02543 U.2.02.01.
09.999

Beni 
immobili 
n.a.c.

N

 

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:  
Progr. Transazione elementare Vincolo Note



.

1 1203U202010999910280000F95B190024100024   
2 1203U202010999910280000F95B190024100024  Aumento imprevisti

3 1203U202010999910280000F95B190024100024 1CR Lavori e Iva perizia - finanz. contributo regionale

4 1203U202010999910280000F95B190024100024 1CR Nuovi contatori Acegas - finanz. contributo regionale

5 1203U202010999910280000F95B190024100024 1CR Nuove spese tecniche connesse alla perizia - finanz. 
contributo regionale

 

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000,  si  rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la  
copertura finanziaria. 
Ai  sensi  del  punto  5.3  del  principio  contabile  concernente  la  contabilità  finanziaria  (Allegato  4/2  al  D.Lgs.  
118/2011),  qualora  la  presente  determinazione  approvi  spese  d'investimento,   si  attesta  che  la  copertura 
finanziaria  è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITA' ECONOMICHE
dott.ssa Francesca Dambrosi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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