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DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 2752 / 2026

OGGETTO: Codice Opera 22106 PNRR_M4C1_I3.3 – 22106 – Adeguamento alle norme prevenzione 
incendi, mitigazione sismica Scuola Via Tigor 3, finanziato dall'Unione Europea_NextGenerationEU. 
A) Affidamento ad AcegasApsAmga Spa per nuovo allaccio idrico e nuovo allaccio antincendio, per 
la spesa totale di Euro 5.588,00 onnicomprensivi. B) Aggiornamento Quadro Economico C.O. 22106 – Totale e 

Quadro Economico C.O. 22106 - Lavori PNRR (CUP Master: F92C22000090006), restando invariato il 
Quadro Economico C.O. 22106 - Lavori Completamento (CUP Derivato: F92B26000050006) approvato 
con det.dir. n. 1828/2026 dd. 07.08.26. C) Operazioni contabili connesse.

CUP Master F92C22000090006 - Lavori PNRR
CIG: BD0C8ED490  (allaccio idrico)
CIG: BD0C9144BF    (allaccio antincendio)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Atteso  l'intervento PNRR_M4C1_I3.3  -  OPERA 22106 -  Adeguamento  alle  norme prevenzione 
incendi, mitigazione sismica Scuola Via Tigor /Via Madonna del Mare, finanziato dalla Unione Europea 
NextGenerationEU, prevedente  (A) Lavori PNRR (CUP Master F92C22000090006) di opere strutturali di 
mitigazione rischio sismico,  finanziati  con fondi  PNRR,  e  (B)  Lavori  di  completamento (CUP Derivato 
F92B26000050006)  di  opere  edili  ed  impiantistiche  necessarie  a  garantire  la  piena funzionalità  della 
scuola, finanziati con altre fonti;

Richiamato  il  provvedimento  assunto  di  cui  alla  det.dir.  n.  1828/2026  dd.  07.08.26  ed  in 
particolare la parte in premessa dall'ottenimento del finanziamento PNRR per i lavori di mitigazione del 
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rischio sismico alla Perizia di Variante n. 3 approvata in corso d'opera, a cui qui, per economicità di 
stesura, si fa espresso rimando;

Ricordato e dato atto che:

i  lavori  OPERA  22106  sono  stati  appaltati  all  A.T.I.  OMNIA  COSTRUZIONI  SRL  di  Trieste 
(Capogruppo mandataria)  /  IMPRESA COSTRUZIONI MARI & MAZZAROLI SPA di Trieste (mandante), 
offerente  il  ribasso  del  22,301%,  giusto  contratto  Rep/Racc.  n.  107163  dd.  14.11.23  e  succ.  atto 
aggiuntivo Rep./Racc.n. 107968/2026 dd. 25.06.26;

il cantiere è stato avviato  in data 29.11.23 con l'esecuzione dei Lavori PNRR (Verbale consegna 
lavori DL dd. 29.11.23);

l'importo  totale  di  appalto è  il  seguente (come da PV3 approvata con delib.giunt.  n.  106 del 
12.03.26 a cui è seguita la succitata det.dir. n. 1828/2026 dd. 07.08.26);
OPERA 22106 - Importo totale Agg.PV3  
Euro 7.177.512,92 (Euro 6.204.311,00 lavori al netto del ribasso d'asta, Euro 444.710,23 maggiore compenso per sottoproduzione 
della manodopera e spese generali improduttive, Euro 528.491,69 oneri sicurezza)
di cui:
(A)    Lavori PNRR - CUP Master  
Euro 3.879.693,36 (Euro 2.998.318,69 lavori al netto del ribasso d'asta, Euro 444.710,23 maggiore compenso per sottoproduzione 
di cui sopra, Euro 436.664,44 oneri sicurezza)
(B)    Lavori Completamento - CUP Derivato  
Euro 3.297.819,56 (Euro 3.205.992,31 lavori al netto del ribasso d'asta, Euro 91.827,25 oneri sicurezza

i Quadri Economici C.O. 22106 - Totale - (A) Lavori PNRR - (B) Lavori Completamento, e il Piano di 
finanziamento totale dell'opera, sono i seguenti (approvati con det.dir. n. 1828/2026 dd. 07.08.26 e n. 2301 
dd. 10.09.26 di aggiornamento);

C.O. 22106
QUADRO ECONOMICO – TOTALE

A) LAVORI ---

1 Importo totale lavori al netto del ribasso d'asta 6.649.021,23

2 Oneri sicurezza 528.491,69

--- TOTALE A) – LAVORI (contrattuale) 7.177.512,92

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1 Spese tecniche_Progett e CSP (ATEC ENGINEERING) 222.018,71

2 Spese tecniche_Direzione Lavori (RTP Capogruppo SERTECO) 273.148,91

3 Spese tecniche_D.O.strutture (Pipolo – ARTEC ENGINEERING) 23.223,82

4 Spese tecniche_CSE (De Paoli - BDP STUDIO) 166.677,08

5 Spese tecniche_Validazione Prog.Def. + Esec. (STUDIO MARTINI) 61.536,80

6 Spese tecniche_Collaudo Tecnico Amm.vo (Fuccaro) 66.576,73

7 Spese tecniche_Collaudo Statico (Basilisco - BDP STUDIO) 31.809,39

8 SCIA VVF 19.520,00

9 Sondaggi ricerca archeologica (ARCHEOTEST) 105.505,60

10 Collegio consultivo tecnico (Curtarello/Di Danieli/Adamic) 57.339,26
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11 Agg. Spese tecniche_DL - PV1 (RTP Capogruppo SERTECO) 42.035,36
12 Agg. Spese tecniche_CSE – PV1 (De Paoli - BDP STUDIO) 11.379,33
13 Agg. Spese tecniche_Collaudo Tecnico Amm.vo - PV1 (Fuccaro) 4.447,67

14 Agg. Spese tecniche_Collaudo Statico - PV1 (Basilisco - BDP STUDIO) 4.034,09

15 Indagine su strutture lignee (IN SITU) 4.575,00

16 Agg. Collegio consultivo tecnico - PV1 (Curtarello/Di Danieli/Adamic) 5.345,01

17 Spese tecniche_Redazione PV1 (RTP Capogruppo SERTECO) 38.093,72

18 Spese tecniche_Redazione PV2 (RTP Capogruppo SERTECO) 150.408,69

19 Spese tecniche_Variante generale SABAP (RTP Capogruppo SERTECO) 13.223,84

20 Agg. Spese tecniche_DL - PV2 (RTP Capogruppo SERTECO) 22.606,15

21 Agg. Spese tecniche_CSE - PV2 (De Paoli - BDP STUDIO) 13.387,69

22 Agg. Spese tecniche_Collaudo Statico - PV2 (Basilisco - BDP STUDIO) 6.055,77

23 Agg. Spese tecniche_Collaudo Tecnico Amm.vo - PV2 (Fuccaro) 4.500,60

24 Agg. Collegio consultivo tecnico - PV2 (Curatello/Di Danieli/Adamic) 6.298,51

25 Spese tecniche_Redazione PV3 (RTP Capogruppo SERTECO) 131.166,44

26 Agg. Spese tecniche_DL - PV3 (RTP Capogruppo SERTECO) 74.934,07

27 Agg. Spese tecniche_CSE - PV3 (De Paoli - BDP STUDIO) 40.333,61

28 Agg. Spese tecniche_Collaudo Statico - PV3 (Basilisco - BDP STUDIO) 4.030,93

29 Agg. Spese tecniche_Collaudo Tecnico Amm.vo - PV3 (Fuccaro) 15.794,42

30 Agg. Collegio consultivo tecnico - PV3 (Curtarello/Di Danieli/Adamic) 17.478,68

31 Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016 105.396,05

32 Fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016 7.714,93

33 IVA 10% su A) Lavori 717.751,30

34.1 Spostamento cabina elettrica ed allacciamenti (ACEGAS) 74.438,08

34.2 Nuovo allaccio elettrico 120 kW (AcegasApsAmga) 11.793,52

34.3 Nuovo allaccio fognatura (AcegasApsAmga) 8.078,40

35
Interventi su alberature cortile interno
(abbattimento e spalcatura alberature euro 2.562,00 + sradicamento ceppaia albero 
abbattuto e piantumazione nuovo albero euro 2.196,00)

4.758,00

36 Opere impiantistiche ,00

37 Opere complementari (miglioramenti edili e spese tecniche connesse)
0,00

38 Ribasso PV1 ,00

39 Imprevisti 84.521,71

40 Altre opere di completamento 1.127.883,59

--- TOTALE B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 3.779.821,46

--- TOTALE GENERALE A) + B) 10.957.334,38

--- RIBASSO DI GARA 1.431.283,32

QUADRO ECONOMICO – Lavori PNRR
(CUP Master:    F92C22000090006)

A) LAVORI PNRR ---

1 Importo totale lavori al netto del ribasso d'asta 3.443.028,92

-- Opere edili 3.374.182,87

-- Impianti meccanici 61.656,16
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-- Impianti elettrici e speciali 5.869,64

-- Opere da restauratore 1.320,25

2 Oneri sicurezza 436.664,44

--- TOTALE A) – LAVORI (contrattuale) 3.879.693,36

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1 Spese tecniche_Progett e CSP    (ATEC ENGINEERING) 222.018,71

2 Spese tecniche_D.O.strutture (Pipolo – ARTEC ENGINEERING) 23.223,82

3 Spese tecniche_Validazione Prog.Def. + Esec. (STUDIO MARTINI) 61.536,80

4 Spese tecniche_Direzione Lavori    (RTP Capogruppo SERTECO) 223.292,33

5 Spese tecniche_Redazione PV1    (RTP Capogruppo SERTECO) 38.093,72

6 Spese tecniche_Redazione PV2    (RTP Capogruppo SERTECO) 150.408,69

7 Spese tecniche_Variante generale SABAP    (RTP Capogruppo SERTECO) 13.223,84

8 Spese tecniche_Redazione PV3    (RTP Capogruppo SERTECO) 131.166,44

9 Spese tecniche_CSE    (De Paoli - BDP STUDIO) 120.624,36

10 Spese tecniche_Collaudo Tecnico Amm.vo (Fuccaro) 47.525,47

11 Spese tecniche_Collaudo Statico    (Basilisco - BDP STUDIO) 45.893,02

12 Collegio consultivo tecnico (Curtarello/Di Danieli/Adamic) 46.323,01

13 Sondaggi ricerca archeologica (ARCHEOTEST) 105.505,60

14 Indagine su strutture lignee    (IN SITU) 4.575,00

15 Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016 56.467,47

16 Fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016 5.808,49

17.1 Spostamento cabina elettrica ed allacciamenti (ACEGAS) 74.438,08

17.2 Nuovo allaccio elettrico 120 kW (AcegasApsAmga) 11.793,52

17.3 Nuovo allaccio fognatura (AcegasApsAmga) 8.078,40

18
Interventi su alberature cortile interno
(abbattimento e spalcatura alberature euro 2.562,00 + sradicamento ceppaia albero 
abbattuto e piantumazione nuovo albero euro 2.196,00)

2562

19 IVA 10% su A) Lavori 387.969,34

20 Imprevisti 778,53

--- TOTALE B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 1.781.306,64

--- TOTALE GENERALE A) + B) 5.661.000,00

--- RIBASSO DI GARA 1.431.283,32

QUADRO ECONOMICO - Lavori Completamento
(CUP Derivato:    F92B26000050006)

A) LAVORI PNRR ,00

1 Importo totale lavori al netto del ribasso d'asta 3.205.992,31

-- Opere edili 2.164.547,13

-- Impianti meccanici 470.517,55

-- Impianti elettrici e speciali 547.881,80

-- Opere da restauratore 23.045,83

2 Oneri sicurezza 91.827,25

--- TOTALE A) – LAVORI (contrattuale) 3.297.819,56
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B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1 Spese tecniche_Direzione Lavori (RTP Capogruppo SERTECO) 189.432,16

2 Spese tecniche_CSE (De Paoli - BDP STUDIO) 111.153,35

3 Spese tecniche_Collaudo Tecnico Amm.vo (Fuccaro) 43.793,95

4 Spese tecniche_Collaudo Statico (Basilisco - BDP STUDIO) 37,16

5 Collegio consultivo tecnico (Curtarello/Di Danieli/Adamic) 40.138,45
6 SCIA VVF 19.520,00

7 Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016 48.928,58

8 Fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016 1.906,44

9
Interventi su alberature cortile interno
(abbattimento e spalcatura alberature euro 2.562,00 + sradicamento ceppaia albero 
abbattuto e piantumazione nuovo albero euro 2.196,00)

2.196,00

10 IVA 10% su A) Lavori 329.781,96

11 Imprevisti 83743,18

12 Altre opere di completamento 1.127.883,59

--- TOTALE B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
1.998.514,82

--- TOTALE GENERALE A) + B) 5.296.334,38

C.O. 22106
PIANO FINANZIAMENTO   – TOTALE  

Euro 4.700.000,00 - PNRR (1CS) - Cap.U 20221060 (Cap.E 00251025)
di cui: Euro 1.410.000,00    già pagati e riscossi

Euro 2.102.084,07    già pagati (con anticipo cassa)
Euro 575.763,58    nuovi impegni / prenotazioni      (det.dir. 1828/2026)
Euro 4.087.847,70
Euro 612.152,35 allo  stato  non impegnabili  /  prenotabli  in  ragione  della  specifica  destinazione  del  

finanziamento PNRR (ma che in sede di rendicontazione verranno chieste a rimborso  
delle spese anticipate dall'Amm.ne comunale con fondi propri).

Euro 1.372.048,48 - PNRR-Fondo Opere Indifferibili (FOI) per compesazione prezzi - Cap.U 20221060 (Cap.E 00251025)
(RIBASSO D'ASTA) – già prenotati

Euro 999.912,00 - Contributo Regione (1CR) - Cap.U 20221061 (Cap.E 00271001)
di cui: Euro 367.133,75    già pagati (con anticipo cassa)

Euro 632.778,25    nuovi impegni / prenotazioni      (det.dir. 1828/2026)

Totali Euro 2.758.229,00 - Fondi propri dell'Amm.ne - Cap.U 20221061
Euro    1.000.000,00 (3LIB)
di cui: Euro 853.975,96    già pagati

Euro 146.024,04    nuovi impegni / prenotazioni      (det.dir. 1828/2026)
Euro    489.926,91 (4LIB)
di cui: Euro 173.681,21    già pagati

Euro 0,01    residuo non pagato – non reimp.
Euro 257.010,85    nuovi impegni / prenotazioni      (det.dir. 1828/2026)
Euro 59.234,85      confluiti  in  avanzo vincolato  (la  riapplicazione verrà  richiesta  con  la  prima variazione  utile  di 
bilancio)
Euro    154.900,00 (4P)      già pagati
Euro    1.100.000,00 (4A)
di cui: Euro 727.556,02    già pagati

Euro 57,69    residuo non pagato – non reimp.
Euro 0,01    residuo non pagato – non reimp.
Euro 372.386,29    nuovi impegni / prenotazioni      (det.dir. 1828/2026)

Euro    13.402,09    - (4TIT)    nuovi impegni / prenotazioni      (det.dir. 1828/2026)
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Euro 169.722,52 - Fondi propri dell'Amm.ne (1TIT) - Cap.U 1015700
Euro 169.722,52      nuovi impegni / prenotazioni      (det.dir. 1828/2026)

Euro 1.282.190,12 - Contributo Regione (1CR) per opere impiantistiche - Cap.U20221061 (Cap.E 00271001)
Euro 1.282.190,12      nuovi impegni / prenotazioni      (det.dir. 1828/2026)

Euro 1.718.667,93 - Contributo Regione (1CR) - Cap.U20221061 (Cap.E 00271001)
Euro 1.718.667,93      nuovi impegni / prenotazioni      (det.dir. 1828/2026)

i  Lavori PNRR (opere di mitigazione del rischio sismico),  sono stati  ultimati in data 30.03.26 e 
collaudati  il  03.04.26,  come  da  Relazione  a  Strutture  Ultimate  dd.  31.03.26  del  Direttore  Lavori  e 
Certificato di Collaudo Statico dd. 03.04.26 del Collaudatore statico in corso d'opera;

contabilmente i Lavori PNRR sono stati registrati nei SAL 1-2-3-4-5 emessi dal Direttore Lavori per 
Euro  3.874.304,44  (Euro  3.437.643,47  lavori  al  netto del  ribasso  offerto,  piu  Euro  436.660,97  oneri 
sicurezza), a fronte dell'importo previsto in contratto di Euro 3.879.693,36 (Euro 3.443.028,92 lavori al 
netto del ribasso d'asta, piu' Euro 436.664,44 oneri sicurezza), da cui la minore spesa per lavori di Euro 
5.388,92;

conclusi i Lavori PNRR, l'appaltatore ha dato inizio all'esecuzione dei Lavori Completamento, che 
oggi sono quindi in corso;

in data 15.09.26 il Direttore Lavori ha emesso il SAL 6 a tutto il 31.08.26 per un importo totale di 
Euro 4.082.283,30 (di cui Euro 3.874.304,44 Lavori PNRR, Euro 207.978,86 Lavori Completamento);

è in corso la redazione di una quarta perizia di variante, la PV4;

Tutto cio' premesso,

Visto e considerato che:

nell'ambito dei Lavori PNRR si è rilevata la necessità di un nuovo allacciamento idrico e un nuovo 
allacciamento antincendio;

in relazione a tali necessità ci si è rivolti ad AcegasApsAmga Spa di Trieste (c.f. 00930530324), 
concessionario  (gestore  unico)  dei  servizi  pubblici  delle  reti  elettrica,  idrica  e  fognaria,  gas,  non 
assoggettabili  all'applicabilità del  Codice dei  Contratti  Pubblici  per le  attività  rientranti  nell'ambito di 
concessione, e quindi all'obbligo di esperimento di procedure ad evidenza pubblica;

infatti tali servizi non si configurano come servizi autonomi suscettibili di affidamento sul mercato, 
ma costituiscono modalità esecutive del servizio pubblico di distribuzione;

l’art. 56 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/206 (Codice dei Contratti Pubblici) esclude invero l’applicazione 
delle  disposizioni  del  Codice  agli  appalti  di  servizi  aggiudicati  a  favore  di  enti  aggiudicatori  o 
amministrazioni aggiudicatrici titolari di un diritto esclusivo attribuito in virtù di disposizioni normative o 
amministrative compatibili con il diritto dell’Unione Europea;
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nello specifico:
– le attività sono disciplinate dalla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dalla regolazione adottata 
dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che definisce gli standard di qualità 
tecnica e contrattuale, nonché le condizioni di erogazione delle prestazioni nei confronti degli utenti;
–  la  disciplina  di  settore  attribuisce  in  via  esclusiva  al  gestore  territorialmente  competente  la 
responsabilità della gestione, manutenzione, sviluppo e utilizzo delle infrastrutture idriche e fognarie 
comprese nel perimetro dell’affidamento, configurandolo quale obbligo legale e regolatorio;
–  per inciso, le attività rientrano integralmente nel perimetro del Servizio Idrico Integrato affidato ad 
AcegasApsAmga Spa in forza della convenzione di  affidamento il  cui  schema è stato approvato con 
Deliberazione della Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Orientale Triestino n. 218/2016;
– la convenzione attribuisce al gestore AcegasApsAmga Spa il diritto esclusivo di gestione del servizio e 
delle relative infrastrutture nel territorio di riferimento, comprensivo delle attività tecniche necessarie a 
consentire l’accesso degli utenti alle reti acquedottistiche e fognarie;

l'interpellata AcegasApsAmga Spa ha formulato i  seguenti  preventivi  di  spesa,  per una spesa 
totale di Euro 5.588,00 onnicomprensivi;
>> Nuovo allaccio idrico; Prev. n. 0025041804-00. Importo richiesto, Euro 936,00 costo nuovo allaccio + 
IVA 10% euro 93,60, per una spesa di Euro 1.029,60 onnicomprensivi
>> Nuovo allaccio antincendio; Prev. n. 0025041679-00. Importo richiesto, Euro 4.144,00 oltre IVA 10% 
euro 414,40, per una spesa di Euro 4.558,40 onnicomprensivi

detta spesa complessiva di Euro 5.588,00 va imputata al Quadro Economico C.O. 22106 - Lavori 
PNRR (CUP Master:  F92C22000090006) sopra riportato, dove trova copertura finanziaria sulle somme 
accantonate alla voce - Spostamento cabina elettrica ed allacciamenti (ACEGAS) che presenta la disponibilità 
di Euro 74.438,08 – Cap.U 20221060 PREN 19348/2026 Fin.to PNRR 1CR-non riscosso (Cap.E 00251025 
ACC 4200/2026 Anno 2026);

Ritenuto  quindi  di  affidare  ad  AcegasApsAmga  Spa  gli  allacciamenti  idrico  e  antincendio  in 
questione, per gli importi preventivati di cui dianzi fatto cenno;

Ravvisata la necessità di aggiornare come segue il Quadro  Economico C.O. 22106 – Totale e il 
Quadro Economico C.O. 22106 - Lavori PNRR (CUP Master: F92C22000090006) per l'adeguamento della 
voce di spesa  Spostamento cabina elettrica ed allacciamenti ACEGAS, rispettivamente voce B.34.1 e voce 
B.17.1,  un  tanto  dando  atto  che  resta  invece  invariato  il  Quadro  Economico  C.O.  22106  - Lavori 
Completamento (CUP Derivato: F92B26000050006) approvato con det.dir. n. 1828/2026 dd. 07.08.26 ;

C.O. 22106
QUADRO ECONOMICO – TOTALE
-AGGIORNATO, DA APPROVARE-

A) LAVORI ---

1 Importo totale lavori al netto del ribasso d'asta 6.649.021,23
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2 Oneri sicurezza 528.491,69

--- TOTALE A) – LAVORI (contrattuale) 7.177.512,92

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1 Spese tecniche_Progett e CSP (ATEC ENGINEERING) 222.018,71

2 Spese tecniche_Direzione Lavori (RTP Capogruppo SERTECO) 273.148,91

3 Spese tecniche_D.O.strutture (Pipolo – ARTEC ENGINEERING) 23.223,82

4 Spese tecniche_CSE (De Paoli - BDP STUDIO) 166.677,08

5 Spese tecniche_Validazione Prog.Def. + Esec. (STUDIO MARTINI) 61.536,80

6 Spese tecniche_Collaudo Tecnico Amm.vo (Fuccaro) 66.576,73

7 Spese tecniche_Collaudo Statico (Basilisco - BDP STUDIO) 31.809,39

8 SCIA VVF 19.520,00

9 Sondaggi ricerca archeologica (ARCHEOTEST) 105.505,60

10 Collegio consultivo tecnico (Curtarello/Di Danieli/Adamic) 57.339,26

11 Agg. Spese tecniche_DL - PV1 (RTP Capogruppo SERTECO) 42.035,36
12 Agg. Spese tecniche_CSE – PV1 (De Paoli - BDP STUDIO) 11.379,33
13 Agg. Spese tecniche_Collaudo Tecnico Amm.vo - PV1 (Fuccaro) 4.447,67

14 Agg. Spese tecniche_Collaudo Statico - PV1 (Basilisco - BDP STUDIO) 4.034,09

15 Indagine su strutture lignee (IN SITU) 4.575,00

16 Agg. Collegio consultivo tecnico - PV1 (Curtarello/Di Danieli/Adamic) 5.345,01

17 Spese tecniche_Redazione PV1 (RTP Capogruppo SERTECO) 38.093,72

18 Spese tecniche_Redazione PV2 (RTP Capogruppo SERTECO) 150.408,69

19 Spese tecniche_Variante generale SABAP (RTP Capogruppo SERTECO) 13.223,84

20 Agg. Spese tecniche_DL - PV2 (RTP Capogruppo SERTECO) 22.606,15

21 Agg. Spese tecniche_CSE - PV2 (De Paoli - BDP STUDIO) 13.387,69

22 Agg. Spese tecniche_Collaudo Statico - PV2 (Basilisco - BDP STUDIO) 6.055,77

23 Agg. Spese tecniche_Collaudo Tecnico Amm.vo - PV2 (Fuccaro) 4.500,60

24 Agg. Collegio consultivo tecnico - PV2 (Curatello/Di Danieli/Adamic) 6.298,51

25 Spese tecniche_Redazione PV3 (RTP Capogruppo SERTECO) 131.166,44

26 Agg. Spese tecniche_DL - PV3 (RTP Capogruppo SERTECO) 74.934,07

27 Agg. Spese tecniche_CSE - PV3 (De Paoli - BDP STUDIO) 40.333,61

28 Agg. Spese tecniche_Collaudo Statico - PV3 (Basilisco - BDP STUDIO) 4.030,93

29 Agg. Spese tecniche_Collaudo Tecnico Amm.vo - PV3 (Fuccaro) 15.794,42

30 Agg. Collegio consultivo tecnico - PV3 (Curtarello/Di Danieli/Adamic) 17.478,68

31 Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016 105.396,05

32 Fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016 7.714,93

33 IVA 10% su A) Lavori 717.751,30

34.1 Spostamento cabina elettrica ed allacciamenti (ACEGAS)
74.438,08
68.850,08

34.2 Nuovo allaccio elettrico 120 kW (AcegasApsAmga) 11.793,52

34.3 Nuovo allaccio fognatura (AcegasApsAmga) 8.078,40

34.4 Nuovo allaccio idrico (AcegasApsAmga) 1.029,60

34.5 Nuovo allaccio antincendio(AcegasApsAmga) 4.558,40

35
Interventi su alberature cortile interno
(abbattimento e spalcatura alberature euro 2.562,00 + sradicamento ceppaia albero 
abbattuto e piantumazione nuovo albero euro 2.196,00)

4.758,00

36 Opere impiantistiche ,00

37 Opere complementari (miglioramenti edili e spese tecniche connesse)
0,00

38 Ribasso PV1 ,00
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39 Imprevisti 84.521,71

40 Altre opere di completamento 1.127.883,59

--- TOTALE B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 3.779.821,46

--- TOTALE GENERALE A) + B) 10.957.334,38

--- RIBASSO DI GARA 1.431.283,32

QUADRO ECONOMICO – Lavori PNRR
(CUP Master:    F92C22000090006)
-AGGIORNATO, DA APPROVARE-

A) LAVORI PNRR ---

1 Importo totale lavori al netto del ribasso d'asta 3.443.028,92

-- Opere edili 3.374.182,87

-- Impianti meccanici 61.656,16

-- Impianti elettrici e speciali 5.869,64

-- Opere da restauratore 1.320,25

2 Oneri sicurezza 436.664,44

--- TOTALE A) – LAVORI (contrattuale) 3.879.693,36

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1 Spese tecniche_Progett e CSP    (ATEC ENGINEERING) 222.018,71

2 Spese tecniche_D.O.strutture (Pipolo – ARTEC ENGINEERING) 23.223,82

3 Spese tecniche_Validazione Prog.Def. + Esec. (STUDIO MARTINI) 61.536,80

4 Spese tecniche_Direzione Lavori    (RTP Capogruppo SERTECO) 223.292,33

5 Spese tecniche_Redazione PV1    (RTP Capogruppo SERTECO) 38.093,72

6 Spese tecniche_Redazione PV2    (RTP Capogruppo SERTECO) 150.408,69

7 Spese tecniche_Variante generale SABAP    (RTP Capogruppo SERTECO) 13.223,84

8 Spese tecniche_Redazione PV3    (RTP Capogruppo SERTECO) 131.166,44

9 Spese tecniche_CSE    (De Paoli - BDP STUDIO) 120.624,36

10 Spese tecniche_Collaudo Tecnico Amm.vo (Fuccaro) 47.525,47

11 Spese tecniche_Collaudo Statico    (Basilisco - BDP STUDIO) 45.893,02

12 Collegio consultivo tecnico (Curtarello/Di Danieli/Adamic) 46.323,01

13 Sondaggi ricerca archeologica (ARCHEOTEST) 105.505,60

14 Indagine su strutture lignee    (IN SITU) 4.575,00

15 Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016 56.467,47

16 Fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016 5.808,49

17.1 Spostamento cabina elettrica ed allacciamenti (ACEGAS)
74.438,08
68.850,08

17.2 Nuovo allaccio elettrico 120 kW (AcegasApsAmga) 11.793,52

17.3 Nuovo allaccio fognatura (AcegasApsAmga) 8.078,40

17.4 Nuovo allaccio idrico (AcegasApsAmga) 1.029,60

17.5 Nuovo allaccio antincendio(AcegasApsAmga) 4.558,40

18
Interventi su alberature cortile interno
(abbattimento e spalcatura alberature euro 2.562,00 + sradicamento ceppaia albero 

2562
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abbattuto e piantumazione nuovo albero euro 2.196,00)
19 IVA 10% su A) Lavori 387.969,34

20 Imprevisti 778,53

--- TOTALE B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 1.781.306,64

--- TOTALE GENERALE A) + B) 5.661.000,00

--- RIBASSO DI GARA 1.431.283,32

ed altresì di effettuare le seguenti operazioni contabili;

Al Cap.U 20221060    Fin.to 1CS-non riscosso Anno 2026 (Cap.E 00251025 ACC 4200/2026 Anno 2026)  
Riduzione PREN 19348/2026 Comp.Anno 2026 di attuali Euro 74.438,08, per -Euro 5.588,00
Nuovo IMP    Comp. Anno 2026, per Euro 1.029,60    (nuovo allaccio idrico)
Nuovo IMP    Comp.Anno 2026, per Euro    4.558,40 (nuovo allaccio antincendio)

Dato che trattandosi  quindi  di  spesa finanziata  con contributo PNRR 1CS-non riscosso,  per il 
pagamento della stessa si dovrà provvedere con successivo atto in ordine all'anticipo cassa con fissazione 
di sub-impegni e sub-accertamenti;

Per tutto quanto sopra espresso,

Richiamate:

la delib.cons. n. 53 del 18.12.2025, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Bilancio di 
Previsione  2026-2028  -  Approvazione”,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 ed il Bilancio di Previsione 2026-2028;

la  delib.giunt.  n.  667  del  30.12.25,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto  “Piano 
Esecutivo di Gestione 2026-2028”;

la delib.giunt. n. 31 del 26.01.26, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione 
del  Piano  Integrato  di  Attività  e  Organizzazione  2026-2028  -  ai  sensi  dell'art.  6  del  DL  n.  80/2021, 
convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”;

Dato atto che:

ai sensi del comma 8 dell'art.  183 del D.Lgs.  267/2000 -  TUEL, il  programma dei conseguenti 
pagamenti degli impegni e delle prenotazioni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:
Anno 2026 per Euro 5.588,00
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il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di che trattasi è il seguente;
Anno 2026 per Euro 5.588,00

Espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa;

Visto l'art. 107 del precitato D.Lgs. 267/2000 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste vigente, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni 
dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Richiamata  la  det.dir.  n.  1556/2026  dd.  11.05.26  a  firma  del  Sindaco,  con  la  quale,  per  le 
motivazioni ivi espresse, sono state attribuite al Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva ing. 
Elena  Clio  Pavan,  il  supporto  tecnico  e  le  attività  connesse  alla  realizzazione  degli  interventi  di 
riqualificazione di  edilizia  scolastica  finanziati  con  fondi  PNRR e  nel  caso  di  specie  l'  OPERA 22106, 
avvalendosi  dei  poteri  gestionali  collegati  all’esercizio  delle  funzioni  commissariali  in  materia  di 
riqualificazione dell’edilizia scolastica;

Dato che per tale OPERA 22106, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 
D.Lgs. 50/2016, sono svolte dall'ing. Giulio Bernetti Direttore del Dipartimento TALPP, almeno a far data 
10.03.25 (det.dir. n. 885/2025 dd. 10.03.2025);

per tutto quanto fin qui argomentato,

DETERMINA

1. di richiamare tutto quanto esposto in narrativa che costituisce parte motivazionale del presente 
provvedimento;

2. di  affidare  ad  AcegasApsAmga  Spa  di  Trieste  (c.f.  00930530324)  l'appalto  per  i  seguenti 
allacciamenti  resisi necessari nell'ambito dei Lavori PNRR (CUP Master: F92C22000090006), per 
una spesa totale di Euro 5.588,00 onnicomprensivi:

>> Nuovo allaccio idrico; Prev. n. 0025041804-00. Importo richiesto, Euro 936,00 costo nuovo allaccio + 
IVA 10% euro 93,60, per una spesa di Euro 1.029,60 onnicomprensivi
>> Nuovo allaccio antincendio; Prev. n. 0025041679-00. Importo richiesto, Euro 4.144,00 oltre IVA 10% 
euro 414,40, per una spesa di Euro 4.558,40 onnicomprensivi

3. di aggiornare come segue il Quadro Economico C.O. 22106 – Totale e il Quadro Economico C.O. 
22106 -  Lavori  PNRR (CUP Master:  F92C22000090006)  per l'adeguamento della voce di  spesa 
Spostamento cabina elettrica ed allacciamenti ACEGAS, rispettivamente voce B.34.1 e voce B.17.1, un 
tanto  dando  atto  che  resta  invece  invariato  il  Quadro  Economico  C.O.  22106  - Lavori 
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Completamento  (CUP  Derivato:  F92B26000050006)  approvato  con  det.dir.  n.  1828/2026  dd. 
07.08.26 ;

C.O. 22106
QUADRO ECONOMICO – TOTALE
-AGGIORNATO, DA APPROVARE-

A) LAVORI ---

1 Importo totale lavori al netto del ribasso d'asta 6.649.021,23

2 Oneri sicurezza 528.491,69

--- TOTALE A) – LAVORI (contrattuale) 7.177.512,92

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1 Spese tecniche_Progett e CSP (ATEC ENGINEERING) 222.018,71

2 Spese tecniche_Direzione Lavori (RTP Capogruppo SERTECO) 273.148,91

3 Spese tecniche_D.O.strutture (Pipolo – ARTEC ENGINEERING) 23.223,82

4 Spese tecniche_CSE (De Paoli - BDP STUDIO) 166.677,08

5 Spese tecniche_Validazione Prog.Def. + Esec. (STUDIO MARTINI) 61.536,80

6 Spese tecniche_Collaudo Tecnico Amm.vo (Fuccaro) 66.576,73

7 Spese tecniche_Collaudo Statico (Basilisco - BDP STUDIO) 31.809,39

8 SCIA VVF 19.520,00

9 Sondaggi ricerca archeologica (ARCHEOTEST) 105.505,60

10 Collegio consultivo tecnico (Curtarello/Di Danieli/Adamic) 57.339,26

11 Agg. Spese tecniche_DL - PV1 (RTP Capogruppo SERTECO) 42.035,36
12 Agg. Spese tecniche_CSE – PV1 (De Paoli - BDP STUDIO) 11.379,33
13 Agg. Spese tecniche_Collaudo Tecnico Amm.vo - PV1 (Fuccaro) 4.447,67

14 Agg. Spese tecniche_Collaudo Statico - PV1 (Basilisco - BDP STUDIO) 4.034,09

15 Indagine su strutture lignee (IN SITU) 4.575,00

16 Agg. Collegio consultivo tecnico - PV1 (Curtarello/Di Danieli/Adamic) 5.345,01

17 Spese tecniche_Redazione PV1 (RTP Capogruppo SERTECO) 38.093,72

18 Spese tecniche_Redazione PV2 (RTP Capogruppo SERTECO) 150.408,69

19 Spese tecniche_Variante generale SABAP (RTP Capogruppo SERTECO) 13.223,84

20 Agg. Spese tecniche_DL - PV2 (RTP Capogruppo SERTECO) 22.606,15

21 Agg. Spese tecniche_CSE - PV2 (De Paoli - BDP STUDIO) 13.387,69

22 Agg. Spese tecniche_Collaudo Statico - PV2 (Basilisco - BDP STUDIO) 6.055,77

23 Agg. Spese tecniche_Collaudo Tecnico Amm.vo - PV2 (Fuccaro) 4.500,60

24 Agg. Collegio consultivo tecnico - PV2 (Curatello/Di Danieli/Adamic) 6.298,51

25 Spese tecniche_Redazione PV3 (RTP Capogruppo SERTECO) 131.166,44

26 Agg. Spese tecniche_DL - PV3 (RTP Capogruppo SERTECO) 74.934,07

27 Agg. Spese tecniche_CSE - PV3 (De Paoli - BDP STUDIO) 40.333,61

28 Agg. Spese tecniche_Collaudo Statico - PV3 (Basilisco - BDP STUDIO) 4.030,93

29 Agg. Spese tecniche_Collaudo Tecnico Amm.vo - PV3 (Fuccaro) 15.794,42

30 Agg. Collegio consultivo tecnico - PV3 (Curtarello/Di Danieli/Adamic) 17.478,68

31 Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016 105.396,05

32 Fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016 7.714,93

33 IVA 10% su A) Lavori 717.751,30

34.1 Spostamento cabina elettrica ed allacciamenti (ACEGAS)
74.438,08
68.850,08
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34.2 Nuovo allaccio elettrico 120 kW (AcegasApsAmga) 11.793,52

34.3 Nuovo allaccio fognatura (AcegasApsAmga) 8.078,40

34.4 Nuovo allaccio idrico (AcegasApsAmga) 1.029,60

34.5 Nuovo allaccio antincendio(AcegasApsAmga) 4.558,40

35
Interventi su alberature cortile interno
(abbattimento e spalcatura alberature euro 2.562,00 + sradicamento ceppaia albero 
abbattuto e piantumazione nuovo albero euro 2.196,00)

4.758,00

36 Opere impiantistiche ,00

37 Opere complementari (miglioramenti edili e spese tecniche connesse)
0,00

38 Ribasso PV1 ,00

39 Imprevisti 84.521,71

40 Altre opere di completamento 1.127.883,59

--- TOTALE B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 3.779.821,46

--- TOTALE GENERALE A) + B) 10.957.334,38

--- RIBASSO DI GARA 1.431.283,32

QUADRO ECONOMICO – Lavori PNRR
(CUP Master:    F92C22000090006)
-AGGIORNATO, DA APPROVARE-

A) LAVORI PNRR ---

1 Importo totale lavori al netto del ribasso d'asta 3.443.028,92

-- Opere edili 3.374.182,87

-- Impianti meccanici 61.656,16

-- Impianti elettrici e speciali 5.869,64

-- Opere da restauratore 1.320,25

2 Oneri sicurezza 436.664,44

--- TOTALE A) – LAVORI (contrattuale) 3.879.693,36

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1 Spese tecniche_Progett e CSP    (ATEC ENGINEERING) 222.018,71

2 Spese tecniche_D.O.strutture (Pipolo – ARTEC ENGINEERING) 23.223,82

3 Spese tecniche_Validazione Prog.Def. + Esec. (STUDIO MARTINI) 61.536,80

4 Spese tecniche_Direzione Lavori    (RTP Capogruppo SERTECO) 223.292,33

5 Spese tecniche_Redazione PV1    (RTP Capogruppo SERTECO) 38.093,72

6 Spese tecniche_Redazione PV2    (RTP Capogruppo SERTECO) 150.408,69

7 Spese tecniche_Variante generale SABAP    (RTP Capogruppo SERTECO) 13.223,84

8 Spese tecniche_Redazione PV3    (RTP Capogruppo SERTECO) 131.166,44

9 Spese tecniche_CSE    (De Paoli - BDP STUDIO) 120.624,36

10 Spese tecniche_Collaudo Tecnico Amm.vo (Fuccaro) 47.525,47

11 Spese tecniche_Collaudo Statico    (Basilisco - BDP STUDIO) 45.893,02

12 Collegio consultivo tecnico (Curtarello/Di Danieli/Adamic) 46.323,01

13 Sondaggi ricerca archeologica (ARCHEOTEST) 105.505,60

14 Indagine su strutture lignee    (IN SITU) 4.575,00

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan Tel: 040 6757921 E-mail: 
elena.clio.pavan@comune.trieste.it
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15 Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016 56.467,47

16 Fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016 5.808,49

17.1 Spostamento cabina elettrica ed allacciamenti (ACEGAS)
74.438,08
68.850,08

17.2 Nuovo allaccio elettrico 120 kW (AcegasApsAmga) 11.793,52

17.3 Nuovo allaccio fognatura (AcegasApsAmga) 8.078,40

17.4 Nuovo allaccio idrico (AcegasApsAmga) 1.029,60

17.5 Nuovo allaccio antincendio(AcegasApsAmga) 4.558,40

18
Interventi su alberature cortile interno
(abbattimento e spalcatura alberature euro 2.562,00 + sradicamento ceppaia albero 
abbattuto e piantumazione nuovo albero euro 2.196,00)

2562

19 IVA 10% su A) Lavori 387.969,34

20 Imprevisti 778,53

--- TOTALE B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 1.781.306,64

--- TOTALE GENERALE A) + B) 5.661.000,00

--- RIBASSO DI GARA 1.431.283,32

4. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazion
e

Note

2026 20260019348 0 22106 PNRR Adeg. prev. 
incendi e sismico sc. Via 
Tigor - CABINA ELETTRICA - 
FIN. CONTRIBUTO STATO

2022106
0

5.588,00 - Fin.to 1CS

 
5. di impegnare la spesa complessiva di euro 5.588,00 ai capitoli di seguito elencati :    

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2026 20221
060

PNRR_M4C1_I3.
3 – 22106 – 
ADEGUAMENTO 
ALLE NORME 
PREVENZIONE 
INCENDI, 
MITIGAZIONE 
SISMICA 
SCUOLA VIA 
TIGOR 3 

02681 U.2.02.01
.09.003

00002 22106 N 1.029,60 acegas 
Nuovo 
allaccio 
idrico-
Fin.to 
1CS

2026 20221
060

PNRR_M4C1_I3.
3 – 22106 – 
ADEGUAMENTO 
ALLE NORME 
PREVENZIONE 

02681 U.2.02.01
.09.003

00002 22106 N 4.558,40 acegas-
Nuovo 
allaccio 
antincen
dio-Fin.to 
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INCENDI, 
MITIGAZIONE 
SISMICA 
SCUOLA VIA 
TIGOR 3 

1CS

6. di  richiamare  la  delib.cons.  n.  53  del  18.12.2025,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 
oggetto “Bilancio di Previsione 2026-2028 - Approvazione”, con la quale è stato approvato il  
Documento Unico di  Programmazione (D.U.P.)  2026-2028 ed il  Bilancio  di  Previsione 2026-
2028;

7. di  richiamare  la  delib.giunt.  n.  667  del  30.12.25,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028”;

8. di richiamare la delib.giunt. n. 31 del 26.01.26, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto 
“Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 - ai sensi dell'art. 6 
del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”;

9. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL, il programma 
dei  conseguenti  pagamenti  degli  impegni  e  delle  prenotazioni  di  spesa  di  cui  al  presente  
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di  
finanza pubblica;

10.di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:
Anno 2026 per Euro    5.588,00

11.di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di che trattasi è il seguente;
Anno 2026 per Euro    5.588,00

12.di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:

Prev. allac. antinc (cod. di-500014918763)_compilato_signed oscurato.pdf

prev allac. idrico (cod. di-500014918730)_signed oscurato.pdf
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LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

ing. ELENA CLIO PAVAN

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 2752 / 2026
OGGETTO: Codice Opera 22106 PNRR_M4C1_I3.3 – 22106 – Adeguamento alle norme prevenzione incendi, 

mitigazione sismica Scuola Via Tigor 3, finanziato dall'Unione Europea_NextGenerationEU. A) Affidamento ad 

AcegasApsAmga Spa per nuovo allaccio idrico e nuovo allaccio antincendio, per la spesa totale di Euro 

5.588,00 onnicomprensivi. B) Aggiornamento Quadro Economico C.O. 22106 – Totale e Quadro Economico 

C.O. 22106 - Lavori PNRR (CUP Master: F92C22000090006), restando invariato il Quadro Economico C.O. 

22106 - Lavori Completamento (CUP Derivato: F92B26000050006) approvato con det.dir. n. 1828/2026 dd. 

07.08.26. C) Operazioni contabili connesse. CUP Master F92C22000090006 - Lavori PNRR CIG: BD0C8ED490    

(allaccio idrico) CIG: BD0C9144BF    (allaccio antincendio)

Allegati:

Prev. allac. antinc (cod. di-500014918763)_compilato_signed oscurato.pdf
prev allac. idrico (cod. di-500014918730)_signed oscurato.pdf

 Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:    
Progr

.
Numer

o
Dato 

Contabile
E/
S

Anno
Impegno/

Accertamento
Sub Capitolo Importo Segno CE V livello

Descrizion
e

D/N

1 27798
7

Variazione S 2026 20260019348 0 2022106
0

5.588,0
0

- 0268
1

  N

2 20260
02047
3

Impegno S 2026  0 2022106
0

1.029,6
0

 0268
1

U.2.02.0
1.09.003

Fabbricati 
ad uso 
scolastico

N

3 20260
02047
4

Impegno S 2026  0 2022106
0

4.558,4
0

 0268
1

U.2.02.0
1.09.003

Fabbricati 
ad uso 
scolastico

N

 
 Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:    
Progr

.
Transazione elementare Vincolo Note

1 0402U202010900309180000F92C220000
900064

 Fin.to 1CS

2 0402U202010900309180000F92C220000
900064

1CS acegas Nuovo allaccio idrico-Fin.to 1CS

3 0402U202010900309180000F92C220000 1CS acegas-Nuovo allaccio antincendio-Fin.to 



.

900064 1CS

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000,    si    rilascia il VISTO di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al 
D.Lgs. 118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento,    si attesta che 
la copertura finanziaria    è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

IL    DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA,    

FISCALE ED ECONOMALE 
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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