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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO STRADE E INFRASTRUTTURE

REG. DET. DIR. N. 1995 / 2024

OGGETTO: C.O. 23101 – messa in sicurezza di un tratto della viabilità di via 
Moreri limitrofa al n. 179 in Trieste – approvazione perizia di variante e 
suppletiva – aggiornamento quadro economico con spesa complessiva euro 
298.615,44 
CUP: F97H23000400002 
CIG: A012CDFA34 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

- a seguito di evento franoso verificatosi in data 22.11.2022, è stato chiuso un tratto di  
Via Moreri, all’altezza del civico 179;

-  con  nota  dd.  18.01.2023  è  stata  chiesta  alla  Protezione  Civile  della  Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia la disponibilità per l’avvio di un intervento, stimando un 
costo complessivo presunto di euro 300.000,00;

- con Decreto n. DCR/100/PC/2023 dd. 20.02.2023, la Protezione Civile della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia ha assegnato al Comune di Trieste – in qualità di Ente 
attuatore  –  un  contributo  entro  il  limite  massimo  di  euro  300.000,00  per  la 
realizzazione dell’intervento;

- con variazione di bilancio n. 2 al Bilancio 2023-2025, approvata con D.C. n. 9 dd. 
5.4.2023, è stata inserita nel piano annuale dei lavori pubblici anno 2023 l'opera n. 
23101 – Messa in sicurezza di un tratto della viabilità di via dei Moreri limitrofa al n.  
179 in Trieste, finanziata con contributo regionale, per l’importo di euro 300.000,00 
(fin. 1CR);

-  l’intervento è finanziato con contributo della Protezione Civile  della  regione Friuli  
Venezia Giulia, pari ad euro 300.000,00;
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- con DIM n. 1545/2023 è stato accertato il contributo regionale di euro 300.000,00 
(Cap. E 271002, acc. n.    2023/3994;
-  con  Deliberazione  giuntale  n.  429  dd.  11.09.2023,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto;

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  3113  dd.  6.11.2023  è  stato  disposto  di 
aggiudicare in via definitiva l'appalto codice opera 23101 – Messa in sicurezza di un 
tratto  della  viabilità  di  via  dei  Moreri  limitrofa  al  n.  179  in  Trieste  all'impresa  CP 
Costruzioni sr.l. con domicilio fiscale a Trieste, con recapito in Via Filzi n. 17, codice 
fiscale  e  partita  IVA  n.  01214830323,  che  ha  prodotto  il  ribasso  del  10,861% 
sull'importo  posto  a  base  di  gara  e  perciò  al  prezzo  di  euro  140.467,23  +  euro 
14.068,58 di oneri per la sicurezza, per complessivi euro 154.535,81 + I.V.A.;
- con la citata determinazione dirigenziale n. 3113 dd. 6.11.2023 il quadro economico 

dell'appalto è stato aggiornato nel modo seguente:

Voce di spesa Importi (in Euro) Importi (in Euro)

A.1 lavori a corpo 16.838,01

A.2 lavori a misura 123.629,22

A.3 Oneri per la sicurezza 14.068,58

Totale A 154.535,81

B – Somme a disposizione dell’Amministrazione

B.1 IVA 22% su A 33.997,88

B.2 spese tecniche (dim 1545-2023) 47.423,50

B.3 indagini geologiche (dim 1539-2023) 17.248,15

B.4 collaudo (dim 2109-2023) 3.392,98

B.5 incentivo 2.746,41

B.6 nuove piantumazioni 1.500,00

B.7 imprevisti 18.274,96

Totale B 124.583,88

Totale Generale 279.119,69

atteso che,  ai  sensi  delle  nuove  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione 
contabile  di  cui  al  D.Lgs.  118/2011 e  ss.mm.ii.,  l'importo  corrispondente  al 
ribasso di  gara (IVA compresa),  pari  ad euro 20.880,31, e'  stato mantenuto 
nella prenotazione principale n. 32709/2023, e puo' essere utilizzato mediante 
adozione di apposito provvedimento;
visto il  contratto  prot.  22/3-37/2023  stipulato  in  modalità  elettronica  tra  il 
Comune e la citata impresa CP Costruzioni s.r.l.;
considerato che, a seguito dell’inizio dei lavori:
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-  si  è  subito  evidenziato  un peggioramento delle  condizioni  statiche di  una 
porzione della muratura di sostegno in pietra limitrofa a quella già oggetto di 
crollo,  che ha reso necessaria la demolizione e ricostruzione di ulteriori  due 
metri lineari di muratura di sostegno della strada per i quali è stato emesso;
- è emerso uno stato di assoluta precarietà del canale sottostante la viabilità, 
per il quale si è necessitato un completo ripristino con l’inserimento - a monte - 
di un pozzetto di ispezione atto anche alla pulizia di detto canale;
preso atto che:
- il  Direttore dei lavori ha proposto la redazione di una perizia di variante e 
suppletiva ai lavori, quantificando le necessità in euro 19.495,75 IVA inclusa; 
-  con  decreto  DCR/756/PC/2024  dd.  29.07.2024  la  Protezione  Civile  ha 
autorizzato il Comune ad utilizzare parte delle economie realizzate nel corso 
dell’esecuzione  dell’opera,  per  l’importo  di  euro  19.495,75,  per 
l’implementazione  dei  lavori  derivante  dalla  redazione  di  una  perizia  di 
variante;

- con deliberazione giuntale n. 367 dd. 05.08.2024, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  è  stato  autorizzato  l’utilizzo  di  parte  del  ribasso  di  gara  per 
l’importo di euro 19.495,75 per la perizia di variante;

ritenuto pertanto opportuno e necessario approvare la perizia di variante e suppletiva 
ai  lavori  in  argomento,  costituita  dai  seguenti  elaborati,  allegati  al  presente 
provvedimento in parte integrante e sostanziale:
Progetto in variante
Confronto progetto
Dettagli e particolari
Computo metrico estimativo
Elenco elaborati
Elenco prezzi unitari
Quadro economico
Quadro di raffronto
Sottocomputo del computo metrico 

ritenuto altresì  di  affidare  i  lavori  di  cui  alla  perizia  di  variante  all'impresa  CP 
Costruzioni s.r.l., che si e' dichiarata disponibile a dar corso agli stessi, ed impegnare 
la relativa spesa;
constatato che in considerazione dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva 
e  dell'adeguamento  delle  spese  correlate,  il  quadro  economico  dell'appalto  viene 
aggiornato secondo il seguente prospetto, comportante una spesa complessiva di euro 
298.615,44:

Voce di spesa Importi (in Euro) Importi (in Euro)

A.1 lavori a corpo 140.467,23

A.2 perizia di variante e suppletiva 15.980,12
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A.3 Oneri per la sicurezza 14.068,58

Totale A 170.515,93

B – Somme a disposizione dell’Amministrazione

B.1 IVA 22% su A.1 + A.3 33.997,88

B.2 IVA 22% su A.2 3.515,63

B.3 incentivi 2.746,41

B.4 progettazione, DL, CSE 47.423,50

B.5 geologo 17.248,15

B.6 collaudatore 3.392,98

B.7 nuove piantumazioni 1.500,00

B.8 imprevisti 18.274,96

Totale B 128.099,51

Totale Generale 298.615,44

preso atto che:
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma 

dei conseguenti pagamenti degli impegni/prenotazioni di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con 
le regole di finanza pubblica;

- l'obbligazione  giuridica  nascente  dal  presente  provvedimento  viene  a  scadenza 
nell'anno 2024;

- il cronoprogramma dei pagamenti    è il seguente: anno 2024 euro 19.495,75;
- per  l'opera  pubblica  in  questione,  le  funzioni  di  responsabile  del 

progetto/procedimento sono svolte dal Direttore del Servizio Strade e Infrastrutture, 
competente per materia, dott. ing. Gustavo Zandanel, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i.;

richiamate:

- la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 con cui è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 (art. 170, comma 1, d.lgs. 
267/2000);
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- la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 con cui è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026;

- la  Deliberazione  giuntale  n.  1  dell'8  gennaio  2024,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il 
Piano degli Obiettivi di Gestione 2024-2026 e successive modifiche ed integrazioni;

- la Deliberazione giuntale n. Deliberazione giuntale n. 32 del 29 gennaio 2024, 
dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato 
di Attività e Organizzazione 2024-2026;

visti  gli  artt.  107  e  147  bis  del  d.lgs.  267/2000  e  l’art.  131  del  vigente  Statuto 
comunale relativamente alla competenza all’adozione dell’atto;

DETERMINA

1. di  dare atto che  con deliberazione giuntale n. 367 dd. 05.08.2024 è 
stato  autorizzato  l'utilizzo  di  parte  dell'economia  dovuta  al  ribasso 
d'asta per l'approvazione di una perizia di variante e suppletiva per 
l'opera codice 23101 – messa in sicurezza di un tratto della viabilità di 
via dei Moreri limitrofa al n. 179 in Trieste, per la spesa complessiva di 
euro 19.495,75 IVA inclusa;

2. di  approvare  la  perizia  di  variante  e  suppletiva  ai  lavori  di  cui 
all'appalto in argomento, comportante maggiori lavorazioni per euro 
15.980,12 IVA  esclusa  (euro  19.495,75  IVA  compresa)  al  netto  del 
ribasso di gara, costituita dai seguenti elaborati, allegati al presente 
provvedimento in parte integrante e sostanziale:

Progetto in variante
Confronto progetto
Dettagli e particolari
Computo metrico estimativo
Elenco elaborati
Elenco prezzi unitari
Quadro economico
Quadro di raffronto
Sottocomputo del computo metrico 

3. di affidare all'impresa CP Costruzioni s.r.l. con domicilio fiscale a 
Trieste (TS), in via Filzi n. 17, partita IVA n. 01214830323, l'esecuzione 
dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva;

4. di aggiornare in tal senso il quadro economico dell'opera secondo il 
prospetto in premessa, che comporta una spesa complessiva di euro 
298.615,44;

5. di dare atto che:
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-  ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs.  267/2000 e s.m.i.  -  TUEL,  il 
programma  del  conseguente  pagamento  dell'impegno  di  spesa  di  cui  al 
presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del 
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
-  l'esecuzione  dei  lavori  avviene  nel  corrente  anno,  con  che  la  scadenza 
dell'obbligazione  giuridica  nascente  dal  presente  provvedimento  viene  a 
scadenza nell'esercizio 2024 per euro 298.615,44;
- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e’: 
 Anno 2024 euro 19.495,75
- con Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 è stato approvato il 
Documento Unico di  Programmazione (DUP)  2024-2026 (art.  170,  comma 1, 
d.lgs. 267/2000);
- con Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 e’ stato approvato il 
Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026;

6. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito 
elencati: 

Ann
o

Impegno/
Pren.

Su
b

Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione

Note

202
4

202300327
09

0 23101 Messa in sicurezza viabilit via dei 
Moreri - Prenotazione Q.E. - 1CR

2023101
0

19.495,
75

-  

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 19.495,75 ai capitoli di seguito 
elencati:    

Ann
o

Cap Descrizione CE V livello Program
ma

Progetto D/N Importo Note

202
4

2023101
0

23101 - MESSA IN 
SICUREZZA DI UN 
TRATTO DELLA 
VIABILITA' DI VIA 
DEI MORERI 
LIMITROFA AL N. 
179 IN TRIESTE

0282
4

U.2.02.01.0
9.012

10107 23101 N 19.495,7
5

perizia di 
variante

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di 
gestione diretti o indotti.

        

Allegati:

V1.a01 - progetto in variante.pdf

Responsabile del procedimento: dott. ing. Gustavo Zandanel Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Massimiliano Modugno Tel: 0406758778 E-mail: 
massimiliano.modugno@comune.trieste
.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Massimiliano Modugno Tel: 0406758778 E-mail: 
massimiliano.modugno@comune.trieste
.it

comune.trieste@certgov.fvg
.it

Pratica ADWEB n.    1995 / 2024



Pag. 7 / 7

V1.a02 - confronto progetto-variante.pdf

V1.a03 - dettagli e particolari.pdf

V1.cme - computo metrico estimativo pv1.pdf

V1.ee - elenco elaborati pv1.pdf

V1.epu - elenco prezzi unitari pv1.pdf

V1.qe - quadro economico pv1.pdf

V1.qr - quadro di raffronto pv1.pdf

V1.scp - sottocomputo del computo metrico estimativo pv1.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. ing. Gustavo Zandanel)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
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