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INTERVENTO

INTERVENTO DI REFITTING DELLA MACCHINA SCENICA E DEL GOLFO
MISTICO DEL TEATRO LIRICO "G. VERDI" DI TRIESTE.
FASE 2 MACCHINA SCENICA
CUP  E92I24000350001

PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICO ECONOMICA -
PROGETTO ESECUTIVO

FASE 2 - MACCHINA SCENICA

CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO
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Allestimento cantiere 1

Fornitura e posa paranchi a catena 6

Rimozione sistema e nuovi armadi di 

controllo
7

Consolle di programmazione e 

comando
4

Punti di attacco per consolle 3

Rack di controllo paranchi 6

Quadro main frame e vie cavo 6

Software di comando e gestione 

meccanica scenica
5

Palcoscenico mobile – sostituzione 

quadro/pulpito + manutenzione
9

Sipario tagliafuoco – sostituzione 

quadro/pulpito + manutenzione
7

Sipario di velluto – sostituzione 

quadro/pulpito + manutenzione
5

Smobiizzo cantiere 1
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Allestimento cantiere 1

Smontaggio tiri elettrici esistenti 15

Fornitura e posa nuovi tiri motorizzati 25

Installazione e collegamento rack e 

quadri
10

Taratura software e prove di 

sincronizzazione
5

Collaudi integrati e formazione 

operatori
3

Smobiizzo cantiere 1

Durata 

(gg)
Attività

FASE 2 - ANNO 2027

FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE

Intervento di refitting della macchina scenica e del golfo mistico del Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste. Fase 2 MACCHINA SCENICA.

FASE 1 - ANNO 2026

Durata 

(gg)
Attività
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