



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
 partita iva 00210240321

## DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

### REG. DET. DIR. N. 639 / 2023

Prot. Corr. 02-1/3-5/659-2018(204/2023)

**OGGETTO:** Procedura negoziata sotto soglia per la fornitura e posa in opera di beni per il controllo degli accessi, prenotazioni sale e sorveglianza perimetrale e il relativo servizio di manutenzione, gestione e assistenza utilizzando anche connessioni wi-fi dell'Urban Center del Comune di Trieste a SIMEL srl-  
 CIG: 85627794C4.Modifica contrattuale e revoca.

### IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Richiamate:

- la Deliberazione Consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025;
- la Deliberazione giunta n. 1 del 9 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;
- la Deliberazione giunta n. 15 del 23 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

preso atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 3393/2020 è stata avviata una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, codice dei contratti attraverso RDO n. 2718236 del mercato elettronico della pubblica amministrazione, per la fornitura e posa in opera di beni per il controllo degli accessi, prenotazioni sale e sorveglianza perimetrale e il relativo servizio di manutenzione, gestione e assistenza utilizzando anche connessioni wi-fi dell'Urban\_Center del Comune di Trieste con un importo a base di gara di euro 71.458,57 (IVA 22% inclusa);
- con determinazione dirigenziale n. 228 /2021 dd. 04/02/2021 si e'proceduto, in esito alla citata gara, all'aggiudicazione definitiva per la fornitura e posa in opera di beni per il controllo degli accessi, prenotazioni sale e sorveglianza perimetrale e il relativo servizio di manutenzione, gestione e assistenza utilizzando anche connessioni wi-fi dell'Urban Center del Comune di Trieste sito in Corso Cavour 2/2 all'impresa SIMEL rl con sede in VIA REVINE, 1 - SAN DONA' DI PIAVE per l'importo di eur 54.900,00 + IVA al 22% per un totale complessivo di euro 66.978,00 iva inclusa;
- con det. Dir. n. 1942/2022 e' stata disposta una modifica contrattuale per la fornitura di ulteriori beni, con specifico riferimento ad un varco aggiuntivo, per l'importo di 8.233,00 + IVA 22% per un totale di eur 10.044,26 ;

Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli	Tel: 040 675 4837	E-mail: <a href="mailto:lorenzo.bandelli@comune.trieste.it">lorenzo.bandelli@comune.trieste.it</a>	Posta Elettronica Certificata (PEC) <a href="mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it">comune.trieste@certgov.fvg.it</a>
Responsabile dell'istruttoria: dott. Fabio Romeo	Tel: 040675 4881	E-mail: <a href="mailto:fabio.romeo@comune.trieste.it">fabio.romeo@comune.trieste.it</a>	
Adetto alla trattazione della pratica: d.ssa Carmela Barresi	Tel: 040675 4515	E-mail: <a href="mailto:carmela.barresi@comune.trieste.it">carmela.barresi@comune.trieste.it</a>	

considerato che l'impresa ha regolarmente eseguito le prestazioni affidate con det. dir. n.228/21, mentre non ha eseguito, nei temi previsti, la ulteriore fornitura di cui alla citata det. dir. n. 1942/2022;

dato atto che , pertanto, con PEC dd. 27/09/2022 l'amministrazione ha inviato all'impresa Simel srl una diffida ad adempiere;

considerato che, successivamente a tale data, è emerso, come da relazione tecnica presente in atti, che il varco aggiuntivo - che doveva essere un intervento migliorativo - è diventato non rilevante e non più utile per le seguenti ragioni:

- complessita'della configurazione software del sistema attuale che ha richiesto tempistiche molto lunghe;
- mancato interessamento del gestore per il varco aggiuntivo;
- aumento imprevisto dei costi dei materiali a carico della impresa;

valutato pertanto opportuno, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, procedere ad una modifica contrattuale, ridefinendo, con riferimento al varco aggiuntivo, le prestazioni in essere;

considerato che l'art. 106 comma 12 del d.lgs n. 50/2016 prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

considerato pertanto opportuno e legittimo procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del d.lgs n. 50/2016, a modifica il contratto affidato con det. Dir. 1942/2022 all'impresa SIMEL rl, diminuendo l'ordine di fornitura dei beni per eur 8.233,00 + IVA 22% per un totale di eur 10.044,26 ;

ritenuto inoltre necessario, legittimo ed opportuno- in esito ad una rinnovata valutazione degli interessi pubblici - procedere alla revoca della diffida ad adempiere inoltrata con atto PG 0199747 dd. 27/09/2022;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti ( dell'impegno o degli impegni si spesa) di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

## DETERMINA

1. di procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del d.lgs n. 50/2016, a modifica il contratto affidato con det. Dir. 1942/2022 all'impresa SIMEL rl, diminuendo l'ordine di fornitura dei beni per l'importo di eur 8.233,00 + IVA 22% per un totale di eur 10.044,26 ;
2. di revocare la diffida ad adempiere inoltrata all'impresa Simel srl con atto PG 0199747 dd. 27/09/2022;
3. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno	Note
Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli			Tel: 040 675 4837		E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it		Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Fabio Romeo			Tel: 040675 4881		E-mail: fabio.romeo@comune.trieste.it		
Addetto alla trattazione della pratica: d.ssa Carmela Barresi			Tel: 040675 4515		E-mail: carmela.barresi@comune.trieste.it		

						Variazione	
2021	20210043035	0	Fornitura e posa beni controllo accessi, prenot. sale e sorv. perimetrale Urban Center - FIN. CONTR.	01420000	10.044,26	-	2021; 10044,26

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti ( dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);

**IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO**  
*ing. Lorenzo Bandelli*

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale  
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli	Tel: 040 675 4837	E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Fabio Romeo	Tel: 040675 4881	E-mail: fabio.romeo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: d.ssa Carmela Barresi	Tel: 040675 4515	E-mail: carmela.barresi@comune.trieste.it	

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BANDELLI LORENZO

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 07/03/2023 16:15:22