



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade

Servizio di manutenzione ordinaria aree connettivo – VP 480

E

CRONOPROGRAMMA

data: novembre 2018

Direttore del Servizio

dott. arch. Enrico CORTESE

Responsabile tecnico del Servizio

per. ed. Umberto Bordon

Assistente

per. ed. Alessandro Pecchiar

		PRIMO PERIODO	SECONDO PERIODO	TERZO PERIODO	QUARTO PERIODO	QUINTO PERIODO	SESTO PERIODO	SETTIMO PERIODO	OTTAVO PERIODO	NONO PERIODO	DECIMO PERIODO	UNDICESIMO PERIODO	DODICESIMO PERIODO
LOCALITA'	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N° Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili
1	GIARDINO E AIUOLE VIA ARCHI												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
2	PIAZZALE GIOBERTI												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
3	SIEPI LARGO MIONI												
	potatura siepi	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE AREA												
4	GIARDINO VIA MURATORI												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
5	AREE VERDI VIA CARNARO E POLA												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
6	AREE VERDI POGGI PAESE												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
7	AREE VERDI VIA VON BRUCK												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
8	AIUOLA VIE D'ALVIANO-VIA LORENZETTI												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
9	AREE LIMITROFE CIMITERO DI OPICINA												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
10	AREE VERDI CIMITERO DI S. ANNA												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
11	AIUOLA VIA DELL'ISTRIA CIV. 95												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
12	SCARPATA VIA FLAVIA - PONTE GIARIZZOLE												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
13	AIUOLA SPARTITRAFFICO VIA PUCCINI												
	potatura siepi	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	SUPERFICIE AREA												
14	AIUOLE STRADALI VIA BAIAMONTI												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
15	AREE VERDI PERIFERICHE E AIUOLE BORGO S.SERGIO												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
16	AIUOLA SPARTITRAFFICO VIA EREMO - MAMELI												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
17	AREA VERDE VIA VALERIO INGRESSO EX O.P.P.												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
18	PIAZZA CORNELIA ROMANA												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
19	AIUOLA VIA SAN MARCO												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
		PRIMO PERIODO	SECONDO PERIODO	TERZO PERIODO	QUARTO PERIODO	QUINTO PERIODO	SESTO PERIODO	SETTIMO PERIODO	OTTAVO PERIODO	NONO PERIODO	DECIMO PERIODO	UNDICESIMO PERIODO	DODICESIMO PERIODO

LOCALITA'	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	PERIODO N°Int. mensili	PERIODO N°Int. mensili	PERIODO N°Int. mensili	PERIODO N°Int. mensili	PERIODO N°Int. mensili	PERIODO N°Int. mensili	PERIODO N°Int. mensili	PERIODO N° Int. mensili	PERIODO N°Int. mensili	PERIODO N°Int. mensili	PERIODO N°Int. mensili	PERIODO N°Int. mensili
DI INTERVENTO	INTERVENTO												
20	PIAZZALE DE GASPERI												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
21	AIUOLE LARGO BAIAMONTI												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
22	AIUOLA VIA DEL PERAROLO												
	sfalcio e pulizia area	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	SUPERFICIE AREA												
23	AIUOLA VIA SCHIAPPARELLI - CAMPI ELISI												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
24	AIUOLA VIA PAOLO VERONESE												
	sfalcio potature siepi e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
25	AIUOLA VIE P. ZORUTTI E G. ORLANDINI												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
26	AIUOLA VIE VISINADA E CAPODISTRIA												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
27	AIUOLE VIE BRIGATA CASALE-ALPI GIULIE												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
28	AIUOLA LARGO PROMONTORIO												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
29	AIUOLE VIE DELL'ISTRIA (SCUOLA BERGAMAS)												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
30	SIEPI VIA FLAVIA												
	potatura siepi	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	SUPERFICIE AREA												
31	AIUOLE VIALE IPPODROMO												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
32	AIUOLE VIA BEIRUT												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
33	AIUOLE SPARTITRAFFICO VIA FLAVIA												
	sfalcio e pulizia area	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	SUPERFICIE AREA												
34	AIUOLE VIA STOCK												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
35	AREA GIOCHI VIA DON BOSCO												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
36	SCARPATA PISCINA DI ALTURA												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
37	AIUOLE VIE MONTE SERNIO - BRIGATA CASALE												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
38	AREA PIAZZALE EUROPA												
	sfalcio e pulizia area	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	SUPERFICIE AREA												
39	AREE VERDI LAGHETTO DI CONTOVELLO												
	sfalcio e pulizia area	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	SUPERFICIE AREA												
		PRIMO PERIODO	SECONDO PERIODO	TERZO PERIODO	QUARTO PERIODO	QUINTO PERIODO	SESTO PERIODO	SETTIMO PERIODO	OTTAVO PERIODO	NONO PERIODO	DECIMO PERIODO	UNDICESIMO PERIODO	DODICESIMO PERIODO

LOCALITA' DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N° Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili
40	AIUOLA MONTE GRISA												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
41	AREA GIOCHI S. CROCE												
	sfalcio e pulizia area	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	SUPERFICIE AREA												
42	AREA GIOCHI VIA ALPI GIULIE												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
43	AIUOLA VIE FELLUGA - ALDEGARDI												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
44	CURVE DI GRIGNANO												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
45	AREE VERDI VIE SCOGLIO-FOGAZZARO-MERCANTINI												
	sfalcio e pulizia area	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	SUPERFICIE AREA												
46	AREA VERDE EX CENTRO CIVICO PROSECCO												
	sfalcio e pulizia area	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE AREA												
47	AREE VERDI SCARPATA CHIESA CONTOVELLO												
	sfalcio e pulizia area	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	SUPERFICIE AREA												
48	AIUOLA VIA DODA D'ALVIANO												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
49	CIMITERO E CENTRO CIVICO PROSECCO												
	sfalcio, decespugl. e pulizia	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	sfalcio e pulizia aiuola centro civico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
50	AIUOLA VIA FABIO SEVERO 4												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
51	FOIBA DI MONRUPINO N°149												
	sfalcio e pulizia area	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	SUPERFICIE AREA												
52	MONUMENTI POLIGONO DI OPICINA												
	sfalcio e pulizia area	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	SUPERFICIE AREA												
53	AIUOLA VIE BRIGATA CASALE - STR. DI FIUME												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
54	AIUOLA VIA DE RIN												
	sfalcio e pulizia area	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	SUPERFICIE AREA												
55	AIUOLA VIE COLOGNA SCOGLIETTO												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
56	AIUOLA VIA FARNETO												
	sfalcio e pulizia area	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	SUPERFICIE AREA												
57	AIUOLE VIA FABIO SEVERO 3												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
58	AIUOLE GRIGNANO MARE												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
		PRIMO PERIODO	SECONDO PERIODO	TERZO PERIODO	QUARTO PERIODO	QUINTO PERIODO	SESTO PERIODO	SETTIMO PERIODO	OTTAVO PERIODO	NONO PERIODO	DECIMO PERIODO	UNDICESIMO PERIODO	DODICESIMO PERIODO
LOCALITA'	TIPOLOGIA DI	N°Int.	N°Int.	N°Int.	N°Int.	N°Int.	N°Int.	N°Int.	N° Int.	N°Int.	N°Int.	N°Int.	N°Int.

La durata dei lavori prevista è di 365 giorni consecutivi da eseguire seguendo lo schema indicato.

Categorie dei lavori principali	Periodi											
	1° trimestre			2° trimestre			3° trimestre			4° trimestre		
Manutenzione del verde	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Abbattimenti	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Potature			■			■			■			■
Bonifiche			■			■			■			■

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CORTESE ENRICO

CODICE FISCALE: CRTNRC58S30L424X

DATA FIRMA: 21/11/2018 12:54:08

IMPRONTA: 0FBBF6680CBAD26128A8486E33E92D3D8D4CE65EB46919FA27054BA02223B490
8D4CE65EB46919FA27054BA02223B490DFE516897A68E9596C7250B579BD5CCF
DFE516897A68E9596C7250B579BD5CCF802C98065860B7BC839CE6B101584CC0
802C98065860B7BC839CE6B101584CC0482E266A055542878DA922DD3BE50DFE