

comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
 www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 1586 / 2020

Prot. Corr. N – OP/03231-560-2020/8323

CUP F99J13000580007

OGGETTO: Codice Opera 03231- PRUSST "Riconversione ex Comprensorio Industriale Stock UMI 4 e 5"- Riqualificazione sede della Polstrada in cessione al Comune - Il LOTTO "Costruzioni e rifiniture". Realizzazione di un asilo nido, di una autorimessa seminterrata con soprastante area gioco e area verde. Opere di nuova edificazione ad elevata sostenibilità energetica ed ambientale. Approvazione del progetto esecutivo del Lotto IIA_ OPERE PRINCIPALI. Determinazione a contrarre.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

- nell'ambito del Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST), con deliberazione giunta n. 260 dd. 30.5.2016 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto preliminare generale di "Riconversione ex Comprensorio Industriale Stock UMI 4 e 5 - Riqualificazione sede della Polstrada in cessione al Comune" che prevedeva la demolizione completa di tutti gli edifici e manufatti presenti nell'area d'intervento, compresa la palazzina comando, la realizzazione di un nuovo asilo nido per 60 bambini con relative aree gioco di pertinenza, la realizzazione di una piazza e spazi verdi alberati e arredo urbano, la realizzazione di spazi multifunzionali usufruibili dai cittadini e la sistemazione della viabilità al contorno, l'edificazione di una piccola struttura in elevazione destinata a parcheggio per circa 70 posti auto;
- nella suddetta deliberazione giunta n. 260 dd. 30.5.2016 è stato previsto che, dal punto di vista operativo e temporale, l'intervento complessivo venisse eseguito in due fasi ben distinte, non solo dal punto di vista delle tempistiche ma anche degli iter progettuali: prima fase di lavori denominata "Demolizioni e movimenti terra" e seconda fase di lavori denominata "Costruzioni e rifiniture";
- con il medesimo provvedimento è stata approvata la spesa complessiva da quadro economico dell'intervento pari a Euro 7.833.750,60 che trova copertura finanziaria

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 675 4018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

nell'ambito del Programma PRUSST (codice d'opera n. 03231, programma 29901) per Euro 1.283.321,69 con finanziamento statale, per Euro 618.750,34 con finanziamento comunale e per Euro 5.931.678,57 mediante finanziamento regionale;

- che i finanziamenti statali e regionali sono riconducibili ai seguenti decreti di finanziamento:
 - Accordo quadro, dd. 20.5.2002, sottoscritto tra Ministero Infrastrutture e Trasporti, Comune di Trieste e Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST) del Comune di Trieste denominato “La riqualificazione del fronte mare”, e successivo “atto aggiuntivo e modificativo degli accordi di programma” tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l'Agenzia del Demanio e il Comune di Trieste che prevede l'acquisizione da parte del Comune del Compendio “Caserma di P.S. Emanuele Filiberto di Roiano”;
 - Decreto regionale n. 562 dd. 17.9.2009 della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - di conferma del finanziamento di Euro 5.931.678,66 trasferito con i precedenti decreti n. 1304 dd. 7.12.2005 e n. 1015 dd. 27.10.2006;

considerato che, relativamente al lotto IA - Demolizioni:

- con determinazione dirigenziale n. 619/2017, esecutiva il 17.3.2017, è stato approvato il progetto esecutivo del lotto IA – Demolizioni, per una spesa complessiva di Euro 1.302.714,02 di cui Euro 966.091,25 per lavori (inclusi Euro 47.803,00 per oneri della sicurezza), approvato il quadro economico dell'intervento demolizioni e, contestualmente, è stato aggiornato il quadro economico generale dell'opera;
- con determinazione dirigenziale n. 924/2017, esecutiva il 13.4.2017, in esito ad apposita gara d'appalto, sono stati affidati all'Ibisco Appalti S.r.l., poi Impresit Lavori S.r.l., con sede a Palestrina (RM), in via Togliatti snc, i lavori del lotto IA – Demolizioni, per l'importo di Euro 612.507,45 al netto del ribasso del -33,299% più Euro 47.803,00 per oneri per la sicurezza per complessivi Euro 660.310,45;
- i lavori sono stati ultimati in data 17.3.2018, come da relativo verbale in atti, e con determinazione dirigenziale 337/2019, esecutiva il 28.2.2019, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione del lotto IA - Demolizioni;
- con determinazione dirigenziale n. 186/2020, esecutiva il 31.1.2020, è stato approvato il certificato di verifica di conformità del servizio di verifica bellica dell'area, affidato all'Impresa Biotto Mario S.r.l., all'interno del Lotto IA - Demolizioni, con determinazione dirigenziale n. 3851/2018, esecutiva il 17.12.2018;

considerato, relativamente al lotto II “Costruzioni e rifiniture”, che:

- con determinazione dirigenziale 3561/2018, esecutiva il 7.12.2018, in esito ad apposita gara, è stato affidato al RTI F&M INGEGNERIA S.p.A. (Capogruppo) Mirano (VE)/EUTECNE S.r.l. PG/Ing. DENIS ZADNIK Trieste/arch. ERIKA SKABAR Trieste/ENRICO SIARDI Udine/arch. CARLOTTA COCCO Rovereto (TN), il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di tale intervento;
- in fase progettuale, a seguito delle mutate esigenze in materia di pianificazione e alle conseguenti direttive puntuali impartite dall'Amministrazione comunale, tese principalmente

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 675 4018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

alla volontà di realizzare un maggior numero di posti auto rispetto a quelli inizialmente previsti, sono state apportate rilevanti modifiche e integrazioni migliorative rispetto alle previsioni contenute nel progetto preliminare originario, senza naturalmente modificarne la natura sostanziale, e conservandone integralmente l'obiettivo complessivo;

- che tali modifiche, recepite nel progetto definitivo, hanno reso necessario adeguare l'importo complessivo dell'opera che risulta pertanto superiore a quello posto a finanziamento dal PRUSST;
- è stato opportuno suddividere l'appalto in due lotti funzionali, di cui il primo finanziato con le risorse già stanziato dal PRUSST, mentre il secondo, relativo ai lavori di completamento dell'opera, con fondi comunali tramite la previsione dell'importo necessario con l'inserimento nel medesimo codice opera nel nuovo PTO 2020-2022, approvato poi con deliberazione consiliare n. 16 del 8 aprile 2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

dato atto che, nello specifico, il progetto definitivo prevede i seguenti lotti funzionali:

- Lotto IIA_OPERE PRINCIPALI: realizzazione nido per l'infanzia, autorimessa seminterrata, locale commerciale, locale cabina elettrica e sistemazioni esterne (ad eccezione delle opere a verde);
- Lotto IIB_OPERE COMPLEMENTARI: opere esterne a verde, impianto di irrigazione ed attrezzature aree gioco;

che a seguito delle indicazioni emerse in sede di Conferenza dei Servizi, i progettisti hanno consegnato una versione aggiornata del progetto in data 20.11.2019 che recepisce la maggior parte delle modifiche, integrazioni e prescrizioni emesse dai vari enti competenti, ad eccezione di quanto comunicato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli-Venezia Giulia con nota prot.17600 del 25.10.2019 che riporta il parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

In sede di progetto esecutivo, venga valutata la possibilità di: meglio integrare architettonicamente la cabina elettrica all'edificio della scuola; modificare il disegno delle aiuole sul tetto del parcheggio, al fine di creare un rapporto con l'intorno e legami visivi con la piazza attigua, valutando la possibilità di inserire una scala o rampa, che ne permetta anche il collegamento diretto.

- tali prescrizioni saranno recepite in sede di progetto esecutivo e necessiteranno di una nuova autorizzazione Paesaggistica così come la modifica delle essenze arboree poste sul perimetro a Sud del lotto in corrispondenza del passaggio pedonale di collegamento tra Via dei Moreri e Via Montorsino;

- sempre in fase esecutiva, i progettisti dovranno adempiere alle seguenti richieste:

-- rilascio nulla osta per linee elettriche e/o impianti a rete in tubazioni metalliche e relativa attività di vigilanza e controllo interferenze elettriche;

-- progettazione delle indagini residuali di bonifica bellica profonda, in quanto presente sull'area una pavimentazione preesistente, che sarà necessario rimuovere in fase di esecuzione con opportune tecniche archeologiche, che non ha consentito di completare preventivamente la bonifica bellica eseguita;

preso atto che:

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 675 4018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

- in data 11.2.2020 è stata rilasciata una nuova Autorizzazione Paesaggistica sul progetto aggiornato, sulla base del parere favorevole della Soprintendenza emesso in data 7.2.2020 e pertanto tutte le richieste formulate in sede di conferenza dei servizi sono state recepite;
- per quanto riguarda la pratica delle interferenze elettriche questa è stata presentata all'ufficio competente del MISE, in data 30.6.2020;
- nel progetto esecutivo si tiene conto delle opere residuali riguardanti la bonifica bellica;
- infine il primo parere dei VV.F. dd. 26.8.2020, è stato superato dal parere favorevole dd. 28.10.2020, emesso sul progetto aggiornato, con minime prescrizioni, poi anche queste ultime recepite nel progetto esecutivo;

dato atto che con deliberazione giunta n. 676 dd. 16.12.2019, è stato approvato il progetto definitivo del Lotto IIA_OPERE PRINCIPALI e in linea tecnica il progetto definitivo Lotto IIB OPERE COMPLEMENTARI non essendo all'epoca ancora finanziato e sono stati aggiornati i seguenti quadri economici:

quadro economico del lotto IA – Demolizioni e del lotto II A_OPERE PRINCIPALI

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 675 4018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

n	Descrizione	Importo unitario	lotto IA Demolizioni	lotto II A	Importo totale		
A	IMPORTI LAVORI DA PROGETTO PRELIMINARE						
1	Lavori a misura, a corpo, in economia altri lotti			€ 5.150.868,23			
2	Lavori a misura, a corpo, in economia lotto IA da CRE		€ 715.085,48				
3	Variante lotto IA						
	TOTALE LAVORI				€ 5.865.953,71		
4	Oneri della sicurezza altri lotti			€ 198.279,64			
5	Oneri della sicurezza lotto IA da CRE		€ 50.879,03				
6	Oneri della sicurezza variante lotto IA						
	TOTALE O.S.				€ 249.158,67		
A	TOTALE LAVORI		€ 765.964,51	€ 5.349.147,87	€ 6.115.112,38		
B	SOMME A DISPOSIZIONE						
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 0,00	€ 45.829,97	€ 45.829,97		
2	Rilevi, accertamenti e indagini; BIOTTO TOTALE Q.E. CON I.V.A.		€ 46.261,89	€ 3.738,11	€ 50.000,00		
3	Allacciamenti ai pubblici servizi;		€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
4	Imprevisti		€ 25.553,45	€ 219.478,84	€ 245.032,29		
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
6	Accantonamento art. 133 c.3 e 4 del codice (adeguamento prezzi)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
7	Incentivi con oneri riflessi	2,00%	€ 15.457,46	€ 85.586,37	€ 101.043,83		
8	Fondo per la progettazione e l'innovazione		€ 3.864,37	€ 21.396,59	€ 25.260,96		
9	Spese art. 90 c.5 e 92 c.7bis del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo art. 92 c.5 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;			€ 15.575,40			
10			€ 17.262,94				
11			€ 7.410,55				
12				€ 174.945,62			
13				€ 16.795,84			
14				€ 142.008,59			
15				€ 11.462,90			
16				€ 16.693,23			
17				€ 1.429,91			
18	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
19	Spese per opere artistiche		€ 0,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00		
20	Spese per pubblicità		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
21	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	Collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico con cassa al 4%	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00		
22	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge - 10%	su A, B1, B4	10,00%	€ 6.405.974,64	€ 79.151,80	€ 561.445,67	€ 640.597,47
23	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge - 22%	su B3, B5, B6, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B20, B21	22,00%	€ 478.584,98	€ 5.428,17	€ 99.860,53	€ 105.288,70
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 200.390,63	€ 1.518.247,57	€ 1.718.638,20	
B	TOTALE FINANZIATO		966.355,14	6.867.395,44	7.833.750,58		

Responsabile del procedimento: arch, Lucia Iammarino	Tel: 040 675 4018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

il quadro economico del lotto IIB OPERE COMPLEMENTARI:

A- LAVORI

1.a Importo Lavori a verde e arredo urbano	€ 528.793,20
1.b Importo Lavori impianti meccanici	€ 43.200,00
2. Oneri sicurezza	€ 18.345,36
TOTALE A	€ 590.338,56

B- SOMME A DISPOSIZIONE

1. IVA 10% su A	€ 59.033,86
2.a Incentivi funzioni tecniche	€ 9.445,42
2.b Fondo per l'innovazione	€ 2.361,35
3.a Spese tecniche Direzione Lavori (CNPAIA e IVA inc.)	€ 21.404,49
3.b Spese tecniche CSE (CNPAIA e IVA inc.)	€ 17.241,02
4. Allestimenti (IVA al 22% compresa)	€ 226.141,45
5.a Allacciamenti, e consulenze Comitati Paritetici	€ 15.000,00
5.b Imprevisti	€ 59.033,85
Totale somme a disposizione	€ 409.661,44
Totale complessivo	€ 1.000.000,00

tenuto conto che:

- il quadro economico dell'intervento Lotto IA - Demolizioni ammonta ad Euro 966.355,13 anzichè 966.355,14 in quanto si è verificata un economia di Euro 0,01 sull'impegno 2016/702000, confluita in avanzo vincolato;

- il quadro economico dell'intervento Lotto IIA - Opere principali ammonta ad Euro 6.867.395,44 anzichè 6.867.395,46 in quanto si è verificata un economia di Euro 0,02 sull'impegno 2018/154700 confluita in avanzo vincolato;

che per entrambe le economie, per complessivi Euro 0,03, si provvederà nella prossima variazione di bilancio utile a richiedere l'applicazione dell'avanzo per l'utilizzo nell'ambito del lotto IIA Opere principali;

dato atto che a seguito delle economie di spesa sopra indicate il quadro economico generale

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 675 4018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

viene aggiornato nelle entità di seguito riportate:

n	Descrizione	Importo unitario	lotto IA Demolizioni	lotto II A	Importo totale		
A	IMPORTI LAVORI DA PROGETTO PRELIMINARE						
1	Lavori a misura, a corpo, in economia altri lotti			€ 5.150.868,23			
2	Lavori a misura, a corpo, in economia lotto IA da CRE		€ 715.085,48				
3	Variante lotto IA						
	TOTALE LAVORI				€ 5.865.953,71		
4	Oneri della sicurezza altri lotti			€ 198.279,64			
5	Oneri della sicurezza lotto IA da CRE		€ 50.879,03				
6	Oneri della sicurezza variante lotto IA						
	TOTALE O.S.				€ 249.158,67		
A	TOTALE LAVORI		€ 765.964,51	€ 5.349.147,87	€ 6.115.112,38		
B	SOMME A DISPOSIZIONE						
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 0,00	€ 45.829,97	€ 45.829,97		
2	Rilevi, accertamenti e indagini; BIOTTO TOTALE Q.E. CON I.V.A.		€ 46.261,89	€ 3.738,11	€ 50.000,00		
3	Allacciamenti ai pubblici servizi;		€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
4	Imprevisti		€ 25.553,45	€ 219.478,84	€ 245.032,29		
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
6	Accantonamento art. 133 c.3 e 4 del codice (adeguamento prezzi)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
7		Incentivi con oneri riflessi	2,00%	€ 15.457,46	€ 85.586,37	€ 101.043,83	
8		Fondo per la progettazione e l'innovazione		€ 3.864,37	€ 21.396,59	€ 25.260,96	
9	Spese art. 90 c.5 e 92 c.7bis del codice	Geologo con cassa al 2% (geol Davini)			€ 15.575,40		
10	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo art. 92 c.5 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	CSP e CSE lotto 1 (ing. Spangaro) con cassa al 4%		€ 17.262,93			
11		Direttore operativo CAM lotto 1 (arch. Maida) con cassa al 4%		€ 7.410,55			
12		Progettazione definitiva, esecutiva e CSP lotto 2 Asilo e Parcheggio con cassa al 4% F&M			€ 174.945,62		
13		Progettazione definitiva, esecutiva e CSP lotto 2 Bosco urbano con cassa al 4% F&M			€ 16.795,84		
14		Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e DL strutture Asilo e Parcheggio con cassa al 4% (da affidare)			€ 142.008,59		
15		Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Bosco urbano con cassa al 4% (da affidare)			€ 11.462,90		
16	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	strutturista di massima (incarico ing. Zarattini) con cassa al 4%			€ 16.693,23		
17		Altri spese per attività tecnico amministrative con cassa al 4%			€ 1.429,91	€ 18.123,14	
18	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
19	Spese per opere artistiche		€ 0,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00		
20	Spese per pubblicità		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
21	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	Collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico con cassa al 4%	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	
22	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge - 10%	su A, B1, B4	10,00%	€ 6.405.974,64	€ 79.151,80	€ 561.445,67	€ 640.597,47
23	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge - 22%	su B3, B5, B6, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B20, B21	22,00%	€ 478.584,97	€ 5.428,17	€ 99.860,53	€ 105.288,69
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 200.390,62	€ 1.518.247,57	€ 1.718.638,18	
B	TOTALE FINANZIATO			966.355,13	6.867.395,44	7.833.750,57	

Responsabile del procedimento: arch, Lucia Iammarino	Tel: 040 675 4018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

dato atto che:

- la spesa per i lavori di cui al Lotto IIA_OPERE PRINCIPALI, pari a Euro 5.349.147,87 (oneri per la sicurezza inclusi), oltre alle somme a disposizione dell'Amministrazione pari a Euro 1.518.247,57, per un quadro economico complessivo pari a Euro 6.867.395,44, è stata già totalmente impegnata e prenotata ai seguenti capitoli di spesa:

- cap. 50032311 - C. Op. 03231 Riconversione ex Comprensorio Stock (PRUSST 2004) - Rilevante IVA (da FPV)

- cap. 50032310 - C. Op. 03231 Riconversione ex Comprensorio Stock (PRUSST 2004) (da FPV);

- la spesa per i lavori di cui al Lotto IIB_OPERE COMPLEMENTARI, pari a Euro 590.338,56 (oneri per la sicurezza inclusi) oltre alle somme a disposizione dell'Amministrazione pari a Euro 409.661,44, per un quadro economico complessivo pari a Euro 1.000.000,00, è stata prevista al medesimo codice opera dell'intervento principale (03231), finanziata con fondi comunali nel PTO 2020-2022 (elenco annuale 2020) approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 8 aprile 2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

evidenziato che:

con determinazione dirigenziale n. 966/2020, esecutiva il 4.3.2020, è stato costituito il gruppo di verifica del progetto esecutivo, quale attività pregiudiziale al rilascio da parte del RUP dell'atto finale di validazione;

la verifica della progettazione è stata effettuata ai sensi dall'art. 26 comma 2 del Codice D.Lgs. n. 50/2016 e dalle linee guida n. 1 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14.9.2016 e aggiornate con delibera n. 138 del 21.2.2018 sul progetto esecutivo prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei lavori;

visto il verbale di verifica prot. gen. 2020/7469 dd. 8.7.2020 e la successiva integrazione prot. gen. 2020/7636 dd. 13.7.2020, firmati dall'ing. Fantini, conservati in atti ed allegati al verbale di validazione;

dato atto che, a seguito dell'attività di verifica sopra indicata, il RUP ha firmato il verbale di validazione del progetto esecutivo prot. gen. 2020/7845 dd. 17.7.2020, conservato in atti;

ritenuto di approvare il progetto esecutivo LOTTO IIA_OPERE PRINCIPALI dell'intervento "Riconversione dell'ex Comprensorio Industriale Stock UMI 4 e 5"- Il LOTTO - Costruzioni e rifiniture" che prevede la realizzazione di un asilo nido, di una autorimessa seminterrata con soprastante area gioco e area verde, di cui agli elaborati allegati da **sub I** a **sub I89** (All. I "Elenco allegati") al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali;

ritenuto di aggiornare il quadro economico dell'intervento Lotto IIA Opere principali nelle entità di seguito indicate:

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 675 4018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

A	A LAVORI	
1	Lavori a misura, a corpo, in economia	5.143.860,99
2	Oneri della sicurezza	202.553,10
	A TOTALE LAVORI	5.346.414,09
B	B SOMME A DISPOSIZIONE	
	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i	
1	rimborsi previa fattura	0,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini; (Biotto con IVA)	3.738,11
3	Allacciamenti ai pubblici servizi;	15.000,00
4	Imprevisti, allacciamenti, rilievi e indagini	284.702,25
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	0,00
6	Accantonamento art. 133 c.3 e 4 del codice (adeguamento prezzi)	0,00
7	Incentivi (2%*0,8)	85.542,63
	Fondo per l'innovazione (2%*0,2) QUOTA FINANZIAMENTO COMUNE	
8	13,91%	2.974,74
9	GEOLOGO	15.575,40
10	CSP e CSE – lotto I	0,00
11	Direttore operativo lotto I	0,00
12	Progettazione definitiva – esecutiva + CSP (Asilo e Parcheggio)	174.945,62
13	Progettazione definitiva – esecutiva + CSP (Bosco urbano)	16.795,84
14	CSE e DL strutture (Asilo e Parcheggio)	142.008,59
15	CSE e DL strutture (Bosco Urbano)	11.462,90
16	progettazione strutturale di massima (Zarattini)	16.693,23
17	altre spse tecniche	1.429,92
18	Commissioni aggiudicatrici	0,00
19	Spese per opere artistiche	27.000,00
20	Spese per Pubblicità	0,00
21	Spese per accertamenti di laboratorio e prove sui materiali	60.000,00
22	Nullaosta MISE	139,96
23	IVA 10% su A, B1 e B4	563.111,63
	IVA 22% su B3, B5, B6, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B20 e	
24	B21	99.860,53
	B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.520.981,35
	TOTALE A+B	6.867.395,44

ritenuto di autorizzare, per l'affidamento dei lavori del LOTTO IIA_OPERE PRINCIPALI dell'intervento Codice Opera 03231- PRUSST "Riconversione ex Comprensorio Industriale Stock UMI 4 e 5"- Riqualificazione sede della Polstrada in cessione al Comune - Il LOTTO "Costruzioni e rifiniture". Realizzazione di un asilo nido, di una autorimessa seminterrata con soprastante area gioco e area verde. Opere di nuova edificazione ad elevata sostenibilità energetica ed ambientale, il ricorso alla procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri di valutazione più avanti richiamati;

ritenuto di ricorrere alla procedura di gara ordinaria anziché a quella semplificata - prevista all'art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 675 4018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

l'innovazione digitale, entrato in vigore dal 17/07/2020 - per le seguenti motivazioni:

- trattandosi di opera dal valore molto vicino alla soglia comunitaria, la procedura ordinaria assicura meglio il rispetto dei principi comunitari di proporzionalità e massima concorrenza;

-essendo l'opera caratterizzata da una pluralità di SOA, con categoria prevalente e categorie scorporabili, in caso al fine di individuare le ditte con quelle caratteristiche, in numero comunque non inferiore a quindici, risulterebbe necessario pubblicare un avviso preventivo e attendere almeno 15 gg per verificare l'interesse, facendo dunque di fatto sfumare il risparmio sui tempi previsto dal decreto "Rilancio";

- i primi commenti dottrinali pubblicati in merito al Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 non sono concordi nel ritenere obbligatoria o semplicemente facoltativa l'applicazione dei relativi artt. 1 e 2 in luogo delle corrispondenti disposizioni del D. lgs. 50/2016 in quanto è stato sostenuto che *"...trattandosi di deroga, la stessa convive con la regola derogata, aggiungendosi ad essa, senza cancellarla. Il che lascia necessariamente propendere per la tesi secondo la quale le amministrazioni non sono obbligate ad applicare le regole disposte dal decreto in deroga ai sistemi di gara"* ("Gare, la deroga è facoltativa" di Luigi Oliveri, Italia Oggi 16.7.2020);

ritenuto di approvare, in relazione al criterio di offerta di cui al precedente punto il prospetto contenente l'esplicitazione dei criteri di valutazione per la gara di appalto allegato al presente provvedimento **sub 190** quale sua parte e integrante e sostanziale;

tenuto conto che la possibilità di utilizzo del ribasso d'asta derivante dal lotto IA demolizioni (pren. 233603/2019) per Euro 336.358,88 (finanziamento statale) per l'intervento Lotto IIA è attualmente subordinato alla conferma da parte dell'organo competente;

che nelle more di detta conferma, per procedere nel rispetto dei tempi all'approvazione del progetto in questione, si è ritenuto di utilizzare il corrispondente importo di finanziamento comunale destinato al lotto IIB Opere complementari per il quale si procederà successivamente all'indizione della gara, secondo quanto previsto nel cronoprogramma dei lavori del lotto 2A;

vista la determinazione dirigenziale n. 1466/2020, esecutiva in data 20.7.2020 di variazione di macroaggregato e la successiva determinazione dirigenziale n. 1532/2020, esecutività 29.7.2020, di annullamento della prenotazione 233603/2019 per Euro 336.358,88 (ribasso d'asta) e di assunzione delle prenotazioni:

- pren. n. 20200128069 di Euro 250.000,00, finanziati da 4URB, al capitolo 50032310
- pren. n. 20200128070 di Euro 86.358,88, finanziati da 4LIB, al capitolo 50032310;

che, pertanto, la spesa del lotto IIA Opere principali risulta così finanziata:

- contributo regionale già riscosso Euro 5.912.286,24

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 675 4018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

prenotazioni/impegni finanziamento regionale					
Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Capitolo	Importo
20170005938	Impegno	S	2017	50032311	€ 10.182,86
20180001547	Impegno	S	2018	50032311	€ 10.182,86
20190233606	Prenotazione	S	2020	50032311	€ 451.752,84
20200128045	impegno	S	2020	50032311	€ 139,96
20190233604	Prenotazione	S	2020	50032311	€ 527.363,47
20190001326	impegno	S	2019	50032311	€ 213.433,66
20190233607	Prenotazione	S	2020	50032311	€ 191.563,77
20190233609	Prenotazione	S	2019	50032311	€ 34.650,10
20200000410	Prenotazione	S	2020	50032311	€ 103.950,29
20210000302	Prenotazione	S	2021	50032311	€ 34.650,09
20200000295	Prenotazione	S	2020	50032311	€ 11.665,59
20200000296	Prenotazione	S	2020	50032311	€ 578.922,28
20200000297	Prenotazione	S	2020	50032311	€ 578.922,28
20200000298	Prenotazione	S	2020	50032311	€ 578.922,28
20200000299	Prenotazione	S	2020	50032311	€ 578.922,28
20200000300	Prenotazione	S	2020	50032311	€ 483.790,93
20200000301	Prenotazione	S	2020	50032311	€ 694.319,67
20210000214	Prenotazione	S	2021	50032311	€ 95.131,35
20190233605	Prenotazione	S	2020	50032310	€ 24.107,20
20210000208	Prenotazione	S	2021	50032310	€ 564.166,33
20190001500	impegno	S	2019	50032310	€ 3.090,36
20210000209	Prenotazione	S	2021	50032310	€ 123.197,69
20210000210	Prenotazione	S	2021	50032310	€ 12.128,80
20210000211	Prenotazione	S	2021	50032310	€ 7.129,28

- contributo comunale Euro 955.109,22, così frazionato:

- finanziamento IURB per Euro 568.102,59 e - a seguito dell'esecutività della sopra citata determinazione dirigenziale n. 1532/2020 - finanziamento 4LIB per Euro 137.006,63 e finanziamento 4URB per Euro 250.000,00;

dato atto che la spesa di cui al quadro economico del lotto IIA Opere principali risulta

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 675 4018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

essere così prenotata ed impegnata:

Prenotazioni/impegni finanziamento comunale					
Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Capitolo	Importo
20190149900	impegno	S	2019	50032310	€ 647,75
20210000212	Prenotazione	S	2021	50032310	€ 50.000,00
20210000213	Prenotazione	S	2021	50032310	€ 515.235,62
20190001325	impegno	S	2019	50032310	€ 20.490,92
20190233610	Prenotazione	S	2020	50032310	€ 18.391,31
20190233611	Prenotazione	S	2020	50032310	€ 2.796,95
20200000411	Prenotazione	S	2020	50032310	€ 8.390,84
20210000303	Prenotazione	S	2021	50032310	€ 2.796,95
20200128069	Prenotazione	S	2020	50032310	€ 250.000,00
20200128070	Prenotazione	S	2020	50032310	€ 86.358,88

che con deliberazione consiliare n. 16 del 8 aprile 2020, dichiarata immediatamente eseguibile sono stati approvati il Bilancio di previsione 2020-2022 nonché il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 675 4018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

1. di approvare il progetto esecutivo Lotto IIA_OPERE PRINCIPALI relativo alla "Riconversione dell'ex Comprensorio Industriale Stock UMI 4 e 5"-Il LOTTO - Costruzioni e rifiniture" che prevede la realizzazione di un asilo nido, di una autorimessa seminterrata con soprastante area gioco e area verde, di cui agli elaborati allegati da **sub I** a **sub 189** (All. I "Elenco allegati") al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali, per un importo lavori pari a Euro 5.346.414,09 (oneri per la sicurezza inclusi), oltre alle somme a disposizione dell'Amministrazione pari a Euro 1.520.981,35 per un quadro economico complessivo pari a Euro 6.867.395,44;
2. di aggiornare il quadro economico generale dell'intervento, suddiviso in lotto IA – Demolizioni e del lotto II A OPERE PRINCIPALI, nelle entità indicate in premessa;
3. di dare atto che, per le motivazioni specificate in premessa, per le economie di spesa, rispettivamente di Euro 0,01 sull'impegno 2016/702000 (lotto IA Demolizioni) e di Euro 0,02 sull'impegno 2018/154700 (lotto IIA Opere principali), confluite in avanzo vincolato, si provvederà nella prossima variazione di bilancio utile a richiederne l'applicazione per l'utilizzo nell'ambito del lotto IIA Opere principali;
4. di riservarsi, con successivo provvedimento, all'aggiornamento del quadro economico generale dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
5. di autorizzare, per l'affidamento dei lavori del Lotto IIA _OPERE PRINCIPALI, il ricorso alla procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo punto 7);
6. di dare atto che, per le motivazioni esplicitate nelle premesse, la stazione appaltante non ricorrerà alla procedura di gara semplificata - prevista all'art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, entrato in vigore dal 7/07/2020 - ritenendo più idoneo il ricorso alla procedura ordinaria;
7. di approvare, in relazione al criterio di offerta di cui al precedente punto 5) il prospetto contenente l'esplicitazione dei criteri di valutazione per la gara di appalto (allegato al presente provvedimento **sub 190** quale sua parte e integrante integrante e sostanziale);
8. di dare atto che la possibilità di utilizzo del ribasso d'asta derivante dal lotto IA Demolizioni (pren. 233603/2019) per Euro 336.358,88 (finanziamento statale) per l'intervento Lotto IIA_OPERE PRINCIPALI, non è al momento attuabile in quanto subordinata alla conferma del suo utilizzo da parte dell'organo competente;
9. di dare atto che, nelle more della conferma di utilizzo del ribasso d'asta del lotto IA, per procedere nel rispetto dei tempi all'approvazione del progetto in questione, verrà utilizzato il corrispondente importo di finanziamento comunale destinato al LOTTO IIB Opere complementari per il quale si procederà successivamente all'indizione della gara, secondo quanto previsto nel cronoprogramma dei lavori del LOTTO IIA;
10. di dare atto che a seguito della determinazione dirigenziale n. 1466/2020, esecutiva in data 20.7.2020, di variazione di macroaggregato e della successiva determinazione dirigenziale n. 1532/2020, esecutività 29.7.2020, si è proceduto all'annullamento della prenotazione 233603/2019 per Euro 336.358,88 (ribasso d'asta) e all'assunzione delle seguenti prenotazioni:

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 675 4018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

- pren. n. 20200128069 di Euro 250.000,00, finanziati da 4URB, al capitolo 50032310
 - pren. n. 20200128070 di Euro 86.358,88, finanziati da 4LIB, al capitolo 50032310;
11. di dare atto che la spesa del LOTTO IIA_ OPERE PRINCIPALI risulta così finanziata:
- contributo regionale già riscosso Euro 5.912.286,24
 - Contributo comunale Euro 955.109,22, così frazionato:
finanziamento 1URB per Euro 568.102,59 e (a seguito dell'esecutività dd. 29.7.2020 della determinazione dirigenziale n. 1532/2020) finanziamento 4LIB per Euro 137.006,63 e finanziamento 4URB per Euro 250.000,00;
12. dato atto che la spesa di cui al quadro economico del LOTTO IIA_ OPERE PRINCIPALI è stata già totalmente impegnata e prenotata negli anni 2019-2020 e 2021 ai seguenti capitoli: cap. 50032311 - C.op. 03231 Riconversione ex Comprensorio Stock (PRUSST 2004) - Rilevante IVA (da FPV) e cap. 50032310 - C. op. 03231 Riconversione ex Comprensorio Stock (PRUSST 2004) (da FPV), come da tabella riportata nelle premesse;
13. di dare atto che con deliberazione consiliare n. 16 del 8 aprile 2020, dichiarata immediatamente eseguibile sono stati approvati il Bilancio di previsione 2020-2022 nonché il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
14. dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

Allegati:

- ALL 1 Elenco ALLEGATI.pdf
- ALL 10 1247 We A009 3.pdf
- ALL 100 1247 Ie A002 1.pdf
- ALL 101 1247 Ie A003 1.pdf
- ALL 102 1247 Ie A004 0.pdf
- ALL 103 1247 Ie A005 0.pdf
- ALL 104 1247 Ie A006 1.pdf
- ALL 105 1247 Ie A007 1.pdf
- ALL 106 1247 Ie A008 0.pdf
- ALL 107 1247 Ie A009 0.pdf
- ALL 108 1247 Ser AB000 1.pdf

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 675 4018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

ALL 109 1247 Ser A001 1.pdf
 ALL 11 1247 We A010 0.pdf
 ALL 110 1247 Ser AB002 1.pdf
 ALL 111 1247 Se A000 1.pdf
 ALL 112 1247 Se A001.pdf
 ALL 113 1247 Se A002.pdf
 ALL 114 1247 Se A003.pdf
 ALL 115 1247 Se A004.pdf
 ALL 116 1247 Se A005.pdf
 ALL 117 1247 Se A006.pdf
 ALL 118 1247 Se A007.pdf
 ALL 119 1247 Se A008.pdf
 ALL 12 1247 We A011 0.pdf
 ALL 120 1247 Se A009 1.pdf
 ALL 121 1247 Se A010 1.pdf
 ALL 122 1247 Se A011 2.pdf
 ALL 123 1247 Se A012.pdf
 ALL 124 1247 Se A013.pdf
 ALL 125 1247 Se A014 2.pdf
 ALL 126 1247 Se A015.pdf
 ALL 127 1247 Se A016.pdf
 ALL 128 1247 Se A017.pdf
 ALL 129 1247 Se A018.pdf
 ALL 13 1247 We A111 0.pdf
 ALL 130 1247 Se A019.pdf
 ALL 131 1247 Se A020 1.pdf
 ALL 132 1247 Se A021 1.pdf
 ALL 133 1247 Se A022.pdf
 ALL 134 1247 Se A023.pdf
 ALL 135 1247 Se A024 1.pdf
 ALL 136 1247 Se A025.pdf
 ALL 137 1247 Se A026.pdf
 ALL 138 1247 Ke A027 1.pdf

Responsabile del procedimento: arch, Lucia Iammarino	Tel: 040 675 4018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

ALL 139 1247 Ke A028.pdf
 ALL 14 1247 We A211 0.pdf
 ALL 140 1247 Eer AB001 1.pdf
 ALL 141 1247 Eer AB002 1.pdf
 ALL 142 1247 Eer AB003 0.pdf
 ALL 143 1247 Ee AB004 1.pdf
 ALL 144 1247 Ee A001 1.pdf
 ALL 145 1247 Ee A002 1.pdf
 ALL 146 1247 Ee A003 2.pdf
 ALL 147 1247 Ee A004 1.pdf
 ALL 148 1247 Ee A005 1.pdf
 ALL 149 1247 Ee A006 2.pdf
 ALL 15 1247 We AB311 0.pdf
 ALL 150 1247 Ee A007 1.pdf
 ALL 151 1247 Ee A008 1.pdf
 ALL 152 1247 Ee A009 1.pdf
 ALL 153 1247 Ee A010 1.pdf
 ALL 154 1247 Ee A011 1.pdf
 ALL 155 1247 Ee A012 1.pdf
 ALL 156 1247 Ee A013 0.pdf
 ALL 157 1247 Ter A001 2.pdf
 ALL 158 1247 Ter A002 2.pdf
 ALL 159 1247 Ter A003 2.pdf
 ALL 16 1247 Der AB001 0.pdf
 ALL 160 1247 Ter A004 1.pdf
 ALL 161 1247 Ter A005 0.pdf
 ALL 162 1247 Ter A006 2.pdf
 ALL 163 1247 Ter A007 2.pdf
 ALL 164 1247 Ter A008_0.pdf
 ALL 165 1247 Te A009 1.pdf
 ALL 166 1247 Te A010 1.pdf
 ALL 167 1247 Te A011 3.pdf
 ALL 168 1247 Te A012 1.pdf

Responsabile del procedimento: arch, Lucia Iammarino	Tel: 040 675 4018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

ALL 169 1247 Te A013 2.pdf
 ALL 17 1247 Der AB002 2.pdf
 ALL 170 1247 Te A014 1.pdf
 ALL 171 1247 Te A015 1.pdf
 ALL 172 1247 Te A016 1.pdf
 ALL 173 1247 Te A017 3.pdf
 ALL 174 1247 Te A018 0.pdf
 ALL 175 1247 Te A019 2.pdf
 ALL 176 1247 Te A020 0.pdf
 ALL 177 1247 Te A021 0.pdf
 ALL 178 1247 Te A022 0.pdf
 ALL 179 1247 Te A023 2.pdf
 ALL 18 1247 D AB001 0.pdf
 ALL 180 1247 Te A024 3.pdf
 ALL 181 1247 Te A025 2.pdf
 ALL 182 1247 Te A026 1.pdf
 ALL 183 1247 Pe A001 1.pdf
 ALL 184 1247 Pe A002 0.pdf
 ALL 185 1247 Pe A003 0.pdf
 ALL 186 1247 Pe A004 0.pdf
 ALL 187 1247 ACUdr 001 0.pdf
 ALL 188 1247 ACUdr 002 0.pdf
 ALL 189 1247 ACUdr 003 0.pdf
 ALL 19 1247 D A002 0.pdf
 ALL 190 criteri di valutazione.pdf
 ALL 2 1247 We A001 3.pdf
 ALL 20 1247 D A003 0.pdf
 ALL 21 1247 Ae AB001 0.pdf
 ALL 22 1247 Ae AB002 1.pdf
 ALL 23 1247 Ae A003 2.pdf
 ALL 24 1247 Ae A004 2.pdf
 ALL 25 1247 Ae A005 2.pdf
 ALL 26 1247 Ae A006 0.pdf

Responsabile del procedimento: arch, Lucia Iammarino	Tel: 040 675 4018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

ALL 27 1247 Ae A007 0.pdf
 ALL 28 1247 Ae A008 2.pdf
 ALL 29 1247 Ae A009 2.pdf
 ALL 3 1247 We A002 3.pdf
 ALL 30 1247 Ae A010 0.pdf
 ALL 31 1247 Ae A011 0.pdf
 ALL 32 1247 Ae A012 2.pdf
 ALL 33 1247 Ae A013 1.pdf
 ALL 34 1247 Ae A014 1.pdf
 ALL 35 1247 Ae A015 1.pdf
 ALL 36 1247 Ae A016 1.pdf
 ALL 37 1247 Ae A017 1.pdf
 ALL 38 1247 Ae A018 0.pdf
 ALL 39 1247 Ae A019 0.pdf
 ALL 4 1247 We A003 3.pdf
 ALL 40 1247 Ae A020 1.pdf
 ALL 41 1247 Ae A021 1.pdf
 ALL 42 1247 Ae AB022 1.pdf
 ALL 43 1247 Ae A023 0.pdf
 ALL 44 1247 Ae A024 1.pdf
 ALL 45 1247 Ae A025 1.pdf
 ALL 46 1247 Ae A026 1.pdf
 ALL 47 1247 Ae A027 0.pdf
 ALL 48 1247 Ae A028 0.pdf
 ALL 49 1247 Ae AB029 1.pdf
 ALL 5 1247 We A004 3.pdf
 ALL 50 1247 Ae A030 0.pdf
 ALL 51 1247 Ae A031 0.pdf
 ALL 52 1247 Ae A032 0.pdf
 ALL 53 1247 Ae A033 1.pdf
 ALL 54 1247 Ae A034 0.pdf
 ALL 55 1247 Ae A035 0.pdf
 ALL 56 1247 Ae A036 0.pdf

Responsabile del procedimento: arch, Lucia Iammarino	Tel: 040 675 4018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

ALL 57 1247 Ae AB037 1.pdf
 ALL 58 1247 Ae A038 1.pdf
 ALL 59 1247 Ae A039 0.pdf
 ALL 6 1247 We AB005 3.pdf
 ALL 60 1247 Ae A040 0.pdf
 ALL 61 1247 Ae A041 2.pdf
 ALL 62 1247 Ae A042 0.pdf
 ALL 63 1247 Ae A043 1.pdf
 ALL 64 1247 Ae A044 1.pdf
 ALL 65 1247 Ae A045 1.pdf
 ALL 66 1247 Ae A046 0.pdf
 ALL 67 1247 Ler AB001 0.pdf
 ALL 68 1247 Le AB001 2.pdf
 ALL 69 1247 Le AB002 2.pdf
 ALL 7 1247 We A006 3.pdf
 ALL 70 1247 Le AB101 2.pdf
 ALL 71 1247 Le AB102.pdf
 ALL 72 1247 Le AB103.pdf
 ALL 73 1247 Le AB104.pdf
 ALL 74 1247 Le AB105 2.pdf
 ALL 75 1247 Le AB106 2.pdf
 ALL 76 1247 Le AB201.pdf
 ALL 77 1247 Le AB202.pdf
 ALL 78 1247 Le AB208.pdf
 ALL 79 1247 Le AB209.pdf
 ALL 8 1247 We A007 4.pdf
 ALL 80 1247 Le AB503 1.pdf
 ALL 81 1247 Le AB504.pdf
 ALL 82 1247 Le A001 1.pdf
 ALL 83 1247 Le A002.pdf
 ALL 84 1247 Le A003 2.pdf
 ALL 85 1247 Le A501 1.pdf
 ALL 86 1247 Le A502.pdf

Responsabile del procedimento: arch, Lucia Iammarino	Tel: 040 675 4018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

ALL 87 1247 Ve A001 2.pdf
 ALL 88 1247 Ve A002 1.pdf
 ALL 89 1247 Ve A003 2.pdf
 ALL 9 1247 We A008 3.pdf
 ALL 90 1247 Ger A001 1.pdf
 ALL 91 1247 Ger A002 0.pdf
 ALL 92 1247 Ger A003 0.pdf
 ALL 93 1247 Ger A004 0.pdf
 ALL 94 1247 Ge A001 0.pdf
 ALL 95 1247 Ge A002 0.pdf
 ALL 96 1247 Ge A003 0.pdf
 ALL 97 1247 Ge A004 0.pdf
 ALL 98 1247 Ier A001 0.pdf
 ALL 99 1247 Ie A001 1.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
 arch. Lucia lammarino

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
 (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: arch, Lucia lammarino	Tel: 040 675 4018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: IAMMARINO LUCIA

CODICE FISCALE: MMRLCU61L49L113I

DATA FIRMA: 03/08/2020 12:54:21

IMPRONTA: 7DDE826CBEDF4AFF4A7E30FF94D644A1D62BEDA8F22BED9F19D8E5A5B0CFA22C
D62BEDA8F22BED9F19D8E5A5B0CFA22CB3CCEC2D710F0F69158E7ED504C8C52C
B3CCEC2D710F0F69158E7ED504C8C52C5794CDC8B0658AEF6D18D54C81D9550C
5794CDC8B0658AEF6D18D54C81D9550C13E0E8EB789AB1C87029143E7F9E5359