



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 1368 / 2026

OGGETTO: Messa in sicurezza e ripristino adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento della Scuola Primaria 'Anita Pittoni' Via Giorgio Vasari n. 23 – Trieste. Impegno di spesa perizia di variante.

CUP: F92B24000680002

CIG: BB143A9C94 (Lavori)

CIG: B87EB2D4D3 (CSE)

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che questa Amministrazione ha l'onere di provvedere alla manutenzione

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan	Tel: 040 6757921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Stefano Zinnanti	Tel: 040 675 7193	E-mail: stefano.zinnanti@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

straordinaria degli immobili di proprietà comunale ospitanti le scuole primarie, dovendo far fronte con tempestività a tutti quegli interventi poco, o per nulla, suscettibili di previsione temporale di spesa, nonché di esatta quantificazione numerica nel tempo e che, per condizioni circostanziali, possono assumere, altresì, carattere di urgenza e indifferibilità;

Richiamate:

- la Deliberazione Giuntale n. 293, dd. 30.06.2025, con cui è stato approvato il relativo Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), il cui progetto è stato elaborato dal Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, per l'importo complessivo di euro 200.000,00;
- la Deliberazione Giuntale n. 128, resa esecutiva in data 23.03.2026, con cui è stato approvato il progetto di affidamento diretto redatto dal Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, denominato: "Messa in sicurezza e ripristino adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento della Scuola Primaria 'Anita Pittoni' Via Giorgio Vasari n. 23 - Trieste", che prevede l'ammontare massimo per lavori di euro 136.634,85, più euro 13.335,16 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA al 22%, per totali euro 149.970,01;

Dato atto che:

- la spesa complessiva di euro 200.000,00 è stata finanziata con il contributo regionale per interventi urgenti ai sensi della L.R. n.15, art. 7, comma 8 del 04.08.2014 per complessivi euro 200.000,00, concesso con decreto n. 63467/GRFVG del 11.12.2024, Prenumero 63750, e per il quale è stata successivamente inviata richiesta di proroga, concessa con decreto n. 27267/GRFVG del 28.05.2025, con termini di inizio lavori al 30.06.2026, di fine lavori al 31.12.2026 e di rendicontazione al 30.06.2027;

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan	Tel: 040 6757921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Stefano Zinnanti	Tel: 040 675 7193	E-mail: stefano.zinnanti@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

- con Determina Dirigenziale n. 2690 dd. 28.10.2025 e' stato affidato direttamente l'incarico professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al geom. Giuseppe Brancaccio, con studio tecnico in Trieste, per l'importo complessivo di euro 7.757,38;
- con la determinazione dirigenziale n. 782/2026, esecutiva dal 09.04.2026, è stato disposto l'affidamento diretto nei confronti dell'impresa CERBONE GIOVANNI & FIGLIO S.r.l. (C.F. e P.IVA 00591720321) dell'appalto dei lavori per l'intervento in oggetto, per l'importo di contratto pari a euro 131.934,61 di lavori + Euro 13.335,16 per oneri sicurezza per un ammontare complessivo di euro 145.269,77 più IVA in misura di legge;

Constatato che:

- con contratto stipulato in modalità elettronica in data 18.05.2025 con il n. 22/3 - 8/2026, l'impresa CERBONE GIOVANNI & FIGLIO S.r.l. (C.F. e P.IVA 00591720321) ha assunto l'appalto dei lavori di "Messa in sicurezza e ripristino adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento della Scuola Primaria 'Anita Pittoni' Via Giorgio Vasari n. 23 - Trieste", per l'importo di contratto pari a euro 131.934,61 di lavori + Euro 13.335,16 per oneri sicurezza per un ammontare complessivo di euro 145.269,77 più IVA in misura di legge;
- in data 20.04.2026 sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza per l'intervento in oggetto, che devono essere compiuti in 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, e perciò essere conclusi entro il giorno 19.07.2026;

Visto che nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di ulteriori lavorazioni dovute a criticità non rilevabili né prevedibili in fase progettuale, meglio

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan	Tel: 040 6757921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: geom. Stefano Zinnanti	Tel: 040 675 7193	E-mail: stefano.zinnantii@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

specificate nella Proposta di perizia di variante tecnica e suppletiva del Direttore Lavori, geom. Stefano Zinnanti, in quanto si è accertata la presenza di ulteriori punti di infiltrazione non ricompresi tra quelli oggetto dell'intervento originariamente previsto;

Dato atto che:

- successivamente ai sopralluoghi effettuati di concerto con l'impresa CERBONE GIOVANNI & FIGLIO S.r.l., si è constatata la necessità di integrare i fondi a disposizione prevedendo un aumento di spesa per poter realizzare ulteriori lavorazioni per rendere fruibile l'edificio;
- a fronte di tale necessità, nel quadro economico alla voce "Imprevisti", risultano ancora disponibili euro 6.879,69, che consentono la realizzazione di ulteriori lavorazioni da eseguirsi a misura per un importo complessivo di euro 4.997,24; applicando il ribasso d'asta dello 3,44%, la variazione effettiva risulta pari a netti euro 4.653,26, corrispondente al 3,20% dell'importo contrattuale, sufficienti a far fronte alle difficoltà emerse e a ultimare le opere;

Considerato che:

- è stato accertato che ricorrevano le cause, le condizioni e i presupposti per l'ammissibilità della variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;
- è stato evidenziato che la variante è determinata da circostanze imprevedibili, non altera la natura complessiva del contratto e non ha natura sostanziale;
- l'ammontare della variante è inferiore sia al quinto (art. 120, comma 9, del Dlgs 36/2023) sia al limite del 50% (art. 120, comma 2, del D Lgs 36/2023);
- trattasi quindi di una variante determinata da una causa di forza maggiore, ovvero

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan	Tel: 040 6757921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg .it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Stefano Zinnanti	Tel: 040 675 7193	E-mail: stefano.zinnantii@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

situazioni non prevedibili al momento della redazione progettuale e della consegna dei lavori;

- in data 08.05.2026 il Direttore Lavori, geom. Stefano Zinnanti, ha redatto la Proposta di perizia di Variante tecnica e suppletiva;
- in data 08.05.2026 il RUP – Responsabile Unico del Progetto, ing. Elena Clio Pavan, ha redatto la relazione con la quale ha espresso il giudizio di ammissibilità della variante tecnica in corso d'opera e suppletiva di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett c), del D.Lgs. 36/2023;
- in data 13.05.2026 è stato firmato l'Atto di sottomissione, sottoscritto dal suddetto DL, dal legale rappresentante dell'impresa CERBONE GIOVANNI & FIGLIO S.r.l., sig. Lorenzo Cerbone, e dal RUP, ing. Elena Clio Pavan, per l'importo netto di euro 4.653,26, cui viene sommata l'IVA al 22% per euro 1.023,72, per un importo complessivo di euro 5.676,98, da cui emerge l'assunzione dell'impegno, per la società, di eseguire le lavorazioni oggetto della perizia di variante, senza sollevazione di eccezione alcuna o riserva comunque deducibile, ai medesimi patti e condizioni stabiliti nel contratto originario;

Dato atto che, in considerazione della summenzionata variante, risulta necessario adeguare il compenso del geom. Giuseppe Brancaccio, per l'importo complessivo di euro 702,45, calcolato sulla base del D.M 17.06.2016, per l'esecuzione dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

Richiamata la delibera giunta n. 245 dd. 18.05.2026, con la quale è stata approvata la perizia di variante di cui all'art. 120 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i, costituita dagli atti ed elaborati di seguito elencati:

- proposta di perizia di variante tecnica e suppletiva;

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan	Tel: 040 6757921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Stefano Zinnanti	Tel: 040 675 7193	E-mail: stefano.zinnanti@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

- quadro di raffronto tra previsione progettuale e proposta di perizia;
- quadro economico di variante;
- atto di sottomissione;
- verbale concordamento nuovi prezzi;
- relazione del RUP sull'ammissibilità della variante;

Considerato di specificare nel Quadro Economico l'importo relativo all'IRAP, pari a euro 164,75;

Visto che in seguito alla suddetta delibera giunta n. 245 il Quadro Economico dell'intervento risulta così aggiornato:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI	
A1) Importo lavori al netto ribasso d'asta dello 3,44%	€ 141.590,31
A2) oneri per la sicurezza	€ 8.332,72
TOTALE A)	€ 149.923,03
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) I.V.A. 22% su A)	€ 32.983,07
B2) Spese tecniche CSP e CSE (cassa previdenziale e IVA inclusi)	€ 8.459,83
B3) Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 comma 3 d.Lgs 36/2023)	€ 2.399,52
B4) Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie (I.V.A. compresa)	€ 335,51
B5) IRAP su incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45 D.gs. 36/2023)	€ 164,75
TOTALE B)	€ 44.342,68
COSTO DELL'OPERA A+B)	€ 194.265,71
Ribasso di gara	€ 5.734,29

Atteso che con la presente Determinazione si provvede ad eseguire le necessarie

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan	Tel: 040 6757921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Stefano Zinnanti	Tel: 040 675 7193	E-mail: stefano.zinnantii@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

operazioni contabili di variazione e di impegno della spesa corrispondenti alle voci ed agli importi aggiornati nel Quadro Economico;

Rilevato che la spesa trova copertura al capitolo n. 1900128, MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ADEGUATEZZA ALLA FUNZIONE DIDATTICA DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "ANITA PITTONI";

Dato atto, quindi, che con il presente provvedimento si eseguono i seguenti movimenti contabili:

- variazione in meno della prenotazione n. 16971/2026 per l'importo di euro 6.544,18 Imprevisti;
- nuovo impegno anno 2026 per euro 5.676,98 - Lavori variante;
- nuovo impegno anno 2026 per euro 702,45 - adeguamento compenso CSE;
- nuovo impegno anno 2026 per euro 164,75 – IRAP;

Dato atto che:

- con la Deliberazione Consiliare n. 53 dd. 18.12.2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000) ed il Bilancio di previsione 2026-2028;
- con la Deliberazione giuntale n. 667 dd. 30.12.2025 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028";
- con la Deliberazione giuntale n. 31 del 26.01.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”;

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan	Tel: 040 6757921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: geom. Stefano Zinnanti	Tel: 040 675 7193	E-mail: stefano.zinnantii@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

- l'opera di cui trattasi, denominata "Messa in sicurezza e ripristino adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento della Scuola Primaria 'Anita Pittoni' Via Giorgio Vasari n. 23 - Trieste", e' finanziata con 1CR - Finanziamenti spese investimento - Contributo Regione;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2026 per euro 6.544,18;
- il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2026 per euro 6.544,18;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, di cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 e s.m.i., sono svolte dalla sottoscritta dirigente del Servizio di Edilizia Scolastica e Sportiva ing. Elena Clio Pavan, che non versa in situazione di conflitto di interessi alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs. n.

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan	Tel: 040 6757921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: geom. Stefano Zinnanti	Tel: 040 675 7193	E-mail: stefano.zinnanti@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

36/2023;

Per tutto quanto sopra espresso,

DETERMINA

1. **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente riportate, la spesa per la perizia di variante di cui all'art. 120 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i, relativa all'intervento denominato Messa in sicurezza e ripristino adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento della Scuola Primaria 'Anita Pittoni' Via Giorgio Vasari n. 23 – Trieste;

2. **di dare atto che:**

- la perizia di variante prevede una spesa complessiva di euro 4.653,26, a cui somma l'IVA al 22%, per euro 1.023,72, per un importo complessivo di euro 5.676,98;
- risulta necessario incrementare il compenso del geom. Giuseppe Brancaccio per l'importo complessivo di euro 702,45, calcolato sulla base del D.M 17.06.2016, per l'esecuzione dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- risulta necessario specificare nel Quadro Economico l'importo relativo all'IRAP, pari a euro 164,75;

3. **di dare atto che** la spesa trova copertura all'interno del capitolo n. 1900128, MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ADEGUATEZZA ALLA FUNZIONE DIDATTICA DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "ANITA PITTONI";

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan	Tel: 040 6757921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: geom. Stefano Zinnanti	Tel: 040 675 7193	E-mail: stefano.zinnantii@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

4. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:

Anno	Impegno/ Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2026	20260016971	0	Messa in sicurezza e ripristino ambienti Scuola Primaria 'Anita Pittoni' - imprevisti fin.contr.reg.	01900128	6.544,18	-	

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 6.544,18 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2026	01900128	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ADEGUATEZZA ALLA FUNZIONE DIDATTICA DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "ANITA PITTONI"	02681	U.2.02.01.09.003	00002	77934	N	5.676,98	Lavori variante
2026	01900128	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ADEGUATEZZA ALLA FUNZIONE DIDATTICA DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "ANITA PITTONI"	02681	U.2.02.01.09.003	00002	77934	N	702,45	adeguamento compenso CSE
2026	01900128	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ADEGUATEZZA ALLA FUNZIONE DIDATTICA DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "ANITA PITTONI"	02681	U.2.02.01.09.003	00002	77934	N	164,75	IRAP

6. di dare atto che:

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan	Tel: 040 6757921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Stefano Zinnanti	Tel: 040 675 7193	E-mail: stefano.zinnantii@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

- con la Deliberazione Consiliare n. 53 dd. 18.12.2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000) ed il Bilancio di previsione 2026-2028;
- con la Deliberazione giuntale n. 667 dd. 30.12.2025 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- con la Deliberazione giuntale n. 31 del 26.01.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2026 per euro 6.544,18;
- il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2026 per euro 6.544,18;

7. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Trieste nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b del D. Lgs. 33/2013, e s.m.i., e dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, e s.m.i.;

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indiretti.

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan	Tel: 040 6757921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Stefano Zinnanti	Tel: 040 675 7193	E-mail: stefano.zinnanti@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

ing. Elena Clio Pavan

Trieste, *vedi data firma digitale**Documento sottoscritto con firma digitale**(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan	Tel: 040 6757921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: geom. Stefano Zinnanti	Tel: 040 675 7193	E-mail: stefano.zinnanti@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 29/05/2026 13:27:04