



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 2209 / 2026

OGGETTO: Codice opera 23060 – Impianti sportivi: manutenzioni straordinarie e adeguamenti alle norme sulla sicurezza - anno 2024. Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs n. 36/2023, per l'importo di euro 25.986,00 (IVA inclusa). Aggiornamento Quadro Economico.

CUP: F92H23000550001. CIG: B44B224C7A.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

- questa Amministrazione comunale, per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi di proprietà, ha previsto nel piano delle opere l'intervento denominato: "Codice Opera 23060 - Impianti sportivi: manutenzioni straordinarie ed

Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

adeguamenti alle norme sulla sicurezza" (F92H23000550001), e stanziato a bilancio per euro 300.000,00, finanziato con AVANZO DESTINATO_3LIB (Variazione n. 9 al Bilancio di previsione 2024-2026 con delib.cons. n. 38 del 02.08.24);

- l'opera e' finalizzata al mantenimento dello stato di efficienza degli impianti sportivi del Comune di Trieste e a garantirne le necessarie condizioni di decoro, sicurezza anche strutturale, igienico-sanitarie, di accessibilita' ai manufatti e di adeguamento alle normative vigenti di riferimento;

Richiamate:

- la Deliberazione Giuntale n. 462 del 23.09.2024 con la quale è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) ex art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e art. 3 dell'allegato 1.7 stesso citato D.Lgs.;
- la Deliberazione Giuntale n. 500 del 07.10.2024 con la quale è stato approvato il progetto di Accordo Quadro, costituito dagli atti ed elaborati di seguito elencati:
 - Relazione generale e Quadro economico
 - Prezzario Regione FVG 2024
 - Capitolato speciale d'appalto
 - Schema di contratto
 - Prime indicazioni in materia di sicurezza nei cantieri

Dato atto che:

- con la succitata Deliberazione è stato approvato altresì il Quadro Economico dell'intervento, prevedente un importo lavori di euro 200.000,00 ed euro 6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

QUADRO ECONOMICO

Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

A) Lavori	
Importo lavori (a base d'asta)	€ 200.000,00
Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.000,00
TOTALE A) – Lavori A.Q.	€ 206.000,00
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
1. I.V.A. 22% su A)	€ 45.320,00
2. Incentivi funzioni tecniche (2% di A x 0,80)	€ 3.296,00
3. Fondo d'innovazione (2% di A x 0,20)	€ 824,00
5. Spese tecniche per D.L., CSE, CRE	€ 37.000,00
6. Imprevisti	€ 7.560,00
TOTALE B) – Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 94.000,00
TOTALE COMPLESSIVO A+B	€ 300.000,00

- con Determinazione Dirigenziale n. 3075/2024 dd. 12.11.2024, è stato autorizzato, al fine dell'individuazione dell'operatore economico, il ricorso alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 432/2025 dd. 28.02.2025 sono stati aggiudicati, all'Impresa Giovanni Cramer & figli SNC (P.I. 00104180328) i lavori di cui all'intervento denominato: "Codice Opera 23060 – Impianti sportivi: manutenzioni straordinarie ed adeguamenti alle norme sulla sicurezza" per l'importo di euro 200.000,00 a cui sommano euro 6.000,00 di oneri per la sicurezza più IVA al 22% per euro 45.320,00, per l'importo complessivo di euro 251.320,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 894/2025 dd. 16.04.2025 è stato affidato

Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

l'incarico professionale per coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione al per. Ind. Walter Lugli dello Studio Tecnico per. Ind. Walter Lugli per l'importo complessivo di euro 10.901,60;

- con contratto stipulato in modalità elettronica in data 18.04.2025 con il n. 22/3-43/24, l'impresa Giovanni Cramer & figli SNC (P.I 00104180328) ha assunto l'appalto dei lavori per l'intervento in oggetto per l'importo di contratto pari a euro 200.000,00 + euro 6.000,00 per oneri sicurezza, più IVA al 22% per euro 45.320,00, per l'importo complessivo di euro 251.320,00;
- con Verbale di consegna dei lavori dd 20.05.2025 e' stato disposto l'avvio dei lavori da compiersi in giorni 365 naturali e consecutivi, con termine per la conclusione degli stessi il giorno 19.05.2026;
- con Determinazione Dirigenziale n. 680/2026 dd. 27.03.2026 è stato affidato l'incarico professionale per il servizio di ingegneria e architettura per il collaudo statico della gabbia del lancio del disco e martello presso il centro sportivo "G.Draghicchio" di via Amendola 1 alla società ARTEC INGEGNERIA srl nella figura dell'ing. Silverio Pipolo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1356/2026 dd. 29.05.2026 è stato assunto l'impegno di spesa relativo a importo IVA 22% per l'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione al per. ind. Walter Lugli dello Studio Tecnico per. ind. Walter Lugli, per euro 2.398,35;
- con la suddetta Determinazione n. 1356/2026 è stato approvato altresì il Quadro Economico dell'intervento come di seguito aggiornato:

QUADRO ECONOMICO

A) Lavori			
1. Importo lavori (a base d'asta)			€ 200.000,00
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

2. Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.000,00
TOTALE A) – Lavori A.Q.	€ 206.000,00
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
1. I.V.A. 22% su A)	€ 45.320,00
2. Incentivi funzioni tecniche (2% di A x 0,80)	€ 3.296,00
3. Fondo d'innovazione (2% di A x 0,20)	€ 824,00
4. Spese tecniche per D.L., CRE	€ 20.823,50
4.1 Spese tecniche CSP e CSE_ p.ind. Lugli	€ 13.299,95
4.2 Collaudo statico gabbia di lancio	€ 2.876,55
5. Imprevisti	€ 7.560,00
TOTALE B) – Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 94.000,00
TOTALE COMPLESSIVO A+B	€ 300.000,00

- con Determinazione Dirigenziale n. 1642/2026 dd. 15.05.2026 è stata autorizzata una proroga sul termine di ultimazione dei lavori di 90 giorni, portando la nuova scadenza del termine al 17.08.2026;

Considerate le necessità manutentive che gli impianti sportivi comunali necessitano, e viste le somme disponibili all'interno del quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione (B.4 – DL e CRE e B.5 imprevisti) aggiornato con determina dirigenziale n. 1356/2026;

Considerato che:

- è stato accertato che ricorrevano le cause, le condizioni e i presupposti per l'ammissibilità della variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;
- in data 28.07.2026 il Direttore dei Lavori – DL e Responsabile Unico del Progetto – RUP, geom. Luigi Stocchi, ha redatto l'Atto di sottomissione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa Giovanni Cramer & figli SNC, sig. Massimo Cramer, in

Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

data 30.07.2026, per l'importo di euro 21.300,00, di cui euro 600,00 per oneri della sicurezza, a cui somma l'IVA al 22%, per euro 4.686,00, per un importo complessivo di euro 25.986,00;

- tale importo risulta inferiore al limite del 15% previsto dall'art. 120 comma 3 lettera b) del D.Lgs. n.36 e porta l'importo contrattuale da euro 206.000,00 a euro 227.300,00 oneri della sicurezza inclusi;
- in data 17.08.2026 il suddetto DL e RUP, ha redatto la relazione sulla variante n. 1, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
- per effetto dei lavori suppletivi viene aggiornato inoltre il compenso professionale del coordinatore per la sicurezza in esecuzione per. ind. Walter Lugli incrementando l'importo dell'incarico originario di euro 1.643,27 oneri e IVA inclusi per un totale di euro 14.943,22;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'approvazione del richiamato Atto di Sottomissione da cui emerge l'assunzione dell'impegno, per la società, di eseguire le lavorazioni oggetto della perizia di variante, senza sollevazione di eccezione alcuna o riserva comunque deducibile, ai medesimi patti e condizioni stabiliti nel contratto originario;

Atteso, quindi, di procedere all'approvazione della perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;

Constatato che la spesa relativa alla suddetta perizia di variante trova copertura all'interno del quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione (B.4 – DL e CRE e B.5 Imprevisti), che consentono la realizzazione di ulteriori lavorazioni per un importo di euro 25.986,00, nonché l'adeguamento del compenso professionale del CSE per euro 1.643,27, per un importo complessivo di euro 27.629,27, sufficienti a far fronte agli ulteriori interventi manutentivi necessari agli impianti sportivi comunali;

Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

Dato atto che, alla luce di quanto previsto dal nuovo Regolamento del Comune di Trieste per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45, Decreto legislativo 31 marzo 2023, numero 36 come modificato dal Decreto legislativo 31 dicembre 2024, numero 209, approvato con Deliberazione Giuntale n. 255 del 03.06.2025 e modificato con Deliberazione Giuntale n. 98 del 02.03.2026, ed in ossequio alle relative disposizioni applicative, approvate con determinazione del Direttore Generale n. 1453 dd. 30.04.2026, le poste a titolo di IRAP sugli incentivi per funzioni tecniche devono trovare copertura negli stanziamenti relativi alle singole procedure di lavori, servizi e forniture all'interno del quadro economico di riferimento;

Considerato che, ai sensi della normativa che regola la materia, risulta necessario impegnare l'IRAP separatamente rispetto all'importo degli incentivi e a carico esclusivamente dei capitoli relativi alle singole procedure di lavori, servizi e forniture, con relativo inserimento nel quadro economico della singola procedura;

Dato atto che il quadro economico dell'intervento, conseguentemente alla presente approvazione di perizia di variante e dell'inserimento della specifica voce relativa all'IRAP, risulta così aggiornato:

QUADRO ECONOMICO

A) Lavori	
1. Importo lavori (a base d'asta)	€ 200.000,00
2. Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.000,00
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 206.000,00
3. Lavori perizia suppletiva	€ 20.700,00
4. Oneri della sicurezza	€ 600,00
Totale importo perizia	€ 21.300,00
TOTALE A) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 227.300,00
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
1. I.V.A. 22% su A)	€ 50.006,00
2. Incentivi funzioni tecniche (2% di A x 0,80)	€ 3.296,00

Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

3. Fondo d'innovazione (2% di A x 0,20)	€ 824,00
4. IRAP	€ 226,30
5.1 Spese tecniche CSP e CSE_ p.ind. Lugli	€ 14.943,22
5.2 Collaudo statico gabbia di lancio	€ 2.876,55
6. Imprevisti	€ 527,93
TOTALE B)	€ 72.700,00
TOTALE COMPLESSIVO A+B	€ 300.000,00

Ritenuto di eseguire i seguenti movimenti contabili:

- variazione in meno della prenotazione n. 18334/2025 per l'importo di euro 20.823,50 Spese tecniche per D.L., CRE;
- variazione in meno della prenotazione n. 18335/2025 per l'importo di euro 7.032,07 Imprevisti;
- nuovo impegno anno 2026 per euro 25.986,00 Lavori – variante;
- nuovo impegno anno 2026 per euro 1.643,27 incremento compenso CSE;
- nuovo impegno anno 2026 per euro 226,30 IRAP;

Rilevato che la spesa trova copertura al capitolo 20230600 – IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ADEGUAMENTI ALLE NORME SULLA SICUREZZA - ANNO 2024 - RIL. IVA;

Dato atto che:

- con la Deliberazione Consiliare n. 53 dd. 18.12.2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000) ed il Bilancio di previsione 2026-2028;
- con la Deliberazione giuntale n. 667 dd. 30.12.2025 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

- con la Deliberazione giuntale n. 31 del 26 gennaio 2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028;
- l'opera di cui trattasi, denominata: "Codice opera 23060 – Impianti sportivi: manutenzioni straordinarie e adeguamenti alle norme sulla sicurezza - anno 2024", e' prevista nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 per un importo di spesa di euro 300.000,00, finanziata con Avanzo destinato già finanziato con Avanzo libero (3LIB), al capitolo n. 20230600, 23060 – IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ADEGUAMENTI ALLE NORME SULLA SICUREZZA - ANNO 2024 - RIL. IVA;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2026 per euro 27.855,57;
- il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2026 per euro 27.855,57;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

Dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, di cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 e s.m.i., sono svolte dal geom. Luigi Stocchi, funzionario direttivo tecnico e responsabile di P.O. dell'Edilizia Sportiva del Comune di Trieste, come da nomina con determina n. 960/2025;

per tutto quanto sopra espresso,

DETERMINA

1. **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente riportate, la perizia di variante di cui all'art. 120 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i., costituita dagli atti ed elaborati allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, di seguito elencati:
 - atto di sottomissione;
 - relazione di perizia di variante;
2. **di approvare** nell'ambito dell'intervento in oggetto l'ulteriore spesa di euro 21.300,00, portando così l'importo dei lavori da eseguire da euro 206.000,00 a euro 227.300,00 (compresi oneri della sicurezza), affidando l'esecuzione della variante pari ad euro 21.300,00 (IVA esclusa) all'impresa Giovanni Cramer & figli SNC (P.I 00104180328);
3. **di approvare** l'aggiornamento del compenso professionale del coordinatore per la sicurezza in esecuzione per. ind. Walter Lugli, per effetto dei lavori suppletivi, con l'incremento dell'importo dell'incarico originario di euro 1.643,27, oneri e IVA inclusi, per un totale di euro 14.943,22;

Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

4. **di approvare** la spesa relativa all'IRAP, che viene aggiunta nel Quadro Economico;
5. **di approvare** il Quadro Economico aggiornato nei seguenti termini:

QUADRO ECONOMICO

A) Lavori	
1. Importo lavori (a base d'asta)	€ 200.000,00
2. Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.000,00
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 206.000,00
3. Lavori perizia suppletiva	€ 20.700,00
4. Oneri della sicurezza	€ 600,00
Totale importo perizia	€ 21.300,00
TOTALE A) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 227.300,00
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
1. I.V.A. 22% su A)	€ 50.006,00
2. Incentivi funzioni tecniche (2% di A x 0,80)	€ 3.296,00
3. Fondo d'innovazione (2% di A x 0,20)	€ 824,00
4. IRAP	€ 226,30
5.1 Spese tecniche CSP e CSE_ p.ind. Lugli	€ 14.943,22
5.2 Collaudo statico gabbia di lancio	€ 2.876,55
6. Imprevisti	€ 527,93
TOTALE B)	€ 72.700,00
TOTALE COMPLESSIVO A+B	€ 300.000,00

6. **di apportare** le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:

Anno	Impegno/Pren.	Su b	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2026	20250018334	0	23060 Impianti sportivi manut straord Aggiudicaz Cramer & figli - SPESE TECNICHE - fin av dest gia l	20230600	20.823,50	-	
2026	20250018335	0	23060 Impianti sportivi manut straord Aggiudicaz Cramer & figli - IMPREVISTI - fin av dest gia liber	20230600	7.032,07	-	

7. **di impegnare** la spesa complessiva di euro 27.855,57 ai capitoli di seguito elencati:

Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2026	20230600	23060 - IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ADEGUAMENTI ALLE NORME SULLA SICUREZZA - ANNO 2024 - RIL. IVA	02732	U.2.02.01.09.016	51207	23060	N	25.986,00	Lavori – variante (CRAMER)
2026	20230600	23060 - IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ADEGUAMENTI ALLE NORME SULLA SICUREZZA - ANNO 2024 - RIL. IVA	02732	U.2.02.01.09.016	51207	23060	N	1.643,27	incremento compenso CSE (LUGLI)
2026	20230600	23060 - IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ADEGUAMENTI ALLE NORME SULLA SICUREZZA - ANNO 2024 - RIL. IVA	02732	U.2.02.01.09.016	51207	23060	N	226,30	IRAP

8. di dare atto che:

- con la Deliberazione Consiliare n. 53 dd. 18.12.2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000) ed il Bilancio di previsione 2026-2028;
- con la Deliberazione giuntale n. 667 dd. 30.12.2025 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- con la Deliberazione giuntale n. 31 del 26 gennaio 2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028;
- l'opera di cui trattasi, denominata: "Codice opera 23060 – Impianti sportivi: manutenzioni straordinarie e adeguamenti alle norme sulla sicurezza - anno

Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

2024", e' prevista nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 per un importo di spesa di euro 300.000,00, finanziata con Avanzo destinato gia' finanziato con Avanzo libero (3LIB), al capitolo n. 20230600, 23060 – IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ADEGUAMENTI ALLE NORME SULLA SICUREZZA - ANNO 2024 - RIL. IVA;

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2026 per euro 27.855,57;
- il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2026 per euro 27.855,57;

9. di dare atto che il presente provvedimento sara' pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Trieste nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b del D. Lgs. 33/2013, e s.m.i., e dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, e s.m.i.;

10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:

A) 23060_Atto di Sottomissione_signed-signed_oscurato.pdf

B) 23060_Relazione perizia variante_signed_oscurata.pdf

Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Elena Clio Pavan

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 17/08/2026 16:45:31