



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 2403 / 2026

OGGETTO: Codice Opera 25057 Palazzetto dello sport Giorgio Calza - Pala Chiarbola - Interventi su servizi di supporto, spazi per l'attività sportiva. Impegno di spesa perizia di variante.

CUP: F92H24000310002

CIG: B9C4839612 (Lavori)

CIG: B704A2A769 (CSE)

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

Premesso che:

- questa Amministrazione ha l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti sportivi siti nel Comune, dovendo far fronte con tempestività a tutti quegli interventi poco, o per nulla, suscettibili di previsione temporale di spesa, nonché di esatta quantificazione numerica nel tempo e che, per condizioni circostanziali, possono assumere, altresì, carattere di urgenza e indifferibilità;
- con Bando emanato con D.G.R n. 1065/2023 dd. 14.07.2023 la Giunta Regionale ha approvato, in applicazione dell'articolo 6 della legge regionale 8/2003, il "Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi destinati a tutte le discipline sportive ad esclusione del calcio e del rugby, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 03.04.2003, n. 8. Anno 2023";
- con Decreto n. 49557/GRFVG dd. 26.10.2023 è stata approvata una prima graduatoria che finanziava i primi 11 interventi;
- con Decreto n.52243/GRFVG dd. 29.10.2024, a seguito di ulteriore stanziamento di risorse destinate con D.G.R n. 1526/2024 al bando di cui sopra, è stato disposto il finanziamento di ulteriori posizioni e interventi sino alla posizione n. 125 compresa;
- il Comune di Trieste è risultato inserito in graduatoria alla posizione n.100, e che in ragione di tale collocazione è stato assegnato un contributo di euro 200.000,00 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- per le motivazioni di cui sopra il Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva ha disposto la realizzazione dell'intervento: manutenzione straordinaria del Palazzetto dello sport Giorgio Calza – Palachiarbola – interventi su servizi di supporto, spazi per l'attività

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

sportiva;

- con Decreto della Regione FVG n. 55952/GRFVG del 14.11.2024, Prenumero 55004 è stato assegnato il contributo di euro 200.000,00;
- l'intervento in questione risulta inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027 del Comune di Trieste, adottato con Delibera di Giunta n. 690 dd. 09.12.2024, e finanziato con contributo regionale 1CR per euro 200.000,00 e con fondi comunali 1TAS per euro 50.000,00, per un importo complessivo di euro 250.000,00;
- con Deliberazione Giuntale n. 139 dd. 07.04.2025 è stato approvato in "linea tecnica", il Documento di Indirizzo alla Progettazione dell'intervento in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 1290/2025 dd. 30.05.2025 è stato affidato l'incarico professionale di Coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione all'arch. Andrea Redivo per complessivi euro 8.480,57 oneri previdenziali compresi ed IVA esente per regime forfettario;
- con Deliberazione Giuntale n. 492 dd 27.10.2025 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dai tecnici del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, verificato e validato dal RUP, che prevede nell'ambito della spesa totale di finanziamento euro 250.000,00, lavori per l'importo di euro 177.248,73 di cui euro 5.487,04 per oneri della sicurezza;

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 3286/2025 dd. 15.12.2025 è stata autorizzata per l'aggiudicazione dell'esecuzione dei lavori dell'intervento in oggetto, il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 50 comma 1 lettera c), procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro;

Visto il processo verbale Prot.n. 22/3-33/2025 del 22.01.2026, con cui il Presidente del seggio di gara ha proposto di aggiudicare l'appalto di cui trattasi a favore della società INNOCENTE & STIPANOVICH SRL, codice fiscale e partita IVA n. 00052740321, che ha offerto il ribasso dello 7,87 % sull'importo dei lavori posto a base di gara e pertanto in euro 158.244,04 più euro 5.487,04 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi 163.731,08 (centosessantatremila settecentotrentuno virgola zero otto centesimi), più IVA pari ad euro 36.020,84, per un importo complessivo di euro 199.751,92;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 571/2026 dd 13.03.2026 è stato affidato l'incarico alla suddetta impresa INNOCENTE & STIPANOVICH s.r.l., perfezionato con successivo contratto stipulato in data 03.04.2026 al n. 42/2026;
- con la suddetta determinazione è stato altresì aggiornato il Quadro Economico dell'intervento nei seguenti termini:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI	
1) Importo Lavori	€ 158.244,04
2) Oneri sicurezza	€ 5.487,04
TOTALE A)	€ 163.731,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
1) IVA al 22% su A	€ 36.020,84
2) Spese tecniche CSP e CSE (Oneri ed IVA inclusi)	€ 4.576,65
2.1) CSP e CSE -Redivo	€ 8.480,57
3) Incentivi funzioni tecniche	€ 2.835,98
3) IRAP	€ 194,72

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

4) Fondo Innovazione (su fondi Comunali)	€ 141,80
5) Imprevisti, allacciamenti e consulenze Comitati Paritetici	€ 17.526,83
TOTALE B)	€ 69.777,39
TOTALE COMPLESSIVO	€ 233.508,47

Dato atto che con Deliberazione Giuntale n. 312 dd. 22/06/2026 è stato autorizzato l'utilizzo delle economie di gara (IVA compresa) pari ad euro 16.491,53 per redigere il progetto di variante in corso d'opera n.1;

Constatato che in data 14.06.2026 è stata effettuata la consegna parziale dei lavori e in data 24.07.2026 la consegna dei lavori, come da verbali in atti, che prevede che i lavori debbano essere compiuti in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dal 24.07.2026, e che quindi l'ultimazione dei lavori stessi debba avvenire entro il giorno 22/09/2026;

Considerato, inoltre, che durante l'esecuzione dei lavori, limitatamente all'attività sportiva di pallacanestro, e precisamente per le lavorazioni di pavimentazione, si è riscontrata la necessità di realizzare delle opere aggiuntive, non previste ed imprevedibili, che comportano la necessità di introdurre modifiche e integrazioni al progetto esecutivo, meglio specificate nella Relazione del Responsabile Unico del Progetto – RUP, ing. Elena Clio Pavan, di data 21.08.2026, conservata in atti;

Rilevato pertanto che occorre redigere una modifica del contratto in corso d'opera, per consentire la realizzazione dei lavori aggiuntivi descritti nel dettaglio nella suddetta Relazione;

Considerato che :

- la perizia di variante in questione è stata verificata e validata dal RUP, come da verbale dd. 21/08/2026, conservato in atti;

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

- tale variazione in corso d'opera prevede di elevare ad euro 199.365,92 l'importo complessivo lordo dei lavori, cui viene applicato il ribasso del 7,87% corrispondente a euro 15.690,10, per un importo ribassato di euro 183.675,82, cui si sommano i costi della sicurezza, maggiorati di euro 500,00, di euro 5.987,04, per arrivare a un importo totale lavori pari a euro 189.662,86, con una variazione di euro 25.931,78, pari al 15,838% dell'importo contrattuale originario;

Dato atto che a corredo della variante in questione è stato redatto uno schema di atto di sottomissione con il quale vengono concordati n. 14 Nuovi Prezzi e una dilazione dei termini contrattuali di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, per l'esecuzione delle maggiori lavorazioni;

Atteso che in data 26/08/2026 è stato firmato l'Atto di sottomissione, conservato in atti, sottoscritto dal suddetto DL, geom. Luigi Stocchi, dal legale rappresentante dell'impresa INNOCENTE & STIPANOVICH S.R.L, sig. Massimo Beltrame, e dal RUP, ing. Elena Clio Pavan, per un importo ribassato di euro 183.675,82, cui si sommano i costi della sicurezza, maggiorati di euro 500,00, di euro 5.987,04, per arrivare a un importo totale lavori pari a euro 189.662,86, con una variazione di euro 25.931,78, pari al 15,838% dell'importo contrattuale originario;

Considerato che:

- è stato accertato che ricorrevano le cause, le condizioni e i presupposti per l'ammissibilità della variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;
- è stato evidenziato che la variante è determinata da circostanze imprevedibili, non altera la natura complessiva del contratto e non ha natura sostanziale;
- l'ammontare della variante è inferiore sia al quinto (art. 120, comma 9, del Dlgs

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

36/2023) sia al limite del 50% (art. 120, comma 2, del D Lgs 36/2023);

- trattasi quindi di una variante determinata da una causa di forza maggiore, ovvero situazioni non prevedibili al momento della redazione progettuale e della consegna dei lavori;

Dato atto che, in considerazione della summenzionata variante, risulta necessario adeguare il compenso dell'arch. Andrea Redivo, per l'importo complessivo di euro 936,77, calcolato sulla base del D.M 17.06.2016, per l'esecuzione dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

Richiamata la delibera giuntale n. 445 dd. 31.08.2026, con la quale è stata approvata la perizia di variante di cui all'art. 120 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i, costituita dagli atti ed elaborati di seguito elencati:

- Relazione;
- Elenco dei Nuovi Prezzi con Analisi;
- Quadro comparativo di raffronto;
- Computo metrico estimativo aggiornato;
- Tav. 3.1 – Planimetria con aree di intervento;
- Schema atto di sottomissione.

Visto che in seguito alla suddetta delibera giuntale n. 445 il Quadro Economico dell'intervento risulta così aggiornato:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI	
1) Importo Lavori	€ 158.244,04

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

2) Oneri sicurezza	€ 5.487,04
3) Lavori in economia	€ 6.982,51
4) Variante in corso d'opera n.1	€ 18.449,27
5) Oneri sicurezza agg.	€ 500,00
TOTALE A)	€ 189.662,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
1) IVA al 22% su A	€ 41.725,83
2) Spese tecniche CSP e CSE (Oneri ed IVA inclusi)	€ 3.639,88
2.1) CSP e CSE -Redivo arch. Redivo – Det. Dir. n.1290/2025 dd 30/05/2025	€ 8.480,57
2.2) Aggiornamento incarico CSE – arch. Redivo (oneri inclusi)	€ 936,77
3) Incentivi funzioni tecniche	€ 2.835,98
3) IRAP	€ 194,72
4) Fondo Innovazione (su fondi Comunali)	€ 141,80
5) Imprevisti, allacciamenti e consulenze Comitati Paritetici	€ 2.381,59
TOTALE B)	€ 60.337,14
TOTALE COMPLESSIVO	€ 250.000,00

Atteso che con la presente Determinazione si provvede ad eseguire le necessarie operazioni contabili di variazione e di impegno della spesa corrispondenti alle voci ed agli importi aggiornati nel Quadro Economico;

Rilevato che la spesa trova copertura al capitolo n. 20250570, 25057 - PALAZZETTO DELLO SPORT GIORGIO CALZA - PALACHIARBOLA - INTERVENTI SU SERVIZI DI SUPPORTO, SPAZI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA - RIL. IVA;

Dato atto, quindi, che con il presente provvedimento si eseguono i seguenti movimenti contabili:

- variazione in meno della prenotazione n. 16742/2026 per l'importo di euro 15.145,24 – Imprevisti, allacciamenti e consulenze – 1 TAS;

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

- variazione in meno della prenotazione n. 16743/2026 per l'importo di euro 16.491,53 – Ribasso di gara – 1TAS;
- variazione in meno della prenotazione n. 16741/2026 per l'importo di euro 936,77 – Spese tecniche CSP e CSE – 1TAS;
- nuovo impegno anno 2026 per euro 31.636,77 - Lavori variante n. 1 – 1 TAS;
- nuovo impegno anno 2026 per euro 936,77 - adeguamento compenso CSE – 1 TAS;

Dato atto che:

- con la Deliberazione Consiliare n. 53 dd. 18.12.2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000) ed il Bilancio di previsione 2026-2028;
- con la Deliberazione giuntale n. 667 dd. 30.12.2025 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- con la Deliberazione giuntale n. 31 del 26.01.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”;
- con Delibera Giuntale n. 395 del 10/08/2026 è stata approvata la Prima Variazione al Piano dettagliato degli Obiettivi 2026 – Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 – 2028 sottosezioni 2.1 Valore Pubblico e 2.2 Performance”;
- l'opera di cui trattasi, denominata "Codice Opera 25057 Palazzetto dello sport Giorgio Calza - Pala Chiarbola - Interventi su servizi di supporto, spazi per l'attività sportiva", e' finanziata con contributo regionale 1CR per euro 200.000,00 e con fondi comunali 1TAS per euro 50.000,00, per un importo complessivo di euro 250.000,00

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2026 per euro 32.573,54;
- il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2026 per euro 32.573,54;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, di cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 e s.m.i., sono svolte dalla sottoscritta dirigente del Servizio di Edilizia Scolastica e Sportiva ing. Elena Clio Pavan, che non versa in situazione di conflitto di interessi alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;

Per tutto quanto sopra espresso,

DETERMINA

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

1. **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente riportate, la spesa per la perizia di variante di cui all'art. 120 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i, relativa all'intervento denominato "Codice Opera 25057 Palazzetto dello sport Giorgio Calza - Pala Chiarbola - Interventi su servizi di supporto, spazi per l'attività sportiva";

2. **di dare atto che:**

- la perizia di variante prevede una spesa complessiva di euro 25.931,78, a cui somma l'IVA al 22%, per euro 5.704,99, per un importo complessivo di euro 31.636,77;
- risulta necessario adeguare il compenso dell'arch. Andrea Redivo, per l'importo complessivo di euro 936,77, calcolato sulla base del D.M 17.06.2016, per l'esecuzione dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

3. **di dare atto che** la spesa trova copertura all'interno del capitolo n. 20250570, 25057 - PALAZZETTO DELLO SPORT GIORGIO CALZA - PALACHIARBOLA - INTERVENTI SU SERVIZI DI SUPPORTO, SPAZI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA - RIL. IVA";

4. **di apportare** le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2026	20260016742	0	25057 Palazzetto Palachiarbola - imprevisti, allacciamenti e consulenze - 1TAS	20250570	15.145,24	-	
2026	20260016743	0	25057 Palazzetto Palachiarbola - ribasso di gara - 1TAS	20250570	16.491,53	-	
2026	20260016741	0	25057 Palazzetto Palachiarbola - spese tecniche CSP e CSE - 1TAS	20250570	936,77	-	

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

5. **di impegnare** la spesa complessiva di euro 32.573,54 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2026	20250570	25057 - PALAZZETTO DELLO SPORT GIORGIO CALZA - PALACHIARBOLA - INTERVENTI SU SERVIZI DI SUPPORTO, SPAZI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA - RIL. IVA	02732	U.2.02.01.09.016	00002	25057	N	31.636,77	Lavori variante n. 1 - 1 TAS
2026	20250570	25057 - PALAZZETTO DELLO SPORT GIORGIO CALZA - PALACHIARBOLA - INTERVENTI SU SERVIZI DI SUPPORTO, SPAZI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA - RIL. IVA	02732	U.2.02.01.09.016	00002	25057	N	936,77	adeguamento compenso CSE - 1 TAS

6. **di dare atto che** in seguito alla suddetta delibera giuntale n. 445 il Quadro Economico dell'intervento risulta così aggiornato:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI	
1) Importo Lavori	€ 158.244,04
2) Oneri sicurezza	€ 5.487,04
3) Lavori in economia	€ 6.982,51
4) Variante in corso d'opera n.1	€ 18.449,27
5) Oneri sicurezza agg.	€ 500,00
TOTALE A)	€ 189.662,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
1) IVA al 22% su A	€ 41.725,83
2) Spese tecniche CSP e CSE (Oneri ed IVA inclusi)	€ 3.639,88

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

2.1) CSP e CSE -Redivo arch. Redivo – Det. Dir. n.1290/2025 dd 30/05/2025	€ 8.480,57
2.2) Aggiornamento incarico CSE – arch. Redivo (oneri inclusi)	€ 936,77
3) Incentivi funzioni tecniche	€ 2.835,98
3) IRAP	€ 194,72
4) Fondo Innovazione (su fondi Comunali)	€ 141,80
5) Imprevisti, allacciamenti e consulenze Comitati Paritetici	€ 2.381,59
TOTALE B)	€ 60.337,14
TOTALE COMPLESSIVO	€ 250.000,00

7. di dare atto che:

- con la Deliberazione Consiliare n. 53 dd. 18.12.2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000) ed il Bilancio di previsione 2026-2028;
- con la Deliberazione giuntale n. 667 dd. 30.12.2025 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- con la Deliberazione giuntale n. 31 del 26.01.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”;
- con Delibera Giuntale n. 395 del 10/08/2026 è stata approvata la Prima Variazione al Piano dettagliato degli Obiettivi 2026 – Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 – 2028 sottosezioni 2.1 Valore Pubblico e 2.2 Performance”;
- l'opera di cui trattasi, denominata "Codice Opera 25057 Palazzetto dello sport Giorgio Calza - Pala Chiarbola - Interventi su servizi di supporto, spazi per

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

l'attività sportiva", e' finanziata con contributo regionale 1CR per euro 200.000,00 e con fondi comunali 1TAS per euro 50.000,00, per un importo complessivo di euro 250.000,00

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2026 per euro 32.573,54;
- il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2026 per euro 32.573,54;

8. **di dare atto che** il presente provvedimento sara' pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Trieste nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b del D. Lgs. 33/2013, e s.m.i., e dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, e s.m.i.;

9. **di dare atto che** il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

ing. Elena Clio Pavan

Trieste, *vedi data firma digitale*

Documento sottoscritto con firma digitale

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

Responsabile del procedimento: Ing Elena Clio Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 11/09/2026 13:24:03