

Tavola n.

Progetto

Realizzazione dell'Impianto Sportivo Indoor di via Frausin -
Realizzazione di una nuova palestra per svolgimento di ginnastica artistica,
karate, judo, scherma, basket e altre discipline indoor.

QE

Fase

Scala

Perizia di variante n.2

Oggetto

Quadro Economico

Committente / Proprietà

Comune di Trieste - Piazza dell'Unità d'Italia 4, Trieste

R. U. P.

Ing. Elena Clio Pavan



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



comune di trieste



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Dipartimento
per lo sport

Progetto architettonico

Arch. Andrea Benedetti
9Q9 s.r.l.

Arch Michele Poletto
Movio Poletto Architetti

ANDREA
BENEDETTI
06.03.2026
12:03:08
GMT+00:00

Progetto strutturale

Ing. Andrea Puppini
TECNOING 545 s.r.l.

Ing. Isaia Clemente
TECNOING 545 s.r.l.

Progetto impianti

Ing. Marco Karel Huisman
9Q9 s.r.l.

Ing. I. Tobia Piccoli
9Q9 s.r.l.

Progetto Antincendio

Ing. Marco Karel Huisman
9Q9 s.r.l.



Via dei Burlo 1, Trieste



Località Dolina, 545/3, San Dorligo della Valle, Trieste



MOVIO POLETTO ARCHITETTI
Via Dante Alighieri 8, Ronchi dei Legionari, Gorizia

Data	Autore	Revisione
Febbraio 2026		00

A	LAVORI variante (voce ribassata *)	
1	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (*)	€ 797.039,49
2	Importo per la progettazione definitiva euro	0
3	Importo per la progettazione esecutiva euro	0
2	Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€ 17.820,49
	TOTALE A	€ 814.859,98
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	Rilievi accertamenti e indagini – relazione geologica (esclusa CNPAIA e IVA) euro	€ 0,00
2	Allacciamenti a pubblici servizi euro	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 201.219,27
4	Fondo innovazione euro	€ 3.471,73
5	Incentivi funzioni tecniche	€ 13.886,91
6	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 0,00
7	Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (esclusa CNPAIA e IVA)	€ 0,00
8	Rimborso spese geologo (esente IVA)	€ 0,00
9	Parere VVF (esente IVA)	€ 0,00
10	Parere CONI (esente IVA)	€ 0,00
11	Importo per la direzione lavori (esclusa CNPAIA e IVA)	€ 56.584,05
11.1	CNPAIA 4% direzione lavori	€ 2.263,36
11.2	IVA 22% direzione lavori	€ 12.946,43
12	Importo per coordinamento della sicurezza in esecuzione (esclusa CNPAIA e IVA)	€ 32.405,38
12.1	Cassa prev. Geometri 5% CSE	€ 1.620,27
12.2	IVA 22% CSE	€ 7.485,64
13	Importo per coordinamento della sicurezza in esecuzione – demolizioni (esclusa CNPAIA e IVA)	€ 0,00
14	Importo per collaudo statico in corso d'opera (esclusa CNPAIA e IVA)	€ 0,00
15	Importo per collaudo tecnico-amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici (esclusa CNPAIA e IVA)	€ 16.851,00
15.1	CNPAIA 4% CTA	€ 674,04
15.2	IVA 22% CTA	€ 3.855,51
16	Redazione variante urbanistica (esclusa CNPAIA e IVA)	€ 0,00
17	IVA 10% su a1) + a2)	€ 81.486,00
18	Importo per progettazione variante n. 2 (IVA e on. Prev. Compresi)	€ 50.390,43
	TOTALE B	€ 485.140,02
	TOTALE A+B	€ 1.300.000,00