



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 2731 / 2026

OGGETTO: Codice opera 22046 - Ricreatori (di interesse storico) – anno 2024. Accordo quadro. Impegno di spesa perizia di variante.

CUP: F92B23000450004. CIG: B4E05A9ACD.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

- questa Amministrazione ha l'onere di provvedere alla manutenzione degli immobili di proprietà comunale ospitanti i ricreatori dovendo far fronte con tempestività a tutti quegli interventi poco, o per nulla, suscettibili di previsione temporale di spesa,

Responsabile del procedimento: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Michaela De Domenico	Tel: 040 675 7266	E-mail: michaela.dedomenico@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

nonche' di esatta quantificazione numerica nel tempo e che, per condizioni circostanziali, possono assumere, altresì, carattere di urgenza e indifferibilità;

- a tal fine è stato redatto apposito documento di indirizzo alla progettazione, approvato con la Delibera giuntale n. 462 del 23.09.2024 immediatamente eseguibile, e di seguito il servizio Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva ha redatto il relativo progetto per l'importo complessivo di euro 150.000,00, che è stato approvato con la Delibera giuntale n. 522 del 14.10.2024;
- la spesa complessiva di euro 150.000,00 è stata finanziata con Avanzo destinato già finanziato con Avanzo libero (3LIB);
- con la Determina dirigenziale n. 3990, dd. 04.11.2024, l'arch. Michaela De Domenico, tecnico dell'intestato servizio, è stata nominata Direttore dei lavori dell'intervento in oggetto;
- con la Determina dirigenziale n. 3455, dd. 26.11.2024, è stato affidato direttamente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, e s.m.i. l'incarico professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'ing. Carlotta Sadoch, per un importo lordo di euro 5.515,20 (oneri inclusi);
- con la Determina dirigenziale n. 4688, dd. 12.12.2024, è stato dato atto dell'acquisizione del CIG relativo all'incarico professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione affidato con la suddetta Determina dirigenziale n. 3455/2024 all'ing. Carlotta Sadoch;
- con la Determina dirigenziale n. 3729, dd. 24.12.2024, è stato affidato direttamente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, e s.m.i., l'appalto dei lavori alla società I.L.S.E. S.A.S., C.F. e P. IVA n. 00054050323, che ha prodotto il ribasso dello 1% (uno per cento) sullo elenco dei prezzi unitari del progetto per

Responsabile del procedimento: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Michaela De Domenico	Tel: 040 675 7266	E-mail: michaela.dedomenico@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

lavori da eseguire fino alla concorrenza dell'ammontare complessivo previsto dall'accordo quadro, che rimane fisso e predeterminato nell'importo di euro 110.000,00 più euro 3.300,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre euro 24.926,00 di IVA al 22%;

- con la Determina dirigenziale n. 4893, dd. 31.12.2024, è stato dato atto dell'acquisizione del CIG relativo all'appalto dei lavori affidato con la suddetta Determina dirigenziale n. 3729/2024 alla società I.L.S.E. S.A.S.;
- in data 21.01.2025 e' stato stipulato in modalita' elettronica con la societa' I.L.S.E. S.A.S. il relativo contratto, protocollato con il n. 22/3-1/25;
- in data 28.01.2025 i lavori sono stati consegnati alla societa' I.L.S.E. S.A.S. dal Direttore dei lavori, arch. Michaela De Domenico, tecnico interno dell'Ente, con una durata contrattuale di 700 giorni naturali e consecutivi e scadono quindi in data 29.12.2026;
- con la Determina dirigenziale n. 2176, dd. 11.06.2025, è stato approvato il Verbale di concordamento di nuovi prezzi n. 1 per l'introduzione di n. 3 (tre) Nuovi Prezzi, approvazione che non ha modificato l'ammontare complessivo contrattuale previsto dall'Accordo Quadro;
- con la Determina dirigenziale n. 4570, dd. 17.12.2025, è stato approvato il Verbale di concordamento di nuovi prezzi n. 2 per l'introduzione di n. 10 (dieci) Nuovi Prezzi, approvazione che non ha modificato l'ammontare complessivo contrattuale previsto dall'Accordo Quadro;
- con la Determina dirigenziale n. 3455, dd. 26.11.2024 il Quadro economico è stato ridefinito nei seguenti termini:

QUADRO ECONOMICO

Responsabile del procedimento: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Michaela De Domenico	Tel: 040 675 7266	E-mail: michaela.dedomenico@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

A) LAVORI	
1) ammontare complessivo massimo	€ 110.000,00
2) oneri per la sicurezza	€ 3.300,00
TOTALE A)	€ 113.300,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
1) I.V.A. 22% su A)	€ 24.926,00
2.a) Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 comma 3 d.Lgs. 36/2023)	€ 1.812,80
2.b) Fondo per l'innovazione (art. 45 comma 5 d.Lgs 36/2023)	€ 453,20
3) Spese tecniche CSP, CSE (IVA compresa)	€ 5.515,20
4) Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie (I.V.A. compresa)	€ 3.992,80
TOTALE B)	€ 36.700,00
COSTO DELL'OPERA A+B)	€ 150.000,00

Visto che:

- nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di provvedere all'esecuzione di lavori aggiuntivi non prevedibili in fase progettuale il cui importo supera l'importo di contratto presso il Ricreatorio Padovan di euro 3.170,76;
- tali lavorazioni non prevedibili consistono in: messa in sicurezza della scala esterna in cemento armato, ripresa ferri, consolidamento del calcestruzzo, applicazione rete in fibra e intonacatura, così come meglio specificato nella Relazione redatta dal Direttore Lavori, arch. Michaela De Domenico, di data 18.09.2026, conservata in atti;
- a fronte di tale necessità, nel quadro economico alla voce "Imprevisti", risultano ancora disponibili euro 3.992,80 (IVA inclusa), che consentono la realizzazione di ulteriori lavorazioni da eseguirsi per un importo complessivo di euro 3.170,76 (IVA esclusa), sufficienti a far fronte alle difficoltà emerse e a ultimare le opere;

Rilevato pertanto che occorre redigere una modifica del contratto in corso d'opera, per

Responsabile del procedimento: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Michaela De Domenico	Tel: 040 675 7266	E-mail: michaela.dedomenico@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

consentire la realizzazione dei lavori aggiuntivi descritti nel dettaglio nella suddetta Relazione;

Dato atto che a corredo della variante in questione è stato redatto dal DL il Verbale Concordamento Nuovi Prezzi n. 3 con il quale vengono concordati n. 5 Nuovi Prezzi, nonché l'Atto di sottomissione (entrambi conservati in atti), sottoscritto dal suddetto DL e dal legale rappresentante dell'impresa I.L.S.E. S.A.S., geom. Daniela Tagliaferro, e vistato dal Responsabile Unico del Progetto – R.U.P., ing. Diego Fabris, per l'importo di euro 3.170,76, a cui somma l'IVA al 22%, per euro 697,57, per un importo complessivo di euro 3.868,33;

Considerato che:

- è stato accertato che ricorrevano le cause, le condizioni e i presupposti per l'ammissibilità della variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;
- è stato evidenziato che la variante è determinata da circostanze imprevedibili, non altera la natura complessiva del contratto e non ha natura sostanziale;
- l'ammontare della variante è inferiore sia al quinto (art. 120, comma 9, del Dlgs 36/2023) sia al limite del 50% (art. 120, comma 2, del D Lgs 36/2023);
- trattasi quindi di una variante determinata da una causa di forza maggiore, ovvero le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

Dato atto che l'ing. Carlotta Sadoch ha manifestato la volontà di rinunciare al compenso a lei spettante, in qualità di CSP e CSE, per quello che riguarda la variante in oggetto;

Richiamata la delibera giuntale n. 516 del 28.09.2026, con la quale è stata approvata la

Responsabile del procedimento: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Michaela De Domenico	Tel: 040 675 7266	E-mail: michaela.dedomenico@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

perizia di variante di cui all'art. 120 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i, costituita dagli atti ed elaborati di seguito elencati:

- Relazione di perizia di variante;
- Atto di sottomissione;
- Verbale Nuovi Prezzi n. 3;
- Analisi Prezzi n. 3;

Dato atto che, alla luce di quanto previsto dal nuovo Regolamento del Comune di Trieste per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45, Decreto legislativo 31 marzo 2023, numero 36 come modificato dal Decreto legislativo 31 dicembre 2024, numero 209, approvato con Deliberazione Giunta n. 255 del 03.06.2025 e modificato con Deliberazione Giunta n. 98 del 02.03.2026, ed in ossequio alle relative disposizioni applicative, approvate con determinazione del Direttore Generale n. 1453 dd. 30.04.2026, le poste a titolo di IRAP sugli incentivi per funzioni tecniche devono trovare copertura negli stanziamenti relativi alle singole procedure di lavori, servizi e forniture all'interno del quadro economico di riferimento;

Considerato che, ai sensi della normativa che regola la materia, risulta necessario impegnare l'IRAP separatamente rispetto all'importo degli incentivi e a carico esclusivamente dei capitoli relativi alle singole procedure di lavori, servizi e forniture, con relativo inserimento nel quadro economico della singola procedura;

Visto che in seguito alla suddetta delibera giunta n. 516 il Quadro Economico dell'intervento, conseguentemente all'approvazione di perizia di variante e all'inserimento della specifica voce relativa all'IRAP, risulta così aggiornato:

QUADRO ECONOMICO

Responsabile del procedimento: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Michaela De Domenico	Tel: 040 675 7266	E-mail: michaela.dedomenico@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

A) LAVORI	
1) ammontare complessivo massimo	€ 110.000,00
2) oneri per la sicurezza	€ 3.300,00
3) importo lavori perizia	€ 3.170,76
TOTALE A)	€ 116.470,76
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
1) I.V.A. 22% su A)	€ 25.623,57
2.a) Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 comma 3 d.Lgs. 36/2023)	€ 1.812,80
2.b) Fondo per l'innovazione (art. 45 comma 5 d.Lgs 36/2023)	€ 453,20
3) Spese tecniche CSP, CSE (IVA compresa)[ing. C. Sadoch]	€ 5.515,20
4) Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie (I.V.A. compresa)	€ 0,00
5) IRAP	€ 124,47
TOTALE B)	€ 33.529,24
COSTO DELL'OPERA A+B)	€ 150.000,00

Atteso che con la presente Determinazione si provvede ad eseguire le necessarie operazioni contabili di variazione e di impegno della spesa corrispondenti alle voci ed agli importi aggiornati nel Quadro Economico;

Rilevato che la spesa trova copertura al capitolo n. 20220460, "22046 - RICREATORI - ANNO 2024 - RIL. IVA (di interesse storico)";

Dato atto, quindi, che con il presente provvedimento si eseguono i seguenti movimenti contabili:

- variazione in meno della prenotazione n. 8971/2025 per l'importo di euro 3.992,80 – Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie;
- nuovo impegno anno 2026 per euro 3.868,33 - Lavori variante n. 1;
- nuovo impegno anno 2026 per euro 124,47 - IRAP;

Responsabile del procedimento: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Michaela De Domenico	Tel: 040 675 7266	E-mail: michaela.dedomenico@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

Dato atto che:

- con la Deliberazione Consiliare n. 53 dd. 18.12.2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000) ed il Bilancio di previsione 2026-2028;
- con la Deliberazione giuntale n. 667 dd. 30.12.2025 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- con la Deliberazione giuntale n. 31 del 26.01.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”;
- con Delibera Giuntale n. 395 del 10.08.2026 è stata approvata la Prima Variazione al Piano dettagliato degli Obiettivi 2026 – Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 – 2028 sottosezioni 2.1 Valore Pubblico e 2.2 Performance”;
- l'opera di cui trattasi, denominata Codice opera 22046 - Ricreatori (di interesse storico)- anno 2024, e' prevista nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 con una previsione di spesa di euro 150.000,00 finanziata con Avanzo destinato già finanziato con Avanzo libero (3LIB);
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2026 per euro 3.992,80;
- il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2026

Responsabile del procedimento: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Michaela De Domenico	Tel: 040 675 7266	E-mail: michaela.dedomenico@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

per euro 3.992,80;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del Progetto, di cui all' art. 15 del D.Lgs. 36/2023, e s.m.i. e di cui all'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sono svolte dal Responsabile della posizione organizzativa Manutenzione Straordinarie e progetti edilizia scolastica 2, ing. Diego Fabris, come da nomina con determina n. 454 dell'8 febbraio 2024;

Per tutto quanto sopra espresso,

DETERMINA

1. **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente riportate, la spesa per la perizia di variante di cui all'art. 120 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i, relativa all'intervento denominato "Codice opera 22046 - Ricreatori (di interesse storico) – anno 2024";

2. **di dare atto che:**

- la perizia di variante prevede una spesa complessiva di euro 3.170,76, a cui somma l'IVA al 22%, per euro 697,57, per un importo complessivo di euro

Responsabile del procedimento: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Michaela De Domenico	Tel: 040 675 7266	E-mail: michaela.dedomenico@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

3.868,33;

- l'ing. Carlotta Sadoch ha manifestato la volontà di rinunciare al compenso a lei spettante, in qualità di CSP e CSE, per quello che riguarda la variante in oggetto;

3. **di dare atto che** la spesa trova copertura all'interno del capitolo n. 20220460, "22046 - RICREATORI - ANNO 2024 - RIL. IVA (di interesse storico)";

4. **di apportare** le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:

Anno	Impegno/ Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2026	20250008971	0	22046 Ricreatori (di interesse storico) - anno 2024 - IMPREVISTI fin.avanzo dest.gi av.lib.	20220460	3.992,80	-	

5. **di impegnare** la spesa complessiva di euro 3.992,80 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2026	20220460	22046 - RICREATORI - ANNO 2024 - RIL. IVA (di interesse storico)	02679	U.2.02.01.10.999	50807	22046	N	3.868,33	Lavori variante n. 1
2026	20220460	22046 - RICREATORI - ANNO 2024 - RIL. IVA (di interesse storico)	02679	U.2.02.01.10.999	50807	22046	N	124,47	IRAP

6. **di dare atto che** in seguito alla suddetta delibera giuntale n. 516 il Quadro Economico dell'intervento risulta così aggiornato:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI	
1) ammontare complessivo massimo	€ 110.000,00
2) oneri per la sicurezza	€ 3.300,00
3) importo lavori perizia	€ 3.170,76
TOTALE A)	€ 116.470,76

Responsabile del procedimento: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Michaela De Domenico	Tel: 040 675 7266	E-mail: michaela.dedomenico@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

B) SOMME A DISPOSIZIONE	
1) I.V.A. 22% su A)	€ 25.623,57
2.a) Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 comma 3 d.Lgs. 36/2023)	€ 1.812,80
2.b) Fondo per l'innovazione (art. 45 comma 5 d.Lgs 36/2023)	€ 453,20
3) Spese tecniche CSP, CSE (IVA compresa)[ing. C. Sadoch]	€ 5.515,20
4) Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie (I.V.A. compresa)	€ 0,00
5) IRAP	€ 124,47
TOTALE B)	€ 33.529,24
COSTO DELL'OPERA A+B)	€ 150.000,00

7. di dare atto che:

- con la Deliberazione Consiliare n. 53 dd. 18.12.2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000) ed il Bilancio di previsione 2026-2028;
- con la Deliberazione giuntale n. 667 dd. 30.12.2025 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- con la Deliberazione giuntale n. 31 del 26.01.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”;
- con Delibera Giuntale n. 395 del 10.08.2026 è stata approvata la Prima Variazione al Piano dettagliato degli Obiettivi 2026 – Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 – 2028 sottosezioni 2.1 Valore Pubblico e 2.2 Performance”;

Responsabile del procedimento: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Michaela De Domenico	Tel: 040 675 7266	E-mail: michaela.dedomenico@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

- l'opera di cui trattasi, denominata Codice opera 22046 - Ricreatori (di interesse storico)- anno 2024, e' prevista nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 con una previsione di spesa di euro 150.000,00 finanziata con Avanzo destinato gia' finanziato con Avanzo libero (3LIB);
 - ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2026 per euro 3.992,80;
 - il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2026 per euro 3.992,80;
8. **di dare atto che** il presente provvedimento sara' pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Trieste nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b del D. Lgs. 33/2013, e s.m.i., e dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, e s.m.i.;
9. **di dare atto che** il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

ing. Elena Clio Pavan

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Michaela De Domenico	Tel: 040 675 7266	E-mail: michaela.dedomenico@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

Responsabile del procedimento: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Michaela De Domenico	Tel: 040 675 7266	E-mail: michaela.dedomenico@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sabrina Gregori	Tel: 040 675 7234	E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 13/10/2026 11:13:50