



DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 1247 / 2026

Prot. Corr. N-OP- 22109-462-2026/5582

OGGETTO: Codice opera 22109 - PNRR_M5C2_I1.1 - Intervento di riqualificazione dell'edificio denominato Residenza Casa Giardino di via Carlo De Marchesetti 8/2. Affidamento diretto a ENNIO RICCESI HOLDING S.R.L. di interventi complementari e di finitura non previsti nell'appalto integrato.

CUP: F96J22000030006 CIG: BB9EAD2E9F

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

il decreto - legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 0406754340	E-mail: Rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente 2 - Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR adottato dal decreto direttoriale n. 450 del 09 dicembre 2021 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e, successivamente, riformulato con decreto direttoriale n.1 del 28 gennaio 2022 nel paragrafo 5.3;

il Decreto Direttoriale n. 5 di data 15/02/2022 della Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di adozione dell'Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore Sottocomponente 1 servizi sociali, disabilità e marginalità sociale Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilita' Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea -NextGenerationEu;

il Decreto Direttoriale n. 98 di data 09/05/2022 della Direzione Generale

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 0406754340	E-mail: Rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale, in esito alla procedura sopra richiamata, sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali (ATS) ammessi a finanziamento tra cui l'ATS Triestino Comune di Trieste che è risultato ammesso a finanziamento per il massimo dell'importo previsto (Euro 2.460.000,00) con riferimento alla Missione 5, "Inclusione e coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore Sottocomponente 1 Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale, Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti – linea attività 2 Autonomia degli anziani non autosufficienti (M5C2 Sub Inv. 1.1.2);

la Convenzione (di cui all'Avviso pubblico 1/2022 adottato con Decreto Direttoriale n. 5 di data 15/02/2022 della Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) avente ad oggetto la Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1, Investimento 1.1, Sub – Investimento 1.1.2 - Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani, stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (firma di data 06.04.2023) e il RUP dott.ssa Ambra de Candido, Direttore del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali, (firma di data 09.06.2023);

l'Azione C1 - Realizzazione di investimenti infrastrutturali per la riqualificazione di strutture residenziali pubbliche in gruppi di appartamenti

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 0406754340	E-mail: Rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

autonomi dotati di strumentazione tecnologica innovativa, atta a garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e socio-sanitari per la continuità assistenziale (di cui all'Avviso pubblico 1/2022 adottato con Decreto Direttoriale n. 5 di data 15/02/2022 della Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);

Dato atto:

che la realizzazione dell'azione C.1 è stata affidata alla Direzione del Servizio Edilizia Pubblica;

che è stato individuato, quale RUP complessivo dell'intervento in oggetto la dott.ssa Ambra de Candido, Direttore del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali del Comune di Trieste;

che il Responsabile del procedimento nell'ambito infrastrutturale è l'arch. Barbara Gentilini, Direttore del Servizio Edilizia Pubblica;

Visto che con Deliberazione Consiliare n. 26 del 31 maggio 2022 e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2022 - 2024 ed il Bilancio di previsione 2022 - 2024 ed inserito l'intervento proposto codice opera 22109 - "PNRR_M5C2_I1.1 Intervento di riqualificazione dell'edificio denominato Residenza Casa Giardino di via Carlo De Marchesetti, 8" per il quale è stata prevista la spesa complessiva di Euro 2.460.000,00.

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 0406754340	E-mail: Rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 131 del 23.03.2023 con la quale è stato approvato il PFTE redatto dallo studio MADS & ASSOCIATI;

Tenuto conto:

che per la peculiarità e specificità dell'intervento, si è reso necessario procedere all'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei relativi lavori ai sensi dell'articolo 48 comma 5 del D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021;

che con determinazione dirigenziale n. 3047/2023 di data 23/10/2023 è stata avviata la procedura per la selezione dell'operatore economico a cui affidare congiuntamente progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori per l'intervento in oggetto prevedente l'importo per lavori e servizi di progettazione pari ad Euro 1.901.842,85 mediante il ricorso alla procedura negoziata senza bando disciplinata dall'art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto legge 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii., previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici;

che con Determinazione Dirigenziale n. 316 dd. 08/02/2024 il Responsabile del procedimento nell'ambito infrastrutturale ha approvato la proposta di aggiudicazione risultante dai verbali di gara del Presidente di seggio (Verbale del 13.12.2023 Prot n. 20109/72-2024/1012 e verbale del 18.12.2023 Prot. n. 20109/73-2024/1013), a favore dell'impresa RICCESI S.r.l. che ha offerto il ribasso del 9,83% (nove virgola ottantatre per cento)

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 0406754340	E-mail: Rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

sull'importo ribassabile di Euro 1.672.910,19 comprensivo dell'importo dei lavori (al netto degli oneri della sicurezza) e della sola componente Spese dei corrispettivi professionali per la progettazione (definitiva ed esecutiva);

Visto che con deliberazione giuntale n. 240 dd. 22.05.2023 è stata modificata parte della fonte di finanziamento con avanzo vincolato per Euro 600.000,00, causa l'urgenza (a seguito di chiarimenti pervenuti dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali) di formalizzare con un provvedimento la partecipazione finanziaria del Comune così da poter sottoscrivere l'atto di assunzione d'obbligo pena la perdita del contributo di 2.4 milioni di euro e che tale fonte di finanziamento risulta essere:

€ 1.860.000,00 finanziato con contributo statale PNRR

€ 600.000,00 finanziato con 4 LIB (avanzo vincolato già avanzo libero);

Visto che l'intervento in oggetto e' attualmente inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023- 2025 con il Codice opera 22109 - PNRR_M5C2_I1.1. Intervento di riqualificazione dell'edificio denominato Residenza Casa Giardino di via Carlo De Marchesetti, 8, per una spesa complessiva di Euro 2.460.000,00 di cui Euro 1.860.000,00 finanziati con contributo statale PNRR (capitolo 20221090) e Euro 600.000,00 finanziati con 4 LIB (avanzo vincolato già avanzo libero - capitolo 20221091);

Visto:

che il Progetto Definitivo dell'intervento in oggetto è stato approvato

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 0406754340	E-mail: Rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

con Deliberazione di Giunta n. 79 del 03.03.2025;

il Progetto Esecutivo è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 2785/2025 dd 31.07.2025;

Visto che:

i lavori sono stati consegnati in data 04.08.2025, come risulta dal Verbale del Direttore dei lavori di pari data (PG 2025/172833 PROT CORR NOP22109-262-2025/9382);

in data 28.01.2026 (PG 2026-21315 PROT CORR NOP 22109/380 - 2026/1075) il Direttore dei lavori, ing. Giovanni Basilisco, ha presentato una Relazione per il RUP ai sensi dell'art. 149 Comune di Trieste comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in cui ha evidenziato la necessità di redigere una Perizia suppletiva e di variante n. 1;

in data 29.01.2026 il RUP per la parte infrastrutturale ha autorizzato il DL a redigere la Perizia di Variante;

in data 10.02.2026 il Direttore dei lavori ha fatto pervenire gli elaborati costituenti la Perizia suppletiva di variante n. 1 (PG 2026-33854 PROT CORR NOP 22109/385 – 2026/1641);

Dato atto che la perizia è stata validata da parte del RUP in ambito infrastrutturale, arch. Barbara Gentilini, e del RUP dell'intero investimento, dott.ssa Ambra de Candido, con determinazione dirigenziale n. 1016/2026 e approvata con Deliberazione di Giunta n. 141 del 30 marzo 2026;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 937/2026 dd. 08.05.2026 con la quale è stato aggiornato il Quadro Economico dell'opera in argomento a seguito dell'approvazione della Perizia di variante nella seguente maniera:

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 0406754340	E-mail: Rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

A) LAVORI, ONERI E PROGETTAZIONE			
A.1	Lavori		€ 1.473.590,18
A.2	Oneri di sicurezza		€ 71.455,79
A.3	Progetto Definitivo (compreso Relazione Geologica)		€ 118.400,21
A.4	Progetto Esecutivo e CSP		€ 73.949,59
A.5	Perizia di Variante (ribasso applicato 9,83 %)		€ 126.162,16
A.6	Sicurezza Perizia di Variante		€ 5.983,53
Totale appalto integrato A)			€ 1.869.541,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	IVA su A.1+A.2+A.5+A.6		€ 167.719,17
B.2	Interventi di completamento		€ 14.776,35
B.3	Fattibilità tecnico-economica (DIM 1513/2022 dd. 27.06.2022)		€ 82.328,55
B.4	Cassa previdenziale su definitivo		€ 4.736,01
B.5	IVA su Definitivo più oneri		€ 12.313,62
B.6	Cassa previdenziale su esecutivo		€ 2.957,98
B.7	IVA su Esecutivo più oneri		€ 7.690,76
B.8	Collaudo statico (oneri e IVA compresi) - DIM 626 dd. 04.04.2025		€ 7.461,14
B.9	Direzione lavori (oneri e IVA compresi) - DIM 1409		€ 97.221,73
Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini		Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza		Tel: 0406754340	E-mail: Rosa.vitanza@comune.trieste.it
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi		Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it
			Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it

	dd. 05.06.2025	
B.10	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (oneri e IVA compresi) - DIM 1520 dd 02.07.2025	€ 53.401,00
B.11	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo tecnico funzionale degli impianti (oneri e IVA compresi) - DIM 2245 dd 04.09.2025	€ 38.059,23
B.12	Commissioni (Oneri previdenziali e IVA compresi) (DIM 3906/2023 dd. 12.12.2023)	€ 3.806,40
B.13	Supporto al RUP per la verifica P.D. e P.E. (IVA e oneri inclusi) (DIM 1581/2024 dd. 09.07.2024)	€ 23.924,94
B.14	Incentivi per funzioni tecniche	€ 27.291,06
B.15	Fondo Innovazione	€ 293,05
B.16	Altre spese (Nulla Osta fattibilità incendi su PFTE) - DIM 268/2023	€ 400,00
B.17	Spese VVF valutazione P.D. - DIM 2046 dd 20.08.2024	€ 400,00
B.18	Bonifica 5 tratti di scarico in cemento amianto nell'intercapedine - DIM 1206 dd 22.05.2025	€ 3.200,00
B.19	Spesa assicurazione verificatori P.D. e P.E. - DIM 2385 dd 17.09.2025	€ 1.171,04
B.20	Spesa bonifica tratti di scarico in cemento amianto al piano primo (IVA compresa) - DIM 2491 dd 29.09.2025	€ 4.000,00
B.21	Servizio di manutenzione gruppo elettrogeno -	€ 1.162,66

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 0406754340	E-mail: Rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

	DIM 2553 dd 07.10.2025	
B.22	Servizio di monitoraggio ambientale e successiva analisi in SEM - DIM 2917 dd 31.10.2025	€ 1.162,78
B.23	Intervento sostituzione massa radiante e interventi complementari Power On - DIM 3407 dd 28.11.2025	€ 4.599,40
B.24	Accantonamento per eventuale premio di accelerazione	€ 63.000,00
B.25	Allacciamento a pubblici servizi	€ 12.000,00
B.26	Incarico verificatore per PSV1 (oneri previdenziali e IVA compresi) - DIM 526 dd 10.03.2026)	€ 1.673,05
B.27	Incremento polizza per verifica (premio minimo)	€ 200,00
B.28	Bonifica amianto di 6 tratti di camini in prossimità della copertura - DIM 596 dd 13.03.2026	€ 8.113,00
B.29	Incremento Spese tecniche Direzione Lavori (Oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 5.390,47
B.30	Incremento Spese tecniche Redazione Perizia (Oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 4.794,65
B.31	Incremento Spese tecniche CSE (Oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 2.973,52
B.32	Incremento Spese tecniche Collaudo Statico (Oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 448,29
B.33	Incremento Spese tecniche CTA (Oneri	€ 1.459,57

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 0406754340	E-mail: Rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

	previdenziali e IVA compresi)	
Totale Somme a disposizione B)		€ 660.129,42
RIBASSO		€ 5.329,12
TOTALE GENERALE		€ 2.535.000,0

Visto che:

nel corso delle lavorazioni è emersa la necessità di realizzare degli interventi complementari e di finitura - non previsti nell'appalto originario - da realizzarsi prevalentemente al piano seminterrato, in copertura relativamente ai camini, nonché minime sistemazioni da eseguirsi al piano rialzato e al piano primo;

- non si è ritenuto opportuno, stante le strette tempistiche imposte dal PNRR, introdurre queste lavorazioni nella Perizia di Variante n.1, approvata con determinazione dirigenziale n. 937/2026, per evitare l'allungarsi del procedimento per l'approvazione della medesima;
- gli interventi che si ritiene opportuno realizzare – ricadenti in categoria OG1 - consistono in:

1) piano seminterrato:

- o realizzazione di controsoffitto a quadrotti 60x60 (per complessivi 22 mq);
- o formazione di nr. 2 velette in cartongesso a chiusura del controsoffitto a quadrotti;
- o rasatura a base gesso delle velette in cartongesso;
- o realizzazione di parete in cartongesso REI 90, a divisione del vano ingresso;

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 0406754340	E-mail: Rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

- inserimento lana di vetro (sp. 6 cm);
- fornitura di nr. 2 sacchetti termoespandenti per la chiusura di vani e fori;
- fornitura e posa di nr. 7 LED PANEL tipo Disano 1502560041 o similare;
- impianto elettrico costituito da tubazioni flessibili e rigide di materiale plastico, fili e cavi di formazione FG17 e FG16OM16, collegamenti e ogni onere necessario a rendere l'opera realizzata a regola d'arte;
- Fornitura e posa in opera di nr. 2 rivelatori di fumo adatti ad essere collegati ad una centrale di tipo analogico con identificazione individuale del rivelatore in allarme, protetti contro la rimozione, completi di led indicatore di allarme integrato nel rivelatore per la segnalazione locale degli allarmi, emissione del segnale di manutenzione nel caso la camera ottica si sporchi, dispositivo di isolamento di corto circuiti di linea e di uscita per ripetitore ottico remoto, tensione di lavoro: 15 □28 Vdc, grado di protezione minimo IP43, conforme a Norme EN 54 - 7/9 inclusa programmazione e messa in servizio ed accessori;
- fornitura e posa di porta REI 120 da 80 cm;
- rimozione zoccolino e battiscopa in marmo o pietra in genere (ml 29);
- pavimento in PVC omogeneo presso l'ingresso del piano seminterrato e sottoscala (mq 33);
- fornitura e posa di relativo battiscopa in PVC (ml 29);
- demolizione di porzione di solaio per intervento di nuovo allaccio impianto idrico;
- esecuzione di ancoraggi, chiusura fori solaio;
- **realizzazione di soletta per chiusura fori;**

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 0406754340	E-mail: Rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

2) piano primo:

- rimozione di vecchie siliconature, pulizia dei muschi e nuova siliconatura esterna dei serramenti della rampa al primo piano;
- sistemazione e completamento controsoffitto vano scale;

3) copertura (a seguito della bonifica MCA):

- ricostruzione di nr. 6 torrette camini, sez. 35 x 35 cm, in mattoni pieni compresa intonacatura;
- fornitura e posa di nr. 6 comignoli per torretta camino, sez. 35x35 cm;
- l'importo dei lavori a corpo è stato stimato dalla stazione Appaltante pari a Euro 15.000 (IVA esclusa) a cui sommare gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a Euro 525,00;
- tutte le prestazioni oggetto dell'affidamento dovranno essere conformi alla □Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)□(Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024), nonché alle pertinenti check-list allegate;

Visti:

- il termine ultimo per la conclusione degli interventi finanziati dal PNRR fissato al 30 giugno 2026 (da attestare mediante Certificato di Ultimazione Lavori);
- la natura degli interventi complementari e di finitura da eseguirsi in analogia ai lavori oggetto dell'appalto principale, di cui alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 316 dd. 08/02/2024;

Visto che si è ritenuto di derogare alle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 47 del D.L. 77/2021, relative all'occupazione giovanile e femminile, in quanto, per l'affidamento in oggetto in relazione al valore economico dello stesso,

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 0406754340	E-mail: Rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

non sono previste assunzioni di personale ed altresì in relazione alla particolarità del servizio in questione il quale non richiede particolari esperienze ed abilitazioni professionali;

Richiamati:

l'art.50, comma 1, lettera a) del d. lgs. 36/2023, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante;

la Determinazione n. 48/2026 dd. 12.01.2026 "Formazione di un Elenco di Imprese" per l'affidamento di lavori mediante il ricorso alla procedure di cui all'art 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

i Principi Generali del D.Lgs. 36/2023 di cui agli artt. 1, 2, 3, 5 e 6;

Visto l'Allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023 (e s.m.i.) che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come: "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b) del codice, nonché dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Visto l'art. 17, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 (e s.m.i.) con cui si stabilisce che la stazione appaltante proceda all'affidamento diretto con un apposito atto in cui si individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 0406754340	E-mail: Rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

Dato atto che:

per quanto sopra richiamato, si è ritenuto opportuno affidare l'esecuzione dei lavori complementari e di finitura alla ditta ENNIO RICCESI HOLDING S.R.L., aggiudicataria dell'appalto principale, per logica di continuità, omogeneità delle finiture e serietà e competenza dimostrata nell'esecuzione dell'appalto principale;

la Ditta summenzionata è stata invitata a presentare una offerta sulla base della stima di cui sopra sul portale e Appalti FVG (RDO 122900_tender 89301);

entro il termine summenzionato, la Ditta ha fatto pervenire la propria offerta con un ribasso sull'importo di Euro 15.000,00 pari a 8,39% (otto/39), quindi ad un importo di Euro 13.741,50 a cui sommare i costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 525,00 per un totale di Euro 14.266,50 (IVA esclusa);

Ritenuta l'offerta pervenuta congrua per l'Amministrazione e ritenuto opportuno, in relazione a quanto sopra, di affidare i lavori complementari e di finitura alla ditta ENNIO RICCESI HOLDING S.R.L. per l'importo di Euro 13.741,50 a cui sommare i costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 525,00 per un totale di Euro 14.266,50 (IVA esclusa);

Richiamato l'art. 6 (Modalità e tempi di intervento) dello schema di Contratto, firmato per accettazione dall'O.E., che fissa in giorni 15 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori da parte del RUP per la parte infrastrutturale il tempo utile per ultimare i lavori in argomento;

Attestato che, la verifica dei requisiti in ordine generale ex artt. 94, 95 e 100 del D.L.gs 36/2023, ha avuto esito positivo;

Rilevato che:

l'importo di Euro 15.693,15 viene attinto dalla voce B.2 Interventi di

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 0406754340	E-mail: Rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

completamento per Euro 14.776,35 e dalla voce Ribasso per Euro 916,80 del Quadro Economico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 937/2026 dd. 08.05.2026;

la spesa di Euro 15.693,15 (comprensiva di IVA pari al 10%) trova copertura all'interno al capitolo 20221091, risulta necessario effettuare le seguenti operazioni contabili:

variazione prenotazione n. 19229/2024 per Euro 916,80 (ribasso di gara)

impegno di spesa di Euro 916,80 (coperto da fpv)

impegno di spesa di Euro 14.776,35

Dato atto che per effetto dell' affidamento in oggetto, il Quadro Economico viene rideterminato come segue:

A) LAVORI, ONERI E PROGETTAZIONE			
A.1	Lavori		€ 1.473.590,18
A.2	Oneri di sicurezza		€ 71.455,79
A.3	Progetto Definitivo (compreso Relazione Geologica)		€ 118.400,21
A.4	Progetto Esecutivo e CSP		€ 73.949,59
A.5	Perizia di Variante (ribasso applicato 9,83 %)		€ 126.162,16
A.6	Sicurezza Perizia di Variante		€ 5.983,53
Totale A) appalto integrato + Perizia di Variante			€ 1.869.541,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	IVA su A.1+A.2+A.5+A.6		€ 167.719,17
B.2	Interventi di completamento		€ 0,00
Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini		Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza		Tel: 0406754340	E-mail: Rosa.vitanza@comune.trieste.it
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi		Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it
			Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it

B.3	Fattibilità tecnico-economica (DIM 1513/2022 dd. 27.06.2022)	€ 82.328,55
B.4	Cassa previdenziale su definitivo	€ 4.736,01
B.5	IVA su Definitivo più oneri	€ 12.313,62
B.6	Cassa previdenziale su esecutivo	€ 2.957,98
B.7	IVA su Esecutivo più oneri	€ 7.690,76
B.8	Collaudo statico (oneri e IVA compresi) - DIM 626 dd. 04.04.2025	€ 7.461,14
B.9	Direzione lavori (oneri e IVA compresi) - DIM 1409 dd. 05.06.2025	€ 97.221,73
B.10	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (oneri e IVA compresi) - DIM 1520 dd 02.07.2025	€ 53.401,00
B.11	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo tecnico funzionale degli impianti (oneri e IVA compresi) - DIM 2245 dd 04.09.2025	€ 38.059,23
B.12	Commissioni (Oneri previdenziali e IVA compresi) (DIM 3906/2023 dd. 12.12.2023)	€ 3.806,40
B.13	Supporto al RUP per la verifica P.D. e P.E. (IVA e oneri inclusi) (DIM 1581/2024 dd. 09.07.2024)	€ 23.924,94
B.14	Incentivi per funzioni tecniche	€ 27.291,06
B.15	Fondo Innovazione	€ 293,05
B.16	Altre spese (Nulla Osta fattibilità incendi su PFTE) - DIM 268/2023	€ 400,00
B.17	Spese VVF valutazione P.D. - DIM 2046 dd 20.08.2024	€ 400,00

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 0406754340	E-mail: Rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

B.18	Bonifica 5 tratti di scarico in cemento amianto nell'intercapedine - DIM 1206 dd 22.05.2025	€ 3.200,00
B.19	Spesa assicurazione verificatori P.D. e P.E. - DIM 2385 dd 17.09.2025	€ 1.171,04
B.20	Spesa bonifica tratti di scarico in cemento amianto al piano primo (IVA compresa) - DIM 2491 dd 29.09.2025	€ 4.000,00
B.21	Servizio di manutenzione gruppo elettrogeno - DIM 2553 dd 07.10.2025	€ 1.162,66
B.22	Servizio di monitoraggio ambientale e successiva analisi in SEM - DIM 2917 dd 31.10.2025	€ 1.162,78
B.23	Intervento sostituzione massa radiante e interventi complementari Power On - DIM 3407 dd 28.11.2025	€ 4.599,40
B.24	Accantonamento per eventuale premio di accelerazione	€ 63.000,00
B.25	Allacciamento a pubblici servizi	€ 12.000,00
B.26	Incarico verificatore per PSV1 (oneri previdenziali e IVA compresi) - DIM 526 dd 10.03.2026)	€ 1.673,05
B.27	Incremento polizza per verifica (premio minimo)	€ 200,00
B.28	Bonifica amianto di 6 tratti di camini in prossimità della copertura - DIM 596 dd 13.03.2026	€ 8.113,00
B.29	Incremento Spese tecniche Direzione Lavori (Oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 5.390,47
B.30	Incremento Spese tecniche Redazione Perizia (Oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 4.794,65
B.31	Incremento Spese tecniche CSE (Oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 2.973,52
B.32	Incremento Spese tecniche Collaudo Statico (Oneri	€ 448,29

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 0406754340	E-mail: Rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

	previdenziali e IVA compresi)	
B.33	Incremento Spese tecniche CTA (Oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 1.459,57
B.34	Lavori complementari e di finiture extra appalto (oneri di sicurezza e IVA inclusi)	€ 15.693,15
Totale Somme a disposizione B)		€ 661.046,22
RIBASSO		€ 4.412,32
TOTALE GENERALE		€ 2.535.000,0

Richiamate:

la Deliberazione Consiliare n. 53 del 18 dicembre 2025, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2026-2028 – Approvazione”, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026 – 2028 ed il Bilancio di Previsione 2026 - 2028;

la Deliberazione giuntale n. 667 del 30 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028”;

la Deliberazione giuntale n. 31 del 26 gennaio 2026, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”;

Dato atto

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 0406754340	E-mail: Rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarita' e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Attestato che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, la sottoscritta non si trova in situazione di conflitto d'interesse in relazione alla procedura in oggetto;

Visto la determinazione dirigenziale n. 2373/2023 di data 22.06.2023 di conferimento dell'incarico dirigenziale all'arch. Barbara Gentilini per un periodo di tre anni a decorrere dall'01.07.2023;

tutto ciò premesso e ritenuto

DETERMINA

1. di approvare tutte le premesse;
2. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori di complemento e finitura relativi al Codice Opera 22109 alla ditta ENNIO RICCESI HOLDING S.R.L. per

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 0406754340	E-mail: Rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

l'importo di Euro 13.741,50 a cui sommare i costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 525,00 e l'IVA nella misura del 10% per un totale di Euro 15.693,15;

3. di dare atto che il contratto verrà formalizzato mediante scambio di lettere tra le parti secondo l'uso commerciale, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, come previsto dall'art. 18, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023;
4. di approvare il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI, ONERI E PROGETTAZIONE		
A.1	Lavori	€ 1.473.590,18
A.2	Oneri di sicurezza	€ 71.455,79
A.3	Progetto Definitivo (compreso Relazione Geologica)	€ 118.400,21
A.4	Progetto Esecutivo e CSP	€ 73.949,59
A.5	Perizia di Variante (ribasso applicato 9,83 %)	€ 126.162,16
A.6	Sicurezza Perizia di Variante	€ 5.983,53
Totale appalto integrato A)		€ 1.869.541,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA su A.1+A.2+A.5+A.6	€ 167.719,17
B.2	Interventi di completamento	€ 0,00
B.3	Fattibilità tecnico-economica (DIM 1513/2022 dd. 27.06.2022)	€ 82.328,55

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 0406754340	E-mail: Rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

B.4	Cassa previdenziale su definitivo	€ 4.736,01
B.5	IVA su Definitivo più oneri	€ 12.313,62
B.6	Cassa previdenziale su esecutivo	€ 2.957,98
B.7	IVA su Esecutivo più oneri	€ 7.690,76
B.8	Collaudo statico (oneri e IVA compresi) - DIM 626 dd. 04.04.2025	€ 7.461,14
B.9	Direzione lavori (oneri e IVA compresi) - DIM 1409 dd. 05.06.2025	€ 97.221,73
B.10	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (oneri e IVA compresi) - DIM 1520 dd 02.07.2025	€ 53.401,00
B.11	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo tecnico funzionale degli impianti (oneri e IVA compresi) - DIM 2245 dd 04.09.2025	€ 38.059,23
B.12	Commissioni (Oneri previdenziali e IVA compresi) (DIM 3906/2023 dd. 12.12.2023)	€ 3.806,40
B.13	Supporto al RUP per la verifica P.D. e P.E. (IVA e oneri inclusi) (DIM 1581/2024 dd. 09.07.2024)	€ 23.924,94
B.14	Incentivi per funzioni tecniche	€ 27.291,06
B.15	Fondo Innovazione	€ 293,05
B.16	Altre spese (Nulla Osta fattibilità incendi su PFTE) - DIM 268/2023	€ 400,00
B.17	Spese VVF valutazione P.D. - DIM 2046 dd 20.08.2024	€ 400,00
B.18	Bonifica 5 tratti di scarico in cemento amianto nell'intercapedine - DIM 1206 dd 22.05.2025	€ 3.200,00
B.19	Spesa assicurazione verificatori P.D. e P.E. - DIM 2385 dd 17.09.2025	€ 1.171,04

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 0406754340	E-mail: Rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

B.20	Spesa bonifica tratti di scarico in cemento amianto al piano primo (IVA compresa) - DIM 2491 dd 29.09.2025	€ 4.000,00
B.21	Servizio di manutenzione gruppo elettrogeno - DIM 2553 dd 07.10.2025	€ 1.162,66
B.22	Servizio di monitoraggio ambientale e successiva analisi in SEM - DIM 2917 dd 31.10.2025	€ 1.162,78
B.23	Intervento sostituzione massa radiante e interventi complementari Power On - DIM 3407 dd 28.11.2025	€ 4.599,40
B.24	Accantonamento per eventuale premio di accelerazione	€ 63.000,00
B.25	Allacciamento a pubblici servizi	€ 12.000,00
B.26	Incarico verificatore per PSV1 (oneri previdenziali e IVA compresi) - DIM 526 dd 10.03.2026)	€ 1.673,05
B.27	Incremento polizza per verifica (premio minimo)	€ 200,00
B.28	Bonifica amianto di 6 tratti di camini in prossimità della copertura - DIM 596 dd 13.03.2026	€ 8.113,00
B.29	Incremento Spese tecniche Direzione Lavori	€ 5.390,47
B.30	Incremento Spese tecniche Redazione Perizia	€ 4.794,65
B.31	Incremento Spese tecniche CSE	€ 2.973,52
B.32	Incremento Spese tecniche Collaudo Statico	€ 448,29
B.33	Incremento Spese tecniche CTA	€ 1.459,57
B.34	Lavori complementari e di finiture extra appalto (oneri di sicurezza e IVA inclusi)	€ 15.693,15
Totale Somme a disposizione B)		€ 661.046,22
RIBASSO		€ 4.412,32
TOTALE GENERALE		€ 2.535.000,0

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 0406754340	E-mail: Rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

--	--

5. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazion e	Note
2026	20240019229	0	22109 PNRR - Riquarif. Resid. Casa Giardino via De Marchesetti 8 - RIBASSO GARA - FIN. AV. VINC. GIA	2022109 1	916,80	-	

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 15.693,15 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2026	20221 091	22109 - LINEA ATTIVITÀ 2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO RESIDENZA CASA GIARDINO - VIA DE MARCHESETTI (COFINANZIAMENTO PNRR M5C2_I1.1)	02565	U.2.02.01 .09.999	00002	22109	N	14.776,3 5	Impegno di spesa lavori di completa mento - 4LIB
2026	20221 091	22109 - LINEA ATTIVITÀ 2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO	02565	U.2.02.01 .09.999	00002	22109	N	916,80	Impegno di spesa coperto da fpv- 4LIB

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 0406754340	E-mail: Rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

		RESIDENZA CASA GIARDINO - VIA DE MARCHESETTI (COFINANZIAME NTO PNRR M5C2_ I1.1)							

7. di dare atto che:

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
nel 2026 per Euro 15.693,15

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza:
nel 2026 per Euro 15.693,15

il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
(arch. Barbara Gentilini)

Trieste, <i>vedi data firma digitale</i>	<i>Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)</i>
--	---

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 0406754340	E-mail: Rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BARBARA GENTILINI

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 19/05/2026 14:12:29