



DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

REG. DET. DIR. N. 271 / 2026

Oggetto: Codice opera 22140 - PNRR_M5C2.3_I3.1 - 22140 - Cittadella dello sport di Barcola. Approvazione perizia suppletiva di variante n. 2. Aggiornamento quadro economico e operazioni contabili conseguenti. Affidamento dell'incarico per l'esecuzione delle pratiche antincendio al per. Daniele Furlan per una spesa complessiva di euro 4.483,50 . Affidamento dell'incarico per il collaudo tecnico amministrativo all'ing. Giovanni Rodà per una spesa complessiva di euro 51.721,83 .

CUP MASTER: J55E22000170006.

CUP: F95B22000160006

CIG PROGETTAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1: B7CE5B39A7

CIG lavori : 9730404765

CIG incarico collaudo tecnico amministrativo: BA2BB4960A

CIG incarico pratiche antincendio: BA2B91549D

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che:

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede lo stanziamento di fondi per la "Missione 5: Coesione e inclusione", al fine di promuovere progetti e riforme per migliorare le infrastrutture sociali e migliorare il sistema di protezione per le situazioni di fragilità sociale;

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

il Comune di Trieste si è attivato per richiedere i finanziamenti necessari a dare attuazione alla realizzazione della zona sportiva nell'area di Barcola, mediante la presentazione di manifestazione d'interesse a valere sulla Missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU;

tali finanziamenti sono stati erogati con Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha provveduto all'assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei progetti proposti dai Comuni Capoluogo di Regione e Capoluoghi di Provincia - Missione 5 *Inclusione e Coesione*, Componente 2 *Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore*, Investimento 3.1 Sport e Inclusione Sociale, Cluster 1 e 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Visto il Decreto di approvazione dell' Elenco dei Comuni ammessi alla fase concertativo – negoziale in adesione all' Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2 del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale elenco è compresa la candidatura del Comune di Trieste per la realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola;

Visto il Decreto di ammissione a finanziamento delle manifestazioni di interesse presentate in adesione al predetto Avviso, con il quale sono state ammesse al finanziamento le candidature presentate dai Comuni in adesione all' Avviso relativo al Cluster 1 di cui all'allegato terzo Elenco n. 3 a) (CUP J55E22000170006), comprendente la candidatura del Comune di Trieste per la realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola;

Visto l'accordo di concessione di finanziamento pervenuto al prot. Gen. n. 214945 dd. 06/10/2022 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport e il Comune di Trieste;

Dato atto che:

all'interno del programma Triennale dei lavori Pubblici 2022 - 2024, così' come aggiornato dalla Variazione n. 7 al Bilancio di Previsione 2022 - 2024 di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28 settembre 2022, e' previsto l'intervento Codice opera 22140 – PNRR_M5C2.3_I3.1 – 22140 – Cittadella dello sport di Barcola, per una spesa complessiva di Euro 4.706.467,11 di cui al contributo PNRR previsto dall'Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2 del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

in relazione a detto intervento sono state adottate le seguenti determinazioni dirigenziali:

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

- n. 2655/2022 dd. 17.10.2022 con la quale è stato affidato al dott. Geol. Paolo Marsich il servizio per la redazione della relazione geologica per l'intervento in oggetto, per l'importo di Euro 5.582,72 oneri previdenziali ed IVA compresi;

- n. 2851/2022 dd. 8.11.2022 con la quale è stata affidato il servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica allo studio tecnico Enota D.o.o., per l'importo di Euro 99.800,00 più IVA 22% pari ad Euro 21.956,00, per un totale complessivo di euro 121.756,00;

- n. 3106 dd. 15.11.2024, con la quale è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Andrea Guidolin della società SQS Servizi Qualità e Sicurezza S.r.l. con sede a Trieste, per l'importo di complessivi euro 80.546,97 (IVA e oneri previdenziali inclusi);

- n. 3650 dd. 18.12.2024 con la quale è stato affidato l'incarico professionale per il collaudo statico in corso d'opera all'arch. Fabio Radanich, con studio a Trieste, per l'importo di Euro complessivi euro 5.659,74 oneri previdenziali ed IVA compresi;

con determinazione dirigenziale n. 1878/2023 dd. 29.6.2023, in esito alla procedura negoziata senza bando ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016, disciplinata dall'art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto legge 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, si è proceduto all'aggiudicazione e all'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori (cd. Appalto integrato) ai sensi dell'articolo 48 comma 5 del D.L. 77/2021 a favore dell'operatore RTI IMPRESA COSTRUZIONI MARI & MAZZAROLI S.P.A. (p.iva 00516910320, mandataria), ROSSO S.R.L. (p. IVA 01193250329)/ B-TREND S.R.L. (p. IVA 02617080300), che ha indicato come progettisti l'RTP Meg.studio Srl (Capogruppo mandataria), Mountech Srl Stp/Architetto Gianluca Paron / Castellari ambiente Srl Stp (Mandanti);

con determinazione dirigenziale n. 4742 dd. 17.12.2024, richiamata integralmente, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento Codice opera 22140 PNRR_M5C2.3_I3.1 22140 - Cittadella dello sport di Barcola, redatto dal RTP Progettisti Meg.studio Srl (Capogruppo mandataria), Mountech Srl Stp/Architetto Gianluca Paron / Castellari ambiente Srl Stp (Mandanti), costituito dagli elaborati allegati alla citata determina per costituirne parte integrante e sostanziale;

con la determinazione dirigenziale 1319 dd. 04.06.2025 si è provveduto, per le ragioni ivi esposte, a rettificare il quadro economico del progetto esecutivo dell'intervento;

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

con la medesima det. Dir. 1319/2025 si è provveduto:

- ad aggiudicare il servizio di direzione lavori allo studio Favi Spangher Architetti Associati per l'importo totale complessivo pari ad Euro 145.962,56 di cui corrispettivi per Euro 115.039,85, oneri previdenziali al 4% per Euro 4.601,59 e Iva al 22% per Euro 26.321,12, riservandosi l'eventuale esercizio dell'opzione contrattuale successivamente alla autorizzazione, da parte del Dipartimento dello Sport, a procedere all'approvazione di una variante in corso d'opera la quale preveda l'esecuzione di opere di natura complementare/integrativa;
- ad affidare l'esecuzione del servizio di esecuzione delle indagini belliche alla società GEOSIDE GEOFISICA srl, per un corrispettivo pari ad Euro 26.725,00 oltre IVA al 22% pari ad euro 5.879,50 e quindi per complessivi euro 32.604,50;

Atteso che:

- in fase di progettazione è emersa l'opportunità di realizzare alcune opere di natura complementare e integrativa, di notevole utilità al fine di dare piena fruibilità all'opera, consistenti in opere di completamento relative all'illuminazione pubblica, illuminazione campi sportivi, arredo urbano e verde arredo urbano;
- a tal fine, l'Ente si è attivato per reperire ulteriori fondi ad incremento dello stanziamento finanziario già esistente per l'intervento in oggetto;
- con istanza di finanziamento presentata con pec prot. GEN-GEN-2025-0021373-P-P del 29/01/2025 presentata alla Direzione Centrale infrastrutture e territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Trieste, al fine di garantire la tempestiva realizzazione e la piena funzionalità delle opere già finanziate con risorse del PNRR, nonché per interventi strettamente necessari al completamento e al miglioramento delle stesse, in riferimento all'intervento PNRR C.O. 22140 – CITTADELLA DELLO SPORT DI BARCOLA - CUP MASTER J55E22000170006 - CUP: F95B22000160006, ha richiesto la concessione di un finanziamento ai sensi della L.R. 13/2024, art. 5 commi 4-6 per un importo complessivo pari a euro 970.000,00;
- in accoglimento alla predetta istanza, con Decreto n. 4881/GRFVG del 07/02/2025, Prenumero 4942 del Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica, è stato concesso a favore del Comune di Trieste un contributo dell'importo complessivo pari a euro 970.000,00 per finanziare, nello specifico, opere di illuminazione pubblica, arredo

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

urbano e verde;

dato atto che con la variazione n. 4 al bilancio 2025/2027 di cui alla delibera consiliare n. 11 del 31.03.2025 il finanziamento dell'opera è stato incrementato in misura corrispondente al contributo regionale sul capitolo dell'opera 20221401, e ciò per ulteriori Euro 700.000,00 (con stanziamento pari e/s sul capitolo 271004) risultando lo stanziamento dell'opera complessivamente pari ad euro 5.676.467,11, di cui:

- Euro 4.706.467,11 finanziati con contributo PNRR (fonte di finanziamento 1CS)
- Euro 970.000,00 con contributo regionale (fonte di finanziamento 1CR contributo regione);

Visto l'art. 106, comma 1 del d.lgs. 50/2016, il quale prevede che “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende” ;

Vista la richiesta avanzata dalla Direzione lavori (giusta relazione del DL dd. 01.08.2025 conservata in atti) per la redazione di una perizia suppletiva di variante n. 1 ai sensi dell'art. 106, co.1 lettera b) del D.Lgs 50/2026, in funzione di perfezionare il progetto esecutivo a seguito di verifica e limitare le problematiche nella fase di esecuzione dei lavori;

Vista l'autorizzazione della richiesta da parte del RUP, di data 04.08.2025;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1995 dd. 06.08.2025 l'incarico per la redazione di detta perizia suppletiva n.1 è stato affidato allo studio di ingegneria e architettura MEG.STUDIO s.r.l. per una spesa complessiva pari ad Euro 61.111,43 (Iva ed oneri compresi);

Preso atto che con nota trasmessa via pec in data 16.10.2025 ed acquisita al protocollo sub n. GEN-GEN-2025-204574 PROT CORR NOP22140-423-2025/11103, il Dipartimento dello Sport istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Amministrazione Titolare) ha comunicato il nulla osta, subordinato a prescrizioni, a procedere all'approvazione e realizzazione di una variante suppletiva in corso d'opera non prevedente l'utilizzo delle economie di gara con contestuale rimodulazione del quadro economico;

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

Considerato che la perizia di variante n. 1 è stata trasmessa dallo studio di ingegneria e architettura MEG.STUDIO s.r.l. con nota acquisita in data 16.10.2025 al protocollo sub GEN-GEN-2025-226982 PROT CORR NOP22140-444-2025/12277 nei termini convenuti;

Considerato che la perizia di variante n. 1 è stata verificata e validata con verbale dd. 17.12.2025 sottoscritto dal RUP, ing. Giulio Bernetti, e conservato in atti;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 640 del 22.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, si è proceduto all'approvazione della perizia suppletiva di variante n. 1 costituita dagli atti ed elaborati indicati ed allegati alla stessa delibera quale parte integrante e sostanziale, che qui si intendono interamente richiamati, demandando alle successive determinazioni dirigenziali le necessarie operazioni contabili di variazione, prenotazione e di impegno della spesa corrispondenti alle voci ed agli importi aggiornati del suddetto quadro economico;

Dato atto che con la determinazione dirigenziale 3805 dd. 31.12.2025 si è provveduto a:

- 1) aggiornare il quadro economico della variante n.1 e il quadro economico complessivo dell' intervento nei termini di seguito riportati:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE 1

A - LAVORI	Valori in euro
1. Importo Lavori	481.053,89
2. Oneri sicurezza	18.885,86
Subtotale A	499.939,75
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
1. a IVA 10% su A (punti 1 e 2)	49.993,98
2.a Incentivi funzioni tecniche	7.999,04
3.a Progettazione definitiva+Progettazione esecutiva	61.111,43
3.b Direzione Lavori	13444,46
3.c CSE	16.713,44
3.d Verifiche e Collaudi	60.000,00
3.e Collaudo Tecnico Amministrativo	13.979,69
4. Imprevisti, allacciamenti, e consulenze Comitati Paritetici	136.818,21
4.a Accordo Bonario e spese legali	35.000,00

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

5 Sistemazione e attrezzature aree esterne	75.000,00
Subtotale B	470.060,25
TOTALE (A+B)	970.000,00

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

A LAVORI E PROGETTAZIONE	
1 Importo lavori	2.969.915,90
1.a variante lavori n.1	481.053,89
2 Oneri della sicurezza	65.800,00
2.a Oneri variante n. 1	18.885,86
3 Progettazione definitiva	159.305,00
4 Progettazione esecutiva	120.068,27
TOTALE A	3.815.028,92
B SOMME A DISPOSIZIONE	
1.a IVA 10% su A1, A1.a, A2, A2.a	353.565,57
1.b IVA 22% e CNPAIA 4% su A3 e A4	75.674,96
2.a Incentivi funzioni tecniche	60.779,11
3.a Redazione del PFTE (incarico ENOTA – senza CNPAIA)	121.756,00
3.b Relazione geologica incarico geol. Marsich	5.582,72
3.c CSE	97.260,41
3.d Direzione Lavori	159.407,02
3.e Verifiche e collaudi	119.529,25

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

3.f Collaudo statico in corso d'opera	5.659,74
3.g Collaudo Tecnico Amministrativo	13.979,69
3.h Indagini belliche	32.604,50
3.i Redazione variante	61.111,43
4 Imprevisti, allacciamenti e consulenze Comitati Paritetici	254.232,24
4.1 Accordo bonario e spese legali	35.000,00
5 Sistemazione e attrezzature aree esterne	75.000,00
TOTALE B	1.471.142,64
TOTALE COMPLESSIVO(A+B)	5.286.171,56
RIBASSO	390.295,55
TOTALE COMPLESSIVO	5.676.467,11

2. concedere una proroga dei termini contrattuali pari a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, fissando la nuova data di ultimazione dei lavori al 31 gennaio 2026;

3. estendere, ai sensi dell'art. 120 D.Lgs n.36/2023, l'incarico affidato al lo studio Favi Spangher Architetti Associati anche alla direzione dei lavori relativi alle ulteriori opere di natura complementare/integrativa di cui alla variante n. 1;

4. effettuare le necessarie operazioni contabili di variazione, accertamento dell'entrata, prenotazione e di impegno della spesa corrispondenti alle voci ed agli importi aggiornati del quadro economico;

Dato atto che con la citata deliberazione giuntale n. 640 dd. 19.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto altresì ad autorizzare il recupero del ribasso di gara di cui alla pren. n. 33009/2023 sul capitolo dell'opera 20221400 per un importo pari ad euro 390.295,55 al fine di assicurare adeguata copertura finanziaria alla redazione ed all'esecuzione di una variante suppletiva in corso d' opera n.2 ammissibile ai sensi dell' art. 106, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016, in quanto, durante l'esecuzione dei lavori, sono emerse altresì nuove esigenze funzionali e migliorative, che

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

comportano la necessita' di introdurre modifiche e integrazioni al progetto esecutivo risultante dall'approvata variante suppletiva n. 1 per adeguare il progetto alle effettive condizioni riscontrate in cantiere;

tali variazioni sono state dettagliate nella Relazione dd. 19.12.2025 formulata dalla Direzione dei Lavori;

l'amministrazione Comunale ha trasmesso, con nota dd. 03.12.2025, richiesta di autorizzazione all'uso del ribasso d'asta al Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Amministrazione Titolare per l'intervento finanziato con fondi PNRR), così come previsto dall'art. 19, primo comma del DL n. 19/2024 e successiva legge di conversione n. 56/2024;

detta autorizzazione è pervenuta da parte dell'Amministrazione Titolare con nota trasmessa via pec in data 30.12.2025 ed acquisita al protocollo dell'Ente al num. GEN-GEN-2026-200-A prot corr N OP 22140-533 – 2026/12, a mezzo della quale il Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il nulla osta alla variante n. 2 che prevede l'utilizzo di parte delle economie di gara, subordinando lo stesso a determinate prescrizioni ed integrazioni documentali;

con successiva determinazione dirigenziale n. 3805/2025 si è proceduto all'aggiornamento del quadro economico e degli accertamenti, degli impegni e delle prenotazioni di spesa conseguenti all'approvazione della perizia di variante n. 1, nonché all'estensione dell'incarico affidato allo studio Favi Spangher Architetti Associati al fine dell'elaborazione della perizia di variante n. 2 per un compenso complessivamente pari ad euro 12.478,39 (di cui euro 9.834,80 per compensi, euro 393,39 per cassa previdenziale al 4%, euro 2.250,20 per IVA al 22%);

Dato atto che con nota trasmessa a mezzo pec di data 14.01.2026 sub PROT GEN 2026/8705 - PROT CORR NOP22140-546-2026/407 è stato fornito puntuale riscontro alle richieste di chiarimenti, integrazioni documentali e prescrizioni avanzate dall'Amministrazione Titolare;

con nota di pari data, lo Studio Favi Spangher Architetti Associati ha trasmesso gli elaborati di cui alla perizia suppletiva di variante n. 2, adeguata, rispetto alle previsioni originarie, alle stesse prescrizioni dell'Amministrazione Titolare, e composta dai documenti di seguito elencati:

VAR02.01 - Relazione tecnica di Variante 2

VAR02.02 - Computo metrico estimativo di Variante 2

VAR02.03 - Quadro comparativo di Variante 2

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

VAR02.04 - Planimetria generale di Variante 2

VAR02 - Schema atto di sottomissione

VAR02 - Verbale concordamento nuovi prezzi

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 200 dd. 21.01.2026 con la quale si è proceduto ad approvare l'esito della fase di verifica e validazione della perizia di variante n. 2 al progetto esecutivo, come risultante dal Verbale di verifica e validazione della perizia di variante n. 2 del progetto esecutivo dd. 21.01.2026 Prot. corr. N OP 22140-551-2026/632 (conservato agli atti), sottoscritto dal R.U.P. Ing. Giulio Bernetti;

Visto lo schema dell'atto di sottomissione, allegato alla presente, sottoscritto dal rappresentante del RTI IMPRESA COSTRUZIONI MARI & MAZZAROLI S.P.A. (p.iva 00516910320, mandataria), ROSSO S.R.L. (p. IVA 01193250329)/ B-TREND S.R.L. (p. IVA 02617080300), dalla Direzione Lavori studio Favi Spangher Architetti Associati, e dal RUP ing. Giulio Bernetti (in uno con il presente provvedimento), con il quale l'impresa aggiudicatrice accetta di eseguire le nuove lavorazioni agli stessi patti e condizioni contenuti nel contratto dei lavori principali;

Dato atto che le lavorazioni di variante comportano l' approvazione di n. 48 nuovi prezzi, come dettagliato nel verbale di concordamento prezzi (all.);

Ritenuto di procedere pertanto, con il presente provvedimento, all'approvazione ad opera della Stazione Appaltante del progetto di cui alla perizia suppletiva di variante n. 2, composta dagli elaborati sopra elencati, allegati alla presente determinazione per l'approvazione e per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Quadro Economico complessivo dell'intervento viene aggiornato nei seguenti termini, tenuto conto degli impegni che devono essere assunti a seguito dell'approvazione della perizia di variante n. 2:

		(euro)
A	LAVORI E PROGETTAZIONE	
1	Importo lavori	2.969.915,90
	Variante lavori 01	481.053,89
	Variante lavori 02	353.605,52
2	Oneri della sicurezza	65.800,00
	Oneri variante 01	18.885,86
	Oneri variante 02	7.834,31

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

3	Progettazione definitiva	159.305,00
	Progettazione esecutiva	120.068,27
	TOTALE A	4.176.468,75
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1.a	IVA 10% su A1 e A2	389.709,55
1.b	IVA 22% e CNPAIA 4% su A3 e A4	75.674,96
2.a	Incentivi funzioni tecniche	60.779,11
3.a	Redazione del PFTE (incarico ENOTA – senza CNPAIA)	121.756,00
3.b	Relazione geologica incarico geol. Marsich	5.582,72
3.c	CSE	103.304,11
3.d	Direzione Lavori	184.457,32
3.e	Verifiche e collaudi	119.529,25
3.f	Collaudo statico in corso d'opera	5.659,74
3.g	Collaudo tecnico amministrativo	13.979,69
3.h	Indagini belliche	32.604,50
3.i	Redazione variante 01	61.111,43
3.l	Redazione variante 02	16.842,81
3.m	SCIA antincendio	4.483,50
4	Imprevisti, allacciamenti e consulenze, Comitati Paritetici	7.574,73
4.l	Accordo bonario e spese legali	35.000,00
5	Sistemazione e attrezzature aree esterne	105.000,00
6	Allacciamenti e spese accessorie	156.948,94
	TOTALE B	1.499.998,36
	TOTALE COMPLESSIVO	5.676.467,11
	RIBASSO (9,729%)	0,00
	TOTALE CON RIBASSO	5.676.467,11

Dato atto che con il presente provvedimento si procederà all'adeguamento degli impegni relativi ai compensi degli incarichi professionali già affidati, per i quali viene mantenuto fermo il ribasso percentuale offerto in sede di affidamento dell'incarico originario, applicato ai corrispettivi professionali tabellari di cui al DM 17 giugno 2016 commisurati al nuovo importo complessivo dei lavori aggiornato alla variante n. 2, come risultanti dai documenti di calcolo dei corrispettivi conservati agli atti;

Rilevata, inoltre, la necessità di procedere, per l'intervento in oggetto, all'individuazione del collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera e di affidare ad un soggetto professionalmente esperto lo svolgimento delle pratiche necessarie ai fini della prevenzione incendi;

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

Dato atto che nell'ambito dello scrivente Dipartimento i funzionari tecnici, il cui numero è comunque ridotto, risultano già impegnati nelle progettazioni e direzioni lavori di opere diverse, oltre che per la gestione delle attività connesse all'attuazione dei diversi e concomitanti progetti finanziati nell'ambito del PNRR, per cui si rende necessario fare ricorso a professionalità esterne per l'affidamento dei servizi anzidetti;

Ritenuto necessario individuare per tale finalità, operatori economici di comprovata esperienza e capacità ai quali affidare tali prestazioni, tenuto altresì conto della necessità di rispettare i termini stringenti del PNRR;

Visto quanto disciplinato ai sensi del comma 8 dell'articolo 225 del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale:

In relazione alle procedure di affidamento dei contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1^o luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;

Ritenuto di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1 comma a) del D.L. n. 76/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge con modifiche dalla L. 108/2021, il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dell'attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quello oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Atteso che il valore stimato per i servizi in oggetto risulta distante dalla soglia comunitaria, e ritenuto non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo;

Dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 36/2023 con particolare riguardo al principio del risultato garantendo la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di rotazione, legalità, trasparenza, concorrenza, nonché il rispetto dell'art. 16 in materia di conflitto di interessi;

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

Dato atto che la Stazione Appaltante, in ossequio a tali principi, per l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo ha ritenuto opportuno rivolgersi all'ing. Giovanni Rodà, in quanto esperto in possesso di una approfondita conoscenza della normativa oggetto d'intervento e di un profilo tecnico adeguato all'incarico;

Dato atto che l'ing. Rodà, nella sua qualifica di dipendente (dirigente) dell'ente pubblico Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia FVG, ha richiesto ed ottenuto, con decreto n. 70221/GRFVG di data 12 dicembre 2025 dell'Amministrazione regionale, l'autorizzazione ad assumere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera, secondo quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nell'ambito della realizzazione dell'intervento "c.o. 22140 PNRR – Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale – CLUSTER 1 – Realizzazione della Cittadella dello Sporti di Barcola" del Comune di Trieste, come da documentazione conservata agli atti (nota giunta mezzo PEC in data 30.12.2025 GEN-GEN-2026-77-A prot corr N OP 22140-535 – 2026-89);

Dato atto che al caso in esame trova applicazione l'art. 61, c. 9, D.L. 112/2008, conv. in l. 133/2008, in base al quale il 50% del compenso teoricamente spettante al collaudatore pubblico dipendente va versato, a cura del committente, all'Ente di appartenenza del collaudatore stesso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 61, comma 17, del D.L. 112/2008 e di quanto previsto dalla Circolare della Ragioneria dello Stato n. 2 del 22 gennaio 2010, gli enti territoriali e gli enti di competenza territoriale, tra gli altri, non devono procedere al versamento al bilancio dello Stato, ma il 50% del compenso spettante al dipendente per le attività di collaudo deve essere riassegnato dall'amministrazione ai fondi per il trattamento economico accessorio;

Atteso che il soggetto interpellato si è reso immediatamente disponibile all'assunzione dell'incarico;

Dato atto che il comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che:

1. l'incarico in oggetto viene affidato ai sensi dell'art. 116 c. 4 del D. Lgs. 36/2023;
2. ai sensi dell'art. 116, comma 4bis, ultimo periodo, il compenso spettante per

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

l'attività di collaudo per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'allegato II.14;

3. per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti alla stazione appaltante, il compenso spettante per l'attività di collaudo è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016;

Dato atto che per l'esecuzione della prestazione in oggetto, il RUP ha provveduto al calcolo del corrispettivo, di cui al prospetto conservato agli atti, da porre a base di gara, pertanto individuando per l'incarico in questione un corrispettivo di base pari ad euro 59.863,23;

Vista l'offerta formulata dall'ing. Giovanni Rodà, presentata mediante la piattaforma regionale e-appaltiFVG (RdO : rfq_115212) e conservata agli atti, con la quale ha proposto uno sconto del 20% sul corrispettivo a base di gara pari ad Euro 59.863,23, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 41, comma 15-quater del Nuovo Codice dei Contratti aggiornato al correttivo di cui al D.Lgs. 209/2024, e pertanto un importo ribassato di Euro 47.890,58, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, a cui si aggiungono Euro 3.831,25 per gli oneri previdenziali a carico del Comune di Trieste (pari al 16% da calcolare sulla quota di compenso da corrispondere all'ing. Rodà pari ad euro 23.945,29) per una spesa totale di Euro 51.721,83 ;

Ritenuta l'offerta rispondente all'interesse pubblico che questa stazione appaltante deve soddisfare, nonché adeguata e conveniente rispetto ad offerte precedenti per servizi identici o analoghi;

Considerato che, in relazione a quanto esposto, con l'ing. Rodà sono stati convenuti i termini e le condizioni di espletamento dell'incarico, come esplicitato nel preventivo nonché nel foglio patti e condizioni già convenuto tra le parti e conservato agli atti, che terrà luogo di contratto in relazione alla tipologia di servizio e già sottoscritto per accettazione preventiva e vincolante nei confronti dell'affidatario del servizio;

Dato atto che, a causa di malfunzionamenti del fascicolo virtuale dell'operatore economico e più generalmente del sito istituzionale ANAC attraverso al quale si accede al servizio, sia dal lato dell'Operatore economico che dal profilo della Stazione Appaltante, a più riprese verificatisi nel periodo antecedente l'affidamento, non è risultato possibile verificare entro l'assunzione del presente provvedimento la sussistenza di tutti i requisiti

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

generali in capo al soggetto affidatario del servizio in questione;

Atteso che, a norma dell'art. 99 del Codice dei contratti, *alla ricorrenza di tali circostanze "l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione", fermo restando l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti;*

Dato atto che per l'affidamento in questione si rispetta quanto stabilito dall'art. 99 del Codice dei contratti ed è pertanto stata acquisita l'autocertificazione attestante *il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione;*

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all'affidamento dell'incarico di che trattasi sulla base dell'offerta prodotta dall'operatore economico per l'esecuzione delle prestazioni conseguenti;

Precisato che, a norma dell'art. 99 citato, *qualora, a seguito della completa esecuzione dei controlli, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procederà alle segnalazioni alle competenti autorità;*

Dato atto che per l'incarico di esecuzione delle pratiche di prevenzione incendi la Stazione Appaltante ha ritenuto opportuno rivolgersi al perito ind. Daniele Furlan, in quanto esperto della materia oggetto dell'affidamento e in possesso di un profilo tecnico adeguato all'incarico;

Atteso che il soggetto interpellato si è reso immediatamente disponibile all'assunzione dell'incarico;

Dato atto che il RUP ha richiesto al professionista, mediante la piattaforma regionale e-appaltiFVG (RdO : rfq_115376), la formulazione di un preventivo adeguato per l'esecuzione

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

della prestazione in oggetto, consistente nella verifica dell'esecuzione dei lavori con attinenza alla prevenzione incendi e nella stesura della SCIA antincendio;

Vista l'offerta pervenuta dal tecnico interpellato e conservata agli atti, con la quale ha proposto un corrispettivo di Euro 3.500,00 a cui si aggiungono Euro 175,00 per gli oneri previdenziali al 5% ed Euro 808,50 per l'IVA al 22%, per una spesa totale di Euro 4.483,50 ;

Ritenuta l'offerta rispondente all'interesse pubblico che questa stazione appaltante deve soddisfare, nonché adeguata e conveniente rispetto ad offerte precedenti per servizi identici o analoghi;

Considerato che, in relazione a quanto esposto, con il tecnico Daniele Furlan sono stati convenuti i termini e le condizioni di espletamento dell'incarico, come esplicitato nel preventivo nonché nel foglio patti e condizioni già convenuto tra le parti e conservato agli atti, che terrà luogo di contratto in relazione alla tipologia di servizio e già sottoscritto per accettazione preventiva e vincolante nei confronti dell'affidatario del servizio;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 che introduce rilevanti semplificazioni delle modalità per la verifica dei requisiti in riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro, per i quali l'affidatario deve attestare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà la sussistenza dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per l'affidamento;

Considerato che con determina n. 48/2026 è stato stabilito che per tutte le procedure di affidamento diretto di cui trattasi espletati da questa Direzione e da tutti i Servizi e le strutture di questo Dipartimento si procederà, prima della stipula del contratto, all'acquisizione della visura camerale, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), mentre la verifica degli altri requisiti autodichiarati dagli operatori economici avverrà previo sorteggio di un campione individuato con le modalità stabilite dalla suddetta determina;

Dato atto che per l'affidamento in questione si rispetta quanto stabilito nella determina n. 48/2026;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all'affidamento dell'incarico di che trattasi sulla base dell'offerta prodotta dall'operatore economico per l'esecuzione delle prestazioni sopra dettagliate;

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

Dato atto che, in relazione agli affidamenti degli incarichi di cui sopra, ai fini della stipula dei contratti, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 non si è ritenuto di richiedere la presentazione della garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, in considerazione dell'importo contenuto dell'affidamento e dell'affidabilità dell'operatore economico;

Rilevato che l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;

Visto l'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 il quale stabilisce quale requisito necessario dell'offerta l'obbligo "di assicurare in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile";

Richiamate le "Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con decreto del 7.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopracitate disposizioni di cui all'art. 47, del D.L. 77/2021;

Visto in particolare il paragrafo 6 delle suddette Linee Guida relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l'altro, è stabilito che:

eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre, o atto immediatamente esecutivo della stessa;

la motivazione dovrà riportare le ragioni che rendono impossibile l'applicazione delle misure relative agli obblighi assunzionali, come ad esempio nel caso di affidamenti di modico valore, o procedure che prevedono un numero di assunzioni inferiori a tre unità di personale;

Ritenuto, in relazione agli affidamenti degli incarichi di cui sopra, di derogare alle disposizioni di cui al comma 4. del D.L. 77/2021, relative all'occupazione giovanile e femminile, in quanto per tali affidamenti, in relazione al contenuto valore economico dello

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

stesso, non sono previste assunzioni di personale e tenuto conto della necessità di esperienza e di particolari abilitazioni professionali;

Dato atto che a seguito del conferimento degli incarichi di collaudo tecnico amministrativo e di redazione delle pratiche di prevenzione incendi il quadro economico dell'intervento risultante dalla variante deve essere ulteriormente aggiornato nei termini che seguono:

		(euro)
A	LAVORI E PROGETTAZIONE	
1	Importo lavori	2.969.915,90
	Variante lavori 01	481.053,89
	Variante lavori 02	353.605,52
2	Oneri della sicurezza	65.800,00
	Oneri variante 01	18.885,86
	Oneri variante 02	7.834,31
3	Progettazione definitiva	159.305,00
	Progettazione esecutiva	120.068,27
	TOTALE A	4.176.468,75
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1.a	IVA 10% su A1 e A2	389.709,55
1.b	IVA 22% e CNPAIA 4% su A3 e A4	75.674,96
2.a	Incentivi funzioni tecniche	60.779,11
3.a	Redazione del PFTE (incarico ENOTA – senza CNPAIA)	121.756,00
3.b	Relazione geologica incarico geol. Marsich	5.582,72
3.c	CSE	103.304,11
3.d	Direzione Lavori	184.457,32
3.e	Verifiche e collaudi	81.787,11
3.f	Collaudo statico in corso d'opera	5.659,74
3.g	Collaudo tecnico amministrativo	51.721,83
3.h	Indagini belliche	32.604,50
3.i	Redazione variante 01	61.111,43
3.l	Redazione variante 02	16.842,81
3.m	SCIA antincendio	4.483,50
4	Imprevisti, allacciamenti e consulenze, Comitati Paritetici	7.574,73
4.l	Accordo bonario e spese legali	35.000,00

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

5	Sistemazione e attrezzature aree esterne	105.000,00
6	Allacciamenti e spese accessorie	156.948,94
	TOTALE B	1.499.998,36
	TOTALE COMPLESSIVO	5.676.467,11
	RIBASSO (9,729%)	0,00
	TOTALE CON RIBASSO	5.676.467,11

Rilevato che la spesa relativa agli incarichi affidati con il presente provvedimento trova copertura ai capitoli dell'opera 20221400 e 20221401 alle prenotazioni per spese tecniche e imprevisti;

Attesa la necessità di procedere, con il presente provvedimento, all'adeguamento degli impegni e delle prenotazioni di spesa coerentemente con il quadro economico dell'intervento aggiornato alla variante n. 2 e con l'affidamento degli incarichi di collaudo tecnico amministrativo e di redazione delle pratiche di prevenzione incendi;

Ritenuto pertanto necessario procedere con il presente provvedimento:

1) alle seguenti variazioni e nuove prenotazioni di spesa relative alle corrispondenti voci aggiornate del quadro economico dell'intervento:

- riduzione pr. 6605/2026 al cap. 20221400 ribasso di gara per euro 377.817,16 – fin. 1CS
- riduzione pr. 9051/2025 al cap 20221400 sp.tecniche e imprevisti per euro 82.702,38 – fin 1CS
- riduzione prenotazione imprevisti n. 33008/2023 al cap 20221400 fin. 1CS per euro 39.900,64
- riduzione prenotazione 8841/2025 al cap. 20221400 per Imprevisti (IVA compresa) per euro 44.340,26 – fin.1CS
- riduzione prenotazione imprevisti n. 6599/2026 al cap 20221401 fin. 1CR per euro 136.818,21
- riduzione prenotazione n. 6601/2026 al cap 20221401 fin. 1CR per euro 13.979,69
- nuova prenotazione al cap. 20221400 per Sistemazione e attrezzature aree esterne per euro 30.000,00 – fin.1CS
- nuova prenotazione al cap. 20221401 per allacciamenti e spese accessorie per euro 120.000,00 - fin. 1CR Contributo Regione

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

- nuova prenotazione al cap. 20221400 per allacciamenti e spese accessorie per euro 36.948,94 - fin. 1CS Contributo Stato
- nuova prenotazione al cap. 20221401 per imprevisti per euro 7.574,73 - fin. 1CR Contributo Regione
- nuova prenotazione al cap. 20221400 per verifiche e collaudi per euro 11.787,11 - fin. 1CS Contributo Stato

2) alla fissazione dei seguenti nuovi impegni di spesa, conseguenti e correlati all'aumento dell'importo dei lavori "a base di gara" ed alla previsione delle ulteriori opere complementari di cui al progetto esecutivo, ed in particolare:

- nuovo impegno al cap. 20221400 per aumento importo lavori e forniture per tot. Euro 397.583,81 - fin. 1CS
- nuovo impegno al cap. 20221400 per aggiornamento compenso redazione perizia di variante n. 2 commisurato all'effettivo importo delle nuove lavorazioni (Studio Favi Spangher Architetti Associati) per tot. Euro 4.364,42 (iva e cassa previdenziale compresa) -fin. 1CS
- nuovo impegno al cap. 20221400 per aggiornamento compenso Direzione Lavori (Studio Favi Spangher Architetti Associati) per tot. Euro 15.806,82 - fin. 1CS
- nuovo impegno al cap. 20221401 per aggiornamento compenso Direzione Lavori (Studio Favi Spangher Architetti Associati) per tot. Euro 9.243,48 - fin. 1CR
- nuovo impegno al cap. 20221400 per aggiornamento compenso CSE (SQS srl, ing. Guidolin) per tot. Euro 6043,70 -fin. 1CS
- nuovo impegno al cap. 20221400 per incarico esecuzione pratiche prevenzione incendi (per.ind. Daniele Furlan) per tot. Euro 4.483,50 -fin. 1CS
- nuovo impegno al cap. 20221400 per incarico collaudo tecnico amministrativo (ing. Rodà) per tot. Euro 37.742,14 -fin. 1CS
- nuovo impegno al cap. 20221401 per incarico collaudo tecnico amministrativo (ing. Rodà) per tot. Euro 13.979,69 -fin. 1CR

Dato atto che:

il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

i Codici identificativi di gara (CIG) relativi alle procedure di affidamento sopra indicate, richiesti mediante la piattaforma eAppaltiFVG – modulo GGAP, sono i seguenti:

CIG incarico collaudo tecnico amministrativo: BA2BB4960A

CIG incarico pratiche antincendio: BA2B91549D

Dato atto altresì che:

l'opera di cui trattasi, denominata Codice opera 22140 PNRR_M5C2.3_I3.1 22140 Cittadella dello sport di Barcola, è prevista all'interno del programma Triennale dei lavori Pubblici 2022/2024, così come aggiornato dalla Variazione n. 7 al Bilancio di Previsione 2022 - 2024 di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28 settembre 2022;

con Deliberazione Consiliare n. 53 dd. 18.12.2025, è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 ed il documento unico di programmazione (DUP), periodo 2026-2028;

con Delibera Giuntale n. 667 del 30.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

con Deliberazione Giuntale n. 31 del 26.01.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, e' stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026- 2028 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

con la deliberazione consiliare n. 11 dd. 31.03.2025 è stata approvata la variazione n.4 al bilancio 2025/2027;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

le obbligazioni giuridicamente perfezionate verranno a scadenza per Euro 489.247,56 nel 2026;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2026;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l' art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del Progetto, ai sensi

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, sono svolte dal Direttore del Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori pubblici e Patrimonio ing. Giulio Bernetti;

Accertato che il sottoscritto Dirigente ing. Giulio Bernetti nel procedimento di cui trattasi, dichiara, con il presente atto, di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi specificati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, la perizia suppletiva in corso d' opera n.2 ammissibile ai sensi dell' art. 106, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016, con utilizzo delle somme di cui al ribasso di gara, relativa all'intervento denominato: Codice opera 22140 PNRR_M5C2.3_I3.1 22140 Cittadella dello sport di Barcola, costituita dai seguenti elaborati, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale:

VAR02.01 - Relazione tecnica di Variante 2

VAR02.02 - Computo metrico estimativo di Variante 2

VAR02.03 - Quadro comparativo di Variante 2

VAR02.04 - Planimetria generale di Variante 2

VAR02 - Schema atto di sottomissione

VAR02 - Verbale concordamento nuovi prezzi

2. di approvare lo schema di atto di sottomissione con il quale l'impresa aggiudicatrice accetta di eseguire le nuove lavorazioni agli stessi patti e condizioni contenuti nel contratto dei lavori principali, e il verbale di concordamento di n. 48 nuovi prezzi, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che i lavori ricompresi nella suddetta perizia di variante n. 2 ammontano ad euro 361.439,83 (di cui euro 7.834,31 per oneri per la sicurezza) a cui somma l'IVA al 10% per l'importo di euro 36.143,98 per complessivi euro 397.583,81;
4. di affidare, per le ragioni di cui alle premesse, l'incarico per il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera relativo all'intervento Codice opera 22140 PNRR_M5C2.3_I3.1 22140 Cittadella dello sport di Barcola, all'ing. Giovanni Rodà, dipendente dell'ente pubblico Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia FVG, giusta offerta presentata mediante la piattaforma regionale e-appaltiFVG (RdO :

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

rfq_115212) e conservata in atti, per un importo di Euro 47.890,58, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, a cui si aggiungono Euro 3.831,25 per gli oneri previdenziali a carico del Comune di Trieste (pari al 16% da calcolare sulla quota di compenso da corrispondere all'ing. Rodà pari ad euro 23.945,29) per una spesa totale di Euro 51.721,83;

5. di dare atto che ai sensi del sopra richiamato art. 61, comma 17, del D.L. 112/2008 e di quanto previsto dalla Circolare della Ragioneria dello Stato n. 2 del 22 gennaio 2010, il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico appartenente ad una diversa amministrazione per le attività di collaudo deve essere riassegnato dall'amministrazione ai fondi per il trattamento economico accessorio;

6. di dare atto che per l'affidamento dell'incarico per il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera si rispetta quanto stabilito dall'art. 99 del Codice dei contratti e pertanto:

- è stata acquisita dall'operatore economico l'autocertificazione attestante *il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione*;

- *qualora, a seguito della completa esecuzione dei controlli, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procederà alle segnalazioni alle competenti autorità*;

7. di affidare, per le ragioni di cui alle premesse, l'incarico per l'esecuzione delle pratiche per la prevenzione incendi relativo all'intervento in oggetto al per.ind. Daniele Furlan, giusta offerta presentata mediante la piattaforma regionale e-appaltiFVG (RdO : rfq_115376) e conservata in atti, per un corrispettivo di Euro 3.500,00 a cui si aggiungono Euro 175,00 per gli oneri previdenziali al 5% ed Euro 808,50 per l'IVA al 22%, per una spesa totale di Euro 4.483,50;

8. di dare atto che per l'affidamento di cui al precedente punto 7 si rispetta quanto stabilito nella determina n. 48/2026 e che pertanto si procede, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica della regolarità contributiva, mentre la verifica degli altri requisiti autodichiarati dall'operatore economico avverrà previo sorteggio di un campione individuato con le modalità stabilite dalla suddetta determina;

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

9. di derogare, per l'affidamento degli incarichi di cui ai punti 4 e 7 che precedono, alle disposizioni di cui al comma 4. del D.L. 77/2021, inerenti agli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, in quanto, per l'affidamento dell'incarico in oggetto sono richieste particolari abilitazioni professionali, e non sono previste nuove assunzioni;
10. di dare atto che ai fini della successiva stipula dei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione dei servizi di cui ai punti 4 e 7, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 non si è ritenuto di richiedere la presentazione della garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, in considerazione dell'affidabilità dei soggetti incaricati e dell'importo contenuto degli affidamenti;
11. di approvare, per l'affidamento degli incarichi di cui ai punti 4 e 7 che precedono, rispettivamente la spesa di Euro 51.721,83 e la spesa di Euro 4.483,50;
12. di dare atto che
- i Codici identificativi di gara (CIG) relativi alle procedure di affidamento sopra indicate, richiesti mediante la piattaforma eAppaltiFVG – modulo GGAP, sono i seguenti:
- CIG incarico collaudo tecnico amministrativo: BA2BB4960A
- CIG incarico pratiche antincendio: BA2B91549D
- la spesa relativa agli incarichi affidati con il presente provvedimento trova copertura ai capitoli dell'opera 20221400 e 20221401 alle prenotazioni per spese tecniche e imprevisti;
13. di aggiornare il quadro economico dell'intervento nei seguenti termini:

		(euro)
A	LAVORI E PROGETTAZIONE	
1	Importo lavori	2.969.915,90
	Variante lavori 01	481.053,89
	Variante lavori 02	353.605,52
2	Oneri della sicurezza	65.800,00
	Oneri variante 01	18.885,86
	Oneri variante 02	7.834,31

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

3	Progettazione definitiva	159.305,00
	Progettazione esecutiva	120.068,27
	TOTALE A	4.176.468,75
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1.a	IVA 10% su A1 e A2	389.709,55
1.b	IVA 22% e CNPAIA 4% su A3 e A4	75.674,96
2.a	Incentivi funzioni tecniche	60.779,11
3.a	Redazione del PFTE (incarico ENOTA – senza CNPAIA)	121.756,00
3.b	Relazione geologica incarico geol. Marsich	5.582,72
3.c	CSE	103.304,11
3.d	Direzione Lavori	184.457,32
3.e	Verifiche e collaudi	81.787,11
3.f	Collaudo statico in corso d'opera	5.659,74
3.g	Collaudo tecnico amministrativo	51.721,83
3.h	Indagini belliche	32.604,50
3.i	Redazione variante 01	61.111,43
3.l	Redazione variante 02	16.842,81
3.m	SCIA antincendio	4.483,50
4	Imprevisti, allacciamenti e consulenze, Comitati Paritetici	7.574,73
4.l	Accordo bonario e spese legali	35.000,00
5	Sistemazione e attrezzature aree esterne	105.000,00
6	Allacciamenti e spese accessorie	156.948,94
	TOTALE B	1.499.998,36
	TOTALE COMPLESSIVO	5.676.467,11
	RIBASSO (9,729%)	0,00
	TOTALE CON RIBASSO	5.676.467,11

14. di dare atto che:

il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

l'opera di cui trattasi, denominata Codice opera 22140 PNRR_M5C2.3_I3.1 22140 Cittadella dello sport di Barcola, è prevista all'interno del programma Triennale dei lavori Pubblici 2022/2024, così come aggiornato dalla Variazione n. 7 al Bilancio di Previsione 2022 - 2024 di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28 settembre 2022;

con Deliberazione Consiliare n. 53 dd. 18.12.2025, è stato approvato il Bilancio di previsione

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

2026-2028 ed il documento unico di programmazione (DUP), periodo 2026-2028;

con Delibera Giuntale n. 667 del 30.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

con Deliberazione Giuntale n. 31 del 26.01.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, e' stato approvato il Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione 2026- 2028 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

con la deliberazione consiliare n. 11 dd. 31.03.2025 è stata approvata la variazione n.4 al bilancio 2025/2027;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento e compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

le obbligazioni giuridicamente perfezionate verranno a scadenza per Euro 489.247,56 nel 2026;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2026;

15.di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variaz ione	Note
2026	20260006605	0	22140 PNRR Cittadella dello sport di Barcola - ribasso di gara a copertura PV2 - Fin Contr Stato	20221400	377.817,16	-	1CS
2026	20250009051	0	22140 PNRR Cittadella sport Barcola - SPESE TECNICHE E IMPREVISTI - FINANZ. CONTR. STATO	20221400	82.702,38	-	1CS
2026	20230033008	0	22140 PNRR_M5C2.3_I3.1 Cittadella sport Barcola Aggiudicaz MARI & MAZZAROLI S.P.A. IMPREVISTI - fin	20221400	39.900,64	-	1CS
2026	20250008841	0	22140 PNRR_M5C2.3_I3.1 22140 Cittadella dello sport di Barcola - IMPREVISTI - fin CONTR.STATO	20221400	44.340,26	-	1CS
2026	20260006601	0	22140 PNRR Cittadella dello sport di Barcola - PV1 - Collaudo tecnico amministrativo - Fin Contr	20221401	13.979,69	-	1CR

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

			Reg				
2026	20260006599	0	22140 PNRR Cittadella dello sport di Barcola - PV1 - Imprevisti - Fin Contr Reg	20221401	136.818,21	-	1CR

16.di prenotare la spesa complessiva di euro 206.310,78 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2026	20221400	22140 - PNRR_M5C2.3_I 3.1 - Cittadella dello sport di Barcola	02732	U.2.02.01.09.016	00002	22140	N	30.000,00	sistemazione e attrezzature aree esterne 1CS
2026	20221401	22140 - Cittadella dello sport di Barcola	02729	U.2.02.01.09.016	00002	22140	N	120.000,00	allacciamenti e spese accessori e 1CR
2026	20221401	22140 - Cittadella dello sport di Barcola	02729	U.2.02.01.09.016	00002	22140	N	7.574,73	imprevisti 1CR
2026	20221400	22140 - PNRR_M5C2.3_I 3.1 - Cittadella dello sport di Barcola	02732	U.2.02.01.09.016	00002	22140	N	36.948,94	allacciamenti e spese accessori e 1CS
2026	20221400	22140 - PNRR_M5C2.3_I 3.1 - Cittadella dello sport di Barcola	02732	U.2.02.01.09.016	00002	22140	N	11.787,11	verifiche e collaudi 1CS

17.di impegnare la spesa complessiva di euro 489.247,56 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2026	20221400	22140 - PNRR_M5C2.3_I 3.1 - Cittadella dello sport di Barcola	02732	U.2.02.01.09.016	00002	22140	N	397.583,81	lavori e forniture + iva V2 1CS
2026	20221400	22140 - PNRR_M5C2.3_I 3.1 - Cittadella dello sport di Barcola	02732	U.2.02.01.09.016	00002	22140	N	4.364,42	aggiornamento compensazione redazione e PV2 - 1CS

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

2026	20221 400	22140 - PNRR_M5C2.3_I 3.1 - Cittadella dello sport di Barcola	02732	U.2.02.01 .09.016	00002	22140	N	15.806,8 2	aggiorna mento compens o direzione lavori 1CS
2026	20221 401	22140 - Cittadella dello sport di Barcola	02729	U.2.02.01 .09.016	00002	22140	N	9.243,48	aggiorna mento compens o direzione lavori 1CR
2026	20221 400	22140 - PNRR_M5C2.3_I 3.1 - Cittadella dello sport di Barcola	02732	U.2.02.01 .09.016	00002	22140	N	6.043,70	aggiorna mento compens o CSE - 1CS
2026	20221 400	22140 - PNRR_M5C2.3_I 3.1 - Cittadella dello sport di Barcola	02732	U.2.02.01 .09.016	00002	22140	N	4.483,50	incarico esecuzio ne pratiche prevenzi one incendi - 1CS
2026	20221 400	22140 - PNRR_M5C2.3_I 3.1 - Cittadella dello sport di Barcola	02732	U.2.02.01 .09.016	00002	22140	N	37.742,1 4	incarico collaudo CTA - 1CS
2026	20221 401	22140 - Cittadella dello sport di Barcola	02729	U.2.02.01 .09.016	00002	22140	N	13.979,6 9	incarico CTA - 1CR

18. di attestare che il sottoscritto Dirigente ing. Giulio Bernetti non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dello art. 6 bis l. 241/90 e s.m.i., dello art. 7 D.P.R. 62/2013 e dello art. 16 D. lgs. n. 36/2023, e s.m.i.;

19. di dare atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Progetto di cui all' art. 15 del D.Lgs. 36/2023, e s.m.i., e di cui all' Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, e s.m.i., sono svolte dal Direttore del Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio ing. Giulio Bernetti.

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

Allegati:

CDS_VAR02 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE.pdf

CDS_VAR02 - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.pdf

VAR02.01 - relazione tecnica di variante 2.pdf

VAR02.02 - cme di variante 2.pdf

VAR02.03 - quadro comparativo variante 2.pdf

VAR02.04 - planimetria generale variante 2.pdf

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

ing. Giulio Bernetti

<i>Trieste, vedi data firma digitale</i>	<i>Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)</i>
--	---

<i>Trieste, vedi data firma digitale</i>	<i>Documento sottoscritto con firma digitale</i>
--	--

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

	<i>(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)</i>
--	---

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 0406754541	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 0406754541	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIULIO BERNETTI

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 30/01/2026 12:07:52