



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo sport




comune di trieste

## COMUNE DI TRIESTE

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  
Piazza Unità d'Italia, 4 - Trieste (TS), 34121  
pec: comune.trieste@certgov.fvg.it

RUP: ing Giulio Bernetti



## CODICE OPERA 22140 - REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DI BARCOLA - REALIZZAZIONE CAMPI DA TENNIS, PADDLE, BEACH VOLLEY, BASKET E SKATEBOARD CON I RELATIVI SERVIZI. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR

CUP: F95B22000160006 - CUP MASTER: J55E22000170006

**Direttore dei Lavori: arch. Michela Spangher**  
**FAVI SPANGHER ARCHITETTI ASSOCIATI**  
Via Passo Carlo Goldoni 2, 34122 - Trieste (TS)  
tel: 040 265 2795 / e-mail: amministrazione@favispangher.it  
**arch. Giulia Favi / arch. Michela Spangher**

## PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA VARIANTE 2

<i>codice elaborato:</i> <b>VAR02.03</b>	<i>oggetto:</i> <b>QUADRO COMPARATIVO</b>
---	--

<i>revisione:</i>	<i>data:</i>	<i>motivazione:</i>
01	14/01/2026	Perizia di variante suppletiva_rev02
01	19/12/2025	Perizia di variante suppletiva_rev01
00	02/12/2025	Perizia di variante suppletiva



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Arca d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.01.01 - OG1 - Tennis</b>											
10.3.TN6.10.A - GEOTESSILE NON TESSUTO Spessore 2,0 mm, massa areica 200 g/m²	m2	2.189,770€	4,22 €	9.240,84	2.189,770€	4,22 €	9.240,84				
11.8.CP1.05 - RIPORTI IN MATERIALE MINUTO MISTO DI C...i esecuzione per dare l'opera compiuta.	m3	62,958 €	48,64 €	3.062,28	62,958 €	48,64 €	3.062,28				
12.1.CP1.01.A - FONDAZIONE STRADALE Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO	m3	327,972 €	41,34 €	13.558,36	557,972 €	41,34 €	23.066,56	230,000	70,13%	€ 9.508,20	
12.4.YS5.01.B - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI...ti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq	m2	1.259,160€	14,46 €	18.207,45	1.259,160€	14,46 €	18.207,45				
12.4.YS5.03 - CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRE...voro compiuto a perfetta regola d'arte.	m3	62,958 €	281,66 €	17.732,75	62,958 €	281,66 €	17.732,75				
12.7.EQ4.02.E - PAVIMENTAZIONE A Riportare:			€ 61.801,68			€ 71.309,88				€ 9.508,20	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto: DRENANTE ECO-COMPATIBIL...emento di carico ed i cicli di scarico. Sp. cm 7, per percorsi con transito di...i entro i 35 Q.li, posato con finitrice			€ 61.801,68			€ 71.309,88				€ 9.508,20	
m2	543,860	€ 44,24	€ 24.060,37	543,860	€ 44,24	€ 24.060,37					
13.1.EQ4.01 - MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER F...ri di contenimento, stesa e lisciatura.	m3	2,308	€ 157,51	€ 363,53	14,348	€ 157,51	€ 2.259,95	12,040	521,66%	€ 1.896,42	
16.5.EQ4.01.B - FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCEST...el ferro d'armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC2-S4	m3	49,478	€ 303,80	€ 15.031,42	53,600	€ 303,80	€ 16.283,68	4,122	8,33%	€ 1.252,26	
20.3.DH2.01.A - ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e pos...uota, compresi opportuni distanziatori. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata	kg	1.527,070	€ 2,25	€ 3.435,91	2.156,650	€ 2,25	€ 4.852,47	629,580	41,23%	€ 1.416,56	
AR7 - BORDURA DI DELIMITAZIONE IN ACCIAIO CORTEN H=22cm	m	79,130	€ 30,00	€ 2.373,90	79,130	€ 30,00	€ 2.373,90				
E.03.05.a - RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMIL...alizzato a strati A Riportare:			€ 107.066,81			€ 121.140,25				€ 14.073,44	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita di Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 107.066,81			€ 121.140,25				€ 14.073,44	
non superiori a cm 30 RINTERRO DIRINTERRO DI con materiale con materiale posto sul bordo dello scavo	m³	157,715 € 4,87	€ 768,07	157,715	€ 4,87	€ 768,07					
ED13a - ED13 RECINZIONE CAMPO SPORTIVO H = 3.00 ML	m	175,250 € 48,30	€ 8.464,58	175,250	€ 48,30	€ 8.464,58					
ED13b - ED13 Rete metallica H = 2.40 ML	m	175,250 € 66,85	€ 11.715,46	175,250	€ 66,85	€ 11.715,46					
ED15 - CANCELLETTO PEDONALE 1.77x2.42m	cadauno	2,000 €3.374,20	€ 6.748,40	2,000	€3.374,20	€ 6.748,40					
F.04.02.a - SISTEMAZIONE IN RILEVATO SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3	mc	192,332 € 8,54	€ 1.642,51	192,332	€ 8,54	€ 1.642,51					
F.04.03.a - SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE	mc	360,604 € 2,45	€ 883,48	1.790,031	€ 2,45	€ 4.385,58	1.429,427		396,40%	€ 3.502,10	
A Riportare:			€ 137.289,31			€ 154.864,85				€ 17.575,54	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Antica d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 137.289,31			€ 154.864,85				€ 17.575,54	
F.04.05.b - FORNITURA DI MATERIALI FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE D...VE DI PRESTITO PER RIEMPIMENTO DI SCAVI mc	552,936	€ 22,10	€ 12.219,89	1.989,516	€ 22,10	€ 43.968,31	1.436,580		259,81%	€ 31.748,42	
N.P.32-VAR02 (OE.08) - RIMOZIONE DI BINARI E ACCATASTAMENTO IN CANTIERE m				7,20	€ 58,00	€ 417,60	7,20		100,00%	€ 417,60	
N.P.37-VAR02 (OE.13) - SOVRAPPREZZO RECINZIONE a corpo				1,00	€8.000,00	€ 8.000,00	1,00		100,00%	€ 8.000,00	
SP4 - SP4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA CAMPO DA TENNIS Cadauno	2,000	€ 973,85	€ 1.947,70	2,000	€ 973,85	€ 1.947,70					
SP6 - SP6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO SPORTIVO PER TENNIS m²	1.259,160	€ 84,52	€ 106.424,20	1.259,160	€ 84,52	€ 106.424,20					
Sommano M.01.01 <b>OG1 - Tennis</b>			€ 257.881,10			€ 315.622,66				€ 57.741,56	
Differenza di Spesa										€ 57.741,56	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Arca d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.01.02 - OG1 - Pallacanestro</b>											
10.3.TN6.10.A - GEOTESSILE NON TESSUTO Spessore 2,0 mm, massa areica 200 g/m²	m2	1.299,640€	4,22 €	5.484,49	1.299,640€	4,22 €	5.484,49				
11.8.CP1.05 - RIPORTI IN MATERIALE MINUTO MISTO DI C...i esecuzione per dare l'opera compiuta.	m3	32,472 €	48,64 €	1.579,44	32,472 €	48,64 €	1.579,44				
12.1.CP1.01.A - FONDAZIONE STRADALE Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO	m3	187,605 €	41,34 €	7.755,59	187,605 €	41,34 €	7.755,59				
12.4.YS5.01.B - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI...ti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq	m2	649,440 €	14,46 €	9.390,90	649,440 €	14,46 €	9.390,90				
12.4.YS5.03 - CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRE...voro compiuto a perfetta regola d'arte.	m3	32,472 €	281,66 €	9.146,06	32,472 €	281,66 €	9.146,06				
12.7.EQ4.02.E - PAVIMENTAZIONE A Riportare:			€	33.356,48		€	33.356,48				



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Antica d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto: DRENANTE ECO-COMPATIBIL...emento di carico ed i cicli di scarico. Sp. cm 7, per percorsi con transito di...i entro i 35 Q.li, posato con finitrice			€ 33.356,48			€ 33.356,48					
m2	412,260	€ 44,24	€ 18.238,38	412,260	€ 44,24	€ 18.238,38					
13.1.EQ4.01 - MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER F...ri di contenimento, stesa e lisciatura.											
m3	1,116	€ 157,51	€ 175,78	7,760	€ 157,51	€ 1.222,28	6,644		595,34%	€ 1.046,50	
16.5.EQ4.01.B - FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCEST...el ferro d'armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC2-S4											
m3	31,080	€ 303,80	€ 9.442,10	33,910	€ 303,80	€ 10.301,85	2,830		9,11%	€ 859,75	
20.3.DH2.01.A - ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e pos...uota, compresi opportuni distanziatori. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata											
kg	1.428,150	€ 2,25	€ 3.213,34	2.361,520	€ 2,25	€ 5.313,42	933,370		65,36%	€ 2.100,08	
50.1.IN6.15.A - TUBO STRUTTURATO IN POLIETILENE AD ALT...2 - marcatura secondo norma EN 13476-3. Diametro nominale 200 mm											
m				40,00	€ 58,85	€ 2.354,00	40,00		100,00%	€ 2.354,00	
A Riportare:			€ 64.426,08			€ 70.786,41				€ 6.360,33	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Arca d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 64.426,08			€ 70.786,41				€ 6.360,33	
AR7 - BORDURA DI DELIMITAZIONE IN ACCIAIO CORTEN H=22cm	m	22,630 € 30,00	€ 678,90	37,630	€ 30,00	€ 1.128,90	15,000		66,28%	€ 450,00	
E.03.05.a - RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMIL...alizzato a strati non superiori a cm 30											
RINTERRO DIRINTERRO DI con materiale con materiale posto sul bordo dello scavo	m³	19,335 € 4,87	€ 94,16	19,335	€ 4,87	€ 94,16					
F.04.02.a - SISTEMAZIONE IN RILEVATO											
SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3	mc	122,916 € 8,54	€ 1.049,71	122,916	€ 8,54	€ 1.049,71					
F.04.03.a - SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE											
SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE	mc	213,410 € 2,45	€ 522,86	488,271	€ 2,45	€ 1.196,27	274,861		128,79%	€ 673,41	
F.04.05.b - FORNITURA DI MATERIALI											
FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE D...VE DI PRESTITO PER RIEMPIMENTO DI SCAVI	mc	336,326 € 22,10	€ 7.432,81	543,870	€ 22,10	€ 12.019,54	207,544		61,71%	€ 4.586,73	
A Riportare:			€ 74.204,52			€ 86.274,99				€ 12.070,47	





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita di Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 74.204,52			€ 86.274,99				€ 12.070,47	
N.P.32-VAR02 (OE.08) - RIMOZIONE DI BINARI E ACCATASTAMENTO IN CANTIERE											
m				41,00	€ 58,00	€ 2.378,00	41,00		100,00%	€ 2.378,00	
SP3 - SP3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA CAMPO DA PALLACANESTRO											
Cadauno	1,000	€4.180,17	€ 4.180,17	1,000	€4.180,17	€ 4.180,17					
SP5 - SP5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO SPORTIVO POLIVALENTE											
m²	649,440	€ 63,15	€ 41.012,14	649,440	€ 63,15	€ 41.012,14					
Sommano M.01.02 <b>OG1 - Pallacanestro</b>			€ 119.396,83			€ 133.845,30				€ 14.448,47	
Differenza di Spesa										€ 14.448,47	

CODICE OPERA 22140 - REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DI BARCOLA

COMMITTENTE: Comune di Trieste - Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio // DL: arch. Michela Spangher - Favi Spangher Architetti Associati



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.01.03 - OG1 - Beach Volley</b>											
10.3.TN6.10.A - GEOTESSILE NON TESSUTO Spessore 2,0 mm, massa areica 200 g/m²	m2 1.460,66	€ 4,22	€ 6.163,98	1.460,66	€ 4,22	€ 6.163,98					
11.8.CP1.05 - RIPORTI IN MATERIALE MINUTO MISTO DI C...i esecuzione per dare l'opera compiuta.	m3 37,525	€ 48,64	€ 1.825,22	37,525	€ 48,64	€ 1.825,22					
12.1.CP1.01.A - FONDAZIONE STRADALE Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO	m3 248,997	€ 41,34	€ 10.293,54	248,997	€ 41,34	€ 10.293,54					
12.7.EQ4.02.E - PAVIMENTAZIONE DRENANTE ECO-COMPATIBIL...emento di carico ed i cicli di scarico. Sp. cm 7, per percorsi con transito di...i entro i 35 Q.li, posato con finitrice	m2 438,370	€ 44,24	€ 19.393,49	438,370	€ 44,24	€ 19.393,49					
13.1.EQ4.01 - MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER F...ri di contenimento, stesa e lisciatura.	m3 7,394	€ 157,51	€ 1.164,63	7,394	€ 157,51	€ 1.164,63					
16.5.EQ4.01.B - FONDAZIONI DIRETTE A Riportare:			€ 38.840,86			€ 38.840,86					



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 38.840,86			€ 38.840,86					
IN GETTO DI CALCEST...el ferro d'armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC2-S4	m3	50,732 € 303,80	€ 15.412,38	50,732	€ 303,80	€ 15.412,38					
20.3.DH2.01.A - ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e pos...uota, compresi opportuni distanziatori. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata	kg	1.930,170 € 2,25	€ 4.342,88	1.930,170	€ 2,25	€ 4.342,88					
AR7 - BORDURA DI DELIMITAZIONE IN ACCIAIO CORTEN H=22cm	m	62,960 € 30,00	€ 1.888,80	126,460	€ 30,00	€ 3.793,80	63,500		100,86%	€ 1.905,00	
E.03.05.a - RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMIL...alizzato a strati non superiori a cm 30 RINTERRO DIRINTERRO DI con materiale con materiale posto sul bordo dello scavo	m³	5,848 € 4,87	€ 28,48	5,848	€ 4,87	€ 28,48					
ED12a - ED12 RECINZIONE CAMPO SPORTIVO H = 6.00 ML	m	123,800 € 83,85	€ 10.380,63	136,450	€ 83,85	€ 11.441,33	12,650		10,22%	€ 1.060,70	
ED13b - ED13 Rete metallica H = 2.40 ML											
A Riportare:			€ 70.894,03			€ 73.859,73				€ 2.965,70	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Arca d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 70.894,03			€ 73.859,73				€ 2.965,70	
m	123,800	€ 66,85	€ 8.276,03	136,450	€ 66,85	€ 9.121,68	12,650		10,22%	€ 845,65	
ED15 - CANCELLETTO PEDONALE 1.77x2.42m											
cadauno	2,000	€3.374,20	€ 6.748,40	2,000	€3.374,20	€ 6.748,40					
F.04.02.a - SISTEMAZIONE IN RILEVATO											
SISTEMAZIONE IN RILEVATO											
- MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3											
mc	135,194	€ 8,54	€ 1.154,56	135,194	€ 8,54	€ 1.154,56					
F.04.03.a - SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE											
SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE											
mc	237,774	€ 2,45	€ 582,55	316,324	€ 2,45	€ 775,00	78,550		33,04%	€ 192,45	
F.04.05.b - FORNITURA DI MATERIALI FORNITURA DI MATERIALI											
- PROVENIENTE D...VE DI PRESTITO PER RIEMPIMENTO DI SCAVI											
mc	372,968	€ 22,10	€ 8.242,58	451,518	€ 22,10	€ 9.978,54	78,550		21,06%	€ 1.735,96	
N.P.32-VAR02 (OE.08) - RIMOZIONE DI BINARI E ACCATASTAMENTO IN CANTIERE											
m				16,00	€ 58,00	€ 928,00	16,00		100,00%	€ 928,00	
SP1 - SP1 FORNITURA E POSA IN											
A Riportare:			€ 95.898,15			€ 102.565,91				€ 6.667,76	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 95.898,15			€ 102.565,91				€ 6.667,76	
OPERA DI ATTREZZATURA CAMPO DA BEACH VOLLEY											
Cadauno	2,000	€1.639,17	€ 3.278,34	2,000	€1.639,17	€ 3.278,34					
SP7a - SP7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA PER CAMPI DA BEACH VOLLEY											
m³	300,200	€ 69,25	€ 20.788,85	300,200	€ 69,25	€ 20.788,85					
Sommano M.01.03 <b>OG1 - Beach Volley</b>			€ 119.965,34			€ 126.633,10				€ 6.667,76	
Differenza di Spesa										€ 6.667,76	

CODICE OPERA 22140 - REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DI BARCOLA

COMMITTENTE: Comune di Trieste - Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio // DL: arch. Michela Spangher - Favi Spangher Architetti Associati



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.01.04 - OG1 - Skate Park</b>											
10.3.TN6.10.A - GEOTESSILE NON TESSUTO Spessore 2,0 mm, massa areica 200 g/m²	m2 274,850	€ 4,22	€ 1.159,87	274,850	€ 4,22	€ 1.159,87					
11.1.UD1.03 - TRACCIAMENTO DELLE OPERE DA REALIZZARE...menti e livelli e materiali di consumo.	m2 1.200,000	€ 2,03	€ 2.436,00	1.200,000	€ 2,03	€ 2.436,00					
11.7.CP1.01.A - SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUAL...ateriale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m3 5,610	€ 19,21	€ 107,77	5,610	€ 19,21	€ 107,77					
11.8.CP1.01.A - RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA Ese...iungimento del costipamento prescritto. Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO	m3 386,000	€ 41,48	€ 16.011,28	386,000	€ 41,48	€ 16.011,28					
11.8.CP1.08.A - STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERR...razione in opera dopo il compattamento.											
A Riportare:			€ 19.714,92			€ 19.714,92					



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 19.714,92			€ 19.714,92					
Per superfici inferiori a 1000 m2											
m3	8,000	€ 15,08	€ 120,64	8,000	€ 15,08	€ 120,64					
13.1.EQ4.01 - MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER F...ri di contenimento, stesa e lisciatura.											
m3	81,855	€ 157,51	€ 12.892,98	81,855	€ 157,51	€ 12.892,98					
16.5.EQ4.01.A - FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCEST...el ferro d'armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC1-S4											
m3	9,950	€ 302,00	€ 3.004,90	9,950	€ 302,00	€ 3.004,90					
16.5.EQ4.01.B - FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCEST...el ferro d'armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC2-S4											
m3	15,697	€ 303,80	€ 4.768,75	15,697	€ 303,80	€ 4.768,75					
16.5.EQ4.03.A - FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCEST...el ferro d'armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC1-S4											
m3	5,610	€ 222,40	€ 1.247,66	7,310	€ 222,40	€ 1.625,74	1,700		30,30%	€ 378,08	
20.2.RI1.01.A - CASSERATURA PER GETTI IN CALCESTRUZZO ...i, disarmante, pulizia, armo e disarmo. Casseri per getti di fondazione											
A Riportare:			€ 41.749,85			€ 42.127,93				€ 378,08	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 41.749,85			€ 42.127,93				€ 378,08	
m2	20,190	€ 28,77	€ 580,87	20,190	€ 28,77	€ 580,87					
20.2.RI1.01.E - CASSERATURA PER GETTI IN CALCESTRUZZO ...i, disarmante, pulizia, armo e disarmo. Casseri per solette monolitiche											
m2	27,140	€ 51,37	€ 1.394,18	27,140	€ 51,37	€ 1.394,18					
20.2.RI1.01.F - CASSERATURA PER GETTI IN CALCESTRUZZO ...i, disarmante, pulizia, armo e disarmo. Sovrapprezzo per casseratura curva											
m2	11,230	€ 17,30	€ 194,28	11,230	€ 17,30	€ 194,28					
20.2.RI1.02.A - CASSERI CON TAVOLE PIALLATE PER GETTI ... riprese di getto, disarmante adeguato. Casseri per muri in elevazione											
m2	16,050	€ 56,18	€ 901,69	16,050	€ 56,18	€ 901,69					
20.2.RI1.02.C - CASSERI CON TAVOLE PIALLATE PER GETTI ... riprese di getto, disarmante adeguato. Casseri per solette monolitiche in c.a.											
m2	22,170	€ 71,20	€ 1.578,50	22,170	€ 71,20	€ 1.578,50					
20.2.ZU2.01.A - ANCORAGGI DI STRUTTURE Esecuzione di a...di usura, attrezzature, pulizia finale. Fori da 12 a 20 mm con barre fino al d... a											
A Riportare:			€ 46.399,37			€ 46.777,45				€ 378,08	





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto: 60 cm lunghezza barre fino a 150 cm cad	417,000	€ 24,38	€ 10.166,46	417,000	€ 24,38	€ 10.166,46				€ 378,08	
20.3.DH2.01.A - ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e pos...uota, compresi opportuni distanziatori. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata kg	3.931,380	€ 2,25	€ 8.845,61	5.036,500	€ 2,25	€ 11.332,13	1.105,120		28,11%	€ 2.486,52	
20.6.HH2.02.A - CARPENTERIA METALLICA IN LAMIERA PIEGA...nco a freddo, attrezzature di servizio. Acciaio S235 kg	78,500	€ 3,99	€ 313,22	78,500	€ 3,99	€ 313,22					
20.6.HH2.08 - MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER CARPE... altra prestazione, fornitura ed onere. kg	922,640	€ 10,38	€ 9.577,00	922,640	€ 10,38	€ 9.577,00					
21.1.FQ4.01.B - MURATURA IN BLOCCHI PORTANTI DI CALCES...ssi, spallette, tagli a misura, sfridi. Blocco da 25x20x40 cm m3	9,950	€ 272,82	€ 2.714,56	9,950	€ 272,82	€ 2.714,56					
33.1.HH2.02.B - CHIUSINI A TENUTA IN ACCIAIO Fornitura...sistenze murarie, materiali di consumo. A Riportare:			€ 78.016,22			€ 80.880,82				€ 2.864,60	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 78.016,22			€ 80.880,82				€ 2.864,60	
Luce di passaggio 40x40 cm cad	2,000	€ 154,47	€ 308,94		€ 154,47			2,000	-100,00%		€ 308,94
41.3.VV7.06 - PITTURA A BASE DI SILICATI Fornitura e...materiali di consumo. Escluso ponteggi.	m2	1.043,76	€ 21,75	€ 22.701,78	1.043,76	€ 21,75	€ 22.701,78				
49.2.VV5.01.A - VERNICIATURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO E...li di protezione, materiali di consumo. Con due mani di vernice antiruggine e due mani di smalto sintetico	m2	36,000	€ 23,16	€ 833,76	36,000	€ 23,16	€ 833,76				
50.1.IN6.15.A - TUBO STRUTTURATO IN POLIETILENE AD ALT...2 - marcatura secondo norma EN 13476-3. Diametro nominale 200 mm	m	50,000	€ 58,85	€ 2.942,50	50,000	€ 58,85	€ 2.942,50				
50.3.GQ4.01.D - POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACC...usione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne 50x50x50 cm	cad	2,000	€ 101,25	€ 202,50	2,000	€ 101,25	€ 202,50				
N.P.04-VAR02 (50.5.GH1.01.B) - CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE A Riportare:			€ 105.005,70			€ 107.561,36				€ 2.864,60	€ 308,94



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240331

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 105.005,70			€ 107.561,36				€ 2.864,60	€ 308,94
Fornitura...i in calcestruzzo e boiacca di cemento. Classe C 250 kg				36,00	€ 3,47	€ 124,92	36,00		100,00%	€ 124,92	
AR7 - BORDURA DI DELIMITAZIONE IN ACCIAIO CORTEN H=22cm m				45,000	€ 30,00	€ 1.350,00	45,000		100,00%	€ 1.350,00	
E.03.05.a - RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMIL...alizzato a strati non superiori a cm 30 RINTERRO DIRINTERRO DI con materiale con materiale posto sul bordo dello scavo m³	99,308	€ 4,87	€ 483,63	99,308	€ 4,87	€ 483,63					
ED6a - PAVIMENTAZIONE PIANA SKATE PARK m²	771,000	€ 123,32	€ 95.079,72	771,000	€ 123,32	€ 95.079,72					
ED6b - PAVIMENTAZIONE CURVA SKATE PARK m²	272,760	€ 195,80	€ 53.406,41	272,760	€ 195,80	€ 53.406,41					
F.04.02.a - SISTEMAZIONE IN RILEVATO SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 A Riportare:			€ 253.975,46			€ 258.006,04				€ 4.339,52	€ 308,94



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
Piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240331

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 253.975,46			€ 258.006,04				€ 4.339,52	€ 308,94
mc 217,500 € 8,54 € 1.857,45	217,500	€ 8,54	€ 1.857,45	217,500	€ 8,54	€ 1.857,45					
F.04.03.a - SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE											
SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE											
mc 217,500 € 2,45 € 532,88	217,500	€ 2,45	€ 532,88	424,125	€ 2,45	€ 1.039,11	206,625		95,00%	€ 506,23	
F.04.05.b - FORNITURA DI MATERIALI											
FORNITURA DI MATERIALI											
- PROVENIENTE D...VE DI PRESTITO PER RIEMPIMENTO DI SCAVI											
mc 435,000 € 22,10 € 9.613,50	435,000	€ 22,10	€ 9.613,50	641,625	€ 22,10	€ 14.179,91	206,625		47,50%	€ 4.566,41	
Sommano M.01.04 <b>OG1 - Skate Park</b>			€ 265.979,29			€ 275.082,51				€ 9.412,16	€ 308,94
Differenza di Spesa										€ 9.103,22	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.01.05 - OG1 - Manufatti</b>											
13.1.EQ4.01 - MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER F...ri di contenimento, stesa e lisciatura.	m3	4,695 € 157,51	€ 739,51	4,695	€ 157,51	€ 739,51					
16.5.EQ4.02.B - PLATEE DI FONDAZIONE IN GETTO DI CALCE... ferro di armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC2-S4	m3	7,530 € 271,75	€ 2.046,28	7,530	€ 271,75	€ 2.046,28					
20.3.DH2.01.B - ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e pos...uota, compresi opportuni distanziatori. Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)	kg	740,400 € 2,21	€ 1.636,28	740,400	€ 2,21	€ 1.636,28					
ED16 - FORNITURA E POSA DI CABINA PREFABBRICATA SERVIZIO LOCALE TECNICO	cadauno	2,000 €10.775,80	€ 21.551,60	2,000	€10.775,80	€ 21.551,60					
Sommano M.01.05 <b>OG1 - Manufatti</b>			€ 25.973,67			€ 25.973,67				€	0,00
Differenza di Spesa										€	0,00

CODICE OPERA 22140 - REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DI BARCOLA

COMMITTENTE: Comune di Trieste - Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio // DL: arch. Michela Spangher - Favi Spangher Architetti Associati



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Antica d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.01.06 - OG1 - Moduli prefabbricati</b>											
13.1.EQ4.01 - MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER F...ri di contenimento, stesa e lisciatura.	m3	27,657 €	157,51 €	4.356,25	27,657 €	157,51 €	4.356,25				
13.3.VN1.01 - IMPERMEABILIZZAZIONE CONTRO TERRA DI M...azzolone o spruzzo, esclusi i ponteggi.	m2	242,622 €	6,81 €	1.652,26	242,622 €	6,81 €	1.652,26				
16.5.EQ4.01.B - FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCEST...el ferro d'armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC2-S4	m3	93,308 €	303,80 €	28.346,97	93,308 €	303,80 €	28.346,97				
16.5.EQ4.02.B - PLATEE DI FONDAZIONE IN GETTO DI CALCE...I ferro di armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC2-S4	m3	6,252 €	271,75 €	1.698,98	8,665 €	271,75 €	2.354,71	2,413	38,60%	€ 655,73	
20.3.DH2.01.A - ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e pos...uota, compresi opportuni distanziatori. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata	kg	4.370,900 €	2,25 €	9.834,53	4.370,900 €	2,25 €	9.834,53				
A Riportare:			€ 45.888,99			€ 46.544,72				€ 655,73	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 45.888,99			€ 46.544,72				€ 655,73	
20.3.DH2.01.B - ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e pos...uota, compresi opportuni distanziatori. Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)											
kg 518,280	€ 2,21	€ 1.145,40	518,280	€ 2,21	€ 1.145,40						
ED18a - FORNITURA E POSA DI STAFFA PER SOSTEGNO IMPIANTI ESTERNI A PARETE Portata 110kg											
cadauno 6,000	€ 77,50	€ 465,00	6,000	€ 77,50	€ 465,00						
ED18b - FORNITURA E POSA DI STAFFA PER SOSTEGNO IMPIANTI ESTERNI A PARETE Portata 130kg											
cadauno 1,000	€ 92,60	€ 92,60	1,000	€ 92,60	€ 92,60						
ED18c - FORNITURA E POSA DI PROTEZIONE ESTETICA PER UNITÀ ESTERNA MEDIUM											
cadauno 6,000	€ 582,80	€ 3.496,80	6,000	€ 582,80	€ 3.496,80						
ED18d - FORNITURA E POSA DI PROTEZIONE ESTETICA PER UNITÀ ESTERNA XL LARGE											
cadauno 1,000	€1.051,25	€ 1.051,25	1,000	€1.051,25	€ 1.051,25						
ED9a - FORNITURA E POSA DI MODULO M01 SPOGLIATOIO											
cadauno 1,000	€147.688,75	€ 147.688,75	1,000	€147.688,75	€ 147.688,75						
A Riportare:			€ 199.828,79			€ 200.484,52				€ 655,73	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Antica d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 199.828,79			€ 200.484,52				€ 655,73	
ED9b - FORNITURA E POSA DI MODULO M02 SPOGLIATOIO											
cadauno	1,000	€43.832,25	€ 43.832,25	1,000	€43.832,25	€ 43.832,25					
ED9c - FORNITURA E POSA DI MODULO M02-M02 SPOGLIATOIO											
cadauno	1,000	€84.438,75	€ 84.438,75	1,000	€84.438,75	€ 84.438,75					
ED9d - FORNITURA E POSA DI MODULO M02-M03 INFERMERIA											
cadauno	1,000	€69.069,00	€ 69.069,00	1,000	€69.069,00	€ 69.069,00					
ED9e - FORNITURA E POSA DI MODULO M03-M06 INFERMERIA UFFICIO											
cal	1,000	€69.739,45	€ 69.739,45	1,000	€69.739,45	€ 69.739,45					
ED9f - FORNITURA E POSA DI MODULO M04 BAGNI											
cadauno	1,000	€80.896,75	€ 80.896,75	1,000	€80.896,75	€ 80.896,75					
ED9g - FORNITURA E POSA DI MODULO M05 SPOGLIATOIO											
cadauno	1,000	€103.034,25	€ 103.034,25	1,000	€103.034,25	€ 103.034,25					
Sommano M.01.06 <b>OG1 - Moduli prefabbricati</b>			€ 650.839,24			€ 651.494,97				€ 655,73	
Differenza di Spesa										€ 655,73	





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Arca d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.01.07 - OG1 - Viabilità pedonale</b>											
10.3.TN6.10.A - GEOTESSILE NON TESSUTO Spessore 2,0 mm, massa areica 200 g/m²	m2 1.279,370	€ 4,22	€ 5.398,95	1.279,370	€ 4,22	€ 5.398,95					
12.1.CP1.01.A - FONDAZIONE STRADALE Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO	m3 226,540	€ 41,34	€ 9.365,16	226,540	€ 41,34	€ 9.365,16					
12.7.EQ4.02.E - PAVIMENTAZIONE DRENANTE ECO-COMPATIBIL...emento di carico ed i cicli di scarico. Sp. cm 7, per percorsi con transito di...i entro i 35 Q.li, posato con finitrice	m2 1.029,240	€ 44,24	€ 45.533,58	1.029,240	€ 44,24	€ 45.533,58					
13.1.EQ4.01 - MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER F...ri di contenimento, stesa e lisciatura.	m3 18,945	€ 157,51	€ 2.984,03	18,945	€ 157,51	€ 2.984,03					
16.5.EQ4.01.A - FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCEST...el ferro d'armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC1-S4	m3 40,567	€ 302,00	€ 12.251,23	40,567	€ 302,00	€ 12.251,23					
A Riportare:			€ 75.532,95			€ 75.532,95					



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

## QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 75.532,95			€ 75.532,95					
20.2.RI1.01.F - CASSERATURA PER GETTI IN CALCESTRUZZO ...i, disarmante, pulizia, armo e disarmo. Sovrapprezzo per casseratura curva	m2	214,195	€ 17,30	€ 3.705,58				214,195	-100,00%		€ 3.705,58
20.3.DH2.01.A - ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e pos...uota, compresi opportuni distanziatori. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata	kg	2.101,740	€ 2,25	€ 4.728,92	2.101,740	€ 2,25	€ 4.728,92				
ED10 - FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI RECYCLE SP.85mm	m²	515,210	€ 109,35	€ 56.338,21	515,210	€ 109,35	€ 56.338,21				
F.04.02.a - SISTEMAZIONE IN RILEVATO SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3	mc	339,827	€ 8,54	€ 2.902,12	511,424	€ 8,54	€ 4.367,56	171,597	50,50%	€ 1.465,44	
F.04.03.a - SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE	mc	210,528	€ 2,45	€ 515,80	469,296	€ 2,45	€ 1.149,78	258,768	122,91%	€ 633,98	
A Riportare:			€ 143.723,58			€ 142.117,42				€ 2.099,42	€ 3.705,58



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 143.723,58			€ 142.117,42				€ 2.099,42	€ 3.705,58
F.04.05.b - FORNITURA DI MATERIALI FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE D...VE DI PRESTITO PER RIEMPIMENTO DI SCAVI											
mc	550,355	€ 22,10	€ 12.162,85	980,720	€ 22,10	€ 21.673,91	430,365		78,20%	€ 9.511,06	
Sommano M.01.07 <b>OG1 - Viabilità pedonale</b>			€ 155.886,43			€ 163.791,33				€ 11.610,48	€ 3.705,58
Differenza di Spesa										€ 7.904,90	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.01.08 - OG1 - Area fontana</b>											
10.3.TN6.10.A - GEOTESSILE NON TESSUTO Spessore 2,0 mm, massa areica 200 g/m²	m2 342,520	€ 4,22	€ 1.445,43	368,520	€ 4,22	€ 1.555,15	26,000		7,59%	€ 109,72	
12.1.CP1.01.A - FONDAZIONE STRADALE Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO	m3 115,614	€ 41,34	€ 4.779,48	163,284	€ 41,34	€ 6.750,16	47,670		41,23%	€ 1.970,68	
12.7.EQ4.02.E - PAVIMENTAZIONE DRENANTE ECO-COMPATIBIL...emento di carico ed i cicli di scarico. Sp. cm 7, per percorsi con transito di...i entro i 35 Q.li, posato con finitrice	m2 74,630	€ 44,24	€ 3.301,63	74,630	€ 44,24	€ 3.301,63					
16.5.EQ4.02.B - PLATEE DI FONDAZIONE IN GETTO DI CALCE...I ferro di armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC2-S4	m3 26,478	€ 271,75	€ 7.195,40	28,598	€ 271,75	€ 7.771,51	2,120		8,01%	€ 576,11	
20.3.DH2.01.B - ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e pos...uota, compresi opportuni distanziatori. Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo A Riportare:			€ 16.721,94			€ 19.378,45				€ 2.656,51	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Arca d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 16.721,94			€ 19.378,45				€ 2.656,51	
B450C (ex FEB44K)											
kg 1.043,23	€ 2,21	€ 2.305,54	1.043,23	€ 2,21	€ 2.305,54						
AR7 - BORDURA DI DELIMITAZIONE IN ACCIAIO CORTEN H=22cm											
m				30,000	€ 30,00	€ 900,00	30,000		100,00%	€ 900,00	
E.03.05.a - RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMIL...alizzato a strati non superiori a cm 30											
RINTERRO DI con materiale con materiale posto sul bordo dello scavo											
m³ 23,621	€ 4,87	€ 115,03	23,621	€ 4,87	€ 115,03						
ED10 - FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI RECYCLE SP.85mm											
m² 264,780	€ 109,35	€ 28.953,69	264,780	€ 109,35	€ 28.953,69						
F.04.02.a - SISTEMAZIONE IN RILEVATO											
SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3											
mc 13,433	€ 8,54	€ 114,72	13,433	€ 8,54	€ 114,72						
F.04.03.a - SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE											
SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA											
A Riportare:			€ 48.210,92			€ 51.767,43				€ 3.556,51	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 48.210,92			€ 51.767,43				€ 3.556,51	
COMPATTAZIONE mc	23,508	€ 2,45	€ 57,59	60,577	€ 2,45	€ 148,41	37,069		157,69%	€ 90,82	
F.04.05.b - FORNITURA DI MATERIALI FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE D...VE DI PRESTITO PER RIEMPIMENTO DI SCAVI mc	36,941	€ 22,10	€ 816,40	74,010	€ 22,10	€ 1.635,62	37,069		100,35%	€ 819,22	
Sommano M.01.08 <b>OG1 - Area fontana</b>			€ 49.084,91			€ 53.551,46				€ 4.466,55	
Differenza di Spesa										€ 4.466,55	

CODICE OPERA 22140 - REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DI BARCOLA

COMMITTENTE: Comune di Trieste - Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio // DL: arch. Michela Spangher - Favi Spangher Architetti Associati



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.01.09 - OG1 - Pista ciclabile</b>											
N.P.06-VAR02 (10.1.BY1.01.A) - RIMOZIONE DI MACERIE Esecuzione della ...compensati a parte con relativi prezzi. Eseguita con mezzo meccanico	m3			292,80	€ 5,45	€ 1.595,76	292,80		100,00%	€ 1.595,76	
N.P.07-VAR02 (10.1.BY1.02.A) - DEMOLIZIONE DI EDIFICI Demolizione di ...tanze pericolose (mercurio, PCB, ecc.). Per edifici del volume fino a 5000 m3	m3			291,84	€ 12,25	€ 3.575,04	291,84		100,00%	€ 3.575,04	
10.3.TN6.10.A - GEOTESSILE NON TESSUTO Spessore 2,0 mm, massa areica 200 g/m²	m2	291,040	€ 4,22	€ 1.228,19	2.036,910	€ 4,22	€ 8.595,79	1.745,876	599,87%	€ 7.367,60	
12.1.CP1.01.A - FONDAZIONE STRADALE Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO	m3			3,150	€ 41,34	€ 130,22	3,150		100,00%	€ 130,22	
12.4.YS5.01.B - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI...ti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). A Riportare:			€ 1.228,19			€ 13.896,81				€ 12.668,62	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto: Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq m2			€ 1.228,19	17,65	€ 14,46	€ 255,22	17,65		100,00%	€ 255,22	
N.P.01-VAR02 (12.7.EQ4.02.H) - PAVIMENTAZIONE DRENANTE ECO -COMPATIBIL...emento di carico ed i cicli di scarico. Sp. cm 8, per percorsi con transito di...nti superiori ai 35 Q.li, posato a mano m2				1.617,16	€ 51,78	€ 83.736,54	1.617,16		100,00%	€ 83.736,54	
N.P.02-VAR02 (12.7.EQ4.02.I) - PAVIMENTAZIONE DRENANTE ECO -COMPATIBIL...emento di carico ed i cicli di scarico. Sovrapprezzo per pigmentazione intero spessore m2				1.617,16	€ 3,43	€ 5.546,86	1.617,16		100,00%	€ 5.546,86	
N.P.19-VAR02 (12.8.BS1.03.A) - FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI E...iche discariche con relativa indennità. Per i primi 3 cm - superficie fino a 1500 mq m2				7,15	€ 7,53	€ 53,84	7,15		100,00%	€ 53,84	
13.1.EQ4.01 - MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER F...ri di A Riportare:			€ 1.228,19			€ 103.489,27				€ 102.261,08	





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Antica d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 1.228,19			€ 103.489,27				€ 102.261,08	
contenimento, stesa e lisciatura. m3	12,562	€ 157,51	€ 1.978,64	12,562	€ 157,51	€ 1.978,64					
16.5.EQ4.01.B - FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCEST...el ferro d'armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC2-S4 m3	14,800	€ 303,80	€ 4.496,24	20,432	€ 303,80	€ 6.207,24	5,632		38,05%	€ 1.711,00	
16.5.EQ4.02.B - PLATEE DI FONDAZIONE IN GETTO DI CALCE...l ferro di armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC2-S4 m3	316,376	€ 271,75	€ 85.975,18	0,564	€ 271,75	€ 153,27		315,812	-99,82%		€ 85.821,91
N.P.09-VAR02 (20.1.BQ4.01.A) - DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZ...i demolitori, ad esclusione delle mine. Per calcestruzzo andante non armato m3				2,40	€ 263,68	€ 632,83	2,40		100,00%	€ 632,83	
N.P.10-VAR02 (20.1.BQ4.01.B) - DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZ...i demolitori, ad esclusione delle mine. Per calcestruzzo andante armato m3				9,03	€ 330,50	€ 2.984,42	9,03		100,00%	€ 2.984,42	
N.P.11-VAR02 (20.1.BQ4.01.D) A Riportare:			€ 93.678,25			€ 115.445,67				€ 107.589,33	€ 85.821,91



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240331

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 93.678,25			€ 115.445,67				€ 107.589,33	€ 85.821,91
- DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO...i demolitori, ad esclusione delle mine. Calcestruzzo in breccia armato	m3			0,96	€ 581,88	€ 558,60	0,96		100,00%	€ 558,60	
20.3.DH2.01.A - ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e pos...uota, compresi opportuni distanziatori. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata	kg	1.505,180	€ 2,25	€ 3.386,66	1.505,180	€ 2,25	€ 3.386,66				
20.3.DH2.01.B - ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e pos...uota, compresi opportuni distanziatori. Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)	kg	4.293,792	€ 2,21	€ 9.489,28	6,960	€ 2,21	€ 15,38	4.286,832	99,84%		€ 9.473,90
N.P.14-VAR02 (30.1.BH2.01.B) - RIMOZIONI DI RECINZIONI Esecuzione del...e fondazioni compensate con altra voce. In profili metallici	m2			11,20	€ 12,10	€ 135,52	11,20		100,00%	€ 135,52	
40.1.BQ4.01.B - RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI Esecuz...ale di risulta, indennità di scarica.											
A Riportare:			€ 106.554,19			€ 119.541,83				€ 108.283,45	€ 95.295,81



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 106.554,19			€ 119.541,83				€ 108.283,45	€ 95.295,81
In calcestruzzo											
m				7,15	€ 5,87	€ 41,97	7,15		100,00%	€ 41,97	
N.P.17-VAR02 (40.1.GQ4.01.A) - CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CL...li, sfridi, carico, scarico, trasporto. Elementi lisci dritti o curvi	m			7,15	€ 42,30	€ 302,45	7,15		100,00%	€ 302,45	
40.1.GQ4.02.A - CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMP...ia con acqua e segatura, tagli, sfridi. Cordoli colorati nell'impasto	m	442,700	€ 30,39	€ 13.453,65	442,700	€ 30,39	€ 13.453,65				
N.P.15-VAR02 (40.3.BQ4.01.A) - DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI ...che discariche, indennità di discarica. In cls leggermente armato	m2			7,50	€ 23,68	€ 177,60	7,50		100,00%	€ 177,60	
N.P.18-VAR02 (40.3.EQ4.01.A) - MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO...rete elettrosaldata compensata a parte. Con spolvero superficiale al quarzo	m2			10,50	€ 41,67	€ 437,54	10,50		100,00%	€ 437,54	
A Riportare:			€ 120.007,84			€ 133.955,04				€ 109.243,01	€ 95.295,81



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Antica d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

## QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 120.007,84			€ 133.955,04				€ 109.243,01	€ 95.295,81
71.2.VV4.05.A - ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE ...ella misura di non meno di 4 Kg per mq. Attraversamenti pedonali, zebra...la pulizia e la segnaletica dicantiere.	m2			3,75	€ 69,22	€ 259,58	3,75		100,00%	€ 259,58	
AR7 - BORDURA DI DELIMITAZIONE IN ACCIAIO CORTEN H=22cm	m	358,760	€ 30,00	€ 10.762,80	487,760	€ 30,00	€ 14.632,80	129,000		35,96%	€ 3.870,00
F.04.02.a - SISTEMAZIONE IN RILEVATO SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3	mc	334,456	€ 8,54	€ 2.856,26	334,456	€ 8,54	€ 2.856,26				
F.04.03.a - SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE	mc	362,954	€ 2,45	€ 889,23	737,524	€ 2,45	€ 1.806,93	374,570		103,20%	€ 917,70
F.04.05.b - FORNITURA DI MATERIALI FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE D...VE DI PRESTITO PER RIEMPIMENTO DI SCAVI	mc	697,410	€ 22,10	€ 15.412,75	1.071,980	€ 22,10	€ 23.690,75	374,570		53,71%	€ 8.278,00
A Riportare:			€ 149.928,88			€ 177.201,36				€ 122.568,29	€ 95.295,81



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 149.928,88			€ 177.201,36				€ 122.568,29	€ 95.295,81
N.P.08-VAR02 (11.8.CP1.13) - CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA ...pianto, ecotassa. Distanza entro 15 km. m3				291,84	€ 64,46	€ 18.812,01	291,84		100,00%	€ 18.812,01	
N.P.12-VAR02 (23.7.BI1.01) - DEMOLIZIONE DI SOLAI IN LEGNO Esecuzio...ti di altra natura e di controsoffitti. m2				92,48	€ 26,23	€ 2.425,75	92,48		100,00%	€ 2.425,75	
N.P.16-VAR02 (12.8.BS1.02) - TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA Ta...iche discariche con relativa indennità. m2				4,00	€ 25,74	€ 102,96	4,00		100,00%	€ 102,96	
N.P.25-VAR02 (OE.01) - FORNITURA E POSA IN OPERA TRITUBO m				360,00	€ 22,60	€ 8.136,00	360,00		100,00%	€ 8.136,00	
N.P.26-VAR02 (OE.02) - FORNITURA E POSA DI POZZETTO FIBRA cad				3,00	€ 559,00	€ 1.677,00	3,00		100,00%	€ 1.677,00	
N.P.27-VAR02 (OE.03) - DEMOLIZIONE DI TORRE FARO a corpo				1,00	€4.263,60	€ 4.263,60	1,00		100,00%	€ 4.263,60	
N.P.28-VAR02 (OE.04) - MODIFICA A Riportare:			€ 149.928,88			€ 212.618,68				€ 157.985,61	€ 95.295,81



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 149.928,88			€ 212.618,68				€ 157.985,61	€ 95.295,81
PLINTI PALO LUCE ED INSERIMENTO TIRAFONDI											
cad				9,00	€ 415,90	€ 3.743,10	9,00		100,00%	€ 3.743,10	
N.P.29-VAR02 (OE.05) - DRENANTE - SOVRAPPREZZO PER SECONDA STESA											
mq				1.587,16	€ 1,95	€ 3.094,96	1.587,16		100,00%	€ 3.094,96	
N.P.30-VAR02 (OE.06) - DRENANTE - SOVRAPPREZZO PER MOVIMENTAZIONE											
mq				1.587,16	€ 5,66	€ 8.983,33	1.587,16		100,00%	€ 8.983,33	
N.P.31-VAR02 (OE.07) - RIPRISTINO RECINZIONE PERIMETRALE											
a corpo				1,00	€7.045,00	€ 7.045,00	1,00		100,00%	€ 7.045,00	
N.P.34-VAR02 (OE.10) - PERCORSO TATTILE PLANTARE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO											
m				8,28	€ 145,00	€ 1.200,60	8,28		100,00%	€ 1.200,60	
Sommano M.01.09 <b>OG1 - Pista ciclabile</b>			€ 149.928,88			€ 236.685,67				€ 182.052,60	€ 95.295,81
Differenza di Spesa										€ 86.756,79	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.01.10 - OG1 - Impianto smaltimento acque meteoriche</b>											
11.7.CP1.01.A - SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUAL...ateriale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m3	902,130	€ 19,21	€ 17.329,92	902,130	€ 19,21	€ 17.329,92				
13.1.EQ4.01 - MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER F...ri di contenimento, stesa e lisciatura.	m3	6,135	€ 157,51	€ 966,33	6,135	€ 157,51	€ 966,33				
16.5.EQ4.02.B - PLATEE DI FONDAZIONE IN GETTO DI CALCE...I ferro di armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC2-S4	m3	3,521	€ 271,75	€ 956,83	3,521	€ 271,75	€ 956,83				
20.1.EQ4.02.B - SOLETTE IN CALCESTRUZZO ARMATO Esecuzi...el ferro d'armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC2-S4	m3	3,521	€ 426,64	€ 1.502,20	3,521	€ 426,64	€ 1.502,20				
20.1.EQ4.04.B - MURATURE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO...el A Riportare:			€ 20.755,28			€ 20.755,28					



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
Piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto: ferro d'armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC2-S4 e spessore fino a 15 cm m3	9,435	€ 472,63	€ 4.459,26	9,435	€ 472,63	€ 4.459,26					
20.3.DH2.01.A - ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e pos...uota, compresi opportuni distanziatori. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata kg	1.706,840	€ 2,25	€ 3.840,39	1.706,840	€ 2,25	€ 3.840,39					
48.2.IH2.01.B - TERMINALI IN ACCIAIO Fornitura e posa ...aio zincato preverniciato, sigillature. Sezione interna 10x10 cm o diametro 10 cm cad	20,000	€ 164,28	€ 3.285,60	20,000	€ 164,28	€ 3.285,60					
48.2.IH2.02.A - PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA Fornitura ..., assistenze murarie, escluso ponteggi. Diametro interno 10 cm m	57,200	€ 23,17	€ 1.325,32	57,200	€ 23,17	€ 1.325,32					
50.1.IN6.03.E - TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 ...reinterro, calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 250 mm m	231,510	€ 79,82	€ 18.479,13	231,510	€ 79,82	€ 18.479,13					
A Riportare:			€ 52.144,98			€ 52.144,98					





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 52.144,98			€ 52.144,98					
50.1.IN6.03.F - TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 ...reinterro, calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 315 mm	m	250,630	€ 122,86	€ 30.792,40	250,630	€ 122,86	€ 30.792,40				
50.1.IN6.03.G - TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 ...reinterro, calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 400 mm	m	133,580	€ 193,90	€ 25.901,16	133,580	€ 193,90	€ 25.901,16				
50.3.GQ4.01.C - POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACC...usione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne 40x40x40 cm	cad	14,000	€ 83,20	€ 1.164,80	14,000	€ 83,20	€ 1.164,80				
50.3.GQ4.01.D - POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACC...usione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne 50x50x50 cm	cad	27,000	€ 101,25	€ 2.733,75	27,000	€ 101,25	€ 2.733,75				
50.3.GQ4.01.E - POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACC...usione dei chiusini compensati a parte. A Riportare:			€ 112.737,09			€ 112.737,09					



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 112.737,09			€ 112.737,09					
parte. Dimensioni interne 60x60x70 cm	cad	7,000 € 128,45	€ 899,15	7,000	€ 128,45	€ 899,15					
50.3.GQ4.01.G - POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACC...usione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne 100x100x100 cm	cad	6,000 € 330,90	€ 1.985,40	6,000	€ 330,90	€ 1.985,40					
50.4.GH1.01.A - GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE...a pavimentazione, materiali di consumo. Classe C 250	kg	621,000 € 4,13	€ 2.564,73	621,000	€ 4,13	€ 2.564,73					
N.P.03-VAR02 (50.5.GH1.01.A) - CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura...i in calcestruzzo e boiacca di cemento. Classe B 125	kg			164,10	€ 3,21	€ 526,76	164,10		100,00%	€ 526,76	
N.P.04-VAR02 (50.5.GH1.01.B) - CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura...i in calcestruzzo e boiacca di cemento. Classe C 250	kg			216,00	€ 3,47	€ 749,52	216,00		100,00%	€ 749,52	
A Riportare:			€ 118.186,37			€ 119.462,65				€ 1.276,28	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
Piazza Arca d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 118.186,37			€ 119.462,65				€ 1.276,28	
50.5.GQ4.01.B - CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZ...ione, sigillature con malta cementizia. Dimensioni esterne 40x40 cm	cad	3,000 € 42,11	€ 126,33		€ 42,11			3,000	-100,00%		€ 126,33
50.5.GQ4.01.C - CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZ...ione, sigillature con malta cementizia. Dimensioni esterne 50x50 cm	cad	6,000 € 49,16	€ 294,96		€ 49,16			6,000	-100,00%		€ 294,96
50.5.GQ4.01.D - CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZ...ione, sigillature con malta cementizia. Dimensioni esterne 60x60 cm	cad	3,000 € 59,08	€ 177,24		€ 59,08			3,000	-100,00%		€ 177,24
50.5.GQ4.01.G - CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZ...ione, sigillature con malta cementizia. Dimensioni esterne 100x100 cm	cad	6,000 € 124,71	€ 748,26		€ 124,71			6,000	-100,00%		€ 748,26
50.7.GQ4.01.B - POZZO PERDENTE IN A Riportare:			€ 119.533,16			€ 119.462,65				€ 1.276,28	€ 1.346,79



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Antica d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 119.533,16			€ 119.462,65				€ 1.276,28	€ 1.346,79
CALCESTRUZZO Fornitu...lmeno 100 cm sul fondo e 50 cm ai lati. Diametro 200 cm, profondità 300 cm cad	11,000	€3.477,28	€ 38.250,08	11,000	€3.477,28	€ 38.250,08					
E.03.05.a - RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMIL...alizzato a strati non superiori a cm 30 RINTERRO DIRINTERRO DI con materiale con materiale posto sul bordo dello scavo m³	683,393	€ 4,87	€ 3.328,12	683,393	€ 4,87	€ 3.328,12					
Sommano M.01.10 <b>OG1 - Impianto smaltimento acque meteoriche</b>			€ 161.111,36			€ 161.040,85				€ 1.276,28	€ 1.346,79
Differenza di Spesa											€ 70,51



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.01.16 - OG1 - Sistemazione a verde pacchetto C03</b>											
N.P.13-VAR02 (11.6.CP1.01.A) - SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUA...ateriale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) m3				495,00	€ 9,63	€ 4.766,85	495,00		100,00%	€ 4.766,85	
11.8.CP1.03 - RINTERRO CON TERRA DI COLTIVO Esecuzio...reso stesa, costipamento e livellatura. m3	525,941	€ 46,63	€ 24.524,63	645,941	€ 46,63	€ 30.120,23	120,000		22,82%	€ 5.595,60	
40.5.WP1.01 - TERRA VEGETALE Fornitura e posa in ope...azione e fresatura con mezzo meccanico. m3				120,000	€ 50,51	€ 6.061,20	120,000		100,00%	€ 6.061,20	
F.04.02.a - SISTEMAZIONE IN RILEVATO SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 mc	154,688	€ 8,54	€ 1.321,03	154,688	€ 8,54	€ 1.321,03					
F.04.05.b - FORNITURA DI MATERIALI FORNITURA DI MATERIALI A Riportare:			€ 25.845,66			€ 42.269,31				€ 16.423,65	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 25.845,66			€ 42.269,31				€ 16.423,65	
- PROVENIENTE D...VE DI PRESTITO PER RIEMPIMENTO DI SCAVI											
mc	154,688	€ 22,10	€ 3.418,60	154,688	€ 22,10	€ 3.418,60					
Sommano M.01.16 <b>OG1 - Sistemazione a verde pacchetto C03</b>			€ 29.264,26			€ 45.687,91				€ 16.423,65	
Differenza di Spesa										€ 16.423,65	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.01.17 - OG1 - Sistemazione a verde pacchetto C08</b>											
10.3.TN6.10.A - GEOTESSILE NON TESSUTO Spessore 2,0 mm, massa areica 200 g/m² m2	182,400	€ 4,22	€ 769,73	182,400	€ 4,22	€ 769,73					
11.4.CP1.01.A - GHIAIONE PER DRENAGGI Fornitura e posa...renaggi, compreso stesa e livellazione. Stesa e livellazione eseguita con mezzo meccanico m3	6,384	€ 30,16	€ 192,54	6,384	€ 30,16	€ 192,54					
N.P.13-VAR02 (11.6.CP1.01.A) - SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUA...ateriale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) m3				270,00	€ 9,63	€ 2.600,10	270,00		100,00%	€ 2.600,10	
40.5.WP1.01 - TERRA VEGETALE Fornitura e posa in ope...azione e fresatura con mezzo meccanico. m3	248,866	€ 50,51	€ 12.570,22	248,866	€ 50,51	€ 12.570,22					
F.04.02.a - SISTEMAZIONE IN RILEVATO A Riportare:			€ 13.532,49			€ 16.132,59				€ 2.600,10	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6754  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto: SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 mc	57,462	€ 8,54	€ 490,73	80,902	€ 8,54	€ 690,91	23,440		40,79%	€ 200,18	
F.04.05.b - FORNITURA DI MATERIALI FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE D...VE DI PRESTITO PER RIEMPIMENTO DI SCAVI mc	57,462	€ 22,10	€ 1.269,91	80,902	€ 22,10	€ 1.787,93	23,440		40,79%	€ 518,02	
Sommano M.01.17 <b>OG1 - Sistemazione a verde pacchetto C08</b>			€ 15.293,13			€ 18.611,43				€ 3.318,30	
Differenza di Spesa										€ 3.318,30	





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Antica d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.01.22 - OG1 - Schermature ponte</b>											
Z.01.86.b - PONTEGGIO CON TUBI Ponteggio o incaste...umero di giunti e/o manicotti impiegati PONTEGGIO CON TUBI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese m²/me	3.340,80	€ 2,80	€ 9.354,24	3.340,80	€ 2,80	€ 9.354,24					
Z.01.88.00 - SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI S...utata per metro quadro di telo in opera SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI m²	3.703,16	€ 3,06	€ 11.331,68	3.703,16	€ 3,06	€ 11.331,68					
Sommano M.01.22 <b>OG1 - Schermature ponte</b>			€ 20.685,92			€ 20.685,92					€ 0,00
Differenza di Spesa											€ 0,00



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.04.36 - OG6 - Irrigazione</b>											
015008a - A01502008a TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PE100: Ø esterno 25 mm	m	80,000 € 8,15	€ 652,00		€ 8,15			80,000	-100,00%		€ 652,00
015008b - A01502008b TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PE100: Ø esterno 32 mm	m	600,000 € 9,56	€ 5.736,00		€ 9,56			600,000	-100,00%		€ 5.736,00
015008c - A01502008c TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PE100: Ø esterno 40 mm	m	200,000 € 11,29	€ 2.258,00	460,000	€ 11,29	€ 5.193,40	260,000		130,00%	€ 2.935,40	
50.3.GQ4.01.D - POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACC...usione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne 50x50x50 cm	cad	6,000 € 101,25	€ 607,50	6,000	€ 101,25	€ 607,50					
N.P.04-VAR02 (50.5.GH1.01.B) - CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura...i in calcestruzzo e boiacca di cemento. Classe C 250	kg			162,00	€ 3,47	€ 562,14	162,00		100,00%	€ 562,14	
A Riportare:			€ 9.253,50			€ 6.363,04				€ 3.497,54	€ 6.388,00



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

## QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 9.253,50			€ 6.363,04				€ 3.497,54	€ 6.388,00
50.5.GQ4.01.C - CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZ...ione, sigillature con malta cementizia. Dimensioni esterne 50x50 cm	cad	6,000 € 49,16	€ 294,96		€ 49,16			6,000	-100,00%		€ 294,96
52.2.QX1.20.A - ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAME..., spina schuko, materiali di fissaggio. Portata 2 l/s	cad	1,000 € 949,99	€ 949,99		€ 949,99			1,000	-100,00%		€ 949,99
53.5.QH6.01.D - VALVOLE A SFERA FILETTATE Fornitura e ...20 °C con leva in alluminio plasticata. Diametro 1"	cad	12,000 € 26,99	€ 323,88		€ 26,99			12,000	-100,00%		€ 323,88
53.5.QH6.20.E - VALVOLE DI RITEGNO FILETTATE Fornitura...2 MPa, temperatura acqua massima 90 °C. Diametro 1"1/4	cad	1,000 € 20,90	€ 20,90		€ 20,90			1,000	-100,00%		€ 20,90
70.1.QX1.10.B - ELETTROVALVOLA AUTOMATICA Fornitura e ...ompreso cablaggi elettrici e meccanici. Diametro 1"	cad	6,000 € 128,07	€ 768,42		€ 128,07			6,000	-100,00%		€ 768,42
A Riportare:			€ 11.611,65			€ 6.363,04				€ 3.497,54	€ 8.746,15

Pag. 50 di 105

CODICE OPERA 22140 - REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DI BARCOLA

COMMITTENTE: Comune di Trieste - Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio // DL: arch. Michela Spangher - Favi Spangher Architetti Associati



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6754  
partita IVA 00210240331

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 11.611,65			€ 6.363,04				€ 3.497,54	€ 8.746,15
70.1.QZ1.01 - PROGRAMMATORE ELETTRONICO MODULARE For...pleto di fissaggi e cablaggi elettrici.	cad	1,000 € 699,37	€ 699,37		€ 699,37			1,000	-100,00%		€ 699,37
N.P.35-VAR02 (OE.11) - IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	a corpo			1,00	€48.000,00	€ 48.000,00	1,00		100,00%	€ 48.000,00	
N.P.36-VAR02 (OE.12) - STAZIONE DI POMPAGGIO ACQUE METEORICHE	a corpo			1,00	€16.375,00	€ 16.375,00	1,00		100,00%	€ 16.375,00	
NP.IM.IRR.02 - IRRIGATORE STATICO con TESTINA REGOLABILE - Raggio 3.7 m	a corpo	82,000 € 16,92	€ 1.387,44		€ 16,92			82,000	-100,00%		€ 1.387,44
Sommano M.04.36 <b>OG6 - Irrigazione</b>			€ 13.698,46			€ 70.738,04				€ 67.872,54	€ 10.832,96
Differenza di Spesa										€ 57.039,58	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.06.34 - OS3 - Impianto rete idrica esterna</b>											
11.7.CP1.01.A - SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUAL...ateriale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m3	9,820 €	19,21 €	188,64	9,820 €	19,21 €	188,64				
51.1.IN6.25.B - RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI POLIE...avo, letto di posa in sabbia, rinterro. DN 63	m	75,000 €	11,44 €	858,00	75,000 €	11,44 €	858,00				
51.1.IN6.25.C - RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI POLIE...avo, letto di posa in sabbia, rinterro. DN 75	m	160,000 €	14,29 €	2.286,40	256,000 €	14,29 €	3.658,24	96,000	60,00%	€ 1.371,84	
53.5.QH6.01.F - VALVOLE A SFERA FILETTATE Fornitura e ...20 °C con leva in alluminio plasticata. Diametro 1"1/2	cad	4,000 €	51,45 €	205,80	4,000 €	51,45 €	205,80				
A Riportare:			€ 3.538,84			€ 4.910,68				€ 1.371,84	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 3.538,84			€ 4.910,68				€ 1.371,84	
58.1.IN5.01.B - ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANI... misurazione come da norma UNI 6665 /88. Per tubazioni DN 20	m 20,000	€ 4,37	€ 87,40	20,000	€ 4,37	€ 87,40					
58.1.IN5.01.C - ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANI... misurazione come da norma UNI 6665 /88. Per tubazioni DN 25	m 75,000	€ 4,87	€ 365,25	75,000	€ 4,87	€ 365,25					
58.1.IN5.01.D - ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANI... misurazione come da norma UNI 6665 /88. Per tubazioni DN 32	m 160,000	€ 6,09	€ 974,40	220,000	€ 6,09	€ 1.339,80	60,000		37,50%	€ 365,40	
E.03.05.a - RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMIL...alizzato a strati non superiori a cm 30 RINTERRO DIRINTERRO DI con materiale con materiale posto sul bordo dello scavo	m³ 2,480	€ 4,87	€ 12,08	2,480	€ 4,87	€ 12,08					
NP.IM.IDR.01 - IMPIANTO FONTANA A Riportare:			€ 4.977,97			€ 6.715,21				€ 1.737,24	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 4.977,97			€ 6.715,21				€ 1.737,24	
composta da 10 UGELLI A RASO											
a corpo	1,000	€51.612,00	€ 51.612,00	1,000	€51.612,00	€ 51.612,00					
Sommano M.06.34 OS3 - Impianto rete idrica esterna			€ 56.589,97			€ 58.327,21				€ 1.737,24	
Differenza di Spesa										€ 1.737,24	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.06.37 - OS3 - Impianto idrico antincendio</b>											
11.7.CP1.01.A - SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUAL...ateriale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m3	73,880	€ 19,21	€ 1.419,23	73,880	€ 19,21	€ 1.419,23				
N.P.20-VAR02 (50.1.IN6.01.B) - TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 ...reinterro, calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 200 mm	m				50,00	€ 41,53	€ 2.076,50	50,00	100,00%	€ 2.076,50	
50.3.GQ4.01.E - POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACC...usione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne 60x60x70 cm	cad	2,000	€ 128,45	€ 256,90	2,000	€ 128,45	€ 256,90				
50.3.GQ4.01.F - POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACC...usione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne 80x80x80 cm											
A Riportare:			€ 1.676,13			€ 3.752,63				€ 2.076,50	





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 1.676,13			€ 3.752,63				€ 2.076,50	
cad	2,000	€ 245,84	€ 491,68	2,000	€ 245,84	€ 491,68					
N.P.04-VAR02 (50.5.GH1.01.B) - CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura...i in calcestruzzo e boiacca di cemento. Classe C 250											
kg				238,00	€ 3,47	€ 825,86	238,00		100,00%	€ 825,86	
50.5.GQ4.01.D - CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZ...ione, sigillature con malta cementizia. Dimensioni esterne 60x60 cm											
cad	2,000	€ 59,08	€ 118,16		€ 59,08			2,000	-100,00%		€ 118,16
50.5.GQ4.01.F - CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZ...ione, sigillature con malta cementizia. Dimensioni esterne 80x80 cm											
cad	2,000	€ 98,66	€ 197,32		€ 98,66			2,000	-100,00%		€ 197,32
51.1.IN6.15.F - RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI POLIE...avo, letto di posa in sabbia, rinterro. DN 90											
m	90,000	€ 57,77	€ 5.199,30	90,000	€ 57,77	€ 5.199,30					
A Riportare:			€ 7.682,59			€ 10.269,47				€ 2.902,36	€ 315,48



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 7.682,59			€ 10.269,47				€ 2.902,36	€ 315,48
51.1.IN6.15.J - 51.1.IN6.15.J RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBAZIONI DI POLIETILENE PE100 P ... N PRESSIONE - SDR 11 (PN 16) Diametro nominale est. 125 mm	m 600,000	€ 69,73	€ 41.838,00	700,000	€ 69,73	€ 48.811,00	100,000		16,67%	€ 6.973,00	
51.1.IN6.25.B - RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI POLIETILENE PE100 P ... N PRESSIONE - SDR 11 (PN 16) Diametro nominale est. 125 mm	m 150,000	€ 11,44	€ 1.716,00	150,000	€ 11,44	€ 1.716,00					
51.2.QH1.01.C - VALVOLE DI RITEGNO IN GHISA FLANGIATE ... guarnizioni e bulloni in acciaio inox. DN 100	cad 1,000	€ 855,06	€ 855,06	1,000	€ 855,06	€ 855,06					
53.5.QH1.01.H - VALVOLE A FARFALLA IN GHISA PN 16 - TI...so controflange, bulloni e guarnizioni. DN 100	cad 6,000	€ 364,12	€ 2.184,72	6,000	€ 364,12	€ 2.184,72					
53.5.QH6.01.F - VALVOLE A SFERA FILETTATE Fornitura e ...20 °C con leva in alluminio plasticata. Diametro 1"1/2											
A Riportare:			€ 54.276,37			€ 63.836,25				€ 9.875,36	€ 315,48



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Arca d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 54.276,37			€ 63.836,25				€ 9.875,36	€ 315,48
cad	2,000	€ 51,45	€ 102,90	2,000	€ 51,45	€ 102,90					
53.5.QX3.01.C - DISCONNETTORE A ZONA DI PRESSIONE RIDO...eso controflange, bulloni, guarnizioni. DN 25 - filettato	cad	1,000	€ 917,16	€ 917,16	1,000	€ 917,16	€ 917,16				
69.1.QX3.01 - ATTACCO PER AUTOPOMPA VV.F. CON UNA BO... e dispositivo di drenaggio automatico.	cad	2,000	€ 686,71	€ 1.373,42	2,000	€ 686,71	€ 1.373,42				
69.1.QX4.01.A - IDRANTI A COLONNA SOPRASSUOLO IN GHISA... di consumo, esclusa chiave di manovra. UNI 9485 -80 ADR (2/709)-960, con n. 2 tappi A70	cad	9,000	€1.441,92	€ 12.977,28	9,000	€1.441,92	€ 12.977,28				
69.3.QX1.01.B - TUBAZIONI FLESSIBILI ANTINCENDIO UNI 9...conformità sottoscritta dal Costruttore DN 70 - Lunghezza 20 m	cad	18,000	€ 293,23	€ 5.278,14	18,000	€ 293,23	€ 5.278,14				
69.3.QX1.08 - CHIAVE DI MANOVRA UNI 9485 Fornitura e...o conforme al punto 5.7 della UNI 9485.	cad	9,000	€ 66,94	€ 602,46	9,000	€ 66,94	€ 602,46				
A Riportare:			€ 75.527,73			€ 85.087,61				€ 9.875,36	€ 315,48

Pag. 58 di 105

CODICE OPERA 22140 - REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DI BARCOLA

COMMITTENTE: Comune di Trieste - Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio // DL: arch. Michela Spangher - Favi Spangher Architetti Associati



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 75.527,73			€ 85.087,61				€ 9.875,36	€ 315,48
69.3.QX1.20.A - CASSETTA IN ACCIAIO INOX PER ATTREZZAT...ontenimento di materiale pompieristico. Dimensioni 680x500x260 mm	cad	9,000 € 279,91	€ 2.519,19	9,000	€ 279,91	€ 2.519,19					
E.03.05.a - RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMIL...alizzato a strati non superiori a cm 30											
RINTERRO DIRINTERRO DI con materiale con materiale posto sul bordo dello scavo	m³	26,740 € 4,87	€ 130,22	26,740	€ 4,87	€ 130,22					
N.P.40-VAR02 (OE.16) - PIANTANA PER CASSETTE IDRANTI	cad			9,00	€ 165,00	€ 1.485,00	9,00		100,00%	€ 1.485,00	
N.P.41-VAR02 (OE.17) - CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA	cad			2,00	€ 465,00	€ 930,00	2,00		100,00%	€ 930,00	
NP.IM.IA.01 - GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA ANTINCENDIO	cadauno	1,000 €74.290,25	€ 74.290,25	1,000	€74.290,25	€ 74.290,25					
Sommano M.06.37 OS3 - Impianto idrico antincendio			€ 152.467,39			€ 164.442,27				€ 12.290,36	€ 315,48
A Riportare:										€ 12.290,36	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:										€ 12.290,36	
Differenza di Spesa										€ 11.974,88	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

## QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.07.13 - OS10 - segnaletica</b>											
71.1.MH2.01.B - CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON SEG...calcestruzzo di base, scavo e rinterro. Formato normale	cad	4,000 €	231,06 €	924,24	4,000 €	231,06 €	924,24				
71.2.VV4.01.A - VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI ...a pulizia e la segnaletica di cantiere. Larghezza 12 cm	m	1.339,900 €	0,66 €	884,33	1.339,900 €	0,66 €	884,33				
71.2.VV4.05.A - ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE ...ella misura di non meno di 4 Kg per mq. Attraversamenti pedonali, zebra, are...la pulizia e la segnaletica di cantiere.	m2	15,000 €	69,22 €	1.038,30	15,000 €	69,22 €	1.038,30				
71.2.VV4.05.B1 - ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE Simboli stradali	m²	3,800 €	49,31 €	187,38	3,800 €	49,31 €	187,38				
Sommano M.07.13 <b>OS10 - segnaletica</b>			€ 3.034,25			€ 3.034,25				€ 0,00	
Differenza di Spesa										€ 0,00	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.08.35 - OS14 - Impianto scarico</b>											
013409b - A01341409b SIFONE IN POLIETILENE: Ø 110 mm Cadauno	18,000	€ 96,29	€ 1.733,22	18,000	€ 96,29	€ 1.733,22					
015016c - A01505016c TUBO PVC-U RIGIDO: SDR 13,6 (PN 16): Ø esterno 75 mm, spessore 5,6 mm m	160,000	€ 20,06	€ 3.209,60	160,000	€ 20,06	€ 3.209,60					
11.7.CP1.01.A - SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUAL...ateriale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) m3	23,300	€ 19,21	€ 447,59	23,300	€ 19,21	€ 447,59					
50.1.IN6.02.B - TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 ...reinterro, calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 160 mm m	10,000	€ 39,22	€ 392,20	10,000	€ 39,22	€ 392,20					
50.1.IN6.03.A - TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 ...reinterro, calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 110 mm m	105,000	€ 24,11	€ 2.531,55	210,000	€ 24,11	€ 5.063,10	105,000		100,00%	€ 2.531,55	
A Riportare:			€ 8.314,16			€ 10.845,71				€ 2.531,55	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 8.314,16			€ 10.845,71				€ 2.531,55	
50.1.IN6.03.B - TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 ...reinterro, calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 125 mm	m	23,000 € 27,78	€ 638,94	23,000	€ 27,78	€ 638,94					
50.3.GQ4.01.E - POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACC...usione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne 60x60x70 cm	cad	42,000 € 128,45	€ 5.394,90	42,000	€ 128,45	€ 5.394,90					
50.3.GQ4.01.F - POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACC...usione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne 80x80x80 cm	cad	2,000 € 245,84	€ 491,68	2,000	€ 245,84	€ 491,68					
50.3.GQ4.01.G - POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACC...usione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne 100x100x100 cm	cad	3,000 € 330,90	€ 992,70	3,000	€ 330,90	€ 992,70					
50.3.GQ4.02.L - PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI I...lta di cemento, tagli con flex, sfridi.											
A Riportare:			€ 15.832,38			€ 18.363,93				€ 2.531,55	





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 15.832,38			€ 18.363,93				€ 2.531,55	
Dimensioni interne 100x100x20 cm cad	2,000	€ 108,98	€ 217,96	2,000	€ 108,98	€ 217,96					
N.P.04-VAR02 (50.5.GH1.01.B) - CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura...i in calcestruzzo e boiaccia di cemento. Classe C 250 kg				2.103,00	€ 3,47	€ 7.297,41	2.103,00		100,00%	€ 7.297,41	
50.5.GQ4.01.D - CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZ...ione, sigillature con malta cementizia. Dimensioni esterne 60x60 cm cad	42,000	€ 59,08	€ 2.481,36		€ 59,08			42,000	-100,00%		€ 2.481,36
50.5.GQ4.01.F - CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZ...ione, sigillature con malta cementizia. Dimensioni esterne 80x80 cm cad	2,000	€ 98,66	€ 197,32		€ 98,66			2,000	-100,00%		€ 197,32
50.5.GQ4.01.G - CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZ...ione, sigillature con malta cementizia. Dimensioni esterne 100x100 cm cad	3,000	€ 124,71	€ 374,13		€ 124,71			3,000	-100,00%		€ 374,13
A Riportare:			€ 19.103,15			€ 25.879,30				€ 9.828,96	€ 3.052,81

Pag. 64 di 105

CODICE OPERA 22140 - REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DI BARCOLA

COMMITTENTE: Comune di Trieste - Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio // DL: arch. Michela Spangher - Favi Spangher Architetti Associati



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Arca d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 19.103,15			€ 25.879,30				€ 9.828,96	€ 3.052,81
50.8.GQ4.01.A - VASCA CONDENS GRASSI IN CALCESTRUZZO ...tubazioni, trasporto, carico e scarico. Capacità vasca 800 l - Diametro 90 cm - Profondità 160 cm	cad	2,000 € 860,67	€ 1.721,34	2,000	€ 860,67	€ 1.721,34					
52.2.IN6.01.E - RETE DI SCARICO IN TUBAZIONI DI POLIET...ari di fissaggio, materiali di consumo. Diametro nominale DN 75	m	110,000 € 30,92	€ 3.401,20	110,000	€ 30,92	€ 3.401,20					
52.2.IN6.01.F - RETE DI SCARICO IN TUBAZIONI DI POLIET...ari di fissaggio, materiali di consumo. Diametro nominale DN 90	m	30,000 € 37,66	€ 1.129,80	30,000	€ 37,66	€ 1.129,80					
E.03.05.a - RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMIL...alizzato a strati non superiori a cm 30 RINTERRO DIRINTERRO DI con materiale con materiale posto sul bordo dello scavo	m³	13,800 € 4,87	€ 67,21	13,800	€ 4,87	€ 67,21					
NP.IM.SCA.01 - GRUPPO DI POMPAGGIO SOMMERGIBILE PER A Riportare:			€ 25.422,70			€ 32.198,85				€ 9.828,96	€ 3.052,81



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 25.422,70			€ 32.198,85				€ 9.828,96	€ 3.052,81
SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE cadauno	2,000	€8.030,36	€ 16.060,72	2,000	€8.030,36	€ 16.060,72					
Sommano M.08.35 <b>OS14 - Impianto scarico</b>			€ 41.483,42			€ 48.259,57				€ 9.828,96	€ 3.052,81
Differenza di Spesa										€ 6.776,15	

CODICE OPERA 22140 - REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DI BARCOLA

COMMITTENTE: Comune di Trieste - Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio // DL: arch. Michela Spangher - Favi Spangher Architetti Associati



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.10.14 - OS24 - Decespugliamento ed abbattimento alberi</b>											
10.5.WK2.08.A - DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATI Esecu...o l'onere di smaltimento se necessario. Su area ad alta intensità di infestant...rto a discarica dei materiali dirisulta	m2	1.200,000	€ 1,23	€ 1.476,00	8.100,000	€ 1,23	€ 9.963,00	6.900,000	575,00%	€ 8.487,00	
10.5.WK2.08.C - DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATI Esecu...o l'onere di smaltimento se necessario. Su area a media intensità di infestant...rto a discarica dei materialidi risulta	m2	1.900,000	€ 0,96	€ 1.824,00	1.900,000	€ 0,96	€ 1.824,00				
E.06.05.00 - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compe...adale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t*km	155,000	€ 0,26	€ 40,30	155,000	€ 0,26	€ 40,30				
E.06.07.f - INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCA...o per mc scavato e quantificato nel DDT Per terreni di scavo classificati come....Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. A Riportare:			€ 3.340,30			€ 11.827,30				€ 8.487,00	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 3.340,30			€ 11.827,30				€ 8.487,00	
1) m³	15,500	€ 10,49	€ 162,60	15,500	€ 10,49	€ 162,60					
Sommano M.10.14 <b>OS24</b> <b>- Decespugliamento ed abbattimento alberi</b>			€ 3.502,90			€ 11.989,90				€ 8.487,00	
Differenza di Spesa										€ 8.487,00	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.10.15 - OS24 - Sistemazione a verde</b>											
10.5.TN6.02 - TELO PACCIAMANTE Fornitura e posa in o...aggio al suolo con picchetti metallici.	m2	389,650 € 11,46	€ 4.465,39	389,650	€ 11,46	€ 4.465,39					
15066007 - ERBACEE PERENNI E GRAMINACEE IN VARIETA'...vaso 15 cm cadauno	138,000	€ 7,70	€ 1.062,60	138,000	€ 7,70	€ 1.062,60					
15066008 - ERBACEE PERENNI E GRAMINACEE IN VARIETA'...vaso 18 cm cadauno	131,000	€ 12,00	€ 1.572,00	131,000	€ 12,00	€ 1.572,00					
40.5.WK1.01 - TAPPETO ERBOSO Formazione di prato com...di oneri ed accessori fino al collaudo.	m2	806,670 € 5,59	€ 4.509,29	806,670	€ 5,59	€ 4.509,29					
40.5.WP1.01 - TERRA VEGETALE Fornitura e posa in ope...azione e fresatura con mezzo meccanico.	m3	347,402 € 50,51	€ 17.547,28	347,402	€ 50,51	€ 17.547,28					
N.P.38-VAR02 (OE.14) - GEOTESSILE IN FIBRA DI COCCO E JUTA PER SCARPATE	mq			1.200,00	€ 16,80	€ 20.160,00	1.200,00		100,00%	€ 20.160,00	
NP.002 - MESSA A DIMORA DI A Riportare:			€ 29.156,56			€ 49.316,56				€ 20.160,00	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 29.156,56			€ 49.316,56				€ 20.160,00	
BORDURE E AIUOLE su terreno nudo cadauno	269,000	€ 27,48	€ 7.392,12	269,000	€ 27,48	€ 7.392,12					
NP.005 - PACCIAMATURA CON GHIAINO	m² 1.792,460	€ 6,30	€ 11.292,50	1.792,460	€ 6,30	€ 11.292,50					
NP.006 - PACCIAMATURA CON CORTECCIA	m² 626,650	€ 8,73	€ 5.470,65	626,650	€ 8,73	€ 5.470,65					
NP.007 - FORMAZIONE DI PRATO FIORITO	m² 1.089,340	€ 3,11	€ 3.387,85	1.089,340	€ 3,11	€ 3.387,85					
Sommano M.10.15 <b>OS24 - Sistemazione a verde</b>			€ 56.699,68			€ 76.859,68				€ 20.160,00	
Differenza di Spesa										€ 20.160,00	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.10.19 - OS24 - Alberi</b>											
10.5.WK2.14.A - MESSA A DIMORA DI ALBERI IN AREA VERDE...qua, esclusa la fornitura delle piante. Piante con circonferenza fino a 12 cm - misurata ad 1 m di altezza	cad	44,000	€ 63,07	€ 2.775,08	44,000	€ 63,07	€ 2.775,08				
10.5.WK2.14.B - MESSA A DIMORA DI ALBERI IN AREA VERDE...qua, esclusa la fornitura delle piante. Piante con circonferenza oltre 12 fino a 16 cm - misurata ad 1 m di altezza	cad	17,000	€ 67,86	€ 1.153,62	17,000	€ 67,86	€ 1.153,62				
15060025 - ARBUTUS UNEDO ... vaso 24 cm	cadauno	23,000	€ 24,80	€ 570,40	23,000	€ 24,80	€ 570,40				
15060143 - COTINUS COGGYRIA ...vaso 18 cm	cadauno	44,000	€ 7,50	€ 330,00	44,000	€ 7,50	€ 330,00				
15060202 - ELEAGNUS X EBBINGEI ...vaso 24 cm	cadauno	22,000	€ 22,80	€ 501,60	22,000	€ 22,80	€ 501,60				
15060365 - LONICERA PILEATA ... vaso 15 cm	cadauno	81,000	€ 5,40	€ 437,40	81,000	€ 5,40	€ 437,40				
A Riportare:			€ 5.768,10			€ 5.768,10					





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
Piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240331

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 5.768,10			€ 5.768,10					
15060418 - NERIUM OLEANDER ...vaso 18 cm											
cadauno	34,000	€ 11,00	€ 374,00	34,000	€ 11,00	€ 374,00					
15060469 - PITTOSPORUM TOBIRA ...vaso 18 cm											
cadauno	60,000	€ 11,20	€ 672,00	60,000	€ 11,20	€ 672,00					
15060597 - SPARTIUM JUNCEUM (Ginestrone) ...vaso 18 cm											
cadauno	121,000	€ 13,00	€ 1.573,00	121,000	€ 13,00	€ 1.573,00					
15060602 - SPIREA X BUMALDA in varietà ...vaso 18 cm											
cadauno	25,000	€ 9,40	€ 235,00	25,000	€ 9,40	€ 235,00					
15060613 - TAMARIX GALLICA ...vaso 24 cm											
cadauno	57,000	€ 22,80	€ 1.299,60	57,000	€ 22,80	€ 1.299,60					
15070012 - AMPELOPSIS QUINQUEFOLIA ...vaso 15 cm											
cadauno	59,000	€ 23,80	€ 1.404,20	59,000	€ 23,80	€ 1.404,20					
15070051 - CLEMATIS VITALBA in varietà ...vaso 12 cm											
cadauno	65,000	€ 19,50	€ 1.267,50	65,000	€ 19,50	€ 1.267,50					
15070080 - HEDERA in varietà ...vaso 18 cm											
A Riportare:			€ 12.593,40			€ 12.593,40					



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto: cadauno	72,000	€ 15,40	€ 1.108,80	72,000	€ 15,40	€ 1.108,80					
15080327 - PINUS HALEPENSIS ...Altezza da 2 a 2.5 m in vaso cadauno	3,000	€ 149,80	€ 449,40	3,000	€ 149,80	€ 449,40					
15120011 - ACER CAMPESTRE ...circonf. 10-12 cm in vaso cadauno	2,000	€ 130,60	€ 261,20	2,000	€ 130,60	€ 261,20					
15120051 - ACER MONSPESSULANUM ...circonf. 10-12 cm in vaso cadauno	9,000	€ 208,10	€ 1.872,90	9,000	€ 208,10	€ 1.872,90					
15120471 - CERCIS SILIQUASTRUM ...circonf. 8-10 cm in vaso cadauno	8,000	€ 99,40	€ 795,20	8,000	€ 99,40	€ 795,20					
15120672 - FRAXINUS ORNUS ...circonf. 8-10 cm in vaso cadauno	25,000	€ 89,90	€ 2.247,50	25,000	€ 89,90	€ 2.247,50					
15121106 - PLATANUS X ACERIFOLIA ...circonf. 12-14 cm in vaso cadauno	2,000	€ 129,80	€ 259,60	2,000	€ 129,80	€ 259,60					
15121269 - QUERCUS ILEX ...circonf. 12 -14 cm in vaso cadauno	12,000	€ 305,10	€ 3.661,20	12,000	€ 305,10	€ 3.661,20					
AR7 - BORDURA DI DELIMITAZIONE IN A Riportare:			€ 23.249,20			€ 23.249,20					



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto: ACCIAIO CORTEN H=22cm m			€ 23.249,20	56,000	€ 30,00	€ 1.680,00	56,000		100,00%	€ 1.680,00	
B.06.65.0200.010 - GRIGLIE IN GHISA VERNICIATE PER ALBERI griglia pesante - peso totale oltre 50 kg kg	891,000	€ 5,88	€ 5.239,08		€ 5,88			891,000	-100,00%		€ 5.239,08
NP.001 - MESSA A DIMORA DI PIANTE TAPPEZZANTI su terreno nudo cadauno	166,000	€ 14,96	€ 2.483,36	166,000	€ 14,96	€ 2.483,36					
NP.003 - MESSA A DIMORA DI CESPUGLI cad.	301,000	€ 31,17	€ 9.382,17	301,000	€ 31,17	€ 9.382,17					
NP.004 - MESSA A DIMORA DI PICCOLI ALBERI O PIANTE ARBUSTIVE cad.	196,000	€ 28,39	€ 5.564,44	196,000	€ 28,39	€ 5.564,44					
Sommano M.10.19 <b>OS24 - Alberi</b>			€ 45.918,25			€ 42.359,17				€ 1.680,00	€ 5.239,08
Differenza di Spesa											€ 3.559,08



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Arca d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.10.20 - OS24 - Arredo urbano</b>											
AR1 - AR1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CESTINI PORTARIFIUTI Cadauno	11,000	€4.303,17	€ 47.334,87		€4.303,17			11,000	-100,00%		€ 47.334,87
AR2 - AR2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTABICI Cadauno	16,000	€ 775,68	€ 12.410,88	16,000	€ 775,68	€ 12.410,88					
AR3 - AR3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPLAY INFORMATIVO Cadauno	5,000	€3.019,79	€ 15.098,95	5,000	€3.019,79	€ 15.098,95					
AR5 - AR5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANELLA Cadauno	3,000	€ 477,31	€ 1.431,93	3,000	€ 477,31	€ 1.431,93					
AR6 - AR6 CARTELLINI SEGNALETICI ALBERI Cadauno	25,000	€ 30,00	€ 750,00	25,000	€ 30,00	€ 750,00					
Sommano M.10.20 <b>OS24 - Arredo urbano</b>			€ 77.026,63			€ 29.691,76					€ 47.334,87
Differenza di Spesa											€ 47.334,87



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.10.21 - OS24 - Sculture del parco ed effetti</b>											
AR4 - AR4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI A ONDA a corpo	1,000	€390.030,61	€ 390.030,61	1,000	€390.030,61	€ 390.030,61					
N.P.03-VAR01 (AR4b) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI A ONDA a corpo	1,00	€343.626,80	€ 343.626,80	1,00	€343.626,80	€ 343.626,80					
N.P.39-VAR02 (OE.15) - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO E POSA IN OPERA DI MODULI A ONDA a corpo				1,00	€46.403,81	€ 46.403,81	1,00		100,00%	€ 46.403,81	
Sommano M.10.21 <b>OS24 - Sculture del parco ed effetti</b>			€ 733.657,41			€ 780.061,22				€ 46.403,81	
Differenza di Spesa										€ 46.403,81	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.11.30 - OS28 - Trattamento acqua</b>											
013556a - A01354556a POMPA DOSATRICE ELETTRONICA: portata 1,2 l/h, contropressione 10 bar Cadauno	2,000	€ 440,00	€ 880,00	2,000	€ 440,00	€ 880,00					
013559 - A01354559 PROTETTIVO PER CIRCUITI ACS Cadauno	2,000	€ 171,20	€ 342,40	2,000	€ 171,20	€ 342,40					
015032d - A01511032d RIDUTTORE DI PRESSIONE: 1"1/4 Cadauno	2,000	€ 279,44	€ 558,88	2,000	€ 279,44	€ 558,88					
015058b - A01513058b ADDOLCITORE AUTOMATICO: 1", portata 1200 l/h, ciclica 105 Cadauno	2,000	€1.727,81	€ 3.455,62	2,000	€1.727,81	€ 3.455,62					
53.5.QH6.01.B - VALVOLE A SFERA FILETTATE Fornitura e ...20 °C con leva in alluminio plasticata. Diametro 1/2" cad	4,000	€ 13,85	€ 55,40	4,000	€ 13,85	€ 55,40					
53.5.QH6.01.F - VALVOLE A SFERA FILETTATE Fornitura e ...20 °C con leva in alluminio plasticata. Diametro 1"1/2 cad	10,000	€ 51,45	€ 514,50	10,000	€ 51,45	€ 514,50					
A Riportare:			€ 5.806,80			€ 5.806,80					



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Arca d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 5.806,80			€ 5.806,80					
53.5.QH6.20.F - VALVOLE DI RITEGNO FILETTATE Fornitura...2 MPa, temperatura acqua massima 90 °C. Diametro 1"1/2	cad	2,000 € 27,75	€ 55,50	2,000	€ 27,75	€ 55,50					
53.6.QX1.01.C - FILTRO A CARTUCCIA PER ACQUE POTABILI ... compreso bocchettoni per collegamento. DN 32 - Portata 4 m³/h	cad	2,000 € 231,24	€ 462,48	2,000	€ 231,24	€ 462,48					
Sommano M.11.30 <b>OS28 - Trattamento acqua</b>			€ 6.324,78			€ 6.324,78				€	0,00
Differenza di Spesa										€	0,00



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.11.33 - OS28 - Distribuzione impianto idrico sanitario</b>											
NP.IM.GEN.01 - MODULO SPOGLIATOIO - M01 a corpo	1,000	€29.828,70	€ 29.828,70	1,000	€29.828,70	€ 29.828,70					
NP.IM.GEN.02 - MODULO SPOGLIATOIO - M02 SINGOLO a corpo	1,000	€9.145,95	€ 9.145,95	1,000	€9.145,95	€ 9.145,95					
NP.IM.GEN.03 - MODULO SPOGLIATOIO - M02-M02 a corpo	1,000	€18.317,20	€ 18.317,20	1,000	€18.317,20	€ 18.317,20					
NP.IM.GEN.04 - MODULO SPOGLIATOIO - M03-M02 a corpo	1,000	€12.030,15	€ 12.030,15	1,000	€12.030,15	€ 12.030,15					
NP.IM.GEN.05 - MODULO SERVIZI INGENICI - M03-M06 a corpo	1,000	€11.855,58	€ 11.855,58	1,000	€11.855,58	€ 11.855,58					
NP.IM.GEN.06 - MODULO SERVIZI INGENICI - M04 a corpo	1,000	€6.400,90	€ 6.400,90	1,000	€6.400,90	€ 6.400,90					
NP.IM.GEN.07 - MODULO SERVIZI INGENICI - M05 a corpo	1,000	€19.152,10	€ 19.152,10	1,000	€19.152,10	€ 19.152,10					
A Riportare:			€ 106.730,58			€ 106.730,58					





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 106.730,58			€ 106.730,58					
Sommano M.11.33 <b>OS28 - Distribuzione impianto idrico sanitario</b>			€ 106.730,58			€ 106.730,58				€	0,00
Differenza di Spesa										€	0,00



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.12.06 - OS30 - Moduli prefabbricati</b>											
IE.NP.26_P - MODULO SPOGLIATOIO - M01 a corpo	1,000	€7.868,30	€ 7.868,30	1,000	€7.868,30	€ 7.868,30					
IE.NP.27_P - MODULO SPOGLIATOIO - M02 SINGOLO a corpo	1,000	€1.543,30	€ 1.543,30	1,000	€1.543,30	€ 1.543,30					
IE.NP.28_P - MODULO SPOGLIATOIO - M02-M02 a corpo	1,000	€2.934,80	€ 2.934,80	1,000	€2.934,80	€ 2.934,80					
IE.NP.29_P - MODULO SPOGLIATOIO - M03-M02 a corpo	1,000	€2.327,60	€ 2.327,60	1,000	€2.327,60	€ 2.327,60					
IE.NP.30_P - MODULO SERVIZI INGENICI - M03-M06 a corpo	1,000	<b>€2.337,72</b>	€ 2.337,72	1,000	€2.337,72	€ 2.337,72					
IE.NP.31_P - MODULO SERVIZI INGENICI - M04 a corpo	1,000	€2.580,60	€ 2.580,60	1,000	€2.580,60	€ 2.580,60					
IE.NP.32_P - MODULO SERVIZI INGENICI - M05 a corpo	1,000	€6.400,90	€ 6.400,90	1,000	€6.400,90	€ 6.400,90					
A Riportare:			€ 25.993,22			€ 25.993,22					



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 25.993,22			€ 25.993,22					
Sommano M.12.06 OS30 - Moduli prefabbricati			€ 25.993,22			€ 25.993,22				€	0,00
Differenza di Spesa										€	0,00



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Antica d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.12.23 - OS30 - Impianti esterni e impianto di terra</b>											
11.7.CP1.01.A - SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUAL...ateriale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m3	47,550	€ 19,21	€ 913,44	113,070	€ 19,21	€ 2.172,08	65,520	137,79%	€ 1.258,64	
20.2.RI1.01.F - CASSERATURA PER GETTI IN CALCESTRUZZO ...i, disarmante, pulizia, armo e disarmo. Sovrapprezzo per casseratura curva	m2			214,195	€ 17,30	€ 3.705,58	214,195		100,00%	€ 3.705,58	
50.3.GQ4.01.C - POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACC...usione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne 40x40x40 cm	cad	143,000	€ 83,20	€ 11.897,60	143,000	€ 83,20	€ 11.897,60				
50.3.GQ4.01.E - POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACC...usione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne 60x60x70 cm	cad	17,000	€ 128,45	€ 2.183,65	17,000	€ 128,45	€ 2.183,65				
A Riportare:			€ 14.994,69			€ 19.958,91				€ 4.964,22	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 14.994,69			€ 19.958,91				€ 4.964,22	
50.3.GQ4.01.G - POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACC...usione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne 100x100x100 cm	cad			2,000	€ 330,90	€ 661,80	2,000		100,00%	€ 661,80	
N.P.04-VAR02 (50.5.GH1.01.B) - CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura...i in calcestruzzo e boiaccia di cemento. Classe C 250	kg			3.004,00	€ 3,47	€ 10.423,88	3.004,00		100,00%	€ 10.423,88	
N.P.05-VAR02 (50.5.GH1.01.C) - CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura...i in calcestruzzo e boiaccia di cemento. Classe D 400	kg			400,00	€ 4,25	€ 1.700,00	400,00		100,00%	€ 1.700,00	
50.5.GQ4.01.B - CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZ...ione, sigillature con malta cementizia. Dimensioni esterne 40x40 cm	cad	131,000	€ 42,11		€ 42,11			131,000	-100,00%		€ 5.516,41
50.5.GQ4.01.D - CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER A Riportare:			€ 20.511,10			€ 32.744,59				€ 17.749,90	€ 5.516,41



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
Piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 20.511,10			€ 32.744,59				€ 17.749,90	€ 5.516,41
POZZ...ione, sigillature con malta cementizia. Dimensioni esterne 60x60 cm	cad 17,000	€ 59,08	€ 1.004,36		€ 59,08			17,000	-100,00%		€ 1.004,36
61.2.QN8.01.B - ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA Fornit...e, opere ed accessori di completamento. Dimensioni ingombro 860x1763x450 mm, con 2 vani	cad 2,000	€3.489,52	€ 6.979,04	2,000	€3.489,52	€ 6.979,04					
N.P.21-VAR02 (62.1.OH5.03.A) - LINEE IN CAVO TRIPOLARE FG16OR16 0,6 /1...one e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x1,5 mm²	m			95,00	€ 4,84	€ 459,80	95,00		100,00%	€ 459,80	
62.1.OH5.05.B - LINEE IN CAVO PENTAPOLARE FG16OR16 0,6...one e sezione e la sua identificazione. Cavo 5x2,5 mm²	m 300,000	€ 8,97	€ 2.691,00	1.300,000	€ 8,97	€ 11.661,00	1.000,000		333,33%	€ 8.970,00	
62.1.OH5.05.C - LINEE IN CAVO PENTAPOLARE FG16OR16 0,6...one e sezione e la sua identificazione. Cavo 5x4 mm²	m 1.585,000	€ 11,87	€ 18.813,95	780,000	€ 11,87	€ 9.258,60		805,000	-50,79%		€ 9.555,35
A Riportare:			€ 49.999,45			€ 61.103,03				€ 27.179,70	€ 16.076,12



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240331

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 49.999,45			€ 61.103,03				€ 27.179,70	€ 16.076,12
62.1.OH5.05.D - LINEE IN CAVO PENTAPOLARE FG16OR16 0,6...one e sezione e la sua identificazione. Cavo 5x6 mm <sup>2</sup>	m 440,000	€ 15,25	€ 6.710,00	490,000	€ 15,25	€ 7.472,50	50,000		11,36%	€ 762,50	
62.1.OH5.05.E - LINEE IN CAVO PENTAPOLARE FG16OR16 0,6...one e sezione e la sua identificazione. Cavo 5x10 mm <sup>2</sup>	m 710,000	€ 23,12	€ 16.415,20	1.260,000	€ 23,12	€ 29.131,20	550,000		77,46%	€ 12.716,00	
62.1.OH5.05.F - LINEE IN CAVO PENTAPOLARE FG16OR16 0,6...one e sezione e la sua identificazione. Cavo 5x16 mm <sup>2</sup>	m 140,000	€ 32,04	€ 4.485,60	140,000	€ 32,04	€ 4.485,60					
N.P.01-VAR01 (62.1.OH5.15.A) - LINEE IN CAVO TRIPOLARE FG18OM16 0,6 /1...one e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m 40,00	€ 6,61	€ 264,40	40,00	€ 6,61	€ 264,40					
62.2.IN6.01.C - CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA ...m dalla tubazione del nastro segnacavi. Tubo d. est. 63 mm	m 100,000	€ 9,33	€ 933,00	150,000	€ 9,33	€ 1.399,50	50,000		50,00%	€ 466,50	
A Riportare:			€ 78.807,65			€ 103.856,23				€ 41.124,70	€ 16.076,12



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Antica d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240331

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 78.807,65			€ 103.856,23				€ 41.124,70	€ 16.076,12
62.2.IN6.01.F - CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA ...m dalla tubazione del nastro segnacavi. Tubo d. est. 110 mm	m	2.600,00	€ 15,23	€ 39.598,00	2.900,00	€ 15,23	€ 44.167,00	300,000	11,54%	€ 4.569,00	
N.P.24-VAR02 (62.2.IN6.01.J) - CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA ...m dalla tubazione del nastro segnacavi. Tubo d. est. 200 mm	m			252,00	€ 39,07	€ 9.845,64	252,00		100,00%	€ 9.845,64	
64.6.QO1.04 - F.P.O. DI CAVO OTTICO A 24 FIBRE PER I...connettorizzazioni e le certificazioni.	m	100,000	€ 11,66	€ 1.166,00	280,000	€ 11,66	€ 3.264,80	180,000	180,00%	€ 2.098,80	
68.3.QZ1.01 - CORDA DI RAME NUDO Fornitura e posa in...rda compresi collegamenti ed accessori.	kg	51,200	€ 24,15	€ 1.236,48	51,200	€ 24,15	€ 1.236,48				
68.3.QZ1.02.B - DISPERSORE A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO ... infissione, collegamenti ed accessori. Lunghezza 1,50 m - dimensioni 50x50x5 mm	cad	16,000	€ 41,21	€ 659,36	16,000	€ 41,21	€ 659,36				
A Riportare:			€ 121.467,49			€ 163.029,51				€ 57.638,14	€ 16.076,12





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Antica d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240331

## QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 121.467,49			€ 163.029,51				€ 57.638,14	€ 16.076,12
68.3.QZ2.01.A - COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI PRINCIPALI...ette saldate, capicorda e collegamenti. Con conduttore nudo o isolato color giallo-verde da 6 mm²	cad	16,000 € 25,46	€ 407,36	16,000	€ 25,46	€ 407,36					
99.2.GQ4.01.A - POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN CALC...o carrabile, compreso scavo e rinterro. Dimensioni 30x30 cm	cad	16,000 € 39,86	€ 637,76	16,000	€ 39,86	€ 637,76					
E.03.05.a - RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMIL...alizzato a strati non superiori a cm 30											
RINTERRO DI RINTERRO DI con materiale con materiale posto sul bordo dello scavo	m³	31,800 € 4,87	€ 154,87	31,800	€ 4,87	€ 154,87					
N.P.22-VAR02 (68.2.QZ2.05) - MODULO DI USCITA PER SISTEMA ANALOGICO...azione, messa in servizio ed accessori.	cad			1,00	€ 381,96	€ 381,96	1,00		100,00%	€ 381,96	
N.P.23-VAR02 (11.8.CP1.09) - RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIONE DI...isurato in opera dopo il											
A Riportare:			€ 122.667,48			€ 164.611,46				€ 58.020,10	€ 16.076,12



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6754  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 122.667,48			€ 164.611,46				€ 58.020,10	€ 16.076,12
compattamento.											
m3				15,12	€ 26,49	€ 400,53	15,12		100,00%	€ 400,53	
N.P.32-VAR02 (OE.08) - RIMOZIONE DI BINARI E ACCATASTAMENTO IN CANTIERE											
m				98,50	€ 58,00	€ 5.713,00	98,50		100,00%	€ 5.713,00	
N.P.33-VAR02 (OE.09) - SMALTIMENTO TRAVERSINE											
a corpo				1,00	€18.240,00	€ 18.240,00	1,00		100,00%	€ 18.240,00	
N.P.42-VAR02 (IE.01) - CAVO MULTIPOLARE											
m				1.660,00	€ 5,84	€ 9.694,40	1.660,00		100,00%	€ 9.694,40	
N.P.43-VAR02 (IE.02) - COMUNICATORE TELEFONICO											
cad				1,00	€1.405,00	€ 1.405,00	1,00		100,00%	€ 1.405,00	
N.P.44-VAR02 (IE.03) - MODULO INTERFACCIA											
cad				1,00	€ 222,90	€ 222,90	1,00		100,00%	€ 222,90	
N.P.45-VAR02 (IE.04) - SUPPORTO SCATOLATO											
cad				4,00	€ 233,12	€ 932,48	4,00		100,00%	€ 932,48	
N.P.46-VAR02 (IE.05) - ALIMENTATORE BUS KNX											
cad				2,00	€ 449,55	€ 899,10	2,00		100,00%	€ 899,10	
A Riportare:			€ 122.667,48			€ 202.118,87				€ 95.527,51	€ 16.076,12



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240331

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 122.667,48			€ 202.118,87				€ 95.527,51	€ 16.076,12
N.P.47-VAR02 (IE.06) - INTERFACCIA ROUTER KNX cad				2,00	€ 812,00	€ 1.624,00	2,00		100,00%	€ 1.624,00	
N.P.48-VAR02 (IE.07) - CASSETTO OTTICO cad				2,00	€ 769,50	€ 1.539,00	2,00		100,00%	€ 1.539,00	
Sommano M.12.23 <b>OS30 - Impianti esterni e impianto di terra</b>			€ 122.667,48			€ 205.281,87				€ 98.690,51	€ 16.076,12
Differenza di Spesa										€ 82.614,39	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
Piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.12.24 - OS30 - Illuminazione</b>											
62.5.QZ1.03.E - PUNTO DI COMANDO ILLUMINAZIONE CON TER...collare, i collegamenti, gli accessori. Con interruttore entro scatola IP55	cad	2,000 €	50,64 €	101,28	2,000 €	50,64 €	101,28				
62.5.QZ1.12.A - PUNTI LUCE A VISTA Fornitura e posa in...collare, i collegamenti, gli accessori. Per ogni punto luce con una accensione	cad	132,000 €	41,29 €	5.450,28	132,000 €	41,29 €	5.450,28				
Sommano M.12.24 <b>OS30 - Illuminazione</b>			€ 5.551,56			€ 5.551,56				€	0,00
Differenza di Spesa										€	0,00



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6754  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.12.25 - OS30 - Corpi illuminanti</b>											
63.1.QZ1.41.A - APPARECCHIO ILLUMINANTE FLUORESCENTE S... o staffe per fissaggio su blindo luce. Da 1x18 W reattore basse perdite	cad	2,000 € 66,41	€ 132,82	2,000	€ 66,41	€ 132,82					
63.6.QZ1.02.A - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI SICURE...ffe di fissaggio e pittogrammi adesivi. Da 8 W autonomia 1 ora	cad	2,000 € 164,52	€ 329,04	2,000	€ 164,52	€ 329,04					
IE.NP.01_P - PROIETTORE A LED Potenza 176W - Flusso Luminoso 29504 lumen	cadauno	8,000 € 752,37	€ 6.018,96	8,000	€ 752,37	€ 6.018,96					
IE.NP.02_P - PROIETTORE A LED Potenza 215W - Flusso Luminoso 35083 lumen	cadauno	2,000 € 752,37	€ 1.504,74	2,000	€ 752,37	€ 1.504,74					
IE.NP.03_P - PROIETTORE A LED Potenza 245W - Flusso Luminoso 38790 lumen	cadauno	8,000 € 752,37	€ 6.018,96	8,000	€ 752,37	€ 6.018,96					
IE.NP.04_P - PROIETTORE A LED Potenza 335W - Flusso Luminoso 54017											
A Riportare:			€ 14.004,52			€ 14.004,52					



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 14.004,52			€ 14.004,52					
lumen											
cadauno	4,000	€1.068,11	€ 4.272,44	4,000	€1.068,11	€ 4.272,44					
IE.NP.05_P - PROIETTORE A LED											
Potenza 440W - Flusso Luminoso 68035											
lumen											
cadauno	2,000	€1.094,42	€ 2.188,84	2,000	€1.094,42	€ 2.188,84					
IE.NP.06_P - PALO CONICO H=7.80m											
cadauno	10,000	€ 476,09	€ 4.760,90	10,000	€ 476,09	€ 4.760,90					
IE.NP.06b_P - PALO CONICO H=9.80m											
D1000											
cadauno	8,000	€1.660,15	€ 13.281,20	8,000	€1.660,15	€ 13.281,20					
IE.NP.06c_P - PALO CONICO H=12.80m											
D1200											
cadauno	1,000	€2.515,25	€ 2.515,25	1,000	€2.515,25	€ 2.515,25					
IE.NP.07_P - TRAVERSA PORTA											
PROIETTORI SEMPLICE L=1500											
cadauno	12,000	€ 119,65	€ 1.435,80	12,000	€ 119,65	€ 1.435,80					
IE.NP.09_P - PALO DECORATIVO CON											
APPARECCHIO ILLUMINANTE											
- H=2,70m											
cadauno	45,000	€1.016,88	€ 45.759,60	45,000	€1.016,88	€ 45.759,60					
IE.NP.10_P - PALO DECORATIVO CON											
APPARECCHIO ILLUMINANTE - H=5m											
cadauno	26,000	€2.553,51	€ 66.391,26	26,000	€2.553,51	€ 66.391,26					
A Riportare:			€ 154.609,81			€ 154.609,81					



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 154.609,81			€ 154.609,81					
IE.NP.14_P - PROIETTORE A LED 606.5W A55-NB LTM - FL=111000 lumen cadauno	6,000	€1.725,90	€ 10.355,40	6,000	€1.725,90	€ 10.355,40					
IE.NP.16_P - PROIETTORE A LED 606.5W A55-WB- FL=111000 lumen cadauno	7,000	€1.725,90	€ 12.081,30	7,000	€1.725,90	€ 12.081,30					
IE.NP.18_P - PROIETTORE A LED 606.5W A65-NB LTM- FL=111000 lumen cadauno	8,000	€1.725,90	€ 13.807,20	8,000	€1.725,90	€ 13.807,20					
IE.NP.19_P - APPARECCHIATURA PER CONTROLLO REMOTO - ILLUMINAZIONE SPORTIVA a corpo	1,000	€1.206,20	€ 1.206,20	1,000	€1.206,20	€ 1.206,20					
N.P.04-VAR01 (IE.NP.06a_P) - PALO CONICO H=9.80m D700 Fornitura e po... per una installazione a regola d'arte. cad	2,00	€1.133,90	€ 2.267,80	2,00	€1.133,90	€ 2.267,80					
N.P.05-VAR01 (IE.NP.08_P) - TRAVERSA PORTA PROIETTORI DOPPIA L=150...e per una installazione a regola d'arte cad	2,00	€ 211,74	€ 423,48	2,00	€ 211,74	€ 423,48					
N.P.06-VAR01 (IE.NP.15_P) A Riportare:			€ 194.751,19			€ 194.751,19					



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 194.751,19			€ 194.751,19					
- PROIETTORE A LED 606.5W A55-NB - FL=111... per una installazione a regola d'arte.											
cad	6,00	€1.725,90	€ 10.355,40	6,00	€1.725,90	€ 10.355,40					
N.P.07-VAR01 (IE.NP.17_P) - PROIETTORE A LED 606.5W A55-WB LT- FL=... per una installazione a regola d'arte.											
cad	4,00	€1.725,90	€ 6.903,60	4,00	€1.725,90	€ 6.903,60					
Sommano M.12.25 <b>OS30 - Corpi illuminanti</b>			€ 212.010,19			€ 212.010,19				€	0,00
Differenza di Spesa										€	0,00





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.12.26 - OS30 - Forza motrice e segnale</b>											
025218a - F02514218a ALLACCIAMENTO DI UTENZA MONOFASE: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq Cadauno	6,000	€ 28,78	€ 172,68	6,000	€ 28,78	€ 172,68					
025219a - F02514219a ALLACCIAMENTO DI UTENZA TRIFASE: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq Cadauno	2,000	€ 36,95	€ 73,90	2,000	€ 36,95	€ 73,90					
025219b - F02514219b ALLACCIAMENTO DI UTENZA TRIFASE: sezione conduttori da 6 a 16 mmq Cadauno	8,000	€ 60,43	€ 483,44	8,000	€ 60,43	€ 483,44					
62.5.QZ2.03.C - PUNTI DI FORZA MOTRICE CON TERMINALI I...collare, i collegamenti, gli accessori. Presa 2P+T 10/16 A bivalente, IP40 cad	2,000	€ 69,35	€ 138,70	2,000	€ 69,35	€ 138,70					
IE.NP.11_P - TORRETTA PRESE DA ESTERNO cadauno	3,000	€3.079,67	€ 9.239,01	3,000	€3.079,67	€ 9.239,01					
A Riportare:			€ 10.107,73			€ 10.107,73					



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 10.107,73			€ 10.107,73					
IE.NP.24_P - CABLAGGIO ELETTRICO - FONTANA											
a corpo	1,000	€1.628,30	€ 1.628,30	1,000	€1.628,30	€ 1.628,30					
IE.NP.25_P - CABLAGGIO ELETTRICO - SISTEMA POMPE SOMMERGIBILI											
a corpo	1,000	€2.116,80	€ 2.116,80	1,000	€2.116,80	€ 2.116,80					
Sommano M.12.26 <b>OS30 - Forza motrice e segnale</b>			€ 13.852,83			€ 13.852,83				€	0,00
Differenza di Spesa										€	0,00



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.12.27 - OS30 - Sistema controllo accessi</b>											
225001a - F22501001a CAVO PER TRASMISSIONE SEGNALI BUS: 2 conduttori, standard, da interno, posa fissa	m 500,000	€ 3,55	€ 1.775,00	500,000	€ 3,55	€ 1.775,00					
IE.NP.12_P - SISTEMA CONTROLLO ACCESSI	a corpo 1,000	€10.259,68	€ 10.259,68	1,000	€10.259,68	€ 10.259,68					
IE.NP.13_P - PROGRAMMAZIONE CONTROLLO ACCESSI	a corpo 1,000	€1.628,31	€ 1.628,31	1,000	€1.628,31	€ 1.628,31					
Sommano M.12.27 <b>OS30 - Sistema controllo accessi</b>			€ 13.662,99			€ 13.662,99					€ 0,00
Differenza di Spesa											€ 0,00



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.12.28 - OS30 - Quadri elettrici</b>											
155048a - F15504048a GRUPPO DI CONTINUITÀ ASSOLUTA MODULARE: autonomia all'80% 15 minuti											
Cadauno	1,000	€2.581,47	€ 2.581,47	1,000	€2.581,47	€ 2.581,47					
IE.NP.20_P - QUADRO ELETTRICO GENERALE - NORD											
a corpo	1,000	€13.077,55	€ 13.077,55	1,000	€13.077,55	€ 13.077,55					
IE.NP.21_P - QUADRO ELETTRICO GENERALE - SUD											
a corpo	1,000	€10.051,15	€ 10.051,15	1,000	€10.051,15	€ 10.051,15					
IE.NP.22_P - QUADRO ELETTRICO CAMPI BEACH VOLLEY											
a corpo	1,000	€6.722,10	€ 6.722,10	1,000	€6.722,10	€ 6.722,10					
IE.NP.23_P - QUADRO ELETTRICO CAMPI TENNIS											
a corpo	1,000	€7.458,05	€ 7.458,05	1,000	€7.458,05	€ 7.458,05					
Sommano M.12.28 <b>OS30 - Quadri elettrici</b>			€ 39.890,32			€ 39.890,32				€	0,00
Differenza di Spesa										€	0,00



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

## QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
<b>M.12.29 - OS30 - Impianto fotovoltaico</b>											
105025 - F10503025 RELÈ DI MONITORAGGIO PER SISTEMI TRIFASE Cadauno	2,000	€ 976,16	€ 1.952,32	2,000	€ 976,16	€ 1.952,32					
105038 - F10503038 CENTRALINA DI TELECONTROLLO PRODUZIONE ENERGIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI Cadauno	2,000	€ 715,19	€ 1.430,38	2,000	€ 715,19	€ 1.430,38					
105046d - F10506046d CAVO UNIPOLARE H1Z2Z2-K: flessibile: sezione 6 mmq m	198,160	€ 3,16	€ 626,19	198,160	€ 3,16	€ 626,19					
59.2.QX1.01.C - IMPIANTO A PANNELLI FOTOVOLTAICI Forni...Esclusi ponteggi e opere provvisionali. Impianto trifase con pannelli fotovoltaici, potenza di picco 10,00 kW cad	2,000	€19.128,33	€ 38.256,66	2,000	€19.128,33	€ 38.256,66					
59.2.QX1.01.E - IMPIANTO A PANNELLI FOTOVOLTAICI Forni...Esclusi ponteggi e opere provvisionali. Pratiche ed oneri per allacciamento al...co con ente gestore, distributore e GSE a corpo	2,000	€1.018,68	€ 2.037,36	2,000	€1.018,68	€ 2.037,36					
A Riportare:			€ 44.302,91			€ 44.302,91					



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 44.302,91			€ 44.302,91					
62.1.OH5.05.E - LINEE IN CAVO PENTAPOLARE FG16OR16 0,6...one e sezione e la sua identificazione. Cavo 5x10 mm <sup>2</sup>	m	20,000	€ 23,12	€ 462,40	20,000	€ 23,12	€ 462,40				
N.P.02-VAR01 (62.5.QZ9.01.A) - PULSANTE DI SGANCIO Fornitura e posa i...ti, martelletto frangivetro, accessori. Esecuzione da parete	cad	2,00	€ 108,23	€ 216,46	2,00	€ 108,23	€ 216,46				
65.2.QZ2.05.L - INTERRUITORI MAGNETOTERMICI, CURVA "B"...picorda e siglatura sugli interruttori. 4P In da 40 a 63 A	cad	2,000	€ 219,82	€ 439,64	2,000	€ 219,82	€ 439,64				
65.2.QZ3.01.O - BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI PER INT...eriore a 24 unità modulari), capicorda. 3+N taglia 40 A - Id = 0,03 A Classe A	cad	2,000	€ 212,82	€ 425,64	2,000	€ 212,82	€ 425,64				
Sommano M.12.29 <b>OS30 - Impianto fotovoltaico</b>			€ 45.847,05			€ 45.847,05				€	0,00
Differenza di Spesa										€	0,00



CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa		
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno	
M.13.39 - OS20-B - Indagine magnetometrica superficiale su suolo	1,000	€25.000,00		1,000	€25.000,00							
ED19 - INDAGINE MAGNETOMETRICA SUPERFICIALE SU SUOLO												
cadauno			€ 25.000,00									
Sommano M.13.39 OS20-B - Indagine magnetometrica superficiale su suolo			€ 25.000,00			€ 25.000,00					€ 0,00	
Differenza di Spesa											€ 0,00	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riepilogo:											
M.01.01 - OG1 - Tennis			€ 257.881,10			€ 315.622,66				€ 57.741,56	
M.01.02 - OG1 - Pallacanestro			€ 119.396,83			€ 133.845,30				€ 14.448,47	
M.01.03 - OG1 - Beach Volley			€ 119.965,34			€ 126.633,10				€ 6.667,76	
M.01.04 - OG1 - Skate Park			€ 265.979,29			€ 275.082,51				€ 9.412,16	€ 308,94
M.01.05 - OG1 - Manufatti			€ 25.973,67			€ 25.973,67					
M.01.06 - OG1 - Moduli prefabbricati			€ 650.839,24			€ 651.494,97				€ 655,73	
M.01.07 - OG1 - Viabilità pedonale			€ 155.886,43			€ 163.791,33				€ 11.610,48	€ 3.705,58
M.01.08 - OG1 - Area fontana			€ 49.084,91			€ 53.551,46				€ 4.466,55	
M.01.09 - OG1 - Pista ciclabile			€ 149.928,88			€ 236.685,67				€ 182.052,60	€ 95.295,81
M.01.10 - OG1 - Impianto smaltimento acque meteoriche			€ 161.111,36			€ 161.040,85				€ 1.276,28	€ 1.346,79
M.01.16 - OG1 - Sistemazione a verde pacchetto C03			€ 29.264,26			€ 45.687,91				€ 16.423,65	
M.01.17 - OG1 - Sistemazione a verde pacchetto C08			€ 15.293,13			€ 18.611,43				€ 3.318,30	
M.01.22 - OG1 - Schermature ponte			€ 20.685,92			€ 20.685,92					
M.04.36 - OG6 - Irrigazione			€ 13.698,46			€ 70.738,04				€ 67.872,54	€ 10.832,96
M.06.34 - OS3 - Impianto rete idrica esterna			€ 56.589,97			€ 58.327,21				€ 1.737,24	
M.06.37 - OS3 - Impianto idrico antincendio			€ 152.467,39			€ 164.442,27				€ 12.290,36	€ 315,48
A Riportare:			€2.244.046,18			€2.522.214,30				€389.973,68	€111.805,56





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€2.244.046,18			€2.522.214,30				€ 389.973,68	€ 111.805,56
<b>M.07.13 - OS10 - segnaletica</b>			€ 3.034,25			€ 3.034,25					
<b>M.08.35 - OS14 - Impianto scarico</b>			€ 41.483,42			€ 48.259,57				€ 9.828,96	€ 3.052,81
<b>M.10.14 - OS24 - Decespugliamento ed abbattimento alberi</b>			€ 3.502,90			€ 11.989,90				€ 8.487,00	
<b>M.10.15 - OS24 - Sistemazione a verde</b>			€ 56.699,68			€ 76.859,68				€ 20.160,00	
<b>M.10.19 - OS24 - Alberi</b>			€ 45.918,25			€ 42.359,17				€ 1.680,00	€ 5.239,08
<b>M.10.20 - OS24 - Arredo urbano</b>			€ 77.026,63			€ 29.691,76					€ 47.334,87
<b>M.10.21 - OS24 - Sculture del parco ed effetti</b>			€ 733.657,41			€ 780.061,22				€ 46.403,81	
<b>M.11.30 - OS28 - Trattamento acqua</b>			€ 6.324,78			€ 6.324,78					
<b>M.11.33 - OS28 - Distribuzione impianto idrico sanitario</b>			€ 106.730,58			€ 106.730,58					
<b>M.12.06 - OS30 - Moduli prefabbricati</b>			€ 25.993,22			€ 25.993,22					
<b>M.12.23 - OS30 - Impianti esterni e impianto di terra</b>			€ 122.667,48			€ 205.281,87				€ 98.690,51	€ 16.076,12
<b>M.12.24 - OS30 - Illuminazione</b>			€ 5.551,56			€ 5.551,56					
<b>M.12.25 - OS30 - Corpi illuminanti</b>			€ 212.010,19			€ 212.010,19					
<b>M.12.26 - OS30 - Forza motrice e segnale</b>			€ 13.852,83			€ 13.852,83					
<b>M.12.27 - OS30 - Sistema controllo accessi</b>			€ 13.662,99			€ 13.662,99					
<b>M.12.28 - OS30 - Quadri elettrici</b>			€ 39.890,32			€ 39.890,32					
A Riportare:			€3.752.052,67			€4.143.768,19				€ 575.223,96	€ 183.508,44



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo Sport



Comune di Trieste  
piazza Anita d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
partita IVA 00210240321

#### QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE 02

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	PERIZIA SUPPLETTIVA 01			PERIZIA SUPPLETTIVA 02			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€3.752.052,67			€4.143.768,19				€ 575.223,96	€ 183.508,44
<b>M.12.29 - OS30 - Impianto fotovoltaico</b>			€ 45.847,05			€ 45.847,05					
<b>M.13.39 - OS20-B - Indagine magnetometrica superficiale su suolo</b>			€ 25.000,00			€ 25.000,00					
ImpC - Sommano			€3.822.899,72			€4.214.615,24				€ 575.223,96	€ 183.508,44
Differenza di Spesa										€ 391.715,52	