



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 245 / 2026

Prot. Corr. N-OP-23077/43-2026/1059

OGGETTO: Codice Opera 23077 - Completamento Ex Meccanografico-manutenzione straordinaria opere esterne – Modifica ex art.120, co.1, lett.b D.Lgs.36/2023 del contratto in corso di esecuzione per la redazione del PFTE del Progetto Esecutivo del CSP del CSE e Direzione dei Lavori alla società STRADIVARIE ARCHITETTI E ASSOCIATI per servizio supplementare di: “prestazioni specialistiche per la valutazione del rischio bellico” con aumento di prezzo di Euro 6.300,00 + Inarcassa 4% per Euro 252,00 + IVA 22%, per Euro 1.441,44 per un complessivo di Euro 7.993,44; “relazione sismica e sulle strutture” con aumento di prezzo di Euro 1.158,20 + Inarcassa 4% per Euro 46,33 + IVA 22%, per Euro 265,00 per un complessivo di Euro 1.469,53; ed un conseguente aumento di prezzo totale di Euro 9.462,97 ed un totale complessivo di contratto di Euro 77.343,33. Aggiornamento del quadro economico con spesa complessiva invariata di Euro 400.000,00.

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 0406755029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Laurent Pasticier	Tel: 0406754541	E-mail: laurent.pasticier@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

CUP: F98E22000270004 CIG: B7CC81ACE9

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

- La presente opera si rende necessaria a seguito della ristrutturazione dell'edificio cosiddetto "ex Meccanografico" situato in Riva Ottaviano Augusto a Trieste, intervento che ha trasformato il fabbricato in edificio adibito ad uffici, al momento già occupati dalla società Esatto S.p.A. e da personale appartenente all'Amministrazione comunale di Trieste.
- L'edificio era stato realizzato negli anni '80 dalle Ferrovie dello Stato e mai completato; oggetto di diversi rimaneggiamenti successivi, e' stato successivamente acquisito dall'Amministrazione Comunale ed il suo recupero era diventato una priorità, stante l'avanzato stato di degrado della struttura, completata solo al rustico, ed i problemi di decoro e sicurezza che poneva al contesto.
- Contemporaneamente, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Amministrazione comunale, si era manifestata l'esigenza di reperire una sede per ospitare la Società di riscossioni e servizi del Comune di Trieste, ESATTO S.p.A., che vede come socio unico il Comune di Trieste e che gestisce servizi finanziari e di riscossione per l'Amministrazione.
- Nel Programma Triennale delle Opere 2019-2021 e sue variazioni è stata inserita l'opera "Ristrutturazione ex Meccanografico con destinazione Servizi ed uffici finanziari – I lotto". (codice opera 18162) con una spesa complessiva prevista di Euro 4.606.844,90.-
- In conseguenza, i tecnici del Servizio Edilizia Pubblica hanno redatto un progetto preliminare approvato con la delibera giuntale n. 176 dd. 08.04.2019, mentre con determinazione dirigenziale 1712/2021 dd 08/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera e si è autorizzato di procedere alla gara di appalto; nel corso del 2022 e 2023 si sono svolti i lavori, collaudati nel 2024; tale procedimento ha consentito l'ingresso dei dipendenti tra Gennaio e Febbraio del 2025;
- Nella parte retrostante dell'edificio, e pertinenziale allo stesso, vi è una area, già utilizzata dapprima come area di cantiere e poi come parcheggio per i fruitori dello stabile, per la quale è necessario procedere ad un intervento di manutenzione straordinaria per il

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 0406755029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Laurent Pasticier	Tel: 0406754541	E-mail: laurent.pasticier@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

miglioramento della circolazione e lo stazionamento delle vetture;

- L'obiettivo generale da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento e' il completamento dell'area esterna pertinenziale all'edificio "Ex Meccanografico " con la dotazione di un'area parcheggio necessaria a soddisfare, in tutto o in parte, la richiesta di spazi di sosta previsti dallo standard urbanistico a servizio dell' edificio ristrutturato già adibito ad uffici pubblici denominato "ex meccanografico" completo della dotazione di sottoservizi (smaltimento acque meteoriche, illuminazione, ecc.) e l'opportuna segnaletica orizzontale e verticale.

Visto che:

- con Deliberazione Giuntale n. 243 del 03.06.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione, ai sensi dell'art.41, comma 5 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- con determinazione dirigenziale n. 2116 dd. 18.08.2025 è stato affidato l'incarico del servizio di redazione del PFTE, del Progetto Esecutivo, del CSP, del CSE e Direzione dei Lavori alla società STRADIVARIE ARCHITETTI E ASSOCIATI (P. IVA 01175480324) per l'importo di Euro 67.880,36 (Inarcassa e IVA compresi);
- con Delibera di Giunta n. 34 dd.26.01.2026 immediatamente eseguibile, è stato approvato il PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico Economico), ed aggiornato il quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO PFTE

A) IMPORTO LAVORI

1 - Lavori stradali ed impiantistici	€ 236.624,20
2 - Oneri sicurezza	€ 8.112,44
TOTALE A	€ 244.736,64

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 0406755029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Laurent Pasticier	Tel: 0406754541	E-mail: laurent.pasticier@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1 - I.V.A. (22% su A)	€ 53.842,06
2 – Spese tecniche di Progettazione e Direzione Lavori (inclusa IVA e cassa)	€ 67.880,36
3a - Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023)	€ 3.915,78
3b – Fondo Innovazione	€ 634,45
3c – Spesa assicurazione verificatori interni	€ 344,50
4 – Opere complementari, allacciamenti a pubblici servizi, risoluzione di interferenze, accertamenti, eventuali indagini /bonifiche belliche e imprevisti (IVA e oneri compresi)	€ 25.753,21
5 - Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ 2.625,00
6 – Contributo ANAC e altri oneri accessori eventuali	€ 268,00
TOTALE B	€ 155.263,36
TOTALE	€ 400.000,00

Dato atto che:

- in sede di redazione del PFTE, e nello specifico all'interno del relativo PSC, è stata evidenziata, considerate le caratteristiche del sito interessato, la possibile presenza di ordigni bellici inesplosi, ritenendo pertanto che l'ambito risulta a medio/alto rischio in quanto da una parte non è mai stata urbanizzato, al di là della realizzazione del bacino di raccolta acque meteoriche sotterraneo con relative tubazioni, dall'altra rileva la vicinanza alla stazione ferroviaria di Campo Marzio, non lontano dalla quale, qualche mese addietro rispetto alla presente, è stato rinvenuto un vecchio ordigno poi fatto brillare;
- in fase di verifica del PFTE, la Commissione Incaricata ha prescritto nel proprio verbale di

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 0406755029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Laurent Pasticier	Tel: 0406754541	E-mail: laurent.pasticier@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

verifica finale, con relativo recepimento da parte del RUP nel proprio verbale di validazione, che le verifiche strutturali relative a pali della luce e recinzione vengano effettuate da un professionista ed integrate all'interno del PE;

Ritenuto che:

- per quanto sopra esposto, risulta opportuno procedere sin da subito da una parte con l'indagine strumentale da affidare a specialisti del settore con congruo anticipo rispetto alla futura consegna dei lavori all'impresa appaltatrice, dall'altra di disporre ai progettisti incaricati di svolgere le perstazioni aggiuntive per le verifiche strutturali richieste;

Considerato che:

- la necessità di effettuare le sopra citate indagini è stata rappresentata dai progettisti STRADIVARIE ARCHITETTI E ASSOCIATI, di cui al sopra richiamato incarico (che comprende anche la Direzione Lavori), e che, pertanto, risulta opportuno, ai fini di un corretto, esaustivo e soddisfacente rapporto finale delle indagini strumentali medesime, affidarne l'esecuzione agli stessi progettisti STRADIVARIE ARCHITETTI E ASSOCIATI;
- la necessità di condurre le sopra richiamate verifiche strutturali, senza potersi avvalere di soluzioni prefabbricate standard come previsto progettualmente, è stata rappresentata dalla Commissione di Verifica e costituisce anche la sintesi finale di approfondimenti condotti da Servizi di questo Ente con gli Uffici preposti della Regione FVG;
- la situazione di specie, nei due punti per come qui sopra esposti, rientra certamente tra quelle previste ex art.120, co.1, lett.b del D.Lgs. 36/2023, relativamente alla modifica dei contratti in corso di esecuzione;
- per quanto sopra esposto è stato, pertanto, in prima battuta richiesto ai progettisti STRADIVARIE ARCHITETTI E ASSOCIATI di produrre relativa offerta economica per le attività ritenute necessarie per le indagini strumentali per la determinazione del rischio bellico, successivamente ricevuta a mezzo PEC giusto PROT CORR NOP23077-37-2025/222 dd.12.01.2026 e contemplante un importo pari ad Euro 6.300,00 + Inarcassa 4% per Euro 252,00 + IVA 22%, per Euro 1.441,44 per un complessivo di Euro 7.993,44;
- l'offerta pervenuta risulta congrua per l'Amministrazione;
- in conseguenza alle prescrizioni della Commissione di Verifica, è stata determinata la maggiore spesa per l'affidamento anche delle verifiche strutturali ai progettisti incaricati

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 0406755029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Laurent Pasticier	Tel: 0406754541	E-mail: laurent.pasticier@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

con l'applicazione del medesimo ribasso offerto in sede di gara all'importo definito nel prospetto di determinazione dei corrispettivi per i servizi oggetto di affidamento (calcolo dei compensi per le prestazioni professionali) di cui al DM 17/06/2016, individuando così un importo di Euro 1.158,20 + Inarcassa 4% per Euro 46,33 + IVA 22%, per Euro 265,00 per un complessivo di Euro 1.469,53;

Rilevato che:

- l'importo complessivo dei sopra esposti servizi supplementari (indagini + verifiche strutturali), pari ad Euro 9.462,97, comporta un aumento di prezzo non eccedente il 50% del valore del contratto iniziale, quindi rientrando nel limite previsto ex art.120, co.2 del D.Lgs. 36/2023 e conseguentemente confermando l'inquadramento della situazione di specie tra quelle previste ex art.120, co.1, lett.b del D.Lgs. 36/2023;

Attestata la verifica positiva dei requisiti di ordine generale ex artt. 94, 95 e 100 del D.L.gs 36/2023;

Rilevato che:

- la spesa di Euro 7.933,44 per le indagini per la valutazione del rischio bellico trova copertura al capitolo 20230770 del Bilancio comunale;
- la spesa di Euro 1.469,53 per le verifiche strutturali trova copertura al capitolo 20230770 del Bilancio comunale, risulta necessario effettuare le seguenti operazioni contabili:
- variazione in meno della prenotazione n. 5813/2026 per Euro 9.462,97
- nuovo impegno di spesa sul capitolo 20230770 per Euro 7.933,44
- nuovo impegno di spesa sul capitolo 20230770 per Euro 1.469,53

Dato atto che, a seguito dell'affidamento in argomento il quadro economico viene aggiornato come segue:

QUADRO ECONOMICO

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 0406755029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Laurent Pasticier	Tel: 0406754541	E-mail: laurent.pasticier@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

QUADRO ECONOMICO**A) IMPORTO LAVORI**

1 - Lavori stradali ed impiantistici	€ 236.624,20
2 - Oneri sicurezza	€ 8.112,44
TOTALE A	€ 244.736,64

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1 - I.V.A. (22% su A)	€ 53.842,06
2a – Spese tecniche di Progettazione e Direzione Lavori (inclusa IVA e cassa)	€ 67.880,36
2b – Spese tecniche - verifiche strutturali (inclusa IVA e cassa)	€ 1.469,53
3a - Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023)	€ 3.915,78
3b – Fondo Innovazione	€ 634,45
3c – Spesa assicurazione verificatori interni	€ 344,50
4b – Indagini belliche (IVA e oneri compresi)	€ 7.993,44
4c – Imprevisti (Oneri sicurezza ed IVA compresi)	€ 16.290,24
5 - Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ 2.625,00
6 – Contributo ANAC e altri oneri accessori eventuali	€ 268,00
TOTALE B	€ 155.263,36
TOTALE	€ 400.000,00

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 0406755029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Laurent Pasticier	Tel: 0406754541	E-mail: laurent.pasticier@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

Rilevato che, in caso di affidamento diretto, e' previsto che il contratto venga formalizzato mediante scambio di lettere tra le parti secondo l'uso commerciale, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, come previsto dall'art. 18, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

Atteso che, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amministrazione, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

Richiamate:

-la Deliberazione Consiliare n. 53 del 18 dicembre 2025, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2026-2028 – Approvazione”, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026 – 2028 ed il Bilancio di Previsione 2026 - 2028;

- la Deliberazione giuntale n. 667 del 30 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028”;

- la Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

- il Piano Triennale Lavori Pubblici 2025-2027 e sua variazione n. 4 dd. 31 marzo 2025 in cui è stata inserita l'opera "Completamento Ex Meccanografico opere esterne" (codice opera 23077) con copertura al capitolo di spesa 20230770 4AVCORR Avanzo vincolato capitale già finanziato con avanzo vincolato corrente per spese di investimento;

Dato atto che:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 0406755029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Laurent Pasticier	Tel: 0406754541	E-mail: laurent.pasticier@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ESPRESSO il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

DATO ATTO che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dalla dirigente di servizio dott.arch. Barbara Gentilini;

Tutto ciò premesso e ritenuto,

DETERMINA

- 1) di modificare, per le motivazioni esposte in premessa - e con specifico riferimento alle casistiche previste ex art.120, co.1, lett.b del D.Lgs. 36/2023 relativamente alla modifica dei contratti in corso di esecuzione – il contratto per la redazione del PFTE e del Progetto Esecutivo, per l'attività di CSP, CSE e Direzione dei Lavori alla società STRADIVARIE ARCHITETTI E ASSOCIATI con l'aggiunta dei servizi supplementari di:
 - "prestazioni specialistiche per la valutazione del rischio bellico" con aumento di prezzo di Euro 6.300,00 + Inarcassa 4% per Euro 252,00 + IVA 22%, per Euro 1.441,44 per un complessivo di Euro 7.993,44;
 - "relazione sismica e sulle strutture" con aumento di prezzo di Euro 1.158,20 + Inarcassa 4% per Euro 46,33 + IVA 22%, per Euro 265,00 per un complessivo di Euro 1.469,53;

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 0406755029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Laurent Pasticier	Tel: 0406754541	E-mail: laurent.pasticier@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

per un importo aggiuntivo totale quindi di Euro 9.462,97 ed un conseguente importo complessivo onnicomprensivo pari ad Euro 77.343,33;

2) di dare atto che l'affidamento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del Comune di Trieste nel rispetto degli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, dall'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012;

3) di aggiornare ed approvare il Quadro Economico dell'opera come segue :

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO LAVORI

1 - Lavori stradali ed impiantistici	€ 236.624,20
2 - Oneri sicurezza	€ 8.112,44
TOTALE A	€ 244.736,64

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1 - I.V.A. (22% su A)	€ 53.842,06
2a – Spese tecniche di Progettazione e Direzione Lavori (inclusa IVA e cassa)	€ 67.880,36
2b – Spese tecniche - verifiche strutturali (inclusa IVA e cassa)	€ 1.469,53
3a - Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023)	€ 3.915,78
3b – Fondo Innovazione	€ 634,45
3c – Spesa assicurazione verificatori interni	€ 344,50

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 0406755029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Laurent Pasticier	Tel: 0406754541	E-mail: laurent.pasticier@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

4b - Indagini belliche (IVA e oneri compresi)	€ 7.993,44
4c - Imprevisti (Oneri sicurezza ed IVA compresi)	€ 16.290,24
5 - Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ 2.625,00
6 - Contributo ANAC e altri oneri accessori eventuali	€ 268,00
TOTALE B	€ 155.263,36
TOTALE	€ 400.000,00

4. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2026	20260005813	0	23077 compl. Ex Meccanografico - redazione PFTE, CSP, CSE, DL - Stradivarie Architetti - 4AVCORR	20230770	9.462,97	-	

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 9.462,97 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2026	20230770	23077 - COMPLETAMENTO EX-MECCANOGRAFICO - OPERE ESTERNE - RIL. IVA	02836	U.2.02.01.09.016	53301	23077	N	7.993,44	
2026	20230770	23077 - COMPLETAMENTO EX-MECCANOGRAFICO -	02836	U.2.02.01.09.019	53301	23077	N	1.469,53	

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 0406755029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Laurent Pasticier	Tel: 0406754541	E-mail: laurent.pasticier@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

		OPERE ESTERNE - RIL. IVA							

6. di dare atto che:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e di bilancio e con le regole di finanza pubblica:

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

nel 2026 per Euro 9.462,97

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza:

nel 2026 per Euro 9.462,97

7. il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

IN FIRMA PER
LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
arch. Barbara Gentilini

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO IMMOBILIARE
dott.ssa Lucia Tomasi

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 0406755029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Laurent Pasticier	Tel: 0406754541	E-mail: laurent.pasticier@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUCIA TOMASI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 29/01/2026 14:27:04