



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 2756 / 2024

OGGETTO: Codice opera 20043 PNRR_M2C4_I2.2 20043 Adeguamenti antincendio anno 2020 - Adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendi della Scuola Lionello Stock di via Gian Rinaldo Carli n. 1_ Impegno di spesa perizia di variante, aggiornamento Quadro Economico

CUP (Lavori): F96B19005750004

CIG:94652256C3 (Lavori)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto l'assegnazione ai comuni di contributi volti a favorire gli investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

con decisione del Consiglio UE – ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione del PNRR italiano, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto veniva affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2 «Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni», all'interno della quale confluivano le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;

ai sensi del Decreto 8 novembre 2021 “Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021, Scorrimento graduatoria di cui al DM 23 febbraio 2021, come rettificato dal DM 25 agosto 2021” è stato assegnato al Comune di Trieste il contributo pari ad Euro 900.000,00 per l'intervento individuato dal CUP F96B19005750004 da effettuarsi presso la struttura scolastica individuata dal codice edificio 320060047;

Richiamata la decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, che modifica la precedente decisione del 13 luglio 2021, con la quale è stata definita la fuoriuscita

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu	Tel:	E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it	

dal PNRR di alcune linee di finanziamento tra le quali la M2C4 – Investimento 2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni, riferita all'intervento in oggetto, decisione poi confermata con il D.L n.19/2024;

Rilevato che l'intervento verrà finanziato da fondi nazionali stanziati a legislazione vigente;

Considerato che al fine di realizzare i lavori in oggetto:

- con Determina Dirigenziale n. 783/2021 d.d. 13/04/2021, e' stato affidato all'ing. Francesco Burba per l'importo onnicomprensivo di Euro 68.298,94 l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo per l'adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendi della Scuola Lionello Stock di via Gian Rinaldo Carli n. 1 (CIG 85358305BF);
- la spesa di Euro 68.298,94 per l'incarico dell' ing. Francesco Burba ha trovato copertura nel contributo statale assegnato al Comune di Trieste per finanziare la suddetta progettazione definitiva ed esecutiva e previsto dai commi da 51 a 58 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019); tale contributo, come precisato dal Ministero dell'interno con il Comunicato n. 3 del 26 luglio 2022, proviene da un fondo nazionale e non rientra nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- al fine di integrare la progettazione con nuovi elaborati necessari al fine di renderla coerente ai principi del PNRR, il suddetto incarico professionale e' stato esteso con la Determina Dirigenziale n. 1956 dd. 18/08/2022 per l'importo di Euro 2.410,72 finanziati con risorse comunali;
- con Determina Dirigenziale n. 3428/2021 d.d. 28/12/2021 e' stato affidato l'incarico professionale di collaudatore statico, per l'adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendi della Scuola Lionello Stock, all'Ing. Roberto Marzi per l'importo onnicomprensivo di Euro 4.567,68 finanziato con risorse comunali (CIG Z98343DA45);
- il progettista incaricato, ing. Francesco Burba, in data 05/08/2022 ha trasmesso al Comune di Trieste tramite pec gli elaborati tecnici costituenti il progetto esecutivo (PROT. CORR. N-2021/11/2/8-8/10-2022/9395, PROT. CORR. N-2021/11/2/8-8/11-2022/9396, PROT. CORR. N-2021/11/2/8-8/12-2022/9397, PROT. CORR. N-2021/11/2/8-8/10-2022/9395);
- sul progetto esecutivo di cui sopra è stata effettuata l'attività di verifica con esito favorevole da parte del Responsabile del Procedimento e che lo stesso ha provveduto alla sua validazione il 26/08/2022 come da verbale conservato in atti (PROT. CORR. - N-OP 20043/1-2022/9467);
- con la Deliberazione di Giunta n. 447/2022 del 28/09/2022, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'ing. Francesco Burba per un importo complessivo di Euro 900.000,00;
- con la Determina n.3708/2022 dd.18/10/2022 sono state riapprovate, in sostituzione degli omonimi elaborati progettuali approvati con la succitata Deliberazione n. 447/2022, le revisioni del *Quadro economico*, del *Quadro incidenza percentuale della quantità di manodopera* e del *Capitolato speciale d'appalto*; revisioni prodotte dal progettista

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu	Tel:	E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it	

- Francesco Burba per la correzione di meri errori materiali di trascrizione (scorretta indicazione della qualificazione dell'opera);
- con la Determina n. 4552/2022 dd. 06/12.2022 il geom. Luigi Stocchi Responsabile Posizione Organizzativa "Manutenzioni Straordinarie e Progetti Edilizia Scolastica" del Comune di Trieste è stato nominato direttore dei lavori per il Codice opera 20043 PNRR_M2C4_I2.2 – 20043 – Adeguamenti antincendio – anno 2020 – Adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendi della Scuola Lionello Stock di via Gian Rinaldo Carli n. 1;
 - con la Determina a Contrarre n. 3212/2022 dd.18/11/2022, così come parzialmente rettificata con la Determina n. 4364/2022 dd. 23/11/2022, con la quale l'Amministrazione ha avviato la procedura per affidare i lavori e ha disposto di procedere all'affidamento dell'appalto in argomento con la procedura negoziata di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto legge 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, e s.m.i., che prevede l'applicazione della procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e s.m.i., previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici e di utilizzare ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, e s.m.i., quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo determinato mediante "ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara soggetto a sconto ammontante ad euro 625.123,77;
 - con la Determinazione Dirigenziale n.3863/2022 dd. 27/12/2022 è stato aggiudicato l'appalto in oggetto alla Societ OMNIA COSTRUZIONI SRL, P.IVA 00876070327, che ha offerto il ribasso dello 10,369 % sull'importo dei lavori posto a base di gara di Euro 625.123,77 e pertanto per l'importo lavori pari ad Euro 560.304,69 più Euro 39.644,49 di oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 599.949,18 a cui vanno sommati I.V.A al 22% per euro 131.988,82 per l'importo complessivo di euro 731.938,00 (IVA inclusa);
 - con la Determinazione Dirigenziale n.1086/2023 dd. 27/04/2023 è stato affidato l'incarico professionale di Direzione dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e prestazioni Scia VVF all'ing. Silverio Pipolo della Societa' ARTEC INGEGNERIA S.R.L (P.Iva 01267950325) il quale ha proposto un onorario di euro 34.368,13 a cui vanno sommati euro 1.374,73 (4% per contributo previdenziale) ed euro 7.863,43(I.V.A al 22%) per complessivi euro 43.606,29 (sconto proposto pari al 25%);
 - con la Delibera di Giunta n. 321 dd. 03 luglio 2023 è stato autorizzato l'utilizzo delle economie di gara verificatesi nell'appalto dei lavori per l'ammontare complessivo di euro 79.079,28 cio' alla luce della necessita' di predisporre una perizia di variante, in quanto a seguito degli scavi necessari alla realizzazione delle fondazioni e a seguito dei lavori di demolizione recentemente avviati all'interno della biblioteca scolastica sono stati rinvenuti manufatti contenenti amianto;
 - con la Determinazione Dirigenziale n. 471/2024 dd. 06/03/2024 e' stato affidato l'incarico professionale di esecuzione di campionamenti di suolo e redazione dell'Analisi di rischio sanitaria- ambientale alla societa' Engineering Vito Ardone S.r.l.u

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu	Tel:	E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it	

(PI 01195550320) di Trieste per l'importo di euro 5.500,00 piu'euro 220,00 per oneri al 4% ed euro 1.258,40 per IVA al 22% per complessivi euro 6.978,40;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 2276/2024 dd. 20/09/2024 è stato affidato il servizio di pulizia straordinaria presso gli ambienti della Scuola alla Società Cooperativa COLSER servizi P.I 00378740344 per l'importo di euro 6.205,00 a cui sommano euro 1.365,10 per IVA al 22%, per un importo complessivo di euro 7.570,10, con conseguente aggiornamento del Quadro Economico dell'opera nei seguenti termini:

QUADRO ECONOMICO

A LAVORI	
A1 Lavori a base di gara	
A1.1 Opere edili (OG1)	€ 269.265,68
A1.2 Carpenteria metallica (OS18-A)	€ 128.578,02
A1.3 Impianti elettrici (OS 30)	€ 136.831,54
A1.4 Impianti meccanici (OS 3)	€ 25.629,45
Totale lavori a base di gara	€ 560.304,69
A2 Oneri specifici per la sicurezza	€ 39.644,49
SOMMANO A (Totale importo a base d'asta)	€ 599.949,18
B SOMME A DISPOSIZIONE	
SPESE TECNICHE	
B.1 Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori pratiche SCIA antincendio (cassa di previdenza e IVA comprese) ing. Pipolo	€ 43.606,29
B.2 IVA su lavori al 22%	€ 131.988,82
B.3 Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 10.636,29
B.4 Rimozione contatore gas alloggio custode (compresa IVA)	€ 250,00
B.5 Prove materiali (compresa IVA)	€ 1.500,00
B.6 Tassa VVF	€ 1.404,00
B.7 Analisi rischio sanitaria-ambientale	€ 6.978,40
B.8 Pulizia straordinaria	€ 7.570,10
B.9 Imprevisti e altre somme a disposizione (compresa IVA)	€ 17.037,64
SOMMANO B	€ 220.971,54
Totale A + B	€ 820.920,72

Dato atto che con Deliberazione Giuntale n. 496/2024 dd. 07/10/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la perizia di variante relativa all'intervento denominato: "Codice opera 20043 PNRR_M2C4_I2.2 20043 Adeguamenti antincendio anno 2020 - Adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendi della Scuola Lionello Stock di via Gian Rinaldo Carli n. 1" redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. C);

Atteso che

risulta necessario provvedere all'aggiornamento Quadro Economico in considerazione della necessità di provvedere all'individuazione del fondo innovazione per la parte finanziata

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu	Tel:	E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it	

con fondi di bilancio comunali nei seguenti termini:

QUADRO ECONOMICO

A LAVORI	Valori espressi in Euro
A1 Lavori a base di gara	
A1.1 Opere edili (OG1)	359.754,94
A1.2 Carpenteria metallica (OS18-A)	128.578,02
A1.3 Impianti elettrici (OS 30)	148.511,99
A1.4 Impianti meccanici (OS 3)	25.629,45
Totale lavori a base di gara	662.474,40
A2 Oneri specifici per la sicurezza	39.379,97
SOMMANO A (Totale importo a base d'asta)	701.854,37
B SOMME A DISPOSIZIONE	
SPESE TECNICHE	
B.1 Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori pratiche SCIA antincendio (cassa di previdenza e IVA comprese) e variante _ing. Pipolo	47.476,51
B.2 IVA su lavori al 22%	154.407,96
B.3 Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016	10.636,29
B.3.1 Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 _ variante	593,38
B.3.2 Fondo Innovazione	148,34
B.4 Rimozione contatore gas alloggio custode (compresa IVA)	250,00
B.5 Prove materiali (compresa IVA)	1.500,00
B.6 Tassa VVF	1.404,00
B.7 Analisi rischio sanitaria-ambientale	6.978,40
B.8 Pulizia straordinaria	7.570,10
B.9 Imprevisti e altre somme a disposizione (compresa IVA)	67.180,65
SOMMANO B	298.145,63
Totale A + B	1.000.000,00

con la presente Determinazione si provvede ad eseguire le necessarie operazioni contabili di variazione, prenotazione e di impegno della spesa corrispondenti alle voci ed agli importi aggiornati nel Quadro Economico;

Dato atto che la perizia di variante prevede una spesa complessiva di euro 101.905,19 a cui somma l'IVA al 22% per euro 22.419,14 per complessivi euro 124.324,33 corrispondente al 16,99% dell'importo di contratto;

che l'incremento dell'onorario dell'ing. Silverio Pipolo della Società ARTEC INGEGNERIA S.R.L (P.Iva 01267950325) ammonta ad euro 3.870,22 calcolato sulla base del D.M 17/06/2016 per l'esecuzione dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori e redazione della variante non sostanziale;

che per errore materiale nella sopracitata Deliberazione è stato indicato per l'incremento dell'onorario all'ing. Pipolo l'importo di euro 3.870,23 anziché l'importo corretto di

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu	Tel:	E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it	

euro 3.870,22;

Rilevato che la spesa trova copertura al capitolo 20200430 PNRR_M2C4_I2.2 – 20043 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - ANNO 2020 (di interesse storico) - Piccole Medie Opere, facendo ricorso al ribasso di gara accantonato alla prenotazione n. 19623/2023 per euro 79.079,28 il cui impiego è stato autorizzato con Delibera di Giunta n. 321 dd. 03 luglio 2023;

ad al capitolo 20200431 20043 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - ANNO 2020 (di interesse storico) - (COFINANZIAMENTO PNRR_M2C4_I2.2) - Piccole Medie Opere; finanziato AV DEST 3 LIB;

con la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

Dato atto che:

con la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D. Lgs. 267/2000);

con la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;

con Delibera di Giunta n. 1 del 8 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026;

con Delibera Giuntale n. 32/2024 di data 29.01.2024 e' stato approvato, unitamente agli altri documenti rientranti nel "Piano Integrato di Attività e Organizzazione", il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026";

con variazione n.9 al bilancio di previsione 2024-2026, approvata con Delibera di Consiglio n. 38 dd. 02.08.2024 sono stati aumentati gli stanziamenti per ulteriori euro 200.000,00 con fonte di finanziamento AV DEST 3LIB;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e la prenotazione di spesa, di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio, nonchè con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2024 per euro 128.936,27

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2024 per euro 128.936,27

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Trieste e, in particolare, l'art. 131, recante le attribuzioni dei

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu	Tel:	E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it	

dirigenti con rilievo esterno e interno;

Dato atto che, per l'opera in questione, le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, di cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 e s.m.i., sono svolte dal Dirigente del Servizio ing. Luigi Fantini;

Accertato che il sottoscritto Dirigente ing. Luigi Fantini nel procedimento di cui trattasi, dichiara, con il presente atto, di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

per tutto quanto sopra espresso, per tutto quanto sopra espresso,

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi specificati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, il Quadro Economico dell'intervento denominato: "Codice opera 20043 PNRR_M2C4_I2.2 20043 Adeguamenti antincendio anno 2020 - Adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendi della Scuola Lionello Stock di via Gian Rinaldo Carli n.1

QUADRO ECONOMICO

A LAVORI	Valori espressi in Euro
A1 Lavori a base di gara	
A1.1 Opere edili (OG1)	359.754,94
A1.2 Carpenteria metallica (OS18-A)	128.578,02
A1.3 Impianti elettrici (OS 30)	148.511,99
A1.4 Impianti meccanici (OS 3)	25.629,45
Totale lavori a base di gara	662.474,40
A2 Oneri specifici per la sicurezza	39.379,97
SOMMANO A (Totale importo a base d'asta)	701.854,37
B SOMME A DISPOSIZIONE	
SPESE TECNICHE	
B.1 Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori pratiche SCIA antincendio (cassa di previdenza e IVA comprese) e variante_ ing. Pipolo	47.476,51
B.2 IVA su lavori al 22%	154.407,96
B.3 Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016	10.636,29
B.3.1 Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016_ variante	593,38
B.3.2 Fondo Innovazione	148,34
B.4 Rimozione contatore gas alloggio custode (compresa IVA)	250,00
B.5 Prove materiali (compresa IVA)	1.500,00
B.6 Tassa VVF	1.404,00
B.7 Analisi rischio sanitaria-ambientale	6.978,40
B.8 Pulizia straordinaria	7.570,10
B.9 Imprevisti e altre somme a disposizione (compresa IVA)	67.180,65
SOMMANO B	298.145,63
Totale A + B	1.000.000,00

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu	Tel:	E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it	

2. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2024	20230019623	0	20043 PNRR_M2C4_I2.2 Adegua antincendio Scuola Stock RIBASSO - fin contr stato	20200430	79.079,28	-	
2024	20230019620	0	20043 PNRR_M2C4_I2.2 Adegua antincendio Scuola Stock IMPREVISTI - fin contr stato	20200430	17.037,64	-	

3. di prenotare la spesa complessiva di euro 67.180,65 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	20200431	20043 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - ANNO 2020 (di interesse storico) - Piccole Medie Opere	02685	U.2.02.01.10.003	00002	20043	N	67.180,65	Imprevisti _ AV DEST 3 LIB

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 128.936,27 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	20200430	PNRR_M2C4_I 2.2 – 20043 - ADEGUAMEN TO ANTINCENDIO - ANNO 2020 (di interesse storico) - Piccole Medie Opere	02681	U.2.02.01.10.003	00002	20043	N	96.116,92	variante _ contributo
2024	20200431	20043 - ADEGUAMEN TO ANTINCENDIO - ANNO 2020 (di interesse storico) - Piccole Medie Opere	02685	U.2.02.01.10.003	00002	20043	N	28.207,41	variante _ AV DEST 3 LIB;
2024	20200431	20043 - ADEGUAMEN TO ANTINCENDIO - ANNO 2020 (di interesse storico) - Piccole Medie Opere	02685	U.2.02.01.10.003	00002	20043	N	3.870,22	Incremento Onorario Pipolo AV DEST 3 LIB
2024	20200431	20043 - ADEGUAMEN TO ANTINCENDIO	02685	U.2.02.01.10.003	00002	20043	N	148,34	Fondo Innovazione AV DEST 3 LIB

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu	Tel:	E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it	

		- ANNO 2020 (di interesse storico) - Piccole Medie Opere							
2024	20200431	20043 - ADEGUAMEN TO ANTINCENDIO - ANNO 2020 (di interesse storico) - Piccole Medie Opere	02685	U.2.02.01.10.003	00002	20043	N	593,38	Incentivi da variante_ AV DEST 3 LIB

5. Di dare atto che:

con la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D. Lgs. 267/2000);

con la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;

con Delibera di Giunta n. 1 del 8 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026;

con Delibera Giuntale n. 32/2024 di data 29.01.2024 e' stato approvato, unitamente agli altri documenti rientranti nel "Piano Integrato di Attività e Organizzazione", il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026";

con variazione n.9 al bilancio di previsione 2024-2026, approvata con Delibera di Consiglio n. 38 dd. 02.08.2024 sono stati aumentati gli stanziamenti per ulteriori euro 100.000,00 con fonte di finanziamento AV DEST 3LIB;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e la prenotazione di spesa, di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2024 per euro 128.936,27

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2024 per euro 128.936,27

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Luigi Fantini

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu	Tel:	E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it	

Trieste, vedi data firma digitale	Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
-----------------------------------	---

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu	Tel:	E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 17/10/2024 16:30:46