



comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

www.comune.trieste.it

partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE E SPORTIVA
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, MUSEI, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

REG. DET. DIR. N. 2223/2025

OGGETTO: Civici Musei. Servizi connessi alla manutenzione di alcune sedi espositive. Affidamento all'operatore economico Riadattare S.r.l. (p.Iva 00967440322). Proroga del contratto ed estensione entro il quinto. Impegno di spesa di Euro 5.963,91.- Iva 22% inclusa. CIG: B7EAA57190

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

RICHIAMATE la Deliberazione Consiliare n. 64 del 17 dicembre 2024 avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2025-2027 - Approvazione", con la quale e' stato approvato anche il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, e le successive modifiche;

la Deliberazione Giuntale n. 1 del 07 gennaio 2025 avente per oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e le successive variazioni;

la Deliberazione Giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025 avente per oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027" e le

Responsabile del procedimento: Francesca Locci	Tel: 040 675 4035	E-mail: francesca.locci@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Bianchi	Tel: 040 675 4078	E-mail: stefano.bianchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cristiano Rossetti	Tel: 040 675 7404	E-mail: cristiano.rossetti@comune.trieste.it	

successive variazioni;

RAMMENTATO che, con Determinazione Dirigenziale n. 1993/2025, esecutiva in data 06.08.2025, è stato affidato all'operatore economico Riadattare S.r.l. (con sede a Trieste in via Cadorna, 21 – p. Iva 00967440322) il servizio di manutenzione di alcune sedi dei Civici Musei, per l'importo complessivo di Euro 24.565,90.- (comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a Euro 615,54.-) Iva 22% esclusa, per un totale di Euro 29.970,40.- oneri per la sicurezza e Iva 22% inclusi;

CONSIDERATO che

nel Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto da entrambe le parti era stato individuato come termine ultimo per la realizzazione degli interventi di manutenzione il giorno 31 agosto 2025;

alla prova dei fatti la scadenza originaria si è rivelata non adeguata a garantire la piena e corretta esecuzione del contratto e - per assicurare la completa esecuzione del servizio affidato - l'operatore economico ha chiesto tramite comunicazione pervenuta via PEC (PG 185768) la proroga dei termini di realizzazione degli interventi di manutenzione individuando la data di conclusione entro il 15 ottobre 2025;

nell'interesse dell'Amministrazione e ai fini di evitare pregiudizi alla realizzazione del servizio a regola d'arte, si rende pertanto necessario concedere il differimento dei termini contrattuali, che vengono ridefiniti come richiesto dall'operatore economico intendendo così il contratto in essere prorogato al 15 ottobre 2025;

ATTESO che, a seguito di intervenute valutazioni riguardanti l'organizzazione di importanti eventi che coinvolgeranno le sedi espositive in capo al Servizio Promozione turistica, Musei, Eventi culturali e sportivi nei prossimi mesi, è emersa la necessità di garantire alcuni ulteriori interventi di manutenzione indispensabili per il corretto svolgimento delle imminenti iniziative culturali in programma al Museo di Guerra per la Pace "Diego de Henriquez" (allestimento sezione "Batiscafo") e al Salone degli Incanti (mostra "Tolkien. Uomo, Professore, Autore");

RILEVATO che l'operatore economico Riadattare S.r.l. (con sede a Trieste in via

Responsabile del procedimento: Francesca Locci	Tel: 040 675 4035	E-mail: francesca.locci@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Bianchi	Tel: 040 675 4078	E-mail: stefano.bianchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cristiano Rossetti	Tel: 040 675 7404	E-mail: cristiano.rossetti@comune.trieste.it	

Cadorna 21 – p. Iva 00967440322) si è reso disponibile ad ampliare, entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione, per un importo di Euro 4.888,45.- Iva 22% esclusa (pari a Euro 5.963,91.- Iva inclusa), il servizio di manutenzione già affidato per l'importo complessivo di Euro 24.565,90.- (comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a Euro 615,54.- e non soggetti a ribasso) Iva 22% esclusa, per un totale di Euro 29.970,40.- oneri per la sicurezza e Iva 22% inclusi, CIG B7EAA57190, al fine di dare corso all'ampliamento degli interventi di manutenzione, sopravvenuti in considerazione delle imminenti iniziative culturali in programma al Museo di Guerra per la Pace "Diego de Henriquez" (allestimento sezione "Batiscafo") e al Salone degli Incanti (mostra "Tolkien. Uomo, Professore, Autore");

RITENUTO, pertanto,

di autorizzare, nell'interesse dell'Amministrazione e ai fini di evitare pregiudizi alla realizzazione del servizio a regola d'arte, il differimento dei termini di realizzazione degli interventi di manutenzione, intendendo così prorogato il contratto in essere al giorno 15 ottobre 2025;

di procedere, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, ad ampliare, entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione, il servizio già affidato all'operatore economico Riadattare S.r.l. (p. Iva 00967440322) per l'importo di Euro 4.888,45.- Iva 22% esclusa (pari a Euro 5.963,91.- Iva inclusa);

DATO ATTO che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 36/2023, la Legge n. 241/1990 e il D.Lgs. n. 33/2013;

ATTESTATO che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, la sottoscritta non si trova in situazione di conflitto d'interesse in

Responsabile del procedimento: Francesca Locci	Tel: 040 675 4035	E-mail: francesca.locci@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Bianchi	Tel: 040 675 4078	E-mail: stefano.bianchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cristiano Rossetti	Tel: 040 675 7404	E-mail: cristiano.rossetti@comune.trieste.it	

relazione alla procedura in oggetto;

VISTI l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;

ESPRESSO il parere di cui all'art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate nella premessa,

1. Di autorizzare, nell'interesse dell'Amministrazione e ai fini di evitare pregiudizi alla realizzazione del servizio a regola d'arte, il differimento dei termini di realizzazione degli interventi di manutenzione, intendendo così prorogato il contratto in essere al 15 ottobre 2025.
2. Di approvare la spesa complessiva di Euro 5.963,91.- Iva 22% inclusa, per l'integrazione degli interventi di manutenzione da attuare al Museo di Guerra per la Pace "Diego de Henriquez" e al Salone degli Incanti,
3. Di ampliare per l'importo complessivo di Euro 4.888,45.- Iva 22% esclusa (pari a Euro 5.963,91.- Iva inclusa), entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione, il servizio già affidato all'operatore economico Riadattare S.r.l. (con sede a Trieste in via Cadorna 21 – p. Iva 00967440322) con Determinazione Dirigenziale n. 1993/2025 esecutiva in data 06.08.2025, al fine di dare corso all'ampliamento degli interventi di manutenzione di cui al punto 2..
4. Di dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1, L. n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) e s.m.i.;
 - l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza: per Euro 5.963,91.- nel 2025;
 - il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: Euro 5.963,91.- Anno 2025;

Responsabile del procedimento: Francesca Locci	Tel: 040 675 4035	E-mail: francesca.locci@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Bianchi	Tel: 040 675 4078	E-mail: stefano.bianchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cristiano Rossetti	Tel: 040 675 7404	E-mail: cristiano.rossetti@comune.trieste.it	

5. Di impegnare la spesa complessiva di Euro 5.963,91.- come di seguito indicato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2025	00150535	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER I MUSEI - rilevante IVA	02705	U.1.03.02.09.009	00004	04001	N	3.008,76	2AVC - AVANZO LIBERO CORRENTE - Avanzo amministrativo in libero corrente
2025	00150535	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER I MUSEI - rilevante IVA	02709	U.1.03.02.09.009	00004	04002	N	2.955,15	2AVC - AVANZO LIBERO CORRENTE - Avanzo amministrativo in libero corrente

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott.ssa Francesca Locci)

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: Francesca Locci	Tel: 040 675 4035	E-mail: francesca.locci@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Bianchi	Tel: 040 675 4078	E-mail: stefano.bianchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cristiano Rossetti	Tel: 040 675 7404	E-mail: cristiano.rossetti@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCESCA LOCCI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 28/08/2025 17:56:36