

comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
 www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI

REG. DET. DIR. N. 1782 / 2021

Prot. Corr. 02-1/3-5/339-2018 (431/2021)

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia per la fornitura con posa in opera di dotazioni tecnologiche per la fruizione e la piena efficacia di contenuti multimediali (rif. Azione 4.2.a - Interventi per l'allestimento interno dell'immobile adibito ad Urban Center) CUP (Azione 4.2.a): F99G18000160006 dell'Urban Center di Corso Cavour 2/2 -Trieste. Programma Operativo Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR FESR 2014-2020 del Comune di Trieste. CIG 8520661FEI - Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs 50/2016 -Impresa Impresa ETT spa - Spesa Eur 6.750,00 + iva al 22% per un totale complessivo di Eur 8.235,00 iva inclusa.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che:

- con Deliberazione Consiliare n. 8 dd. 31.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di previsione 2021-2023 nonché il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 -2023;
- con delibera giuntale n. 283 del 01/7/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023 e Piano dettagliato degli Obiettivi 2021;

considerato che con determinazione dirigenziale n. 2926/2020 dd. 24/11/2020 e' stata avviata una gara con procedure negoziate sotto soglia per la fornitura con posa in opera di dotazioni tecnologiche per la fruizione e la piena efficacia di contenuti multimediali (rif. Azione 4.2.a - Interventi per l'allestimento interno dell'immobile adibito ad Urban Center di Corso Cavour 2/2, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell' art. 95 comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, con prenotazione di euro 189.000,00;

dato atto che con determinazione dirigenziale n. 180/2021 dd. 27/01/2021 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della fornitura con posa in opera di dotazioni tecnologiche per la fruizione e la piena efficacia di contenuti multimediali dell'Urban Center di Corso Cavour 2/2 all'impresa ETT s.p.a. per l'importo di Eur 129.979,29 + iva 22% per un totale 158.574,73;

rilevato che in data 01/4/2021 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto mediante stipula della del contratto attraverso la piattaforma del Mepa;

considerato che il responsabile della Posizione Organizzativa Innovazione Tecnologica e digitale, dott. Fabio Romeo, in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto, ha presentato una relazione, per richiedere l'autorizzazione al RUP di apportare delle modificazioni contrattuali de minimis ai sensi

Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli	Tel: 040 675 4837	E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: do.. Fabio Romeo	Tel: 040675 4881	E-mail: fabio.romeo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Carmela Barresi	Tel: 040675 4515	E-mail: carmela.barresi@comune.trieste.it	

dell'art. 106, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti);

dato atto che la suddetta relazione, nella quale sono esplicitate le motivazioni che hanno determinato la necessità di modifica del contratto, è stata acquisita agli atti con Prot. Corr: 02-1/3-5/342-2018 (437/2021);

valutate le motivazioni esposte nell'allegata relazione che rendono necessari ed opportuni gli interventi proposti, da realizzare tramite una modifica del contratto in corso di esecuzione;

considerato che l'art. 106, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, codice dei contratti, prevede la possibilità che i contratti pubblici possano essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate dall'art. 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro.

dato atto che l'art. 22, comma 2 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: <<Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzione del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione>> prevede che "Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice e che il direttore dell'esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali senza averne ottenuto regolare autorizzazione;

dato inoltre atto che, il commi 5 e 6 dell'art. 22 sopra citato prevedono che:

- se le variazioni comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto oppure, quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore e approvati dal RUP;

- ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il prezzo sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP;

- se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi;

- il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.;

dato atto che, come da documentazione tecnica redatta dal Direttore dell'Esecuzione - presente in atti - e disciplinante gli interventi aggiuntivi, la modifica contrattuale in oggetto prevede una spesa aggiuntiva di Eur 6.750,00 + iva al 22% per un totale complessivo di Eur 8.235,00 iva inclusa;

preso inoltre atto che la modifica contrattuale in oggetto non altera la natura del contratto in essere, nonché è inferiore, come valore, alle soglie di cui all'art. 106 comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n. 50/2016;

ritenuti pertanto integrati i requisiti di cui al citato art. 106 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 22 del decreto 7 marzo 2018 n. 49 in materia di modifiche contrattuali;

ritenuto pertanto legittimo e opportuno procedere alla modifica del contratto affidato all'

Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli	Tel: 040 675 4837	E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: do.. Fabio Romeo	Tel: 040675 4881	E-mail: fabio.romeo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Carmela Barresi	Tel: 040675 4515	E-mail: carmela.barresi@comune.trieste.it	

impresa impresa ETT s.p.a. con det. dir. 180/2021 dd. 27/01/2021 disponendo la realizzazione degli interventi previsti per l'importo di Eur 6.750,00 + iva al 22% per un totale complessivo di Eur 8.235,00 iva inclusa;

dato atto che:

-in conformita' a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008 è allegato alla presente determinazione il DUVRI acquisito agli atti con Prot. Corr: 02-1/3-5/341-2018 (436/2021) contenente le prescrizioni per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali che non comportano alcun onere o costo aggiuntivo per l'appaltatore, in quanto trattasi di semplici e normali norme comportamentali e pertanto i costi e gli oneri per la sicurezza sono pari a zero;

-l'aggiudicatario si impegna altresì a rendere edotto di tutto quanto precede il personale che materialmente eseguirà i relativi servizi;

considerato che la fornitura e posa in opera avverrà nel 2021;

dato atto che:

gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

visto il D.lgs. n. 50/2016 codice dei contratti pubblici;

visto il decreto 7 marzo 2018 n. 49;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. procedere alla modifica del contratto affidato all'impresa impresa ETT spa con determina dirigenziale 180/2021 dd. 27/01/2021, autorizzando le modifiche contrattuali descritti nell'allegata relazione per l'importo di Eur 6.750,00 + iva al 22% per un totale complessivo di Eur 8.235,00 iva inclusa;

2. di apportare le seguenti variazioni agli accertamenti di seguito elencati :

Anno	Accertamento	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2021	20210001865	Fornitura dotaz. tecnologiche per Urban Center (Azione 4.2.a) - FIN. CONTR. REG.	002720 00	8.235,00	+	2021; 8235,00

3. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno	Note
Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli			Tel: 040 675 4837		E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it		Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: do.. Fabio Romeo			Tel: 040675 4881		E-mail: fabio.romeo@comune.trieste.it		
Addetto alla trattazione della pratica: Carmela Barresi			Tel: 040675 4515		E-mail: carmela.barresi@comune.trieste.it		

						Variazione	
2021	20210041214	0	Fornitura dotaz. tecnologiche per Urban Center (Azione 4.2.a) - FIN. CONTR. REG.	01420000	8.235,00	+	2021;8235,00

4. di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;
5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza: anno 2021 per euro 8.235,00;
6. di dare atto che il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento e' il seguente: anno 2021 per euro 8.235,00 a valere sull'azione 4.2.a. dotazioni tecnologiche per la fruizione e la piena efficacia di contenuti multimediali dell'Urban Center;
7. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);
8. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2021 per euro 8.235,00;
9. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente: nel 2021 per euro 8.235,00 a valere sull'azione 4.2.a. idotazioni tecnologiche per la fruizione e la piena efficacia di contenuti multimediali dell'Urban Center ;
10. di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontate regolari e conformi

Allegati:

DUVRI_URBAN_CENTER_2021(firmato).pdf

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Ing. Lorenzo Badelli

Trieste, vedi data firma digitale	Documento sottoscritto con firma digitale
-----------------------------------	-------------------------------------------

Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli	Tel: 040 675 4837	E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: do.. Fabio Romeo	Tel: 040675 4881	E-mail: fabio.romeo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Carmela Barresi	Tel: 040675 4515	E-mail: carmela.barresi@comune.trieste.it	

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli	Tel: 040 675 4837	E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: do. Fabio Romeo	Tel: 040675 4881	E-mail: fabio.romeo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Carmela Barresi	Tel: 040675 4515	E-mail: carmela.barresi@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BANDELLI LORENZO

CODICE FISCALE: BNDLNZ67S17L424D

DATA FIRMA: 19/07/2021 12:23:01

IMPRONTA: 58D395A5FBD53B28A4012B8E29ADC2636F0CC68BD51DB64921C86BB8CC51BB16
6F0CC68BD51DB64921C86BB8CC51BB168E7C1FA5C5B118E9D12D6AAE9DC1A7BD
8E7C1FA5C5B118E9D12D6AAE9DC1A7BDF82BC4CE18E7719449120FFEDEBE8E43
F82BC4CE18E7719449120FFEDEBE8E438D5865DE5A01809AA341B803D5C959D3