



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
 www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CENTRALE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

REG. DET. DIR. N. 1103 / 2025

OGGETTO: OPERA 01067. Riqualificazione funzionale della Galleria Montebello di Piazza Foraggi - Intervento integrato opere di competenza Comune di Trieste / opere di competenza AcegasApsAmga Spa. Importo totale intervento euro 12.752.482,73, di cui euro 12.000.000,00 a carico del Comune di Trieste. Appalto di lavori eseguiti dal CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI Scarl di Torrecuso (BN), giusto contratto Rep./Racc. n. 106424 stipulato il 09.03.2021. Affidamento incarico all'ing. Giampaolo Proscia di Udine, di Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) nel giudizio civile pendente innanzi il Tribunale di Trieste sub R.G. n. 2553/2024, instaurato contro il Comune di Trieste dal CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI Scarl con atto di citazione notificato il 13 maggio 2024. Importo totale incarico euro 22.856,04 onnicomprensivi. Aggiornamento quadro economico dell'opera e operazioni contabili connesse.

CUP: F97H08001520007

CIG: B6937E44E1 (Incarico PROSCIA)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
 in qualità di RUP dell'OPERA 01067

Atteso:

l'intervento OPERA 01067 in oggetto, di riqualificazione funzionale e risanamento della Galleria Montebello di Piazza Foraggi - Intervento integrato opere competenza Comune di Trieste / opere competenza AcegasApsAmga Spa, prevedente una spesa totale di euro 12.752.482,73 di cui euro 12.000.000,00 a carico del Comune di Trieste;

il finanziamento della spesa di competenza del Comune di Trieste di detti euro 12.000.000,00 ai Capitoli U 20010670 e 50010670:

- Spese pregresse:	197.230,99	187.221,39	FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE + 10.009,60	PEEP
- Spese attuali:	11.802.769,01			
	3.900.000,00	(4MUT)	AVANZO VINCOLATO GIÀ MUTUO	
	3.766.894,21	(4CS)	AVANZO VINCOLATO GIÀ CONTRIBUTO STATO	
	988.528,90	(1CS)	CONTRIBUTO STATO (POD 2009) – <u>NON RISCOSSO</u>	
	1.900.000,00	(4CR)	AVANZO VINCOLATO GIÀ CONTRIBUTO REGIONALE	
	1.100.000,00	(4RM)	AVANZO VINCOLATO GIÀ RIDUZIONE MUTUI	
	<u>147.345,90</u>	(4PEEP)	AVANZO VINCOLATO GIÀ PEEP	

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addeito alla trattazione della pratica: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	

Totale Spese: 12.000.000,00

il quadro economico dell'opera da ultimo approvato con det.dir. n. 3879/2023 dd. 14.12.23;

QUADRO ECONOMICO

		QE integrato	QE Comune TS	QE Acegas
A)	LAVORI	---	---	---
A.1	Importo Lavori	---	---	---
A.1.1	Opere civili e impianti	53.040,00	53.040,00	/
A.1.2	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	484.137,36	371.985,36	112.152,00
A.1.3	Opere d'arte nel sottosuolo	4.935.859,11	4.935.859,11	/
A.1.4	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	334.793,75	330.793,75	4.000,00
A.1.5	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	1.196.030,00	888.447,50	307.582,50
A.1.6	Impianti tecnologici	1.254.634,70	1.254.634,70	/
A.1.7	Rilevamenti topografici	130.357,00	130.357,00	/
---	Sommano	8.388.851,92	7.965.117,42	423.734,50
A.2	Oneri per la sicurezza	225.984,68	209.656,54	16.328,14
---	Totale A) - Lavori	8.614.836,60	8.174.773,96	440.062,64
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	---	---	---
B.1	Spese di pubblicità	10.000,00	10.000,00	/
B.2	Spese commissione di gara	468,00	468,00	/
B.3	Spese tecniche: Progettazione esecutiva, DL e coordinamento sicurezza in fase esecutiva IVA ed oneri inclusi	970.371,73	935.909,12	34.462,61
B.4	Incarico collaudatore in corso d'opera strutture ing. Marassi IVA e oneri compresi	56.150,05	56.150,05	/
B.5	Spese tecniche pregresse: Pelizza, Pucinelli e Pelizza, Marchese, NO GAP, Tomat e Capon	196.690,99	196.690,99	/
B.6	Incentivi art. 11 L.R. 14/2002 FVG (escluso Fondo Innovazione)	69.298,15	69.298,15	/
B.7	Sondaggi – Italspurghi Ecologia IVA compresa	14.171,52	14.171,52	/
B.8	Viabilità – Italspurghi Ecologia IVA compresa	4.955,15	4.955,15	/
B.9	Imprevisti	238.555,45	228.206,67	10.348,78
B.10	IVA 22% su A) Lavori	1.895.264,05	1.798.450,27	96.813,78
B.11	Verifica e validazione IVA e oneri inclusi	47.403,38	47.403,38	/
B.12	Comunicazione e marketing	3.660,00	3.660,00	/
B.13	SCIA VV.F. Antincendio – DIM 2544/2012	540,00	540,00	/
B.14	Nulla osta costruzione art. 95 D.Lgs- 01.08.2003 n. 259	279,91	279,91	/
B.15	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche	46.527,35	46.527,35	/
B.16	Modifiche semafori	15.000,00	15.000,00	/
B.17	Interruzione pubblico servizio	149.365,87	149.365,87	/
B.18	Monitoraggio ambientale	1.522,56	1.522,56	/
Responsabile del procedimento: Luigi Fantini		Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek		Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Luigi Fantini		Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	

B.19	Collegio Consultivo Tecnico – spesa a carico Comune TS	86.127,42	86.127,42	/
B.20	Copia pratica strutturale dep. 126/2015	2.305,80	2.305,80	/
B.21	Verifica perizia di variante del progetto esecutivo appaltato e contrattualizzato	19.032,00	19.032,00	/
B.22	Ribasso d'asta	170.794,92	0,00	170.794,92
B.23	Accordo bonario	34.160,00	34.160,00	/
B.24	Allacciamenti Acegas	28.306,00	28.306,00	/
B.25	SCIA a fine lavori	540,00	540,00	/
B.26	Collaudo tecnico amm.vo	76.155,83	76.155,83	/
---	Totale B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne	4.137.646,13	3.825.226,04	312.420,09
---	TOTALE GENERALE A + B)	12.752.482,73	12.000.000,00	752.482,73

la situazione di impegni/prenotazioni della spesa di euro 12.000.000,00 finanziata dal Comune;

PIANO DI FINANZIAMENTO

SPESE PREGRESSE - dettaglio

B.5) Spese tecniche pregresse - € 196.690,99

Pelizza 24.790,48 + Marchese 37.122,80 + Puccinelli / Pelizza 50.084,32 + No Gap Control 49.736,96 + Paolo Tomat 24.946,83 + Capon 5.929,96 + Capon 4.079,64

PAGATO

B.13) Altre spese pregresse - € 540,00

Scia VV.F. 540,00

PAGATO

SPESE ATTUALI - dettaglio

A) + B.10) Lavori e iva - € 9.973.224,23 (Consorzio SAC)

1.546.728,57	4MUT	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2020 / 129732	PAGATO
1.260.128,54	4CS	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2020 / 129733	PAGATO
837.386,22	4CS	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2020 / 129733	PAGATO
1.854.766,00	4MUT	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2020 / 129734	PAGATO
498.505,43	4MUT	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2020 / 129734	PAGATO
1.900.000,00	4CR	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2020 / 129735	PAGATO
60.351,35	4RM	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2020 / 129736	PAGATO
292.670,66	4CS	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2023 / 19779	PAGATO
885.333,82	4RM	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2023 / 19780	PAGATO
371.714,52	1CS	Cap. 20010670	/	Imp. 2023 / 19781 Sub. 2023 / 34152	PAGATO (con anticipo cassa)
232.776,00	1CS	Cap. 20010670	/	Imp. 2023 / 19781 Sub. 2023 / 34923	PAGATO (con anticipo cassa)
232.863,12	1CS	Cap. 20010670	/	Imp. 2023 / 19781	Comp. Anno 2025
CONTRIBUTO NON RISCOSSO					
Cap E 00251000 Acc 2020/5354 Comp 2023					

B.1) Spese pubblicità - € 10.000,00

10.000,00 **4RM** **Cap. 20010670** **Fpv** **Pren. 2020 / 129725** **Comp. Anno 2025**

B.2) Spese Commissione gara - € 468,00 (Di Marco)

468,00 4CS Cap. 50010670 Fpv Imp. 2018 / 427500 Comp. Anno 2018 (DA PAGARE)

B.3) Spese tecniche (progett.esec., dl. cse) - € 935.909,12 (RTP Capogruppo Tecnital)

67.864,84	4CS	Cap. 50010670	Fpv	Imp. 2018 / 575200	PAGATO
130.465,41	4CS	Cap. 50010670	Fpv	Imp. 2019 / 229857	PAGATO
33.600,97	4CS	Cap. 50010670	Fpv	Imp. 2019 / 229858	PAGATO
132.135,16	4CS	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2022 / 026628	PAGATO

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addeito alla trattazione della pratica: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	

191.541,72	4CS	Cap. 50010670	Fpv	Imp. 2020 / 42100	PAGATO
191.541,73	4CS	Cap. 50010670	Fpv	Imp. 2019 / 229859	PAGATO
33.600,96	4CS	Cap. 50010670	Fpv	Imp. 2019 / 229860	PAGATO
155.158,33	4CS	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2023 / 29430	PAGATI 100.567,03 Restano 54.591,30 Comp. Anno 2025

B.4) Incarico collaudatore - € 56.150,05 (ing. Marassi)

24.551,28	4RM	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2020 / 129738	PAGATO
24.551,28	4RM	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2020 / 129739	PAGATO
7.047,49	4CS	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2023 / 38250	PAGATO

B.6) Incentivi - € 69.298,15

69.298,15	4CS	Cap. 50010670	Fpv	Imp. 2020 / 129737	PAGATI 50.604,18 Restano 18.693,97 (Comp. Anno 2020)
-----------	-----	---------------	-----	--------------------	---

B.7) Sondaggi- € 14.171,52 (Italspurghi Ecologia)

14.171,52	4CS	Cap. 50010670	Fpv	Imp. 2019 / 221161	PAGATO
-----------	-----	---------------	-----	--------------------	--------

B.8) Viabilità - € 4.955,15 (Italspurghi Ecologia)

4.955,15	4CS	Cap. 50010670	Fpv	Imp. 2019 / 225023	PAGATO
----------	-----	---------------	-----	--------------------	--------

B.9) Imprevisti - € 228.206,67

619,88	4CS	Cap. 50010670	Fpv	Pren. 2024 / 10551	Comp. Anno 2025
42.490,52	4CS	Cap. 20010670	Fpv	Pren. 2024 / 10748	Comp. Anno 2025
33.921,01	4CS	Cap. 50010670	Fpv	Pren. 2020 / 129742	Comp. Anno 2025
151.175,26	1CS	Cap. 20010670	/	Pren. 2024 / 10359	Comp. Anno 2025
CONTRIBUTO NON RISCOSSO					
CapE 00251000 Acc 2024/01019 Comp 2025					

B.11) Verifica e validazione - € 47.403,38 (Rina Check)

45.580,17	4CS	Cap. 50010670	Fpv	Imp. 2019 / 229238	PAGATO
1.823,21	4CS	Cap. 50010670	Fpv	Imp. 2020 / 65674	PAGATO

B.12) Comunicazione e marketing - € 3.660,00

3.660,00	4RM	Cap. 20010670	Fpv	Pren. 2020 / 129726	Comp. Anno 2025
-----------------	------------	----------------------	------------	----------------------------	------------------------

B.14) Nulla osta costruzione - € 279,91

279,91	4RM	Cap. 20010670	/	Imp. 2020 / 129388	PAGATO
--------	-----	---------------	---	--------------------	--------

B.15) Spese per accertamenti laboratori - € 46.527,35

46.527,35	4RM	Cap. 20010670	Fpv	Pren. 2020 / 129727	Comp. Anno 2025
------------------	------------	----------------------	------------	----------------------------	------------------------

B.16) Modifiche semafori - € 15.000,00

15.000,00	4RM	Cap. 20010670	Fpv	Pren. 2020 / 129728	Comp. Anno 2025
------------------	------------	----------------------	------------	----------------------------	------------------------

B.17) Interruzione pubblico servizio - € 149.365,87 (Trieste Trasporti Spa)

7.887,00	4RM	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2021 / 048759	PAGATO
6.331,92	4CS	Cap. 50010670	Fpv	Imp. 2022 / 035993	PAGATO
18.487,50	4CS	Cap. 50010670	Fpv	Imp. 2022 / 027216	PAGATO
7.113,00	4RM	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2022 / 027217	PAGATO
20.000,00	4CS	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2022 / 039664	PAGATO
50.022,25	4CS	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2023 / 21101	PAGATI 50.022,24 Restano 0,01 Comp. Anno 2025
39.524,20	4CS	Cap. 20010670	Imp. 2023 / 34463	PAGATI 39.524,19 Restano 0,01 Comp. Anno 2025	

B.18) Monitoraggio ambientale - € 1.522,56 (ing. Vales)

1.522,56	4RM	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2021 / 048510	PAGATO
----------	-----	---------------	-----	--------------------	--------

B.19) Collegio consultivo tecnico - € 86.127,42

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	

<u>(Contessa)</u>					
27.940,70	4PEEP	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2022 / 032059	PAGATI 14.780,69
					Restano 13.160,01 Comp. Anno 2025
<u>(Murrone)</u>					
13.891,52	4PEEP	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2022 / 026119	PAGATO
13.891,52	4PEEP	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2021 / 049234	PAGATI 1.410,32
					Restano 12.481,20 Comp. Anno 2025
<u>(Randazzo)</u>					
21.897,10	4PEEP	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2022 / 036257	PAGATI 11.285,25
					Restano 10.611,85 Comp. Anno 2025
<u>(CCT)</u>					
2.620,64	4PEEP	Cap. 20010670	Fpv	Pren. 2021 / 049235	Comp. Anno 2025
5.885,94	4PEEP	Cap. 20010670	Fpv	Pren. 2022 / 032058	Comp. Anno 2025
<u>B.20) Copia pratica strutturale dep. 126/2015 - € 2.305,80 (UtilGraph Snc)</u>					
2.305,80	4CS	Cap. 50010670	Fpv	Imp. 2022 / 036932	PAGATO
<u>B.21) Verifica perizia di variante del prog.esec. appaltato e contrattualizzato - € 19.032,00 (STUDIO MARTINI)</u>					
19.032,00	4CS	Cap. 50010670	Fpv	Imp. 2022 / 037447	PAGATO
<u>B.22) Recupero ribasso d'asta - € 0,00</u>					
<u>B.23) Accordo bonario - € 34.160,00 (Consorzio SAC)</u>					
34.160,00	4CS	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2023 / 19778	PAGATO
<u>B.24) Allacciamenti Acegas - € 28.306,00</u>					
28.306,00	4CS	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2023 / 30553	Comp. Anno 2025
<u>B.25) SCIA a fine lavori - € 540,00</u>					
540,00	4CS	Cap. 50010670	Fpv	Imp. 2023 / 33110	PAGATO
<u>B.26) Collaudo tecnico amm.vo - € 76.155,83 (ing. DA COL)</u>					
13.222,45	4RM	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2023 / 38047	PAGATO
61.218,48	4PEEP	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2023 / 38048	PAGATO
1.714,90	4CS	Cap. 50010670	Fpv	Imp. 2023 / 38049	PAGATO

Premesso, visto e considerato che:

questa Amm.ne comunale in data 09.03.2021 ha stipulato il contratto Rep./Racc. n. 106424 con il CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI Scarl di Torrecuso – BN (di seguito Consorzio SAC, per brevità), per la realizzazione dei lavori di riqualificazione funzionale e risanamento della Galleria Montebello di Piazza Foraggi a Trieste. Importo di appalto a seguito delle perizie di variante approvate in corso d'opera, euro 8.614.836,60 (oltre IVA 10%);

l'appalto ha avuto inizio in data 23.04.2021 con la consegna dei lavori;

i lavori sono stati portati a compimento il 26.11.2023 con 258 giorni di ritardo rispetto al tempo fissato di 689 giorni che sono valsi l'applicazione al Consorzio SAC della massima penale contrattuale applicabile di euro 873.875,08 + euro 35.945,24 (oltre spese di bollo);

le opere realizzate sono state collaudate in data 23.10.2024 con Certificato di Collaudo che l'Amm.ne ha poi dichiarato ammissibile con det.dir. n. 835/2025 dd. 06.03.2025;

nel corso dell'esecuzione del contratto il Consorzio SAC ha avanzato pretese sia di natura economica sia di maggiori tempi di esecuzione, iscrivendo riserve su tutti gli atti contabili ad ogni stato di

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	

avanzamento lavori - totali n. 11 SAL, sul Conto Finale e pure in occasione del Verbale di presa in consegna anticipata delle opere dd. 01.02.24, ma non anche sul Certificato di Collaudo dd. 23.10.24;

le riserve n.ri da 1 a 7, iscritte ai SAL 1-2, sono state definite con la stipulazione tra le parti di accordo bonario con contratto n. 115/2022 Reg.SP del 19.09.2022, che ha riconosciuto all'appaltatore l'importo di euro 28.000,00 (oltre IVA 10%) e i maggiori tempi di 63 gg. (a fronte delle richieste di euro 3.417.106,10 e 300 gg);

in relazione alle altre pretese avanzate dall'appaltatore, riportate nelle riserve n.ri da 8 a 29 (con le richieste di euro 20.809.401,29 e 580 gg), è pendente giudizio civile innanzi il Tribunale di Trieste, sub R.G. 2553/2024 instaurato contro il Comune di Trieste dal CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI Scarl con atto di citazione notificato il 13 maggio 2024;

il Giudice con Ordinanza del 05.03.25 ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio e all'uopo nominato C.T.U. il prof.ing. Alessandro Marradi che ha prestato giuramento il 05.04.25 ed ha indicato l'inizio delle operazioni peritali per il giorno di Mercoledì 25 giugno 2025;

al fine, quindi, di tutelare l'interesse di questa Amm.ne, è risultato necessario nominare un Consulente Tecnico di Parte affidando per ciò apposito incarico del valore preventivato di euro 19.703,48 secondo il DM 182/2022 - articolo 11, come da calcolo di parcella in atti;

la normativa vigente in materia di appalti pubblici di cui al nuovo Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 36/2023 (con efficacia dal 1 luglio 2023), all'art. 50 comma 1 lett b) prevede che gli appalti di servizi ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione (e le forniture) di importo inferiore a euro 140.000,00 avvenga mediante affidamento diretto (del RUP) anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituito dalla stazione appaltante;

quindi, per l'affidamento dell'incarico di cui trattasi, ricorrendo le condizioni di cui alla citata disciplina normativa, fermo il principio di risultato di cui all'art. 1 D.Lgs. 36/2023 e il principio della fiducia di cui all'art. 2 stesso D.Lgs. 36/2023, si è ritenuto di procedere con un affidamento diretto, interpellando a tal fine l'ing. Giampaolo Proscia di Udine, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine dal 1980 al n. 1168, esperto e di nota e comprovata professionalità, come da curriculum in atti;

tramite il portale e-appalti fvg è stato pertanto inviata in data 14.04.25 all'ing. Proscia la RdO n. Rfq_66237 con allegati la Lettera di Invito, la modulistica dichiarativa varia, e il modello di accettazione incarico e compenso preventivato di detti euro 19.703,48, da compilare, sottoscrivere e produrre ai fini dell'incarico stesso;

nella Lettera di Invito sono state indicate le principali condizioni di incarico, come qui di seguito richiamate;

- il compenso di incarico è preventivato nell'importo di euro 19.703,48 e potrà essere revisionato a consuntivo in ragione dell'attività svolta e di eventuali elevati incrementi di complessità emersi nel corso dello svolgimento dell'attività, adeguatamente motivati;
- l'inizio dell'incarico coinciderà con l'inizio delle operazioni peritali del C.T.U. con data fissata per il 25.06.25 e si concluderà con la consegna delle osservazioni alla relazione del C.T.U. oppure, nel caso queste non fossero necessarie, al deposito in Cancelleria del Tribunale della relazione del C.T.U.;
- il pagamento del compenso definito come sopra, avverrà per acconti con le seguenti modalità, entro il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento dell'apposito

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addeito alla trattazione della pratica: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	

documento fiscale al Comune: all'incarico, il 30% dell'importo preventivato; alla trasmissione della relazione del CTU alle parti, il 40% dell'importo preventivato; alla conclusione dell'incarico, il saldo della residua somma a consuntivo;

- il rapporto contrattuale, in ragione dell'entità economica dell'incarico, si intenderà perfezionato con la determina dirigenziale di conferimento;

in data 18.04.25 il RUP, preso atto del pervenimento entro il termine fissato nella RdO della disponibilità espressa dall'interpellato ing. Proscia, ha proceduto all'apertura virtuale della Busta A, contenente la documentazione amministrativa, valutandone la completezza, e quindi all'apertura della Busta B, contenente il documento, sottoscritto, di accettazione incarico e compenso preventivato di euro 19.703,48 (di seguito denominato <<Offerta Economica ing. Proscia dd. 14.04.25>>);

l'accettazione dell'incarico da parte dell'ing. Proscia, risponde all'interesse pubblico che questa Amm.ne deve soddisfare;

l'incarico all'ing. Proscia, per quanto dallo stesso dichiarato in atti, rientra nelle prestazioni di lavoro di tipo occasionale con le connesse regole previdenziali e fiscali, e quindi, il compenso è da intendersi al lordo del contributo INPS 24% per la quota di 1/3, mentre i restanti 2/3 sono a carico del datore di lavoro (i pagamenti verranno quindi effettuati su presentazione di nota competenze bollata);

pertanto, la spesa di incarico è pari a euro 19.703,48 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, a cui si aggiunge l'importo di euro 3.152,56 per oneri previdenziali a carico del Comune per una spesa totale da impegnare di euro 22.856,04;

detta spesa di euro 22.856,04, trova copertura finanziaria sull'attuale quadro economico dell'opera – opere di competenza Comune Trieste (approvato con det.dir. n. 3879/2023 dd. 14.12.23), che però va aggiornato come più sotto indicato, con la previsione di una nuova voce di spesa B.27 *Incarico CTP* dell'importo pari a euro 22.856,04, attingendo alla voce B.9 *Imprevisti*;

Ciò premesso,

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, nel perseguimento dell'interesse pubblico da soddisfare, di affidare all'ing. Giampaolo Proscia di Udine, l'incarico di Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) nel giudizio civile pendente innanzi il Tribunale di Trieste sub R.G. n. 2553/2024, instaurato contro il Comune di Trieste dal CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI Scarl con atto di citazione notificato il 13 maggio 2024, per l'importo di euro 19.703,48 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, a cui si aggiunge l'importo di euro 3.152,56 per oneri previdenziali a carico del Comune per una spesa totale da impegnare di euro 22.856,04;

Ravvisata la necessità di procedere in tal senso con un unico provvedimento di affidamento dell'incarico e di approvazione dell'Offerta Economica ing. Proscia dd. 14.04.25 (allegata in copia con oscurati i dati sensibili), precisando qui che tale provvedimento tiene luogo della determina a contrarre non assunta nella fase antecedente l'avvio della procedura e ciò in coerenza con i principi di proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa avuto riguardo alla modesta entità economica dell'incarico,

e di aggiornare come segue il quadro economico dell'opera:

QUADRO ECONOMICO – DA APPROVARE

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	

		QE integrato	QE Comune TS	QE Acegas
--	--	--------------	---------------------	-----------

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg .it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	

A)	LAVORI	---	---	---
A.1	Importo Lavori	---	---	---
A.1.1	Opere civili e impianti	53.040,00	53.040,00	/
A.1.2	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	484.137,36	371.985,36	112.152,00
A.1.3	Opere d'arte nel sottosuolo	4.935.859,11	4.935.859,11	/
A.1.4	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	334.793,75	330.793,75	4.000,00
A.1.5	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	1.196.030,00	888.447,50	307.582,50
A.1.6	Impianti tecnologici	1.254.634,70	1.254.634,70	/
A.1.7	Rilevamenti topografici	130.357,00	130.357,00	/
---	Sommano	8.388.851,92	7.965.117,42	423.734,50
A.2	Oneri per la sicurezza	225.984,68	209.656,54	16.328,14
---	Totale A) - Lavori	8.614.836,60	8.174.773,96	440.062,64
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	---	---	---
B.1	Spese di pubblicità	10.000,00	10.000,00	/
B.2	Spese commissione di gara	468,00	468,00	/
B.3	Spese tecniche: Progettazione esecutiva, DL e coordinamento sicurezza in fase esecutiva IVA ed oneri inclusi	970.371,73	935.909,12	34.462,61
B.4	Incarico collaudatore in corso d'opera strutture ing. Marassi IVA e oneri compresi	56.150,05	56.150,05	/
B.5	Spese tecniche pregresse: Pelizza, Pucinelli e Pelizza, Marchese, NO GAP, Tomat e Capon	196.690,99	196.690,99	/
B.6	Incentivi art. 11 L.R. 14/2002 FVG (escluso Fondo Innovazione)	69.298,15	69.298,15	/
B.7	Sondaggi – Italspurghi Ecologia IVA compresa	14.171,52	14.171,52	/
B.8	Viabilità – Italspurghi Ecologia IVA compresa	4.955,15	4.955,15	/
B.9	Imprevisti	238.555,45 215.699,41	228.206,67 205.350,63	10.348,78
B.10	IVA 22% su A) Lavori	1.895.264,05	1.798.450,27	96.813,78
B.11	Verifica e validazione IVA e oneri inclusi	47.403,38	47.403,38	/
B.12	Comunicazione e marketing	3.660,00	3.660,00	/
B.13	SCIA VV.F. Antincendio – DIM 2544/2012	540,00	540,00	/
B.14	Nulla osta costruzione art. 95 D.Lgs- 01.08.2003 n. 259	279,91	279,91	/
B.15	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche	46.527,35	46.527,35	/
B.16	Modifiche semafori	15.000,00	15.000,00	/
B.17	Interruzione pubblico servizio	149.365,87	149.365,87	/
B.18	Monitoraggio ambientale	1.522,56	1.522,56	/
B.19	Collegio Consultivo Tecnico – spesa a carico Comune TS	86.127,42	86.127,42	/
B.20	Copia pratica strutturale dep. 126/2015	2.305,80	2.305,80	/
B.21	Verifica perizia di variante del progetto esecutivo appaltato e contrattualizzato	19.032,00	19.032,00	/
B.22	Ribasso d'asta	170.794,92	0,00	170.794,92

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addeito alla trattazione della pratica: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	

B.23	Accordo bonario	34.160,00	34.160,00	/
B.24	Allacciamenti Acegas	28.306,00	28.306,00	/
B.25	SCIA a fine lavori	540,00	540,00	/
B.26	Collaudo tecnico amm.vo	76.155,83	76.155,83	/
B.2 7	Incarico CTP	22.856,04	22.856,04	/
---	Totale B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne	4.137.646,13	3.825.226,04	312.420,09
---	TOTALE GENERALE A + B)	12.752.482,73	12.000.000,00	752.482,73

ed altresì di effettuare le seguenti operazioni contabili:

Al Capitolo 20010670 (4CS)

Riduzione PREN 2024 / 10748 Comp. Anno 2025 di attuali Euro 42.490,52 (B.9 Imprevisti), per -Euro 22.856,04
Nuovo IMP di Euro 22.586,04 Comp. Anno 2025 (B.27 Incarico CTP)

Dato atto che il presente provvedimento sara' pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amm.ne, in *Amministrazione Trasparente*, nella sezione dedicata, ai sensi di legge;

Dato atto altresì:

che con delib.cons. n. 64 del 17.12.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 e il Bilancio di Previsione 2025-2027;

che con delib.giunt.n. 1 del 07.01.25 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

che con delib.giunt. n. 18 del 27.01.2025 e' stato approvato il Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione 2025-2027;

che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:
anno 2025 per euro 22.856,04

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di che trattasi è il seguente:
anno 2025 per euro 22.856,04

Espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del precitato D.Lgs. 267/2000 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste vigente, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	

Dato che per l'opera di cui trattasi, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ex 31 del D.Lgs. 50/2016, sono svolte dal sottoscritto Dirigente ing. Luigi Fantini (det.dir. n. 20822/2021 dd. 29.05.21);

per tutto quanto fin qui argomentato,

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, all'ing. Giampaolo Proscia di Udine, l'incarico di Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) nel giudizio civile pendente innanzi il Tribunale di Trieste sub R.G. n. 2553/2024 instaurato contro il Comune di Trieste dal CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI Scarl con atto di citazione notificato il 13 maggio 2024, per l'importo preventivato di euro 19.703,48 come da <<Offerta Economica ing. Proscia dd. 14.05.25>> che qui viene approvata ed allegata in copia con oscurati i dati sensibili;
2. di dare atto che, per quanto dichiarato dal nominato ing. Proscia in atti in sede di offerta, la spesa di incarico e' pari a euro 19.703,48 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, a cui si aggiunge l'importo di euro 3.152,56 per oneri previdenziali a carico del Comune per una spesa totale da impegnare di euro 22.856,04 e trova copertura finanziaria al Capitolo 20010670 dell'opera in oggetto dove vanno effettuate le operazioni contabili di cui ai successivi p.ti 6. e 7.;
3. di dare atto che il presente provvedimento di affidamento tiene luogo della determina a contrarre non assunta nella fase antecedente l'avvio della procedura e cio' in coerenza con i principi di proporzionalita' efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in ragione della modesta entita' economica dell'incarico;
4. di dare atto, riguardo al presente affidamento, che:
 - il compenso di incarico è preventivato nell'importo di euro 19.703,48 e potrà essere revisionato a consuntivo in ragione dell'attività svolta e di eventuali elevati incrementi di complessità emersi nel corso dello svolgimento dell'attività, adeguatamente motivati;
 - l'inizio dell'incarico coinciderà con l'inizio delle operazioni peritali del C.T.U. con data fissata per il 25.06.25 e si concluderà con la consegna delle osservazioni alla relazione del C.T.U. oppure, nel caso queste non fossero necessarie, al deposito in Cancelleria del Tribunale della relazione del C.T.U.;
 - il pagamento del compenso definito come sopra, avverrà per acconti con le seguenti modalità: entro il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento dell'apposito documento fiscale al Comune: all'incarico, il 30% dell'importo preventivato; alla trasmissione della relazione del CTU alle parti, il 40% dell'importo preventivato; alla conclusione dell'incarico, il saldo della residua somma a consuntivo;
 - il rapporto contrattuale, in ragione dell'entità economica dell'incarico, si intenderà perfezionato con la determina dirigenziale di conferimento;
5. di aggiornare come segue il quadro economico dell'opera (da ultimo approvato con det.dir. n. 3879/2023 dd. 14.12.23);

		QE integrato	QE Comune TS	QE Acegas
A)	LAVORI	---	---	---

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	

A.1	Importo Lavori	---	---	---
A.1.1	Opere civili e impianti	53.040,00	53.040,00	/
A.1.2	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	484.137,36	371.985,36	112.152,00
A.1.3	Opere d'arte nel sottosuolo	4.935.859,11	4.935.859,11	/
A.1.4	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	334.793,75	330.793,75	4.000,00
A.1.5	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	1.196.030,00	888.447,50	307.582,50
A.1.6	Impianti tecnologici	1.254.634,70	1.254.634,70	/
A.1.7	Rilevamenti topografici	130.357,00	130.357,00	/
---	Sommano	8.388.851,92	7.965.117,42	423.734,50
A.2	Oneri per la sicurezza	225.984,68	209.656,54	16.328,14
---	Totale A) - Lavori	8.614.836,60	8.174.773,96	440.062,64
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	---	---	---
B.1	Spese di pubblicità	10.000,00	10.000,00	/
B.2	Spese commissione di gara	468,00	468,00	/
B.3	Spese tecniche: Progettazione esecutiva, DL e coordinamento sicurezza in fase esecutiva IVA ed oneri inclusi	970.371,73	935.909,12	34.462,61
B.4	Incarico collaudatore in corso d'opera strutture ing. Marassi IVA e oneri compresi	56.150,05	56.150,05	/
B.5	Spese tecniche pregresse: Pelizza, Pucinelli e Pelizza, Marchese, NO GAP, Tomat e Capon	196.690,99	196.690,99	/
B.6	Incentivi art. 11 L.R. 14/2002 FVG (escluso Fondo Innovazione)	69.298,15	69.298,15	/
B.7	Sondaggi – Italspurghi Ecologia IVA compresa	14.171,52	14.171,52	/
B.8	Viabilità – Italspurghi Ecologia IVA compresa	4.955,15	4.955,15	/
B.9	Imprevisti	215.699,41	205.350,63	10.348,78
B.10	IVA 22% su A) Lavori	1.895.264,05	1.798.450,27	96.813,78
B.11	Verifica e validazione IVA e oneri inclusi	47.403,38	47.403,38	/
B.12	Comunicazione e marketing	3.660,00	3.660,00	/
B.13	SCIA VV.F. Antincendio – DIM 2544/2012	540,00	540,00	/
B.14	Nulla osta costruzione art. 95 D.Lgs- 01.08.2003 n. 259	279,91	279,91	/
B.15	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche	46.527,35	46.527,35	/
B.16	Modifiche semafori	15.000,00	15.000,00	/
B.17	Interruzione pubblico servizio	149.365,87	149.365,87	/
B.18	Monitoraggio ambientale	1.522,56	1.522,56	/
B.19	Collegio Consultivo Tecnico – spesa a carico Comune TS	86.127,42	86.127,42	/
B.20	Copia pratica strutturale dep. 126/2015	2.305,80	2.305,80	/
B.21	Verifica perizia di variante del progetto esecutivo appaltato e contrattualizzato	19.032,00	19.032,00	/
B.22	Ribasso d'asta	170.794,92	0,00	170.794,92
B.23	Accordo bonario	34.160,00	34.160,00	/
B.24	Allacciamenti Acegas	28.306,00	28.306,00	/

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addeito alla trattazione della pratica: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	

B.25	SCIA a fine lavori	540,00	540,00	/
B.26	Collaudo tecnico amm.vo	76.155,83	76.155,83	/
B.2 7	Incarico CTP	22.856,04	22.856,04	/
---	Totale B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne	4.137.646,13	3.825.226,04	312.420,09
---	TOTALE GENERALE A + B)	12.752.482,73	12.000.000,00	752.482,73

6. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:

Anno	Impegno/ Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazion e	Note
2025	2024001074 8	0	01067 Riqualf Galleria di Montebello - IMPREVISTI - FIN AV VINC GIA' CONTR STATO	200106 70	22.856,0 4	-	B.9 Imprevisti (Fin.to 4CS)

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 22.856,04 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2025	2001 0670	01067 - RISANAMENTO FUNZIONALE DELLA GALLERIA MONTEBELLO - P.ZZA FORAGGI	02824	U.2.02.0 1.09.012	10106	01067	N	22.856,0 4	B. 27 Incarico CTP (Fint.to 4CS)

8. di dare atto che il presente provvedimento sara' pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amm.ne, in *Amministrazione Trasparente*, nella sezione dedicata, ai sensi di legge;

9. di dare atto che con delib.cons. n. 64 del 17.12.24 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 e il Bilancio di Previsione 2025-2027;

10. di dare atto che con delib.giunt.n. 1 del 07.01.25 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

11. di dare atto che con delib.giunt. n. 18 del 27.01.2025 e' stato approvato il Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione 2025-2027;

12. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

13. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:
anno 2025 per euro 22.856,04

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	

14. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di che trattasi è il seguente;
anno 2025 per euro 22.856,04

15. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:

Offerta Economica ing Proscia dd 14-05-25 (oscurato).pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

ing. Luigi Fantini

Trieste, vedi data firma digitale	Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
-----------------------------------	---

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg .it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 08/05/2025 09:21:37



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO CENTRALE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

REG. DET. DIR. N. 1103 / 2025

OGGETTO: OPERA 01067. Riqualificazione funzionale della Galleria Montebello di Piazza Foraggi - Intervento integrato opere di competenza Comune di Trieste / opere di competenza AcegasApsAmga Spa. Importo totale intervento euro 12.752.482,73, di cui euro 12.000.000,00 a carico del Comune di Trieste. Appalto di lavori eseguiti dal CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI Scarl di Torrecuso (BN), giusto contratto Rep./Racc. n. 106424 stipulato il 09.03.2021. Affidamento incarico all'ing. Giampaolo Proscia di Udine, di Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) nel giudizio civile pendente innanzi il Tribunale di Trieste sub R.G. n. 2553/2024, instaurato contro il Comune di Trieste dal CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI Scarl con atto di citazione notificato il 13 maggio 2024. Importo totale incarico euro 22.856,04 onnicomprensivi. Aggiornamento quadro economico dell'opera e operazioni contabili connesse.

Allegati:

Offerta Economica ing Proscia dd 14-05-25 (oscurato).pdf

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	249969	Variazione	S	2025	20240010748	0	20010670	22.856,04	-	02824			N
2	2025019205	Impegno	S	2025		0	20010670	22.856,04		02824	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1005U202010901204580000F97H080015200074		
2	1005U202010901206480000F97H080015200074	4CS	Avanzo vincolato già finanziato con Contributo Stato

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA,

FISCALE ED ECONOMALE
dott. Fabio Cipriani

*Trieste, vedi data firma
digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FABIO CIPRIANI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 13/05/2025 15:56:13