



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
 partita iva 00210240321

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA**

**REG. DET. DIR. N. 2840 / 2024**

OGGETTO: codice opera 19150. Manutenzione impianti sportivi - adeguamenti antincendio Palarubini. Improta totale finanziamento, euro 190.500,00. Due nuove scale metalliche di sicurezza, colleganti il campo da gioco con il primo anello, realizzate dalla ditta TABAJ Snc in corrispondenza una della tribuna Vip e l'altra esattamente di fronte presso la tribuna Silver, giusto contratto d'appalto n. 118/2022 Reg.SP dd. 21.09.2022. Affidamento alla stessa TABAJ Snc dei lavori di importo pari a euro 3.660,00 onnicomprensivi, per il prolungamento del corrimano delle due scale fino all'ultimo gradino con sbarco sul parterre, al fine di riscontrare alle prescrizioni del Comando VVF. Aggiornamento quadro economico dell'opera. Operazioni contabili connesse.

CUP: F96G21001110004

CIG: B3F344966F (TABAJ - prolugamento corrimano scale)

**IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

Atteso l'intervento 19150 "Manutenzione impianti sportivi - adeguamenti antincendio", previsto per la spesa totale di euro 190.500,00 finanziata ai Capitoli 2019150 e 1052500;

Ricordato:

con delib.giunt. n. 331 dd. 29.07.21 - det.dir. n. 3079/2021 dd. 25.11.21 era stato approvato il progetto esecutivo (fase progettuale unica) per la realizzazione di totali quattro scalinate metalliche a servizio delle tribune Vip e Silver (due scalinate per tribuna, disposte ai lati della zona centrale), a collegare il campo da gioco -parterre- con il primo anello, e ciò al fine di aumentare la capacità di esodo di ogni tribuna;

su tale progetto era stato acquisito il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste, prot. n. 6556 dd. 29.06.2020;

con det.dir. n. 1937/2022 dd. 08.08.22 e succ. contratto n. 118/2022 Reg.SP dd. 21.09.22, per questioni legate all'intervenuto aumento dei costi delle materie prime ed in particolare del ferro, venne affidato alla TABAJ Snc di Gorizia -c.f. 01185650312- l'appalto per la realizzazione di solo due delle quattro scalinate metalliche di progetto, per l'importo di euro 86.589,83 oltre IVA 22% (affidamento diretto di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) L. 120/2020 di conversione in legge del decreto-legge 76/2020);

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

tali lavori vennero eseguiti tra ottobre 2022 e marzo 2023 (Verbale consegna lavori dd. 03.10.22, Certificato ultimazione lavori dd. 30.03.23) e collaudati nel giugno 2023 (Certificato di Collaudo statico dd. 31.03.23, Certificato di regolare esecuzione dd. 01.06.23 dichiarato ammissibile dalla stazione appaltante con det.dir. 2313/2023 dd. 16.06.23);

in data 05.04.2023 il Comando Provinciale VVF di Trieste, con nota prot. n. 4986, evidenziò però al Comune alcune criticità in materia di prevenzione incendi (non già segnalate nel precedente parere positivo espresso sul progetto) e perciò prescrisse la realizzazione di idonee difese fisse atte ad impedire l'esodo delle persone nelle zone sotto le scale;

che a tal fine, con det.dir. n. 1340/2023 dd. 19.05.23 venne affidato alla ditta TABAJ Snc un nuovo incarico per la realizzazione delle opere di confinamento delle aree sottostanti le due scalinate, per l'importo di euro 8.400,00 oltre IVA 22% (affidamento diretto di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) L. 120/2020 di conversione in legge del decreto-legge 76/2020);

Tutto ciò premesso,

Visto e considerato:

che in data 06.03.2024 il Comando Provinciale VVF di Trieste con nota prot. n. 3916 ha evidenziato al Comune altre criticità legate all'utilizzo delle scale e precisamente alla possibilità di inciampo sull'ultimo gradino al passaggio delle persone, vista la differenza di quota tra lo stesso e il parterre, e perciò prescritto la realizzazione di un adeguato sistema di raccordo;

che per la individuazione della soluzione tecnica da adottare (non semplice, stante i punti fissi ad essa afferenti – sbarco, piano di gioco, e piano di esodo di uscita - tra lo stesso e il parterre), sono occorsi diversi incontri con i rappresentanti del Comando VVF i quali in occasione della CPVLLPS del 28.08.2024 hanno avvallato la proposta del Comune di prolungare il corrimano delle due scale fino all'ultimo gradino con sbarco sul parterre;

che al tal fine, ritenuto necessario garantire continuità ed omogeneità al lavoro delle due scale, in applicazione del principio di risultato e del principio di fiducia di cui rispettivamente all'art. 1 e all'art. 2 del D.Lgs. 36/2023, è stata interpellata nelle vie brevi la stessa ditta TABAJ Snc, la quale si è resa disponibile ad intervenire nei tempi stretti indicati dall'Amm.ne e, a seguito di sopralluogo congiunto con i tecnici del Comune, ha formulato il Preventivo di spesa dd. 23.10.2024, qui allegato in copia con oscurati i dati sensibili, da cui l'importo stimato di lavori pari a euro 3.000,00 oltre IVA 22%;

che la ditta è in possesso dei necessari requisiti di ordine generale e speciale, ed è in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi, come da documentazione in atti:

- Dichiarazione resa in dd. 23.10.2024 dal legale rappresentante della ditta, in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali;
- Certificato di iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A., attestante lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del presente affidamento (tra le attività, rilevano: - *la lavorazione del ferro e dell'alluminio in tutte le sue forme e trasformazioni*; - *la fabbricazione e la relativa installazione di strutture metalliche e di coperture in pannelli di varie tipologie e di carpenteria metallica in genere*);
- Attestazione SOA in corso di validità, con scadenza 20.10.27, nella Cat. OS18-A Class. III (Componenti strutturali in acciaio, fino a euro 1.033.000,00 + 20%);

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

- Durc On-Line num. prot. INAIL\_45291907 dd. 11.09.2024, valido fino al 09.01.2025, da cui la regolarità della ditta nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

che la ditta non è tenuta al possesso della Patente a Crediti Cantieri ex art. 27 D.Lgs. 81/2008 (introdotta dal 1° ottobre 2024 per imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei o mobili), in quanto già in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica III, come dianzi fatto cenno (art. 27 co. 15 D.Lgs. 80/2008);

che quanto offerto dalla ditta TABAJ Snc risponde all'interesse pubblico che questa Amm.me deve soddisfare;

che l'importo stimato di lavori di euro 3.000,0 sommato ai precedenti incarichi affidati alla stessa ditta di cui sopra (euro 86.589,83 + euro 8.400,00), porta ad un totale di euro 97.989,83 che è inferiore alla soglia di euro 150.000,00 fissata dall'art. 50 co. 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023 vigente per l'affidamento diretto;

che la spesa dei lavori da affidare ammonta in totali euro 3.660,00 (euro 3.000,00 + IVA 22%) e trova copertura finanziaria tra le somme stanziare per l'OPERA 19150 in oggetto, accantonate alla voce *Imprevisti* di quadro nell'importo di euro 5.997,71;

#### ATTUALE QUADRO ECONOMICO

(approvato con det.dir. n. 960/2024 dd 23.04.24)

A) Lavori		
1. Importo lavori (offerti dall'impresa)	euro	83.100,00
2. Oneri sicurezza	<u>euro</u>	<u>3.489,83</u>
TOTALE A) – Lavori	euro	86.589,83
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. IVA 22% sui lavori A)	euro	19.049,76
2. Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	euro	1.660,74
3. Fondo per l'innovazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	euro	415,18
4. Spese tecniche:		
a) progett., coord. sicurezza, d.l., c.r.e.	euro	25.084,77
b) progettazione opere strutturali	euro	3.045,12
c) collaudo statico in corso d'opera	euro	2.393,91
d) d.o. opere strutturali	euro	5.881,52
5. Imprevisti	euro	5.997,71
6. Parere VVF	euro	400,00
7. Lavori chiusura aree sotto scalinate	euro	10.248,00
8. Lavori legati al cedimento di parte del vecchio parquet sotto la tribuna	euro	7.063,80
9. SCIA	euro	540,00
10. Lavori in copertura	euro	3.050,00
11. Lavori negli spogliatoi e locali doccia	<u>euro</u>	<u>15.582,01</u>
TOTALE B) – Somme a disposizione dell'Amm.ne	<u>euro</u>	<u>100.412,52</u>
TOTALE GENERALE A)+B)	euro	187.002,35

(euro 1.467,57 RIBASSO D'ASTA + euro 2.030,08 IN AVANZO VINCOLATO CON DET.DIR. 137/2023)

che la suddetta disponibilità di spesa di euro 5.997,71, è così prenotata:

#### B.5) Imprevisti – euro 5.997,71

29,63	Cap. 20191500	Fin.to 3TIT	(fpv)	Pren. 38824 / 2022	Comp. Anno 2024
5.968,08	Cap. 20191500	Fin.to 4LIB	(fpv)	Pren. 38819 / 2022	Comp. Anno 2024

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addeito alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

Ritenuto, per tutto quanto sopra argomentato, di affidare alla ditta TABAJ Snc di Gorzia -c.f. 01185650312- l'appalto di lavori per il prolungamento del corrimano delle due scale metalliche fino all'ultimo gradino con sbarco sul parterre, per l'importo stimato di euro 3.000,00 oltre IVA 22% come da allegato Preventivo dd. 23.10.24, imputando la relativa spesa sul quadro economico dell'OPERA 19150 che presenta, per l'appunto, la necessaria disponibilità;

Ravvisata la necessità di procedere in tal senso con un unico provvedimento di affidamento e approvazione preventivo di spesa, precisando qui che tale provvedimento tiene luogo della determina a contrarre non assunta nella fase antecedente l'avvio della procedura e ciò in coerenza con i principi di proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in ragione dell'urgenza di intervenire per le ragioni di cui sopra e la modesta entità economica dell'incarico;

e contestualmente, di aggiornare come segue il quadro economico dell'opera;

#### QUADRO ECONOMICO – DA AGGIORNARE

A) Lavori		
1. Importo lavori (offerti dall'impresa)	euro	83.100,00
2. Oneri sicurezza	euro	<u>3.489,83</u>
TOTALE A) – Lavori	euro	86.589,83
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. IVA 22% sui lavori A)	euro	19.049,76
2. Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	euro	1.660,74
3. Fondo per l'innovazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	euro	415,18
4. Spese tecniche:		
a) progett., coord. sicurezza, d.l., c.r.e.	euro	25.084,77
b) progettazione opere strutturali	euro	3.045,12
c) collaudo statico in corso d'opera	euro	2.393,91
d) d.o. opere strutturali	euro	5.881,52
5. Imprevisti	euro	2.337,71
6. Parere VVF	euro	400,00
7. Lavori chiusura aree sotto scalinate	euro	10.248,00
8. Lavori legati al cedimento di parte del vecchio parquet sotto la tribuna	euro	7.063,80
9. SCIA	euro	540,00
10. Lavori in copertura	euro	3.050,00
11. Lavori negli spogliatoi e locali doccia	euro	15.582,01
12. Lavori prolungamento corrimano scale	euro	<u>3.660,00</u>
TOTALE B) – Somme a disposizione dell'Amm.ne	euro	<u>100.412,52</u>
TOTALE GENERALE A)+B)	euro	187.002,35

e di effettuare le seguenti operazioni contabili:

#### Al Capitolo 20191500, Fin.to 4LIB

riduzione PREN. 38819/2022 (fpv) Comp. Anno 2024, di attuali euro 5.968,08 (imprevisti), per – euro 3.660,00 nuovo IMP. Comp. Anno 2024, per euro 3.660,00 (lavori TABAJ)

Precisato che il rapporto contrattuale con la TABAJ Snc per i presenti lavori supplementari, in ragione del valore degli stessi, si intende perfezionato con la presente determinazione dirigenziale di affidamento;

Richiamato in materia di controllo sul possesso dei requisiti negli affidamenti diretti di importo

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addeito alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

inferiore a euro 40.000,00:

> l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 che dispone la verifica delle autodichiarazioni anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità annullamente predeterminate;

> la det.dir. n. 896/2024 dd. 06.03.2024 del Direttore di questo Dipartimento, che stabilisce le modalità di verifica/controllo delle autodichiarazioni mediante sorteggio da effettuarsi al 30.06.2024 e al 31.12.2024 di un campione del 10% degli affidamenti diretti di ogni struttura dirigenziale del Dipartimento stesso;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amministrazione, in *Amministrazione Trasparente*, nella sezione dedicata, ai sensi di legge;

Dato atto, inoltre:

che con le deliberazioni consiliari n. 59 del 13.12.23 e n. 61 del 19.12.23 sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e il Bilancio di previsione 2024-2026;

che con deliberazione giuntale n. 1 del 08.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

che con deliberazione giuntale n. 32 del 29.01.24 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue;  
anno 2024 per euro 3.660,00

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di cui trattasi è il seguente;  
anno 2024 per euro 3.660,00

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che relativamente all'opera in oggetto, le funzioni di RUP sono svolte dal sottoscritto ing. Luigi Fantini Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva in intestazione;

per tutto quanto fin qui argomentato,

## DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premesse, alla ditta TABAJ Snc di Gorizia, i lavori per il

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

prolungamento del corrimano delle due scale metalliche di sicurezza del Palarubini, colleganti il campo da gioco con il primo anello, per l'importo di euro 3.000,00 (oltre IVA), come da Preventivo di spesa dd. 23.10.2024, allegato in copia con oscurati i "dati sensibili", che qui si approva;

2. di dare atto che il presente provvedimento di affidamento tiene luogo della determina a contrarre non assunta nella fase antecedente l'avvio della procedura e ciò in coerenza con i principi di proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in ragione dell'urgenza di intervenire per riscontrare alla prescrizioni del Comando VVF e alla modesta entità economica dell'incarico;
3. di dare atto che la spesa totale di incarico ammonta a euro 3.660,00 onnicomprensivi (euro 3.000,00 + IVA 22%) e trova copertura finanziaria nel quadro economico dell'OPERA 19150 in oggetto, che viene aggiornato come indicato al successivo punto 6.;
4. di dare atto, riguardo al presente affidamento di lavori:
  - l'incarico deve intendersi affidato "a corpo";
  - il corrispettivo pattuito per l'esecuzione dei lavori è di euro 3.000,00 (oltre oneri di legge), fisso e invariabile;
  - i tempi di esecuzione dell'appalto, preventivamente condivisi con la ditta nelle vie brevi, sono fissati in 5 (cinque) gg naturali e consecutivi a decorrere dalla comunicazione di avvio dell'incarico, che potrà avvenire anche a mezzo e-mail;
  - il rapporto contrattuale, in ragione della modesta entità economica dell'incarico, si intende perfezionato con la presente determinazione dirigenziale di affidamento;
  - il certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola, ai sensi dell'art. 15 co. 3 D.M. 49/2018, verrà sostituito dall'apposizione del visto del direttore lavori sulla fattura di spesa;
  - il pagamento dell'importo di affidamento avrà luogo in una unica soluzione, ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione nei termini sopra indicati, su presentazione di regolare fattura, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura medesima;
5. di dare atto che il presente provvedimento di affidamento incarico sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amm.ne, in *Amministrazione Trasparente*, nell'apposita sezione, ai sensi di legge;
6. di aggiornare come segue il quadro economico dell'opera (da ultimo approvato con det.dir. n. 960/2024 dd 23.04.24);

A) Lavori		
1. Importo lavori (offerti dall'impresa)	euro	83.100,00
2. Oneri sicurezza	<u>euro</u>	<u>3.489,83</u>
TOTALE A) – Lavori	euro	86.589,83
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. IVA 22% sui lavori A)	euro	19.049,76
2. Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	euro	1.660,74
3. Fondo per l'innovazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	euro	415,18
4. Spese tecniche:		
a) progett., coord. sicurezza, d.l., c.r.e.	euro	25.084,77
b) progettazione opere strutturali	euro	3.045,12
c) collaudo statico in corso d'opera	euro	2.393,91
d) d.o. opere strutturali	euro	5.881,52

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

5. Imprevisti	euro	2.337,71
6. Parere VVF	euro	400,00
7. Lavori chiusura aree sotto scalinate	euro	10.248,00
8. Lavori legati al cedimento di parte del vecchio parquet sotto la tribuna	euro	7.063,80
9. SCIA	euro	540,00
10. Lavori in copertura	euro	3.050,00
11. Lavori negli spogliatoi e locali doccia	euro	15.582,01
12. Lavori prolungamento corrimano scale	euro	3.660,00
TOTALE B) – Somme a disposizione dell'Amm.ne	euro	<u>100.412,52</u>
TOTALE GENERALE A)+B)	euro	187.002,35

7. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:

Anno	Impegno/ Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazion e	Note
2024	2022003881 9	0	19150 Manut. impianti sportivi - adeg. antincendio Palarubini - IMPREVISTI - FINANZ. AV. VINC. GIA'	201915 00	3.660,00	-	B.5 Imprevisti (fin.to 4LIB)

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.660,00 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	2019 1500	19150 - MANUTENZION E STRAORDINARI A IMPIANTI SPORTIVI - RIL. IVA	02731	U.2.02.0 1.09.016	51206	19150	N	3.660,00	B.12 Lavori TABAJ (fin.to 4LIB)

9. di dare atto che con le deliberazioni consiliari n. 59 del 13.12.23 e n. 61 del 19.12.23 sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e il Bilancio di previsione 2024-2026;

10. di dare atto che con deliberazione giuntales n. 1 del 08.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

11. che con deliberazione giuntales n. 32 del 29.01.24 e' stato approvato il Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione 2024-2026;

12. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL disciplinante la fase di impegno di spesa, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

13. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue;  
anno 2024 per euro 3.660,00

14. di dare atto che il cronoprogramma pagamenti è il seguente;  
anno 2024 per euro 3.660,00

15. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:

Preventivo TABAJ dd 23-10-24 (oscurato).pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Ing. Luigi Fantini

*Trieste, vedi data firma digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale  
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 28/10/2024 09:37:08



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

**REG. DET. DIR. N. 2840 / 2024**

OGGETTO: codice opera 19150. Manutenzione impianti sportivi - adeguamenti antincendio Palarubini. Impto totale finanziamento, euro 190.500,00. Due nuove scale metalliche di sicurezza, colleganti il campo da gioco con il primo anello, realizzate dalla ditta TABAJ Snc in corrispondenza una della tribuna Vip e l'altra esattamente di fronte presso la tribuna Silver, giusto contratto d'appalto n. 118/2022 Reg.SP dd. 21.09.2022. Affidamento alla stessa TABAJ Snc dei lavori di importo pari a euro 3.660,00 onnicomprensivi, per il prolungamento del corrimano delle due scale fino all'ultimo gradino con sbarco sul parterre, al fine di riscontrare alle prescrizioni del Comando VVF. Aggiornamento quadro economico dell'opera. Operazioni contabili connesse.

**Allegati:**

Preventivo TABAJ dd 23-10-24  
(oscurato).pdf

**Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:**

Progr	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	231600	Variazione	S	2024	20220038819	0	20191500	3.660,00	-	02731			N
2	20240024149	Impegno	S	2024		0	20191500	3.660,00		02731	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	N

**Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:**

Progr	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0601U202010901608180000F96G210011100044		
2	0601U202010901608180000F96G210011100044	4LIB	FPV:1 - 4LIB AV VIN FIN CON AV LIB

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

LA DIRIGENTE AD INTERIM  
DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA,  
FISCALE ED ECONOMALE

*dott.ssa Francesca Dambrosi*

*Trieste, vedi data firma  
digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale  
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCESCA DAMBROSI

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 28/10/2024 17:10:50