



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
 partita iva 00210240321

**DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI**  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI**

**REG. DET. DIR. N. 524 / 2022**

Prot.corr. N - OP - 01067-562-2022/3074

OGGETTO: codice opera 01067. Riqualificazione funzionale della Galleria Montebello di Piazza Foraggi – Intervento integrato opere di competenza Comune di Trieste / opere di competenza AcagasApsAmga Spa. Spesa totale intervento euro 12.752.482,73, di cui euro 12.000.000,00 a carico del Comune di Trieste. Contratto d'appalto di lavori in essere Rep./Racc. n. 106424 stipulato il 09.03.2021 con il CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI Scarl. Collegio Consultivo Tecnico ex artt. 5 e 6 del D.L. 76/2020 – Nomina componente CCT per la stazione appaltante, l'ing. Lea Randazzo Dirigente Tecnico del Comune (det.dir. n. 175/2022 dd. 31.01.2022). Impegno di spesa a carico del Comune di Trieste per euro 21.897,10 onnicomprensivi.

CUP: F97H08001520007

CIG: 9080291D2B (ing. Lea Randazzo – componente CCT per stazione appaltante)

**IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

Attesa l' OPERA 01067 “Riqualificazione funzionale della Galleria Montebello di Piazza Foraggi – Intervento integrato opere competenza Comune di Trieste / opere competenza AcagasApsAmga Spa”;

Premesso, per quanto qui di specifico interesse:

che con deliberazione giunta n. 52 dd. 22.04.2020 è stato:

- approvato il progetto esecutivo integrato (ComuneTS/AcegasApsAmga) titolato “Codice opera 01067 - riqualificazione funzionale della Galleria di Montebello”, redatto dall'R.T.P. con Capogruppo TECHNITAL Spa all'uopo incaricato e validato come da verbale conservato in atti, costituito dagli atti ed elaborati specificati ed allegati alla deliberazione;
- approvato il progetto esecutivo strutturale titolato “Codice opera 01067 - riqualificazione funzionale della Galleria di Montebello”, redatto dagli ingg. Pellizza e Puccinelli e validato come da verbale conservato in atti, costituito dagli atti ed elaborati specificati ed allegati alla deliberazione stessa;
- approvato per l'opera in oggetto il Quadro Economico integrato e quello delle opere di competenza comunale, in cui sono riportate le sole spese sostenute con i fondi specificatamente destinati all'opera nel suo complesso, prevedenti rispettivamente la spesa complessiva di euro 12.752.482,73 e di euro 12.000.000,00;

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: <a href="mailto:luigi.fantini@comune.trieste.it">luigi.fantini@comune.trieste.it</a>	Posta Elettronica Certificata (PEC) <a href="mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it">comune.trieste@certgov.fvg.it</a>
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: <a href="mailto:ingrid.umek@comune.trieste.it">ingrid.umek@comune.trieste.it</a>	
Adetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: <a href="mailto:ingrid.umek@comune.trieste.it">ingrid.umek@comune.trieste.it</a>	

**QUADRO ECONOMICO Progetto Esecutivo**  
(delib.giunt. n. 152 dd. 22.04.2020)

		QE Integrato	QE competenza Comune TS
---	<b>LAVORI</b>	---	---
B01	Opere civili e impianti	54.829,20	54.829,20
B01	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	515.305,82	388.525,05
B01	Opere d'arte nel sottosuolo	4.941.658,77	4.941.658,77
B01	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	360.679,06	356.679,06
B01	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	1.508.737,90	1.075.788,33
B01	Impianti tecnologici	1.400.632,94	1.400.632,94
B01	Rilevamenti topografici	151.075,91	151.075,91
	Parziale	8.932.919,60	8.369.189,26
B01	Oneri per la sicurezza	239.344,68	224.026,54
---	<b>Totale Lavori</b>	<b>9.172.264,28</b>	<b>8.593.215,80</b>
---	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	---	---
C01	Spese di pubblicità	10.000,00	10.000,00
C01	Spese commissione di gara	468,00	468,00
A01	Spese tecniche: Progettazione esecutiva, DL e coordinamento sicurezza in fase esecutiva IVA ed oneri inclusi	815.213,40	780.750,79
A01	Incarico collaudatore in corso d'opera strutture ing. Marassi IVA e oneri compresi	49.102,56	49.102,56
A01	Spese tecniche pregresse: Pelizza, Pucinelli e Pelizza, Marchese, NO GAP, Tomat e Capon	196.690,99	196.690,99
A02	Incentivi art. 11 L.R. 14/2002 FVG (escluso Fondo Innovazione)	137.491,46	137.491,46
B02	Sondaggi – Italspurghi Ecologia IVA compresa	14.171,52	14.171,52
B02	Viabilità – Italspurghi Ecologia IVA compresa	4.955,15	4.955,15
B05	Imprevisti	206.096,49	194.515,52
B01	IVA 22% su lavori	2.017.898,15	1.890.507,48
B02	Verifica e validazione IVA e oneri inclusi	47.403,38	47.403,38
C01	Comunicazione e marketing	3.660,00	3.660,00
B03	SCIA VV.F. Antincendio – DIM 2544/2012	540,00	540,00
B03	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche	46.527,35	46.527,35
B04	Modifiche semafori	15.000,00	15.000,00
B05	Interruzione pubblico servizio	15.000,00	15.000,00
---	<b>Totale Somme a siposizione dell'Amministrazione</b>	<b>3.580.218,45</b>	<b>3.406.784,20</b>
---	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>12.752.482,73</b>	<b>12.000.000,00</b>

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

che con successiva determinazione dirigenziale n. 908/2020 dd. 13.05.2020, in ragione della intervenuta situazione emergenziale legata al Covid-19, sono stati approvati i seguenti elaborati progettuali redatti dai Progettisti ad integrazione dei corrispondenti elaborati progettuali approvati con la precitata delib.giunt. n. 152 dd. 22.04.2020;

- elab. etichettato "Progetto Esecutivo. Piano di Sicurezza e Coordinamento. Integrazione per procedure anti Sars-CoV2" – dd. 05.05.2020, contenente per l'appunto le misure di sicurezza da attuare nella gestione delle attività di cantiere per l'emergenza Sars-CoV2 (Covid-19);

- elab. etichettato "Progetto Esecutivo. Stima dei costi della sicurezza. Integrazione per procedure anti Sars-CoV2" – dd. 05.05.2020", in cui sono dettagliati e compiutati i maggiori costi per l'attuazione delle misure di sicurezza cosiddette anti-Covid per un importo totale di euro 15.260,00 (esclusi oneri di legge).

Consuetualmente, il Quadro Economico dell'opera è stato aggiornato come segue, per l'adeguamento delle spese relative a lavori e iva;

**QUADRO ECONOMICO Progetto Esecutivo – Agg. dd. 13.05.2020**  
(det.dir. n. 908/2020 dd. 13.05.2020)

		QE Integrato	QE competenza Comune TS
---	<b>LAVORI</b>	---	---
B01	Opere civili e impianti	54.829,20	54.829,20
B01	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	515.305,82	388.525,05
B01	Opere d'arte nel sottosuolo	4.941.658,77	4.941.658,77
B01	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	360.679,06	356.679,06
B01	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	1.508.737,90	1.075.788,33
B01	Impianti tecnologici	1.400.632,94	1.400.632,94
B01	Rilevamenti topografici	151.075,91	151.075,91
	Parziale	8.932.919,60	8.369.189,26
<b>B01</b>	<b>Oneri per la sicurezza</b>	<b>254.604,68</b>	<b>238.276,54</b>
---	<b>Totale Lavori</b>	<b>9.187.524,28</b>	<b>8.607.465,80</b>
---	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	---	---
C01	Spese di pubblicità	10.000,00	10.000,00
C01	Spese commissione di gara	468,00	468,00
A01	Spese tecniche: Progettazione esecutiva, DL e coordinamento sicurezza in fase esecutiva IVA ed oneri inclusi	815.213,40	780.750,79
A01	Incarico collaudatore in corso d'opera strutture ing. Marassi IVA e oneri compresi	49.102,56	49.102,56
A01	Spese tecniche pregresse: Pelizza, Pucinelli e Pelizza, Marchese, NO GAP, Tomat e Capon	196.690,99	196.690,99
A02	Incentivi art. 11 L.R. 14/2002 FVG (escluso Fondo Innovazione)	137.491,46	137.491,46

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

B02	Sondaggi – Italspurghi Ecologia IVA compresa	14.171,52	14.171,52
B02	Viabilità – Italspurghi Ecologia IVA compresa	4.955,15	4.955,15
<b>B05</b>	<b>Imprevisti</b>	<b>187.479,30</b>	<b>177.130,52</b>
<b>B01</b>	<b>IVA 22% su lavori</b>	<b>2.021.255,34</b>	<b>1.893.642,48</b>
B02	Verifica e validazione IVA e oneri inclusi	47.403,38	47.403,38
C01	Comunicazione e marketing	3.660,00	3.660,00
B03	SCIA VV.F. Antincendio – DIM 2544/2012	540,00	540,00
B03	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche	46.527,35	46.527,35
B04	Modifiche semafori	15.000,00	15.000,00
B05	Interruzione pubblico servizio	15.000,00	15.000,00
---	<b>Totale Somme a siposizione dell'Amministrazione</b>	<b>3.564.958,45</b>	<b>3.392.534,20</b>
---	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>12.752.482,73</b>	<b>12.000.000,00</b>

che il Progetto Esecutivo dell'opera (lavori ComuneTS/lavori AcegasApsAmga), costituito quindi dagli elaborati progettuali approvati con delib.giunt. n. 152 dd. 22.04.2020 - det.dir. n. 908/2020 dd. 13.05.2020, e prevedente lavori per un importo totale di euro 9.187.524,28 (precisamente: euro 8.932.919,60 lavori a base d'asta – computati così: edile euro 56.391,93; viabilità euro 529.992,99; strutture euro 5.608.846,09; impianti trasformazione alta/media tensione euro 1.551.739,7; impianti meccanici euro 1.440.553,56 – più euro 254.604,68 oneri sicurezza non soggetti a ribasso); e tempi di esecuzione pari a 540 gg naturali e consecutivi, è stato posto a base di procedura di gara al fine di individuare l'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori: con la citata det.dir. n. 908/2020 dd. 13.05.2020 e' stata indetta apposita procedura di gara aperta con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. A riguardo si precisa che il bando di gara prevedeva due elementi quantitativi rispetto ai quali formulare offerta a ribasso: 1) riduzione del prezzo; 2) riduzione dei tempi di esecuzione;

che in esito a detta procedura di gara, i lavori ComuneTS/AcegasApsAmga sono stati appaltati al CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI Scarl di Torrecuso-BN, come da determinazione dirigenziale n. 2498/2020 dd. 27.10.2020 di aggiudicazione e succ contratto Rep./Racc. n. 106424 stipulato il 09.03.2021. Nello specifico, il contratto d'appalto prevede:

- 1) corrispettivo pari a euro 7.256.970,71 più euro 254.604,68 per oneri sicurezza, per un importo contrattuale di complessivi euro 7.511.575,39 (ribasso offerto 18,761%). A riguardo si precisa che gli importi indicati si riferiscono al totale lavori e quindi lavori Comune TS/ AcegasApsAmga; al pagamento dei lavori all'appaltatore, i due Enti provvedono distintamente per le quote di rispettiva competenza;
- 2) tempi di esecuzione dei lavori pari a offerti 440 gg naturali e consecutivi (riduzione tempi 100 gg);

che con la stessa citata det.dir. n. 2498/2020 dd. 27.10.2020 di aggiudicazione dei lavori, stante il ribasso d'asta verificatosi dell'importo di euro 1.873.862,72, il Quadro Economico relativo alle opere di competenza del Comune e' stato aggiornato come segue, per una spesa totale variata di euro 10.126.137,28 ossia la spesa totale originaria di euro 12.000.000,00 meno il ribasso d'asta di detti euro 1.873.862,72 (tale ribasso, in applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., è stato mantenuto nella prenotazione di spesa originaria). Nello specifico, con tale aggiornamento di quadro sono state adeguate le spese relative a lavori e iva ed altresì la spesa di euro 279,91 impegnata con det.dir. n. 2182/2020 dd. 07.10.2020 - 2295/2020 dd. 14.10.2020 per acquisizione nulla osta ex codice delle comunicazioni elettroniche;

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

**QUADRO ECONOMICO OPERE COMPETENZA COMUNE TRIESTE - Agg. dd. 27.10.2020**

(det.dir. n. 2498/2020 dd. 27.10.2020)

		<b>QE competenza Comune TS</b>
---	<b>LAVORI</b>	---
B01	Opere civili e impianti	53.040,00
B01	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	369.629,36
B01	Opere d'arte nel sottosuolo	3.889.386,75
B01	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	318.250,90
B01	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	886.737,50
B01	Impianti tecnologici	1.185.834,70
B01	Rilevamenti topografici	130.357,00
	Parziale	6.833.236,21
<b>B01</b>	<b>Oneri per la sicurezza</b>	<b>238.276,54</b>
---	<b>Totale Lavori</b>	<b>7.071.512,75</b>
---	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	---
C01	Spese di pubblicità	10.000,00
C01	Spese commissione di gara	468,00
A01	Spese tecniche: Progettazione esecutiva, DL e coordinamento sicurezza in fase esecutiva IVA ed oneri inclusi	780.750,79
A01	Incarico collaudatore in corso d'opera strutture ing. Marassi IVA e oneri compresi	49.102,56
A01	Spese tecniche pregresse: Pelizza, Pucinelli e Pelizza, Marchese, NO GAP, Tomat e Capon	196.690,99
A02	Incentivi art. 11 L.R. 14/2002 FVG (escluso Fondo Innovazione)	69.298,15
B02	Sondaggi – Italspurghi Ecologia IVA compresa	14.171,52
B02	Viabilità – Italspurghi Ecologia IVA compresa	4.955,15
<b>B05</b>	<b>Imprevisti</b>	<b>245.043,92</b>
<b>B01</b>	<b>IVA 22% su lavori</b>	<b>1.555.732,81</b>
B02	Verifica e validazione IVA e oneri inclusi	47.403,38
C01	Comunicazione e marketing	3.660,00
B03	SCIA VV.F. Antincendio – DIM 2544/2012	540,00
B03	Nulla osta costruzione art. 95 D.Lgs- 01.08.2003 n. 259	279,91
B03	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche	46.527,35
B04	Modifiche semafori	15.000,00
B05	Interruzione pubblico servizio	15.000,00
---	<b>Totale Somme a sipozione dell'Amministrazione</b>	<b>3.054.624,53</b>

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

---	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>10.126.137,28</b>
	<b>RIBASSO D'ASTA</b>	<b>1.873.862,72</b>

che a seguito della contrattualizzazione dell'appalto lavori con il CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI Scarl di Torrecuso-BN (nel seguito denominato <<Consorzio SAC>> per brevità) avvenuta il 09.03.2021 come più sopra detto, in data 23.04.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori sia dal Direttore Lavori ing. Focaracci della PROMETEO ENGINEERING Srl di Roma (mandante, insieme alla SIMM Srl e alla GEOSYNTECH Srl di Trieste, nell'R.T.P. incaricata con Capogruppo TECHNITAL Spa di Verona) e sia dal nominato appaltatore Consorzio SAC. Dalla data di consegna dei lavori sono andati quindi a decorrere i tempi contrattuali fissati per l'esecuzione dell'appalto pari a 440 gg naturali e consecutivi, dal che la fine lavori si è stabilita per il 07.07.2022;

che a tale consegna lavori non è però seguito l'immediato avvio del cantiere, e ciò nonostante i numerosi solleciti, gli ordini di servizio e le diffide di RUP e DL. Solo a seguito dell'evento del 15.07.2021 – caduta di porzioni di intonaco della calotta della galleria con intervento della Polizia Locale e del Comando dei Vigili del Fuoco e interdizione temporanea della galleria per la salvaguardia dell'incolumità pubblica, e dopo l'ordine/diffida del RUP dd. 16.07.2021, il Consorzio SAC si è attivato per la messa in sicurezza della galleria e, di seguito, dal 21.07.2021 all'avvio dei lavori contrattuali di risanamento;

che con determinazione dirigenziale n. 2082/2021 dd. 29.05.2021 a firma del Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Finanza di Progetto e Partenariati, il sottoscritto ing. Luigi Fantini, Dirigente del Servizio in intestazione è stato nominato nuovo RUP dell'opera (in sostituzione di altro collega Dirigente Tecnico);

che l'attuale Q.E. competenza Comune TS e il relativo Piano di finanziamento, sono i seguenti;

### **ATTUALE QUADRO ECONOMICO - OPERE COMPETENZA COMUNE TRIESTE**

(ultimo agg. det.dir. n. 435/2022 dd. 07.03.2022)

		<b>QE competenza Comune TS</b>
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	---
A.1	Importo Lavori <b>(al netto ribasso 18,761%)</b>	---
A.1.1	Opere civili e impianti	53.040,00
A.1.2	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	369.629,36
A.1.3	Opere d'arte nel sottosuolo	3.889.386,75
A.1.4	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	318.250,90
A.1.5	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	886.737,50
A.1.6	Impianti tecnologici	1.185.834,70
A.1.7	Rilevamenti topografici	130.357,00
---	<b>Sommano</b>	<b>6.833.236,21</b>

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

A.2	Oneri per la sicurezza	<b>238.276,54</b>
---	<b>Totale A) - Lavori</b>	<b>7.071.512,75</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	---
B.1	Spese di pubblicità	10.000,00
B.2	Spese commissione di gara	468,00
B.3	Spese tecniche: Progettazione esecutiva, DL e coordinamento sicurezza in fase esecutiva IVA ed oneri inclusi	780.750,79
B.4	Incarico collaudatore in corso d'opera strutture ing. Marassi IVA e oneri compresi	49.102,56
B.5	Spese tecniche pregresse: Pelizza, Pucinelli e Pelizza, Marchese, NO GAP, Tomat e Capon	196.690,99
B.6	Incentivi art. 11 L.R. 14/2002 FVG (escluso Fondo Innovazione)	69.298,15
B.7	Sondaggi – Italspurghi Ecologia IVA compresa	14.171,52
B.8	Viabilità – Italspurghi Ecologia IVA compresa	4.955,15
<b>B.9</b>	<b>Imprevisti</b>	<b>132.574,52</b>
B.10	IVA 22% su A) Lavori	1.555.732,81
B.11	Verifica e validazione IVA e oneri inclusi	47.403,38
B.12	Comunicazione e marketing	3.660,00
B.13	SCIA VV.F. Antincendio – DIM 2544/2012	540,00
B.14	Nulla osta costruzione art. 95 D.Lgs- 01.08.2003 n. 259	279,91
B.15	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche	46.527,35
B.16	Modifiche semafori	15.000,00
<b>B.17</b>	<b>Interruzione pubblico servizio</b>	<b>39.819,42</b>
B.18	Monitoraggio ambientale	1.522,56
B.19	Collegio Consultivo Tecnico – spesa a carico Comune TS	86.127,42
---	<b>Totale B) - Somme a siposizione dell'Amministrazione</b>	<b>3.054.624,53</b>
---	<b>TOTALE GENERALE A + B)</b>	<b>10.126.137,28</b>

### **ATTUALE PIANO FINANZIAMENTO**

(ultimo agg. det.dir. n. 435/2022 dd. 07.03.2022)

=====

- Spese pregresse:	197.230,99		
- Spese attuali:	11.802.769,01	(comprendivo del ribasso d'asta scorporato dal q.e.) finanziati così:	
	3.900.000,00	(4MUT)	AVANZO VINCOLATO GIÀ MUTUO
	3.766.894,21	(4CS)	AVANZO VINCOLATO GIÀ CONTRIBUTO STATO
	988.528,90	(1CS)	CONTRIBUTO STATO (POD 2009) DA RISCOUTERE
	1.900.000,00	(4CR)	AVANZO VINCOLATO GIÀ CONSTRIBUTO REGIONALE
	1.100.000,00	(4RM)	AVANZO VINCOLATO GIÀ RIDUZIONE MUTUI
	<u>147.345,90</u>	(4PEEP)	AVANZO VINCOLATO GIÀ PEEP
Totale Spese:	12.000.000,00		

-----000-----

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

SPESE PREGRESSE - dettaglioB.5) Spese tecniche pregresse - € 196.690,99

Pelizza 24.790,48 + Marchese 37.122,80 + Puccinelli / Pelizza 50.084,32 + No Gap Control 49.736,96 + Paolo Tomat 24.946,83 + Capon 5.929,96 + Capon 4.079,64

PAGATO TUTTO

B.13) Altre spese pregresse - € 540,00

Scia VV.F. 540,00

PAGATO TUTTO

SPESE ATTUALI - dettaglioA) + B.10) Lavori e iva - € 8.627.245,56 (Consorzio SAC)

1.546.728,57	4MUT	Cap. 20010670	Imp. 2020 / 129732	PAGATO TUTTO
178.720,54	4CS	Cap. 20010670	Imp. 2020 / 129733	PAGATO TUTTO
1.555.732,81	4CS	Cap. 20010670	Imp. 2020 / 129733	comp. Anno 2021
1.032.440,86	4CS	Cap. 20010670	Imp. 2020 / 129733	comp. Anno 2022
2.353.271,43	4MUT	Cap. 20010670	Imp. 2020 / 129734	comp. Anno 2022
1.900.000,00	4CR	Cap. 20010670	Imp. 2020 / 129735	comp. Anno 2022
60.351,35	4RM	Cap. 20010670	Imp. 2020 / 129736	comp. Anno 2022

**[da spostare al 2022]**B.1) Spese pubblicità - € 10.000,00

10.000,00	4RM	Cap. 20010670	Pren. 2020 / 129725	comp. Anno 2022
-----------	-----	---------------	---------------------	-----------------

B.2) Spese Commissione gara - € 468,00 (Di Marco)

468,00	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2018 / 427500	comp. Anno 2018
--------	-----	---------------	--------------------	-----------------

**[da mantenere nel 2018]**B.3) Spese tecniche (progett.esec., dl, cse) - € 780.750,79 (RTP Capogruppo Tecnital)

67.864,84	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2018 / 575200	PAGATO TUTTO
130.465,41	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2019 / 229857	PAGATO TUTTO
5.963,04	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2019 / 229858	PAGATO TUTTO
6.981,75	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2019 / 229858	PAGATO TUTTO
3.770,53	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2019 / 229858	comp. Anno 2021
132.135,16	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2022 / 026628	comp. Anno 2022
191.541,72	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2020 / 42100	comp. Anno 2022
16.885,65	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2019 / 229858	comp. Anno 2022
191.541,73	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2019 / 229859	comp. Anno 2022
33.600,96	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2019 / 229860	comp. Anno 2022

**[da mantenere nel 2021]**B.4) Incarico collaudatore - € 49.102,56 (ing. Marassi)

24.551,28	4RM	Cap. 20010670	Imp. 2020 / 129738	comp. Anno 2021
24.551,28	4RM	Cap. 20010670	Imp. 2020 / 129739	comp. Anno 2022

B.6) Incentivi - € 69.298,15

69.298,15	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2020 / 129737	comp. Anno 2020
-----------	-----	---------------	--------------------	-----------------

**[da mantenere nel 2020]**B.7) Sondaggi- € 14.171,52 (Italspurghi Ecologia)

14.171,52	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2019 / 221161	PAGATO TUTTO
-----------	-----	---------------	--------------------	--------------

B.8) Viabilità - € 4.955,15 (Italspurghi Ecologia)

4.955,15	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2019 / 225023	PAGATO TUTTO
----------	-----	---------------	--------------------	--------------

B.9) Imprevisti - € 132.574,52

5.180,58	4CS	Cap. 50010670	Pren. 2020 / 129741	comp. Anno 2022
52.953,01	4CS	Cap. 50010670	Pren. 2020 / 129742	comp. Anno 2022
13.222,45	4RM	Cap. 20010670	Pren. 2020 / 129743	comp. Anno 2022
61.218,48	4PEEP	Cap. 20010670	Pren. 2020 / 129744	comp. Anno 2022

B.11) Verifica e validazione - € 47.403,38 (Rina Check)

45.580,17	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2019 / 229238	PAGATO TUTTO
1.823,21	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2020 / 65674	PAGATO TUTTO

B.12) Comunicazione e marketing- € 3.660,00

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	



3.660,00 4RM Cap. 20010670 Pren. 2020 /129726 comp. Anno 2022

B.14) Nulla osta costruzione - € 279,91

279,91 4RM Cap. 20010670 Imp. 2020 / 129388 PAGATO TUTTO

B.15) Spese per accertamenti laboratori - € 46.527,35

46.527,35 4RM Cap. 20010670 Pren. 2020 / 129727 comp. Anno 2022

B.16) Modifiche semafori - € 15.000,00

15.000,00 4RM Cap. 20010670 Pren. 2020 / 129728 comp. Anno 2022

B.17) Interruzione pubblico servizio - € 39.819,42 (Trieste Trasporti Spa)

7.887,00 4RM Cap. 20010670 Imp. 2021 / 048759 PAGATO TUTTO

18.487,50 4CS Cap. 50010670 Imp. 2022 / 027216 comp. Anno 2022

7.113,00 4RM Cap. 20010670 Imp. 2022 / 027217 comp. Anno 2022

6.331,92 4CS Cap. 50010670 Imp. 2022 / 035993 comp. Anno 2022

B.18) Monitoraggio ambientale - € 1.522,56 (ing. Vales)

1.522,56 4RM Cap. 20010670 Imp. 2021 / 048510 PAGATO TUTTO

B.19) Collegio consultivo tecnico - € 86.127,42

27.940,70 4PEEP Cap. 20010670 Imp. 2022 / 032059 comp. Anno 2022 (Presidente CCT avv. Contessa)

13.891,52 4PEEP Cap. 20010670 Imp. 2021 / 049234 comp. Anno 2022 (Componente CCT ing. Murrone)

13.891,52 4PEEP Cap. 20010670 Imp. 2022 / 029119 comp. Anno 2022 (Componente CCT ing. Murrone)

2.620,64 4PEEP Cap. 20010670 Pren. 2021 / 049235 comp. Anno 2022 (Presidente CCT)

27.783,04 4PEEP Cap. 20010670 Pren. 2022 / 032058 comp. Anno 2022 (CCT)

RIBASSO D'ASTA - € 1.873.862,72

885.333,82 4RM Cap. 20010670 Pren. 2020 / 129730 comp. Anno 2022

988.528,90 1CS Cap. 20010670 Pren. 2020 / 129731 comp. Anno 2022

=====

Tutto ciò premesso,

con specifico riguardo alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico per l'esecuzione del contratto d'appalto di lavori affidato al Consorzio SAC in essere, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, e alle Linee guida emanate dal Consiglio Superiore dei LLPP in data 21.12.2020,

Visto e richiamato tutto quanto riportato nelle det.dir. n. 2684/2021 del 19.10.2021 esec il 21.10.2021 e n. 175/2022 del 26.01.2022 esec il 31.01.2022, ed in particolare con riguardo a quanto argomentato in ordine alla nomina dei componenti del Collegio, alla determinazione dei compensi dovuti agli stessi, alle relative modalità di pagamento e alla ripartizione della spesa in parti uguali tra stazione appaltante e appaltatore, argomentazioni a cui qui, per economicità di stesura, si fa espresso rimando;

Atteso che tale Collegio è così composto:

Presidente CCT dott.avv. Claudio Contessa - Presidente della Seconda Sezione Giurisprudenziale del Consiglio di Stato;

Componente CCT per la stazione appaltante, l'ing. Lea Randazzo Dirigente del Servizio Edilizia Privata e Residenza Pubblica e Paesaggio del Comune di Trieste;

Componente CCT per l'appaltatore, l'ing. Federico Murrone Direttore Generale/Direttore Tecnico/Capo Ufficio Gare del Consorzio SAC;

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

Ricordato che con i succitati provvedimenti era stata impegnata la spesa relativa agli incarichi del dott.avv. Contessa e dell'ing. Murrone per la quota a carico del Comune e ciò risultando certamente dovuto il riconoscimento dei compensi a soggetti esterni all'Amministrazione; mentre si erano rilevati dubbi sul riconoscimento dei compensi al Dirigente interno ing. Lea Randazzo e quindi ritenuto necessario un approfondimento sul tema anche con il supporto del Servizio Risorse Umane, demandando perciò la questione a successivo provvedimento;

Fatti, a tal ultimo proposito, i necessari approfondimenti in particolare con il nominato Servizio Risorse Umane – Ufficio Gestione Economica e Previdenziale, da cui quanto nel seguito esposto:

il valore fiduciario dell'incarico di cui si tratta che rientra a pieno della previsione di cui all'art. 17 co. 1 lett. c) del Codice dei contratti, e la puntuale previsione normativa, speciale, che riconosce il compenso ai membri del Collegio;

il comma 2 dell'art. 24 D.Lgs. 165/2001 conferma che in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possano essere erogati direttamente a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi **previsti da specifiche disposizioni di legge**;

il successivo comma 3 che stabilisce espressamente che le somme derivanti dall'applicazione del principio di omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita (ma sempre riconducibili alla generale rappresentanza degli interessi dell'ente), integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione di risultato dei dirigenti, garantendo comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato del dirigente che ha reso la prestazione;

l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione sostiene che il principio della omnicomprensività della remunerazione dei dirigenti opera inderogabilmente in tutti i casi in cui **l'attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, ed a mansioni cui il dirigente è obbligato rientrando nei normali compiti di servizio, savi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisce il potere, sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti di istituto**;

la norma espressa che attribuisce all'Amministrazione il potere di nominare il proprio dipendente in seno al CCT, e che prevede inderogabilmente il riconoscimento di un compenso, è proprio quella del già richiamato art. 7 del D.L. 76/2020 e da ciò si può ritenere discenda la legittima previsione di un compenso per il Dirigente dipendente dell'Ente incaricato della funzione;

le uniche deroghe normative previste al principio di omnicomprensività della retribuzione del Dirigente risultano quelle riferite ai compensi per incentivi alla progettazione, ai compensi professionali per gli avvocati nel caso di enti dotati di uffici di avvocatura ed agli incentivi per recupero ICI, ai sensi dell'art. 3 co. 57 della Legge 662/1996 e dell'art. 59 co. 1 lett. p) del D.Lgs. 446/1997, e spese del giudizio, ai sensi dell'art. 12 co. 1 lett. b) del D.L. convertito nella Legge 556/1996;

l'evidente specialità della fattispecie la quale, pertanto, è inserita in un contesto normativo per cui la spesa a carico della stazione appaltante per il compenso dei membri del Collegio Consultivo tecnico (la cui nomina è obbligatoria per il presente appalto di lavori) sia fatta rientrare in una specifica voce del quadro economico dell'opera ;

Ritenuto quindi, per tutto quanto sopra esposto, dovuto il riconoscimento al Dirigente ing. Lea Randazzo del compenso legato alla nomina di componente CCT per l'esecuzione del presente appalto di lavori;

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

Dato atto che il compenso stimato per tale incarico, come già indicato nelle precedenti det.dir. n. 2684/2021 dd. 21.10.2021 e n. 175/2022 dd. 31.01.2022 adottate in merito al CCT di cui trattasi, ammonta in totali euro 43.794,20 (parte fissa euro 23.794,20 + parte variabile presuntiva euro 20.000,00) di cui euro 21.897,10 a carico del Comune di Trieste ed euro 21.897,10 (a carico dell'appaltatore Consorzio SAC).

Ricordato qui, come già specificato in particolare nel provvedimento di nomina dell'ing. Randazzo di cui alla det.dir. n. 175/2022 dd. 31.01.2022, che il compenso fisso è, come definito, fisso ed invariabile; è aggiornato solo in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori. L'eventuale compenso variabile (al netto degli oneri di legge), non quantificabile attualmente e perciò stimato in via del tutto presuntiva, verrà definito alla luce delle effettive determinazioni o pareri assunti dal CCT e con le modalità di calcolo indicate nelle Linee guida del Consiglio Superiore dei LLPP in data 21.12.2020. Il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non può comunque superare il triplo della parte fissa calcolata come sopra ed eventualmente aggiornata nei casi indicati;

Precisato che il compenso del Dirigente ing. Randazzo per la quota a carico del Comune di Trieste (stimati euro 21.897,10 di cui: euro 11.897,10 parte fissa + euro 10.000,00 parte variabile) è da intendersi comprensivo degli oneri riflessi e verrà corrisposto in pagamento alla stessa direttamente dal Servizio Risorse Umane – Ufficio gestione Economica e Previdenziale dietro apposita determinazione dirigenziale di liquidazione.

Mentre, il compenso a carico dell'appaltatore Consorzio SAC (stimati euro 21.897,10 di cui: euro 11.897,10 parte fissa + euro 10.000,00 parte variabile, risultando l'ing. Randazzo dipendente pubblico e quindi già provvisto di tutela pensionistica obbligatoria, verrà pagato alla stessa da parte dell'appaltatore dietro nota competenze lavoratori autonomi occasionali, applicando le regole previdenziali e fiscali del caso. Quindi, la spesa totale incarico per il Consorzio SAC sarà così definita: euro 21.897,10 + contributo INPS 24% per la quota di 2/3 [il contributo INPS 24% per la quota di 1/3, è a carico del prestatore], da cui euro 25.400,64 onnicomprensivi;

Precisato inoltre che il compenso totale lordo che sarà retribuito all'ing. Randazzo per il presente incarico non potrà, né complessivamente né rapportato pro quota e sommato con compensi percepiti per altri incarichi nel corso dell'anno solare, superare il 25% della retribuzione annua lorda corrisposta a qualunque titolo nell'esercizio finanziario precedente dall'Amministrazione comunale, salvo il rispetto di ulteriori disposizioni di legge o contrattuali (art. 7 co 5 del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività e degli incarichi extra lavorativi, approvato con delib.giunt. n. 627 del 04.12.2017);

Dato atto che la spesa relativa all'incarico ing. Randazzo per la quota a carico del Comune di Trieste, pari a stimati euro 21.897,10 (comprensivi degli oneri riflessi), è già prevista nel Q.E. competenza Comune TS alla voce B.19 – *Collegio consultivo tecnico* e trova copertura finanziaria al Capitolo 20010670 (fin.to 4PEEP) sulla PREN. 2022/032058;

Rilevata quindi la necessità di impegnare a favore dell'ing. Randazzo la somma di euro 21.897,10 e precisamente di effettuare le seguenti operazioni contabili:

al Capitolo 20010670, Fin.to 4PEEP

- riduzione PREN. 2022/032058 di euro 27.783,04 (CCT), per – euro 21.897,10
- nuovo IMP con comp. Anno 2022, per euro 21.897,10 (*componente CCT ing. Randazzo*)

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 8 del 31.03.2021 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e il Bilancio di previsione 2021-2023;

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

che dall' 1 gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

che la spesa di cui al presente provvedimento è non frazionabile, necessaria per l'effettiva operatività del Collegio Consultivo Tecnico che sarà chiamato a dirimere le diverse criticità dell'appalto che influiscono oramai sul regolare svolgimento dell'appalto stesso;

che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:

- nel 2022 per euro 23.794,20;

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di cui trattasi e' il seguente:

- nel 2022 per euro 23.794,20;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice degli appalti sono svolte, a partire dal 29.05.2021, dal sottoscritto ing. Luigi Fantini Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi del Dipartimento stesso, giusta det.dir. n. 2082/2021 dd. 29.05.2021;

per tutto quanto fin qui argomentato,

relativamente al Collegio Consultivo Tecnico (in breve <<CCT>>) per l'esecuzione del contratto d'appalto di lavori in essere Rep./Racc. n. 106424 stipulato il 09.03.2021 con il CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI Scarl

#### DETERMINA

1. di richiamare tutto quanto già riportato nelle det.dir. n. 2684/2021 del 19.10.2021 esec il 21.10.2021 e n. 175/2022 del 26.01.2022 esec il 31.01.2022, ed in particolare con riguardo a quanto argomentato in ordine alla nomina dei componenti del Collegio, alla determinazione dei compensi dovuti agli stessi, alle modalità di pagamento e alla ripartizione della spesa in parti quali tra stazione appaltante e appaltatore, argomentazioni a cui qui, per economicità di stesura, si fa espresso rimando;

2. di dare atto che in particolare con la citata det.dir. n. 175/2022 dd. 31.01.2022 è stato nominato componente CTT per la stazione appaltante, l'ing. Lea Randazzo Dirigente del Servizio Edilizia Privata e Residenza Pubblica e Paesaggio del Comune di Trieste, ed un tanto rimandando a successivo provvedimento la questione relativa alla riconoscibilità del compenso

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

alla stessa Dirigente stante la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti sul tema;

3. di dare atto a tale ultimo proposito, che tali approfondimenti sono stati fatti anche con il nominato Servizio Risorse Umane – Ufficio Gestione Economica e Previdenziale, ed alla luce degli stessi come esposti in premessa, si ritiene dovuto il riconoscimento alla Dirigente ing. Lea Randazzo del compenso legato alla nomina di componente CCT;

4. di dare atto che il compenso stimato per l'incarico di cui trattasi, come già indicato in particolare nella det.dir. n. 175/2022 dd. 31.01.2022, ammonta in totali euro 43.794,20 (parte fissa euro 23.794,20 + parte variabile presuntiva euro 20.000,00) di cui:

- euro 21.897,10 (parte fissa euro 11.897,10 + parte variabile euro 10.000,00) a carico del Comune di Trieste;

- euro 21.897,10 (parte fissa euro 11.897,10 + parte variabile euro 10.000,00) a carico dell'appaltatore Consorzio SAC.

Il compenso fisso è, come definito, fisso ed invariabile; è aggiornato solo in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori; l'eventuale compenso variabile è definito alla luce delle effettive determinazioni o pareri assunti dal CCT e con le modalità di calcolo indicate nelle Linee guida del Consiglio Superiore dei LLPP in data 21.12.2020; il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non può comunque superare il triplo della parte fissa calcolata come sopra ed eventualmente aggiornata nei casi indicati;

5. di dare atto che il compenso del Dirigente ing. Randazzo per la quota a carico del Comune di Trieste (stimati euro 21.897,10 di cui: euro 11.897,10 parte fissa + euro 10.000,00 parte variabile) è da intendersi comprensivo degli oneri riflessi e verrà corrisposto in pagamento alla stessa direttamente dal Servizio Risorse Umane – Ufficio gestione Economica e Previdenziale dietro apposita determinazione dirigenziale di liquidazione.

Mentre, il compenso a carico dell'appaltatore Consorzio SAC (stimati euro 21.897,10 di cui: euro 11.897,10 parte fissa + euro 10.000,00 parte variabile, risultando l'ing. Randazzo dipendente pubblico e quindi già provvisto di tutela pensionistica obbligatoria, verrà pagato alla stessa da parte dell'appaltatore dietro nota competenze lavoratori autonomi occasionali, applicando le regole previdenziali e fiscali del caso. Quindi, la spesa totale incarico per il Consorzio SAC sarà così definita: euro 21.897,10 + contributo INPS 24% per la quota di 2/3 [il contributo INPS 24% per la quota di 1/3, è a carico del prestatore], da cui euro 25.400,64 onnicomprensivi;

6. di dare atto che il compenso totale lordo che sarà retribuito all'ing. Randazzo per il presente incarico non potrà, né complessivamente né rapportato pro quota e sommato con compensi percepiti per altri incarichi nel corso dell'anno solare, superare il 25% della retribuzione annua lorda corrisposta a qualunque titolo nell'esercizio finanziario precedente dall'Amministrazione comunale, salvo il rispetto di ulteriori disposizioni di legge o contrattuali (art. 7 co 5 del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività e degli incarichi extra lavorativi, approvato con delib.giunt. n. 627 del 04.12.2017);

7. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2022	20220032058	0	01067 Riqualificazione Galleria Montebello - COMPONENTE CCT - FIN. AV. VINC. GIA' PEEP	20010670	21.897,10	-	CCT (fin.to 4PEEP)
Responsabile del procedimento: Luigi Fantini				Tel: 040 675 4671		E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek				Tel: 040 675 4245		Posta Elettronica Certificata (PEC)	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek				Tel: 040 675 4245		comune.trieste@certgov.fvg.it	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 21.897,10 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2022	20010670	01067 - RISANAMENTO FUNZIONALE DELLA GALLERIA MONTEBELLO - P.ZZA FORAGGI	02261	U.2.02.01.09.012	10106	01067	N	21.897,10	Componente CCT ing. Randazzo (fin.to 4PEEP)

9. di dare atto che con deliberazione consiliare n. 8 del 31.03.2021 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e il Bilancio di previsione 2021-2023;

10. di dare atto che dall' 1 gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

11. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è non frazionabile, necessaria per l'effettiva operatività del Collegio Consultivo Tecnico che sarà chiamato a dirimere le diverse criticità dell'appalto che influisce sul regolare svolgimento dell'appalto stesso;

12. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

13. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:  
- nel 2022 per euro 21.897,10;

14. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di cui trattasi e' il seguente:  
- nel 2022 per euro 21.897,10;

15. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

**IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**  
ing. Luigi Fantini

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale  
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 14/03/2022 10:22:32



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

**REG. DET. DIR. N. 524 / 2022**

OGGETTO: codice opera 01067. Riqualificazione funzionale della Galleria Montebello di Piazza Foraggi Intervento integrato opere di competenza Comune di Trieste / opere di competenza AcagasApsAmga Spa. Spesa totale intervento euro 12.752.482,73, di cui euro 12.000.000,00 a carico del Comune di Trieste. Contratto d'appalto di lavori in essere Rep./Racc. n. 106424 stipulato il 09.03.2021 con il CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI Scarl. Collegio Consultivo Tecnico ex artt. 5 e 6 del D.L. 76/2020 Nomina componente CCT per la stazione appaltante, l'ing. Lea Randazzo Dirigente Tecnico del Comune (det.dir. n. 175/2022 dd. 31.01.2022). Impegno di spesa a carico del Comune di Trieste per euro 21.897,10 onnicomprensivi. Prot.corr. N - OP - 01067-562-2022/3074

**Allegati:**

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	168567	Variazione	S	2022	20220032058	0	20010670	21.897,10	-	02261			N
2	20220036257	Impegno	S	2022		0	20010670	21.897,10		02261	U.2.02.01.09.012	Infrastruttur e stradali	N

**Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:**

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	I005U202010901204580000F97H080015200074		
2	I005U202010901204580000F97H080015200074	4PEP	Componente CCT ing. Randazzo - finanz. avanzo vincolato già Peep

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
GESTIONE FINANZIARIA,  
FISCALE ED ECONOMALE  
*dott.ssa Giovanna Tirrico*

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale  
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)





# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 14/03/2022 18:31:03