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OGGETTO: Codice Opera 15045

Rifacimento segnaletica orizzontale  - Anno 2017 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

settimana rif. tav. zone d’intervento tipologia intervento

1 1, 2 Santa Croce, Prosecco - Contovello in orario diurno

2 4, 5 Banne-Conconello, Trebiciano, 

Padriciano, Gropada

in orario diurno

3 2, 7 Grignano, Barcola-Miramare in orario notturno

4 8 Gretta in orario notturno

5 9 Università – Fabio Severo in orario notturno

6 14 Chiarbola in orario notturno

7 14 Campi Elisi – Svevo- D’Alviano in orario notturno

8 9 Barriera Nuova in orario notturno

9 9, 12 Foraggi – Rossetti - Piccardi in orario notturno

10 10,12 Rozzol, Ippodromo in orario notturno

11 12 S.M.M.Inferiore in orario notturno

12 12 S.M.M.Superiore in orario notturno

13 9, 10, 12 Cattinara, Melara, in orario diurno

14 10, 12 Revoltella in orario diurno



Gli interventi previsti nel presente appalto e riportati nelle planimetrie di progetto possono, in fase

esecutiva, subire modifiche derivate dalle esigenze di intervenire con carattere d’urgenza in altre

località di tutto il territorio del comune di Trieste, dichiaratamente considerate di potenziale pericolo

per il pubblico transito perciò l’effettiva programmazione sarà fatta solo alla consegna dei lavori di

ogni singolo stralcio esecutivo, valutando in quel momento le esigenze di quartiere e le opportunità

dettate dal coordinamento generale dei servizi. (cfr. art. 11.2 “Programma esecutivo dei Lavori” dello

Schema di Contratto per gli appalti pubblici di lavori)
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