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A) LAVORI

€ 16.663.630,65 € 18.143.998,92

1) Importo lavori a base d’asta € 15.433.018,81 € 15.433.018,81

1.a) Importo lavori PSV01 € 430.413,02 € 430.413,02

1.b) Importo lavori PSV02 € 800.198,82 € 800.198,82

1.b.1) arrotondamento PSV02 € 0,20

1.c) Importo lavori PSV03 € 1.480.368,07

€ 649.671,24 € 958.001,67

2) Oneri per la sicurezza contratto € 577.000,92 € 577.000,92

2.a) Oneri per la sicurezza su 1.a) PSV01 € 44.169,44 € 44.169,44

2.b) Oneri per la sicurezza su 1.b) PSV02 € 28.500,88 € 28.500,88

2.c) Oneri per la sicurezza su 1.c) PSV03 € 308.330,43

TOTALE A) € 17.313.301,89 € 19.102.000,59

                    7.200.000,00 € € 5.232.431,43

Allestimenti museo, attività di promozione, opere d'arte L.717/1949 comprese spese tecniche                  4.753.620,21 € € 2.786.051,64

MUMA - allestimento funzionale - Progettazione e realizzazione                  1.500.000,00 € € 1.500.000,00

MUMA temporaneo - ala Nord - Progettazione e realizzazione                     946.379,79 € € 946.379,79

€ 450.000,00 € 450.000,00

Valorizzazione museale dei ritrovamenti archeologici - lavori € 407.222,79 € 407.222,79

Valorizzazione museale dei ritrovamenti archeologici: Incarico LAIRA srl (prog.esec., CSP-CSE, DL operativa) € 31.738,65 € 31.738,65
Valorizzazione museali dei ritrovamenti archeologici: Incarico ARCHEOTEST srl (ricerche archivistiche e loro restituzione 
grafica € 11.038,56 € 11.038,56

€ 3.136,00 € 3.136,00

Oneri VVF (presentazione progetto e SCIA) € 3.136,00 € 3.136,00

€ 150.000,00 € 150.000,00

IVA inclusa € 143.027,70 € 143.027,70

Corrispettivo attività propedeutiche STMG – ACEGASAMPGA € 3.050,00 € 3.050,00

Corrispettivo  attività di sviluppo della STMD - HERA spa € 3.922,30 € 3.922,30

€ 616.531,65 € 616.531,65

4% (approssimato) € 145.734,03 € 145.734,03

maggiori oneri su SAL 1 ai sensi del c. 1 dell’art.26, c.1, DL 50/2022 e s.m.i. € 461.074,68 € 461.074,68

Oneri sicurezza COVID (eventuali – IVA 10% compresa) € 9.722,94 € 9.722,94

€ 1.902.410,66 € 1.902.410,66

Incarico RTI Vazquez Consuegra € 882.906,14 € 882.906,14

Estensione incarico RTI Vazquez Consuegra € 386.979,74 € 386.979,74

Incarichi professionali € 338.802,67 € 338.802,67

Incarico presentazione SCIA antincendio Ing.Longhi € 38.491,17 € 38.491,17

Incentivo funzioni tecniche (1,28%) € 255.230,94 € 255.230,94

€ 277.745,84 € 277.745,84

Incarico verifica PCQ € 72.535,79 € 72.535,79

Incarico CCT € 60.239,13 € 60.239,13

Incarico supporto al RUP (BIM)-Geom.P.Tomat € 76.860,00 € 76.860,00

Incarico arch. Gerbini € 46.945,60 € 46.945,60

Incarico tecnico-amministrativo € 21.165,32 € 21.165,32

28.000,00 € € 28.000,00

Incarico arch. Giovanni Fraziano € 12.000,00 € 12.000,00
Valutazione OEPV – gara appalto lavori
(arch. Benedetti e ing. Huisman) € 16.000,00 € 16.000,00

€ 377.300,88 € 377.300,88

Collaudatore ing. Spangaro € 103.465,66 € 103.465,66

Collaudo funzionale impianti € 126.808,52 € 126.808,52

Laboratorio prove materiali € 49.500,54 € 49.500,54

Prove Materiali LGT € 30.233,06 € 30.233,06

Prove speciali LGT (CIG: Z263B44F71) € 9.760,00 € 9.760,00

Prove speciali colonna (CIG: B14621AEB9) € 28.060,00 € 28.060,00

Collaudo statico – incarico ing. Buzzi € 29.473,10 € 29.473,10

€ 1.731.330,19 € 1.910.200,06

IVA su A.1. Lavori e A.2 Oneri sicurezza su A.1 € 1.601.001,97 € 1.601.001,97

IVA su A.1.a Lavori PSV01 e A.2.a Oneri sicurezza su A.1.a € 47.458,25 € 47.458,25

IVA su A.1.b Lavori PSV02 e A.2.b Oneri sicurezza su A.1.b € 82.869,97 € 82.869,97

IVA su A.1.b.1 Arrotondamento PSV02 € 0,02

IVA su A.1.c Lavori PSV03 e A.2.c Oneri sicurezza su A.1.c € 178.869,85

€ 2.950.242,89 € 2.950.242,89

TOTALE B) € 15.686.698,11 € 13.897.999,41

                  33.000.000,00 € € 33.000.000,00TOTALE  A)+B)

ULTIMO QE APPROVATO
 (DET.DIR. 71/25 dd. 15.01.2025)   

QE DI PERIZIA 03

1) C01: Lavori di arredo fisso ed allestimento, promozione, opere d'arte ( IVA inclusa)

C01 bis: valorizzazione museale dei ritrovamenti archeologici (IVA inclusa)

2) C02: Rilievi accertamenti e indagini

3) C03: Allacciamenti a pubblici servizi

4) C04: Imprevisti e oneri per revisioni prezzo

5) C07: Spese tecniche IVA 22% inclusa

6) C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di 
verifica e validazione IVA 22% inclusa

7) C09: Spese per commissioni giudicatrici

8) C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici IVA 22% inclusa

1) Importo lavori 

2) Oneri per la sicurezza

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

9) C14: IVA su A) Ristrutturazione (IVA 10%)

10) RIBASSO D'ASTA IVA compresa (DG 490 dd.16.10.2023)

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO
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