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QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

A) LAVORI

ULTIMO QE APPROVATO
(DET.DIR. 71/25 dd. 15.01.2025)

QE DI PERIZIA 03

1) Importo lavori
1) Importo lavori a base d’asta
1.a) Importo lavori PSV01
1.b) Importo lavori PSV02
1.b.1) arrotondamento PSV02
1.c) Importo lavori PSV03
2) Oneri per la sicurezza
2) Oneri per la sicurezza contratto
2.a) Oneri per la sicurezza su 1.a) PSV01
2.b) Oneri per la sicurezza su 1.b) PSV02

2.c) Oneri per la sicurezza su 1.c) PSV03

TOTALE A)

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) CO1: Lavori di arredo fisso ed allestimento, promozione, opere d'arte ( IVA inclusa)
Allestimenti museo, attivita di promozione, opere d'arte L.717/1949 comprese spese tecniche
MUMA - allestimento funzionale - Progettazione e realizzazione
MUMA temporaneo - ala Nord - Progettazione e realizzazione
CO01 bis: valorizzazione museale dei ritrovamenti archeologici (IVA inclusa)
Valorizzazione museale dei ritrovamenti archeologici - lavori

Valorizzazione museale dei ritrovamenti archeologici: Incarico LAIRA srl (prog.esec., CSP-CSE, DL operativa)
Valorizzazione museali dei ritrovamenti archeologici: Incarico ARCHEOTEST srl (ricerche archivistiche e loro restituzione
grafica

2) CO2: Rilievi accertamenti e indagini

Oneri VVF (presentazione progetto e SCIA)

3) C03: Allacciamenti a pubblici servizi
IVAinclusa
Corrispettivo attivita propedeutiche STMG — ACEGASAMPGA
Corrispettivo attivita di sviluppo della STMD - HERA spa

4) C04: Imprevisti e oneri per revisioni prezzo
4% (approssimato)
maggiori oneri su SAL 1 ai sensi del c. 1 dell’art.26, c.1, DL 50/2022 e s.m.i.

Oneri sicurezza COVID (eventuali — IVA 10% compresa)

5) CO7: Spese tecniche IVA 22% inclusa
Incarico RTI Vazquez Consuegra
Estensione incarico RTI Vazquez Consuegra
Incarichi professionali
Incarico presentazione SCIA antincendio Ing.Longhi

Incentivo funzioni tecniche (1,28%)

6) CO8: Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di
verifica e validazione IVA 22% inclusa

Incarico verifica PCQ

Incarico CCT

Incarico supporto al RUP (BIM)-Geom.P.Tomat
Incarico arch. Gerbini

Incarico tecnico-amministrativo

7) C09: Spese per commissioni giudicatrici
Incarico arch. Giovanni Fraziano
Valutazione OEPV — gara appalto lavori
(arch. Benedetti e ing. Huisman)

8) C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici IVA 22% inclusa

Collaudatore ing. Spangaro

Collaudo funzionale impianti

Laboratorio prove materiali

Prove Materiali LGT

Prove speciali LGT (CIG: Z263B44F71)
Prove speciali colonna (CIG: B14621AEB9)

Collaudo statico —incarico ing. Buzzi

9) C14: IVA su A) Ristrutturazione (IVA 10%)
IVA su A.1. Lavori e A.2 Oneri sicurezza su A.1
IVA su A.1.a Lavori PSVO1 e A.2.a Oneri sicurezza suA.l.a
IVA su A.1.b Lavori PSV02 e A.2.b Oneri sicurezza su A.1.b
IVA su A.1.b.1 Arrotondamento PSV02
IVA su A.1.c Lavori PSV03 e A.2.c Oneri sicurezza su A.1.c

10) RIBASSO D'ASTA IVA compresa (DG 490 dd.16.10.2023)

TOTALE B)

TOTALE A)+B)

€ 16.663.630,65
€15.433.018,81

€430.413,02

€800.198,82

€649.671,24
€577.000,92

€44.169,44

€28.500,88

€17.313.301,89

7.200.000,00 €
4.753.620,21 €
1.500.000,00 €
946.379,79 €
€ 450.000,00
€407.222,79

€31.738,65

€11.038,56

£€3.136,00
£3.136,00

€ 150.000,00
€143.027,70

€3.050,00

€3.922,30

€616.531,65
€145.734,03
€461.074,68

€9.722,94

€1.902.410,66
€882.906,14
€386.979,74
€338.802,67
€38.491,17
€255.230,94

€277.745,84
€72.535,79
€60.239,13
€76.860,00
€46.945,60
€21.165,32

28.000,00 €
€12.000,00

€16.000,00

€377.300,88

€103.465,66
€126.808,52
€49.500,54
€30.233,06
€9.760,00

€ 28.060,00
€29.473,10

£1.731.330,19
€1.601.001,97

€47.458,25
€82.869,97

€2.950.242,89

€15.686.698,11

33.000.000,00 €

€18.143.998,92
€15.433.018,81
€430.413,02
€800.198,82
€0,20
€1.480.368,07

€958.001,67
€577.000,92
€44.169,44
€28.500,88
€308.330,43

€19.102.000,59

€5.232.431,43
€2.786.051,64
€1.500.000,00
€946.379,79
€ 450.000,00
€407.222,79

€31.738,65

€11.038,56

€3.136,00
£€3.136,00

€150.000,00
€143.027,70

€3.050,00

€3.922,30

€616.531,65
€145.734,03
€461.074,68

€9.722,94

€1.902.410,66
€882.906,14
€386.979,74
€338.802,67
€38.491,17
€255.230,94

€277.745,84
€72.535,79
€60.239,13
€76.860,00
€46.945,60
€21.165,32

€28.000,00
€12.000,00

€16.000,00

€377.300,88

€103.465,66
€126.808,52
€49.500,54
€30.233,06
€9.760,00

€ 28.060,00
€29.473,10

€1.910.200,06
€1.601.001,97
€47.458,25
€82.869,97
€0,02
€178.869,85

€2.950.242,89

€13.897.999,41

€ 33.000.000,00
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