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A) LAVORI

1) Importo lavori
1) Importo lavori a base d’asta
1.a) Importo lavori PSV01
1.b) Importo lavori PSV02
1.b.1) arrotondamento PSV02
1.c) Importo lavori PSV03
2) Oneri per la sicurezza
2) Oneri per la sicurezza contratto
2.a) Oneri per la sicurezza su 1.a) PSV01
2.b) Oneri per la sicurezza su 1.b) PSV02

2.c) Oneri per la sicurezza su 1.c) PSV03

TOTALE A)

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) CO1: Lavori di arredo fisso ed allestimento, promozione, opere d'arte
Allestimenti museo, attivita di promozione, opere d'arte L.717/1949 comprese spese tecniche (IVA compresa)
MUMA - allestimento funzionale - Progettazione e realizzazione (IVA inclusa)
MUMA temporaneo - ala Nord - Progettazione e realizzazione (IVA compresa)
CO01 bis: valorizzazione museale dei ritrovamenti archeologici
Valorizzazione museale dei ritrovamenti archeologici - lavori

Valorizzazione museale dei ritrovamenti archeologici: Incarico LAIRA srl (prog.esec., CSP-CSE, DL operativa)

Valorizzazione museali dei ritrovamenti archeologici: Incarico ARCHEOTEST srl (ricerche archivistiche e loro restituzione grafica

2) C02: Rilievi accertamenti e indagini
Oneri VVF (presentazione progetto e SCIA)

3) C03: Allacciamenti a pubblici servizi
IVAinclusa
Corrispettivo attivita propedeutiche STMG — ACEGASAMPGA
Corrispettivo attivita di sviluppo della STMD - HERA spa

4) CO4: Imprevisti e oneri per revisioni prezzo
4% (approssimato)
maggiori oneri su SAL 1 ai sensi del c. 1 dell’art.26, c.1, DL 50/2022 e s.m.i.

Oneri sicurezza COVID (eventuali — IVA 10% compresa)

5) CO7: Spese tecniche IVA 22% inclusa
Incarico RTI Vazquez Consuegra
Estensione incarico RTl Vazquez Consuegra
Incarichi professionali
Incarico presentazione SCIA antincendio Ing.Longhi

Incentivo funzioni tecniche (1,28%)

€15.433.018,81
€430.413,02
€800.198,82
€0,20
€1.480.368,07

€577.000,92
€44.169,44
€28.500,88
€308.330,43

€2.786.051,64
€1.500.000,00
€946.379,79

€407.222,79
€31.738,65

€11.038,56

€3.136,00

€143.027,70
€3.050,00
€3.922,30

€145.734,03
€461.074,68
€9.722,94

€882.906,14
€386.979,74
€338.802,67

€38.491,17
€255.230,94

6) C08: Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione IVA 22% inclusa

Incarico verifica PCQ

Incarico CCT

Incarico supporto al RUP (BIM)-Geom.P.Tomat
Incarico arch. Gerbini

Incarico tecnico-amministrativo

7) C09: Spese per commissioni giudicatrici
Incarico arch. Giovanni Fraziano
Valutazione OEPV — gara appalto lavori
(arch. Benedetti e ing. Huisman)

e;/entual'i colla;udi specialistici IVA 22% inclusa
Collaudatore ing. Spangaro
Collaudo funzionale impianti
Laboratorio prove materiali
Prove Materiali LGT
Prove speciali LGT (CIG: Z263B44F71)
Prove speciali colonna (CIG: B14621AEB9)

Collaudo statico —incarico ing. Buzzi

9) C14: IVA
suA) Ristrutturazione (IVA 10%)

IVA su A.1. Lavori e A.2 Oneri sicurezza su A.1

IVA su A.1.a Lavori PSVO1 e A.2.a Oneri sicurezza su A.1.a
IVA su A.1.b Lavori PSV02 e A.2.b Oneri sicurezza su A.1.b
IVA su A.1.b.1 Arrotondamento PSV02

IVA su A.1.c Lavori PSV03 e A.2.c Oneri sicurezza su A.1.c

10) RIBASSO D'ASTA IVA compresa (DG 490 dd.16.10.2023)

TOTALE B)

TOTALE A)+B)

€72.535,79
€60.239,13
€76.860,00
€46.945,60
€21.165,32

€12.000,00

€16.000,00

€103.465,66
€126.808,52
€49.500,54
€30.233,06
€9.760,00

€ 28.060,00
€29.473,10

€1.601.001,97
€47.458,25
€82.869,97
€0,02
€178.869,85

€18.143.998,92

€958.001,67

€19.102.000,59

€5.232.431,43

€450.000,00

€3.136,00

€150.000,00

€616.531,65

€1.902.410,66

€277.745,84

€ 28.000,00

€377.300,88

€1.910.200,06

€2.950.242,89

€13.897.999,41

€ 33.000.000,00
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